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SMLOUVA O DÍLO 
Smluvní strany: 

MBL spol. s r.o. 
se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno 
IČO: 26312956 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43278 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

  tel.: x 
(dále jen „zhotovitel”) 

číslo účtu:   x zastoupena Ing. Markem Balejem, 
jednatelem kontakt pro smluvní účely: e-mail: x

a 

MERO ČR, a.s. 
se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 
IČO: 60193468 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   x
zastoupena Ing. Jaroslavem Pantůčkem, předsedou představenstva a Ing. Branislavem Posuchem, 
členem představenstva 
kontakt pro smluvní účely: e-mail: x, tel.: x 

 (dále jen „objednatel“) 

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

Čl. I 
Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající 
v rekonstrukci propojení OVZ dvou sběrných záchytných jímek, a to dle projektové 
dokumentace vypracované Ing. Jiřím Šafarčíkem ve stupni DPS, přičemž blíže je dílo 
specifikováno v příloze č. 2a této smlouvy (dále jen „dílo“). 

1.2. Součástí díla jsou rovněž následující práce a činnosti: 

− zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, prohlášení o shodě dle
zákona č. 22/1997 Sb. a revizí veškerých vybraných technických zařízení s případným
odstraněním uvedených závad,

− zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a případných jiných právních, nebo
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

− odvoz a uložení veškerých vybouraných hmot a stavební suti na skládku, včetně poplatku za
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

− uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

1.3. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo 
(jak je definována v čl. IV této smlouvy). 

Čl. II 
Provedení díla 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo ve vzájemné spolupráci s objednatelem ve vazbě na provoz 
ČS Velká Bíteš. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy 
a v době plnění (jak je definována v čl. III této smlouvy). 
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2.3 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části jen takové poddodavatele, kteří 
byli předem písemně schváleni objednatelem, nebo jejichž jména byla uvedena v nabídce 
zhotovitele a jsou uvedeni v příloze č. 4 - Seznam schválených poddodavatelů.  Poddodavatelem 
zhotovitele nesmí být osoba, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle právního předpisu 
účinného v době realizace díla. Zhotovitel je povinen takovéhoto poddodavatele nahradit jiným 
poddodavatelem předem písemně schváleným objednatelem, popř. je oprávněn plnit sám. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy. 

2.5 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. 

2.6 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného 
stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. V případě požadavku objednatele 
bude o provedené kontrole sepsán zápis s uvedením případných nedostatků či zjištění 
podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jestliže zhotovitel neodstraní případné 
vady/nedostatky v provádění díla ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

2.7 V případě uplatnění požadavku na změnu či rozšíření předmětu díla je zhotovitel povinen 
do 3 dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou 
změnu. Rozpis ceny bude vycházet z jednotkových cen, totožných jako jsou ceny v nabídce 
zhotovitele, která byla podkladem pro uzavření smlouvy o dílo. Není-li v nabídce zhotovitele tento 
výkon uveden a tudíž není stanovena jednotková cena, musí zhotovitel na základě požadavku 
objednatele zpracovat cenovou nabídku na požadovaný výkon, která musí být objednatelem 
odsouhlasena ještě před zahájením takových prací. Změna rozsahu díla musí být vždy 
specifikována v dodatku ke smlouvě o dílo. Provede-li zhotovitel jakékoli změny díla bez 
předchozí písemné dohody s objednatelem, vylučuje se jeho právo na jejich úhradu, jakož i na 
změnu sjednaného termínu plnění. Takto provedené změny plnění je zhotovitel povinen na výzvu 
objednatele odstranit. 

2.8 Zhotovitel prohlašuje a stvrzuje svým podpisem, že prověřil správnost a úplnost všech smluvních 
podkladů pro provedení díla a považuje tyto smluvní podklady za úplné a bezvadné. Pokud by 
v průběhu provádění díla byly zjištěny rozpory a/nebo vady smluvních podkladů, nebude mít jejich 
řešení a navazující změna díla vliv na cenu díla sjednanou ve smlouvě o dílo. Od okamžiku 
uzavření smlouvy o dílo objednatel nenese odpovědnost za předané smluvní podklady, jejich 
obsah a kvalitu, která byla zhotovitelem přijata a odsouhlasena jako dostatečná a plně způsobilá 
pro bezvadné provedení díla. Zhotovitel není oprávněn uplatňovat u objednatele jakékoliv nároky 
v případě, že se prohlášení dle tohoto odstavce během provádění díla ukáže jako nepravdivé 
nebo neúplné. Není rovněž oprávněn z tohoto důvodu od smlouvy o dílo odstoupit nebo přerušit 
práce na díle a je povinen dokončit dílo řádně a včas ve sjednaných termínech. Zhotovitel se 
zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo činnosti anebo jiná plnění, 
i kdyby je smlouva o dílo výslovně neuváděla jako součást díla, pokud jejich provedení je nebo 
se stane nezbytným k řádnému provedení díla. 

Čl. III 
Místo plnění, termíny plnění díla 

3.1 Místem plnění díla je areál ČS Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina, 
GPS: 49.2754581N, 16.2341294E. 

3.2 Předpokládaný termín zahájení realizace díla na staveništi se stanovuje na 30.10.2023. Přesný 
termín zahájení realizace na staveništi bude zhotoviteli objednatelem oznámen písemně (e-
mailem) nejméně 7 dní předem. 

3.3 Zhotovitel dokončí a předá dílo nejpozději 5 týdnů od objednatelem stanoveného termínu 
zahájení díla na staveništi. 

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 7 dnů od dokončení a předání díla. 

3.4 Objednatel je oprávněn písemným příkazem (dále je „příkaz k pozastavení“) přerušit realizaci 
díla nebo jeho části a zhotovitel je povinen na základě příkazu k pozastavení na objednatelem 
požadovanou dobu provádění díla přerušit. V důsledku pozastavení realizace díla nebo jeho části 
se mění veškeré související termíny dokončení díla, a to tak, že tyto termíny se prodlouží 
o skutečnou dobu pozastavení.
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3.5 Příkaz k pozastavení musí obsahovat rozsah díla nebo jeho části, jehož realizace se má 
pozastavit, a dobu přerušení. Účinnost příkazu k pozastavení nastává, pokud nebude 
objednatelem uveden pozdější termín, ke dni jeho doručení zhotoviteli. 

3.6 Zhotovitel je povinen při pozastavení realizace díla nebo jeho části rozpracovanou část díla ve 
spolupráci s objednatelem náležitě zajistit. Objednatel je povinen při pozastavení realizace díla 
nebo jeho části uhradit zhotoviteli v prokázané výši s pozastavením související účelně vynaložené 
a objednatelem schválené náklady.  

Čl. IV 
Cena za dílo a platební podmínky 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za řádné, včasné a bezvadné provedení díla činí 
400.318,- Kč (slovy čtyři sta tisíc tři sta osmnáct korun českých) bez DPH (dále jen „cena za 
dílo“). 

4.2 Cena za dílo je pevnou cenou. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané 
zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně za dílo a cena za dílo nebude žádným 
způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících 
s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na 
základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.  

4.3 Případné neprovedené práce a dodávky (neprovedené i na základě rozhodnutí objednatele) 
budou z ceny za dílo odečteny. 

4.4     Cena za dílo bude fakturována následovně:  

Na částku odpovídající 100% ceny za dílo vystaví zhotovitel objednateli fakturu – daňový doklad 
s náležitostmi vymezenými zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 
(dále jen „zákon o DPH“) poté, co je dílo provedeno a předáno objednateli v souladu s touto 
smlouvou. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit až po dni podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla oběma smluvními stranami. 

Objednatel má právo zadržet 10% z ceny za dílo (dále jen „zádržné“), a to za účelem zajištění 
svých práv (práv z odpovědnosti za vady, smluvní pokuty, náhradu škody aj.) a nároků vůči 
zhotoviteli. Částka zádržného bude ponížena o veškeré finanční nároky a pohledávky uplatněné 
objednatelem vůči zhotoviteli dle této smlouvy. Konečná částka zádržného případně ponížená 
dle předchozí věty bude zhotoviteli vyplacena do 30 dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele 
k její úhradě, přičemž tuto výzvu je zhotovitel oprávněn odeslat po oboustranném podpisu 
protokolu o odstranění vad, s nimiž bylo dílo převzato. 

4.5 Objednatel má právo proti ceně za dílo v souladu s ustanovením § 1982 a násl. občanského 
zákoníku započíst veškeré své splatné i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli, zejména 
pohledávky z titulu smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této smlouvy 
uhradit. Objednatel je oprávněn rovněž započíst pohledávky nejisté. 

4.6 Faktury – daňové doklady doručí zhotovitel elektronicky na emailovou adresu 
fakturace@mero.cz, nejpozději pátý (5.) kalendářní den měsíce, který následuje po měsíci, ve 
kterém bylo poskytnuto plnění. Nebude-li zhotovitelem předložená faktura – daňový doklad 
obsahovat náležitosti vymezené zákonem o DPH a touto smlouvou, bude zhotoviteli faktura 
objednatelem vrácena do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení jako doklad nesplňující 
předepsané náležitosti k doplnění či opravě. V tomto případě nemá zhotovitel nárok na zaplacení 
fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci. Lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu až ode dne doručení jím opravené nebo doplněné faktury – daňového dokladu. Na každé 
faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy, objednávky a kontaktní osoba. 

4.7 Splatnost faktur – daňových dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli. 

4.8 Pokud bude DPH ze strany zhotovitele aplikovatelná, vyúčtuje zhotovitel tuto DPH při fakturaci 
ceny za dílo a zahrne ji do této faktury. DPH vyúčtovaná v souladu s tímto ustanovením smlouvy 
se stane součástí ceny za dílo. Pokud DPH nebude v souladu s předpisy upravujícími uplatnění 
DPH v České republice ze strany zhotovitele aplikovatelná, k ceně za dílo stanovené podle bodu 
4.1 této smlouvy nebude připočtena žádná DPH. 

4.9 Pro účely správného uplatnění DPH zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je 
registrovaným plátcem DPH v České republice. V případě, že je zhotovitel registrovaným plátcem 
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DPH v České republice, zavazuje se objednateli písemně oznámit skutečnost, že jeho registrace 
k DPH v České republice byla zrušena, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 

4.10 Pro účely správného uplatnění DPH objednatel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je 
registrovaným plátcem DPH v České republice. Objednatel se zavazuje zhotoviteli písemně 
oznámit skutečnost, že jeho registrace k DPH v České republice byla zrušena, a to do 15 dnů 
ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 

4.11 V případě, že je zhotovitel plátcem DPH usazeným v České republice, zavazuje se objednateli 
oznámit skutečnost, že v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice 
přestal být považován za osobu usazenou v České republice, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, 
kdy tato skutečnost nastala.  

4.12 Zhotovitel je povinen na každou fakturu-daňový doklad uvést sdělení, že činnosti, které poskytuje 
při realizaci příslušného díla, jsou či nejsou považovány za stavební práce, které podle sdělení 
Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce 
zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015. 
Zhotovitel je povinen na každou fakturu-daňový doklad uvést poskytované stavební práce 
s uvedením číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA. 

4.13 Zhotovitel se zavazuje vrátit bez zbytečného odkladu veškerou neoprávněně vyúčtovanou DPH, 
kterou objednatel zhotoviteli uhradil. Dále se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli škodu, která 
by objednateli v důsledku nesprávně vyúčtované DPH zhotovitelem vznikla. 

4.14 V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, popř. obecně 
závazného právního předpisu nahrazujícího zákon o DPH, uhradí objednatel DPH z přijatého 
zdanitelného plnění přímo příslušnému správci daně.  

4.15 Objednatel není povinen hradit jakékoliv finanční částky podle této smlouvy na jiný bankovní účet, 
než ten, který je zřízen bankou ve prospěch zhotovitele, a současně, který je správcem daně 
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a současně, který není veden poskytovatelem 
platebních služeb mimo Českou republiku. 

Čl. V 
Podmínky plnění díla 

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že pro realizaci díla použije dosud nepoužité výrobky, materiály a zařízení 
schválené pro použití v ČR, u kterých je při běžné údržbě a provozu předpoklad životnosti po 
dobu obvyklou. Zhotovitel je povinen provést dílo pouze z materiálů, zařízení a konstrukcí 
předepsaných v projektové dokumentaci. Pokud tyto nejsou stanoveny v předané projektové 
dokumentaci, je Zhotovitel povinen zajistit si od Objednatele písemný souhlas s navrženým 
materiálem, zařízením a konstrukcí, a to vždy před jejich zabudováním. 

5.2 Objednatel se zavazuje na své vlastní náklady zajistit technický dozor nad prováděním díla 
a autorský dozor projektanta. 

5.3 Zhotovitel je povinen na své náklady při provádění díla dodržovat nebo zajistit dodržování 
zejména: 

a) obecně závazných právních předpisů,
b) platných českých technických norem a/nebo EN norem a uznaných technických pravidel,
c) předpisů požární ochrany,
d) veškerých obecně závazných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci,
e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem

na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez
ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či
jeho poddodavateli;

f) právních předpisů v oblasti nakládání s odpady, závadnými látkami, chemickými látkami
a přípravky a právních předpisů na ochranu ovzduší,
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g) vnitřních předpisů objednatele:
- SB-GŘ-50 Všeobecný bezpečnostní předpis MERO ČR, a.s., který je zveřejněn

na webových stránkách objednatele http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/
- SB-GŘ-02 Povolení na práci, který je zveřejněn na webových stránkách

objednatele http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/,
- SO-GŘ-02 Pravidla pro výkresovou dokumentaci v platném znění, která jsou

zveřejněna na webových stránkách objednatele http://www.mero.cz/soubory-ke-
stazeni/

- SO-PTŘ-07 Technická pravidla kvality ve firmě MERO ČR, a.s., který je zveřejněn
na webových stránkách objednatele na adrese http://www.mero.cz/soubory-ke-
stazeni/,

- SB-PTŘ-50-80007 Technické podmínky a bezpečnostní předpis pro práci
v ochranném pásmu ropovodu IKL a ropovodu Družba, který je zveřejněn na
webových stránkách objednatele na adrese http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/

- SB-GŘ-52 Zajištění BP při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu,
http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/.

5.4 Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby dílo bylo prováděno kvalifikovanými osobami majícími 
potřebné odborné znalosti a dostatečné zkušenosti, a činit při provádění díla taková opatření, aby 
jeho činností nedošlo ke škodám na majetku objednatele, nebo třetích osob anebo k poškození 
zdraví objednatele nebo třetích osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. 

5.5 Zhotovitel je povinen ve vztahu ke každému svému pracovníkovi nebo pracovníkovi každého 
svého subdodavatele, který není občanem ČR nebo mu není příslušnými právními předpisy 
postaven na roveň, a který se bude podílet na zhotovení díla, uložit u objednatele kopie níže 
uvedených dokladů, které bude v případě jakékoliv změny bezodkladně aktualizovat: 

a) platné povolení zhotovitele k zaměstnávání cizinců na volná pracovní místa vydané
příslušným úřadem práce, v jehož obvodu je dílo prováděno;

b) doklad prokazující, že pracovník je zaměstnancem zhotovitele nebo je s ním ve smluvním
vztahu a je zdravotně a sociálně pojištěn v rozsahu zákonné povinnosti;

c) platné vízum pracovníka nad 90 dnů za účelem zaměstnání nebo povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem zaměstnání;

d) platné povolení k zaměstnání pracovníka vydané příslušným úřadem práce, v jehož obvodu
je práce vykonávána. Povolení musí být vydáno k práci pro zhotovitele a musí obsahovat jeho
název a IČO, pracovní zařazení zaměstnance a místo výkonu práce a údaj o době platnosti
povolení;

e) aktuální výpis z trestního rejstříku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že uvedené dokumenty jsou u objednatele uloženy pouze pro 
účely případné kontroly ze strany orgánů veřejné moci a objednatel není oprávněn s nimi v jiných 
případech jakkoli nakládat.  

5.6 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla a po dobu odstraňování veškerých vad 
stavební deník, a to v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb. Stavební 
deník musí být veden v českém jazyce. Každý zápis ve stavebním deníku musí být označen 
podpisem osoby oprávněné zapisovat do stavebního deníku a datem, kdy byl zápis proveden. 
Objednatel podepisuje záznamy provedené zhotovitelem ve stavebním deníku, vyjadřuje se k 
jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a 
zapisuje požadavky objednatele ve věci provádění díla. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který 
učinil do stavebního deníku objednatel, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději 
do 3 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují 
za změnu smlouvy o dílo, mohou pouze sloužit jako podklad pro změnu smlouvy. 

5.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku podepsaným zmocněnou 
osobou zhotovitele) k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo 
znepřístupněny, a to nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel bez předchozí 
omluvy nedostaví ke kontrole, o které byl řádně a včas informován, a to ani v náhradním termínu, 
který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku a nebude kratší než 24 hodin po řádném termínu 

http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/
http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/%20%20v%C2%A0sekci%20Bezpe%C4%8Dnostn%C3%AD%20p%C5%99edpisy
http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/
http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/
http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/
http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/


01462/INV 

6 

kontroly, je zhotovitel oprávněn takové práce zakrýt. Odpovědnost zhotovitele za případné vady 
a nedodělky takových zakrytých prací tím však není dotčena. Pokud zhotovitel nevyzve 
objednatele ke kontrole, nebo v případě, že kontrolu neumožní, ponese náklady dodatečného 
odkrytí nebo kontroly jiným způsobem zhotovitel v každém případě. 

5.8 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 7 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění.  

5.9 Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí, který řídí realizaci díla, mluvil plynule českým 
nebo slovenským jazykem. 

Čl. VI 
Staveniště 

6.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté překážek, které by bránily zahájení 
provedení díla. Staveniště se nachází v prostoru ČS Velká Bíteš. Zhotovitel bere na vědomí, že 
prostor staveniště se nachází v areálu společnosti ČEPRO a.s. 

6.2. Při výstavbě nelze využívat zdroj vody v čerpací stanici. Zhotovitel si zajistí vodu dovozem 
z vlastních zdrojů. Při výstavbě lze využívat zdroj elektřiny v čerpací stanici. 

Spotřeba el. energie bude řešena připojením podružného měření (místo napojení určí vedoucí 
skladu Miroslav Januš, tel. +420 724 366 174). Spotřeba elektrické energie zhotovitelem bude 
uhrazena objednatelem majiteli areálu čerpací stanice – společnosti ČEPRO a.s. Zhotovitel 
uhradí částku za spotřebovanou energii objednateli. Podružný elektroměr zajistí zhotovitel díla. 

6.3. Zhotovitel zajistí na staveništi sociální zařízení pro své zaměstnance. 

6.4. Zhotovitel řádně označí staveniště na přístupových cestách informativními tabulemi. 

6.5. Vybudování, zařízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení staveniště zajišťuje 
zhotovitel a veškeré náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně za dílo. 

6.6. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu 
nezbytného k provedení díla. Pro dovoz a odvoz vybavení, strojů, zařízení atp. se použijí stávající 
silnice se zohledněním existujících omezení zatížení. Za všechny škody vzniklé poškozením 
silnic způsobené zhotovitelem odpovídá zhotovitel. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat průběžně čistotu příjezdových tras ke staveništi, čistotu 
a pořádek na staveništi, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V 
opačném případě je objednatel oprávněn zajistit provedení úklidových prací na náklady 
zhotovitele. 

6.8. Vzhledem k tomu, že dílo je prováděno v areálu společnosti Čepro a provozu objednatele, platí 
při provádění díla přísný zákaz vstupu a pobytu pracovníků a jiných osob zhotovitele, popř. 
subdodavatele v jiných prostorách a provozních odděleních objednatele, s výjimkou prostor 
určených pro provedení díla. 

6.9. Na staveniště mohou vstupovat pouze pracovníci zhotovitele a pracovníci pověření 
objednatelem. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje, že stavební a montážní činnosti provede s největší možnou šetrností ke 
stávajícím (existujícím) zařízením objednatele. 

6.11. Zhotovitel vyklidí staveniště ve sjednaném termínu. Neučiní-li tak, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení pracoviště třetí osobou na náklady zhotovitele. 

6.12. O předání a převzetí vyklizeného staveniště bude smluvními stranami sepsán protokol, který 
podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. 

6.13. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků inženýrských sítí a 
nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

Čl. VII 
Předání a převzetí díla, vlastnické právo, nebezpečí škody 
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7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a protokolárním předáním 
objednateli v místě plnění. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán zástupci obou 
smluvních stran. 

7.2. Objednatel převezme dílo v termínu dle návrhu zhotovitele. Zhotovitel však musí tento termín 
oznámit objednateli alespoň 5 dnů předem. 

7.3. Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato pouze, jestliže nebudou zjištěny 
žádné vady bránící užívání díla funkčně nebo esteticky. Drobné vady a nedodělky, které nebrání 
řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná 
a zaváže se je v dohodnutém termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. Soupis drobných vad a nedodělků s uvedením objednatelem stanovených termínů 
pro jejich odstranění bude součástí nebo přílohou protokolu o předání a převzetí díla.  

7.4. Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a nedodělků, které brání řádnému užívání díla 
jednotlivě i v celém souhrnu, je důvodem k odmítnutí převzetí díla objednatelem a je považováno 
za podstatné porušení této smlouvy. 

7.5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat zároveň s dílem také revizní zprávy, atesty na použité materiály, 
protokoly o provedených zkouškách, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, 
technickou dokumentaci potřebnou pro provoz a užívání díla.  

7.6. Vlastníkem objektu dotčeného realizací díla je objednatel. Vlastnické právo k materiálům 
a dodávkám dodaným v rámci realizace díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
dodání materiálu a dodávek na staveniště, zabudováním nebo zaplacením podle toho, která 
ze skutečností nastane dříve. 

7.7. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí 
díla mezi zhotovitelem a objednatelem, tj. předáním díla bez vad a nedodělků. 

Čl. VIII 
Záruka za jakost 

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu s projektovou dokumentací a se všemi 
příslušnými obecně závaznými předpisy a normami. Objednatel má právo nárokovat svá práva 
z vadného plnění a sdělit zhotoviteli jaké právo z vadného plnění si zvolil, kdykoliv během záruční 
doby. Objednateli jsou přitom zachována veškerá práva z vadného plnění bez ohledu na 
skutečnost, kdy vada vznikla, kdy a jak se projevila, kdy ji objednatel zjistil, oznámil anebo zda ji 
mohl poznat dříve anebo kdy zhotoviteli oznámil práva z vadného plnění. 

8.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo objednateli záruku za jakost v trvání 60 měsíců od předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

8.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení potřebné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení potřebné péče 
nemohl zjistit. 

8.4. Vyskytnou-li se na díle v záruční době vady, je objednatel oprávněn: 

(i) požadovat odstranění vad dodáním náhradních částí díla za části vadné;
(ii) požadovat dodání chybějících částí díla a požadovat odstranění právních vad;
(iii) požadovat odstranění vad opravou díla, jestliže vady jsou opravitelné;
(iv) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; nebo
(v) odstoupit od smlouvy.

8.5. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady do 5 dnů od jejího oznámení a je povinen odstranit 
vadu bez zbytečného odkladu od jejího oznámení, nejpozději však do 30 dnů od jejího oznámení. 
V případě, že objednatel nezahájí odstraňování vady nebo neodstraní vadu ve sjednané lhůtě, je 
objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady 
zhotovitele. 
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8.6. Volba mezi nároky uvedenými v článku 8.4 náleží objednateli a zhotovitel je povinen jí vyhovět. 

8.7. Vedle nároků stanovených v článku 8.4 má objednatel nárok na náhradu způsobené škody. 
Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel na své 
náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během záruční doby. 

8.8. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace zhotoviteli 
do ukončení opravy vad a převzetí jejího výsledku objednatelem, se záruční doba prodlužuje. 

8.9. Smluvní strany se dohodly, že záruka za jakost díla se vztahuje i na již provedenou 
a objednatelem převzatou část díla, v případě ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu. 

8.10. Ustanovení tohoto článku zůstávají v platnosti i v případě zániku této smlouvy.  

Čl. IX 
Sankční ujednání, Smluvní pokuty 

9.1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla uvedeného v čl. III 
této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny 
za dílo za každý započatý den prodlení. 

9.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady uvedené v předávacím protokolu/ vady 
reklamované v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu.  

9.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn vyúčtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

9.4. Právo na náhradu škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

9.5. V případě porušení předpisu k zajištění BOZP (včetně interních předpisů objednatele) 
pracovníkem zhotovitele, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč (slovy: pěttisíckorun českých) za každé jednotlivé porušení. V případě opakovaného 
porušení bezpečnostního předpisu k zajištění BOZP (včetně interního předpisu objednatele) týž 
pracovníkem je objednatel oprávněn vyloučit daného pracovníka z pracoviště. Vyloučený 
pracovník musí být zhotovitelem okamžitě nahrazen. 

9.6. V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 5.3. písm. e) je objednatel oprávněn požadovat 
uhrazení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

9.7. V případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

9.8. Objednatel je oprávněn k úhradě smluvních pokut sjednaných v této smlouvě použít zádržné. 

9.9. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na význam zajišťovaných povinností považují všechny 
smluvní pokuty dle této smlouvy za přiměřené.  

9.10. Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení je 15 dnů od doručení vyúčtování. 

Čl. X 
Ostatní ujednání 

10.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla závazná pro dodavatele obsažená v etickém kodexu 
objednatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s etickým kodexem objednatele, 
zejména s ustanoveními zavazujícími dodavatele a možnostmi dodavatele, jak oznámit případné 
neetické či protiprávní jednání zástupců objednatele, řádně seznámil. Etický kodex je dostupný 
na webových stránkách http://www.mero.cz/o-spolecnosti/eticky-kodex/. 

10.2. Smluvní strany se zavazují dbát v souvislosti s touto smlouvou všech pravidel týkajících se 
ochrany životního prostředí, zejména pravidel obsažených v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, v platném znění, v zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její 
nápravě a o změně některých zákonů, v platném znění. 

10.3. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku a dle ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 
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10.4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o bezpečnostních incidentech nebo jiných 
mimořádných událostech, které se staly v jeho informačních systémech a přímo souvisí 
s dodavatelskými službami pro objednatele, a které by mohly ve svém důsledku vést k narušení 
bezpečnosti informací objednatele a/nebo k jejich ohrožení ochrany. 

10.5. Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni uzavření této smlouvy pojištěn za obvyklých tržních podmínek 
pro případ odpovědnosti za veškeré škody (věcné, finanční, příp. jiné) vzniklé v souvislosti s jeho 
činností, a činností jeho subdodavatelů a pracovníků, při plnění předmětu této smlouvy, a to na 
pojistné plnění pro každou jednotlivou pojistnou událost ve výši nejméně 10.000.000,- Kč, a je 
povinen udržovat toto pojištění v platnosti až do uplynutí záruční doby dle této smlouvy. Zhotovitel 
je dále povinen zajistit po celou dobu trvání této smlouvy pojištění díla a všech jeho součástí proti 
veškerým relevantním škodám bez ohledu na jejich příčiny (včetně, nikoliv však výlučně živelných 
škod a vandalství), a to na pojistné plnění nejméně ve výši sjednané ceny za dílo. Pojistná/é 
smlouva/y zhotovitele musí být objednateli předloženy na jeho vyžádání. Zhotovitel je povinen 
kdykoliv na žádost objednatele předložit potvrzení od pojišťovny o aktuální výši pojistného limitu. 
V případě, že zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu na krytí shora uvedených rizik ve shora 
uvedeném rozsahu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo si zajistit pojištění na 
své náklady, jejichž náhradu je objednatel oprávněn následně požadovat po zhotoviteli. 

10.6. Smluvní strany jako správci osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o zpracování osobních 
údajů (EU) 2016/679 („GDPR“) budou zpracovávat osobní údaje získané od druhé smluvní strany 
a jejich zástupců v rámci jednání o uzavření a plnění této smlouvy v souladu s pravidly 
stanovenými v GDPR. Předmětem zpracování osobních údajů jsou osobní údaje druhé smluvní 
strany, jejích zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů („Subjekty 
údajů“), a to zejména: (i) identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a (ii) kontaktní 
údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení). Osobní údaje Subjektů údajů budou smluvní 
strany zpracovávat v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností dle této smlouvy, výkon 
svých práv, plnění zákonných povinností a související obchodní komunikace. V souvislosti se 
zpracováním osobních údajů Subjektů údajů smluvní strany prohlašují, že (i) budou zpracovávat 
osobní údaje v souladu s požadavky GDPR; (ii) umožní Subjektům údajů výkon jejich práv dle 
GDPR; a (iii) zajistí mlčenlivost osob zpracovávajících osobní údaje. Bližší informace o 
zpracování osobních údajů ze strany objednatele jsou uvedeny na stránkách https://mero.cz/o-
spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju/. 

Čl. XI 
Ukončení smlouvy 

11.1. Smlouva zaniká: 

11.1.1 dohodou smluvních stran, 
11.1.2 odstoupením od smlouvy. 

11.2. Odstoupení zhotovitele 

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností při podstatném porušení smlouvy 
objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem považují smluvní strany prodlení 
objednatele se splněním oprávněného peněžitého závazku, jež mu vyplývá ze smlouvy, o více 
než 30 dnů. Zhotovitel je v takovém případě povinen písemně upozornit objednatele na možnost 
odstoupení a poskytnout mu dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění peněžitého závazku, která 
nesmí být kratší než 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení zhotovitele. V případě, že 
objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit zhotoviteli splatný peněžitý závazek ani v této 
dodatečné lhůtě, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

11.3. Objednatel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností zejména v těchto případech (které 
jsou zároveň považovány smluvními stranami za podstatné porušení smlouvy ze strany 
zhotovitele):  

a) bude zřejmé, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín předání díla;
b) zhotovitel je v prodlení s prováděním díla o více než 20 dnů;
c) nedostavení se k předání a převzetí staveniště;
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d) nezjednání nápravy plynoucí z porušování podmínek BOZP, PO, zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nebo vnitřních předpisů
objednatele;

e) nezahájení činností vedoucích ke zhotovení díla ani v dodatečné přiměřené lhůtě;
f) zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla a nezačne pokračovat v realizaci díla ani

v objednatelem dodatečně stanovené lhůtě;
g) pokud zhotovitel ani v objednatelem stanovené dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady

vzniklé vadným prováděním díla nebo prováděním díla v rozporu s podmínkami smlouvy;
h) zhotovitel nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem nebo v rozporu s podmínkami

smlouvy, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn;
i) bude-li vůči zhotoviteli podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, a to bez ohledu
na to, zda bude rozhodnuto o úpadku či nikoli;

j) dojde ke vstupu zhotovitele do likvidace;
k) zhotoviteli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, nebo jiné oprávnění nezbytné pro řádné
plnění díla;

l) pravomocné odsouzení zhotovitele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění;

m) při opakovaném (více než jednou) porušení ustanovení článku 5.3, 5.4 nebo 5.5 této smlouvy
zhotovitelem;

n) v případě porušení povinnosti platby poddodavateli dle odst. 5.8 této smlouvy
o) pokud zhotovitel pověří pověřením díla nebo části díla třetí osobu bez předchozího

písemného souhlasu objednatele.

Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy, budou-li se na zhotovitele vztahovat
mezinárodní sankce podle právního předpisu účinného po uzavření této smlouvy.

11.4. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou doporučeným dopisem adresovaným na sídlo 
druhé smluvní strany nebo dopisem osobně doručeným do sídla druhé smluvní strany. 
Odstoupení vstupuje v účinnost dnem doručení druhé smluvní straně. 

11.5. Odstoupením od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy o dílo, 
pokud není uvedeno dále jinak, a to k okamžiku účinnosti odstoupení (ex nunc), a odstoupením 
si strany nebudou povinny vrátit jakákoliv plnění vzájemně poskytnutá před odstoupením.  

11.6. Ustanovením tohoto článku o zániku smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od této 
smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a právo na náhradu škody 
vč. případného ušlého zisku, a to v plném rozsahu. 

Čl. XII 
Závěrečná ustanovení 

12.1. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s českým právem a řídí se platnými právními předpisy 
České republiky. 

12.2. V případě, že se jakékoli ustanovení stane zcela či z části neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo 
nevymahatelným, ale bylo by platné, účinné a vymahatelné, kdyby byla jeho část vymazána, bude 
toto ustanovení nebo jeho část, považováno za vymazané v rozsahu, který je potřebný pro 
platnost, účinnost a vymahatelnost této smlouvy jako celku, při zachování co možná největšího 
původního ekonomického významu daného ustanovení. V takovém případě smluvní strany 
nahradí do patnácti dnů od výzvy kterékoliv ze smluvních stran takovéto neplatné, zdánlivé, 
neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl 
takového neplatného, zdánlivého, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení.  

12.3. Smluvní strany tímto v souladu s ust. § 1895 odst. 1 občanského zákoníku vylučují možnost 
postoupení práv a povinností zhotovitele z této smlouvy nebo její části na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 
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12.4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit 
pohledávky vzniklé z této smlouvy anebo v souvislosti s ní na třetí osobu, ani není oprávněn tyto 
pohledávky bez předchozího písemného souhlasu objednatele zastavit či je započítat. 

12.5. Smluvní strany tímto v nejvýše povoleném rozsahu ust. § 1801 občanského zákoníku vylučují 
použití ustanovení ust. § 1799 a § 1800 občanského zákoníku na tuto smlouvu a jejich vzájemné 
právní vztahy z této smlouvy vyplývající. 

12.6. Smluvní strany se zavazují, že vzájemně svěřené důvěrné informace nezpřístupní třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Objednatel tímto upozorňuje zhotovitele, 
že je ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, osobou 
povinnou k uveřejnění smlouvy v registru smluv, resp. že je ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jakožto veřejný zadavatel povinen ke zveřejnění
uzavřené smlouvy včetně jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné
zakázky a seznamu subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.

12.7. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je subjektem podléhajícím režimu zákona č. 181/2014 Sb., 
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti),
v platném znění, a prováděcím právním předpisům. V této souvislosti bere zhotovitel na vědomí,
že je objednatel povinen dostát povinnostem vyplývajícím z uvedených právních předpisů.

12.8. Jakékoli spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou s konečnou platností 
rozhodovány příslušnými českými soudy. 

12.9. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

12.10. Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami; účinnosti nabývá zveřejněním 
v registru smluv. 

12.11. Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobě s vlastnoručními podpisy anebo v elektronické 
podobě s platnými zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných 
certifikátech, kdy každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy s elektronickými podpisy. 
Je-li smlouva vyhotovena v listinné podobě, je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom 
obdrží každá smluvní strana.    

12.12. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 Dokumentace pro provedení stavby – Rekonstrukce propojení OVZ v PC 27 Velká 

Bíteš (část A, B) 
Příloha č. 2a  Soupis prací - Rekonstrukce propojení OVZ v PC 27 Velká Bíteš (část A) 
Příloha č. 3 Rozsah předání a převzetí „Provozně technické dokumentace“ a dokumentace 

skutečného provedení 
Příloha č. 4 Seznam schválených poddodavatelů (bude doplněno před podpisem smlouvy) 

V případě rozporu mezi ustanoveními vlastní smlouvy (tj. smlouvy bez příloh) a ustanoveními 
obsaženými v příloze, mají přednost smluvní ustanovení. 
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V Brně dne ________________ 

______________________ 
MBL spol. s r.o. 
Ing. Marek Balej 
jednatel 

V Kralupech nad Vltavou dne _______________ 

______________________ 
MERO ČR, a.s. 
Ing. Jaroslav Pantůček 
předseda představenstva 

______________________ 
MERO ČR, a.s. 
Ing. Branislav Posuch 
člen představenstva 



Rekonstrukce propojení OVZ 
v PC 27 Velká Bíteš 

A. Propojení jímek

Místo stavby:  PC 27 Velká Bíteš 

Investor: MERO ČR, a.s. 
Veltruská 748 
278 01 Kralupy nad Vltavou 

Projektant: Ing. Jiří Šafarčík 

Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby 

Květen  2023   Archivní číslo:   27-05-0003-05_0001_01    



Celkový seznam příloh k akci: 
Rekonstrukce propojení OVZ v PC 27 Velká Bíteš 

A. Propojení jímek
P. č. Archivní číslo přílohy 

MERO, a.s. 
 

Název přílohy Počet 
listů 

Revize 

1. 27-05-0003-05_0001_01  Titulní list projektu 1 
2. 27-05-0003-05_0001_02  Celkový seznam dokumentů 1 
3. 27-05-0003-05_0001_03 A. Průvodní zpráva 3 
4. 27-05-0003-05_0001_04 B. Souhrnná technická zpráva 23 

C. Situace
5. 27-05-0003-05_0001_05 C.1. Situační výkres širších vztahů 1 
6. 27-05-0003-05_0001_06 C.2. Katastrální  situační výkres 1 
7. 27-05-0003-05_0001_07 C.3. Koordinační situační výkres 1 

D. Dokumentace objektů a technických
a  technologických zařízení
D1. Dokumentace stavebních a
inženýrských  objektů
D 1.1. Architektonicko - stavební řešení

8. 27-05-0003-05_0001_08 Technická zpráva 7 
9. 27-05-0003-05_0001_09  Půdorys 1 

10. 27-05-0003-05_0001_10  Řez 1-1 1 
11. 27-05-0003-05_0001_11  Řez 2-2 1 
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A. Průvodní zpráva

Projektant: 
Projektová činnost ve výstavbě 
Ing. Jiří Šafarčík 
Hlučínská 97a/1314 
747 14 Ludgeřovice 
IČ: 63708205 

Objednatel 
MERO ČR, a.s.,  
Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
Česká republika  
IČO: 601 93 468, DIČ: CZ60193468 

Akce 
Rekonstrukce propojení OVZ 
v PC 27 Velká Bíteš 
A. Propojení jímek

Stupeň Dokumentace pro provedení stavby 
(DPPS) 

Zpracoval Ing. Jiří Šafarčík 

Revize Popis Datum Autor 

Archivní číslo přílohy MERO, a.s. Datum 

27- 05 - 0003 - 05_0001_03 05/2023 
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A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby
Rekonstrukce propojení OVZ v PC 27 Velká Bíteš
A. Propojení jímek

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Místo stavby       : Areál Čerpací stanice Velká Bíteš 

   Velká Bíteš 

   Kraj Vysočina 

Katastrální území      :  k.ú. Velká Bíteš 778214 

Části pozemků dotčené stavbou  :  2870/1 

c) předmět projektové dokumentace
Předmětem projektové dokumentace a následné realizace stavby je Rekonstrukce propojení OVZ v PC 27 
Velká Bíteš a to část A, která zahrnuje obnovu propojení dvou sběrných záchytných jímek, označených č.1 a 
č.2. Tyto dvě sběrné jímky se nacházejí pod podlahou dvou stávajících záchytných van, v místě dvou ježko-
vacích komor, pod stávající zastřešující halou potrubního dvora v Čerpací stanici Velká Bíteš. Pod touto 
zastřešující halou se nachází ještě třetí ježkovací komora se sběrnou jímkou, označenou č.3, která není 
předmětem tohoto projektu. 
Sběrné záchytné jímky zachycují kalové ropné úkapy z potrubí ropovodu, které vznikají při nájezdu a výjez-
du monitorovacího a čisticího zařízení tzv. ježků z potrubí ropovodu. Rovněž zachycují eventuální ropné 
úkapy ze záchytných van, které se nacházejí pod zastřešující halou potrubního dvora, pod obslužnými arma-
turami a potrubím a které jsou ke sběrným jímkám spádovány a napojeny.  
Tyto záchytné vany a také sběrné jímky jsou ze železobetonové konstrukce, jejich povrch je tvořen ze sklo-
laminátu, v černé antistatické úpravě.  Záchytné sběrné jímky jsou zakryty pororošty, v pochůzí úpravě. 
Obě předmětné záchytné sběrné jímky č.1 a č.2 jsou v současnosti spojeny potrubím DN 150mm 
z kameniny. Vzdálenější sběrná jímka č.1 je ve vyšší výškové úrovni a proto úkapy z této jímky stékají pro-
pojovacím potrubím do  sběrné jímky č.2.  Dle průzkumu firmy MBL bylo již do tohoto propojovacího potrubí 
vloženo také další potrubí, avšak zkouška vodotěsnosti tohoto úseku potrubí byla nevyhovující. Potrubí je již 
zanesené a netěsné a jeho průřez je natolik zmenšený, že dle průzkumu firmy MBL je varianta pročistění 
tohoto potrubí již nemožná. Proto bylo zadavatelem rozhodnuto potrubí vyměnit. Výměna potrubí zahrnuje 
obnažení stávajícího potrubí výkopem, s nutností demontáží a vybourání konstrukcí po trase potrubí a pro-
vedení následných výkopů. Obnažené stávající potrubí bude demontováno a nahrazeno potrubím novým, ze 
sklolaminátu DN 150. Následně se uvedou demontované a vybourané konstrukce do původního stavu a 
vtoky potrubí se napojí na stávající povrch stěn jímek.  
Výměna potrubí a související bourací a stavební práce budou prováděny za provozu stávajícího technolo-
gického zařízení čerpací stanice. Z těchto důvodů je nutno tyto práce provádět za specifických podmínek, 
které vyplývají z daného exového prostředí staveniště a jeho dalších jednotlivých zón, které vyžadují speci-
ální požadavky a nároky na technologii provádění stavby, maximální nároky na bezpečnost při provádění a 
zajištění maximální protipožární ochrany během stavby.    

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)
Stavebník není fyzická osoba.
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b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání  (fyzická osoba podnikající)
Stavebník není fyzická osoba podnikající.

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Název, adresa: MERO ČR, a.s. 
Veltruská 748 
278 01 Kralupy nad Vltavou 

IČ:  60193468 
DIČ: CZ60193468 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)
nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Název:   Projektová činnost ve výstavbě 
  Ing. Jiří Šafarčík  

Adresa sídla firmy:   Hlučínská 97a/1314 
  747 14 Ludgeřovice 

IČ:   63708205  

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizova-
ných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem případně specializací jeho autorizace

Hlavní projektant:   Ing. Jiří Šafarčík 
  autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby pozemní stavby 
  č. autorizace 1101806 

c) jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou ko-
morou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem případně
specializací jeho autorizace

Stavební část :    Ing. Jiří Šafarčík 
   autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby pozemní stavby 
   č. autorizace 1101806 

A2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavba není svou náplní rozsáhlá a není dělena na stavební objekty. 

A3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Pro vypracování této projektové dokumentace byly k dispozici tyto podklady: 
1. Zadání a požadavky investora
2. Prohlídka stavby a zaměření vizuálně dostupných konstrukcí
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B. Souhrnná technická zpráva

Projektant: 
Projektová činnost ve výstavbě 
Ing. Jiří Šafarčík 
Hlučínská 97a/1314 
747 14 Ludgeřovice 
IČ: 63708205 

Objednatel 
MERO ČR, a.s.,  
Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
Česká republika  
IČO: 601 93 468, DIČ: CZ60193468 

Akce 
Rekonstrukce propojení OVZ 
v PC 27 Velká Bíteš 
A. Propojení jímek

Stupeň Dokumentace pro provedení stavby 
(DPPS) 

Zpracoval: Ing. Jiří Šafarčík 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navr-
hované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

a1) popis staveniště 
Čerpací stanice ropy Velká Bíteš je situována v uzavřeném oploceném areálu. V tomto areálu se nacházejí 
jednotlivé stavební podzemní a inženýrské objekty a provozní technologické soubory, které tvoří samostatný 
ucelený technologický a stavební komplex čerpací stanice, který je součástí ropovodu Družba. Čerpací sta-
nice slouží pro čerpání ropy v potrubí tohoto ropovodu. 
Předmět projektu obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek, označených č.1 a č.2., se 
bude realizovat pouze v tomto stávajícím oploceném areálu a to na části jeho plochy, v místě potrubního 
dvora pod zastřešující halou potrubního dvora.   
Areál čerpací stanice je dostupný ze stávajících komunikací. Hlavní přístup a příjezd na staveniště do areálu 
čerpací stanice je z místní veřejné asfaltové komunikace, stávajícím sjezdem k vjezdové bráně čerpací sta-
nice, která se nachází ve spodní části areálu čerpací stanice. Za touto bránou se nachází soustava stávají-
cích asfaltových a betonových komunikací a zpevněných ploch, z kterých jsou přístupné jednotlivé části are-
álu čerpací stanice a potrubního dvora a končí před zastřešující halou potrubního dvora. Tento přístup na 
staveniště je dostačující pro přísun stavebního materiálu do areálu čerpací stanice.   
Velice zhoršený přístup je však přímo na místo stavebních prací ke dvěma sběrným jímkám a k oddělujícímu 
pásu mezi záchytnými vanami, pod kterým se nachází propojující potrubí.  Tento prostor se nachází pod 
zastřešující halou čerpadel a je přístupný jednoramennými schodišti, které překonávají výškové rozdíly mezi 
jednotlivými záchytnými vanami. 
V místě záchytných van se nachází velké množství nadzemních a podzemních překážek, které velice ome-
zují manipulační prostor z hlediska přísunu materiálu a mechanismů přímo na určené místo a vyžadují pro-
vádění prací většinou ručním způsobem.   
Pro vstup a výstup do prostoru čerpací stanice a pohyb v jejím areálu platí speciální podmínky. 
Výměna potrubí a související bourací a stavební práce budou prováděny za provozu stávajícího technolo-
gického zařízení čerpací stanice MERO, a.s. a ČEPRO, a.s, Z těchto důvodů je nutno tyto práce provádět za 
specifických podmínek, které vyplývají z daného exového prostředí staveniště a jeho dalších jednotlivých 
zón, které vyžadují speciální požadavky a nároky na technologii provádění stavby, maximální nároky na 
bezpečnost při provádění a zajištění maximální protipožární ochrany během stavby.    
Rovněž se musí během stavby stávající technologie opatřit dostatečným krytím tak, aby nedošlo k jejímu 
poškození. 

a2) podzemní překážky 
Podzemní překážky v místě stavebních prací tvoří stávající základ pod jeřábem a konstrukce jednotlivých 
stěn záchytných van a stávající potrubí sběrné kanalizace ropných úkapů. 
Ostatní překážky jednotlivá technologická potrubí rozvodů ropy, podzemní šachtice s armaturami a  rozvody 
ostatních inženýrských sítí, které zejména zahrnují stávající kabelové rozvody nn, samostatně vedené nebo 
umístěné v podzemních kabelových kanálech, sdělovací kabely, sdělovací optické kabely, rozvody vody 
pitné a požární, potrubí kanalizace znečistěných vod ze záchytných jímek, potrubí dešťové kanalizace a 
stávající zemnící síť nejsou v tomto místě dle situace známy. Předpokládá se, že v místě stavby může být 
přítomnost ještě jiných podzemních překážek, které nejsou přesně zakresleny. Proto v místě prováděných 
zemních prací se rovněž musí nejprve prověřit možnosti existence těchto překážek v součinnosti 
s provozovateli čerpací stanice. 
Před zahájením stavebních prací MERO ČR, a.s. si zajistí vytýčení existujících sítí v dotčeném prostoru. 
Rovněž před zahájením prací opětovně prověří existenci sítí ČEPRO, a.s. Produktovody. 
Před zahájením jakýchkoliv prací musí být ČEPRO a.s. požádáno o vytyčení jejich zařízení a o vstup do 
ochranného pásma produktovodu na vystavenou objednávku. Kontaktní osoba,  pan Bohumil Šidlák tel. 
+420 606 637 778, nebo pan Jiří Křepinský tel.: +420 602 523 967.
Při pracích v blízkosti vedení ČEPRO a.s. se musí dodržet veškeré podmínky ČEPRO a.s.
Stavební práce se v dané lokalitě musí provádět s nadmírou opatrnosti a bezpečnosti tak, aby nedošlo
k poškození stávajících podzemních překážek. Nesmí se podkopat stávající základy jeřábu a záchytných
van. Rovněž v místě realizace stavebních prací se mohou nacházet zbytky základů z předchozího technolo-
gického zařízení či pozůstatky nefunkčních inženýrských sítí.

a3) nadzemní překážky 
Nadzemní překážky v místě stavby zahrnují zejména stávající rozvody potrubí ropovodu s armaturami, jejich 
podpěry, konstrukce otočného jeřábu, dlažba z vegetačních tvárnic, stěny záchytných van a zakrytí sběrných 
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jímek z pororoštů. Stavební práce se v dané lokalitě musí provádět s nadmírou opatrnosti a bezpečnosti tak, 
aby nedošlo k poškození stávajících nadzemních překážek. 

a4) přeložky 
V místě stavby nejsou známy konstrukce či inženýrské sítě k přeložení. 

a5) ochranná pásma 
Kolem stávajícího technologického zařízení ropovodu, v okolí potrubí, armatur, ježkovacích komor, čerpadel 
a přidruženého technologického zařízení   MERO, a.s. a ČEPRO a.s., se nacházejí jednotlivé zóny, které 
charakterizují stupeň výbuchu či nebezpečí požáru. Většina prostoru staveniště se nachází ve velmi nebez-
pečné  výbušné – exové zóně. 
V tomto prostoru se budou dodržovat veškeré bezpečnostní a protipožární podmínky určené pro výkon jed-
notlivých druhů pracovní činnosti v těchto prostorách a také i podmínky  určující  pohyb a chování osob 
včetně jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  Také se musí používat pracovní nářadí nezpů-
sobující jiskření. Zároveň se musí dodržet i podmínky a opatření pro manipulaci a skladování materiálů. 
Před zahájením jakýchkoliv prací musí být požádáno ČEPRO a.s. o vytyčení jejich zařízení a o vstup do 
ochranného pásma produktovodu na vystavenou objednávku. Kontaktní osoba, pan Bohumil Šidlák tel. 
+420 606 637 778, nebo pan Jiří Křepinský tel.: +420 602 523 967.
Ochranná pásma z venkovního prostoru kolem čerpací stanice na staveniště nezasahují.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně in-
formace o vydané územně plánovací dokumentací,
Realizace obnovy potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek dvou záchytných van je v souladu 
s územně plánovací dokumentaci a to s Územním plánem města Velká Bíteš, včetně jeho změn, v platném 
znění.  
Charakter obnovy potrubního propojení dvou sběrných jímek dvou záchytných van splňuje podmínky pro 
využití daného území, má funkci přípustnou. Stávající účel stavby čerpací stanice se obnovou potrubního 
propojení dvou sběrných jímek dvou záchytných van nemění, stavebně se upravují pouze stávající konstruk-
ce. Obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek dvou záchytných van nezahrnuje staveb-
ní úpravy podmiňující změnu v užívání stávajících staveb. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání úze-
mí,
Obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek dvou záchytných van nevyžaduje rozhodnutí
o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných sta-
novisek dotčených orgánů
Projekt stavby nebyl předán ke schválení dotčeným orgánům státní správy a dotčeným organizacím, které 
vlastní či spravují  inženýrské sítě.   

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický prů-
zkum, stavebně historický průzkum apod.
Pro stanovení rozsahu poškození potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek dvou záchytných 
van byl proveden stavebně technický  průzkum, firmou MBL.  
Dle průzkumu firmy MBL bylo již do tohoto propojovacího potrubí vloženo také další potrubí, avšak zkouška 
vodotěsnosti tohoto úseku potrubí byla nevyhovující. Potrubí je již zanesené a netěsné a jeho průřez je nato-
lik zmenšený, že dle průzkumu firmy MBL je varianta pročistění tohoto potrubí již nemožná. Proto bylo zada-
vatelem rozhodnuto potrubí vyměnit. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů,
Ochrana území podle jiných právních předpisů dle sdělení zadavatele není.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
Předmětná obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek dvou záchytných van se nenalézá
v záplavovém území.
Předmětná obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek dvou záchytných van se rovněž
nenalézá v poddolovaném území nebo v území s účinky poddolování.
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h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
Předmětná obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek dvou záchytných van po své rea-
lizaci nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.
Předmětná obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek dvou záchytných van bude prová-
děna za provozu čerpací stanice, stávající technologická zařízení na staveništi a v jeho blízkosti  budou také
v provozu. Z těchto důvodů je nutno stavbu provádět v souladu se specifickými podmínkami, které vyplývají
z daného výbušného prostředí staveniště a které vyžadují speciální požadavky a nároky na technologii pro-
vádění stavby, maximální nároky na bezpečnost při provádění a zajištění maximální požární ochrany během
stavby. Rovněž se musí během stavby stávající technologie opatřit dostatečným krytím tak, aby nedošlo
k jejímu poškození.
Stávající odtokové poměry v území nebudou stavbou změněny.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Při obnově potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek dvou záchytných van bude vybouráno a
vytaženo stávající kameninové potrubí a okolní konstrukce, které by zamezovali obnovu tohoto propojení.
Stavba nevyvolá nutnost kácení porostu a likvidace zeleně.
Realizace záměru nebude vyžadovat asanaci území.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených k plnění funkce lesa,
Předmětnou obnovou potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek dvou záchytných van nedojde
k dočasným nebo trvalým záborům ZPF ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infra-
strukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

k1) možnost napojení na stávající dopravní infrastrukturu  
Čerpací stanice ropy Velká Bíteš je situována v uzavřeném oploceném areálu. V tomto areálu se nacházejí 
jednotlivé stavební podzemní a inženýrské objekty a provozní technologické soubory, které tvoří samostatný 
ucelený technologický a stavební komplex čerpací stanice, který je součástí ropovodu Družba. Čerpací sta-
nice slouží pro čerpání ropy v potrubí tohoto ropovodu. 
Předmět projektu obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek dvou záchytných van se 
bude realizovat pouze v tomto stávajícím oploceném areálu a to na části jeho plochy, v místě pod zastřešují-
cí halou potrubního dvora.  
Areál čerpací stanice je dostupný ze stávajících komunikací. Hlavní přístup a příjezd na staveniště do areálu 
čerpací stanice je z místní veřejné asfaltové komunikace, stávajícím sjezdem k vjezdové bráně čerpací sta-
nice, která se nachází ve spodní části areálu čerpací stanice. Za touto bránou se nachází soustava stávají-
cích asfaltových a betonových komunikací a zpevněných ploch, z kterých jsou přístupné jednotlivé části are-
álu čerpací stanice a potrubního dvora a končí před zastřešující halou potrubního dvora. Tento přístup na 
staveniště je dostačující pro přísun stavebního materiálu do areálu čerpací stanice.   
Velice zhoršený přístup je však přímo na místo stavebních prací ke dvěma sběrným jímkám a k oddělujícímu 
pásu mezi záchytnými vanami, pod kterým se nachází propojující potrubí.  Tento prostor se nachází pod 
zastřešující halou čerpadel a je přístupný jednoramennými schodišti, které překonávají výškové rozdíly mezi 
jednotlivými záchytnými vanami. 
Pro vstup, výstup a pohyb v čerpací stanici platí speciální režim, daný ČEPRO a.s. a MERO a.s.,  
viz jejich podmínky uvedené v jednotlivých kapitolách této souhrnné technické zprávy. 

k2) možnost napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Předmětná obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek dvou záchytných van nevyžaduje 
nové napojení předmětných sběrných jímek na stávající technickou infrastrukturu.  

k3) možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Charakter provozu v čerpací stanici neumožňuje zaměstnávání osob s omezenou schopností pohybu a ori-
entace. 
Předmětná obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek dvou záchytných van nevyžaduje 
řešení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, v platném znění. Místo stavby je z důvodu složitého průběhu stávající technologie a jednotli-
vých potrubních a souvisejících rozvodů obtížně přístupné. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Stavba nemá další věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném
území.



    Archivní číslo přílohy MERO, a.s. : 27-05-0003-05_0001_04 5/23 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

m1) Seznam pozemků a staveb 

Stavební pozemek dotčený stavbou se nachází v uzavřeném areálu čerpací stanice.   
Tento pozemek tvoří jednak stavební objekty nebo volné plochy s betonovým, asfaltovým nebo travnatým 
povrchem. Část tohoto pozemku bude dotčená obnovou potrubního propojení dvou sběrných záchytných 
jímek dvou záchytných van, ostatní části pozemků v čerpací stanici budou dotčeny pouze příjezdem mecha-
nismů a zařízením staveniště. 

Část pozemku dotčená stavbou je následující:   
Číslo 

parcely 
Celková 
plocha 

pozemku 
(m2) 

Druh 
pozemku 

Způsob využití Způsob 
ochrany 

Vlastník 

2870/1 9711,0 ostatní plocha manipulační plocha - ČEPRO, a.s., 

Pozemek se nachází v katastrálním území Velká Bíteš (778214). 

m2) Majetkoprávní vztahy 
Výše uvedený stavební pozemek v uzavřeném areálu dotčené stavbou vlastní ČEPRO, a.s., Dělnická 
213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7. 
Vlastník stavby technického vybavení na pozemku č. 2870/1 je MERO ČR, a.s., Veltruská 748, Lobeček, 
278 01 Kralupy nad Vltavou. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní
pásmo
Předmětnou obnovou potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek dvou záchytných van nevznik-
nou nová ochranná nebo bezpečnostní pásma.
Kolem stávajícího technologického zařízení ropovodu, v okolí potrubí, armatur, čerpadel a přidruženého
technologického zařízení se nacházejí jednotlivé zóny, které charakterizují stupeň výbuchu či nebezpečí
požáru. Většina prostoru staveniště se nachází ve výbušné – exové zóně.
V tomto prostoru se budou dodržovat veškeré bezpečnostní a protipožární podmínky určené pro výkon jed-
notlivých druhů pracovní činnosti v těchto prostorách a také i podmínky určující  pohyb a chování osob včet-
ně jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zároveň se musí dodržet i podmínky  a opatření pro
manipulaci a skladování materiálů.
Na staveništi se také nacházejí jednotlivá ochranná pásma stávajících inženýrských vedení.
Ochranná pásma z venkovního prostoru kolem čerpací stanice na staveniště nezasahují.
Před začátkem stavebních prací bude aktualizován protokol o určení vnějších vlivů a rozsahu a kvalifikace
nebezpečných zón v místě stavby.

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání,

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu,
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického
posouzení nosných konstrukcí,

Předmětná obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek ve dvou záchytných vanách není 
nová stavba a také není změnou dokončené stavby, protože se předpokládá pouze výměna stávajícího po-
trubí ve stejné trase a také se nemění účel tohoto potrubí.  Změní se pouze materiál potrubí a to z kameniny 
na sklolaminát.   
Pro stanovení rozsahu poškození potrubního propojení těchto dvou sběrných záchytných jímek  byl prove-
den stavebně technický  průzkum, firmou MBL.  
Dle tohoto průzkumu bylo již do tohoto propojovacího potrubí vloženo také další potrubí, avšak zkouška vo-
dotěsnosti tohoto úseku potrubí byla nevyhovující. Potrubí je již zanesené a netěsné a jeho průřez je natolik 
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zmenšený, že dle průzkumu firmy MBL je varianta pročistění tohoto potrubí již nemožná. Proto bylo zadava-
telem rozhodnuto potrubí vyměnit. 
V rámci zpracování projektové dokumentace bylo provedeno na zájmovém území stavby zaměření stávají-
cích vizuálně přístupných konstrukcí záchytných sběrných jímek a záchytných van a souvisejících konstruk-
cí. Tyto zjištěné skutečnosti budou upřesňovány při realizaci stavby, při provádění výkopových a bouracích 
pracích. 
Obnovu potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek ve dvou záchytných vanách lze charakterizo-
vat jako rekonstrukci dokončené stavby.   
Stávající potrubní propojení ani ostatní stávající konstrukce nepodléhají stavebně historickému průzkumu.  
Statické posouzení stávajících konstrukcí se neprovádělo.  
Při provádění stavby budou postupně obnažovány stávající konstrukce a jejich vzájemné prostorové a sta-
tické návaznosti. Dle zjištěných skutečností se bude aktualizovat navržené řešení v projektu.   
Nesmí se narušit a podkopat základ otočného jeřábu. V případě nutnosti jeho odbourání se po obnově po-
trubí uvede základ do původního stavu vhodným dobetonováním.  
Rovněž se uvedou do původního stavu eventuálně poškozené konstrukce záchytných van. 

b) účel užívání stavby,
Předmětné záchytné sběrné jímky zachycují kalové ropné úkapy z potrubí ropovodu, které vznikají při nájez-
du a výjezdu monitorovacího a čisticího zařízení tzv. ježků z potrubí ropovodu. Rovněž zachycují eventuální 
ropné úkapy ze záchytných van, které se nacházejí pod zastřešující halou potrubního dvora, pod obslužnými 
armaturami a potrubím a které jsou ke sběrným jímkám spádovány a napojeny.  
Předmětné záchytné sběrné jímky č.1 a č.2 jsou v současnosti spojeny potrubím DN 150mm z kameniny. 
Vzdálenější sběrná jímka č.1 je také ve vyšší výškové úrovni a proto úkapy z této jímky stékají do druhé 
sběrné jímky č.2. Úkapy v záchytné železobetonové sběrné jímce se následně hromadí a stékají po jejím 
spádovaném dně do vtoku, umístěném ve stěně jímky a následně jsou odváděny do oddílné kanalizace, 
která je zaústěna do sběrné slopové nádrže, kde jsou tyto znečistěné vody jímány a následně likvidovány. 

c) trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Předmětná obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek ve dvou záchytných van nevyža-
duje povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezba-
riérové užívání stavby. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných sta-
novisek dotčených orgánů,

Projekt stavby nebyl předán ke schválení dotčeným orgánům státní správy a dotčeným organizacím, které 
vlastní či spravují inženýrské sítě.   

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,
Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet
funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavěná plocha sběrné jímky č.1        5,0m2 

Zastavěná plocha sběrné jímky č.2        5,3m2 

Celková délka propojovacího potrubí DN 150 určeného k výměně   4,5bm 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celko-
vé produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Spotřeba elektrické energie během stavby bude pouze pro pohon stavebních mechanismů a potřeb zařízení 
staveniště. 
Voda bude využívána jen pro účely stavební činnosti např. voda pro očistění konstrukcí, pro mísení staveb-
ních hmot, voda pro ošetřování betonu, voda pro zkoušky těsnosti a pro potřeby zařízení staveniště apod. 
Hospodaření s dešťovou vodou zůstává nezměněno.  



    Archivní číslo přílohy MERO, a.s. : 27-05-0003-05_0001_04 7/23 

Po dokončení stavby nebude propojovací potrubí zdrojem emisí či odpadů. 
Odpady vznikající stavební činnosti jsou uvedeny v samostatné kapitole této souhrnné technické zprávy. 
Obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek ve dvou záchytných vanách se netýká stano-
vení třídy energetické náročnosti budov.  

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
Obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek ve dvou záchytných vanách bude provedena 
dodavatelským způsobem.  Stavba se bude provádět dle časového harmonogramu a dle technologického 
postupu dodavatelské firmy a dle termínů, které budou zadány investorem.  
Předpokládaná doba výstavby při kontinuálním způsobu výstavby v normálních časových poměrech a zo-
hlednění klimatických podmínek pro obnovu je odhadována na 1 měsíc. 
Stavba bude prováděna za provozu čerpací stanice, stávající technologická zařízení na staveništi budou 
také v provozu. Z těchto důvodu je nutno stavbu provádět se specifickými podmínkami, které vyplývají 
z daného prostředí a které vyžadují zvýšené požadavky a nároky na bezpečnost a požární ochranu během 
stavby.    

Předpokládané zahájení stavby:      09/2023 
Předpokládané ukončení stavby:    10/2023 
Stavba není členěna na etapy. 

j) orientační náklady stavby
Celkové náklady obnovy potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek budou upřesněny na zákla-
dě nabídky dodavatele stavby. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,
Na obnovu potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek se nevztahuje územní regulace.
Kompozice prostorového řešení je určena půdorysným tvarem sběrných jímek a potrubí. Přesná trasa potru-
bí bude zjištěna až po jeho obnažení.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálového a barevného řešení.
Na obnovu potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek není třeba architektonické řešení.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
V rámci obnovy potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek nebudou instalována žádná nová
výrobní technická nebo technologická zařízení.

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace
včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.
Charakter provozu neumožňuje zaměstnávání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Předmětná obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek svým charakterem nevyžaduje 
řešení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, v platném znění.  

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby
Při užívání stavby musí být splněny veškeré bezpečnostní a protipožární předpisy a opatření, aby nedochá-
zelo k haváriím či úrazům.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,
Obě předmětné záchytné sběrné jímky, označené č.1 a č.2, jsou v současnosti propojeny potrubím DN
150mm z kameniny. Vzdálenější sběrná jímka č.1 je ve vyšší výškové úrovni a proto úkapy z této jímky sté-
kají propojovacím potrubím do  sběrné jímky č.2.
Nejprve se vyčistí sběrné jímky od ropných kalů a nečistot, které zajistí MERO a.s. mimo náplň stavby.
Výměna potrubí zahrnuje nejprve obnažení stávajícího potrubí. Toto potrubí vyúsťuje v bočních stěnách
obou sběrných jímek a přilehlých stěnách záchytných van a prochází dělícím pásem, který se nachází mezi
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těmito stěnami. Průběh průniku potrubí stěnami záchytných van a jímek a základem jeřábu není znám. Rov-
něž přesná trasa potrubí v dělícím pásu není známa. 
Na povrchu tohoto dělícího pásu se nachází dlažba z betonových vegetačních tvárnic. Otvory v tvárnicích 
jsou zasypány  drceným kamenivem. Tvárnice jsou uloženy na vrstvách z hutněného drceného kameniva. 
Dlažba se rozebere, drcené kamenivo se odtěží. Pod kamenivem se předpokládá stávající zemina. Tato 
bude odtěžena, aby se obnažilo samotné potrubí.  Výkop se předpokládá se šikmou stěnou, v případě nut-
nosti se provede z jedné strany pažení. Výkopem se nesmí podkopat stávající základ pod jeřábem a stěny 
záchytných van, aby nedošlo k jejich poškození. Při postupném výkopu, při obnažování těchto stávajících 
konstrukcí se rozhodne o dalším postupu. Po dostatečném obnažení potrubí výkopem bude potrubí demon-
továno. Potrubí však může být také zabetonováno v základu pod jeřábem a také ve stěnách sběrných jímek 
a záchytných van. Proto z těchto konstrukcí musí být potrubí vybouráno.  
Po jeho celkovém demontování se prostor vyčistí od eventuálně kontaminované zeminy a provede se ná-
sledný výkop pro pískové lože pro uložení nového potrubí. Nové potrubí bude ze sklolaminátu DN 150, 
PN10,  tl. stěny 4,4mm, s vnitřní chemicky odolnou vrstvou, dle DIN 16 965. 
Pro potřeby propojení jímek je třeba délka cca 4,5m. Potrubí se musí nasouvat ze dvou směrů. Proto bude 
potřebná délka s rezervou rozřezána na dvě poloviny, které budou nasunuty z prostoru dvou sběrných jímek. 
Následně se spojí obě poloviny v prostoru dělícího pásu. Slepený spoj bude opatřen sklolaminátovou ban-
dáži. Po uložení potrubí do pískového lože, se provede obsyp potrubí pískem. Vybourané konstrukce stěn 
sběrných jímek a základů pod jeřáb se opětovně dobetonují. U stěn sběrných jímek se po obvodě dobeto-
návky a po obvodě potrubí uloží bobtnavý těsnící pásek. Eventuálně vybouraná část základu pod jeřábem 
se vyztuží a ke stávajícímu základu se přikotví pomocí lepených kotev. U dobetonávek styčné plochy  staré-
ho betonu budou očištěny a opatřeny penetrací spojovacím můstkem. Vtoky potrubí na stěnách sběrných 
jímek se napojí na stávající povrch stěn sběrných jímek nástřikem sklolaminátu tl.4mm, v černé antistatické 
úpravě, ve stejném provedení, jakým jsou opatřeny stěny sběrných jímek. 
Následně se výkop zasype vytěženou zeminou, pokud bude vhodná pro zásyp. Tento zásyp se zhutní. 
Na povrchu dělícího pásu se opětovně položí vegetační dlažba. Pod dlažbou se provede podkladní lože 
z hutněného drceného kameniva, rovněž otvory ve vegetační dlažbě se zasypou kamenivem. Při výkopech a 
bourání se provedou zkoušky kontaminace zeminy a vybouraného materiálu. Vybouraný materiál a přeby-
tečná zemina se odveze na skládku. Výkopy a ostatní práce budou prováděny ručním způsobem. K místu 
prací je vhodné provést pojezdovou plošinu pro dopravu materiálu a odvoz vybouraného materiálu a výkop-
ku z prostoru haly.  

b) konstrukční a materiálové řešení,
Nové propojovací potrubí bude ze sklolaminátu DN 150, PN10,  tl. stěny 4,4mm, s vnitřní chemicky odolnou
vrstvou, dle DIN 16 965.

c) mechanická odolnost a stabilita,
Při výkopových pracích a odstraňování potrubí nesmí být podkopány nebo porušeny stěny záchytných van,
sběrných jímek a základ pod jeřáb. V případě nutnosti jejich odbourání se po obnově potrubí uvedou tyto
železobetonové konstrukce  do původního stavu dobetonováním. Způsob řešení bude upřesněn po obnaže-
ní potrubí výkopem v dělícím pásu a po obnažení stávajících železobetonových konstrukcí.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,
V rámci obnovy potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek se nezmění technické řešení stávající
technologie čerpací stanice.

b) výčet technických a technologických zařízení,
V rámci předmětné obnovy potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek nebudou instalována žád-
ná nová technická nebo technologická zařízení.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
V rámci obnovy potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek nebude změněno stávající požárně
bezpečnostní řešení předmětných staveb.
Rekonstrukce obnovy potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek bude prováděna za provozu
čerpací stanice, stávající technologická zařízení na staveništi a v jeho blízkosti budou také v provozu.
Z těchto důvodu je nutno stavbu provádět se specifickými podmínkami, které vyplývají z daného výbušného-
exového  prostředí staveniště a které vyžadují speciální požadavky a nároky na technologii provádění stavby
a nároky na zajištění maximální požární ochrany během stavby. Při rizikových pracích nebo použití riziko-
vých technologií či mechanismů nebo nářadí s možností vzniku požáru či výbuchu bude zajištěn vždy proti-
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požární dohled a asistence požární jednotky. Dodavatel vypracuje přesné technologické postupy použité při 
realizaci stavby, ve kterých přesně vyhodnotí veškerá rizika možností vzniku požáru či výbuchu a následně 
stanoví protipožární opatření. V rámci stavby musí být maximálně omezeno používání nářadí, mechanismů 
nebo technologických postupů s možností vzniku požáru či výbuchu. 
Místo stavby se nachází v zóně havarijního plánování společnosti ČEPRO a.s. a MERO ČR a.s. V případě 
mimořádných událostí je podle § 24 odst. 1 písm. b) zák. 239/2000Sb. o integrovaném záchranném systému 
a změně některých zákonů právnická a podnikající fyzická osoba povinna zajistit občanům informaci o hrozí-
cích mimořádných událostech a plánovaných opatřeních, varování, ukrytí, příp. evakuaci.  

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

a) kritéria tepelně technického posouzení,
Předmětná obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek svým charakterem nevyvolává
nároky na stanovení kritérií tepelně technického posouzení.

b) energetická náročnost stavby,
Předmětná obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek svým charakterem nevyžaduje
řešení energetické náročnosti stavby.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií,
V rámci předmětné obnovy potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek nebude využito alternativ-
ních zdrojů energií.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.
Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.,  
Předmětná obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek nevyžaduje řešení parametrů 
větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou a odpadů dotčených staveb. 
Po obnově potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek nebude potrubí a okolní konstrukce zdro-
jem vibrací, hluku a prašnosti. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana  před pronikáním radonu z podloží,
Předmětná obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek nevyžaduje ochranu před proni-
káním radonu z podloží. 

b) ochrana  před bludnými proudy,
Ochrana před bludnými proudy není řešena. Předmětná obnova potrubního propojení dvou sběrných zá-
chytných jímek se nenachází v blízkosti železniční trati či jiných zařízení produkující bludné proudy. 

c) ochrana  před technickou seizmicitou,
Předmětná obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek svým charakterem nevyžaduje 
ochranu před technickou seizmicitou. 

d) ochrana  před hlukem,
Předmětná obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek nevyžaduje požadavky na ochra-
nu staveb před hlukem.  

e) protipovodňová opatření,
Zájmová oblast obnovy potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek se nenalézá v záplavovém 
území.  Obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek svým charakterem nevyžaduje proti-
povodňová opatření. 
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f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Zájmová oblast předmětné obnovy potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek se nenalézá 
v oblasti vlivu poddolování. 
Přírodní zdroj metanu se na staveništi nevyskytuje. 
Na staveništi se vyskytují nebezpečné výpary či úkapy z ropy.  Z tohoto důvodu budou během stavby konti-
nuálně měřeny hodnoty koncentrace výbušných plynů, zhotovitel si zajistí požadované a schválené detekto-
ry během celé délky výstavby a zajistí zaškolení uživatelů detekční techniky. Pro způsob měření a místa 
měření bude před zahájením stavby vypracován přesný technologický postup na základě proškolení 
v součinnosti s MERO,a.s a ČEPRO a.s.  

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovací místa technické infrastruktury
Obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek nevyžaduje nové napojení předmětných 
sběrných jímek na stávající technickou infrastrukturu.  
Stávající sběrné jímky a záchytné vany jsou určeny pro jímání eventuálních úkapů z technologického zaří-
zení ropovodu, v místě ježkovacích komor, potrubních rozvodů a uzavíracích armatur.  Tyto úkapy v záchyt-
ných železobetonových vanách a následně sběrných jímkách stékají po jejich spádovaných dnech do vtoků 
a vpustí, umístěných na dně sběrných jímek a následně jsou odváděny do stávající oddílné kanalizace, která 
je zaústěna do sběrné slopové  nádrže, kde jsou tyto znečistěné vody jímány a následně likvidovány.  

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami
se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
Doprava stavebního materiálu a přesun mechanismů na stavbu nevyžaduje nová dopravně inženýrská opat-
ření v dopravním systému v areálu čerpací stanice.
Charakter provozu neumožňuje zaměstnávání osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
Předmětná obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek svým charakterem nevyžaduje
řešení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb, v platném znění.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
Čerpací stanice ropy Velká Bíteš je situována v uzavřeném oploceném areálu. V tomto areálu se nacházejí 
jednotlivé stavební podzemní a inženýrské objekty a provozní technologické soubory, které tvoří samostatný 
ucelený technologický a stavební komplex čerpací stanice, který je součástí ropovodu Družba. Čerpací sta-
nice slouží pro čerpání ropy v potrubí tohoto ropovodu. 
Předmět projektu obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek dvou záchytných van se 
bude realizovat pouze v tomto stávajícím oploceném areálu a to na části jeho plochy, v místě pod zastřešují-
cí halou potrubního dvora.  
Areál čerpací stanice je dostupný ze stávajících komunikací. Hlavní přístup a příjezd na staveniště do areálu 
čerpací stanice je z místní veřejné asfaltové komunikace, stávajícím sjezdem k vjezdové bráně čerpací sta-
nice, která se nachází ve spodní části areálu čerpací stanice. Za touto bránou se nachází soustava stávají-
cích asfaltových a betonových komunikací a zpevněných ploch, z kterých jsou přístupné jednotlivé části are-
álu čerpací stanice a potrubního dvora a končí před zastřešující halou potrubního dvora. Tento přístup na 
staveniště je dostačující pro přísun stavebního materiálu do areálu čerpací stanice.   
Velice zhoršený přístup je však přímo na místo stavebních prací ke dvěma sběrným jímkám a k oddělujícímu 
pásu mezi záchytnými vanami, pod kterým se nachází propojující potrubí.  Tento prostor se nachází pod 
zastřešující halou čerpadel a je přístupný jednoramennými schodišti, které překonávají výškové rozdíly mezi 
jednotlivými záchytnými vanami. 
Pro vstup, výstup a pohyb v čerpací stanici platí speciální režim, daný ČEPRO a.s. a MERO a.s.,  
viz jejich podmínky uvedené v jednotlivých kapitolách této souhrnné technické zprávy. 

c) doprava v klidu,
Předmětná obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek svým charakterem nevyvolává
zvýšené nároky na dopravu v klidu.  Parkoviště pro stavební mechanismy se nachází v areálu čerpací stani-
ce, na stávajících zpevněných plochách, podél bývalé stávající budovy technického zázemí Čepro a.s.



    Archivní číslo přílohy MERO, a.s. : 27-05-0003-05_0001_04 11/23 

d) pěší a cyklistické stezky.
Předmětná obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek svým charakterem neobsahuje 
pěší a cyklistické stezky. Předmětná obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek svým 
charakterem rovněž nezasahuje do pěších a cyklistických stezek. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNÍCH ÚPRAV
a) terénní úpravy,
V rámci obnovy potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek nejsou řešeny terénní úpravy.

b) použité vegetační prvky,
V rámci obnovy potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek nejsou použity vegetační prvky.

c) biotechnická opatření,
V rámci obnovy potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek nejsou řešena biotechnická opatření.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
V rámci obnovy potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek nesmí být negativně ovlivněno
ovzduší, voda ani půda.

a1)  ochrana ovzduší 
V rámci obnovy potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek nebude instalován žádný zdroj zne-
čišťující ovzduší.  

a2) Hlukové imise 
V rámci obnovy potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek nebude instalováno žádné zařízení 
způsobující hlukové imise. 

a3) Ochrana vod 
V rámci obnovy potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek nesmí dojít ke znečistění podzemních 
ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě. 
Veškeré případné manipulace  vodám závadnými látkami v době realizace v rámci obnovy potrubního propo-
jení dvou sběrných záchytných jímek musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku zá-
vadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými nebo odpadními vodami. 

a4) Odpadové hospodářství při provozu stavby 
Obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek nezmění odpadové hospodářství při provozu 
čerpací stanice ropy. 

a5) Ochrana půdy 
Veškeré případné manipulace  vodám závadnými látkami v době realizace obnovy potrubního propojení 
dvou sběrných záchytných jímek musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závad-
ných látek do půdy. 

a6) Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 
Zvláštní ochrana přírody nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů se nepředpokládá vzhledem k malému 
rozsahu stavby. Zároveň v okolí stavby se nenacházejí žádné vodní zdroje ani léčebné prameny. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů
apod., zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.
Obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek nemá negativní vliv na životní prostředí z
hlediska ochrany dřevin, ochrany památných stromů, ochranu rostlin a živočichů apod. a zachování ekolo-
gických funkcí a vazeb v krajině.
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V prostoru staveniště se nenacházejí žádné památkově chráněné objekty ani chráněná zeleň. 
Obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek nevyžaduje kácení dřevin.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
Zájmová lokalita není součástí soustavy chráněných území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí,
je-li podkladem,
Záměr obnovy potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek nepodléhá, dle zákona č. 100/2001
Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.
Předmětná obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek svým charakterem nepodléhá
zjišťovacímu řízení nebo režimu EIA.

e) v případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způso-
bu naplnění závěru o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
Obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek nespadá do režimu zákona o integrované
prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných
právních předpisů
Kolem stávajícího technologického zařízení ropovodu, v okolí potrubí, armatur, ježkovacích komor, čerpadel
a přidruženého technologického zařízení  MERO, a.s. a ČEPRO a.s., se nacházejí jednotlivé zóny, které
charakterizují stupeň výbuchu či nebezpečí požáru.  Většina prostoru staveniště se nachází ve velmi nebez-
pečné  výbušné – exové zóně.
V tomto prostoru se budou dodržovat veškeré bezpečnostní a protipožární podmínky určené pro výkon jed-
notlivých druhů pracovní činnosti v těchto prostorách a také i podmínky  určující  pohyb a chování osob
včetně jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  Také se musí používat pracovní nářadí nezpů-
sobující jiskření. Zároveň se musí dodržet i podmínky a opatření pro manipulaci a skladování materiálů.
Před zahájením jakýchkoliv prací musí být požádáno ČEPRO a.s. o vytyčení jejich zařízení a o vstup do
ochranného pásma produktovodu na vystavenou objednávku. Kontaktní osoba, pan Bohumil Šidlák tel.
+420 606 637 778, nebo pan Jiří Křepinský tel.: +420 602 523 967.
Ochranná pásma z venkovního prostoru kolem čerpací stanice na staveniště nezasahují.

B.7 OCHRANA  OBYVATELSTVA
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Na předmětnou obnovu potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek nejsou kladeny žádné poža-
davky z hlediska ochrany obyvatelstva.  
Místo stavby se nachází v zóně havarijního plánování společnosti ČEPRO a.s. a MERO ČR a.s. V případě 
mimořádných událostí je podle § 24 odst. 1 písm. b) zák. 239/2000Sb. o integrovaném záchranném systému 
a změně některých zákonů právnická a podnikající fyzická osoba povinna zajistit občanům informaci o hrozí-
cích mimořádných událostech a plánovaných opatřeních, varování, ukrytí, příp. evakuaci.  

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Při výstavbě nelze využívat zdroj vody v čerpací stanici. Zhotovitel si zajistí vodu dovozem z vlastních zdrojů.
Při výstavbě lze využívat zdroj elektřiny v čerpací stanici.
Spotřeba el. energie bude řešena připojením podružného měření (místo napojení určí vedoucí skladu Ing.
Marek Kachlíř, tel +420 739 240 753), spotřeba bude dle odečtu přiúčtována k měsíčnímu vyúčtování odběru
energie.  Spotřeba  elektrické energie bude uhrazena majiteli areálu čerpací stanice ČEPRO a.s. Podružný
elektroměr zajistí zhotovitel stavby.
Pro venkovní skládky materiálu je určená část zpevněných ploch nedaleko hlavního vstupu do čerpací stani-
ce, podél bývalé stávající budovy technického zázemí ČEPRO a.s.
Skladování stavebního materiálu ve velkém rozsahu se nepředpokládá. Materiál pro obnovu potrubního
propojení dvou sběrných záchytných jímek zahrnuje potrubí, vegetační tvárnice, zeminu z výkopu, sanační
hmoty a eventuálně betonovou směs. Tyto materiály lze průběžně dovážet nebo odvážet z prostoru stavby.
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Skladovaný materiál, zařízení staveniště, stavební mechanismy a vozidla zhotovitele nesmí zamezit příjezdy 
a přístupy obslužných mechanismů do areálu čerpací stanice a zároveň nesmí zablokovat přístupy a pří-
jezdy k jednotlivým vstupům a vjezdům do stávajících budov čerpací stanice a přístupy a příjezdy 
k jednotlivým technologickým zařízením. 
Skladování hořlavých materiálů (např. paliv) a výbušných materiálů (technické plyny) je potřebné odsouhlasit 
s ČEPRO a.s. a MERO a.s., které poskytne skladovací prostory odpovídající skladování daného média resp. 
odsouhlasí způsob uložení těchto materiálů na pracovišti a v areálu čerpací stanice hlavně mimo pracovní 
dobu. Plochy pro skládky budou pronajaty za úplatu společnosti ČEPRO a.s. 

b) odvodnění staveniště
Při provádění obnovy potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek se předpokládá přítomnost
spodní vody. Tato voda bude odčerpávána z výkopu a bude likvidována dle jejího znečistění.
Staveniště proti povětrnostním vlivům je chráněno zastřešující halou.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

c1) Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
Čerpací stanice ropy Velká Bíteš je situována v uzavřeném oploceném areálu. V tomto areálu se nacházejí 
jednotlivé stavební podzemní a inženýrské objekty a provozní technologické soubory, které tvoří samostatný 
ucelený technologický a stavební komplex čerpací stanice, který je součástí ropovodu Družba. Čerpací sta-
nice slouží pro čerpání ropy v potrubí tohoto ropovodu. 
Předmět projektu obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek dvou záchytných van se 
bude realizovat pouze v tomto stávajícím oploceném areálu a to na části jeho plochy, v místě pod zastřešují-
cí halou potrubního dvora.  
Areál čerpací stanice je dostupný ze stávajících komunikací. Hlavní přístup a příjezd na staveniště do areálu 
čerpací stanice je z místní veřejné asfaltové komunikace, stávajícím sjezdem k vjezdové bráně čerpací sta-
nice, která se nachází ve spodní části areálu čerpací stanice. Za touto bránou se nachází soustava stávají-
cích asfaltových a betonových komunikací a zpevněných ploch, z kterých jsou přístupné jednotlivé části are-
álu čerpací stanice a potrubního dvora a končí před zastřešující halou potrubního dvora. Tento přístup na 
staveniště je dostačující pro přísun stavebního materiálu do areálu čerpací stanice.   
Velice zhoršený přístup je však přímo na místo stavebních prací ke dvěma sběrným jímkám a k oddělujícímu 
pásu mezi záchytnými vanami, pod kterým se nachází propojující potrubí.  Tento prostor se nachází pod 
zastřešující halou čerpadel a je přístupný jednoramennými schodišti, které překonávají výškové rozdíly mezi 
jednotlivými záchytnými vanami. 
Pro vstup, výstup a pohyb v čerpací stanici platí speciální režim, daný ČEPRO a.s. a MERO a.s.,  
viz jejich podmínky uvedené v jednotlivých kapitolách této souhrnné technické zprávy. 

c2) Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek nevyžaduje nové napojení předmětných 
sběrných jímek na stávající technickou infrastrukturu.  
Stávající sběrné jímky a záchytné vany jsou určeny pro jímání eventuálních úkapů z technologického zaří-
zení ropovodu v místě ježkovacích komor, potrubních rozvodů a uzavíracích armatur.  Tyto úkapy v záchyt-
ných železobetonových vanách a následně sběrných jímkách stékají po jejich spádovaných dnech do vtoků 
a vpustí, umístěných na dně sběrných jímek a následně jsou odváděny do stávající oddílné kanalizace, která 
je zaústěna do sběrné slopové  nádrže, kde jsou tyto znečistěné vody jímány a následně likvidovány.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
Stavba bude prováděna za provozu čerpací stanice, stávající technologická zařízení na staveništi  a v jeho
blízkosti  budou také v provozu. Z těchto důvodů je nutno stavbu provádět se specifickými podmínkami, kte-
ré vyplývají z daného prostředí staveniště a které vyžadují speciální požadavky a nároky na technologii pro-
vádění stavby, maximální nároky na bezpečnost při provádění a zajištění maximální požární ochrany během
stavby. Při pracích s rizikem vzniku požáru či výbuchu se musí tyto práce provádět při asistenci pohotovost-
ního protipožárního zabezpečení, v přítomnosti požární zabezpečovací jednotky, za dodržení maximálních
bezpečnostních opatření.
Rovněž se musí během stavby stávající technologie opatřit dostatečným krytím tak, aby nedošlo k jejímu
poškození.
Příchod i odchod do čerpací stanice je řízen speciálním režimem a musí být přesně evidován, týká se to
pohybu osob, vozidel, ale i materiálu a strojního a technického vybavení. Přesná evidence tohoto pohybu
musí být okamžitě a kontinuálně prováděna a hlášena na centrální dispečink. Pro tuto činnost bude během
stavby určen a zajištěn zadavatelem prací systém kontroly a dozoru a určeny zodpovědné osoby, které bu-
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dou nepřetržitě přítomny na staveništi. Tomuto speciálnímu režimu bude přizpůsoben harmonogram staveb-
ních prací, pracovní doba a stanoveny jednotlivé technologické postupy. 
Jednotliví dodavatelé stavby a jejich pracovníci si před započetím stavby musí vyřídit povolení vstupu do 
areálu čerpací stanice a budou absolvovat vstupní školeni, které provede provozovatel čerpací stanice.  
Před zahájením jakýchkoliv prací musí být požádáno ČEPRO, a.s. o vytyčení jejich zařízení a o vstup do 
ochranného pásma produktovodu na vystavenou objednávku. Kontaktní osoba,  pan Bohumil Šidlák tel. 
+420 606 637 778, nebo pan Jiří Křepinský tel.: +420 602 523 967.
Pracovníci dodavatele musí být seznámeni se zákazem vstupu do jiných části skladu mimo konkrétní objekty
a prostory MERO, kde budou probíhat práce.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
Stavba  bude prováděna při stávajícím provozu areálu čerpací stanice ropy.  Tyto okolní podmínky budou
mít značný vliv na prováděné práce.
Stavebními pracemi nesmí být poškozeno či znečištěno ostatní funkční technologické zařízení v areálu čer-
pací stanice, poškozeny stávající stavby či stávající komunikace, stávající inženýrské sítě a potrubní a jiné
instalační rozvody apod. Zároveň se musí dbát na maximální bezpečnost pracovníků.
Zároveň je nutno stavbu provádět se specifickými podmínkami, které vyplývají z daného prostředí a které
vyžadují zvýšené požadavky a nároky na bezpečnost a požární ochranu během stavby.
Staveniště v areálu čerpací stanice bude ohrazeno a označeno výstražným značením dle platných předpisů,
aby se zamezil přístup nepovolaných osob na staveniště. Rovněž při jednotlivých pracích bude vymezen
nebezpečný ohrožený prostor vznikající vlivem těchto prací.
Zároveň bude staveniště ohrazeno také z důvodu, aby se zbytečně nepoškozovaly okolní pozemky ve vlast-
nictví ČEPRO a.s.
Majitel a správce areálu čerpací stanice bude vždy předem informován o harmonogramu prací, které se
budou v daném období na stavbě provádět.
Stavba se nachází v uzavřeném střeženém areálu čerpací stanice bez možnosti přístupu nepovolaných
osob. Stavbu musí zhotovitel provádět tak, aby také nenarušila veřejné zájmy mimo areál staveniště.
Rovněž se musí během stavby stávající technologie opatřit dostatečným krytím tak, aby nedošlo k jejímu
poškození.
Stavba nevyvolá nutnost kácení porostu a likvidace zeleně.
Realizace záměru nebude vyžadovat asanaci území.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
Trvalé zábory pro staveniště stavba nevyžaduje.
Pro zařízení staveniště lze využít prostory na zpevněných plochách nedaleko hlavního vstupu do čerpací
stanice, podél bývalé stávající budovy technického zázemí ČEPRO a.s. Na těchto plochách lze umístit mo-
bilní buňky. Zhotovitel stavby zajistí mobilní chemické WC, umývárny, šatny a technické prostory z vlastních
buněk svého systému zařízení staveniště.  Napojení tohoto zařízení na elektrickou energii je možné přes
podružné měření a následnou úhradu spotřeby elektrické energie společnosti ČEPRO a.s., napojení na vodu
a kanalizaci možné není.
Všechny prostory pro umístění tohoto zařízení staveniště budou pronajaty za úplatu majiteli čerpací stanice
ČEPRO a.s.
Ubytování pracovníků v čerpací stanici není možné, nejbližší ubytování je v sousedním městě Velká Bíteš.
V rámci stavby se nepředpokládá zařízení staveniště, které by vyžadovalo ohlášení stavby.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
Požadavky na bezbariérové obchozí trasy stavba  nevyžaduje.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Nakládání s odpady se řídí zákonem č. zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. Zařazení odpadů do kategorií
bude prováděno v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů.
Odpady vzniklé při provádění stavebních prací budou tříděny, ukládány do kontejnerů a předávány oprávně-
ným osobám k využití či odstranění.
Veškeré vznikající odpady z výstavby budou předávány pouze oprávněným osobám podle zákona č.
541/2020 Sb. o odpadech.
Před dokončením stavby budou zadavateli předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikají-
cím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s výše uvedenými předpisy. Odpady při
jejich vzniku budou okamžitě tříděny, průběžně odváženy a předávány pouze osobě oprávněné k jejich pře-
vzetí. Vlastní manipulace s odpady bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány případné negativní
dopady na životní prostředí.
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Jedná se zejména o následující odpady zařazené dle katalogu odpadů následovně: 

Katalogové 
číslo 

odpadu 

Druh odpadu Kategorie Množství v 
t 
(výpočet/od
had) 

Způsob nakládání s 
odpadem 

15 01 02 Plastové obaly O 0,015t Odevzdat k recyklaci opráv-
něné firmě 

15 01 03 Dřevěné obaly O 0,020t 

Odevzdat ke zpracování na 
dřevní hmotu specializované 
firmě oprávněné k likvidaci 

tohoto odpadu 

15 01 04 Kovové obaly O 0,065 Odevzdat do výkupu dru-
hotných surovin 

17 01 01 Beton O 3,500 
Odevzdat k recyklaci opráv-

něné firmě 

17 02 01 Dřevo O 0,095t 

Odevzdat ke zpracování na 
dřevní hmotu specializované 
firmě oprávněné k likvidaci 

tohoto odpadu 

17 04 05 Železo, ocel O 0,065t Odevzdat do výkupu dru-
hotných surovin 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 4,500t Uložit na řízenou skládku 
k tomu určenou 

17 05 04 Zemina a kamení neuve-
dené pod číslem 17 05 03 O 6,500t Uložit na řízenou skládku 

k tomu určenou 

O druhu odpadů z bouracích prací a zeminy z výkopových prací se rozhodne dle analýz  provedených na 
vybouraném materiálu, které stanoví stupeň jejich kontaminace ropnými látkami. 
Při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude vždy dodržována hierarchie způsobu nakládání 
s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci 
odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním), bude použito až v poslední 
řadě. 
Na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební čin-
nosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na 
kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 3, zákona o odpadech). 
Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Odpady není 
možné předávat osobám, které nejsou oprávněné k jejich převzetí. Ukládání odpadů na povrchu je možné 
pouze za splnění legislativních podmínek, především v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o ukládání 
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Přebytečná zemina z výkopů se odveze na skládku k tomu určenou mimo areál čerpací stanice.
Bude prověřena zkouškami, zda není kontaminována ropnými úkapy či oleji. Na základě výsledků měření
bude rozhodnuto o jejím uložení a to na příslušnou skládku, určenou pro daný druh zemin.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě
Stavba není rozsáhlá a během výstavby vzhledem k rozsahu a charakteru  stavebních  prací nedojde
k zásadnímu negativnímu ovlivnění okolního životního prostředí.
Během výstavby nutno dbát na čistotu okolních prostor a maximálně omezit zatěžování okolí hlukem, pra-
chem, apod.

j1) Oblast čistoty ovzduší 
Při stavebních pracích se zajistí maximální omezení prašnosti v okolí stavby. Na eventuálně znečistěných 
komunikacích se bude provádět okamžité čištění resp. skrápění, k dopravě stavebního materiálu budou po-
užity dopravní prostředky, které zajistí minimální prašnost a znečištění na přepravních cestách. 
Dodavatel stavby bude komplexně zajišťovat péči o čistotu a pořádek při výstavbě.  
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j2) Hluk a vibrace 
Stavební práce budou doprovázeny hlukem z činnosti stavebních mechanismů a zařízení a zvýšené koncen-
trace dopravní techniky transportující stavební materiál.  Jejich působení bude omezeno po dobu trvání sta-
vebních prací. Provoz mechanismů bude pouze v denní dobu. Vzhledem k rozsahu stavby nebude koncent-
race transportující stavební techniky velká. 

j.3) Ochrana vod
Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečistění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtoko-
vých poměrů na předmětné lokalitě. 
Veškeré případné manipulace  vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděny tak, 
aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se sráž-
kovými vodami. 

j.4) Ochrana ornice na pozemku
Ornice se na staveništi nevyskytuje.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
Dodavatelé stavby jsou povinni zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví a požární ochranu na staveništi
při realizaci díla potřebnými opatřeními, které budou v  souladu s platnými předpisy a normami, které se
týkají bezpečnosti práce a ochrany zdraví a požární ochrany a to zejména s ustanovením zákona č.
309/2006, s nařízením vlády NV č. 591/2006 Sb, zákona č. 262/2006 Sb, v platném znění zákona č.
362/2007, zákona 183/2006 v platném znění a souvisejících zákonů a předpisů.
Zároveň při zajištění bezpečnosti práce je nutno splnit Základní bezpečnostní předpis pro zaměstnance ex-
terních firem pohybujících se v areálu a objektech MERO ČR, a.s. a Čepro a.s.
Zároveň zhotovitel stavby je povinen dodržovat všechny vnitřní směrnice a nařízení MERA ČR a.s. a Čepra
a.s.
Stavební práce se budou provádět dle obecných bezpečnostních a požárních předpisů a norem, platných
pro stavební, montážní a bourací práce a zároveň dle platných bezpečnostních a požárních předpisů a no-
rem, které platí pro speciální prostředí areálu čerpací stanice v jeho jednotlivých prostorách a zónách. Tyto
vnitřní předpisy objednatele jsou uvedeny v SB-GŘ-50 Všeobecný bezpečnostní předpis MERO ČR, a.s.,
který je zveřejněn na webových stránkách objednatele http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/  v sekci
Bezpečnostní předpisy  a v SB-GŘ-02 Povolení na práci (vč. přílohy č. 6 – Technologický postup) pro doda-
vatele stavby v objektech MERO ČR, a.s. a na trasách ropovodů, který je zveřejněn na webových stránkách
objednatele http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/ v sekci Bezpečnostní předpisy.
Na stavbě bude určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví a bude zpracován plán BOZP.
Pro jednotlivé pracovní operace spojené s realizací vypracuje zhotovitel technologické postupy, kde budou
podrobně uvedeny a rozpracovány pracovní postupy a veškerá bezpečnostní opatření a vyhodnocení jed-
notlivých rizik.
Při pracovních činnostech budou také zohledněny bezpečnostní podmínky pro práci  v exových zónách, v
prostorech s možností existence výbušných plynů.
Na staveništi se vyskytují nebezpečné výpary či úkapy z ropy.  Z tohoto důvodu budou během rekonstrukce
kontinuálně měřeny hodnoty koncentrace výbušných plynů, zhotovitel si zajistí požadované a schválené
detektory během celé délky výstavby a zaškolení uživatelů detekční techniky. Pro způsob měření a místa
měření bude před zahájením stavby vypracován přesný technologický postup na základě proškolení
v součinnosti s MERO,a.s a ČEPRO a.s.
Při rizikových pracích nebo použití rizikových technologií či mechanismů nebo nářadí s možností vzniku po-
žáru či výbuchu bude zajištěn vždy protipožární dohled a asistenci požární jednotky. Dodavatel vypracuje
přesné technologické postupy použité při realizaci stavby, ve kterých přesně vyhodnotí veškerá rizika mož-
ností vzniku požáru či výbuchu a následně stanoví protipožární opatření. V rámci stavby musí být maximálně
omezeno používání nářadí, mechanismů nebo technologických postupů s možností vyvolávající vzniku po-
žáru či výbuchu.
Při provádění stavby musí být splněny podmínky ČEPRO a.s. - vlastníka pozemků a vlastníka a správce
technické infrastruktury ve skladu (čerpací stanici) Velká Bíteš.  Podmínky týkající se této kapitoly jsou ná-
sledující:
MERO ČR, a.s. zajistí nepřetržitý dohled na pracovišti, který bude zajišťovat kontrolu BOZP, PO, pohyb 
všech osob ve skladu včetně jejich hlášení na DC. 
Školení externích zaměstnanců pracujících na zařízení MERO ČR, v areálu skladu ČEPRO a.s., Velká Bíteš 
zajistí proškoleni vedoucí zaměstnanci MERO ČR s využitím aktualizované osnovy MERO ČR pro školení 
cizích zaměstnanců. 

http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/%20 v sekci%20Bezpečnostní%20předpisy
http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/%20 v sekci%20Bezpečnostní%20předpisy
http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/%20%20%20%20%20bezpečnostní%20předpisy
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MERO ČR, a.s. si zajistí vytýčení existujících sítí v dotčeném prostoru. Před zahájením prací opětovně pro-
věří existenci sítí ČEPRO, a.s. Produktovody. 
Provede se seznámení ostatních nájemců o prováděných pracích. 
Místo prováděných prací bude vždy ohraničeno a zabezpečeno proti nebezpečí úrazu zaměstnanců a ná-
jemců. 
Společnosti ČEPRO a.s. bude předem oznámen termín realizace, včetně harmonogramu prací, kontaktní 
osobou je vedoucí skladu. 
Dále platí ustanovení uvedená v Nájemní smlouvě č. 29518 Objekty MERO ČR, a.s. v areálech skladů ČE-
PRO, a.s. 
Za oddělení produktovody: 
Před zahájením jakýchkoliv prací musíme být požádání o vytyčení našich zařízení a o vstup do ochranného 
pásma produktovodu na vystavenou objednávku. Kontaktní osoba, pan Bohumil Šidlák tel. 
+420 606 637 778, nebo pan Jiří Křepinský tel.: +420 602 523 967.
Za oddělení bezpečnosti:
Vstup do skladu řešit jen spodní vjezdovou bránou a brankou. Pro tyto účely na dobu prací možno zapůjčit
dodavatelské firmě dvě vstupní přístupové karty pro odstřežení a otevření branky a jeden klíč od vjezdové
brány. Karty jsou nepřenosné.
Brána i branka musí být po průchodu nebo vjezdu vždy uzamčena tak, aby se nemohl do skladu dostat ni-
kdo nepovolaný.
Pracovníci dodavatele musí být seznámeni se zákazem vstupu do jiných části skladu mimo konkrétní objekty
a prostory MERO, kde budou probíhat práce.
Dodavatel musí před zahájením prací předat seznam všech osob s číslem OP a seznam vozidel, které bu-
dou vstupovat  a vjíždět do skladu. Kopie seznamů budou předány na Dohledové centrum (dále jen DC)
Hněvice.
Zaměstnanci dodavatele vstupující do skladu musí být před zahájením prací (prvním vstupem) prokazatelně
proškoleni a seznámeni.
MERO ČR určí odpovědnou osobu (stavební a technický dozor, vedoucí projektu, pověřená osoba), která
převezme klíče a karty a vždy ráno telefonicky nahlásí na DC Hněvice konkrétní osoby a RZ techniky, které
budou ten den na skladě pracovat, a operátor je zaeviduje. Po ukončení prací odpovědná osoba na DC
Hněvice nahlásí, že práce končí a všichni opouští sklad a uzamkne a zastřeží bránu. Operátor DC je odepí-
še v APS.
Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s obecnými bezpečnostními předpisy v rozsahu, který se jich
týká, technologickými postupy i dalším možným nebezpečím a riziky ( ohrožení pádem materiálu, řezání
konstrukcí plamenem, svařování, nebezpečné dosahy strojů, apod. ).
Pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky.
Pracovníci dodavatele musí být před začátkem prací prokazatelně poučeni o stavu a povaze zařízení, na
kterém nebo v jeho blízkosti budou vykonávat práce. Toto proškolení zajistí dodavatel stavby v součinnosti s
provozovatelem MERO,a.s., ČEPRO, a.s.
Všechny vstupy na staveniště musí být opatřeny bezpečnostními tabulkami a značkami
( zákazy, výstrahy, apod. – ČSN ISO 3864 ), zejména o zákazu vstupu nepovolaným osobám. Stejně tak
budou označeny skládkové plochy, sloužící pro krátkodobé uložení stavebního materiálu.
Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy platné pro práce a manipulaci s hořlavými kapalinami ČSN 65
0201, při svařování a řezaní dodržovat ČSN 05 0601, ČSN 05 0610 a ČSN 05 0630. Při demontáži se musí
dodržovat ČSN 83 2063.
Při pracích s mechanismy pod elektrickým zařízením je nutné dodržovat bezpečnostní vzdálenost od živých
částí elektrických zařízení podle ČSN 34 3108 a ČSN 27 0143.
Před začátkem jakýkoliv prací je dodavatel povinný zabezpečit si vstup do areálu čerpací stanice, nahlásit
prováděné práce zástupcům provozovatele a získat od nich povolení k práci.
Před začátkem zemních prací je nutné ověřit průběh podzemních překážek a podzemních instalačních ve-
dení a vytyčit jejich průběh. Toto vytyčení zabezpečí dodavatel ve spolupráci s provozovatelem areálu ME-
RO, a.s. a  ČEPRO, a.s.
Dodržováním schválených technologických postupů a vykonáváním příslušných měření se musí dbát o mi-
nimalizování rizikových faktorů.
Práce mohou být zahájené jen na pracovišti, které je řádně a prokazatelně převzaté, které splňuje všechny
podmínky BOZP při práci a vyhovuje protipožárním předpisům.
Před začátkem provádění činnosti se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (ve smyslu vyhl. č. 246/2001
Sb., o požární prevenci v znění pozdějších předpisů) na technologickým zařízením je dotčená právnická
osoba povinná zabezpečit podle předpisů o  ochraně před požárem (zákon č.133/1985 Sb., o požární
ochraně v znění pozdějších předpisů) opatření na zabezpečení předcházení vzniku požáru (vyhl. č.
246/2001 Sb., o požární prevenci v znění pozdějších předpisů).
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Při činnostech spojených se svařováním na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu, 
musí být provedené opatření v souladu s vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci v znění pozdějších před-
pisů. 
Při práci v prostoru s nebezpečím požáru nebo výbuchu je potřebné zajistit:  
- vypracování technologických postupů a jejich odsouhlasení se zástupci MERA a.s.
- nahlášení termínu realizace těchto prací zástupcům MERA a.s.
- získání povolení na tyto práce od zástupců MERA a.s.
- zabezpečení požární asistence a dozoru
- změření koncentrace uhlovodíkových par v ovzduší před zahájením prací a průběžné měření i v průběhu
prací
Uvedené činnosti si zhotovitel zabezpečí na svoje náklady.
Skladovaní hořlavých materiálů např. paliv a výbušných materiálů (technické plyny) je potřebné odsouhlasit
s MERO a.s., ČEPRO a.s., které poskytne skladovací prostory, odpovídající skladování daného média resp.
odsouhlasí způsob uložení těchto materiálů na pracovišti resp. v areálu, zejména  mimo pracovní dobu.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem při normálním provozu a při poruše bude zajištěna podle normy
ČSN 332000-4-41.
Obsluha a práce na elektrickém zařízení musí být prováděna dle ČSN EN 50100-1, ČSN EN 50110-2 a od-
vozených platných norem a předpisů.
Elektrické provozovny musí být vybaveny zabezpečovacím zařízením a ochrannými pomůckami dle původní
ČSN 381981 a elektrická zařízení musí být opatřena bezpečnostními tabulkami dle ČSN ISO 3864.
Při práci v blízkosti zařízení pod napětím je nutno dodržovat požadavky na kvalifikaci pracovníků a práci
provádět pod dozorem, případně pod dohledem pracovníků provozovatele, s vypsáním příkazu „B“.
Práce na el. zařízení MaR smí vykonávat pouze řádně proškolená osoba, a to jak v době výstavby, tak i při
následném servise a obsluze.
Elektroinstalační práce lze vzhledem k současnému stavu zjištění zařadit do II. kategorie s přijatelným rizi-
kem za učinění příslušných bezpečnostních opatření. V tomto případě jde především o opatření organizační
a používání osobních ochranných prostředků (v souladu s vyhláškou 89/2001). Pokud budou na místě mon-
táže působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit
potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Podle Nařízení vlády č.
591 ze dne 12. prosince 2006 je zhotovitel povinen uspořádat staveniště tak, aby vyhovovalo obecným po-
žadavkům na výstavbu a byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštními předpisy. Zhotovitel
vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle zvláštních právních před-
pisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se
stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení
vlády č. 441/2004 Sb.). Ochrana před úrazem elektrickým proudem při normálním provozu a při poruše bude
zajištěna podle normy ČSN 332000-4-41. Obsluha a práce na elektrickém zařízení musí být prováděna dle
ČSN EN 50100-1 a odvozených platných norem a předpisů. Elektrické provozovny musí být vybaveny za-
bezpečovacím zařízením a ochrannými pomůckami dle původní ČSN 381981 a elektrická zařízení musí být
opatřena bezpečnostními tabulkami dle ČSN ISO 3864. Při práci v blízkosti zařízení pod napětím je nutno
dodržovat požadavky na kvalifikaci pracovníků a práci provádět pod dozorem.
Dodavatelé stavby musí také zajistit:
Vybavit všechny zaměstnance ochrannými pomůckami podle profese a práce, kterou vykonávají (podle zá-
konných předpisů v platném znění nebo dle vnitřního předpisu provozovatele areálu čerpací stanice a sta-
vební organizace).
Zajištění strojů a el. motorů ochranou před nebezpečným dotykovým napětím odpovídající prostředí.
Dodržovat bezpečnostní předpisy pro práce izolatérské.
Dbát na řádné vyvěšení a způsob uchycení kabelů elektrických kabelů.
Vyžadovat od podřízených pracovníků hlášení každého pracovního úrazu.
Zařídit ošetření zraněného a vyplnit záznam o úrazu.
Vykazovat ze staveniště osoby nepovolané nebo podnapilé a dodržovat zákaz pití alkoholu na pracovišti
Pracovníci na skládkách při vykládání, nakládání a přepravě materiálu musí být vybaveni ochrannými po-
můckami.
Při nakládce, vykládce a manipulaci s materiálem zavěšeným na jeřábu platí zásada, že se nikdo nesmí
zdržovat pod břemenem zavěšeným, ani v jeho blízkosti.
Výkopek skladovat minimálně 0,5 m od hrany výkopu.
Stavbyvedoucí je povinen se seznámit se všemi předpisy, s vyhláškou o ochraně zdraví pracujícího a před
každou nově započatou prací provést školení zaměstnanců. V případě technologicky náročných prací je
povinen písemně žádat o školení bezpečnostním technikem dodavatele či provozovatele areálu čerpací
stanice.
Práci ve výškách mohou provádět pouze pracovníci, odborně a zdravotně k tomu vybavení s platným odbor-
ným školením nebo průkazem.
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Provozovat pomocné zařízení stavby a technické zařízení je povoleno až po jeho celkové montáži, odborné 
prohlídce a písemném zápisu o schopnosti užívání.  
Obsluha zařízení musí být řádně zacvičena, proškolena a přezkoušena od osoby s patřičným platným 
osvědčením. 
Musí se dodržovat označení vstupů na staveniště informačními tabulkami, prioritně na otevřených venkov-
ních komunikacích, kde nelze provést ohraničení staveniště fyzicky páskou nebo oplocením a dále dodržo-
vat značení staveniště příslušnými tabulkami BOZP. Označovat a zajistit zákaz vstupu do mobilního pracov-
ního stroje. 
Dodržovat používání společných předepsaných OOPP na staveništi – ochranná přilba. 
Předkládat rizika prováděných prací a odborná školení zhotovitelské společnosti. 
Dodržovat volnost a způsobilý stav všech společných komunikací dle NV č.591/2006Sb., NV 101/2005Sb. a 
dodržování správného skladování stavebního materiálu  v těsné blízkosti těchto společných komunikačních 
cest. 
Předávat informace všem zaměstnancům – dělníkům na stavbě o společných rizicích dle plánu BOZP nebo 
dle výše uvedených vzájemných rizik. 
Při provádění nových odborných prací předložit platná odborná školení s prezenční listinou zaměstnanců 
včetně průkazů, kteří tyto práce budou v rámci staveniště provádět. 
Provádět vstupní školení dle z.č.309/2006Sb. u všech nově nastoupených zaměstnanců zhotovitelské a 
podzhotovitelské společnosti z hlediska rizik areálu staveniště. Školení provádí hl. zhotovitel při nástupu a 
zmínka o provedeném školení se provede i do zápisu o předání staveniště.  
Stále provádět zajišťování vstupů a otvorů v zemi (výkopy, šachty), na kterých nebude dále pracováno. Po-
kud práce pokračují až za několik dní, je nutné vzniklé jámy a otvory v zemi zajistit proti pádu. 
Stále provádět zajišťování ostrých hran u stavebního materiálu v rámci komunikací a zajišťovat BOZP vol-
ností těchto komunikačních cest. 
Dále nepoužívat neschválené ochranné pokrývky hlavy – kšiltovky jako OOPP. Tento prvek má certifikát od 
výrobce o bezpečnosti používání pro účel dle návodu nikoliv od OIP jako schválený OOPP dle příslušného 
předpisu. Při práci ve výškách musí být pracovníci vybaveni bezpečnostními úvazy a dostatečným jištěním 
zamezujícím pádu či zranění. 
Provádět verbální komunikace zaměstnanců na staveništi při provádění prací dohromady na jedné parcele, 
které můžou vyvolat vzájemné ohrožení nebo případně úraz. 
Dodržovat vzájemnou bezpečnost zaměstnanců na společných venkovních používaných komunikací při 
manipulaci se stavebním materiálem, břemenem nebo pracovním strojem pomocí dopravních zařízení (na-
kladačů, nákladních automobilů, bagrů). 
Provádět a realizovat bezpečnostní opatření mezi jednotlivými pracovišti z důvodu eliminace vzniku společ-
ného úrazu. – ochranná síť, plot, zděná stěna, zastřešení.  
Dodržovat BOZP (prevence vyhodnocených vlastních rizik při standardní i nestandardní činnosti, speciální 
OOPP, přítomnost třetí osoby při provádění činnosti, která tuto situaci vyžaduje), které provádí zaměstnanci 
jednotlivých zhotovitelů na předem odsouhlasených pracovištích staveniště a dodržovat provádění opatření 
na základě identifikace možného vzniklého rizika těchto prací – dodržují stále zúčastnění zhotovitelé. 
Při používání nově nainstalovaných (i vyrobených) strojních zařízení např.: jeřábová drážka, dodržovat po-
žadavky dle NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. – dodržovat stále až do ukončení prací s těmito technickými 
zařízeními. 
Dodržování požadavků a opatření dle NV č. 591/2006Sb. příloha č. 1,2,3. a dle systémového zpracování 
rizik v příloze č.1 tohoto dokumentu. 
V rámci manipulačních cest staveniště při použití více stavebních a ostatních strojů na jednom pracovišti 
zachovat takovou vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
Při používání VTZ a ostatních zařízení dodržovat požadavky dle NV č. 378/2001 Sb., a dále dle příslušných 
prováděcích vyhlášek č.18,19,20,21/1979Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz VTZ 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Dodržovat volné manipulační a komunikační cesty v rámci staveniště. 
Při svařování nebo dělení provádět manipulaci s otevřeným ohněm pouze na základě vystaveného povolení 
k práci svařováním. dodržují stále zúčastnění zhotovitelé. 
Při práci v blízkosti zařízení pod napětím je nutno dodržovat požadavky na kvalifikaci pracovníků a práci 
provádět pod dozorem, případně pod dohledem pracovníků provozovatele, s vypsáním příkazu „B“. 
Stavební deník musí být veden v souladu se zněním přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění 
(viz příloha č. 1 k tomuto dokumentu). 
Zhotovitelé vybaví své zaměstnance pohybující se a provádějící činnosti na staveništi zřetelně viditelným 
označením příslušnosti k firmě zaměstnavatele (nejlépe na pracovním oděvu zaměstnance). 
Práce a činnosti v prostorech a na zařízeních s látkami vytvářejícími prostředí s  nebezpečím výbuchu, nebo 
v prostorech bezprostředně souvisejících s možností iniciace v sousedních výbušných prostorech, budou 
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prováděny pouze na základě písemného příkazu k provedení prací (příkaz V - v souladu s požadavkem 
odst. 2.2.2 Přílohy č. 2 k NV č. 406/2004 Sb.) 
Zaměstnanci určení k provádění prací a činností v uvedených prostorech budou před jejich započetím pro-
kazatelně seznámeni s obsahem příkazu V a opatřeními v případě vzniku mimořádných situací (v souladu s 
požadavkem odst. 2.2.3 Přílohy č. 2 k NV č. 406/2004 Sb.). 
Dočasné mobilní objekty zhotovitelů musejí být označeny firmou. V případě skladování tlakových lahví 
(propan-butan a další) uvnitř objektu musí být na vstupu umístěny zřetelně viditelné informace o počtu 
tlakových lahví, jejich objemu a druhu skladovaných plynů. 
Zhotovitelé před zahájením příslušné činnosti na staveništi musejí prokazatelně seznámit své zaměstnance 
se zpracovanými pracovními postupy pro vykonávané práce a činnosti, včetně pracovních postupů pro 
obsluhu strojů a mechanismů. 
Zhotovitelé musejí před zahájením činností prokazatelně seznámit své zaměstnance s únikovými cestami z 
pracovních prostorů pro případ mimořádné události a s případným rozmístěním přenosných hasících 
přístrojů (jsou-li pro příslušnou činnost nutné).
Zhotovitelé a jejich zaměstnanci při svém pobytu a pohybu na staveništi a v areálu čerpací stanice jsou dále 
povinni dodržovat požadavky platných vnitropodnikových předpisů MERO, a.s. a ČEPRO a.s. z oblasti 
BOZP a  z oblasti PO zejména Bezpečnostní pokyny pro zaměstnance externích firem a osoby zdržující se 
s vědomím zaměstnavatele MERA, a.s.  a ČEPRA a.s. na jejich pracovištích. 
Zhotovitelé jsou povinni dodržovat požadavky na zajištění BOZP na staveništi dle Plánu BOZP a sdělovat 
koordinátorovi BOZP na staveništi v dostatečném předstihu všechny informace o změnách, které mohou mít 
vliv na zajištění BOZP na staveništi (v souladu s požadavky § 16, odst. b) zákona č. 309/2006 Sb.).    
V případě podzhotovitelů předává informace z plánu BOZP nadřízený zhotovitel. 
Registr požadavků právních a ostatních předpisů v oblasti BOZP pro staveniště:  
Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění prováděcích vyhl. 107/2001 Sb. a vyhl. 108/2001 Sb.  – o ochraně veřejné-
ho zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování slu-
žeb mimo pracovně právní vztahy. 
Nařízení vlády č. 591 o bezpečnosti práce při provádění staveb a technického zařízení. 
Nařízení vlády č. 178/2001 –  ve znění nařízení vlády č. 523/2002Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 - Pod-
mínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí.
- Vyhláška č. 20/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu – kterou se určují
vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
- Vyhláška č. 48/1982 Sb. –  Českého úřadu bezpečnosti práce (Základní požadavky k zajištění bezpečnosti
práce a technických zařízení)
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá, hlava I. a II., v platném znění zákona č. 362/2007 Sb.
- Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění
- Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb., kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Prováděcí nařízení vlády k zákonu č. 309/2006 Sb.:
a) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
b) nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích
c) nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
d) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
e) nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které
je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
f) nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení
signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.
g) nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
- Zákon č. 338/2005 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (úplné znění zákona č.

174/1968 Sb.)
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
- Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
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- Vyhláška č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k
zajištění jejich bezpečnosti
- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k

zajištění jejich bezpečnosti
- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k

zajištění jejich bezpečnosti
- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k

   zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice
- Zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce
- Zákon č.183/2006 Sb. stavební zákon s vyjímkou §143,144,145, 147,151 – účinnost od 1.7 2006 a s

vyjímkou §102 ods.2) - účinnost od 1.1 2012
- Zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Zákon č.251/2005 Sb. – o inspekci práce
- Zákon č.20/1966 Sb. o péči lidu (pracovně lékařská péče)
- Zákon č.458/2000 Sb. – energetický zákon
- NV č.176/2008 Sb. – o technických požadavcích na strojní zařízení
- NV č.591/2006 Sb. – práce na staveništích
- NV č.592/2006 Sb. – odborná způsobilost, zkoušky, akreditace
- NV č.148/2006 Sb. – hluk a vybrace
- NV č.101/2005 Sb. – pracoviště a pracovní prostředí
- NV č.362/2005 Sb. – pád z výšky a do hloubky
- NV č.406/2004 Sb. – o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v prostředí s nebezpečím výbuchu
- NV č.11/2002 Sb. – bezpečnostní značky a signály
- NV č.168/2002 Sb. – provozování dopravy
- NV č.378/2001 Sb. – stroje, technická zařízení, nářadí
- Vyhl. č.231/2004 Sb. – , kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k  nebezpečné

chemické látce a chemickému přípravku
- Vyhl. č.156/2008 Sb. – o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
- Vyhl. č.132/1998 Sb. – kterou se provádí některá ustanovení Stav. Zákona.
- Vyhl. č.91/1993 Sb. – bezpečnost práce v nízkotlakých kotelnách
- Vyhl. č.324/1990 Sb. – o bezpečnosti práce a technických zařízení při provádění stavebních prací  ve

znění vyhlášky č.363/2005Sb.
- Vyhl. č.192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou

se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších
předpisů

- Vyhl. č.111/1981 Sb. – o čištění komínů
- Vyhl. č.77/1965 Sb. – o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
- ČSN 05 0601 – bezpečnostní ustanovení pro svařování a manipulace s otevřeným ohněm
- NV č.494/2001 Sb. – hlášení úrazu, záznamy o úrazu
- NV č.523/2002Sb., kterým se mění NV č.178/2001 Sb., a kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví

zaměstnanců při práci
ČSN EN 50014 (33 0370) Nevýbušná elektrická zařízení – Všeobecné požadavky 
ČSN  33 1500  Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
ČSN EN 60079-17 (33 1530) Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru – část 17: Revize a pre-
ventivní údržba nevýbušných elektrických zařízení (jiných než důlních).   
ČSN  33 2000 - Elektrotechnické předpisy. Část 1. – 6. 
ČSN  38 6405 - Plynová zařízení. Zásady provozu 
Změmy v legislativě: 
- Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a

údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
- Vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
- Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení
- Zákon č. 189/2008 Sb., který mění zákon č. 309/2006 Sb. – Zkouška z odborné způsobilosti se skládá

opakovaně každých 5 let. (§ 10 odst. 2 zák. č. 309/2006 Sb.)

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
Současný provoz čerpací stanice nezajišťují osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
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Stavební činnost v rámci realizace stavby nevyvolá úpravy pro bezbariérové užívání rekonstrukcí dotčených 
staveb.   

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
Doprava materiálu na stavbu nevyžaduje nová dopravně inženýrská opatření v dopravním systému v areálu
čerpací stanice. Přeprava materiálu bude probíhat dle harmonogramu, který zpracuje dodavatel stavby. Ten-
to harmonogram bude schválen zástupci  MERO, a.s. a ČEPRO, a.s. Přeprava stavebního materiálu a pro-
voz stavebních mechanismů nesmí zásadně narušit nebo omezit provoz na obslužných komunikacích
v areálu čerpací stanice a nesmí zamezit přístupu k budovám či k technologickému zařízení čerpací stanice.
Vstup do areálu řešit jen spodní vjezdovou bránou a brankou. Pro tyto účely na dobu prací možno zapůjčit
dodavatelské firmě dvě vstupní přístupové karty pro odstřežení a otevření branky a jeden klíč od vjezdové
brány. Karty jsou nepřenosné.
Brána i branka musí být po průchodu nebo vjezdu vždy uzamčena tak, aby se nemohl do skladu dostat ni-
kdo nepovolaný.
Pracovníci dodavatele musí být seznámeni se zákazem vstupu do jiných části skladu mimo konkrétní objekty
a prostory MERO, kde budou probíhat práce.
Dodavatel musí před zahájením prací předat seznam všech osob s číslem OP a seznam vozidel, které bu-
dou vstupovat a vjíždět do skladu. Kopie seznamů budou předány na Dohledové centrum (dále jen DC)
Hněvice.
Zaměstnanci dodavatele vstupující do skladu musí být před zahájením prací (prvním vstupem) prokazatelně
proškoleni a seznámeni.
MERO ČR určí odpovědnou osobu (stavební a technický dozor, vedoucí projektu, pověřená osoba), která
převezme klíče a karty a vždy ráno telefonicky nahlásí na DC Hněvice konkrétní osoby a RZ techniky, které
budou ten den na skladě pracovat a operátor je zaeviduje. Po ukončení prací odpovědná osoba na DC
Hněvice nahlásí, že práce končí a všichni opouští sklad a uzamkne a zastřeží bránu. Operátor DC je odepí-
še v APS.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.
Stavba  bude prováděna při stávajícím provozu areálu čerpací stanice ropy.  Tyto okolní podmínky budou
mít značný vliv na prováděné práce. Stavebními pracemi nesmí být narušen provoz čerpací stanice. Staveb-
ními pracemi nesmí být poškozeno či znečištěno ostatní funkční technologické zařízení v areálu čerpací
stanice, poškozeny stávající stavby, konstrukce či stávající komunikace, stávající inženýrské sítě a potrubní
a jiné instalační rozvody apod. Zároveň se musí dbát na maximální bezpečnost pracovníků.
Technologická zařízení a inženýrské sítě budou chráněny ochrannými kryty proti škodlivým vlivům ze sta-
vební činnosti.
Zároveň je nutno stavbu provádět se specifickými podmínkami, které vyplývají z daného prostředí a které
vyžadují zvýšené požadavky a nároky na bezpečnost a požární ochranu během stavby.
Stavební práce se budou provádět dle obecných bezpečnostních a požárních předpisů a norem, platných
pro stavební, montážní a bourací práce a zároveň dle platných bezpečnostních a požárních předpisů a no-
rem, které platí pro speciální prostředí areálu čerpací stanice v jeho jednotlivých prostorách a zónách. Tyto
vnitřní předpisy objednatele jsou uvedeny v SB-GŘ-50 Všeobecný bezpečnostní předpis MERO ČR, a.s.,
který je zveřejněn na webových stránkách objednatele: http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/  v sekci
Bezpečnostní předpisy  a v SB-GŘ-02 Povolení na práci (vč. přílohy č. 6 – Technologický postup) pro doda-
vatele stavby v objektech MERO ČR, a.s. a na trasách ropovodů, který je zveřejněn na webových stránkách
objednatele: http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/ v sekci Bezpečnostní předpisy.
Dodavatelé stavby jsou povinni zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví a požární ochranu na staveništi
při realizaci díla potřebnými opatřeními, které budou v  souladu s platnými předpisy a normami, které se
týkají  bezpečnosti práce a ochrany zdraví a požární ochrany a to zejména s ustanovením zákona č.
309/2006, s nařízením vlády NV č. 591/2006 Sb, zákona č. 262/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů, se
zákonem 362/2007, zákonem 183/2006 ve znění pozdějších předpisů a souvisejících zákonů a předpisů.
Zároveň při zajištění bezpečnosti práce je nutno splnit základní bezpečnostní předpisy pro zaměstnance
externích firem pohybujících se v areálu a objektech MERO a.s. a ČEPRO a.s.
Zároveň zhotovitel stavby je povinen dodržovat všechny ostatní vnitřní směrnice a nařízení, platné pro areál
čerpací stanice.
Před zahájením prací budou seznámeni zaměstnanci MERO, a.s. a ČEPRO a.s  s riziky plynoucími
z výstavby dle zákona 262/2006 Sb. par. 101 (ZP).
Všechny vstupy na staveniště musí být opatřeny bezpečnostními tabulkami a značkami
( zákazy, výstrahy, apod. – ČSN ISO 3864 ), zejména o zákazu vstupu nepovolaným osobám. Stejně tak
budou označeny skládkové plochy, sloužící pro krátkodobé uložení stavebního materiálu.

http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/%20 v sekci%20Bezpečnostní%20předpisy
http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/%20 v sekci%20Bezpečnostní%20předpisy
http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/%20%20%20%20%20bezpečnostní%20předpisy
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Na staveništi se vyskytují nebezpečné výpary či úkapy z ropy.  Z tohoto důvodu budou během rekonstrukce 
kontinuálně měřeny hodnoty koncentrace výbušných plynů, zhotovitel si zajistí požadované a schválené 
detektory během celé délky výstavby a zaškolení uživatelů detekční techniky. Pro způsob měření a místa 
měření bude před zahájením stavby vypracován přesný technologický postup na základě proškolení 
v součinnosti s MERO,a.s a ČEPRO a.s.  
Při provádění stavby musí být splněny podmínky ČEPRO a.s. - vlastníka pozemků a vlastníka a správce 
technické infrastruktury ve skladu (čerpací stanici) Velká Bíteš. 
Místo prováděných prací bude vždy ohraničeno a zabezpečeno proti nebezpečí úrazu zaměstnanců a ná-
jemců. 
Společnosti ČEPRO a.s. bude předán projekt skutečného provedení. 
Společnosti ČEPRO a.s. bude předem oznámen termín realizace, včetně harmonogramu prací, kontaktní 
osobou je vedoucí skladu. 
Dále platí ustanovení uvedená v Nájemní smlouvě č. 29518 Objekty MERO ČR, a.s. v areálech skladů ČE-
PRO, a.s. 
Před zahájením jakýchkoliv prací musíme být požádání o vytyčení našich zařízení a o vstup do ochranného 
pásma produktovodu na vystavenou objednávku. Kontaktní osoba,  pan Bohumil Šidlák tel. 
+420 606 637 778, nebo pan Jiří Křepinský tel.: +420 602 523 967.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
Předpokládané zahájení stavby:       09/2023
Předpokládané ukončení stavby:     10/2023
Stavba není členěna na etapy.

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
Předmětná obnova potrubního propojení dvou sběrných záchytných jímek nevyžaduje svým charakterem 
celkové vodohospodářské řešení. 
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1. PŘEDMĚT PROJEKTU
1.1. PŘEDMĚT PROJEKTU 
Předmětem projektové dokumentace a následné realizace stavby je Rekonstrukce propojení OVZ v PC 27 
Velká Bíteš a to část A, která zahrnuje obnovu propojení dvou sběrných záchytných jímek, označených č.1 a 
č.2. Tyto dvě sběrné jímky se nacházejí pod podlahou stávajících záchytných van, v místě dvou ježkovacích 
komor, pod zastřešující halou potrubního dvora v Čerpací stanici Velká Bíteš. Pod touto zastřešující halou se 
nachází ještě třetí ježkovací komora se sběrnou jímkou, označenou č.3, která není předmětem tohoto pro-
jektu. 
Sběrné záchytné jímky zachycují kalové ropné úkapy z potrubí ropovodu, které vznikají při nájezdu a výjez-
du monitorovacího a čisticího zařízení tzv. ježků z potrubí ropovodu. Rovněž zachycují eventuální ropné 
úkapy ze záchytných van, které se nacházejí pod zastřešující halou potrubního dvora, pod obslužnými arma-
turami a potrubím a které jsou ke sběrným jímkám spádovány a napojeny.  
Tyto záchytné vany a také sběrné jímky jsou ze železobetonové konstrukce, jejich povrch je tvořen ze sklo-
laminátu, v černé antistatické úpravě.  Záchytné sběrné jímky jsou zakryty pororošty, v pochůzí úpravě. 
Obě předmětné záchytné sběrné jímky č.1 a č.2 jsou v současnosti spojeny potrubím DN 150mm 
z kameniny. Vzdálenější sběrná jímka č.1 je ve vyšší výškové úrovni a proto úkapy z této jímky stékají pro-
pojovacím potrubím do  sběrné jímky č.2.  Dle průzkumu firmy MBL bylo již do tohoto propojovacího potrubí 
vloženo také další potrubí, avšak zkouška vodotěsnosti tohoto úseku potrubí byla nevyhovující. Potrubí je již 
zanesené a netěsné a jeho průřez je natolik zmenšený, že dle průzkumu firmy MBL je varianta pročistění 
tohoto potrubí již nemožná. Proto bylo zadavatelem rozhodnuto potrubí vyměnit. Výměna potrubí zahrnuje 
obnažení stávajícího potrubí výkopem, s nutností demontáží a vybourání konstrukcí po trase potrubí a pro-
vedení následných výkopů. Obnažené stávající potrubí bude demontováno a nahrazeno potrubím novým, ze 
sklolaminátu DN 150. Následně se uvedou demontované a vybourané konstrukce do původního stavu a 
vtoky potrubí se napojí na stávající povrch stěn jímek.  
Výměna potrubí a související bourací a stavební práce budou prováděny za provozu stávajícího technolo-
gického zařízení čerpací stanice. Z těchto důvodů je nutno tyto práce provádět za specifických podmínek, 
které vyplývají z daného exového prostředí staveniště a jeho dalších jednotlivých zón, které vyžadují speci-
ální požadavky a nároky na technologii provádění stavby, maximální nároky na bezpečnost při provádění a 
zajištění maximální protipožární ochrany během stavby.    

2. FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ SBĚRNÝCH JÍMEK

2.1. FUNKČNÍ ŘEŠENÍ SBĚRNÝCH JÍMEK 
Všechny tři záchytné sběrné jímky zachycují kalové ropné úkapy z potrubí ropovodu, které vznikají při ná-
jezdu a výjezdu monitorovacího a čisticího zařízení tzv. ježků z potrubí ropovodu. Rovněž zachycují eventu-
ální ropné úkapy ze záchytných van, které se nacházejí pod zastřešující halou potrubního dvora, pod ob-
služnými armaturami a potrubím a které jsou ke sběrným jímkám spádovány a napojeny.  
Předmětné záchytné sběrné jímky č.1 a č.2 jsou v současnosti spojeny potrubím DN 150mm z kameniny. 
Vzdálenější sběrná jímka č.1 je také ve vyšší výškové úrovni a proto úkapy z této jímky stékají do druhé 
sběrné jímky č.2. Úkapy v záchytné železobetonové sběrné jímce se následně hromadí a stékají po jejím 
spádovaném dně do vtoku, umístěném ve stěně nádrže a následně jsou odváděny do oddílné kanalizace, 
která je zaústěna do sběrné slopové nádrže, kde jsou tyto znečistěné vody jímány a následně likvidovány. 

2.2. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ SBĚRNÝCH JÍMEK 
Sběrné jímky a záchytné vany se nacházejí pod stávající zastřešující halou potrubního dvora, v místě ježko-
vacích komor. Z terénu jsou přístupné jednoramennými schodišti, které překonávají výškové rozdíly mezi 
záchytnými vanami. Záchytné sběrné jímky jsou zakryty pororošty, v pochůzí úpravě. Tyto pororošty jsou 
odnímatelné. 

3. TECHNICKÉ ÚDAJE SBĚRNÝCH JÍMEK A PROPOJOVACÍHO PO-
TRUBÍ

3.1. TECHNICKÉ UKAZATELE SBĚRNÝCH JÍMEK A PROPOJOVACÍHO POTRUBÍ 
Zastavěná plocha sběrné jímky č.1        5,0m2 

Zastavěná plocha sběrné jímky č.2        5,3m2 

Celková délka propojovacího potrubí DN 150 určeného k výměně   4,5bm 
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4. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ
4.1. POPIS  STAVENIŠTĚ 
Čerpací stanice ropy Velká Bíteš je situována v uzavřeném oploceném areálu. V tomto areálu se nacházejí 
jednotlivé stavební podzemní a inženýrské objekty a provozní technologické soubory, které tvoří samostatný 
ucelený technologický a stavební komplex čerpací stanice, který je součástí ropovodu Družba. Čerpací sta-
nice slouží pro čerpání ropy v potrubí tohoto ropovodu. 
Předmět projektu obnova propojení dvou sběrných záchytných jímek, označených č.1 a č.2., se bude reali-
zovat pouze v tomto stávajícím oploceném areálu a to na části jeho plochy, v místě potrubního dvora pod 
zastřešující halou potrubního dvora.   
Areál čerpací stanice je dostupný ze stávajících komunikací. Hlavní přístup a příjezd na staveniště do areálu 
čerpací stanice je z místní veřejné asfaltové komunikace, stávajícím sjezdem k vjezdové bráně čerpací sta-
nice, která se nachází ve spodní části areálu čerpací stanice. Za touto bránou se nachází soustava stávají-
cích asfaltových a betonových komunikací a zpevněných ploch, z kterých jsou přístupné jednotlivé části are-
álu čerpací stanice a potrubního dvora a končí před zastřešující halou potrubního dvora. Tento přístup na 
staveniště je dostačující pro přísun stavebního materiálu do areálu čerpací stanice.   
Velice zhoršený přístup je však přímo na místo stavebních prací ke dvěma sběrným jímkám a k oddělujícímu 
pásu mezi záchytnými vanami, pod kterým se nachází propojující potrubí.  Tento prostor se nachází pod 
zastřešující halou čerpadel a je přístupný jednoramennými schodišti, které překonávají výškové rozdíly mezi 
jednotlivými záchytnými vanami. 
V místě záchytných van se nachází velké množství nadzemních a podzemních překážek, které velice ome-
zují manipulační prostor z hlediska přísunu materiálu a mechanismů přímo na určené místo a vyžadují pro-
vádění prací většinou ručním způsobem.   
Pro vstup a výstup do prostoru čerpací stanice a pohyb v jejím areálu platí speciální podmínky, viz souhrnná 
technická zpráva.  
Výměna potrubí a související bourací a stavební práce budou prováděny za provozu stávajícího technolo-
gického zařízení čerpací stanice MERO, a.s. a ČEPRO, a.s, Z těchto důvodů je nutno tyto práce provádět za 
specifických podmínek, které vyplývají z daného exového prostředí staveniště a jeho dalších jednotlivých 
zón, které vyžadují speciální požadavky a nároky na technologii provádění stavby, maximální nároky na 
bezpečnost při provádění a zajištění maximální protipožární ochrany během stavby.    
Rovněž se musí během stavby stávající technologie opatřit dostatečným krytím tak, aby nedošlo k jejímu 
poškození. 

4.2. PODZEMNÍ PŘEKÁŽKY 
Podzemní překážky v místě stavebních prací tvoří stávající základ pod jeřábem a konstrukce jednotlivých 
stěn záchytných van a stávající potrubí sběrné kanalizace ropných úkapů. 
Ostatní překážky jednotlivá technologická potrubí rozvodů ropy, podzemní šachtice s armaturami a  rozvody 
ostatních inženýrských sítí, které zejména zahrnují stávající kabelové rozvody nn, samostatně vedené nebo 
umístěné v podzemních kabelových kanálech, sdělovací kabely, sdělovací optické kabely, rozvody vody 
pitné a požární, potrubí kanalizace znečistěných vod ze záchytných jímek, potrubí dešťové kanalizace a 
stávající zemnící síť nejsou v tomto místě dle situace známy. Předpokládá se, že v místě stavby může být 
přítomnost ještě jiných podzemních překážek, které nejsou přesně zakresleny. Proto v místě prováděných 
zemních prací se rovněž musí nejprve prověřit možnosti existence těchto překážek v součinnosti 
s provozovateli čerpací stanice. 
Před zahájením stavebních prací MERO ČR, a.s. si zajistí vytýčení existujících sítí v dotčeném prostoru. 
Rovněž před zahájením prací opětovně prověří existenci sítí ČEPRO, a.s. Produktovody. 
Před zahájením jakýchkoliv prací musí být ČEPRO a.s. požádáno o vytyčení jejich zařízení a o vstup do 
ochranného pásma produktovodu na vystavenou objednávku. Kontaktní osoba,  pan Bohumil Šidlák tel. 
+420 606 637 778, nebo pan Jiří Křepinský tel.: +420 602 523 967.
Při pracích v blízkosti vedení ČEPRO a.s. se musí dodržet veškeré podmínky ČEPRO a.s.
Stavební práce se v dané lokalitě musí provádět s nadmírou opatrnosti a bezpečnosti tak, aby nedošlo
k poškození stávajících podzemních překážek. Nesmí se podkopat stávající základy jeřábu a záchytných
van. Rovněž v místě realizace stavebních prací se mohou nacházet zbytky základů z předchozího technolo-
gického zařízení či pozůstatky nefunkčních inženýrských sítí.

4.3. NADZEMNÍ PŘEKÁŽKY 
Nadzemní překážky v místě stavby zahrnují zejména stávající rozvody potrubí ropovodu s armaturami, jejich 
podpěry, konstrukce otočného jeřábu, dlažba z vegetačních tvárnic, stěny záchytných van a zakrytí sběrných 
jímek z pororoštů. Stavební práce se v dané lokalitě musí provádět s nadmírou opatrnosti a bezpečnosti tak, 
aby nedošlo k poškození stávajících nadzemních překážek. 
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4.4. PŘELOŽKY 
V místě stavby nejsou známy konstrukce či inženýrské sítě k přeložení. 
 
4.5. OCHRANNÁ  PÁSMA 
Kolem stávajícího technologického zařízení ropovodu, v okolí potrubí, armatur, čerpadel a přidruženého 
technologického zařízení   MERO, a.s. a ČEPRO a.s., se nacházejí jednotlivé zóny, které charakterizují stu-
peň výbuchu či nebezpečí požáru. Většina prostoru staveniště se nachází ve velmi nebezpečné  výbušné – 
exové zóně. 
V tomto prostoru se budou dodržovat veškeré bezpečnostní a protipožární podmínky určené pro výkon jed-
notlivých druhů pracovní činnosti v těchto prostorách a také i podmínky  určující  pohyb a chování osob 
včetně jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  Také se musí používat pracovní nářadí nezpů-
sobující jiskření. Zároveň se musí dodržet i podmínky a opatření pro manipulaci a skladování materiálů. 
Před zahájením jakýchkoliv prací musí být požádáno ČEPRO a.s. o vytyčení jejich zařízení a o vstup do 
ochranného pásma produktovodu na vystavenou objednávku. Kontaktní osoba, pan Bohumil Šidlák tel. 
+420 606 637 778, nebo pan Jiří Křepinský tel.: +420 602 523 967. 
Ochranná pásma z venkovního prostoru kolem čerpací stanice na staveniště nezasahují.  

5. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU SBĚRNÝCH JÍMEK A PROPOJOVACÍHO 
POTRUBÍ 
Dvě sběrné jímky č.1 a č.2 se nacházejí pod podlahou stávajících záchytných van, v místě dvou ježkovacích 
komor, pod zastřešující halou potrubního dvora v Čerpací stanici Velká Bíteš. Pod zastřešující halou se na-
chází ještě třetí ježkovací komora se sběrnou jímkou, označenou č.3, která není předmětem tohoto projektu. 
Sběrné záchytné jímky zachycují kalové ropné úkapy z potrubí ropovodu, které vznikají při nájezdu a výjez-
du monitorovacího a čisticího zařízení tzv. ježků z potrubí ropovodu. Rovněž zachycují eventuální ropné 
úkapy ze záchytných van, které se nacházejí pod zastřešující halou potrubního dvora, pod obslužnými arma-
turami a potrubím a které jsou na sběrné jímky napojeny.  
Tyto záchytné vany a také sběrné jímky jsou ze železobetonové konstrukce, jejich povrch je tvořen ze sklo-
laminátu, v černé antistatické úpravě. Záchytné sběrné jímky jsou zakryty pororošty, v pochůzí úpravě. 
Obě předmětné záchytné sběrné jímky č.1 a č.2 jsou v současnosti spojeny potrubím DN 150mm 
z kameniny. Vzdálenější sběrná jímka č.1 je ve vyšší výškové úrovni a proto úkapy z této jímky stékají pro-
pojovacím potrubím do  sběrné jímky č.2.  Dle průzkumu firmy MBL bylo již do tohoto propojovacího potrubí 
vloženo také další potrubí, avšak zkouška vodotěsnosti tohoto úseku potrubí byla nevyhovující. Potrubí je již 
zanesené a netěsné a jeho průřez je natolik zmenšený, že dle průzkumu firmy MBL je varianta pročistění 
tohoto potrubí již nemožná. Proto bylo zadavatelem rozhodnuto potrubí vyměnit.  
Toto potrubí vyúsťuje v bočních stěnách sběrných jímek a prochází dělícím pásem, který se nachází mezi 
těmito stěnami. Na povrchu tohoto dělícího pásu se nachází dlažba z betonových vegetačních tvárnic, které 
jsou zasypány drceným kamenivem. Jsou také uložena na vrstvách z hutněného drceného kameniva.  
Pod kamenivem se předpokládá stávající zemina. Potrubí však může být zabetonováno v základu pod jeřá-
bem a také ve stěnách sběrných jímek. 
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6. FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

Fotografie č.1: Pohled na sběrnou jímku č.1, zakrytou pororošty 

Fotografie č.2: Pohled na sběrnou jímku č.2, zakrytou pororošty 
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     Fotografie č.3: Pohled na stěny záchytné vany u sběrné jímky č.1 
           a oddělující pás mezi záchytnými vanami, pod kterým 
probíhá propojující potrubí mezi sběrnými jímkami č.1 a č.2. 

7. NÁVRH OBNOVY PROPOJENÍ JÍMEK
Obě předmětné záchytné sběrné jímky č.1 a č.2 jsou v současnosti propojeny potrubím DN 150mm 
z kameniny. Vzdálenější sběrná jímka č.1 je ve vyšší výškové úrovni a proto úkapy z této jímky stékají pro-
pojovacím potrubím do  sběrné jímky č.2.  Dle průzkumu firmy MBL bylo již do tohoto propojovacího potrubí 
vloženo také další potrubí, avšak zkouška vodotěsnosti tohoto úseku potrubí byla nevyhovující. Potrubí je již 
zanesené a netěsné a jeho průřez je natolik zmenšený, že dle průzkumu firmy MBL je varianta pročistění 
tohoto potrubí již nemožná. Proto bylo zadavatelem rozhodnuto potrubí vyměnit.  
Nejprve se vyčistí sběrné jímky od ropných kalů a nečistot, které zajistí MERO a.s. mimo náplň stavby. 
Výměna potrubí zahrnuje nejprve obnažení stávajícího potrubí. Toto potrubí vyúsťuje v bočních stěnách 
obou sběrných jímek a přilehlých stěnách záchytných van a prochází dělícím pásem, který se nachází mezi 
těmito stěnami. Průběh průniku potrubí stěnami záchytných van a jímek a základem jeřábu není znám. Rov-
něž přesná trasa potrubí v dělícím pásu není známa. 
Na povrchu tohoto dělícího pásu se nachází dlažba z betonových vegetačních tvárnic. Otvory v tvárnicích 
jsou zasypány  drceným kamenivem. Tvárnice jsou uloženy na vrstvách z hutněného drceného kameniva. 
Dlažba se rozebere, drcené kamenivo se odtěží. Pod kamenivem se předpokládá stávající zemina. Tato 
bude odtěžena, aby se obnažilo samotné potrubí.  Výkop se předpokládá se šikmou stěnou, v případě nut-
nosti se provede z jedné strany pažení. Výkopem se nesmí podkopat stávající základ pod jeřábem a stěny 
záchytných van, aby nedošlo k jejich poškození. Při postupném výkopu, při obnažování těchto stávajících 
konstrukcí se rozhodne o dalším postupu. Po dostatečném obnažení potrubí výkopem bude potrubí demon-
továno a vybouráno. Potrubí však může být také zabetonováno v základu pod jeřábem a také ve stěnách 
sběrných jímek a záchytných van. Proto z těchto konstrukcí musí být potrubí vybouráno.  
Po jeho celkovém demontování se prostor vyčistí od eventuálně kontaminované zeminy a provede se ná-
sledný výkop pro pískové lože pro uložení nového potrubí. Nové potrubí bude ze sklolaminátu DN 150, 
PN10,  tl. stěny 4,4mm, s vnitřní chemicky odolnou vrstvou, dle DIN 16 965. 
Pro potřeby propojení jímek je třeba délka cca 4,5m. Potrubí se musí nasouvat ze dvou směrů. Proto bude 
potřebná délka s rezervou rozřezána na dvě poloviny, které budou nasunuty z prostoru dvou sběrných jímek. 
Následně se spojí obě poloviny v prostoru dělícího pásu. Slepený spoj bude opatřen sklolaminátovou ban-
dáži. Po uložení potrubí do pískového lože, se provede obsyp potrubí pískem. Vybourané konstrukce stěn 
sběrných jímek a základu pod jeřábem se opětovně dobetonují. U stěn sběrných jímek se po obvodě dobe-
tonávky a po obvodě potrubí uloží bobtnavý těsnící pásek. Eventuálně vybouraná část základu pod jeřábem 
se vyztuží a ke stávajícímu základu se přikotví pomocí lepených kotev. U dobetonávek styčné plochy  staré-
ho betonu budou očištěny a opatřeny penetrací spojovacím můstkem. Vtoky potrubí na stěnách sběrných 



 

     Archivní číslo přílohy MERO, a.s. :                            27-05-0003-05_0001_08 7/7 
 

jímek se napojí na stávající povrch stěn sběrných jímek nástřikem sklolaminátu tl.4mm, v černé antistatické 
úpravě, ve stejném provedení, jakým jsou opatřeny stěny sběrných jímek. 
Následně se výkop zasype vytěženou zeminou, pokud bude vhodná pro zásyp. Tento zásyp se zhutní. 
Na povrchu dělícího pásu se opětovně položí vegetační dlažba. Pod dlažbou se provede podkladní lože 
z hutněného drceného kameniva, rovněž otvory ve vegetační dlažbě se zasypou kamenivem. Při výkopech a 
bourání se provedou zkoušky kontaminace zeminy a vybouraného materiálu. Vybouraný materiál a přeby-
tečná zemina se odveze na skládku. Výkopy a ostatní práce budou prováděny ručním způsobem. K místu 
prací je vhodné provést pojezdovou plošinu pro dopravu materiálu a odvoz vybouraného materiálu a výkop-
ku z prostoru haly.  
 

8. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ 
PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 

Obnova propojení dvou sběrných jímek v záchytných vanách zamezí průsaku eventuálních ropných úkapů 
do okolního terénu.  
   

9. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Areál čerpací stanice je dostupný ze stávajících komunikací. Hlavní přístup a příjezd na staveniště do areálu 
čerpací stanice je z místní veřejné asfaltové komunikace, stávajícím sjezdem k vjezdové bráně čerpací sta-
nice, která se nachází ve spodní části areálu čerpací stanice. Za touto bránou se nachází soustava stávají-
cích asfaltových a betonových komunikací a zpevněných ploch, z kterých jsou přístupné jednotlivé části are-
álu čerpací stanice a potrubního dvora a končí před zastřešující halou potrubního dvora. Tento přístup na 
staveniště je dostačující pro přísun stavebního materiálu do areálu čerpací stanice.   
Velice zhoršený přístup je však přímo na místo stavebních prací ke dvěma sběrným jímkám a k oddělujícímu 
pásu mezi záchytnými vanami, pod kterým se nachází propojující potrubí. Tento prostor se nachází pod 
zastřešující halou čerpadel a je přístupný jednoramennými schodišti, které překonávají výškové rozdíly mezi 
jednotlivými záchytnými vanami. 
V místě záchytných van pod zastřešující halou  se nachází velké množství nadzemních a podzemních pře-
kážek, které velice omezují manipulační prostor z hlediska přísunu materiálu a mechanismů přímo na určené 
místo a vyžadují provádění prací ručním způsobem.   
Pro vstup a výstup do prostoru čerpací stanice a pohyb v jejím areálu platí speciální podmínky, viz souhrnná 
technická zpráva.  
 

10. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 
Obnova propojení dvou sběrných jímek v záchytných vanách zamezí průsaku eventuálních ropných úkapů 
do okolního terénu. Stávající ocelové konstrukce jsou uzemněny. Eventuálně poškozené uzemnění musí být 
po provedení stavebních úprav obnoveno.  Protiradonová opatření se nevztahují na předmětnou stavbu. 
 

11. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
V projektu byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu. 
 

12. BEZPEČNOST PRÁCE 
Stavební práce se budou provádět dle obecných bezpečnostních a požárních předpisů a norem, platných 
pro stavební, montážní a bourací práce a zároveň dle platných bezpečnostních a požárních předpisů a no-
rem, které platí pro speciální prostředí čerpací stanice, v jejích jednotlivých exových zónách, které jsou urče-
ny v protokolu o určení vnějších vlivů v prostředí  čerpací stanice, v okolí stavby. Práce zvyšující nebezpečí 
požáru budou prováděny při asistenci pohotovostního protipožárního zabezpečení.  
U stavebních prací, které by způsobovaly možnosti výbuchu či požáru např. jiskřením při úderech do železo-
betonových konstrukcí nebo při použití rizikové mechanizace či nářadí bude zajištěn protipožární dohled a 
protipožární ochrana v patřičném rozsahu. Vždy před začátkem stavebních, bouracích či demontážních pra-
cí se tyto rizika vyhodnotí a provedou se patřičná opatření pro odstranění možných rizik. Také se bude pro-
vádět kontinuální stálé měření koncentrace výbušných plynů. Další viz souhrnná technická zpráva. 
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A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby 
Rekonstrukce propojení OVZ v PC 27 Velká Bíteš 
B.  Obnova těsnící funkce záchytné vany  
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
 
Místo stavby               :  Areál Čerpací stanice Velká Bíteš 
 
                 Velká Bíteš 
 
                 Kraj Vysočina 
 
Katastrální území              :  k.ú. Velká Bíteš 778214 
 
 
Části pozemků dotčené stavbou             :  2870/1 
  
 
                                                                         
c) předmět projektové dokumentace 
Předmětem projektové dokumentace a následné realizace stavby je Rekonstrukce propojení OVZ v PC 27 
Velká Bíteš a to část B, která zahrnuje obnovu těsnící funkce stávající záchytné vany  v Čerpací stanici Vel-
ká Bíteš.  
Tato samostatná záchytná vana se nachází v areálu potrubního dvora čerpací stanice, za stávající halou 
zastřešení tohoto potrubního dvora, pod probíhajícími potrubními rozvody a pod obslužnými armaturami.  
Záchytná vana je určena pro jímání eventuálních úkapů z technologického zařízení ropovodu, v místě po-
trubních rozvodů a uzavíracích armatur. Tyto eventuálně vzniklé úkapy v záchytné železobetonové vaně 
současně se srážkovými vodami stékají po jejím spádovaném dně do stávajícího vtoku, který je umístěn  
v rohu na dně záchytné vany a následně jsou odváděny do oddílné kanalizace, která je zaústěna do sběrné 
slopové  nádrže, kde jsou tyto znečistěné vody jímány a následně likvidovány.  
Obnova těsnící funkce stávající záchytné vany je navržena za účelem prodloužení její funkčnosti vodotěsně 
zachytit tyto eventuální úkapy spolu se srážkovou vodou a odvést je do oddílné kanalizace.  
Obnova těsnící funkce záchytné vany zahrnuje obnovu jejího povrchu včetně jejich obvodových zídek a to 
reprofilací nebo dobetonávkou. Rovněž se provede navýšení obvodových zídek záchytné vany v místě zvý-
šeného terénu. Na upraveném povrchu záchytné vany a zídek se provede finální vodotěsný sklolaminátový 
nástřik.  
Zároveň bude rekonstruován také porušený povrch základových patek v záchytné vaně a provedeny souvi-
sející stavební úpravy.  
Obnova těsnící funkce záchytné vany bude prováděna za provozu stávajícího technologického zařízení čer-
pací stanice. Z těchto důvodů je nutno rekonstrukci provádět za specifických podmínek, které vyplývají 
z daného prostředí staveniště a jeho jednotlivých zón a které vyžadují speciální požadavky a nároky na 
technologii provádění stavby, maximální nároky na bezpečnost při provádění a zajištění maximální protipo-
žární ochrany během stavby.    
 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  
Stavebník není fyzická osoba. 

 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání  (fyzická osoba podnikající)  
Stavebník není fyzická osoba podnikající. 
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c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Název, adresa: MERO ČR, a.s. 
Veltruská 748 
278 01 Kralupy nad Vltavou 

IČ:  60193468 
DIČ: CZ60193468 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)
nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Název: Projektová činnost ve výstavbě 
Ing. Jiří Šafarčík  

Adresa sídla firmy: Hlučínská 97a/1314 
747 14 Ludgeřovice 

IČ: 63708205    

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizova-
ných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem případně specializací jeho autorizace

Hlavní projektant:   Ing. Jiří Šafarčík 
  autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby pozemní stavby 
  č. autorizace 1101806  

c) jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou ko-
morou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem případně
specializací jeho autorizace

Stavební část :    Ing. Jiří Šafarčík 
   autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby pozemní stavby 
   č. autorizace 1101806 

A2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavba není svou náplní rozsáhlá a není dělena na stavební objekty. 

A3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Pro vypracování této projektové dokumentace byly k dispozici tyto podklady: 
1. Zadání a požadavky investora
2. Podklady z geodetického zaměření
3. Prohlídka stavby a zaměření vizuálně dostupných konstrukcí
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navr-
hované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

a1) popis staveniště 
Čerpací stanice ropy Velká Bíteš je situována v uzavřeném oploceném areálu. V tomto areálu se nacházejí 
jednotlivé stavební podzemní a inženýrské objekty a provozní technologické soubory, které tvoří samostatný 
ucelený technologický a stavební komplex čerpací stanice, který je součástí ropovodu Družba. Čerpací sta-
nice slouží pro čerpání ropy v potrubí tohoto ropovodu. 
Předmět projektu obnovy těsnící funkce stávající záchytné vany se bude realizovat pouze v tomto stávajícím 
oploceném areálu a to na části jeho plochy, v místě potrubního dvora za zastřešující halou potrubního dvora. 
Vedle této záchytné vany se nachází technologické zařízení a podzemní nádrž ČEPRO, a.s.  
Areál čerpací stanice je dostupný ze stávajících komunikací. Hlavní přístup a příjezd na staveniště do areálu 
čerpací stanice je z místní veřejné asfaltové komunikace, stávajícím sjezdem k vjezdové bráně čerpací sta-
nice, která se nachází ve spodní části areálu čerpací stanice. Za touto bránou se nachází soustava stávají-
cích asfaltových a betonových komunikací a zpevněných ploch, z kterých jsou přístupné jednotlivé části are-
álu čerpací stanice a potrubního dvora a končí před zastřešující halou. 
Tento přístup na staveniště je dostačující pro přísun stavebního materiálu do areálu čerpací stanice.   
Velice zhoršený přístup je však přímo na místo stavebních prací k záchytné vaně. Tento prostor je přístupný 
chodníkem pro pěší kolem jižní stěny zastřešující haly. Na tento chodník lze dojít přes schodiště nad stávají-
cí záchytnou vanou nebo po trávníkové ploše kolem východní štítové stěny haly. Přístup na chodník je také 
ze strany správní budovy ČEPRO, a.s. z jižní strany.  Záchytná vana je taky přístupná přes zastřešující halu, 
soustavou schodišť. 
Z druhé strany je záchytná vana přístupná po chodníku pro pěší a následně po trávníkové ploše ze směru 
západního, od obslužné budovy MERO a.s., překážkou je však stávající potrubí ropovodu. 
V místě záchytné vany se nachází velké množství nadzemních a podzemních překážek, které velice omezují 
manipulační prostor z hlediska přísunu materiálu a mechanismů přímo na určené místo a vyžadují provádění 
prací většinou ručním způsobem.   
Pro vstup a výstup do prostoru čerpací stanice a pohyb v jejím areálu platí speciální podmínky, viz souhrnná 
technická zpráva.  
Obnova těsnící funkce stávající záchytné vany a související stavební práce budou prováděny za provozu 
čerpací stanice.  Stávající technologická zařízení  MERO, a.s. a ČEPRO, a.s, budou také v provozu. Z těchto 
důvodu bude nutno stavbu provádět se specifickými podmínkami, které vyplývají z daného prostředí stave-
niště a které vyžadují speciální požadavky a nároky na technologii provádění stavby, maximální nároky na 
bezpečnost při provádění a zajištění maximální proti požární ochrany během stavby.   
Rovněž se musí během stavby stávající technologie opatřit dostatečným krytím tak, aby nedošlo k jejímu 
poškození. 

a2) podzemní překážky 
Podzemní překážky tvoří jednotlivá technologická potrubí rozvodů ropy, podzemní šachtice s armaturami a  
rozvody ostatních inženýrských sítí, které zejména zahrnují stávající kabelové rozvody nn, samostatně ve-
dené nebo umístěné v podzemních kabelových kanálech, sdělovací kabely, sdělovací optické kabely, rozvo-
dy vody pitné a požární, potrubí kanalizace znečistěných vod ze záchytných jímek, potrubí dešťové kanali-
zace a stávající zemnící síť.  Vedle předmětné záchytné vany se nachází podzemní nádrž a přístřešek 
s technologickým zařízením ČEPRO a.s. 
Tyto překážky jsou na staveništi zastoupeny ve velkém množství, probíhající v různých hloubkách pod teré-
nem. Jejich poloha byla převzata z geodetických podkladů a z vyjádření jednotlivých správců sítí. 
Z pochůzky staveniště bylo však zřejmé, že jejich přesná poloha musí být před započetím zemních prací 
přesně lokalizována a následně vytyčena. Lokalizace se musí provést trasovacími detektory a kopanými 
sondami. 
MERO ČR, a.s. si zajistí vytýčení existujících sítí v dotčeném prostoru. Před zahájením prací opětovně pro-
věří existenci sítí ČEPRO, a.s. Produktovody. 
Před zahájením jakýchkoliv prací musí být ČEPRO a.s. požádáno o vytyčení jejich zařízení a o vstup do 
ochranného pásma produktovodu na vystavenou objednávku. Kontaktní osoba,  pan Bohumil Šidlák tel. 
+420 606 637 778, nebo pan Jiří Křepinský tel.: +420 602 523 967.
Při pracích v blízkosti vedení ČEPRO a.s. se musí dodržet veškeré podmínky ČEPRO a.s.
V zájmovém území čerpací stanice se nachází vedení veřejné komunikační sítě a jeho ochranné pásmo
společnosti UPC, jejíž existence a poloha je přibližně zakreslena v situaci stavby.
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Toto podzemní vedení kabelových tras optických kabelů je v majetku a správě UPC Česká republika s.r.o.  
Před započetím stavby budou tyto kabely přesně vytyčeny a eventuální veškerá technická řešení v blízkosti 
budou konzultována se zástupcem pověřenou osobou Infotel s.r.o.- pan Jiří Juráš tel. 606 776 069, mail: 
jiri_juras@infotel.cz.  Ochranné pásmo VVKS je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,0m po stra-
nách krajní hrany vedení VVKS.  
Podzemní VVKS jsou uloženy v pískovém loži volně v zemní rýze kryty cihlou, fólií nebo zákrytovou deskou 
nebo v chráničkách PE, optické kabely v chráničkách HDPE. 
Rovněž se předpokládá v místě stavby přítomnost ještě jiných podzemních překážek, které nejsou přesně 
zakresleny. Proto v místě prováděných zemních prací se rovněž musí nejprve prověřit možnosti existence 
těchto překážek v součinnosti s provozovateli čerpací stanice. 
Stavební práce se v dané lokalitě se musí provádět s nadmírou opatrnosti a bezpečnosti tak, aby nedošlo 
k poškození stávajících podzemních překážek.  
Rovněž v místě realizace stavebních prací se mohou nacházet zbytky základů z předchozího technologické-
ho zařízení či pozůstatky nefunkčních inženýrských sítí. 

a3) nadzemní překážky 
Nadzemní překážky v místě stavby zahrnují zejména stávající rozvody potrubí ropovodu s armaturami,  ob-
služné plošiny se schodišti,  jednotlivé základy pod potrubí, elektrorozvaděče, rozvaděče katodových ochran, 
výstražné cedule, ocelové podpěry pod nadzemní trasou potrubí ropy, kabelové nadzemní rozvody, zemnící 
soustava, chodníky ze zámkové dlažby apod. Rovněž nadzemní překážky zahrnuje konstrukce zastřešení 
potrubního dvora. Stavební práce se v dané lokalitě musí provádět s nadmírou opatrnosti a bezpečnosti tak, 
aby nedošlo k poškození stávajících nadzemních překážek.   
Vedle předmětné záchytné vany se nachází podzemní nádrž a přístřešek s technologickým zařízením ČE-
PRO a.s. 

a4) přeložky 
Z povrchu záchytných van budou nejprve odděleny rozvody uzemnění a eventuálně pomocné ocelové kon-
strukce, které překážejí provedení odstranění porušených vrstev a sanace povrchu van, ale které lze bez-
problémově demontovat a zpátky osadit bez poškození či přerušení jejich funkčnosti. 

a5) ochranná pásma 
Kolem stávajícího technologického zařízení ropovodu, v okolí potrubí, armatur, čerpadel a přidruženého 
technologického zařízení   MERO, a.s. a ČEPRO a.s., se nacházejí jednotlivé zóny, které charakterizují stu-
peň výbuchu či nebezpečí požáru. Většina prostoru staveniště se nachází ve výbušné – exové zóně. 
V tomto prostoru se budou dodržovat veškeré bezpečnostní a protipožární podmínky určené pro výkon jed-
notlivých druhů pracovní činnosti v těchto prostorách a také i podmínky  určující  pohyb a chování osob 
včetně jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  Také se musí používat pracovní nářadí nezpů-
sobující jiskření. Zároveň se musí dodržet i podmínky a opatření pro manipulaci a skladování materiálů. 
Před zahájením jakýchkoliv prací musí být požádáno ČEPRO a.s. o vytyčení jejich zařízení a o vstup do 
ochranného pásma produktovodu na vystavenou objednávku. Kontaktní osoba, pan Bohumil Šidlák tel. 
+420 606 637 778, nebo pan Jiří Křepinský tel.: +420 602 523 967.
Na staveništi se také nacházejí jednotlivá ochranná pásma stávajících inženýrských vedení.
V zájmovém území stavby se nachází vedení veřejné komunikační sítě a jeho ochranné pásmo společnosti
UPC, jejíž existence a poloha je zakreslena na situaci stavby. Ochranné pásmo VVKS je v souladu
s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvise-
jících zákonů stanoveno rozsahem 1,0m po stranách krajní hrany vedení VVKS.
Ochranná pásma z venkovního prostoru kolem čerpací stanice na staveniště nezasahují.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně in-
formace o vydané územně plánovací dokumentací,
Realizace obnovy těsnící funkce záchytné vany je v souladu s územně plánovací dokumentaci a to s Územ-
ním plánem města Velká Bíteš, včetně jeho změn, v platném znění.  
Charakter obnovy těsnící funkce vany splňuje podmínky pro využití daného území, má funkci přípustnou.  
Stávající účel stavby čerpací stanice se obnovou těsnící funkce vany nemění, stavebně se upravují pouze 
stávající konstrukce. 
Obnova těsnící funkce záchytné vany nezahrnuje stavební úpravy podmiňující změnu v užívání stávajících 
staveb. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání úze-
mí,

mailto:jiri_juras@infotel.cz
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Obnova těsnící funkce záchytné vany nevyžaduje rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území. 

 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných sta-
novisek dotčených orgánů 
Projekt stavby nebyl předán ke schválení dotčeným orgánům státní správy a dotčeným organizacím, které 
vlastní či spravují  inženýrské sítě.   
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický prů-
zkum, stavebně historický průzkum apod. 
Pro stanovení rozsahu poškození konstrukce záchytné vany, byl proveden stavebně technický  průzkum, 
firmou MBL. Vzhledem k bezpečnostním opatřením v areálu čerpací stanice byl stav konstrukce zjišťován 
pouze vizuálně a akustickým trasovacím kladívkem. Akustickým trasováním byly zjištěny další dutiny pod 
rozpraskaným povrchem záchytné vany a na povrchu základových konstrukcí.  
V rámci zpracování projektové dokumentace bylo provedeno na zájmovém území stavby zaměření stávají-
cích vizuálně přístupných konstrukcí záchytné vany a souvisejících konstrukcí. Byl taky vizuálně a mecha-
nicky zjišťován rozsah poškození povrchů záchytné vany.  
Tyto zjištěné skutečnosti budou upřesňovány při realizaci stavby, při odstraňování jednotlivých poškozených 
vrstev záchytné vany. 
Podzemní překážky jsou na staveništi zastoupeny ve velkém množství, probíhající v různých hloubkách pod 
terénem. Jejich poloha byla převzata z geodetických podkladů a upřesňována pochůzkou na staveništi. 
Z pochůzky staveniště je však zřejmé, že jejich přesná poloha musí být před započetím zemních prací přes-
ně lokalizována a následně vytyčena. Lokalizace se požaduje trasovacími detektory a kopanými sondami.  
Rovněž se předpokládá v místě stavby přítomnost ještě jiných podzemních překážek, které nejsou přesně 
zakresleny. Proto vždy v konkrétním místě prováděných zemních prací se rovněž nejprve prověří možnost 
existence těchto překážek v součinnosti s provozovateli a majiteli čerpací stanice. 
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů, 
Ochrana území podle jiných právních předpisů dle sdělení zadavatele není. 
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Předmětná záchytná vana se nenalézá v záplavovém území. 
Předmětná záchytná vana se rovněž nenalézá v poddolovaném území nebo v území s účinky poddolování. 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
Předmětná obnova těsnící funkce záchytné vany po své realizaci nebude mít negativní vliv na okolní stavby 
a pozemky.  
Obnova těsnící funkce záchytné vany bude prováděna za provozu čerpací stanice, stávající technologická 
zařízení na staveništi a v jeho blízkosti budou také v provozu. Z těchto důvodů je nutno stavbu provádět v 
souladu se specifickými podmínkami, které vyplývají z daného exového - výbušného prostředí staveniště a 
které vyžadují speciální požadavky a nároky na technologii provádění stavby, maximální nároky na bezpeč-
nost při provádění a zajištění maximální požární ochrany během stavby.  Rovněž se musí během stavby 
stávající technologie opatřit dostatečným krytím tak, aby nedošlo k jejímu poškození.   
Stávající odtokové poměry v území nebudou stavbou změněny. 
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Z konstrukce záchytné vany a základů podpěr potrubí a základů plošiny budou odstraněny poškozené vrstvy 
stěrky, nátěrů a betonu.  
Stavba nevyvolá nutnost kácení porostu a likvidace zeleně. 
Realizace záměru nebude vyžadovat asanaci území.  
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků     
určených k plnění funkce lesa, 
Obnovou těsnící funkce záchytné vany nedojde k dočasným nebo trvalým záborům ZPF ani pozemků urče-
ných k plnění funkce lesa. 
 
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infra-
strukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
 
k1) možnost napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
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Areál čerpací stanice je dostupný ze stávajících komunikací. Hlavní přístup a příjezd na staveniště do areálu 
čerpací stanice je z místní veřejné asfaltové komunikace, stávajícím sjezdem k vjezdové bráně čerpací sta-
nice, která se nachází ve spodní části areálu čerpací stanice. Za touto bránou se nachází soustava stávají-
cích asfaltových a betonových komunikací a zpevněných ploch, z kterých jsou přístupné jednotlivé části are-
álu čerpací stanice a potrubního dvora a končí před zastřešující halou. 
Tento přístup na staveniště je dostačující pro přísun stavebního materiálu do areálu čerpací stanice.   
Velice zhoršený přístup je však přímo na místo stavebních prací k záchytné vaně. Tento prostor je přístupný 
chodníkem pro pěší kolem jižní stěny zastřešující haly. Na tento chodník lze dojít přes schodiště nad stávají-
cí záchytnou vanou nebo po trávníkové ploše kolem východní štítové stěny haly. Přístup na chodník je také 
ze strany správní budovy ČEPRO, a.s. z jižní strany.  Záchytná vana je taky přístupná přes zastřešující halu, 
soustavou schodišť. 
Z druhé strany je záchytná vana přístupná po chodníku pro pěší a následně po trávníkové ploše ze směru 
západního, od obslužné budovy MERO a.s., překážkou je však stávající potrubí ropovodu. 
V místě záchytné vany se nachází velké množství nadzemních a podzemních překážek, které velice omezují 
manipulační prostor z hlediska přísunu materiálu a mechanismů přímo na určené místo a vyžadují provádění 
prací většinou ručním způsobem.   
Pro vstup, výstup a pohyb v čerpací stanici platí speciální režim, daný ČEPRO a.s. a MERO a.s.,  
viz jejich podmínky uvedené v jednotlivých kapitolách této souhrnné technické zprávy. 
Obnova těsnící funkce stávající záchytné vany a související stavební práce budou prováděny za provozu 
čerpací stanice.  Stávající technologická zařízení  MERO, a.s. a ČEPRO, a.s, budou také v provozu. Z těchto 
důvodu bude nutno stavbu provádět se specifickými podmínkami, které vyplývají z daného exového prostře-
dí staveniště a které vyžadují speciální požadavky a nároky na technologii provádění stavby, maximální ná-
roky na bezpečnost při provádění a zajištění maximální protipožární ochrany během stavby.   

k2) možnost napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Obnova těsnící funkce záchytné vany nevyžaduje nové napojení předmětných zájmových konstrukcí na 
stávající technickou infrastrukturu.  
Záchytná vana je určena pro jímání eventuálních úkapů z technologického zařízení ropovodu, v místě po-
trubních rozvodů a uzavíracích armatur.  Tyto úkapy v záchytné železobetonové vaně současně se srážko-
vými vodami stékají po jejím spádovaném dně do vtoku, umístěném na dně záchytné vany a následně jsou 
odváděny do stávající oddílné kanalizace, která je zaústěna do sběrné slopové  nádrže, kde jsou tyto znečis-
těné vody jímány a následně likvidovány.  

k3) možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Charakter provozu v čerpací stanici neumožňuje zaměstnávání osob s omezenou schopností pohybu a ori-
entace. 
Předmětná obnova těsnící funkce záchytné vany nevyžaduje řešení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obec-
ných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění. Místo stavby 
je z důvodu složitého průběhu stávající technologie a jednotlivých potrubních a souvisejících rozvodů obtíž-
ně přístupné. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Stavba nemá další věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném
území.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

m1) Seznam pozemků a staveb 
Stavební pozemek dotčený stavbou se nachází v uzavřeném areálu čerpací stanice.   
Tento pozemek tvoří jednak stavební objekty nebo volné plochy s betonovým, asfaltovým nebo travnatým 
povrchem. Část tohoto pozemku bude dotčená obnovou těsnící funkci záchytné vany, ostatní části pozemků 
v čerpací stanici budou dotčeny pouze příjezdem mechanismů a zařízením staveniště. 

Část pozemku dotčená stavbou je následující:   
Číslo 

parcely 
Celková 
plocha 

pozemku 
(m2) 

Druh 
pozemku 

Způsob využití Způsob 
ochrany 

Vlastník 

2870/1 9711,0 ostatní plocha manipulační plocha - ČEPRO, a.s., 

Pozemek se nachází v katastrálním území Velká Bíteš (778214). 
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m2) Majetkoprávní vztahy 
Výše uvedený stavební pozemek v uzavřeném areálu dotčené stavbou vlastní ČEPRO, a.s., Dělnická 
213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7. 
Vlastník stavby technického vybavení na pozemku č. 2870/1 je MERO ČR, a.s., Veltruská 748, Lobeček, 
278 01 Kralupy nad Vltavou. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní
pásmo
Obnovou těsnící funkce záchytné vany nevzniknou nová ochranná nebo bezpečnostní pásma.
Kolem stávajícího technologického zařízení ropovodu, v okolí potrubí, armatur, čerpadel a přidruženého
technologického zařízení, podzemní jímky  ČEPRO a.s. a MERO, a.s., se nacházejí jednotlivé zóny, které
charakterizují stupeň výbuchu či nebezpečí požáru. Většina prostoru staveniště se nachází ve výbušné –
exové zóně.
V tomto prostoru se budou dodržovat veškeré bezpečnostní a protipožární podmínky určené pro výkon jed-
notlivých druhů pracovní činnosti v těchto prostorách a také i podmínky  určující  pohyb a chování osob
včetně jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  Také se musí používat pracovní nářadí nezpů-
sobující jiskření. Zároveň se musí dodržet i podmínky a opatření pro manipulaci a skladování materiálů.
Před zahájením jakýchkoliv prací musí být požádáno ČEPRO a.s. o vytyčení jejich zařízení a o vstup do
ochranného pásma produktovodu na vystavenou objednávku. Kontaktní osoba, pan Bohumil Šidlák tel.
+420 606 637 778, nebo pan Jiří Křepinský tel.: +420 602 523 967.
Na staveništi se také nacházejí jednotlivá ochranná pásma stávajících inženýrských vedení.
V zájmovém území stavby se nachází vedení veřejné komunikační sítě a jeho ochranné pásmo společnosti
UPC, jejíž existence a poloha je zakreslena na situaci stavby. Ochranné pásmo VVKS je v souladu
s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvise-
jících zákonů stanoveno rozsahem 1,0m po stranách krajní hrany vedení VVKS.
Ochranná pásma z venkovního prostoru kolem čerpací stanice na staveniště nezasahují.
Před začátkem stavebních prací bude aktualizován protokol o určení vnějších vlivů a rozsahu a kvalifikace
nebezpečných zón v místě stavby.

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání,
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu,

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického
posouzení nosných konstrukcí,

Předmětná stavba zahrnuje obnovu těsnící funkce záchytné vany v Čerpací stanici Velká Bíteš.  
Tuto obnovu těsnící funkce záchytné vany lze charakterizovat jako rekonstrukci dokončené stavby.  
Tato samostatná záchytná vana se nachází v areálu potrubního dvora čerpací stanice, za stávající halou 
zastřešení potrubního dvora koncového zařízení MERA, pod probíhajícími potrubními rozvody a pod obsluž-
nými armaturami s plošinami.  
Obnova těsnící funkce záchytné vany je navržena za účelem prodloužení její funkčnosti vodotěsně zachytit 
eventuální ropné úkapy a spolu se srážkovou vodou je odvést do oddílné kanalizace.  

Konstrukci záchytné vany tvoří železobetonová deska dna vany, která je po obvodě lemována obvodovými 
zídkami. Dno vany se nachází ve dvou výškových úrovních. 
Obvodové zídky jsou nade dnem vany a okolním terénem vyvýšeny proměnlivým výškovým rozdílem. Ze 
strany dna vany tento výškový rozdíl zůstává v čase neměnný, ale ze strany terénu se rozdíl postupně snižu-
je a to postupným navyšováním terénu vegetací, která je pravidelně mulčována do povrchu zeminy. Na dně 
záchytné vany jsou vybetonovány základové patky, které vynášejí probíhající potrubí nebo armatury nad 
vanou. Do zhlaví těchto základových patek jsou zabetonovány ocelové kotevní desky, na kterých jsou nava-
řeny ocelové podpěry potrubí.   
Na konstrukci záchytné vany jsou také zakotveny konstrukce obslužných schodišť a plošin, které vedou 
k jednotlivým armaturám. Tato schodiště a plošiny jsou z ocelové konstrukce. Pochůzí povrch schodišť a 
plošin tvoří pororošty. Záchytná  vana není zastřešena. Na malou část záchytné vany zasahuje zastřešující 
hala potrubního dvora. Na povrchu záchytné vany je rovněž zakotvena zemnící soustava a podpěry kabelo-
vého mostu.  
Po obvodě stěn záchytné vany se z venkovní strany nacházejí různé povrchy, zemina porostlá vegetací, 
oblázkové násypy, opěrné zídky apod.  Záchytná vana z části navazuje na podzemní jímku ČEPRA a.s., 
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která je zakryta hydroizolací z asfaltovaných pásů. Pod zastřešující halou záchytná vana navazuje z části na 
další záchytnou vanu, která má již povrch ze sklolaminátu, v černém provedení. 
Povrch záchytné vany je opatřen stěrkami a nátěry, které již byly na některých místech sanovány lokální 
vysprávkou. Konstrukce záchytných van je postupně degradována  karbonatací, atmosférickou korozí, sráž-
kovou vodou a mrazem. Tato postupná degradace se projevuje vznikem trhlin v ochranných nátěrech a stěr-
kách, které již neplní funkční ochranu železobetonu.  Do těchto trhlin nadále vniká srážková voda, trhliny se 
postupně zvětšují a prohlubují a zejména při zmrznutí zateklé vody se oddělí nejen ochranná vrstva, ale také 
následně degraduje betonová krycí vrstva železobetonové konstrukce záchytných van. Tyto jednotlivé vrstvy 
dále zvětrávají, drolí se a odpadávají a postupně obnažují výztuž. 
Zároveň do těchto trhlin proniká vegetace v podobě mechů, lišejníků, travin a plevelů, která zvyšuje degra-
daci povrchů záchytných van. Tato vegetace se rovněž rozšiřuje v usazeninách na dně van a přerůstá 
z navýšeného terénu. 
Pro stanovení rozsahu poškození konstrukce záchytných van, byl proveden stavebně technický  průzkum, 
firmou MBL. Vzhledem k bezpečnostním opatřením v areálu čerpací stanice byl stav konstrukce zjišťován 
pouze vizuálně a akustickým trasovacím kladívkem. Akustickým trasováním byly zjištěny další dutiny pod 
rozpraskaným povrchem záchytné vany a na zhlaví základových konstrukcí.  
V rámci zpracování projektové dokumentace bylo provedeno na zájmovém území stavby zaměření stávají-
cích vizuálně přístupných konstrukcí záchytné vany a souvisejících konstrukcí. Byl taky vizuálně a mecha-
nicky zjišťován rozsah poškození povrchů záchytné vany.  
Tyto zjištěné skutečnosti budou upřesňovány při realizaci stavby, při odstraňování jednotlivých poškozených 
vrstev záchytné vany. 
Obnova těsnící funkce záchytné vany zahrnuje obnovu jejího povrchu včetně jejich obvodových zídek a zá-
kladů pod podpěrami potrubí a základů obslužných plošin a to reprofilací nebo dobetonávkou. Rovněž se 
provede navýšení obvodových zídek záchytné vany v místě zvýšeného terénu. Na upraveném povrchu se 
provede finální vodotěsný sklolaminátový nástřik. V rámci stavby budou také upraveny porušená zhlaví zá-
kladových patek a provedeny související stavební úpravy. 
Stávající záchytné vany nepodléhají stavebně historickému průzkumu. Statické posouzení stávající kon-
strukce záchytné vany se neprovádělo. Konstrukce záchytné vany tvoří základová deska a porušení této 
základové desky nebylo zjištěno. Při zjištění závažnějšího poškození těchto záchytných van, základů pod 
potrubím a pod obslužnými armaturami nebo pod sloupy haly, při odstraňování jejich porušených vrstev, 
bude rozhodnuto o dodatečném vyztužení těchto konstrukcí. 
 
b) účel užívání stavby, 
Záchytná vana je určena pro jímání eventuálních ropných  úkapů z technologického zařízení ropovodu a 
obslužných armatur. Tyto úkapy v záchytné železobetonové vaně současně se srážkovými vodami stékají  
po jejím spádovaném dně do vtoku, umístěném na dně záchytné vany a následně jsou odváděny do oddílné 
kanalizace, která je zaústěna do sběrné slopové nádrže, kde jsou tyto znečistěné vody jímány a následně 
likvidovány. 

 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
  
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
Obnova těsnící funkce záchytné vany nevyžaduje povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných sta-

novisek dotčených orgánů, 
Projekt stavby nebyl předán ke schválení dotčeným orgánům státní správy a dotčeným organizacím, které 
vlastní či spravují inženýrské sítě.   
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 
Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 
 
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 
Celková půdorysná plocha záchytné vany                                                            35,5 m2 



    Archivní číslo přílohy MERO, a.s. : 27-05-0003-05_0002_04 8/24 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celko-
vé produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Spotřeba elektrické energie během stavby bude pouze pro pohon stavebních mechanismů a potřeb zařízení 
staveniště. 
Voda bude využívána jen pro účely stavební činnosti např. voda pro mísení stavebních hmot, voda pro ošet-
řování betonu a pro potřeby zařízení staveniště apod. 
Hospodaření s dešťovou vodou zůstává nezměněno.  
Po dokončení stavby nebude záchytná vana zdrojem emisí či odpadů. 
Odpady vznikající stavební činnosti jsou uvedeny v samostatné kapitole této souhrnné technické zprávy. 
Obnova těsnící funkce záchytné vany se netýká stanovení třídy energetické náročnosti budov.  

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
Stavba bude provedena dodavatelským způsobem.  Stavba se bude provádět dle časového harmonogramu 
a dle technologického postupu dodavatelské firmy a dle termínů, které budou zadány investorem.  
Předpokládaná doba výstavby při kontinuálním způsobu výstavby v normálních časových poměrech a zo-
hlednění klimatických podmínek pro rekonstrukci je odhadována na 2 měsíce. 
Stavba bude prováděna za provozu čerpací stanice, stávající technologická zařízení na staveništi budou 
také v provozu. Z těchto důvodu je nutno stavbu provádět se specifickými podmínkami, které vyplývají 
z daného prostředí a které vyžadují zvýšené požadavky a nároky na bezpečnost a požární ochranu během 
stavby.    

Předpokládané zahájení stavby:     08/2023 
Předpokládané ukončení stavby:   10/2023 
Stavba není členěna na etapy. 

j) orientační náklady stavby
Celkové náklady obnovy těsnící funkce záchytné vany budou upřesněny na základě nabídky dodavatele 
stavby. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,
Na obnovu těsnící funkce záchytné vany se nevztahuje územní regulace.
Kompozice prostorového řešení je určena půdorysným tvarem záchytné vany.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálového a barevného řešení.
Pro obnovu těsnící funkce záchytné vany bude použito sanačních materiálů světle šedé barvy.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
V rámci obnovy těsnící funkce záchytné vany nebudou instalována žádná nová výrobní technická nebo
technologická zařízení.

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace
včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.
Charakter provozu neumožňuje zaměstnávání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Předmětná obnova těsnící funkce záchytné vany svým charakterem nevyžaduje řešení dle vyhlášky č. 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném 
znění.  

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby
Při užívání stavby musí být splněny veškeré bezpečnostní a protipožární předpisy a opatření, aby nedochá-
zelo k haváriím či úrazům.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,
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Obnova těsnící funkce stávající záchytné vany je navržena za účelem prodloužení jejich funkčnosti vodotěs-
ně zachytit eventuální úkapy z technologického zařízení rozvodů ropy a spolu se srážkovou vodou je odvést 
do stávajícího vtoku a následně do oddílné kanalizace. Rekonstrukce záchytné vany zahrnuje obnovu jejího 
povrchu včetně obvodových zídek a to reprofilací nebo dobetonávkou. V rámci rekonstrukce budou také 
upraveny porušená zhlaví a povrch základových patek a provedeny související stavební úpravy. 
Rovněž se provede navýšení části obvodových zídek záchytné vany v místě zvýšeného terénu kolem zá-
chytné vany. Na upraveném povrchu záchytných van, zídek a základů se provede finální vodotěsný sklola-
minátový nástřik.  
 
Obnovu těsnící funkce stávající záchytné vany lze shrnout do následujícího postupu: 
6.1. Demontáž zemnících pásků a jejich opětovná montáž z povrchu záchytné vany 
6.2. Vyčistění záchytné vany od usazenin a zarostlé vegetace, odstranění vegetace po obvodu záchytné 
vany z venkovní strany a odkopání zeminy po obvodu záchytné vany. 
6.3. Odstranění porušených částí nátěrů, stěrek, betonu, spádového betonu až na pevný a soudržný podklad 
betonových konstrukcí, následné očistění betonového podkladu vysokotlakým vodním paprskem, eventuální 
očistění obnažené výztuže. 
6.4. Pročistění oddílné kanalizace, úprava vtoku v záchytné vaně. 
6.5. Provedení průzkumných zkoušek očistěného podkladu, vyhodnocení průzkumu a upřesnění rozsahu 
dobetonávek, návrhu sanačních, těsnících a reprofilačních hmot. 
6.6. Injektáž prasklin v zídkách a ve dně záchytné vany. 
6.7. Navýšení obvodové zídek záchytné vany. 
6.8. Provedení dobetonávek a reprofilace povrchů konstrukce záchytné vany a základů. 
6.9 Nátěr ocelových konstrukcí podpěrných sloupků obslužných plošin, kabelových rozvodů, ocelových ko-
tevních desek a podpěr pod potrubím  
6.10 Předpoklad betonáže spádového betonu na dně záchytné vany 
6.11. Provedení finálního vodotěsného nástřiku sklolaminátovou vrstvou.  
6.12. Úprava terénu a uložení betonových dlaždic kolem části obvodu záchytné vany. 
6.13. Zajištění pravidelné údržby záchytných van. 
 
 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
Betonové konstrukce záchytné vany budou opatřeny sanačními materiály a ochrannou vodotěsnou vrstvou, 
která musí splňovat náročné požadavky určené pro dané prostředí čerpací stanice. Pro zajištění těchto po-
žadavků byl vybrán nástřik sklolaminátovou vrstvou.  Tento nástřik musí tvořit vysoce chemicky odolné hyd-
roizolační souvrství odolné proti ropným úkapům, bude vysoce mechanicky odolné, vodotěsné, se schop-
ností překlenovat trhliny, s vysokou trvanlivostí, tolerující vlhkost podkladu, bude odolné proti povětrnostním 
vlivům a mrazovým cyklům, určené pro venkovní prostředí pro ochranu betonových konstrukcí v náročných 
podmínkách.  
Povrch této vrstvy musí vykazovat protiskluzný povrch odpovídající bezpečnosti pohybu pracovníků v daném 
prostředí. Zároveň bude tato vrstva odolná proti vzlínající vlhkosti. Zároveň musí splnit podmínky protipožár-
ní, musí být nesnadno hořlavá a musí splnit podmínky vhodnosti použití do zóny s možností výbuchu.  
 
c) mechanická odolnost a stabilita, 
Konstrukce záchytné vany tvoří základová deska a porušení této základové desky nebylo zjištěno. Při zjiště-
ní závažnějšího poškození této záchytné vany, základů pod potrubím a pod obslužnými armaturami nebo 
pod základy obslužných plošin, při odstraňování jejich porušených vrstev, bude rozhodnuto o dodatečném 
vyztužení těchto konstrukcí. 
Sanační materiály a sklolaminátový nástřik musí být vysoce mechanicky odolný.  
Při výkopových pracích a odstraňování poškozených betonových vrstev nesmí být podkopány nebo poruše-
ny stávající základy podpěr potrubí, armatur a obslužných plošin  a sloupů haly zastřešení.  
 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení, 
V rámci obnovy těsnící funkce stávající záchytné vany se nezmění technické řešení stávající technologie 
čerpací stanice. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení, 
V rámci obnovy těsnící funkce stávající záchytné vany nebudou instalována žádná nová technická nebo 
technologická zařízení. 
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
V rámci obnovy těsnící funkce stávající záchytné vany nebude změněno stávající požárně bezpečnostní
řešení předmětných staveb.
Obnova těsnící funkce stávající záchytné vany bude prováděna za provozu čerpací stanice, stávající techno-
logická zařízení na staveništi a v jeho blízkosti budou také v provozu. Z těchto důvodu je nutno stavbu pro-
vádět se specifickými podmínkami, které vyplývají z daného exového - výbušného prostředí staveniště a
které vyžadují speciální požadavky a nároky na technologii provádění stavby a nároky na zajištění maximál-
ní požární ochrany během stavby. Při rizikových pracích nebo použití rizikových technologií či mechanismů
nebo nářadí s možností vzniku požáru či výbuchu bude zajištěn vždy protipožární dohled a asistence požár-
ní jednotky. Dodavatel vypracuje přesné technologické postupy použité při realizaci stavby, ve kterých přes-
ně vyhodnotí veškerá rizika možností vzniku požáru či výbuchu a následně stanoví protipožární opatření.
V rámci přístavby haly zastřešení musí být maximálně omezeno používání nářadí, mechanismů nebo tech-
nologických postupů s možností vzniku požáru či výbuchu.
Místo stavby se nachází v zóně havarijního plánování společnosti ČEPRO a.s. a MERO ČR a.s. V případě
mimořádných událostí je podle § 24 odst. 1 písm. b) zák. 239/2000Sb. o integrovaném záchranném systému
a změně některých zákonů právnická a podnikající fyzická osoba povinna zajistit občanům informaci o hrozí-
cích mimořádných událostech a plánovaných opatřeních, varování, ukrytí, příp. evakuaci.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

a) kritéria tepelně technického posouzení,
Předmětná obnova těsnící funkce stávající záchytné vany svým charakterem nevyvolává nároky na stano-
vení kritérií tepelně technického posouzení.

b) energetická náročnost stavby,
Předmětná obnova těsnící funkce stávající záchytné vany svým charakterem nevyžaduje řešení energetické
náročnosti stavby.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií,
V rámci předmětné obnovy těsnící funkce stávající záchytné vany nebude využito alternativních zdrojů ener-
gií.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.
Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů

apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod., 
Předmětná obnova těsnící funkce stávající záchytné vany nevyžaduje řešení parametrů větrání, vytápění, 
osvětlení, zásobování vodou a odpadů dotčených staveb. 
Po obnově těsnící funkce stávající záchytné vany nebude záchytná vana zdrojem vibrací, hluku a prašnosti. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana  před pronikáním radonu z podloží,
Předmětná obnova těsnící funkce stávající záchytné vany nevyžaduje ochranu před pronikáním radonu 
z podloží. 

b) ochrana  před bludnými proudy,
Ochrana před bludnými proudy není řešena. Předmětná obnova těsnící funkce stávající záchytné vany se 
nenachází v blízkosti železniční trati či jiných zařízení produkující bludné proudy. 

c) ochrana  před technickou seizmicitou,
Předmětná obnova těsnící funkce stávající záchytné vany svým charakterem nevyžaduje ochranu před 
technickou seizmicitou. 

d) ochrana  před hlukem,
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Předmětná obnova těsnící funkce stávající záchytné vany nevyžaduje požadavky na ochranu staveb před 
hlukem.  

e) protipovodňová opatření,
Zájmová oblast obnovy těsnící funkce stávající záchytné vany se nenalézá v záplavovém území. 
Obnova těsnící funkce stávající záchytné vany svým charakterem nevyžaduje protipovodňová opatření. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Zájmová oblast předmětné obnovy těsnící funkce stávající záchytné vany se nenalézá v oblasti vlivu poddo-
lování. Přírodní zdroj metanu se na staveništi nevyskytuje. 
Na staveništi se vyskytují nebezpečné výpary či úkapy z ropy.  Z tohoto důvodu budou během obnovy těsní-
cí funkce stávající záchytné vany kontinuálně měřeny hodnoty koncentrace výbušných plynů, zhotovitel si 
zajistí požadované a schválené detektory během celé délky výstavby a zajistí zaškolení uživatelů detekční 
techniky. Pro způsob měření a místa měření bude před zahájením stavby vypracován přesný technologický 
postup na základě proškolení v součinnosti s MERO,a.s a ČEPRO a.s.  

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury
Obnova těsnící funkce záchytné vany nevyžaduje nové napojení předmětných zájmových konstrukcí záchyt-
né vany na stávající technickou infrastrukturu.  
Záchytná vana je určena pro jímání eventuálních úkapů z technologického zařízení ropovodu, v místě po-
trubních rozvodů a uzavíracích armatur.  Tyto úkapy v záchytné železobetonové vaně současně se srážko-
vými vodami stékají po jejím spádovaném dně do vtoku, umístěném na dně záchytné vany a následně jsou 
odváděny do stávající oddílné kanalizace, která je zaústěna do sběrné slopové  nádrže, kde jsou tyto znečis-
těné vody jímány a následně likvidovány.  

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami
se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
Doprava stavebního materiálu a přesun mechanismů na stavbu nevyžaduje nová dopravně inženýrská opat-
ření v dopravním systému v areálu čerpací stanice.
Charakter provozu neumožňuje zaměstnávání osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
Předmětná obnova těsnící funkce záchytné vany svým charakterem nevyžaduje řešení dle vyhlášky č.
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném
znění. Místo stavby je z důvodu složitého průběhu stávající technologie a jednotlivých potrubních a souvise-
jících rozvodů obtížně přístupné.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
Areál čerpací stanice je dostupný ze stávajících komunikací. Hlavní přístup a příjezd na staveniště do areálu 
čerpací stanice je z místní veřejné asfaltové komunikace, stávajícím sjezdem k vjezdové bráně čerpací sta-
nice, která se nachází ve spodní části areálu čerpací stanice. Za touto bránou se nachází soustava stávají-
cích asfaltových a betonových komunikací a zpevněných ploch, z kterých jsou přístupné jednotlivé části are-
álu čerpací stanice a potrubního dvora a končí před zastřešující halou. 
Tento přístup na staveniště je dostačující pro přísun stavebního materiálu do areálu čerpací stanice.   
Velice zhoršený přístup je však přímo na místo stavebních prací k záchytné vaně. Tento prostor je přístupný 
chodníkem pro pěší kolem jižní stěny zastřešující haly. Na tento chodník lze dojít přes schodiště nad stávají-
cí záchytnou vanou nebo po trávníkové ploše kolem východní štítové stěny haly. Přístup na chodník je také 
ze strany správní budovy ČEPRO, a.s. z jižní strany.  Záchytná vana je taky přístupná přes zastřešující halu, 
soustavou schodišť. 
Z druhé strany je záchytná vana přístupná po chodníku pro pěší a následně po trávníkové ploše ze směru 
západního, od obslužné budovy MERO a.s., překážkou je však stávající potrubí ropovodu. 
V místě záchytné vany se nachází velké množství nadzemních a podzemních překážek, které velice omezují 
manipulační prostor z hlediska přísunu materiálu a mechanismů přímo na určené místo a vyžadují provádění 
prací většinou ručním způsobem.   
Pro vstup, výstup a pohyb v čerpací stanici platí speciální režim, daný ČEPRO a.s. a MERO a.s.,  
viz jejich podmínky uvedené v jednotlivých kapitolách této souhrnné technické zprávy. 
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c) doprava v klidu,
Předmětná obnova těsnící funkce záchytné vany svým charakterem nevyvolává zvýšené nároky na dopravu
v klidu. Parkoviště pro stavební mechanismy se nachází v areálu čerpací stanice, na stávajících zpevněných
plochách, podél bývalé stávající budovy technického zázemí Čepro a.s.

d) pěší a cyklistické stezky.
Předmětná obnova těsnící funkce záchytné vany svým charakterem neobsahuje pěší a cyklistické stezky.  
Předmětná obnova těsnící funkce záchytné vany svým charakterem rovněž nezasahuje do pěších a cyklis-
tických stezek. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNÍCH ÚPRAV

a) terénní úpravy,
Po provedení stavebních úprav v záchytné vaně bude v místě kolem obvodové zídky záchytné vany, ke
které přiléhá zemina, proveden pás z betonových dlaždic, aby se oddálila vegetace od stěny záchytné vany.
Povrch terénu bude srovnán k betonovému chodníku a osazen travní směsí.
Zároveň veškeré trávníkové plochy poškozené stavební činností budou uvedeny do původního stavu.
Také plochy s násypem oblázků budou uvedeny do původní plochy včetně ochranné geotextilie proti prorůs-
tání vegetace.

b) použité vegetační prvky,
V rámci obnovy těsnící funkce záchytné vany nejsou použity vegetační prvky.

c) biotechnická opatření,
V rámci obnovy těsnící funkce záchytné vany nejsou řešena biotechnická opatření.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
V rámci obnovy těsnící funkce záchytné vany nebude negativně ovlivněno ovzduší, voda ani půda.

a1)  ochrana ovzduší 
V rámci obnovy těsnící funkce záchytné vany nebude instalován žádný zdroj znečišťující ovzduší. 

a2) Hlukové imise 
V rámci obnovy těsnící funkce záchytné vany nebude instalováno žádné zařízení způsobující hlukové imise. 

a3) Ochrana vod 
V rámci obnovy těsnící funkce záchytné vany a jejího užívání nesmí dojít ke znečistění podzemních ani po-
vrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě. 
Veškeré případné manipulace  vodám závadnými látkami v době realizace obnovy těsnící funkce záchytné 
vany musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich 
nežádoucímu smísení se srážkovými nebo odpadními vodami. 

a4) Odpadové hospodářství při provozu stavby 
V rámci obnovy těsnící funkce záchytné vany se nezmění odpadové hospodářství při provozu čerpací stani-
ce ropy. 

a5) Ochrana půdy 
Veškeré případné manipulace  vodám závadnými látkami v době realizace obnovy těsnící funkce záchytné 
vany musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy. 
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Před započetím výkopových prací bude případná horní humusovitá vrstva zeminy v místě zemních prací 
shrnuta.  Tato zemina bude po dobu stavby uložena na skládce mimo obvod staveniště a bude použita pro 
srovnání terénu po výkopových pracích. 
 
 
 
a6) Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 
Zvláštní ochrana přírody nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů se nepředpokládá vzhledem k malému 
rozsahu. obnovy těsnící funkce záchytné vany.  Zároveň v okolí stavby se nenacházejí žádné vodní zdroje 
ani léčebné prameny. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 
apod., zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
Obnova těsnící funkce záchytné vany nemá negativní vliv na životní prostředí z hlediska ochrany dřevin, 
ochrany památných stromů, ochranu rostlin a živočichů apod. a zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině.  
V prostoru staveniště se nenacházejí žádné památkově chráněné objekty ani chráněná zeleň. 
Obnova těsnící funkce záchytné vany nevyžaduje kácení dřevin.  
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Zájmová lokalita není součástí soustavy chráněných území Natura 2000.  
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem, 
Záměr obnovy těsnící funkce záchytné vany nepodléhá, dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí. 
Předmětná obnova těsnící funkce záchytné vany svým charakterem nepodléhá zjišťovacímu řízení nebo 
režimu EIA. 
 
e) v případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způso-
bu naplnění závěru o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 
Obnova těsnící funkce záchytné vany nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 
Obnovou těsnící funkce záchytné vany nevzniknou nová ochranná nebo bezpečnostní pásma. 
Kolem stávajícího technologického zařízení ropovodu, v okolí potrubí, armatur, čerpadel a přidruženého 
technologického zařízení a podzemní jímky  ČEPRO a.s. a MERO, a.s., se nacházejí jednotlivé zóny, které 
charakterizují stupeň výbuchu či nebezpečí požáru. Většina prostoru staveniště se nachází ve výbušné – 
exové zóně. 
V tomto prostoru se budou dodržovat veškeré bezpečnostní a protipožární podmínky určené pro výkon jed-
notlivých druhů pracovní činnosti v těchto prostorách a také i podmínky  určující  pohyb a chování osob 
včetně jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  Také se musí používat pracovní nářadí nezpů-
sobující jiskření. Zároveň se musí dodržet i podmínky a opatření pro manipulaci a skladování materiálů. 
Před zahájením jakýchkoliv prací musí být požádáno ČEPRO a.s. o vytyčení jejich zařízení a o vstup do 
ochranného pásma produktovodu na vystavenou objednávku. Kontaktní osoba, pan Bohumil Šidlák tel. 
+420 606 637 778, nebo pan Jiří Křepinský tel.: +420 602 523 967. 
Pro práce v těsné blízkosti zařízení ČEPRA, a.s. budou tímto provozovatelem stanoveny přesné podmínky 
pro pracovní činnosti a technologické postupy a podmínky protipožární ochrany. 
Na staveništi se také nacházejí jednotlivá ochranná pásma stávajících inženýrských vedení. 
V zájmovém území stavby se nachází vedení veřejné komunikační sítě a jeho ochranné pásmo společnosti 
UPC, jejíž existence a poloha je zakreslena na situaci stavby. Ochranné pásmo VVKS je v souladu 
s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvise-
jících zákonů stanoveno rozsahem 1,0m po stranách krajní hrany vedení VVKS.  
Ochranná pásma z venkovního prostoru kolem čerpací stanice na staveniště nezasahují. 
Před začátkem stavebních prací bude aktualizován protokol o určení vnějších vlivů a rozsahu a kvalifikace 
nebezpečných zón v místě stavby. 

B.7 OCHRANA  OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
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Na předmětnou obnovu těsnící funkce záchytné vany nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska ochrany 
obyvatelstva.  
Místo stavby se nachází v zóně havarijního plánování společnosti ČEPRO a.s. a MERO ČR a.s. V případě 
mimořádných událostí je podle § 24 odst. 1 písm. b) zák. 239/2000Sb. o integrovaném záchranném systému 
a změně některých zákonů právnická a podnikající fyzická osoba povinna zajistit občanům informaci o hrozí-
cích mimořádných událostech a plánovaných opatřeních, varování, ukrytí, příp. evakuaci.  

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Při výstavbě nelze využívat zdroj vody v čerpací stanici. Zhotovitel si zajistí vodu dovozem z vlastních zdrojů.
Při výstavbě lze využívat zdroj elektřiny v čerpací stanici.
Spotřeba el. energie bude řešena připojením podružného měření (místo napojení určí vedoucí skladu Ing.
Marek Kachlíř, tel +420 739 240 753), spotřeba bude dle odečtu přiúčtována k měsíčnímu vyúčtování odběru
energie.  Spotřeba  elektrické energie bude uhrazena majiteli areálu čerpací stanice ČEPRO a.s. Podružný
elektroměr zajistí zhotovitel stavby.
Pro venkovní skládky materiálu je určená část zpevněných ploch nedaleko hlavního vstupu do čerpací stani-
ce, podél bývalé stávající budovy technického zázemí ČEPRO a.s.
Skladování stavebního materiálu ve velkém rozsahu se nepředpokládá. Materiál pro  obnovu těsnící funkce
záchytné vany zahrnuje zejména sanační hmoty a betonovou směs. Tyto materiály lze průběžně dovážet na
stavbu.
Skladovaný materiál, zařízení staveniště, stavební mechanismy a vozidla zhotovitele nesmí zamezit příjezdy
a přístupy obslužných mechanismů do areálu čerpací stanice a zároveň nesmí zablokovat přístupy a pří-
jezdy k jednotlivým vstupům a vjezdům do stávajících budov čerpací stanice a přístupy a příjezdy
k jednotlivým technologickým zařízením.
Skladování hořlavých materiálů (např. paliv) a výbušných materiálů (technické plyny) je potřebné odsouhlasit
s ČEPRO a.s. a MERO a.s., které poskytne skladovací prostory odpovídající skladování daného média resp.
odsouhlasí způsob uložení těchto materiálů na pracovišti a v areálu čerpací stanice hlavně mimo pracovní
dobu.
Plochy pro skládky budou pronajaty za úplatu společnosti ČEPRO a.s.

b) odvodnění staveniště
Technologické podmínky provádění obnovy těsnící funkce záchytné vany musí být upraveny dle stavu poča-
sí a průběhu srážek. Při provádění obnovy povrchů záchytné vany nesmí dojít k zatopení vany srážkovou
vodou a zároveň musí být dodrženy veškeré technologické podmínky při aplikaci použitých stavebních hmot.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

c1) Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
Areál čerpací stanice je dostupný ze stávajících komunikací. Hlavní přístup a příjezd na staveniště do areálu 
čerpací stanice je z místní veřejné asfaltové komunikace, stávajícím sjezdem k vjezdové bráně čerpací sta-
nice, která se nachází ve spodní části areálu čerpací stanice. Za touto bránou se nachází soustava stávají-
cích asfaltových a betonových komunikací a zpevněných ploch, z kterých jsou přístupné jednotlivé části are-
álu čerpací stanice a potrubního dvora a končí před zastřešující halou. 
Tento přístup na staveniště je dostačující pro přísun stavebního materiálu do areálu čerpací stanice.   
Velice zhoršený přístup je však přímo na místo stavebních prací k záchytné vaně. Tento prostor je přístupný 
chodníkem pro pěší kolem jižní stěny zastřešující haly. Na tento chodník lze dojít přes schodiště nad stávají-
cí záchytnou vanou nebo po trávníkové ploše kolem východní štítové stěny haly. Přístup na chodník je také 
ze strany správní budovy ČEPRO, a.s. z jižní strany.  Záchytná vana je taky přístupná přes zastřešující halu, 
soustavou schodišť. 
Z druhé strany je záchytná vana přístupná po chodníku pro pěší a následně po trávníkové ploše ze směru 
západního, od obslužné budovy MERO a.s., překážkou je však stávající potrubí ropovodu. 
V místě záchytné vany se nachází velké množství nadzemních a podzemních překážek, které velice omezují 
manipulační prostor z hlediska přísunu materiálu a mechanismů přímo na určené místo a vyžadují provádění 
prací většinou ručním způsobem.   
Pro vstup, výstup a pohyb v čerpací stanici platí speciální režim, daný ČEPRO a.s. a MERO a.s.,  
viz jejich podmínky uvedené v jednotlivých kapitolách této souhrnné technické zprávy. 

c2) Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Obnova těsnící funkce záchytné vany nevyžaduje nové napojení předmětných zájmových konstrukcí záchyt-
né vany na stávající technickou infrastrukturu.  
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Záchytná vana je určena pro jímání eventuálních úkapů z technologického zařízení ropovodu, v místě po-
trubních rozvodů a uzavíracích armatur.  Tyto úkapy v záchytné železobetonové vaně současně se srážko-
vými vodami stékají po jejím spádovaném dně do vtoku, umístěném na dně záchytné vany a následně jsou 
odváděny do stávající oddílné kanalizace, která je zaústěna do sběrné slopové  nádrže, kde jsou tyto znečis-
těné vody jímány a následně likvidovány.  
 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Stavba bude prováděna za provozu čerpací stanice, stávající technologická zařízení na staveništi  a v jeho 
blízkosti  budou také v provozu.  Z těchto důvodů je nutno stavbu provádět se specifickými podmínkami, 
které vyplývají z daného prostředí staveniště a které vyžadují speciální požadavky a nároky na technologii 
provádění stavby, maximální nároky na bezpečnost při provádění a zajištění maximální požární ochrany 
během stavby. Při pracích s rizikem vzniku požáru či výbuchu se musí tyto práce provádět při asistenci po-
hotovostního protipožárního zabezpečení, v přítomnosti požární zabezpečovací jednotky, za dodržení ma-
ximálních bezpečnostních opatření.  
Rovněž se musí během stavby stávající technologie opatřit dostatečným krytím tak, aby nedošlo k jejímu 
poškození.  
Příchod i odchod do čerpací stanice je řízen speciálním režimem a musí být přesně evidován, týká se to 
pohybu osob, vozidel, ale i materiálu a strojního a technického vybavení. Přesná evidence tohoto pohybu 
musí být okamžitě a kontinuálně prováděna a hlášena na centrální dispečink. Pro tuto činnost bude během 
stavby určen a zajištěn zadavatelem prací systém kontroly a dozoru a určeny zodpovědné osoby, které bu-
dou nepřetržitě přítomny na staveništi. Tomuto speciálnímu režimu bude přizpůsoben harmonogram staveb-
ních prací, pracovní doba a stanoveny jednotlivé technologické postupy. 
Jednotliví dodavatelé stavby a jejich pracovníci si před započetím stavby musí vyřídit povolení vstupu do 
areálu čerpací stanice a budou absolvovat vstupní školeni, které provede provozovatel čerpací stanice.  
Před zahájením jakýchkoliv prací musí být požádáno ČEPRO, a.s. o vytyčení jejich zařízení a o vstup do 
ochranného pásma produktovodu na vystavenou objednávku. Kontaktní osoba,  pan Bohumil Šidlák tel. 
+420 606 637 778, nebo pan Jiří Křepinský tel.: +420 602 523 967. 
Pracovníci dodavatele musí být seznámeni se zákazem vstupu do jiných části skladu mimo konkrétní objekty 
a prostory MERO a.s., kde budou probíhat práce. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Stavba  bude prováděna při stávajícím provozu areálu čerpací stanice ropy.  Tyto okolní podmínky budou 
mít značný vliv na prováděné práce.  
Stavebními pracemi nesmí být poškozeno či znečištěno ostatní funkční technologické zařízení v areálu čer-
pací stanice, poškozeny stávající stavby či stávající komunikace, stávající inženýrské sítě a potrubní a jiné 
instalační rozvody, přilehající podzemní jímka apod., ve správě ČEPRO a.s., MERO, a.s.  Zároveň se musí 
dbát na maximální bezpečnost pracovníků. 
Zároveň je nutno stavbu provádět se specifickými podmínkami, které vyplývají z daného prostředí a které 
vyžadují zvýšené požadavky a nároky na bezpečnost a požární ochranu během stavby.  
Staveniště v areálu čerpací stanice bude ohrazeno a označeno výstražným značením dle platných předpisů, 
aby se zamezil přístup nepovolaných osob na staveniště. Rovněž při jednotlivých pracích bude vymezen 
nebezpečný ohrožený prostor vznikající vlivem těchto prací. 
Zároveň bude staveniště ohrazeno také z důvodu, aby se zbytečně nepoškozovaly okolní pozemky ve vlast-
nictví ČEPRO a.s. 
Pro práce v těsné blízkosti zařízení ČEPRO, a.s. budou tímto provozovatelem stanoveny přesné podmínky 
pro pracovní činnosti a technologické postupy a podmínky protipožární ochrany. 
Majitel a správce areálu čerpací stanice bude vždy předem informován o harmonogramu prací, které se 
budou v daném období na stavbě provádět. 
Stavba se nachází v uzavřeném střeženém areálu čerpací stanice bez možnosti přístupu nepovolaných 
osob. Stavbu musí zhotovitel provádět tak, aby také nenarušila veřejné zájmy mimo areál staveniště. 
Rovněž se musí během stavby stávající technologie opatřit dostatečným krytím tak, aby nedošlo k jejímu 
poškození.  
Stavba nevyvolá nutnost kácení porostu a likvidace zeleně. 
Realizace záměru nebude vyžadovat asanaci území.  
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Trvalé zábory pro staveniště stavba nevyžaduje. 
Pro zařízení staveniště lze využít prostory na zpevněných plochách nedaleko hlavního vstupu do čerpací 
stanice, podél bývalé stávající budovy technického zázemí ČEPRO a.s. Na těchto plochách lze umístit mo-
bilní buňky. Zhotovitel stavby zajistí mobilní chemické WC, umývárny, šatny a technické prostory z vlastních 
buněk svého systému zařízení staveniště.  Napojení tohoto zařízení na elektrickou energii je možné přes 
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podružné měření a následnou úhradu spotřeby elektrické energie společnosti ČEPRO a.s., napojení na vodu 
a kanalizaci možné není. 
Všechny prostory pro umístění tohoto zařízení staveniště budou pronajaty za úplatu majiteli čerpací stanice 
ČEPRO a.s.  
Ubytování pracovníků v čerpací stanici není možné, nejbližší ubytování je v sousedním městě Velká Bíteš. 
V rámci stavby se nepředpokládá zařízení staveniště, které by vyžadovalo ohlášení stavby. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
Požadavky na bezbariérové obchozí trasy stavba  nevyžaduje.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Nakládání s odpady se řídí zákonem č. zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. Zařazení odpadů do kategorií
bude prováděno v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů.
Odpady vzniklé při provádění stavebních prací budou tříděny, ukládány do kontejnerů a předávány oprávně-
ným osobám k využití či odstranění.
Veškeré vznikající odpady z výstavby budou předávány pouze oprávněným osobám podle zákona č.
541/2020 Sb. o odpadech.
Před dokončením stavby budou zadavateli předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikají-
cím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s výše uvedenými předpisy. Odpady při
jejich vzniku budou okamžitě tříděny, průběžně odváženy a předávány pouze osobě oprávněné k jejich pře-
vzetí. Vlastní manipulace s odpady bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány případné negativní
dopady na životní prostředí.

Jedná se zejména o následující odpady zařazené dle katalogu odpadů následovně: 

Katalogové 
číslo 

odpadu 

Druh odpadu Kategorie Množství v 
t 
(výpočet/od
had) 

Způsob nakládání s 
odpadem 

15 01 02 Plastové obaly O 0,015t Odevzdat k recyklaci opráv-
něné firmě 

15 01 03 Dřevěné obaly O 0,035t 

Odevzdat ke zpracování na 
dřevní hmotu specializované 
firmě oprávněné k likvidaci 

tohoto odpadu 

15 01 04 Kovové obaly O 0,210 Odevzdat do výkupu dru-
hotných surovin 

17 01 01 Beton O 1, 
500 

Odevzdat k recyklaci opráv-
něné firmě 

17 02 01 Dřevo O 0,125t 

Odevzdat ke zpracování na 
dřevní hmotu specializované 
firmě oprávněné k likvidaci 

tohoto odpadu 

17 04 05 Železo, ocel O 0,175t Odevzdat do výkupu dru-
hotných surovin 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 6,900t Uložit na řízenou skládku 
k tomu určenou 

17 05 04 Zemina a kamení neuve-
dené pod číslem 17 05 03 O 7,500t Uložit na řízenou skládku 

k tomu určenou 

O druhu odpadů z bouracích prací a zeminy z výkopových prací se rozhodne dle analýz  provedených na 
vybouraném materiálu, které stanoví stupeň jejich kontaminace ropnými látkami. 
Při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude vždy dodržována hierarchie způsobu nakládání 
s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci 
odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním), bude použito až v poslední 
řadě. 
Na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební čin-
nosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na 
kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 3, zákona o odpadech). 
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Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Odpady není 
možné předávat osobám, které nejsou oprávněné k jejich převzetí. Ukládání odpadů na povrchu je možné 
pouze za splnění legislativních podmínek, především v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o ukládání 
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Přebytečná zemina z výkopů se odveze na skládku k tomu určenou mimo areál čerpací stanice.
Bude prověřena zkouškami, zda není kontaminována ropnými úkapy či oleji. Na základě výsledků měření
bude rozhodnuto o jejím uložení a to na příslušnou skládku, určenou pro daný druh zemin.
Před započetím výkopových prací bude eventuální horní humusovitá vrstva zeminy v místě zemních prací
shrnuta. Tato zemina bude po dobu stavby uložena na deponii  mimo obvod staveniště a bude použita pro
srovnání terénu po výkopových pracích.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě
Stavba není rozsáhlá  a  během výstavby vzhledem k rozsahu a charakteru  stavebních  prací nedojde
k zásadnímu negativnímu ovlivnění okolního životního prostředí.
Během výstavby nutno dbát na čistotu okolních prostor a maximálně omezit zatěžování okolí hlukem, pra-
chem, apod.

j1) Oblast čistoty ovzduší 
Při stavebních pracích se zajistí maximální omezení prašnosti v okolí stavby. Na eventuálně znečistěných 
komunikacích se bude provádět okamžité čištění resp. skrápění, k dopravě stavebního materiálu budou po-
užity dopravní prostředky, které zajistí minimální prašnost a znečištění na přepravních cestách. 
Dodavatel stavby bude komplexně zajišťovat péči o čistotu a pořádek při výstavbě.  

j2) Hluk a vibrace 
Stavební práce budou doprovázeny hlukem z činnosti stavebních mechanismů a zařízení a zvýšené koncen-
trace dopravní techniky transportující stavební materiál.  Jejich působení bude omezeno po dobu trvání sta-
vebních prací. Provoz mechanismů bude pouze v denní dobu. Vzhledem k rozsahu stavby nebude koncent-
race transportující stavební techniky velká. 

j.3) Ochrana vod
Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečistění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtoko-
vých poměrů na předmětné lokalitě. 
Veškeré případné manipulace  vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděny tak, 
aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se sráž-
kovými vodami. 

j.4) Ochrana ornice na pozemku
Veškeré případné manipulace  vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděny tak, 
aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy. 
Před započetím výkopových prací bude eventuální horní humusovitá vrstva zeminy v místě zemních prací 
shrnuta.   
Tato zemina bude po dobu stavby uložena na skládce mimo obvod staveniště a bude použita pro srovnání 
terénu po výkopových pracích. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
Dodavatelé stavby jsou povinni zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví a požární ochranu na staveništi
při realizaci díla potřebnými opatřeními, které budou v  souladu s platnými předpisy a normami, které se
týkají  bezpečnosti práce a ochrany zdraví a požární ochrany a to zejména s ustanovením zákona č.
309/2006, s nařízením vlády NV č. 591/2006 Sb, zákona č. 262/2006 Sb, v platném znění zákona č.
362/2007, zákona 183/2006 v platném znění a souvisejících zákonů a předpisů.
Zároveň při zajištění bezpečnosti práce je nutno splnit Základní bezpečnostní předpis pro zaměstnance ex-
terních firem pohybujících se v areálu a objektech MERO ČR, a.s. a Čepro a.s.
Zároveň zhotovitel stavby je povinen dodržovat všechny vnitřní směrnice a nařízení MERA ČR a.s. a Čepra
a.s.
Stavební práce se budou provádět dle obecných bezpečnostních a požárních předpisů a norem, platných
pro stavební, montážní a bourací práce a zároveň dle platných bezpečnostních a požárních předpisů a no-
rem, které platí pro speciální prostředí areálu čerpací stanice v jeho jednotlivých prostorách a zónách. Tyto
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vnitřní předpisy objednatele jsou uvedeny v SB-GŘ-50 Všeobecný bezpečnostní předpis MERO ČR, a.s., 
který je zveřejněn na webových stránkách objednatele http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/  v sekci 
Bezpečnostní předpisy  a v SB-GŘ-02 Povolení na práci (vč. přílohy č. 6 – Technologický postup) pro doda-
vatele stavby v objektech MERO ČR, a.s. a na trasách ropovodů, který je zveřejněn na webových stránkách 
objednatele http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/ v sekci Bezpečnostní předpisy. 
Na stavbě bude určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví a bude zpracován plán BOZP.  
Pro jednotlivé pracovní operace spojené s realizací vypracuje zhotovitel technologické postupy, kde budou 
podrobně uvedeny a rozpracovány pracovní postupy a veškerá bezpečnostní opatření a vyhodnocení jed-
notlivých rizik. 
Při pracovních činnostech budou také zohledněny bezpečnostní podmínky pro práci v prostorech s možností 
existence výbušných plynů.   
Na staveništi se vyskytují nebezpečné výpary či úkapy z ropy.  Z tohoto důvodu budou během rekonstrukce 
kontinuálně měřeny hodnoty koncentrace výbušných plynů, zhotovitel si zajistí požadované a schválené 
detektory během celé délky výstavby a zaškolení uživatelů detekční techniky. Pro způsob měření a místa 
měření bude před zahájením stavby vypracován přesný technologický postup na základě proškolení 
v součinnosti s MERO,a.s a ČEPRO a.s.  
Při rizikových pracích nebo použití rizikových technologií či mechanismů nebo nářadí s možností vzniku po-
žáru či výbuchu bude zajištěn vždy protipožární dohled a asistenci požární jednotky. Dodavatel vypracuje 
přesné technologické postupy použité při realizaci stavby, ve kterých přesně vyhodnotí veškerá rizika mož-
ností vzniku požáru či výbuchu a následně stanoví protipožární opatření. V rámci stavby musí být maximálně 
omezeno používání nářadí, mechanismů nebo technologických postupů s možností vyvolávající vzniku po-
žáru či výbuchu. 
Při provádění stavby musí být splněny podmínky ČEPRO a.s. - vlastníka pozemků a vlastníka a správce 
technické infrastruktury ve skladu (čerpací stanici) Velká Bíteš.  Podmínky týkající se této kapitoly jsou ná-
sledující:  
MERO ČR, a.s. zajistí nepřetržitý dohled na pracovišti, který bude zajišťovat kontrolu BOZP, PO, pohyb 
všech osob ve skladu včetně jejich hlášení na DC. 
Školení externích zaměstnanců pracujících na zařízení MERO ČR, v areálu skladu ČEPRO a.s., Velká Bíteš 
zajistí proškoleni vedoucí zaměstnanci MERO ČR s využitím aktualizované osnovy MERO ČR pro školení 
cizích zaměstnanců. 
MERO ČR, a.s. si zajistí vytýčení existujících sítí v dotčeném prostoru. Před zahájením prací opětovně pro-
věří existenci sítí ČEPRO, a.s. Produktovody. 
Provede se seznámení ostatních nájemců o prováděných pracích. 
Místo prováděných prací bude vždy ohraničeno a zabezpečeno proti nebezpečí úrazu zaměstnanců a ná-
jemců. 
Společnosti ČEPRO a.s. bude předem oznámen termín realizace, včetně harmonogramu prací, kontaktní 
osobou je vedoucí skladu. 
Dále platí ustanovení uvedená v Nájemní smlouvě č. 29518 Objekty MERO ČR, a.s. v areálech skladů ČE-
PRO, a.s. 
Za oddělení produktovody: 
Před zahájením jakýchkoliv prací musíme být požádání o vytyčení našich zařízení a o vstup do ochranného 
pásma produktovodu na vystavenou objednávku. Kontaktní osoba,  pan Bohumil Šidlák tel. 
+420 606 637 778, nebo pan Jiří Křepinský tel.: +420 602 523 967.
Za oddělení bezpečnosti:
Vstup do skladu řešit jen spodní vjezdovou bránou a brankou. Pro tyto účely na dobu prací možno zapůjčit
dodavatelské firmě dvě vstupní přístupové karty pro odstřežení a otevření branky a jeden klíč od vjezdové
brány. Karty jsou nepřenosné.
Brána i branka musí být po průchodu nebo vjezdu vždy uzamčena tak, aby se nemohl do skladu dostat ni-
kdo nepovolaný.
Pracovníci dodavatele musí být seznámeni se zákazem vstupu do jiných části skladu mimo konkrétní objekty
a prostory MERO, kde budou probíhat práce.
Dodavatel musí před zahájením prací předat seznam všech osob s číslem OP a seznam vozidel, které bu-
dou vstupovat  a vjíždět do skladu. Kopie seznamů budou předány na Dohledové centrum (dále jen DC)
Hněvice.
Zaměstnanci dodavatele vstupující do skladu musí být před zahájením prací (prvním vstupem) prokazatelně
proškoleni a seznámeni.
MERO ČR určí odpovědnou osobu (stavební a technický dozor, vedoucí projektu, pověřená osoba), která
převezme klíče a karty a vždy ráno telefonicky nahlásí na DC Hněvice konkrétní osoby a RZ techniky, které
budou ten den na skladě pracovat, a operátor je zaeviduje. Po ukončení prací odpovědná osoba na DC
Hněvice nahlásí, že práce končí a všichni opouští sklad a uzamkne a zastřeží bránu. Operátor DC je odepí-
še v APS.

http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/%20 v sekci%20Bezpečnostní%20předpisy
http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/%20 v sekci%20Bezpečnostní%20předpisy
http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/%20%20%20%20%20bezpečnostní%20předpisy
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Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s obecnými bezpečnostními předpisy v rozsahu, který se jich 
týká, technologickými postupy i dalším možným nebezpečím a riziky ( ohrožení pádem materiálu, řezání 
konstrukcí plamenem, svařování, nebezpečné dosahy strojů, apod. ). 
Pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky. 
Pracovníci dodavatele musí být před začátkem prací prokazatelně poučeni o stavu a povaze zařízení, na 
kterém nebo v jeho blízkosti budou vykonávat práce. Toto proškolení zajistí dodavatel stavby v součinnosti s 
provozovatelem MERO,a.s., ČEPRO, a.s. 
Pro práce v těsné blízkosti zařízení ČEPRO, a.s. budou tímto provozovatelem stanoveny přesné podmínky 
pro pracovní činnosti a technologické postupy a podmínky protipožární ochrany. 
 
Všechny vstupy na staveniště musí být opatřeny bezpečnostními tabulkami a značkami 
( zákazy, výstrahy, apod. – ČSN ISO 3864 ), zejména o zákazu vstupu nepovolaným osobám. Stejně tak 
budou označeny skládkové plochy, sloužící pro krátkodobé uložení stavebního materiálu. 
Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy platné pro práce a manipulaci s hořlavými kapalinami ČSN 65 
0201, při svařování a řezaní dodržovat ČSN 05 0601, ČSN 05 0610 a ČSN 05 0630. Při demontáži se musí 
dodržovat ČSN 83 2063.  
Při pracích s mechanismy pod elektrickým zařízením je nutné dodržovat bezpečnostní vzdálenost od živých 
částí elektrických zařízení podle ČSN 34 3108 a ČSN 27 0143. 
Před začátkem jakýkoliv prací je dodavatel povinný zabezpečit si vstup do areálu čerpací stanice, nahlásit 
prováděné práce zástupcům provozovatele a získat od nich povolení k práci.  
Před začátkem zemních prací je nutné ověřit průběh podzemních překážek a podzemních instalačních ve-
dení a vytyčit jejich průběh. Toto vytyčení zabezpečí dodavatel ve spolupráci s provozovatelem areálu ME-
RO, a.s. a  ČEPRO, a.s. a UPC Česká republika s.r.o.   
Dodržováním schválených technologických postupů a vykonáváním příslušných měření se musí dbát o mi-
nimalizování rizikových faktorů.  
Práce mohou být zahájené jen na pracovišti, které je řádně a prokazatelně převzaté, které splňuje všechny 
podmínky BOZP při práci a vyhovuje protipožárním předpisům. 
Před začátkem provádění činnosti se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (ve smyslu vyhl. č. 246/2001 
Sb., o požární prevenci v znění pozdějších předpisů) na technologickým zařízením je dotčená právnická 
osoba povinná zabezpečit podle předpisů o  ochraně před požárem (zákon č.133/1985 Sb., o požární 
ochraně v znění pozdějších předpisů) opatření na zabezpečení předcházení vzniku požáru (vyhl. č. 
246/2001 Sb., o požární prevenci v znění pozdějších předpisů). 
Při činnostech spojených se svařováním na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu, 
musí být provedené opatření v souladu s vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci v znění pozdějších před-
pisů. 
Při práci v prostoru s nebezpečím požáru nebo výbuchu je potřebné zajistit:  
-  vypracování technologických postupů a jejich odsouhlasení se zástupci MERA a.s.  
-  nahlášení termínu realizace těchto prací zástupcům MERA a.s.    
- získání povolení na tyto práce od zástupců MERA a.s.     
- zabezpečení požární asistence a dozoru 
- změření koncentrace uhlovodíkových par v ovzduší před zahájením prací a průběžné měření i v průběhu 
prací            
Uvedené činnosti si zhotovitel zabezpečí na svoje náklady.  
Skladovaní hořlavých materiálů např. paliv a výbušných materiálů (technické plyny) je potřebné odsouhlasit 
s MERO a.s., ČEPRO a.s., které poskytne skladovací prostory, odpovídající skladování daného média resp. 
odsouhlasí způsob uložení těchto materiálů na pracovišti resp. v areálu, zejména  mimo pracovní dobu.  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem při normálním provozu a při poruše bude zajištěna podle normy 
ČSN 332000-4-41. 
Obsluha a práce na elektrickém zařízení musí být prováděna dle ČSN EN 50100-1, ČSN EN 50110-2 a od-
vozených platných norem a předpisů. 
Elektrické provozovny musí být vybaveny zabezpečovacím zařízením a ochrannými pomůckami dle původní 
ČSN 381981 a elektrická zařízení musí být opatřena bezpečnostními tabulkami dle ČSN ISO 3864. 
Při práci v blízkosti zařízení pod napětím je nutno dodržovat požadavky na kvalifikaci pracovníků a práci 
provádět pod dozorem, případně pod dohledem pracovníků provozovatele, s vypsáním příkazu „B“. 
Práce na el. zařízení MaR smí vykonávat pouze řádně proškolená osoba, a to jak v době výstavby, tak i při 
následném servise a obsluze.  
Elektroinstalační práce lze vzhledem k současnému stavu zjištění zařadit do II. kategorie s přijatelným rizi-
kem za učinění příslušných bezpečnostních opatření. V tomto případě jde především o opatření organizační 
a používání osobních ochranných prostředků (v souladu s vyhláškou 89/2001). Pokud budou na místě mon-
táže působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit 
potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Podle Nařízení vlády č. 
591 ze dne 12. prosince 2006 je zhotovitel povinen uspořádat staveniště tak, aby vyhovovalo obecným po-
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žadavkům na výstavbu a byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštními předpisy. Zhotovitel 
vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle zvláštních právních před-
pisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení 
vlády č. 441/2004 Sb.). Ochrana před úrazem elektrickým proudem při normálním provozu a při poruše bude 
zajištěna podle normy ČSN 332000-4-41. Obsluha a práce na elektrickém zařízení musí být prováděna dle 
ČSN EN 50100-1 a odvozených platných norem a předpisů. Elektrické provozovny musí být vybaveny za-
bezpečovacím zařízením a ochrannými pomůckami dle původní ČSN 381981 a elektrická zařízení musí být 
opatřena bezpečnostními tabulkami dle ČSN ISO 3864. Při práci v blízkosti zařízení pod napětím je nutno 
dodržovat požadavky na kvalifikaci pracovníků a práci provádět pod dozorem. 
Dodavatelé stavby musí také zajistit: 
Vybavit všechny zaměstnance ochrannými pomůckami podle profese a práce, kterou vykonávají (podle zá-
konných předpisů v platném znění nebo dle vnitřního předpisu provozovatele areálu čerpací stanice a sta-
vební organizace).  
Zajištění strojů a el. motorů ochranou před nebezpečným dotykovým napětím odpovídající prostředí. 
Dodržovat bezpečnostní předpisy pro práce izolatérské. 
Dbát na řádné vyvěšení a způsob uchycení kabelů elektrických kabelů. 
Vyžadovat od podřízených pracovníků hlášení každého pracovního úrazu.  
Zařídit ošetření zraněného a vyplnit záznam o úrazu. 
Vykazovat ze staveniště osoby nepovolané nebo podnapilé a dodržovat zákaz pití alkoholu na pracovišti 
Pracovníci na skládkách při vykládání, nakládání a přepravě materiálu musí být vybaveni ochrannými po-
můckami. 
Při nakládce, vykládce a manipulaci s materiálem zavěšeným na jeřábu platí zásada, že se nikdo nesmí 
zdržovat pod břemenem zavěšeným, ani v jeho blízkosti. 
Výkopek skladovat minimálně 0,5 m od hrany výkopu. 
Stavbyvedoucí je povinen se seznámit se všemi předpisy, s vyhláškou o ochraně zdraví pracujícího a před 
každou nově započatou prací provést školení zaměstnanců. V případě technologicky náročných prací je 
povinen písemně žádat o školení bezpečnostním technikem dodavatele či provozovatele areálu čerpací 
stanice. 
Práci ve výškách mohou provádět pouze pracovníci, odborně a zdravotně k tomu vybavení s platným odbor-
ným školením nebo průkazem.   
Provozovat pomocné zařízení stavby a technické zařízení je povoleno až po jeho celkové montáži, odborné 
prohlídce a písemném zápisu o schopnosti užívání.  
Obsluha zařízení musí být řádně zacvičena, proškolena a přezkoušena od osoby s patřičným platným 
osvědčením. 
Musí se dodržovat označení vstupů na staveniště informačními tabulkami, prioritně na otevřených venkov-
ních komunikacích, kde nelze provést ohraničení staveniště fyzicky páskou nebo oplocením a dále dodržo-
vat značení staveniště příslušnými tabulkami BOZP. Označovat a zajistit zákaz vstupu do mobilního pracov-
ního stroje. 
Dodržovat používání společných předepsaných OOPP na staveništi – ochranná přilba. 
Předkládat rizika prováděných prací a odborná školení zhotovitelské společnosti. 
Dodržovat volnost a způsobilý stav všech společných komunikací dle NV č.591/2006Sb., NV 101/2005Sb. a 
dodržování správného skladování stavebního materiálu  v těsné blízkosti těchto společných komunikačních 
cest. 
Předávat informace všem zaměstnancům – dělníkům na stavbě o společných rizicích dle plánu BOZP nebo 
dle výše uvedených vzájemných rizik. 
Při provádění nových odborných prací předložit platná odborná školení s prezenční listinou zaměstnanců 
včetně průkazů, kteří tyto práce budou v rámci staveniště provádět. 
Provádět vstupní školení dle z.č.309/2006Sb. u všech nově nastoupených zaměstnanců zhotovitelské a 
podzhotovitelské společnosti z hlediska rizik areálu staveniště. Školení provádí hl. zhotovitel při nástupu a 
zmínka o provedeném školení se provede i do zápisu o předání staveniště.  
Stále provádět zajišťování vstupů a otvorů v zemi (výkopy, šachty), na kterých nebude dále pracováno. Po-
kud práce pokračují až za několik dní, je nutné vzniklé jámy a otvory v zemi zajistit proti pádu. 
Stále provádět zajišťování ostrých hran u stavebního materiálu v rámci komunikací a zajišťovat BOZP vol-
ností těchto komunikačních cest. 
Dále nepoužívat neschválené ochranné pokrývky hlavy – kšiltovky jako OOPP. Tento prvek má certifikát od 
výrobce o bezpečnosti používání pro účel dle návodu nikoliv od OIP jako schválený OOPP dle příslušného 
předpisu. Při práci ve výškách musí být pracovníci vybaveni bezpečnostními úvazy a dostatečným jištěním 
zamezujícím pádu či zranění. 
V místě záchytné vany jsou stísněné poměry a nízká podchodná výška pod stávající plošinou a ostatními 
překážkami. V tomto prostoru je nutno zajistiti zvýšenou bezpečnost a opatrnost při provádění prací. 



    Archivní číslo přílohy MERO, a.s. : 27-05-0003-05_0002_04 21/24 

Je nutno provádět verbální komunikace zaměstnanců na staveništi při provádění prací dohromady na jedné 
parcele, které můžou vyvolat vzájemné ohrožení nebo případně úraz. 
Dodržovat vzájemnou bezpečnost zaměstnanců na společných venkovních používaných komunikací při 
manipulaci se stavebním materiálem, břemenem nebo pracovním strojem pomocí dopravních zařízení (na-
kladačů, nákladních automobilů, bagrů). 
Provádět a realizovat bezpečnostní opatření mezi jednotlivými pracovišti z důvodu eliminace vzniku společ-
ného úrazu. – ochranná síť, plot, zděná stěna, zastřešení.  
Dodržovat BOZP (prevence vyhodnocených vlastních rizik při standardní i nestandardní činnosti, speciální 
OOPP, přítomnost třetí osoby při provádění činnosti, která tuto situaci vyžaduje), které provádí zaměstnanci 
jednotlivých zhotovitelů na předem odsouhlasených pracovištích staveniště a dodržovat provádění opatření 
na základě identifikace možného vzniklého rizika těchto prací – dodržují stále zúčastnění zhotovitelé. 
Při používání nově nainstalovaných (i vyrobených) strojních zařízení např.: jeřábová drážka, dodržovat po-
žadavky dle NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. – dodržovat stále až do ukončení prací s těmito technickými 
zařízeními. 
Dodržování požadavků a opatření dle NV č. 591/2006Sb. příloha č. 1,2,3. a dle systémového zpracování 
rizik v příloze č.1 tohoto dokumentu. 
V rámci manipulačních cest staveniště při použití více stavebních a ostatních strojů na jednom pracovišti 
zachovat takovou vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
Při používání VTZ a ostatních zařízení dodržovat požadavky dle NV č. 378/2001 Sb., a dále dle příslušných 
prováděcích vyhlášek č.18,19,20,21/1979Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz VTZ 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Dodržovat volné manipulační a komunikační cesty v rámci staveniště. 
Při svařování nebo dělení provádět manipulaci s otevřeným ohněm pouze na základě vystaveného povolení 
k práci svařováním. dodržují stále zúčastnění zhotovitelé. 
Při práci v blízkosti zařízení pod napětím je nutno dodržovat požadavky na kvalifikaci pracovníků a práci 
provádět pod dozorem, případně pod dohledem pracovníků provozovatele, s vypsáním příkazu „B“. 
Stavební deník musí být veden v souladu se zněním přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění 
(viz příloha č. 1 k tomuto dokumentu). 
Zhotovitelé vybaví své zaměstnance pohybující se a provádějící činnosti na staveništi zřetelně viditelným 
označením příslušnosti k firmě zaměstnavatele (nejlépe na pracovním oděvu zaměstnance). 
Práce a činnosti v prostorech a na zařízeních s látkami vytvářejícími prostředí s  nebezpečím výbuchu, nebo 
v prostorech bezprostředně souvisejících s možností iniciace v sousedních výbušných prostorech, budou 
prováděny pouze na základě písemného příkazu k provedení prací (příkaz V - v souladu s požadavkem 
odst. 2.2.2 Přílohy č. 2 k NV č. 406/2004 Sb.) 
Zaměstnanci určení k provádění prací a činností v uvedených prostorech budou před jejich započetím pro-
kazatelně seznámeni s obsahem příkazu V a opatřeními v případě vzniku mimořádných situací (v souladu s 
požadavkem odst. 2.2.3 Přílohy č. 2 k NV č. 406/2004 Sb.). 
Dočasné mobilní objekty zhotovitelů musejí být označeny firmou. V případě skladování tlakových lahví 
(propan-butan a další) uvnitř objektu musí být na vstupu umístěny zřetelně viditelné informace o počtu 
tlakových lahví, jejich objemu a druhu skladovaných plynů. 
Zhotovitelé před zahájením příslušné činnosti na staveništi musejí prokazatelně seznámit své zaměstnance 
se zpracovanými pracovními postupy pro vykonávané práce a činnosti, včetně pracovních postupů pro 
obsluhu strojů a mechanismů. 
Zhotovitelé musejí před zahájením činností prokazatelně seznámit své zaměstnance s únikovými cestami z 
pracovních prostorů pro případ mimořádné události a s případným rozmístěním přenosných hasících 
přístrojů (jsou-li pro příslušnou činnost nutné).
Zhotovitelé a jejich zaměstnanci při svém pobytu a pohybu na staveništi a v areálu čerpací stanice jsou dále 
povinni dodržovat požadavky platných vnitropodnikových předpisů MERO, a.s. a ČEPRO a.s. z oblasti 
BOZP a  z oblasti PO zejména Bezpečnostní pokyny pro zaměstnance externích firem a osoby zdržující se 
s vědomím zaměstnavatele MERA, a.s.  a ČEPRA a.s. na jejich pracovištích. 
Zhotovitelé jsou povinni dodržovat požadavky na zajištění BOZP na staveništi dle Plánu BOZP a sdělovat 
koordinátorovi BOZP na staveništi v dostatečném předstihu všechny informace o změnách, které mohou mít 
vliv na zajištění BOZP na staveništi (v souladu s požadavky § 16, odst. b) zákona č. 309/2006 Sb.).    
V případě podzhotovitelů předává informace z plánu BOZP nadřízený zhotovitel. 
Registr požadavků právních a ostatních předpisů v oblasti BOZP pro staveniště:  
Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění prováděcích vyhl. 107/2001 Sb. a vyhl. 108/2001 Sb.  – o ochraně veřejné-
ho zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování slu-
žeb mimo pracovně právní vztahy. 
Nařízení vlády č. 591 o bezpečnosti práce při provádění staveb a technického zařízení. 
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Nařízení vlády č. 178/2001 –  ve znění nařízení vlády č. 523/2002Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 - Pod-
mínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Vyhláška č. 20/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu – kterou se určují 
vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb. –  Českého úřadu bezpečnosti práce (Základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení) 

   -  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá, hlava I. a II., v platném znění zákona č. 362/2007 Sb. 
   -  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění 
       -  Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb., kterým se upravují další požadavky 
          bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
          ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
          dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
       -  Prováděcí nařízení vlády k zákonu č. 309/2006 Sb.: 
 a) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 b) nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích 
 c) nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
 d) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 e) nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 

je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
 f) nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 

signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
 g) nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
  - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 
        - Zákon č. 338/2005 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (úplné znění zákona č.  
             174/1968 Sb.) 
       -  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních  
             ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
      -  Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
      -  Vyhláška č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k    
            zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
       -  Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k  

zajištění jejich bezpečnosti  
      -   Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k 
            zajištění jejich bezpečnosti   
      -   Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k 
            zajištění jejich bezpečnosti    
      - Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k 
            zajištění jejich bezpečnosti 
      -  Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

- Zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce 
- Zákon č.183/2006 Sb. stavební zákon s vyjímkou §143,144,145, 147,151 – účinnost od 1.7 2006 a s 

vyjímkou §102 ods.2) - účinnost od 1.1 2012 
- Zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- Zákon č.251/2005 Sb. – o inspekci práce 
- Zákon č.20/1966 Sb. o péči lidu (pracovně lékařská péče) 
- Zákon č.458/2000 Sb. – energetický zákon 
- NV č.176/2008 Sb. – o technických požadavcích na strojní zařízení  
- NV č.591/2006 Sb. – práce na staveništích 
- NV č.592/2006 Sb. – odborná způsobilost, zkoušky, akreditace 
- NV č.148/2006 Sb. – hluk a vybrace 
- NV č.101/2005 Sb. – pracoviště a pracovní prostředí 
- NV č.362/2005 Sb. – pád z výšky a do hloubky 
- NV č.406/2004 Sb. – o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 
- NV č.11/2002 Sb. – bezpečnostní značky a signály 
- NV č.168/2002 Sb. – provozování dopravy 
- NV č.378/2001 Sb. – stroje, technická zařízení, nářadí 
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- Vyhl. č.231/2004 Sb. – , kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k  nebezpečné
chemické látce a chemickému přípravku

- Vyhl. č.156/2008 Sb. – o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
- Vyhl. č.132/1998 Sb. – kterou se provádí některá ustanovení Stav. Zákona.
- Vyhl. č.91/1993 Sb. – bezpečnost práce v nízkotlakých kotelnách
- Vyhl. č.324/1990 Sb. – o bezpečnosti práce a technických zařízení při provádění stavebních prací  ve

znění vyhlášky č.363/2005Sb.
- Vyhl. č.192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou

se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších
předpisů

- Vyhl. č.111/1981 Sb. – o čištění komínů
- Vyhl. č.77/1965 Sb. – o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
- ČSN 05 0601 – bezpečnostní ustanovení pro svařování a manipulace s otevřeným ohněm
- NV č.494/2001 Sb. – hlášení úrazu, záznamy o úrazu
- NV č.523/2002Sb., kterým se mění NV č.178/2001 Sb., a kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví

zaměstnanců při práci
ČSN EN 50014 (33 0370) Nevýbušná elektrická zařízení – Všeobecné požadavky 
ČSN  33 1500  Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
ČSN EN 60079-17 (33 1530) Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru – část 17: Revize a pre-
ventivní údržba nevýbušných elektrických zařízení (jiných než důlních).   
ČSN  33 2000 - Elektrotechnické předpisy. Část 1. – 6. 
ČSN  38 6405 - Plynová zařízení. Zásady provozu 
Změmy v legislativě: 
- Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a

údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
- Vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
- Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení
- Zákon č. 189/2008 Sb., který mění zákon č. 309/2006 Sb. – Zkouška z odborné způsobilosti se skládá

opakovaně každých 5 let. (§ 10 odst. 2 zák. č. 309/2006 Sb.)

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
Současný provoz čerpací stanice nezajišťují osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
Stavební činnost v rámci realizace stavby nevyvolá úpravy pro bezbariérové užívání rekonstrukcí dotčených
staveb.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
Doprava materiálu na stavbu nevyžaduje nová dopravně inženýrská opatření v dopravním systému v areálu
čerpací stanice. Přeprava materiálu bude probíhat dle harmonogramu, který zpracuje dodavatel stavby. Ten-
to harmonogram bude schválen zástupci  MERO, a.s. a ČEPRO, a.s. Přeprava stavebního materiálu a pro-
voz stavebních mechanismů nesmí zásadně narušit nebo omezit provoz na obslužných komunikacích
v areálu čerpací stanice a nesmí zamezit přístupu k budovám či k technologickému zařízení čerpací stanice.
Vstup do skladu se musí řešit řešit jen spodní vjezdovou bránou a brankou. Pro tyto účely na dobu prací
možno zapůjčit dodavatelské firmě dvě vstupní přístupové karty pro odstřežení a otevření branky a jeden klíč
od vjezdové brány. Karty jsou nepřenosné.
Brána i branka musí být po průchodu nebo vjezdu vždy uzamčena tak, aby se nemohl do skladu dostat ni-
kdo nepovolaný.
Pracovníci dodavatele musí být seznámeni se zákazem vstupu do jiných části skladu mimo konkrétní objekty
a prostory MERO, kde budou probíhat práce.
Dodavatel musí před zahájením prací předat seznam všech osob s číslem OP a seznam vozidel, které bu-
dou vstupovat a vjíždět do skladu. Kopie seznamů budou předány na Dohledové centrum (dále jen DC)
Hněvice.
Zaměstnanci dodavatele vstupující do skladu musí být před zahájením prací (prvním vstupem) prokazatelně
proškoleni a seznámeni.
MERO ČR určí odpovědnou osobu (stavební a technický dozor, vedoucí projektu, pověřená osoba), která
převezme klíče a karty a vždy ráno telefonicky nahlásí na DC Hněvice konkrétní osoby a RZ techniky, které
budou ten den na skladě pracovat a operátor je zaeviduje. Po ukončení prací odpovědná osoba na DC
Hněvice nahlásí, že práce končí a všichni opouští sklad a uzamkne a zastřeží bránu. Operátor DC je odepí-
še v APS.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.
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Stavba  bude prováděna při stávajícím provozu areálu čerpací stanice ropy.  Tyto okolní podmínky budou 
mít značný vliv na prováděné práce. Stavebními pracemi nesmí být narušen provoz čerpací stanice. Staveb-
ními pracemi nesmí být poškozeno či znečištěno ostatní funkční technologické zařízení v areálu čerpací 
stanice, poškozeny stávající stavby, konstrukce či stávající komunikace, stávající inženýrské sítě a potrubní 
a jiné instalační rozvody, podzemní jímka ČEPRA, a.s. apod., ve vlastnictví MERO a.s. a  ČEPRO a.s.  
Pro práce v těsné blízkosti zařízení ČEPRO, a.s. budou tímto provozovatelem stanoveny přesné podmínky 
pro pracovní činnosti a technologické postupy a podmínky protipožární ochrany. 
Zároveň se musí dbát na maximální bezpečnost pracovníků. 
Technologická zařízení a inženýrské sítě budou chráněny ochrannými kryty proti škodlivým vlivům ze sta-
vební činnosti. 
Zároveň je nutno stavbu provádět se specifickými podmínkami, které vyplývají z daného exového prostředí a 
které vyžadují zvýšené požadavky a nároky na bezpečnost a požární ochranu během stavby.  
Stavební práce se budou provádět dle obecných bezpečnostních a požárních předpisů a norem, platných 
pro stavební, montážní a bourací práce a zároveň dle platných bezpečnostních a požárních předpisů a no-
rem, které platí pro speciální prostředí areálu čerpací stanice v jeho jednotlivých prostorách a zónách. Tyto 
vnitřní předpisy objednatele jsou uvedeny v SB-GŘ-50 Všeobecný bezpečnostní předpis MERO ČR, a.s., 
který je zveřejněn na webových stránkách objednatele: http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/  v sekci 
Bezpečnostní předpisy  a v SB-GŘ-02 Povolení na práci (vč. přílohy č. 6 – Technologický postup) pro doda-
vatele stavby v objektech MERO ČR, a.s. a na trasách ropovodů, který je zveřejněn na webových stránkách 
objednatele: http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/ v sekci Bezpečnostní předpisy. 
Dodavatelé stavby jsou povinni zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví a požární ochranu na staveništi 
při realizaci díla potřebnými opatřeními, které budou v  souladu s platnými předpisy a normami, které se 
týkají  bezpečnosti práce a ochrany zdraví a požární ochrany a to zejména s ustanovením zákona č. 
309/2006, s nařízením vlády NV č. 591/2006 Sb, zákona č. 262/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů, se 
zákonem 362/2007, zákonem 183/2006 ve znění pozdějších předpisů a souvisejících zákonů a předpisů. 
Zároveň při zajištění bezpečnosti práce je nutno splnit základní bezpečnostní předpisy pro zaměstnance 
externích firem pohybujících se v areálu a objektech MERO a.s. a ČEPRO a.s. 
Zároveň zhotovitel stavby je povinen dodržovat všechny ostatní vnitřní směrnice a nařízení, platné pro areál 
čerpací stanice.  
Před zahájením prací budou seznámeni zaměstnanci MERO, a.s. a ČEPRO a.s  s riziky plynoucími 
z výstavby dle zákona 262/2006 Sb. par. 101 (ZP). 
Všechny vstupy na staveniště musí být opatřeny bezpečnostními tabulkami a značkami 
( zákazy, výstrahy, apod. – ČSN ISO 3864 ), zejména o zákazu vstupu nepovolaným osobám. Stejně tak 
budou označeny skládkové plochy, sloužící pro krátkodobé uložení stavebního materiálu. 
Na staveništi se vyskytují nebezpečné výpary či úkapy z ropy.  Z tohoto důvodu budou během rekonstrukce 
kontinuálně měřeny hodnoty koncentrace výbušných plynů, zhotovitel si zajistí požadované a schválené 
detektory během celé délky výstavby a zaškolení uživatelů detekční techniky. Pro způsob měření a místa 
měření bude před zahájením stavby vypracován přesný technologický postup na základě proškolení 
v součinnosti s MERO,a.s a ČEPRO a.s.  
Při provádění stavby musí být splněny podmínky ČEPRO a.s. - vlastníka pozemků a vlastníka a správce 
technické infrastruktury ve skladu (čerpací stanici) Velká Bíteš. 
Místo prováděných prací bude vždy ohraničeno a zabezpečeno proti nebezpečí úrazu zaměstnanců a ná-
jemců. 
Společnosti ČEPRO a.s. bude předán projekt skutečného provedení. 
Společnosti ČEPRO a.s. bude předem oznámen termín realizace, včetně harmonogramu prací, kontaktní 
osobou je vedoucí skladu. 
Dále platí ustanovení uvedená v Nájemní smlouvě č. 29518 Objekty MERO ČR, a.s. v areálech skladů ČE-
PRO, a.s. 
Před zahájením jakýchkoliv prací musíme být požádání o vytyčení našich zařízení a o vstup do ochranného 
pásma produktovodu na vystavenou objednávku. Kontaktní osoba,  pan Bohumil Šidlák tel. 
+420 606 637 778, nebo pan Jiří Křepinský tel.: +420 602 523 967.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
Předpokládané zahájení stavby:     08/2023
Předpokládané ukončení stavby:   10/2023
Stavba není členěna na etapy.

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Předmětná rekonstrukce záchytných van svým charakterem nevyžaduje celkové vodohospodářské řešení. 

http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/%20 v sekci%20Bezpečnostní%20předpisy
http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/%20 v sekci%20Bezpečnostní%20předpisy
http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/%20%20%20%20%20bezpečnostní%20předpisy
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1. PŘEDMĚT PROJEKTU
1.1. PŘEDMĚT PROJEKTU 
Předmětem projektové dokumentace a následné realizace stavby je Rekonstrukce propojení OVZ v PC 27 
Velká Bíteš a to část B, která zahrnuje obnovu těsnící funkce stávající záchytné vany  v Čerpací stanici Vel-
ká Bíteš.  
Tato samostatná záchytná vana se nachází v areálu potrubního dvora čerpací stanice, za stávající halou 
zastřešení tohoto potrubního dvora, pod probíhajícími potrubními rozvody a pod obslužnými armaturami.  
Záchytná vana je určena pro jímání eventuálních úkapů z technologického zařízení ropovodu, v místě po-
trubních rozvodů a uzavíracích armatur. Tyto eventuálně vzniklé úkapy v záchytné železobetonové vaně 
současně se srážkovými vodami stékají po jejím spádovaném dně do stávajícího vtoku, který je umístěn 
v rohu na dně záchytné vany a následně jsou odváděny do oddílné kanalizace, která je zaústěna do sběrné 
slopové  nádrže, kde jsou tyto znečistěné vody jímány a následně likvidovány.  
Obnova těsnící funkce stávající záchytné vany je navržena za účelem prodloužení její funkčnosti vodotěsně 
zachytit tyto eventuální úkapy spolu se srážkovou vodou a odvést je do oddílné kanalizace.  
Obnova těsnící funkce záchytné vany zahrnuje obnovu jejího povrchu včetně jejich obvodových zídek a to 
reprofilací nebo dobetonávkou. Rovněž se provede navýšení obvodových zídek záchytné vany v místě zvý-
šeného terénu. Na upraveném povrchu záchytné vany a zídek se provede finální vodotěsný sklolaminátový 
nástřik.  
Zároveň bude rekonstruován také porušený povrch základových patek v záchytné vaně a provedeny souvi-
sející stavební úpravy.  
Obnova těsnící funkce záchytné vany bude prováděna za provozu stávajícího technologického zařízení čer-
pací stanice. Z těchto důvodů je nutno rekonstrukci provádět za specifických podmínek, které vyplývají 
z daného prostředí staveniště a jeho jednotlivých zón a které vyžadují speciální požadavky a nároky na 
technologii provádění stavby, maximální nároky na bezpečnost při provádění a zajištění maximální protipo-
žární ochrany během stavby.    

2. FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ ZÁCHYTNÝCH VAN

2.1. FUNKČNÍ ŘEŠENÍ ZÁCHYTNÝCH VAN 
Záchytná vana je určena pro jímání eventuálních  ropných  úkapů z technologického zařízení ropovodu. Tyto 
úkapy v záchytné železobetonové vaně současně se srážkovými vodami stékají  po jejím spádovaném dně 
do  vtoku, umístěném na dně, v rohu záchytné vany a následně jsou odváděny do oddílné kanalizace, která 
je zaústěna do sběrné slopové nádrže, kde jsou tyto znečistěné vody jímány a následně likvidovány. 

2.2. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ ZÁCHYTNÝCH VAN 
Záchytná vana je umístěna v potrubním dvoře čerpací stanice, pod potrubními rozvody a obslužnými arma-
turami a plošinami, za zastřešující halou potrubního dvora. Záchytná vana je špatně přístupná z terénu nebo 
z prostoru zastřešující haly. Přístup k obslužným armaturám nad vanou je pomocí dvou jednoramenných 
protilehlých schodišť a obslužných plošin, které jsou umístěny nad vanou. Jejich konstrukce, svou nízkou 
výškou, ztěžuje pohyb na ploše záchytné vany. 

3. TECHNICKÉ ÚDAJE ZÁCHYTNÝCH VAN

3.1. TECHNICKÉ UKAZATELE ZÁCHYTNÝCH VAN 
Celková půdorysná plocha záchytné vany            35,5 m2 

4. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ
4.1. POPIS  STAVENIŠTĚ 
Čerpací stanice ropy Velká Bíteš je situována v uzavřeném oploceném areálu. V tomto areálu se nacházejí 
jednotlivé stavební podzemní a inženýrské objekty a provozní technologické soubory, které tvoří samostatný 
ucelený technologický a stavební komplex čerpací stanice, který je součástí ropovodu Družba. Čerpací sta-
nice slouží pro čerpání ropy v potrubí tohoto ropovodu. 
Předmět projektu obnova těsnící funkce stávající záchytné vany se bude realizovat pouze v tomto stávajícím 
oploceném areálu a to na části jeho plochy, v místě potrubního dvora za zastřešující halou potrubního dvora. 
Vedle této záchytné vany se nachází technologické zařízení a podzemní nádrž ČEPRO, a.s.  
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Areál čerpací stanice je dostupný ze stávajících komunikací. Hlavní přístup a příjezd na staveniště do areálu 
čerpací stanice je z místní veřejné asfaltové komunikace, stávajícím sjezdem k vjezdové bráně čerpací sta-
nice, která se nachází ve spodní části areálu čerpací stanice. Za touto bránou se nachází soustava stávají-
cích asfaltových a betonových komunikací a zpevněných ploch, z kterých jsou přístupné jednotlivé části are-
álu čerpací stanice a potrubního dvora a končí před zastřešující halou. 
Tento přístup na staveniště je dostačující pro přísun stavebního materiálu do areálu čerpací stanice.   
Velice zhoršený přístup je však přímo na místo stavebních prací k záchytné vaně. Tento prostor je přístupný 
chodníkem pro pěší kolem jižní stěny zastřešující haly. Na tento chodník lze dojít přes schodiště nad stávají-
cí záchytnou vanou nebo po trávníkové ploše kolem východní štítové stěny haly. Přístup na chodník je také 
ze strany správní budovy ČEPRO, a.s. z jižní strany.  Záchytná vana je taky přístupná přes zastřešující halu, 
soustavou schodišť. 
Z druhé strany je záchytná vana přístupná po chodníku pro pěší a následně po trávníkové ploše ze směru 
západního, od obslužné budovy MERO a.s., překážkou je však stávající potrubí ropovodu. 
V místě záchytné vany se nachází velké množství nadzemních a podzemních překážek, které velice omezují 
manipulační prostor a podchodnou výšku z hlediska přísunu materiálu a mechanismů přímo na určené místo 
a vyžadují provádění prací většinou ručním způsobem.   
Pro vstup a výstup do prostoru čerpací stanice a pohyb v jejím areálu platí speciální podmínky, viz souhrnná 
technická zpráva.  
Obnova těsnící funkce stávající záchytné vany a související stavební práce budou prováděny za provozu 
čerpací stanice.  Stávající technologická zařízení  MERO, a.s. a ČEPRO, a.s, budou také v provozu. Z těchto 
důvodu bude nutno stavbu provádět se specifickými podmínkami, které vyplývají z daného prostředí stave-
niště a které vyžadují speciální požadavky a nároky na technologii provádění stavby, maximální nároky na 
bezpečnost při provádění a zajištění maximální proti požární ochrany během stavby.   
Rovněž se musí během stavby stávající technologie opatřit dostatečným krytím tak, aby nedošlo k jejímu 
poškození. 

4.2. PODZEMNÍ PŘEKÁŽKY 
Podzemní překážky tvoří jednotlivá technologická potrubí rozvodů ropy, podzemní šachtice s armaturami a  
rozvody ostatních inženýrských sítí, které zejména zahrnují stávající kabelové rozvody nn, samostatně ve-
dené nebo umístěné v podzemních kabelových kanálech, sdělovací kabely, sdělovací optické kabely, rozvo-
dy vody pitné a požární, potrubí kanalizace znečistěných vod ze záchytných jímek, potrubí dešťové kanali-
zace a stávající zemnící síť.  Vedle předmětné záchytné vany se nachází podzemní nádrž a přístřešek 
s technologickým zařízením ČEPRO a.s. 
Tyto překážky jsou na staveništi zastoupeny ve velkém množství, probíhající v různých hloubkách pod teré-
nem. Jejich poloha byla převzata z geodetických podkladů a z vyjádření jednotlivých správců sítí. 
Z pochůzky staveniště bylo však zřejmé, že jejich přesná poloha musí být před započetím zemních prací 
přesně lokalizována a následně vytyčena. Lokalizace se musí provést trasovacími detektory a kopanými 
sondami. 
MERO ČR, a.s. si zajistí vytýčení existujících sítí v dotčeném prostoru. Před zahájením prací opětovně pro-
věří existenci sítí ČEPRO, a.s. Produktovody. 
Před zahájením jakýchkoliv prací musí být ČEPRO a.s. požádáno o vytyčení jejich zařízení a o vstup do 
ochranného pásma produktovodu na vystavenou objednávku. Kontaktní osoba,  pan Bohumil Šidlák tel. 
+420 606 637 778, nebo pan Jiří Křepinský tel.: +420 602 523 967.
Při pracích v blízkosti vedení a zařízení ČEPRO a.s. se musí dodržet veškeré podmínky ČEPRO a.s.
V zájmovém území čerpací stanice se nachází vedení veřejné komunikační sítě a jeho ochranné pásmo
společnosti UPC, jejíž existence a poloha je přibližně zakreslena v situaci stavby.
Toto podzemní vedení kabelových tras optických kabelů je v majetku a správě UPC Česká republika s.r.o.
Před započetím stavby budou tyto kabely přesně vytyčeny a eventuální veškerá technická řešení v blízkosti
budou konzultována se zástupcem pověřenou osobou Infotel s.r.o.- pan Jiří Juráš tel. 606 776 069, mail:
jiri_juras@infotel.cz.  Ochranné pásmo VVKS je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,0m po stra-
nách krajní hrany vedení VVKS.
Podzemní VVKS jsou uloženy v pískovém loži volně v zemní rýze kryty cihlou, fólií nebo zákrytovou deskou
nebo v chráničkách PE, optické kabely v chráničkách HDPE.
Rovněž se předpokládá v místě stavby přítomnost ještě jiných podzemních překážek, které nejsou přesně
zakresleny. Proto v místě prováděných zemních prací se rovněž musí nejprve prověřit možnosti existence
těchto překážek v součinnosti s provozovateli čerpací stanice.
Stavební práce se v dané lokalitě se musí provádět s nadmírou opatrnosti a bezpečnosti tak, aby nedošlo
k poškození stávajících podzemních překážek.
Rovněž v místě realizace stavebních prací se mohou nacházet zbytky základů z předchozího technologické-
ho zařízení či pozůstatky nefunkčních inženýrských sítí.

mailto:jiri_juras@infotel.cz
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4.3. NADZEMNÍ PŘEKÁŽKY 
Nadzemní překážky v místě stavby zahrnují zejména stávající rozvody potrubí ropovodu s armaturami,  ob-
služné plošiny se schodišti,  jednotlivé základy pod potrubí, elektrorozvaděče, rozvaděče katodových ochran, 
výstražné cedule, ocelové podpěry pod nadzemní trasou potrubí ropy, kabelové nadzemní rozvody, zemnící 
soustava, chodníky ze zámkové dlažby apod. Rovněž nadzemní překážky zahrnuje konstrukce haly zastře-
šení potrubního dvora. Stavební práce se v dané lokalitě musí provádět s nadmírou opatrnosti a bezpečnosti 
tak, aby nedošlo k poškození stávajících nadzemních překážek.   
Vedle předmětné záchytné vany se nachází podzemní nádrž a přístřešek s technologickým zařízením ČE-
PRO a.s. 

4.4. PŘELOŽKY 
Z povrchu záchytných van budou nejprve odděleny rozvody uzemnění a eventuálně pomocné ocelové kon-
strukce, které překážejí provedení odstranění porušených vrstev a sanace povrchu van, ale které lze bez-
problémově demontovat a zpátky osadit bez poškození či přerušení jejich funkčnosti. 

4.5. OCHRANNÁ  PÁSMA 
Kolem stávajícího technologického zařízení ropovodu, v okolí potrubí, armatur, čerpadel a přidruženého 
technologického zařízení   MERO, a.s. a ČEPRO a.s., se nacházejí jednotlivé zóny, které charakterizují stu-
peň výbuchu či nebezpečí požáru. Většina prostoru staveniště se nachází ve výbušné – exové zóně. 
V tomto prostoru se budou dodržovat veškeré bezpečnostní a protipožární podmínky určené pro výkon jed-
notlivých druhů pracovní činnosti v těchto prostorách a také i podmínky  určující  pohyb a chování osob 
včetně jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  Také se musí používat pracovní nářadí nezpů-
sobující jiskření. Zároveň se musí dodržet i podmínky a opatření pro manipulaci a skladování materiálů. 
Před zahájením jakýchkoliv prací musí být požádáno ČEPRO a.s. o vytyčení jejich zařízení a o vstup do 
ochranného pásma produktovodu na vystavenou objednávku. Kontaktní osoba, pan Bohumil Šidlák tel. 
+420 606 637 778, nebo pan Jiří Křepinský tel.: +420 602 523 967.
Na staveništi se také nacházejí jednotlivá ochranná pásma stávajících inženýrských vedení.
V zájmovém území stavby se nachází vedení veřejné komunikační sítě a jeho ochranné pásmo společnosti
UPC, jejíž existence a poloha je zakreslena na situaci stavby. Ochranné pásmo VVKS je v souladu
s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvise-
jících zákonů stanoveno rozsahem 1,0m po stranách krajní hrany vedení VVKS.
Ochranná pásma z venkovního prostoru kolem čerpací stanice na staveniště nezasahují.

5. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU KONSTRUKCE ZÁCHYTNÉ VANY
Konstrukci záchytné vany tvoří železobetonová deska dna vany, která je po obvodě lemována obvodovými 
zídkami. Dno vany se nachází ve dvou výškových úrovních. 
Obvodové zídky jsou nade dnem vany a okolním terénem vyvýšeny proměnlivým výškovým rozdílem. Ze 
strany dna vany  tento výškový rozdíl zůstává v čase neměnný, ale ze strany terénu se rozdíl postupně sni-
žuje a to postupným navyšováním terénu vegetací, která je pravidelně mulčována do povrchu zeminy. Na 
dně záchytné vany jsou vybetonovány základové patky, které vynášejí probíhající potrubí nebo armatury nad 
vanou. Do zhlaví těchto základových patek jsou zabetonovány ocelové kotevní desky, na kterých jsou nava-
řeny ocelové podpěry potrubí.   
Na konstrukci záchytné vany jsou také zakotveny konstrukce obslužných schodišť a plošin, které vedou 
k jednotlivým armaturám. Tato schodiště a plošiny jsou z ocelové konstrukce. Pochůzí povrch schodišť a 
plošin tvoří pororošty. Záchytná  vana není zastřešena. Na malou část záchytné vany zasahuje zastřešující 
hala potrubního dvora. Na povrchu záchytné vany je rovněž zakotvena zemnící soustava a podpěry kabelo-
vého mostu.  
Po obvodě stěn záchytné vany se z venkovní strany nacházejí různé povrchy, zemina porostlá vegetací, 
oblázkové násypy, opěrné zídky apod.  Záchytná vana z části navazuje na podzemní jímku ČEPRA a.s., 
která je zakryta hydroizolací z asfaltovaných pásů. Pod zastřešující halou záchytná vana navazuje z části na 
další záchytnou vanu, která má již povrch ze sklolaminátu, v černém provedení. 
Povrch záchytné vany je opatřen stěrkami a nátěry, které již byly na některých místech sanovány lokální 
vysprávkou. Konstrukce záchytných van je postupně degradována  karbonatací, atmosférickou korozí, sráž-
kovou vodou a mrazem. Tato postupná degradace se projevuje vznikem trhlin v ochranných nátěrech a stěr-
kách, které již neplní funkční ochranu železobetonu.  Do těchto trhlin nadále vniká srážková voda, trhliny se 
postupně zvětšují a prohlubují a zejména při zmrznutí zateklé vody se oddělí nejen ochranná vrstva, ale také 
následně degraduje betonová krycí vrstva železobetonové konstrukce záchytných van. Tyto jednotlivé vrstvy 
dále zvětrávají, drolí se a odpadávají a postupně obnažují výztuž. 
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Zároveň do těchto trhlin proniká vegetace v podobě mechů, lišejníků, travin a plevelů, která zvyšuje degra-
daci povrchů záchytných van. Tato vegetace se rovněž rozšiřuje v usazeninách na dně van a přerůstá 
z navýšeného terénu. 
Pro stanovení rozsahu poškození konstrukce záchytných van, byl proveden stavebně technický  průzkum, 
firmou MBL. Vzhledem k bezpečnostním opatřením v areálu čerpací stanice byl stav konstrukce zjišťován 
pouze vizuálně a akustickým trasovacím kladívkem. Akustickým trasováním byly zjištěny další dutiny pod 
rozpraskaným povrchem záchytných van a na zhlaví základových konstrukcí.  

6. FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

Fotografie č.1: Pohled na záchytnou vanu ze strany 
   zastřešující haly potrubního dvora. 

Fotografie č.2: Pohled na záchytnou vanu ze strany  
přístupového chodníku pro pěší, kolem jižní strany zastřešující haly. 



    Archivní číslo přílohy MERO, a.s. : 27-05-0003-05_0002_08 6/13 

     Fotografie č.3: Pohled na záchytnou vanu směrem  
     na zastřešující halu potrubního dvora. Nánosy lišejníku 

       a odpadlé zvětralé vrstvy stěrkového 
       povrchu záchytné vany.  

     Fotografie č.4: Pohled na porušené zhlaví  
  základové patky pod potrubím v záchytné vaně 
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Fotografie č.5: Pohled na želebetonovou stěnu předmětné 
záchytné vany, která navazuje na další záchytnou vanu  

pod zastřešující halou potrubního dvora,  
která má povrch ze sklolaminátu černé barvy. 

  Fotografie č.6: Pohled na vtok do kanalizace 
 v rohu na dně záchytné vany, 

 zanesený nečistotami. 
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 Fotografie č.7: Pohled na část záchytné vany pod zastřešující halou potrubního dvora. 
Na stěně záchytné vany probíhá vedení uzemění a jsou ukotveny 

podpěrné sloupky kabelové trasy.  

Fotografie č.8: Pohled na část záchytné vany, 
která navazuje na stávající opěrnou zídku  

a podzemní nádrž  ČEPRA, a.s.,  
která je zakryta asfaltovanými pásy, vzadu fotografie. 
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7. NÁVRH OBNOVY TĚSNÍCÍ FUNKCE ZÁCHYTNÉ VANY
Obnova těsnící funkce stávající záchytné vany je navržena za účelem prodloužení jejich funkčnosti vodotěs-
ně zachytit eventuální úkapy z technologického zařízení rozvodů ropy a spolu se srážkovou vodou je odvést 
do stávajícího vtoku a následně do oddílné kanalizace. Rekonstrukce této záchytné vany zahrnuje obnovu 
jejího povrchu včetně obvodových zídek a to reprofilací nebo dobetonávkou. V rámci rekonstrukce budou 
také upraveny porušená zhlaví a povrch základových patek a provedeny související stavební úpravy. 
Rovněž se provede navýšení části obvodových zídek záchytné vany v místě zvýšeného terénu kolem zá-
chytné vany. Na upraveném povrchu záchytných van, zídek a základů se provede finální vodotěsný sklola-
minátový nástřik.  

Obnovu těsnící funkce stávající záchytné vany lze shrnout do následujícího postupu: 
7.1. Demontáž zemnících pásků a jejich opětovná montáž z povrchu záchytné vany 
7.2. Vyčistění záchytné vany od usazenin a zarostlé vegetace, odstranění vegetace po obvodu záchytné 
vany z venkovní strany a odkopání zeminy po obvodu záchytné vany. 
7.3. Odstranění porušených částí nátěrů, stěrek, betonu, spádového betonu až na pevný a soudržný podklad 
betonových konstrukcí, následné očistění betonového podkladu vysokotlakým vodním paprskem, eventuální 
očistění obnažené výztuže. 
7.4. Pročistění oddílné kanalizace, úprava vtoku v záchytné vaně. 
7.5. Provedení průzkumných zkoušek očistěného podkladu, vyhodnocení průzkumu a upřesnění rozsahu 
dobetonávek, návrhu sanačních, těsnících a reprofilačních hmot. 
7.6. Injektáž prasklin v zídkách, ve dně záchytné vany a v základech. 
7.7. Navýšení obvodové zídky záchytné vany. 
7.8. Provedení dobetonávek a reprofilace povrchů konstrukce záchytné vany a základů. 
7.9 Nátěr ocelových konstrukcí podpěrných sloupků obslužných plošin, kabelových rozvodů, ocelových ko-
tevních desek a podpěr pod potrubím  
7.10 Předpoklad betonáže spádového betonu na dně záchytné vany 
7.11. Provedení finálního vodotěsného nástřiku sklolaminátovou vrstvou.  
7.12. Úprava terénu a uložení betonových dlaždic kolem části obvodu záchytné vany. 
7.13. Zajištění pravidelné údržby záchytných van. 

7.1. VYČISTĚNÍ  ZÁCHYTNÉ  VANY  OD  USAZENÍN,  ODSTRANĚNÍ  VEGETACE  PO  OB-
VODU  ZÁCHYTNÉ  VANY  Z  VENKOVNÍ STRANY  A  ODKOPÁNÍ  ZEMINY  PO  OBVODU 
ZÁCHYTNÉ  VANY 
Nejprve se ze záchytné vany odstraní vegetace, mechy a lišejníky a nánosy zeminy. Před čistěním záchytné 
vany se zatěsní vtok do kanalizace, aby se kanalizační potrubí nezaneslo nečistotami. 
Po části obvodu záchytné vany a to z venkovní strany se odstraní vegetace, navýšená zemina či násyp z 
oblázku s podkladní textilií.  Tyto vrstvy se odtěží po obvodě záchytné vany tak, aby se mohlo provést navý-
šení obvodových zídek záchytných van a také, aby se mohla na venkovní stranu zídek provést reprofilace a 
nástřik sklolaminátem.  
Před započetím výkopových prací se v místě stavby a v její blízkosti vytyčí všechny podzemní inženýrské 
sítě, které jsou často také ukládány po obvodu těchto záchytných van.  Zejména se jedná o trasu optických 
kabelů. 
Při výkopových pracích a odstraňování poškozených betonových vrstev nesmí být podkopány nebo poruše-
ny stávající základy podpěr potrubí, armatur a obslužných plošin a jejich kotvení, přiléhající podzemní jímka  
ČEPRA, a.s. apod.  
U přebytečné zeminy z výkopů, která se bude odvážet, budou provedeny zkoušky na kontaminaci zeminy 
ropnými látkami.  Dle výsledků těchto zkoušek bude zemina zatříděna a následně dle zatřídění odvezena na 
skládku k tomu určenou.  Nejprve se odtěží horní vrstva eventuální humózní zeminy a uloží se na oddělenou 
skládku a použije se k opětovným násypům.  

7.2. ODSTRANĚNÍ  PORUŠENÝCH  ČÁSTÍ  NÁTĚRŮ,  STĚREK,  BETONU  AŽ  NA  JEHO 
PEVNÝ  A SOUDRŽNÝ  PODKLAD,  OČISTĚNÍ  BETONOVÉHO  PODKLADU  VYSOKOTLA-
KÝM  VODNÍM  PAPRSKEM, EVENTUÁLNÍ  OČISTĚNÍ  OBNAŽENÉ  VÝZTUŽE 
Z povrchu záchytné vany budou nejprve odděleny rozvody uzemnění a eventuálně  pomocné ocelové kon-
strukce, které překážejí provedení odstranění porušených vrstev a sanace povrchu van, ale které lze bez-
problémově demontovat a zpátky osadit bez poškození či přerušení jejich funkčnosti.  
Rovněž bude provedena ochrana stávající technologie a potrubních rozvodů tak, aby nebyly poškozeny či 
znečištěny při provádění stavebních úprav. 
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Stávající povrch záchytné vany a základů bude mechanicky zbaven všech degradovaných povrchů až na 
dostatečně pevný a soudržný tzv. zdravý podklad betonu. Po odstranění těchto vrstev se provedou zkoušky 
karbonatace obnaženého betonu. Dle jejich výsledků se rozhodne o eventuálním odbouráním další vrstvy 
tak, aby bylo zajištěno veškeré odstranění zkarbonatovaného betonu. 
Následně se provede očištění takto upraveného betonového podkladu vysokotlakým vodním paprskem při 
tlaku 1500bar. Zároveň se provede eventuální odmaštění znečištěných míst povrchu betonu ropnými úkapy. 
Při obnažení výztuže železobetonových konstrukcí bude tato výztuž očištěna od koroze opískováním nebo 
mechanicky očistěním např. drátěným kartáčem na hodnotu Sa 2,5 dle ČSN ISO 12 944. Pokud bude obje-
vena šupinková koroze i do větší hloubky musí dojít k obnažení a očistění celých prutů. Obnažená ocelová 
výztuž se opatří antikorozním nátěrem o min. vrstvě 1mm. Při zjištění závažnějšího poškození výztuže bude 
rozhodnuto v rámci autorského dozoru o dodatečném vyztužení konstrukcí záchytných van a základů. Při 
odstraňování poškozených betonových vrstev nesmí být staticky porušeny stávající základy podpěr potrubí, 
armatur a obslužných plošin a jejich kotvení.   
Odpadní materiál z degradovaných konstrukcí bude odvezen na skládku. Před odvozem budou provedeny 
zkoušky na kontaminaci odpadu ropnými látkami. Na základě těchto zkoušek bude odpad zatříděn a likvido-
ván.  
  
7.3. PROČISTĚNÍ  ODDÍLNÉ  KANALIZACE, ÚPRAVA VPUSTI 
Záchytná vana je určena pro jímání eventuálních  ropných  úkapů z technologického zařízení ropovodu. Tyto 
úkapy v záchytné železobetonové vaně současně se srážkovými vodami stékají  po jejím spádovaném dně 
do  vtoku, umístěném na dně, v rohu záchytné vany a následně jsou odváděny do oddílné kanalizace, která 
je zaústěna do sběrné slopové nádrže, kde jsou tyto znečistěné vody jímány a následně likvidovány. Kanali-
zační potrubí oddílné kanalizace se pročistí tlakovou vodou, aby se zajistila jeho průchodnost. Stávající kryt 
vtoku bude vybourán a vyměněn za nový z kompozitního materiálu, s podkladním sítem pro zabránění vni-
kání nečistot do kanalizace. Pro tento kryt se po obvodě vtoku provede ozub pro jeho uložení. Potrubí vtoku 
bude napojeno rovněž sklolaminátovým nástřikem na sklolaminátový povrch dna a stěn záchytné vany. 
 
7.4. PROVEDENÍ  PRŮZKUMNÝCH  ZKOUŠEK  OČISTĚNÉHO PODKLADU,  VYHODNOCENÍ  
PRŮZKUMU  A  UPŘESNĚNÍ  ROZSAHU  DOBETONÁVEK,  NÁVRHU  SANAČNÍCH,  TĚSNÍ-
CÍCH  A  REPROFILAČNÍCH  HMOT 
Po provedení přípravy podkladu k sanaci povrchu konstrukce záchytné vany a základů pro nanesení sanač-
ních vrstev bude kvalita uvedené přípravy ověřena odtrhovými zkouškami povrchových vrstev. Na každých 
15m2  plochy záchytné vany se provede jedna odtrhová zkouška. Rovněž se provedou odtrhové zkoušky na 
zídkách a na zhlaví základových patek. Rozsah a místa zkoušek se určí přímo na stavbě. Průměrná hodnota 
pevnosti v tahu povrchových vrstev se podle typu použitého sanačního systému musí pohybovat v intervalu 
od 1,0 do 1,5Mpa. Pokud nebudou tyto požadavky splněny, bude nutné stanovit rozsah nevyhovujících ploch 
a na základě odborného posouzení upravit sanaci např. nadbetonováním nové vyztužené vrstvy betonu min 
o tl. 120mm se zakotvením k podkladu.  Následně na základě množství odstraněných povrchových vrstev a 
jejich tloušťce a kvality obnaženého podkladu se rozhodne o typu sanačních hmot.  
 
7.5. PROVEDENÍ  DOBETONÁVEK  A  REPROFILACE  ZÁCHYTNÝCH  VAN  A  ZÁKLADŮ 
Po provedení přípravy podkladu k sanaci povrchu konstrukcí záchytné vany a základů a jejich prověření 
odtrhovými zkouškami se rozhodne o způsobu sanace železobetonových konstrukcí. 
Způsob sanace je závislý na pevnosti a soudržnosti připraveného podkladu a na tloušťce a množství odstra-
něných vrstev. Také bude rozhodující, zda bude obnažená výztuž a v jakém stavu bude. 
Na základě zjištěných zkušeností se v rámci autorského dozoru upřesní navržená řešení. 
Účelem sanace bude reprofilovat stávající železobetonové konstrukce do původního tvaru a obnovit krycí 
vrstvu výztuže nebo ji zvětšit.  V případě větší degradace bude nutno zesílit danou konstrukci nebo v případě 
její celkové degradace ji znovu nahradit. Případné objevené trhliny v železobetonové konstrukci záchytných 
van budou zainjektovány. 
V případě reprofilace povrchů a tvarů jednotlivých konstrukcí vyhovujícího pevného a soudržného povrchu 
bude pro reprofilaci použito reprofilačních maltových směsí pro sanaci betonových konstrukcí tř. R4 nebo 
R3, podle kvality a pevnosti povrchu.  
Na důkladně očistěný povrch se nanese nátěr tzv. spojovacím  můstkem, který zároveň bude plnit funkci 
ochrany výztuže ve formě antikorozivního nátěru. Musí obsahovat inhibitory koroze výztuže. Musí být kom-
paktibilní s ocelovou výztuží, stávajícím betonem a opravnými sanačními maltami. Bude obsahovat polymery 
pro zajištění výborné přilnavosti k oceli. Předpokládaná spotřeba 0,2kg/m2. Bude proveden na odkrytou vý-
ztuž a okolní povrch betonu.  
Po nanesení spojovacího můstku se provede nanesení speciální sanační thixotropní malty třídy R4 nebo R3 
(podle kvality a pevnosti betonu).  Touto maltou se vyplní odpadlá místa krycí vrstvy betonu a srovná se 
okolní povrch. Malta bude vyztužena vlákny. Musí mít spolehlivou přilnavost k betonu a oceli, materiál malty 
musí být nesmrštivý, certifikovaný dle EN 1504-3, třída R4 nebo R3. Materiálová báze směs speciálních malt 
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s polymery a kameniva s výztužnými vlákny. Odtrhová pevnost podkladu musí být min. 1,5 N/mm2.  Připra-
vený povrch musí být upraven do potřebné vlhkosti, bez stojící vody, dle technologických předpisů pro pro-
vádění. Rovněž tloušťka nanášení jednotlivých vrstev bude určena dle použité reprofilační malty a místa 
sanace. Při provádění reprofilace v několika vrstvách bude vždy další vrstvu možné nanášet, až když před-
chozí vrstva zavadne. 
Tloušťka vrstvy bude upřesněna dle použité reprofilační malty. 
Reprofilované plochy je třeba chránit před příliš rychlým vyschnutím malty na větru a slunci pomocí fólie 
nepropouštějící vzduch nebo pomocí vlhké geotextilie. Rovněž je nutno reprofilované plochy chránit před 
vymytím deštěm. Doba ochrany bude určena dle klimatických podmínek a dle zvoleného materiálu. 
Reprofilované povrchy musí umožnit následný sklolaminátový nástřik. Po provedení reprofilace a po jejím 
vytvrzení dle technologických podmínek výrobce použitých hmot a klimatických podmínek se provede kont-
rola adhézní pevnosti reprofilačního souvrství. Na konstrukcích van se vytypují místa zkoušek a jejich počet. 
Tyto místa se musí připravit pro přilepení zkušebních terčů, které se přilepí za studena (např. epoxidovou 
pryskyřicí). Příprava míst bude zahrnovat proříznutím nanesené vrstvy diamantovým řezným kotoučem za 
sucha. Hloubka proříznutí bude taková, aby řez zasahoval minimálně 3mm  pod styčnou spáru reprofilace. 
Před vlastním proříznutím se povrch malty, pokud to vyžaduje nerovnost povrchu, obrousí diamantovým 
brusným kotoučem za sucha tak, aby vznikl povrch vhodný k přilepení zkušebních terčů. 
Po vytvrzení pryskyřice přilepených zkušebních terčů se provedou odtrhové zkoušky. 
Sanační hmoty vyrábí několik výrobců. Materiály pro provedení sanace a reprofilace musí vytvořit vysoce 
chemicky odolné hydroizolační souvrství odolné proti ropným látkám, které bude vysoce mechanicky odolné, 
vodotěsné, se schopností překlenovat trhliny, s vysokou trvanlivostí, tolerující vlhkost podkladu, bude odolné 
proti povětrnostním vlivům a mrazovým cyklům, určené pro venkovní prostředí, odolávající účinku UV záření,  
pro ochranu betonových konstrukcí v náročných podmínkách. 
Povrch dna musí vykazovat protiskluzný povrch odpovídající bezpečnosti pohybu pracovníků v daném pro-
středí. Zároveň toto souvrství bude odolné proti vzlínající vlhkosti. Zároveň musí splnit podmínky protipožární 
a podmínky vhodnosti použití do zóny s možností výbuchu.  
Proto provádění sanace bude realizováno certifikovanou proškolenou firmou od výrobce použitého materiá-
lu. Sanace poškozených povrchů železobetonových konstrukcí je náročný technologický proces, jehož vý-
sledek závisí od počátečního průzkumu, přes návrh materiálů a samotnou realizací. Kvalitu sanace rovněž 
ovlivní okolní podmínky při realizaci, ochrana aplikovaných vrstev proti vlivům prostředí a lidský faktor. Proto 
budou striktně dodržovány technologické postupy a zajištěn dohled technika dodavatele materiálů nad reali-
zací.  Sanace bude provedena dle platných norem ČSN EN 15 04 1-10 a souvisejících norem, technologic-
kých postupů a předpisů, týkajících se sanaci betonových povrchů.  Postup realizace sanace se upřesní dle 
výsledku odstranění degradovaných vrstev betonových konstrukcí na základě technologických předpisů od 
použitých materiálů. 
V případě nutnosti doplnit odstraněné vrstvy ve větších tloušťkách nebo v exponovaných místech budou 
doplněné vrstvy provedeny dobetonávkou nové železobetonové vrstvy nebo celé konstrukce. 
Jedná se např. nadbetonování nové desky na stávající dno záchytné vany nebo nadbetonování stávajících 
zídek, či zhlaví základů. Při předchozích realizacích byla totiž zjištěna nízká kvalita betonu dna záchytných 
van po odstranění horních krycích vrstev.  
V případě zjištění tohoto stavu se na očištěný povrch plochy dna vany vybetonuje nový spádovaný beton, ve 
formě cementové mazaniny s hlazeným povrchem. Očištěný povrch betonové plochy se před betonáži opatří 
penetračním nátěrem.  Vrstva nového spádovaného betonu bude nadbetonována v celém rozsahu zpevně-
né plochy dna, dle průběhu navržených  spádovaných  ploch.  Spád ploch činí min 1%.  Tloušťka nové vrstvy 
spádového betonu bude v rozmezí 100 až 180mm. Bude provedena z betonu tř. C30/37, XC4, XF2, XA3 a 
vyztužena svařovanou sítí SØ6/100x100mm. V ploše budou provedeny dilatační spáry prořezáním v místech 
stávajících dilatačních spar a v nově navržených.  Spádový beton bude také dilatačně oddělen od lemující 
stěny plochy, od vystupujících konstrukcí železobetonových patek a od vystupující ocelových konstrukcí. 
Dilatační spáry budou zaplněny vodotěsným trvale pružným tmelem.  
V místě navýšeného terénu po obvodě vany a v případě nadbetonávky spádového betonu na dně záchytné 
vany musí být také navýšena stávající obvodová zídka záchytné vany. Tím bude stávající zídka zesílena a 
nadbetonována. Výška nadbetonování bude upřesněna na místě dle okolního terénu.  Pro navázání nadbe-
tonávky a spádového betonu  budou do stávající zídky a dna vany  vlepeny kotevní trny z tyčové výztuže. 
Nadbetonování zídky a spádový beton budou vyztuženy svařovanou sítí. Hrany zídek budou zkoseny a 
zhlaví zídek bude vyspádováno směrem do záchytné vany. Po provedení betonáže bude spádový beton a 
zídky důkladně ošetřovány, aby se zabránilo vzniku smršťovacích trhlin. 
Zhlaví základových patek, které podporují potrubí, armatury a sloupy haly, jsou také poškozeny trhlinami a 
horní vrstva ochranné stěrky a betonu tohoto zhlaví se rozpadá. Uprostřed zhlaví základových patek se na-
cházejí  kotevní ocelové desky, na které jsou navařeny ocelové podpěry pro potrubí nebo sloupy haly. Po 
odstranění porušených vrstev se provede reprofilace zhlaví těchto základových patek. Horní povrch reprofi-
lace patky se vyspáduje od kotevních desek směrem k okraji patky. Hrany patek budou zkoseny. Povrch 
patek se rovněž opatří sklolaminátovým nástřikem. Eventuálně se zhlaví patek opatří oplechováním, které by 
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však muselo být vsunuto pod kotevní desku a spoj kotevní desky a oplechování by se zatmelil trvale pruž-
ným vodotěsným tmelem. Ocelové podpěry pod potrubí se zbaví koroze a opatří se nátěrovým systémem 
s dlouhodobou garantovanou životností. 
Způsob a rozsah reprofilace nebo nadbetonování porušených konstrukcí bude upřesněn po odstranění po-
škozených vrstev konstrukcí a dle jejich stavu budou upřesněny náklady stavby. 
 
7.6. PROVEDENÍ   VODOTĚSNÉHO  NÁSTŘIKU  SKLOLAMINÁTOVOU  VRSTVOU 
Nové nebo reprofilované povrchy betonových konstrukcí záchytné vany a základových konstrukcí budou 
opatřeny ochrannou vodotěsnou vrstvou, která musí splňovat náročné požadavky určené pro dané prostředí 
čerpací stanice. Pro zajištění těchto požadavků byl vybrán nástřik sklolaminátovou vrstvou.  Tento nástřik 
musí tvořit vysoce chemicky odolné hydroizolační souvrství odolné proti ropným úkapům, které bude vysoce 
mechanicky odolné, vodotěsné, se schopností překlenovat trhliny, s vysokou trvanlivostí, tolerující vlhkost 
podkladu, bude odolné proti povětrnostním vlivům a mrazovým cyklům, určené pro venkovní prostředí, odo-
lávající účinku UV záření,  pro ochranu betonových konstrukcí v náročných podmínkách. 
Povrch této vrstvy musí vykazovat protiskluzný povrch odpovídající bezpečnosti pohybu pracovníků v daném 
prostředí. Zároveň bude tato vrstva odolná proti vzlínající vlhkosti. Zároveň musí splnit podmínky protipožár-
ní se zvýšenou odolností proti hoření a podmínky vhodnosti použití do zóny s možností výbuchu.  
Na očistěné, reprofilované, připravené povrchy záchytné vany se provede nejprve penetrační nástřik prysky-
řice. Následně se aplikuje nástřik sklolaminátů, v průměrné tlouštce 4mm. Povrch nástřiku se obrousí a  
opatří se vrchním uzavíracím gelem. Na pochůzích plochách bude do nástřiku zapraven minerální vsyp.  
Napojení sklolaminátového nástřiku se rovněž provede na kanalizační potrubí odtoku do kanalizace ropných 
úkapů. Do nátoku se osadí krycí mřížka z pororoštů z kompozitního materiálu, s podkladním sítem proti vni-
kání nečistot do kanalizace. Po provedení nástřiku a jeho vytvrzení se provede zkouška vodotěsnosti zá-
chytné vany. 
 
7.7. ÚPRAVA  TERÉNU  KOLEM  ZÁCHYTNÝCH  VAN 
Po provedení stavebních úprav v záchytné vaně bude v místě kolem obvodové zídky záchytné vany, ke 
které přiléhá zemina, proveden pás z betonových dlaždic, aby se oddálila vegetace od stěny záchytné vany. 
Betonové dlaždice budou uloženy do podkladního lože z kamenné drtě s ochrannou geotextilií proti prorůs-
tání vegetace. Povrch terénu bude srovnán k betonovému chodníku a osazen travní směsí. 
Zároveň veškeré trávníkové plochy poškozené stavební činností budou uvedeny do původního stavu.  
Také plochy s násypem oblázků budou uvedeny do původní plochy včetně ochranné geotextilie proti prorůs-
tání vegetace.  
 
7.8. ÚDRŽBA ZÁCHYTNÝCH VAN 
Po provedení rekonstrukce záchytné vany je nutné provádět pravidelnou údržbu záchytné vany. Její vyčiště-
ní od nánosů zeminy a prachu, odstranění vegetace. Zároveň kolem obvodových zídek záchytné vany musí 
být sečen trávník a vytrhovány náletové plevely a dřeviny a tento vegetační materiál odvážen, aby se nena-
vyšoval terén v okolí záchytné vany.  
 

8. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ 
PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 

Obnova těsnící funkce stávající záchytné vany zvýší jejich vodotěsnost a tím se zamezí průsaku eventuál-
ních ropných úkapů do okolního terénu.  
   

9. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Areál čerpací stanice je dostupný ze stávajících komunikací. Hlavní přístup a příjezd na staveniště do areálu 
čerpací stanice je z místní veřejné asfaltové komunikace, stávajícím sjezdem k vjezdové bráně čerpací sta-
nice, která se nachází ve spodní části areálu čerpací stanice. Za touto bránou se nachází soustava stávají-
cích asfaltových a betonových komunikací a zpevněných ploch, z kterých jsou přístupné jednotlivé části are-
álu čerpací stanice a potrubního dvora a končí před zastřešující halou. 
Tento přístup na staveniště je dostačující pro přísun stavebního materiálu do areálu čerpací stanice.   
Velice zhoršený přístup je však přímo na místo stavebních prací k záchytné vaně. Tento prostor je přístupný 
chodníkem pro pěší kolem jižní stěny zastřešující haly. Na tento chodník lze dojít přes schodiště nad stávají-
cí záchytnou vanou nebo po trávníkové ploše kolem východní štítové stěny haly. Přístup na chodník je také 
ze strany správní budovy ČEPRO, a.s. z jižní strany.  Záchytná vana je taky přístupná přes zastřešující halu, 
soustavou schodišť. 
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Z druhé strany je záchytná vana přístupná po chodníku pro pěší a následně po trávníkové ploše ze směru 
západního, od obslužné budovy MERO a.s., překážkou je však stávající potrubí ropovodu. 
V místě záchytné vany se nachází velké množství nadzemních a podzemních překážek, které velice omezují 
manipulační prostor z hlediska přísunu materiálu a mechanismů přímo na určené místo a vyžadují provádění 
prací většinou ručním způsobem.   
Pro vstup a výstup do prostoru čerpací stanice a pohyb v jejím areálu platí speciální podmínky, viz souhrnná 
technická zpráva.  
Obnova těsnící funkce stávající záchytné vany a související stavební práce budou prováděny za provozu 
čerpací stanice.  Stávající technologická zařízení  MERO, a.s. a ČEPRO, a.s, budou také v provozu. Z těchto 
důvodu bude nutno stavbu provádět se specifickými podmínkami, které vyplývají z daného exového prostře-
dí staveniště a které vyžadují speciální požadavky a nároky na technologii provádění stavby, maximální ná-
roky na bezpečnost při provádění a zajištění maximální proti požární ochrany během stavby.   

10. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY
Záchytná vana bude nástřikem sklolaminátu chráněna proti škodlivým vlivům okolního prostředí. 
Stávající ocelové konstrukce jsou uzemněny. Toto uzemnění musí být po provedení stavebních úprav obno-
veno. Protiradonová opatření se nevztahují na záchytné vany. 

11. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU
V projektu byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu. 

12. BEZPEČNOST PRÁCE
Stavební práce se budou provádět dle obecných bezpečnostních a požárních předpisů a norem, platných 
pro stavební, montážní a bourací práce a zároveň dle platných bezpečnostních a požárních předpisů a no-
rem, které platí pro speciální prostředí čerpací stanice, v jejích jednotlivých exových zónách, které jsou urče-
ny v protokolu o určení vnějších vlivů v prostředí  čerpací stanice, v okolí stavby. Práce zvyšující nebezpečí 
požáru budou prováděny při asistenci pohotovostního protipožárního zabezpečení.  
U stavebních prací, které by způsobovaly možnosti výbuchu či požáru např. jiskřením při úderech do železo-
betonových konstrukcí nebo při použití rizikové mechanizace či nářadí bude zajištěn protipožární dohled a 
protipožární ochrana v patřičném rozsahu. Vždy před začátkem stavebních, bouracích či demontážních pra-
cí se tyto rizika vyhodnotí a provedou se patřičná opatření pro odstranění možných rizik. Také se bude pro-
vádět kontinuální stálé měření koncentrace výbušných plynů. Další viz souhrnná technická zpráva. 











Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
MERO ČR, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26312956
DIČ: CZ26312956

Projektant: IČ:
Ing.Jiří Šafarčík DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jindřich Jansa DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023/018a

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: MERO ČR, a.s. Projektant:
Uchazeč: MBL spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

 STA

>> skryté sloupce  <<

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rekonstrukce propojení OVZ v PC 27 Velká Bíteš

1. 6. 2023

Ing.Jiří Šafarčík
Jindřich Jansa

CZK 484 384,79

484 384,79400 318,01A. Propojení jímek

400 318,01 484 384,79

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních 
sestav i v j iných listech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

2023/018a
Rekonstrukce propojení OVZ v PC 27 Velká Bíteš

MBL spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

400 318,01

Sazba daně Základ daně Výše daně
400 318,01 84 066,7821,00%

0,00 0,0015,00%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
MERO ČR, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26312956
DIČ: CZ26312956

Projektant: IČ:
Ing.Jiří Šafarčík DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jindřich Jansa DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 400 318,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 400 318,01 21,00% 84 066,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 484 384,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel: MERO ČR, a.s. Projektant: Ing.Jiří Šafarčík
Uchazeč: MBL spol. s r.o. Zpracovatel: Jindřich Jansa

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 400 318,01

HSV - Práce a dodávky HSV 248 225,26
    1 - Zemní práce 97 718,11

    2 - Zakládání 11 030,92

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 734,00

  4 - Vodorovné konstrukce 3 792,60

  5 - Komunikace pozemní 5 357,11

    8 - Trubní vedení 32 905,45

  9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 727,57

    997 - Přesun sutě 16 681,50

  998 - Přesun hmot 6 278,00

PSV - Práce a dodávky PSV 35 092,75
  721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 230,00

  767 - Konstrukce zámečnické 27 862,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 117 000,00
  VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 26 500,00

  VRN4 - Inženýrská činnost 55 500,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel: MERO ČR, a.s. Projektant: Ing.Jiří Šafarčík
Uchazeč: MBL spol. s r.o. Zpracovatel: Jindřich Jansa

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 400 318,01

D HSV Práce a dodávky HSV 248 225,26

D 1 Zemní práce 97 718,11
1 K 113106193 Rozebrání dlažeb vozovek z vegetační dlažby betonové s ložem z kameniva ručně m2 4,875 218,00 1 062,75 CS ÚRS 2023 01

PP Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 
výplní spár ručně z vegetační dlažby s ložem z kameniva betonové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106193
VV "Rozebrání dlažby ze zatravňovacích tvárnic tl. 80mm"
VV 1,95*2,5 4,875
VV Součet 4,875

2 K 113107111 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně m2 1,950 236,00 460,20 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107111
VV "Odtěžení zásypu z kameniva 8-16mm ze zatravňovacích tvárnic"
VV 1,95*2,5*0,4 1,950
VV Součet 1,950

3 K 113107123 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně m2 4,875 807,00 3 934,13 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107123
VV "Odtěžení podkladních vrstev kameniva pod zatravňovacími tvárnicemi tl.250mm"
VV 1,95*2,5 4,875
VV Součet 4,875

4 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 35,000 89,50 3 132,50 CS ÚRS 2023 01
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201

A. - Propojení jímek

Rekonstrukce propojení OVZ v PC 27 Velká Bíteš

A. - Propojení jímek

>> skryté sloupce  <<

Rekonstrukce propojení OVZ v PC 27 Velká Bíteš

A. - Propojení jímek

MBL spol. s r.o.

Rekonstrukce propojení OVZ v PC 27 Velká Bíteš

X1A0T
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VV "Odčerpávání vody z výkopu"
VV 35 35,000
VV Součet 35,000

5 K 131213712 Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 5,119 2 620,00 13 411,78 CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131213712
VV "Ruční výkop zeminy pro obnažení stávajícího propojovacího potrubí"
VV 0,5*(2,5+1)*1,95*1,5 5,119
VV Součet 5,119

6 K 132212132 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 0,280 2 630,00 736,40 CS ÚRS 2023 01

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
nesoudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212132
VV "Výkop rýhy pro uložení potrubí pro pískový podsyp"
VV 0,1*0,8*3,5 0,280
VV Součet 0,280

7 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 3,750 111,00 416,25 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101201
VV "jednostranné pažení výkopu"
VV 1,5*2,5 3,750
VV Součet 3,750

8 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 3,750 36,40 136,50 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101211

9 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 6,494 138,00 896,17 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311
VV "odvoz kameniva a výkopku z prostoru haly"
VV 0,4*1,95*2,5*0,08 0,156
VV 1,95*2,5*0,25 1,219
VV 0,5*(2,5+1)*1,95*1,5 5,119
VV Součet 6,494

10 K 162211319 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
za každých dalších 10 m m3 6,494 127,00 824,74 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211319
VV "celkem 15m"
VV 6,494 6,494
VV Součet 6,494

11 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 9,844 83,50 821,97 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
VV "odvoz kameniva a výkopku do 100m"
VV 0,4*1,95*2,5*0,08 0,156
VV 1,95*2,5*0,25 1,219
VV 0,5*(2,5+1)*1,95*1,5 5,119
VV "přeprava výkopku pro opětovný zásyp"
VV 0,4*1,95*2,5*0,08 0,156
VV 1,95*2,5*0,25 1,219
VV 0,5*(2,5+1)*1,95*1,5 5,119
VV 0,1*0,8*3,5 0,280
VV -0,1*0,8*3,5 -0,280
VV -0,5*1,1*3,5 -1,925
VV -0,03*1,95*2,5 -0,146
VV -0,05*1,95*2,5 -0,244
VV -0,17*1,95*2,5 -0,829
VV Součet 9,844

12 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 8,973 282,00 2 530,39 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117
VV "ropné kaly do 30km"
VV 1,9*2,36*0,5 2,242
VV 2,41*1,96*0,7 3,307
VV "přebytečná zemina do 20km"
VV 0,1*0,8*3,5 0,280
VV 0,5*1,1*3,5 1,925
VV (0,03+0,05+0,17)*1,95*2,5 1,219
VV Součet 8,973

13 K 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 145,218 21,00 3 049,58 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119
VV "ropné kaly do 30km"
VV 5,549*20 110,980
VV "přebytečná zemina do 20km"
VV 0,1*0,8*3,5*10 2,800
VV 0,5*1,1*3,5*10 19,250
VV (0,03+0,05+0,17)*1,95*2,5*10 12,188
VV Součet 145,218

15 K 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 18,817 381,00 7 169,28 CS ÚRS 2023 01
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111101
VV "naložení kameniva a výkopku"
VV 0,4*1,95*2,5*0,08 0,156
VV 1,95*2,5*0,25 1,219
VV 0,5*(2,5+1)*1,95*1,5 5,119
VV "naložení kalů"
VV 5,549 5,549
VV "naložení výkopku pro opětovný zásyp"
VV 0,4*1,95*2,5*0,08 0,156
VV 1,95*2,5*0,25 1,219
VV 0,5*(2,5+1)*1,95*1,5 5,119
VV 0,1*0,8*3,5 0,280
VV -0,1*0,8*3,5 -0,280
VV -0,5*1,1*3,5 -1,925
VV -0,03*1,95*2,5 -0,146
VV -0,05*1,95*2,5 -0,244
VV -0,17*1,95*2,5 -0,829
VV "naložení přebytečná zeminy"
VV 0,1*0,8*3,5 0,280
VV 0,5*1,1*3,5 1,925
VV (0,03+0,05+0,17)*1,95*2,5 1,219
VV Součet 18,817

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3,424 20,80 71,22 CS ÚRS 2023 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201
VV "přebytečná zemina do 20km"
VV 0,1*0,8*3,5 0,280
VV 0,5*1,1*3,5 1,925
VV (0,03+0,05+0,17)*1,95*2,5 1,219
VV Součet 3,424

17 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení - kontaminovaný odpad! t 5,821 10 000,00 58 210,00 CS ÚRS 2023 01
PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení - kontaminovaný odpad!
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221
VV 3,424*1,7 5,821
VV Součet 5,821

18 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 3,350 255,00 854,25 CS ÚRS 2023 01
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101
VV "opětovný zásyp výkopkem"
VV 0,4*1,95*2,5*0,08 0,156
VV 1,95*2,5*0,25 1,219
VV 0,5*(2,5+1)*1,95*1,5 5,119
VV 0,1*0,8*3,5 0,280
VV -0,1*0,8*3,5 -0,280
VV -0,5*1,1*3,5 -1,925
VV -0,03*1,95*2,5 -0,146
VV -0,05*1,95*2,5 -0,244
VV -0,17*1,95*2,5 -0,829
VV Součet 3,350

D 2 Zakládání 11 030,92
19 K 275321511 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 1,029 4 380,00 4 507,02 CS ÚRS 2023 01

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275321511
VV "Dobetonávka základu pod jeřábem"
VV 0,5*1,1*1,1*1,7 1,029
VV Součet 1,029

Strana 3 z 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131213712
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211319
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275321511


20 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 2,550 459,00 1 170,45 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů patek zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351121
VV "Dobetonávka základu pod jeřábem"
VV 1,5*1,7 2,550
VV Součet 2,550

21 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 2,550 83,90 213,95 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů patek odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351122

22 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,095 54 100,00 5 139,50 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275361821
VV "Dobetonávka základu pod jeřábem - výztuž vč. kotev"
VV 0,095 0,095
VV Součet 0,095

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 734,00
23 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,150 13 000,00 1 950,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310321111
VV "Zabetonování otvoru v zídkách kolem potrubí"
VV 2*0,5*0,5*0,3 0,150
VV Součet 0,150

24 K 312351121 Zřízení oboustranného bednění výplňových nadzákladových zdí m2 4,000 551,00 2 204,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné oboustranné za každou stranu zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/312351121
VV "Bednění otvoru v zídkách"
VV 4*1*1 4,000
VV Součet 4,000

25 K 312351122 Odstranění oboustranného bednění výplňových nadzákladových zdí m2 4,000 145,00 580,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné oboustranné za každou stranu odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/312351122

D 4 Vodorovné konstrukce 3 792,60
26 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 2,205 1 720,00 3 792,60 CS ÚRS 2023 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111
VV "pískové lože tl. 100mm pod potrubím" 
VV 0,1*0,8*3,5 0,280
VV "pískový obsyp potrubí"
VV 0,5*1,1*3,5 1,925
VV Součet 2,205

D 5 Komunikace pozemní 5 357,11
27 K 564710001 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 4,875 116,00 565,50 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564710001
VV "podkladní podsyp pod zatravňovacími tvárnicemi"
VV 1,95*2,5 4,875
VV Součet 4,875

28 K 564720001 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 80 mm m2 1,950 157,00 306,15 CS ÚRS 2023 01
PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564720001
VV "Zásyp zatravňovacích tvárnic z kameniva 8-16mm"
VV 1,95*2,5*0,4 1,950
VV Součet 1,950

29 K 564751103 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm plochy do 100 m2 tl 170 mm m2 4,875 249,00 1 213,88 CS ÚRS 2023 01
PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 170 

mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564751103
VV "podkladní podsyp pod zatravňovacími tvárnicemi"
VV 1,95*2,5 4,875
VV Součet 4,875

30 K 564801011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 30 mm fr.4-8mm m2 4,875 67,40 328,58 CS ÚRS 2023 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564801011
VV "podkladní podsyp pod zatravňovacími tvárnicemi"
VV 1,95*2,5 4,875
VV Součet 4,875

31 K 596412210 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2 m2 4,875 376,00 1 833,00 CS ÚRS 2023 01
PP Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, 

s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596412210
VV "zpětné položení zatravňovacích tvárnic, vč. řezání na požadovaný rozměr"
VV 1,95*2,5 4,875
VV Součet 4,875

32 M 59246016 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm m2 2,500 444,00 1 110,00 CS ÚRS 2023 01
PP dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm
VV "Doplnění rozbitých kusů zatravňovacích tvárnic tl. 0,08m"
VV 2,5 2,500
VV Součet 2,500

D 8 Trubní vedení 32 905,45
33 K 830311811 Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150 m 4,600 127,00 584,20 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/830311811
VV "Rozebrání stávajícího potrubí z kameniny DN150mm"
VV 4,6 4,600
VV Součet 4,600

34 K 871352111 Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 200 se spojkami v otevřeném výkopu m 4,500 60,00 270,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub v otevřeném výkopu spojované spojkami DN 200
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871352111
VV "Uložení  sklolaminátového potrubí  DN150mm"
VV "vč. protažení potrubí do otvorů ve stěnách zídek záchytných van"
VV 4,5 4,500
VV Součet 4,500

35 M 28641260 roura sklolaminátová DN 150 tl.5mm PN 10 m 4,500 2 860,00 12 870,00 CS ÚRS 2023 01
VV "Dodávka sklolaminátového potrubí DN150mm, tl.5mm"
VV 4,5 4,500
VV Součet 4,500

36 K 871-A-R1 Laminátový spoj potrubí DN150 a laminace spoje kus 1,000 3 900,00 3 900,00
PP Laminátový spoj potrubí DN150 a laminace spoje 

37 K 871-A-R2 Napojení vtoku potrubí DN 150mm na povrch sběrných jímek sklolaminátovým nástřikem tl.4mm v úpravě 
antistatické v černé barvě m2 3,125 4 890,00 15 281,25

PP Napojení vtoku potrubí DN 150mm na povrch sběrných jímek sklolaminátovým nástřikem tl.4mm v úpravě antistatické v černé barvě 
VV 2*1,25*1,25 3,125
VV Součet 3,125

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 727,57
41 K 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm m 5,000 367,00 1 835,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953334121
VV "Dodávka a montáž těsnícího bobtnavého pásku kolem zabetonovaného otvoru a potrubí"
VV 2*4*0,5 4,000
VV 2*0,5 1,000
VV Součet 5,000

42 K 95-A-R1 Vyčistění jímek tlakovou vodou kus 4,000 1 500,00 6 000,00
PP Vyčistění jímek tlakovou vodou

43 K 95-A-R2 Zřizení a odstranění protipožárních ucpávek stávajících vtoků do kanalizace kus 4,000 3 500,00 14 000,00
PP Zřizení a odstranění protipožárních ucpávek stávajících vtoků do kanalizace

44 K 95-A-R3 Vytvoření ramp pro ruční odvoz materiálu z prostoru haly m2 15,000 199,00 2 985,00
PP Vytvoření ramp pro ruční odvoz materiálu z prostoru haly
VV 6*2,5 15,000
VV Součet 15,000

45 K 95-A-R4 Ochranné zakrytí technologie m2 45,000 550,00 24 750,00
PP Ochranné zakrytí technologie
VV 45 45,000
VV Součet 45,000

46 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 1,554 6 830,00 10 613,82 CS ÚRS 2023 01
PP Bourání základů z betonu železového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961055111
VV "Odbourání části železobetonového základu pod jeřábem pro obnažení potrubí "
VV 0,5*1,1*1,1*1,7 1,029
VV "Vybourání potrubí ze železobetonových zídek"
VV 0,5*0,5*0,6 0,150
VV 0,5*0,5*1,5 0,375
VV Součet 1,554

47 K 977213511a Řezání sklolaminátových trub kruhových ve výkopu kolmý řez do DN 200 kus 3,000 1 400,00 4 200,00
PP Řezání sklolaminátových trub kruhových ve výkopu kolmý řez do DN 200
VV "Rozřezání sklolaminátového potrubí  DN150mm na dvě části"
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VV 1 1,000
VV "zkrácení konců"
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

48 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 8,250 252,00 2 079,00 CS ÚRS 2023 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111
VV "Očistění stěn záchytné vany kolem potrubí před sklolaminátovým nástřikem"
VV 2*1,5*1,5 4,500
VV "Očistění povrchu starého betonu před dobetonávkou"
VV 2*4*0,5*0,3 1,200
VV 1,5*1,7 2,550
VV Součet 8,250

49 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 8,250 188,00 1 551,00 CS ÚRS 2023 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311

50 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 3,750 457,00 1 713,75 CS ÚRS 2023 01
PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985323111
VV "Penetrace povrchu starého betonu před dobetonávkou"
VV 2*4*0,5*0,3 1,200
VV 1,5*1,7 2,550
VV Součet 3,750

D 997 Přesun sutě 16 681,50
51 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně vodorovně do 50m t 6,266 1 010,00 6 328,66 CS ÚRS 2023 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013211
VV "Naložení a odvoz zatravňovacích tvárnic tl. 80mm z prostoru haly ručně "
VV 1,268 1,268
VV "Naložení a  odvoz vybouraného materiálu z prostoru haly ručně"
VV 3,73 3,730
VV "zpětný dovoz zatravňovacích tvárnic"
VV 1,268 1,268
VV Součet 6,266

52 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 12,680 108,00 1 369,44 CS ÚRS 2023 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes 
vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219
VV "Odvoz a uložení zatravňovacích tvárnic tl. 80mm na skládku - celkem 100m "
VV 1,268*5 6,340
VV "zpětný dovoz zatravňovacích tvárnic"
VV 1,268*5 6,340
VV Součet 12,680

53 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 3,863 288,00 1 112,54 CS ÚRS 2023 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501
VV "Odvoz vybouraného materiálu a kameninového potrubí na skládku do 20km "
VV 3,73+0,133 3,863
VV Součet 3,863

54 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 73,397 12,50 917,46 CS ÚRS 2023 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
VV "Odvoz vybouraného materiálu a kameninového potrubí na skládku do 20km "
VV 3,863*19 73,397
VV Součet 73,397

55 K 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového a kameninového - 
kontaminovaný odpad! t 3,863 1 800,00 6 953,40 CS ÚRS 2023 01

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového a kameninového - kontaminovaný odpad!
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013602

D 998 Přesun hmot 6 278,00
56 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 3,650 1 720,00 6 278,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 35 092,75

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 230,00
57 K 721910922 Pročištění svodů ležatých DN do 300 m 30,000 241,00 7 230,00 CS ÚRS 2023 01

PP Pročištění ležatých svodů do DN 300
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721910922
VV "Pročistění sběrné kanalizace"
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

D 767 Konstrukce zámečnické 27 862,75
58 K 767-A-R1 Demontáž zakrytí jímek z pororoštů a jejich uložení na skládku do 100m m2 10,355 395,00 4 090,23

PP Demontáž zakrytí jímek z pororoštů a jejich uložení na skládku do 100m
VV 2,5*2 5,000
VV 2,55*2,1 5,355
VV Součet 10,355

59 K 767-A-R2 Vyčistění stávajících pororoštů m2 10,355 155,00 1 605,03
PP Vyčistění stávajících pororoštů
VV 2,5*2 5,000
VV 2,55*2,1 5,355
VV Součet 10,355

60 K 767-A-R3 Dovoz a zpětná montáž stávajících pororoštů na zakrytí jímek m2 10,355 595,00 6 161,23
PP Dovoz a zpětná montáž stávajících pororoštů na zakrytí jímek
VV 2,5*2 5,000
VV 2,55*2,1 5,355
VV Součet 10,355

61 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,350 11 856,49 16 006,26 CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767201

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 117 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00
62 K 013294000 Průzkumné práce během realizace, zaměření, dodavatelská dokumentace kpl 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Průzkumné práce během realizace, zaměření, dodavatelská dokumentace
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013294000

D VRN3 Zařízení staveniště 26 500,00
63 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 11 500,00 11 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zařízení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

64 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zabezpečení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034002000
VV "oplocení překopu, ohraničení výkopů"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 55 500,00
65 K 043144000 Zkoušky těsnosti jímky vč. vystavení protokolu kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zkoušky těsnosti jímky vč. vystavení protokolu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043144000

66 K 043144001 Zkoušky těsnosti kanalizace vč. vystavení protokolu kus 1,000 1 500,00 1 500,00
PP Zkoušky těsnosti kanalizace vč. vystavení protokolu

67 K 043194000 Zkoušky kontaminace odpadu kus 2,000 11 000,00 22 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zkoušky kontaminace odpadu 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043194000

68 K 043203000 Průběžné měření koncentrace výbušných plynů kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Průběžné měření koncentrace výbušných plynů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043203000

69 K 043203002 Protipožární dohled hod 16,000 1 500,00 24 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Protipožární dohled
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043203002
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Příloha č. 3 k      /INV 

Rozsah předání a převzetí „Průvodně technické dokumentace“ 
a dokumentace skutečného provedení 

Rekonstrukce propojení OVZ v PC 27 Velká Bíteš 

Zhotovitel se zavazuje odevzdat zároveň s dílem i jedno vyhotovení tzv. průvodně technické 
dokumentace k realizaci díla v tištěné a elektronické podobě, která bude obsahovat tyto náležitosti:  

a) Prohlášení zhotovitele stavby o jakosti a kompletnosti díla

b) Prohlášení o vlastnostech (o shodě) na veškeré ocelové konstrukce – KARI sítě, výztuže,
trny, třmínky, kotevní desky atd.

c) Prohlášení o shodě na mrazuvzdorný beton třídy C 25/30, C 30/37, XC4, XF2, XA3 pro
sanaci a rekonstrukci v rozsahu dle soupisu prací DPS.

d) Prohlášení o shodě a vlastnostech na sklolaminátový materiál.

e) Prohlášení o shodě na sanační materiály použité při sanaci úkapové vany pod technologií

f) Prohlášení o vlastnostech (o shodě) na veškerý materiál kanalizačního propojení OVZ.

g) Doklad o řádném uložení výzisku na skládku

h) Protokol o těsnostní zkoušce záchytných van, za účasti OZO

Dále bude odevzdána dokumentace skutečného provedení díla ve formátu .dwg se zakreslenými 
případnými změnami podle skutečného stavu provedených prací, oproti dokumentaci pro výběr 
zhotovitele (dále jen DVZ). Tato dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a 
jednoho vyhotovení v elektronické podobě, které bude opatřeno čísly výkresů dle směrnice MERO ČR, 
a.s. (Pravidla pro výkresovou dokumentaci). Čísla výkresů vydá na vyžádání specialista kvality – Ing. 
Helena Maternová, tel. x. Akceptované formáty word, excel, pdf (dále jen „dokumentace k dílu“).



Příloha č. 4 k 01462/INV 

Seznam schválených poddodavatelů 

Na uvedené zakázce nebude společnost MBL spol. s r.o. využívat poddodavatele. 
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