
DODATEK číslo 1 ke 

SMLOUVE O DÍLO 
ze dne 01.12.2021 

 

 

(dale jen ,,Smlouva") 
 

Ev. číslo Objednavatele: 
Ev. číslo Zhotovitele: 

540/23/YM 
SD000013197 

 

SMLUVNi STRANY 

 

Objednatel: 

 

Sídlo: 

opravnění zástupci: 

Filharmonie Brno, příspěvková organizace 

Komenského náměstí 524/8, Brno, 602 00 

PhDr. Marie Kučerová - ředitelka společnosti 

 

Bankovní spojení platby: 

 

 

IČ: 

DIČ: 

UniCredit Bank a.s. 

Č. ú .:  2112017367/2700 

 

00094897 

CZ00094897 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddil Pr, vložka c. 16 

(dale jen ,,Objednatel") 

a 

 

Zhotovitel: 

Sídlo: 

I&C Energo a.s. 

Třebíč, Pražská 684/49, PSC: 674 0 I 
 

oprávnění zástupci: 

oprávněn k podpisu smlouvy: 

Bankovní spojení: 

IČ: 

DIČ: 

Ing. Jiří Holinka, MBA, předseda představenstva 

lng. Štefan Okruhlica, místopředseda 

predstavenstva 

Ing. Vladimír Kosmák, ředitel divize Inženýring 

Komerční banka, a.s. - Třebíč 
Č.ú.: 2030311110100 

49433431 

CZ49433431 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddilu B, vložka 4153. 

(dale jen ,,Zhotovitel") 

 

(Zhotovitel a Objednatel jsou dále označováni samostatně také jen jako ,,Smluvní strana" a společně 
jako ,,Smluvní strany"). 
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V souladu s článkem 16 výše uvedené smlouvy a vzhledem k tomu, že doposud nebylo 

ukončeno vyběrové řízení na možnou výstavbu nové budovy pro objednavatele, se 

objednavatel a zhotovitel společně dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se 

mění SoD následovně: 

 

Článek 2, bod 2.1, 1. odstavec nahradit textem: Provádění Díla dle teto smlouvy bude 

spočívat zejména ve vývoji, dodání, instalaci a zaškolení uživatelů SW pro rezervační systém 

místnosti Filharrnonie Brno dle technické specifikace díla v Příloze č . 1 pro etapy 1-5 

a v Příloze č.2 pro etapu 6. 

Článek 2, bod 2.1, písmeno f nahradit textem: Etapa 6: Konfigurace a uvedení do 

produktivního provozu pro další externí pracoviště edukační činnosti. 

 

Článek 4, bod 4.1, odrážka (vi) nahradit textem: Etapa 6: do 31.12.2023. 

 

 

Článek 5, bod 5.1, poslední řádek tabulky, sloupec Název dílčí části Díla nahradit textem: 

Etapa 6 

 

Článek 5, bod 5.1, 3. odstavec nahradit textem: Cena za Etapu 6 je stanovena jako pevná a 

zahrnuje veškeré práce, činnosti a náklady, které Zhotoviteli vzniknou v souvislosti s realizaci 

Díla. 

Součástí smlouvy se nově stává příloha č.2 - Technická specifikace díla pro Etapu 6 ReSys. 

Ostatní části SoD a Přílohy č. 1 - Technická specifikace díla zůstávají nezměněné. 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvni strana obdrží po 

jednom stejnopise. 

 
              
      
 V Bmě dne:27.9.2023 

     V Bmě dne: 27.9.2023 

 
Za Zhotovitele: Za Objednatele: 

/ 

 

 

 

  ........................................... 

 

Ing. Vladimir Kosmák 

Ředitel divize 

lnženýring   

l&C Energo a.s. 

 
 
 
 
 

..................;............................ 

PhDr. Marie Kučerová 

Ředitelka 
Filharmonie Brno, příspěvková                      

organizace 
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