
Harmonogram prací

„HPS/Olšany -  oprava sochy Chronose"

1. Převzetí staveniště: ihned po podpisu smlouvy o dílo (např. 23.10.2023)

2. Odstranění náletové zeleně a očištění (regulovaná voda, pára, kamenické nářadí) 25.10.2023 

-27.10.2023
3. Demontáž rámu a krycí desky a zhotovení základu včetně podezdění 30.10.2023 -  13.11.2023

4. Zpevnění poškozených částí kamenných prvků po vyschnutí 13.11.2023

5. Čištění a tmelení kamenné architektury 13.11.2023 -  10.12.2023

6. Barevné retuše 11.12.2023 -  13.12.2023

7. Biocidní nátěr 14.12.2023 -15.12.2023

8. Restaurátorská zpráva -30.12.2023

Jednotlivé uzlové body se mohou měnit s ohledem na klimatické podmínky.

Vypracoval dne 10.10.2023

Milan Šturm


