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DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené dne 24. 7. 2023 mezi Smluvními stranami, kterými jsou 

Objednatel 

Název: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
Zastoupen: 
Kontaktní osoby: 

Masarykova univerzita 
Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
00216224 
CZ00216224  
Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 
IXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“) 

Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno:  ApS Brno s.r.o. 
Sídlo: Božetěchova 1/2, 612 00 Brno – Královo Pole 
IČ: 00543535 
DIČ/VAT ID: CZ00543535 
Zastoupen: Ing. Radomír Kurečka, jednatel 
Zápis v obchodním rejstříku: 
Bankovní spojení: 
IBAN: 
Kontaktní osoby:   

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 35 
   Komerční banka a.s., č. účtu 11 35 45 621/0100 

CZ8801000000000113545621 
XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“) 

Veřejná zakázka: Stavební úpravy prostor děkanátu PdF, Poříčí 7 – dodávka AVT, zadávaná ve 
výběrovém řízení mimo režim ZZVZ. 

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen 
„Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve 
Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v 
Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.   
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I. Odůvodnění uzavření Dodatku

I. 1) Vzhledem ke skutečnosti, že dosud není uzavřena smlouva na dodání interiéru do prostor Objednatele 

a uvedené plnění přímo souvisí a je nutné k další realizací Díla, došlo k prodlení při realizaci Díla. 

I. 2) Z hlediska klasifikace změn se jedná o uplatnění vyhrazené změny závazku dle ust. IV. 5) 2. Smlouvy, 

tj. dojde-li k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele. 

II. Popis změn

II. 1) Lhůta pro předání díla dle ust. IV. 4) a) Smlouvy se prodlužuje o 62 dnů. Datum předání Díla je tedy 

stanoveno na 31. 12. 2023.  

III. Závěrečná ujednání

III. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

III. 2) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na 

důkaz toho připojují své elektronické podpisy. 


