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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/195 a II/197 Svržno – Bělá nad Radbuzou, oprava"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001062

číslo tohoto dodatku zhotovitele:  231420711-D001

číslo smlouvy objednatele:      8500007784

číslo smlouvy zhotovitele:   231420711

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust.

§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119

e-mail:                  

datová schránka:  qbep485

telefon:                 

kontaktní osoba ve věcech technických:

                                                           ,

e-mail:                           

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a,.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo:   Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany

zastoupená:  Predrag Mitrovič, ředitel oblasti Západ, na základě plné moci

IČO: 261 77 005  DIČ: CZ26177005

telefon:                   

e-mail:                        

datová schránka: 4indfqd

kontaktní osoba:                                                                         

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

dále jen „zhotovitel“
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 24.05. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: II/195 a II/197 Svržno – Bělá nad Radbuzou, oprava (dále jen 

„SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 

SO101.101, SO 101.102, SO SO 101.103, SO 000. Změnový list vč. rozdílového výkazu 

výměr tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:    5.369.315,03 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě:     678.790,24 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  26.380.000,00  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 4.690.524,79 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  31.070.524,79 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
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dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném
elektronickém certifikátu:

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr

- změnový list

objednatel:                  zhotovitel:

___________________________    _____________________

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  COLAS CZ, a.s.

Ing. Miroslav Doležal      Predrag Mitrovič

generální ředitel      ředitel oblasti Západ

na základě plné moci

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil:                                                   



Změnový list č. 1

Předmět díla: 11/195 a 11/197 Svržno - Bělá nad Radbuzou, oprava

SO 000 - Vedlejší a všeobecné náklady, SO 101.101 - Silnice 11/195,11/197 - osa 101, SO 101.102 - Silnice 11/195,11/197 - osa 102, SO
UDjeKt‘ 101.103 - Silnice 11/195, 11/197 - osa 103

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

TDS: DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň

Projektant: Prime-com s.r.o., Sladkovského 545/13, 326 00 Plzeň

Popis změny:
Méněpráce:
SO 101.101-silnice 11/195,11/197-osa 101:
- frézování vozovky provedeno v menší tloušťce než bylo předpokládáno PD na základě prohlídky úseku; po odfrézování vozovky bylo na místě určen rozsah sanací - výměna 
aktivní zóny, dle zkoušek SZD nebyla nutná výměna AZ v rozsahu stanoveném PD a s tím souvisí í rozprostření omice a osetí; po očištění příkopu u gabionové zdi se nacházely 
příkopově žlabovky (hlubší), nebylo nutné provádět trativod v délce 133,0 m; při demontáži svodidel včetně sloupků a po prohlídce TDS nebylo nutné tyto sloupky vyměňovat za 
nové; stávající povrch na vjezdech byl asfaltový, proto bude nahrazen také asfaltovým povrchem místo z frézovaného materiálu; po dohodě s objednatelem bylo nadbytečné 
provádět VDZ barvou.
SO 101.102 - Silnice 11/195,11/197 - osa 102:
- frézování vozovky v menši tloušťce než bylo předpokládáno PD na základě prohlídky úseku; po odfrézování vozovky bylo na místě TDS určen rozsah sanaci - výměna aktivní 
zóny, dle zkoušek SZD nebyla nutná výměna AZ v rozsahu stanoveném PD a s tím souvisí i rozprostření omice a osetí; stávající povrch na vjezdech byl asfaltový, proto bude 
nahrazen také asfaltovým povrchem místo z frézovaného materiálu; po dohodě s objednatelem bylo nadbytečné provádět VDZ barvou.
SO 101.103-Sílnice 11/195,11/197-osa 103:
- frézování vozovky v menší tloušťce než bylo předpokládáno PD na základě prohlídky úseku; po odfrézování vozovky bylo na místě TDS určen rozsah sanací - výměna aktivní 
zóny, dle zkoušek SZD nebyla nutná výměna AZ v rozsahu stanoveném PD a s tím souvisí i rozprostření omice a osetí; stávající povrch na vjezdech byl asfaltový, proto bude 
nahrazen také asfaltovým povrchem místo z frézovaného materiálu; po dohodě s objednatelem bylo nadbytečné provádět VDZ barvou.
Vícepráce:
VRN:
- na objízdné trase mezi obcí Mirkovice a 11/195 byl zvětšený rozsah odstraňování dřevin; po odstraněni krajnice bylo zjištěno, že komunikace je v šířce 5 až 5,5 m a stávající 
povrch (penetrační makadam ve znehodnoceném stavu - významné poruchy povrchu), proto bylo nutné zvětšit rozsah sanací a oprava objízdné trasy probíhala v celé délce na 
celou šířku vozovky (po objízdné trase byla vedena autobusová doprava) 
SO 101.101-silnice 11/195,11/197 - osa 101:
- po odfrézování vozovky byla označena místa s výskytem síťových trhlin s výspravou vrstvy ACP 16+ 50/70 včetně odfrézování v množství viz. geodetické zaměření; vjezdy byly 
provedeny z asfaltového povrchu; u propustků u SO 101 v km 0,300 došlo k prodloužení čela na vtoku a výtoku; u SO 102 - v km 0,660 došlo k prodlouženi čela na vtoku; u SO 
103 v km 1,020 a km 1,080 došlo k prodloužení čel na výtoku včetně odlážděni čel; montáž svodidel naceněna bez nových sloupků; příkopové žlabovky byly osazeny po celé 
délce gabionové zdi do původních žlabovek.
SO 101.102-silnice 11/195,11/197 - osa 102:
- po odfrézování vozovky byla označena místa s výskytem síťových trhlin s výspravou vrstvy ACP 16+ 50/70 včetně odfrézování v množství viz. geodetické zaměření; vjezdy byty 
provedeny z asfaltového povrchu
SO 101.103-silnice 11/195,11/197-osa 103:
- po odfrézování vozovky byla označena místa s výskytem síťových trhlin s výspravou vrstvy ACP 16+ 50/70 včetně odfrézování v množství viz. geodetické zaměření; vjezdy byly 
provedeny z asfaltového povrchu; zvětšená výměra asfaltového souvrství zjištěná na základě geodetického zaměřeni a prověření šířek komunikace.
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Jedná se o změnu: Změna bude řešena podle § 4a 6 odst. § 222 zák. 136/2016

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis do SD (deníku změn), dokumentace skutečného provedení
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ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 4 690 524,79 Kč

Výše DPH sazba: 21% 985 010,21 Kč

náklady na změnu vč. DPH 5 675 535,00 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 26 380 000,00 Kč

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH 26 380 000,00 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH 31 070 524,79 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 37 595 335,00 Kč

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH -678 790,24 Kč
4 690 524,79 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 5 369 315,03 Kč

Tr
em

ín

Vliv změny na termín dokončení dila: žádný

Změnu odsouhlasil: datum
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TDS:

Projektant:

Přílohy
Rozpočet ke Změnovému listu č. 1





Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: 11/195 a 11/197 Svržno - Bělá nad Radbuzou, oprava

méněprAce
poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po
změně Kč

rozdíl ceík.
ceny Kč

objekt SO 101.101 .Silnice 11/195,11/197 -osa 101

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 441,934 1 575,208 -1 866,726 1,00 3441,93 1 575,21 -1 866,73

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 976,350 300,000 -676,350 1,00 976,35 300,00 -676,35

5 113328

ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM
Odstranění nestmelených konstrukčních vrstev v místech, kde dochází ke 
kompletní rekonstrukci vozovky, část materiálu bude použit na zasypání 
otevřených příkopů viz pol. č. 17411 (včetně přesunu na deponii), zbytek 
materiálu bude odvezen na skládku stavebních hmot

M3 1 347,363 414,000 -933,363 5,00 6 736,82 2 070,00 -4 666,82

6 113328
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM
Sanace podloží, se souhlasem TDS

M3 488,175 150,000 -338,175 5,00 2 440,88 750,00 -1 690,88

7 11372AA

FRÉZOVÁNI zpevněných ploch asfaltových
Položka obsahuje i naložení materiálu na přepravní prostředek zhotovitele 
stavby. Včetně odvozu na deponii SÚS PK v obci Valdorf v kat. území 
Horšovský Týn. Včetně nákladů na několikanásobné nájezdy stavebních 
strojů v rámci dílčích fází výstavby.

M3 1 456,820 663,687 -793,133 100,00 145 682,00 66 368,70 -79 313,30

15 18110 ÚPRAVA pláně se zhutněním v hornině tř. i
Úprava pláně v místech kompletní rekonstrukce vozovky M2 3 905,400 1 200,000 -2 705,400 1,00 3 905,40 1 200,00 -2 705,40

16 18221
rozprostřen! ornice VE SVAHU v TL DO 0.10M
Dodání omice a její rozprostření na svazích zemního tělesa v místech 
realizace kompletní rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky

M2 650,000 200,000 -450,000 30,00 19 500,00 6 000,00 -13 500,00

17 18241
založen! trávníku ručnIm výsevem
Založení trávníku ve svazích zemního tělesa v místech realizace 
kompletní rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky

M2 650,000 200,000 -450,000 10,00 6 500,00 2 000,00 -4 500,00

18 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1 950,000 600,000 -1 350,000 1,00 1 950,00 600,00 -1 350,00

19 212645
TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I 
Podélná drenáž včetně výkopů, dodání drenážních trubek a zásypu 
předepsaným materiálem (blíže v D. 101.1 - Technická zpráva).

M 133,500 0,000 -133,500 50,00 6 675,00 0,00 -6 675,00

20 21452

SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
Sanace aktivní zóny v případě neúnosného podloží, použití v případě 
nemožnosti znovupoužití materiálu získaného při demontáži 
nestmelených konstrukčních vrstev z pol. Č. 113328.1, se souhlasem TDS

M3 498,150 150,000 -348,150 5,00 2 490,75 750,00 -1 740,75

21 21461B
SEPARAČNl GEOTEXTILIE DO 200G/M2
Filtrační geotextilie z polypropylenu v podélné drenáži, plošná hmotnost 
100 g/m2

M2 267,000 0,000 -267,000 5,00 1 335,00 0,00 -1 335,00

23 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM 
ŠDa 0/32, tl. 150 mm M2 3 742,675 1 150,000 -2 592,675 5,00 18 713,38 5 750,00 -12 963,38

24 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM 
ŠDbO/32, tl. 150 mm M2 3 905,400 1 200,000 -2 705,400 5,00 19 527,00 6 000,00 -13 527,00

26 56360
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
Rozprostření R-MAT včetně zhutnění v místech sjezdů M3 4,200 0,000 -4,200 250,00 1 050,00 0,00 -1 050,00

35 9113B1

SVODIDLO OCEL SILNIÓ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 
A MONTÁŽ
Ocelové svodidlo pásnicového typu, návrhová úroveň zadržení H1, 
dlouhé výškové náběhy včetně přechodových dílů, použití stávající 
svodnice včetně dooravv z deoonie síoudHv nové

M 212,000 20,000 -192,000 1 500,00 318 000,00 30 000,00 -288 000,00

40 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA M2 556,675 0,000 -556,675 5,00 2 783,38 0,00 -2 783,38

objekt SO 101.102 - Silnice 11/195,11/197 - osa 102

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 818,701 697,607 -2 121,094 1,00 2 818,70 697,61 -2 121,09

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 843,000 0,000 -843,000 1,00 843,00 0,00 -843,00

4 113328

ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM
Odstranění nestmelených konstrukčních vrstev v místech, kde dochází ke 
kompletní rekonstrukci vozovky, část materiálu bude použit na zasypání 
otevřených příkopů viz pol. č. 17411 (včetně přesunu na deponii), zbytek 
materiálu bude odvezen na skládku stavebních hmot

M3 1 370,547 310,000 -1 060,547 5,00 6 852,74 1 550,00 -5 302,74

5 113328

ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM
Odstranění nestmelených podkladních vrstev v místech, kde dochází k 
poklesu okrajů vozovky, odtěžený materiál bude odvezen na skládku 
stavebních hmot

M3 240,240 0,000 -240,240 5,00 1 201,20 0,00 -1 201,20

6 113328
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM
Sanace podloží, se souhlasem TDS

M3 421,500 0,000 -421,500 5,00 2 107,50 0,00 -2 107,50

8 11372AA

FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
Položka obsahuje i naloženi materiálu na přepravní prostředek zhotovitele 
stavby. Včetně odvozu na deponii SÚS PK v obci Valdorf v kat území 
Horšovský Týn. Včetně nákladů na několikanásobné nájezdy stavebních 
strojů v rámci dílčích fází výstavby.

M3 1 137,516 515,971 -621,545 100,00 113 751,60 51 597,10 -62 1 54,50

16 171103

ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS
Zlepšení aktivní zóny vozovky v místech poklesů okrajů, lze využít vhodný 
demontovaný materiál z pol. č. 113328.1, který splňuje parametry 
vhodnosti materiálu do aktivní zóny zemního tělesa dle ČSN 73 6133, 
kap. 4

M3 240,240 0,000 -240,240 5,00 1 201,20 0,00 -1 201,20

18 18110
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
Úprava pláně v místech kompletní rekonstrukce vozovky M2 3 943,800 900,000 -3 043,800 1,00 3 943,80 900,00 -3 043,80

19 18221
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M
Dodáni ornice a její rozprostření na svazích zemního tělesa v místech 
realizace kompletní rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky

M2 1 162,000 265,000 -897,000 30,00 34 860,00 7 950,00 -26 910,00

20 18241
ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNlM VÝSEVEM
Založení trávníku ve svazích zemního tělesa v místech realizace 
kompletní rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky

M2 1 162,000 265,000 -897,000 10,00 11 620,00 2 650,00 -8 970,00

21 18247 OŠETŘOVÁNI TRÁVNÍKU M2 3 486,000 795,000 -2 691,000 1,00 3486,00 795,00 -2 691,00
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24 21452

SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
Sanace aktivní zóny v případě neúnosného podloží, použití v případě 
nemožnosti znovupoužití materiálu získaného při demontáži 
nestmelených konstrukčních vrstev z pol. č. 113328.1, se souhlasem TDS

M3 417,900 0,000 -417,900 5,00 2 089,50 0,00 -2 089,50

27 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM 
ŠDa 0/32, tl. 150 mm M2 3 807,075 862,500 -2 944,575 5,00 19 035,38 4 312,50 -14 722,88

28 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM 
ŠDb 0/32, tl. 150 mm M2 3 972,600 900,000 -3 072,600 5,00 19 863,00 4 500,00 -15 363,00

31 56360
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
Rozprostření R-MAT včetně zhutnění v místech sjezdů M3 9,525 0,000 -9,525 250,00 2 381,25 0,00 -2 381,25

46 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA M2 402,500 0,000 -402,500 5,00 2 012,50 0,00 -2 012,50

objekt SO 101.103 ■ Silnice 11/195,11/197 - osa 103

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 806,426 1 052,780 -753,646 1,00 1 806,43 1 052,78 -753,65

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 436,950 0,000 -436,950 1,00 436,95 0,00 -436,95

5 113328

ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM
Odstranění nestmelených konstrukčních vrstev v místech, kde dochází ke 
kompletní rekonstrukci vozovky, část materiálu bude použit na zasypání 
otevřených příkopů viz pol. č. 17411 (včetně přesunu na deponii), zbytek 
materiálu bude odvezen na skládku stavebních hmot

M3 687,323 310,500 -376,823 5,00 3 436,62 1 552,50 -1 884,12

6 113328

ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM
Odstranění nestmelených podkladních vrstev v místech, kde dochází k 
poklesu okrajů vozovky, odtěžený materiál bude odvezen na skládku 
stavebních hmot

M3 97,776 0,000 -97,776 5,00 488,88 0,00 -488,88

7 113328
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM
Sanace podloží, se souhlasem TDS

M3 218,475 0,000 -218,475 5,00 1 092,38 0,00 -1 092,38

8 11372AA

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
Položka obsahuje i naložení materiálu na přepravní prostředek zhotovitele 
stavby. Včetně odvozu na deponii SÚS PK v obci Valdorf v kat. území 
Horšovský Týn. Včetně nákladů na několikanásobné nájezdy stavebních 
strojů v rámci dílčích fází výstavby.

M3 1 017,122 463,207 -553,915 100,00 101 712,20 46 320,70 -55 391,50

15 171103

ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS
Zlepšení aktivní zóny vozovky v místech poklesů okrajů, lze využít vhodný 
demontovaný materiál z pol, č, 113328.1, který splňuje parametry 
vhodnosti materiálu do aktivní zóny zemního tělesa dle ČSN 73 6133, 
kap. 4

M3 97,776 0,000 -97,776 5,00 488,88 0,00 -488,88

16 18110
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
Úprava pláně v místech kompletní rekonstrukce vozovky M2 2 005,800 900,000 -1 105,800 1,00 2 005,80 900,00 -1 105,80

17 18221
ROZPROSTŘENI ORN1CE VE SVAHU V TL DO 0.10M
Dodání omice a její rozprostření na svazích zemního tělesa v místech 
realizace kompletní rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky

M2 391,000 176,000 -215,000 30,00 11 730,00 5 280,00 -6 450,00

18 18241
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
Založení trávníku ve svazích zemního tělesa v místech realizace 
kompletní rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky

M2 391,000 176,000 -215,000 10,00 3 910,00 1 760,00 -2150,00

19 18247 OŠETŘOVÁNI TRÁVNÍKU M2 1 173,000 528,000 -645,000 1,00 1 173,00 528,00 -645,00

20 21452

SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
Sanace aktivní zóny v případě neúnosného podloží, použití v případě 
nemožnosti znovupoužití materiálu získaného při demontáži 
nestmelených konstrukčních vrstev z pol. č. 113328.1, se souhlasem TDS

M3 218,475 0,000 -218,475 5,00 1 092,38 0,00 -1 092,38

23 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM 
ŠDa 0/32, tl. 150 mm M2 1 922,225 862,500 -1 059,725 5,00 9611,13 4 312,50 -5 298,63

24 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM 
ŠDb 0/32, tl. 150 mm M2 2 005,800 900,000 -1 105,800 5,00 10 029,00 4 500,00 -5 529,00

26 56360
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
Rozprostření R-MAT včetně zhutnění v místech sjezdů M3 9,150 0,000 -9,150 250,00 2 287,50 0,00 -2 287,50

42 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA M2 447,294 0,000 -447,294 5,00 2 236,47 0,00 -2 236,47

Rozdíl oproti SoD celkem Kč; -678 790,24

VÍCEPRÁCE
poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk.
ceny Kč

objekt SO 090 - Vedlejší a všeobecné náklady

10 11120

ODSTRANĚNI KŘOVIN
Ořez větví a keřů v průjezdném profilu na objízdných trasách a na účelové 
komunikaci mezi obcí Mírkovice a sil. 11/195 (DIO pro etapu 8-9), včetně 
štěrkování odkup materiálu zhotovitelem stavbv na místě

M2 50,00000 450,000 400,000 100,00 5 000,00 45 000,00 40 000,00

nová 11372AA
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
Položka obsahuje i naložení materiálu na přepravní prostředek zhotovitele 
stavby. Materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby na místě.

M3 0,000 32,400 32,400 1 000,00 0,00 32 400,00 32 400,00

nová 12924
ČIŠTĚNI KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM
Seříznutí nezpevněné krajnice dle vzorového příčného řezu vč. naložení 
materiálu na přepravní prostředek zhotovitele stavby a odvoz na skládku

M2 0,000 1 350,000 1 350,000 35,00 0,00 47 250,00 47 250,00

11 56960
ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
Rozprostření R-MAT fr. 0/22 a zhutnění v prostoru nezp. krajnice, 
Oprava objízdné trasy, čerpání položky na základě souhlasu TDS

M3 35,000 57,600 22,600 250,00 8 750,00 14 400,00 5 650,00

12 572211

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2
PS-E, 0,4 kg/m2
Oprava objízdné trasy mezi obcí Mírkovice a sil. 11/195, podrobněji v 
izříloze ZOV

M2 1 285,200 8 884,600 7 599,400 10,00 12 852,00 8 8 846,00 75 994,00
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13 574A33

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
ACO 11 50/70, tl. 40 mm
Oprava objízdné trasy mezi obcí Mírkovice a sil. 11/195, podrobněji v 
příloze ZOV

M2 1 260,000 4 230,000 2 970,000 195,00 245 700,00 824 850,00 579 150,00

14 57792A

VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM
ACO 11 50/70, tl. 40 mm.
Oprava objízdné trasy mezi obcí Mírkovice a sil. 11/195, čerpání položky na 
základě souhlasu TDS nodrobněii v příloze ZOV

M2 50,000 4 314,600 4 264,600 195,00 9 750,00 841 347,00 831 597,00

15 57782A
VÝSPRAVA VÝTLUKU SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM
ACO 11 50/70, tl. 40 mm,
Oprava obiizdnvch tras Černání coložkv na základě souhlasu TDS

M2 150,000 340,000 190,000 195,00 29 250,00 66 300,00 37 050,00

16 93818
OČIŠTĚNI asfalt vozovek zameteňTm
Očištění povrchu před opravou objízdné trasy mezi obcí Mírkovice a sil. 
11/195 podrobněji v příloze ZOV

M2 1 260,000 4 654,600 3 394,600 5,00 6 300,00 23 273,00 16 973,00

nová 919111 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 0,000 119,400 119,400 50,00 0,00 5 970,00 5 970,00

nová 931323 TĚSNĚNI DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 M 0,000 119,400 119,400 100,00 0,00 11 940,00 11 940,00

objekt SO 101.101 - Silnice 11/195,11/197 - osa 101

8 11372AA

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
Sanace plošných poruch, Po odfrézování ložných vrstev bude provedeno 
místní šetření a budou určena místa k opravě. Čerpání po odsouhlasení 
TDS.
Položka obsahuje i naložení materiálu na přepravní prostředek zhotovitele 
stavby. Materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby na místě.

M3 100,000 245,000 145,000 1 000,00 100 000,00 245 000,00 145 000,00

22 465512

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
Obklad čela propustku na vtoku a výtoku v km 1,281.15 a 2,151.05 (osa 
101) a obklad výtoku drenáže v km 0,648 (osa 101), včetně lože z betonu 
C20/25n-XF3

M3 2,652 3,652 1,000 5 000,00 13 260,00 18 260,00 5 000,00

28 572214
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 
PS-CP

M2 36 031,283 39 425,733 3 3 94,450 10,00 360 312,83 394 257,33 33 944,50

29 574A33
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM 
ACO 11 50/70, tl. 40 mm

M2 12 979,400 13 000,400 21,000 160,00 2 076 704,00 2 080 064,00 3 360,00

30 574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM 
ACL 16+ 50/70, tl. 60 mm

M2 13 105,173 13 126,488 21,315 210,00 2 752 086,33 2 756 562,48 4 476,15

31 574E46

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADN VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
50MM
ACP 16+ 50/70, tl. 50 mm
Sanace plošných poruch, Po odfrézování podkladních vrstev bude 
provedeno místní šetření a budou určena místa k opravě.
čerpání ejo odsouhlasení TDS.

M2 2 000,000 4 900,000 2 900,000 340,00 680 000,00 1 666 000,00 986 000,00

34 899524
OBETONOVÁNI POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30
Betonové lože včetně obetonování trub propustku

M3 9,656 15,156 5,500 3 500,00 33 796,00 53 046,00 19 250,00

'45 935212

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM
Odvodňovací betonová tvarovka 669/158/330 mm, včetně zatmelení 
polyuretanovým tmelem

M 92,500 121,500 29,000 500,00 46 250,00 60 750,00 14 500,00

nová R
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ Hi - MONTÁŽ 
S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY, VČETNĚ OČIŠTĚNI A KONTROLY 
SLOUPKŮ)

M 0,000 192,000 192,000 1 000,00 0,00 192 000,00 192 000,00

nová 9183B3 PROPUSTÍ Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M 0,000 7,900 7,900 2 290,00 0,00 18 091,00 18 091,00

objekt SO 101.102-Silnice 11/195, Il/197-osa 102

9 11372AA

FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
Sanace plošných poruch, Po odfrézování ložných vrstev bude provedeno 
místní šetřeni a budou určena místa k opravě. Čerpání po odsouhlasení 
TDS.
Položka obsahuje i naloženi materiálu na přepravní prostředek zhotovitele 
stavby. Materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby na místě.

M3 75,000 150,000 75,000 1 000,00 75 000,00 150 000,00 75 000,00

33 572214
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 
PS-CP

M2 27 619,072 31 181,560 3 562,488 10,00 276 190,72 311 815,60 35 624,88

34 574A33
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM 
ACO 11 50/70, tl. 40 mm

M2 10 311,400 10 374,900 63,500 160,00 1 649 824,00 1 659 984,00 10 160,00

35 574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM 
ACL 16+ 50/70, tl. 60 mm M2 10 282,763 10 347,216 64,453 210,00 2 159 380,23 2 172 915,26 13 535,02

36 574E46

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
50MM
ACP 16+ 50/70, tl. 50 mm
Sanace plošných poruch, Po odfrézování podkladních vrstev bude 
provedeno místní Šetření a budou určena místa k opravě.
Čerpání. po odsouhlasení TDS.

M2 1 500,000 3 000,000 1 500,000 340,00 510 000,00 1 020 000,00 510 000,00

objektSO 101.103-Silnice 11/195,11/197-osa 103

9 11372AA

FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
Sanace plošných poruch, Po odfrézování ložných vrstev bude provedeno 
místní šetření a budou určena místa k opravě. Čerpání po odsouhlasení 
TDS.
Položka obsahuje i naložení materiálu na přepravní prostředek zhotovitele 
stavby. Materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby na místě.

M3 75,000 165,750 90,750 1 000,00 75 000,00 165 750,00 90 750,00

28 572214
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 
PS-CP

M2 26 087,248 31 924,601 5 837,353 10,00 260 872,48 319 246,01 58 373,53

29 574A33
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM 
ACO 11 50/70, tl. 40 mm

M2 9 143,100 10 531,700 1 388,600 160,00 1 462 896,00 1 685 072,00 222 176,00

30 574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM 
ACL 16+ 50/70, tl. 60 mm

M2 9 239,748 10649,177 1 409,429 210,00 1 940 347,08 2 236 327,17 295 980,09

31 574E46

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
50MM
ACP 16+ 50/70, tl. 50 mm
Sanace plošných poruch, Po odfrézování podkladních vrstev bude 
provedeno místní šetření a budou určena místa k opravě.
Černáni 00 odsouhlasení TDS.

M2 1 500,000 3 315,000 1 815,000 340,00 510 000,00 1 127 100,00 617 100,00

32 574 E66
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
70MM
ACP 16+ 50/70, tl. 70 mm

M2 9 376,296 10 743,724 1 367,428 245,00 2 297 192.52 2 632 212,38 335 019,86

Rozdil oproti SoD celkem Kč: 5 369 315,03

Celkový rozdil oproti SoD celkem Kč: 4 690 524,79
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