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akciová společnost

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„Neratovice — ul. V Předpolí a Polní, obnova vodovodu“
uzavřené dle 5 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-618/23-D1
Číslo zakázky: 21100323 - V Předpolí

21100223 - Polní
Číslo smlouvy u zhotovitele: 17/2023

1 . SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: lng. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek. ředitel společnosti

Zmocněnec pro technické jednání: 

Bankovní spojeni: 

Číslo účtu: 

Dále jen objednatelna straně jedné v

a

1.2. Zhotovitel: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

se sídlem Panešova 3521, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze. oddíl C,

-, vložka 97015
IČO: 27110648
DIČ: C227110648
Zastoupený: Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: 
_

Zmocněnec pro technická jednání: “v-.s AJ

Bankovní spojení: * , ' : .

Číslo účtu: 
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Dále jen zhotovitel na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení plnění díla z důvodu posunu termínu

koordinované rekonstrukce jednotlivých ulic.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změní čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod
3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: 08/2023
- Dokončení plnění předmětu díla: 31.03.2024

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-618/23 (Neratovice — uI. V Předpolí a Polní, obnova

vodovodu), uzavřené dne 24.7.2023 se nemění.

3.2 Tento dodatek č .  1 smlouvy o dílo č. R-618/23 (Neratovice — ul. V Předpolí a Polní, obnova
vodovodu), uzavřené dne 24.7.2023 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním
v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č .  R-S18/23 (Neratovice - ul. V Předpolí a Polní.
obnova vodovodu), uzavřené dne 24.7.2023.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

v Kladně dne 23 m! 2025 v Mělníku dne 23. 10. 2025
OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

„ „ v a 521 ,Vodárny Kladno - Mělník, a.s. ŠNAJDR stavMšlůí—žřšwmz (>=-.a D
Ing. Josef Živnůstek. ředitel společnosti Zbyněk Šnajdr, jednate' Spo'ečnosců „ ID 648
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Vodárny Kladno - Mělník, a.s. ŠNAJDR stavbýeMšlůĚSÝŠĚW' 5- “ 7 4 8  D l
Ing. Josef Zivnůstek, ředitel společnosti Zbyněk Šnajdr,jednateí společno
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