
                 
 

Číslo jednací:  ZSMV-N-05499-56/VZ-2021 

Systémové číslo na profilu zadavatele:  N006/21/V00023143  

Evidenční číslo ve Věstníku VZ:  Z2021-041376    

Evidenční číslo v Úředním věstníku EU:  2021/S 218-572824  

  

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními  

fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí  

 

 

 

 

Dodatek č. 8 ke  

smlouvě o dílo 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 22. 2. 2022  

pod. č.j. Objednatele: ZSMV-N-05499-56/VZ-2021 

  

  

„Snížení energetické náročnosti a modernizace 

administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3 – 

realizace“  

  

  

  

  
  

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA  

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  

 

 

 

 

 



       Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu  
Olšanská 4, Praha 3 – realizace   

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Stránka 2 z 6 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999 

DIČ:    CZ67779999 

datová schránka:  iazgiwe 

bankovní spojení:  ČNB Praha 

číslo účtu:   30320881/0710 

zastoupené:   Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem 

na straně jedné (dále též jen „Objednatel“) 

číslo Dodatku č. 6:  ZSMV-N-05499-84/VZ-2021 

a 

Společnost „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“   

vedoucí společník: OHLA ŽS, a.s. 

se sídlem:   Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 

IČO:    46342796 

DIČ:    CZ46342796 

datová schránka:  xbicgdt 

společnost zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod 

sp. zn. B 695, 

bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 6710756002/5500,  

zastoupená:   Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a   

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva 

a 

druhý společník: EDIKT a.s. 

se sídlem:   Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice 

IČO:    25172328 

DIČ:    CZ25172328 

společnost zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích pod sp. zn. B 904, 

zastoupená:                    Radimem Bláhou, členem představenstva   

na straně druhé (dále též jen „Zhotovitel”)  

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako 

„Smluvní strana“) 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1.1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Snížení 

energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3 

– realizace“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-041376, dne 

22. 2. 2022, pod. č.j. Objednatele: ZSMV-N-05499-56/VZ-2021 smlouvu o dílo (dále 

jen „Smlouva“). 

1.2. V návaznosti na skutečnost, že v průběhu provádění Díla vznikla potřeba realizovat 

práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad rámec původně sjednaného 

rozsahu Díla, dohodly se Smluvní strany v souladu s odst. 4.14. Smlouvy na uzavření 

tohoto Dodatku č. 8 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“). 

1.3. Slova a výrazy obsažené v tomto Dodatku mají význam definovaný ve Smlouvě, 

nestanoví-li tento Dodatek jinak. 

2. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ  

2.1. Na základě tohoto Dodatku se Zhotovitel zavazuje provést práce specifikované 

ve změnových listech č. 24, 26 a 32, které byly v souladu s odst. 4.14. Smlouvy 

odsouhlasené oběma Smluvními stranami a jsou v souladu s ustanovením § 222 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon“) nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy. Změnové listy č. 24, 

26 a 32 jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku a tvoří jeho přílohu č. 1 (dále jen 

„Změnové listy“).  

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce specifikované ve změnovém listu č. 24 

v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 Zákona, ve výši 14.481.766,62 Kč bez DPH a 

práce, které nebudou realizovány, tj. méněpráce ve výši 717.962,35 Kč bez DPH.  

2.3. Dále se Zhotovitel zavazuje provést vícepráce specifikované ve změnových listech č. 

26 a č. 32 v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 Zákona, ve výši 19.747.883,27 Kč 

bez DPH. 

2.4. Předmětem tohoto Dodatku č. 8 je prodloužení termínu pro řádné provedení Díla o 

dobu nezbytnou k provedení Víceprací specifikovaných v tomto Dodatku. 

Z uvedeného důvodu se Smluvní strany dohodly, že odst. 3.7. Smlouvy nově zní 

následovně: 

„Zhotovitel se zavazuje řádně provést celé Dílo nejpozději do 1173 (slovy: jeden 

tisíc jedno sto sedmdesát tři) kalendářních dní od předání staveniště.“ 

 

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ  

3.1. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem navyšuje cena Díla sjednaná v odst. 

4.1 Smlouvy, je stanovena v souladu s odst. 4.15 a 4.16. Smlouvy a činí: 

a) vícepráce bez DPH 34.229.649,89 Kč   

(slovy: třicet čtyři milionů dvě stě dvacet devět tisíc šest set čtyřicet devět korun 

českých a osmdesát devět haléřů),  
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b) méněpráce bez DPH 717.962,35 Kč  

(slovy: sedm set sedmnáct tisíc devět set šedesát dva korun českých a třicet pět 

haléřů), 

 

c) změny celkem bez DPH 33.511.687,54 Kč 

(slovy: třicet tři milionů pět set jedenáct tisíc šest set osmdesát sedm korun 

českých a padesát čtyři haléřů),   

 

d) DPH 21 % ve výši 7.037.454,39 Kč  

(slovy: sedm milion třicet sedm tisíc čtyři sta padesát čtyři korun českých a třicet 

devět haléřů), 

 

e) celkem včetně DPH 40.549.141,93 Kč 

(slovy: čtyřicet milionů pět set čtyřicet devět tisíc jedno sto čtyřicet jedna korun 

českých a devadesát tři haléřů). 

Celková cena uvedená ve Smlouvě o dílo se všemi dodatky, včetně tohoto 

dodatku: 

 

f) celkem bez DPH 617.661.900,79 Kč 

(slovy: šest set sedmnáct milionů šest set šedesát jedna tisíc devět set korun 

českých a sedmdesát devět haléřů) 

 

g) DPH 21 % ve výši 129.708.999,17 Kč 

(slovy: jedno sto dvacet devět milionů sedm set osm tisíc devět set devadesát 

devět korun českých a devadesát čtyři haléře), 

 

h) celkem včetně DPH 747.370.899,96 Kč 

(slovy: sedm set čtyřicet sedm milionů tři sta sedmdesát tisíc osm set devadesát 

devět korun českých a devadesát šest haléřů). 

 

3.2. Faktura za Vícepráce provedené dle tohoto Dodatku musí obsahovat náležitosti dle 

Smlouvy a musí dle odst. 4.14. Smlouvy obsahovat změnový list, zpracovaný dle 

Standardů, který bude odsouhlasen oběma Smluvními stranami. 

3.3. Zhotovitel je oprávněn Fakturu za Vícepráce provedené dle tohoto Dodatku vystavit 

po jejich úplném dokončení, přičemž v souladu s odst. 4.6. Smlouvy je Zhotovitel 

povinen vystavit samostatnou Fakturu pro Vícepráce provedené na Stavebním objektu 

1 a pro Vícepráce provedené na Stavebním objektu 2. Vícepráce provedené na 

základě tohoto Dodatku, resp. Faktura vystavená za jejich provedení, se v souladu 

s odst. 4.5. písm. f) Smlouvy nezapočítává do limitu maximální přípustné částky k 

fakturaci pro daný kalendářní rok dle odst. 4.5. písm. d) Smlouvy. 

3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že v důsledku zvýšení ceny Díla není Zhotovitel 

povinen zajistit zvýšení hodnoty bankovních záruk dle čl. 5 Smlouvy ani limitu 

pojistného plnění na jednu pojistnou událost dle odst. 10.2 Smlouvy. Jejichž výše je i 

nadále stanovena na základě původní ceny Díla sjednané ve Smlouvě. 
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4. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

4.1. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání Dodatku se nedotýká platnosti 

tohoto Dodatku, resp. Smlouvy, jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit 

neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, 

významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu Smlouvy. 

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se 

vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku.  

4.3. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z tohoto Dodatku budou 

postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě. 

4.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami 

a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů.  

4.5. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor 

ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. 

4.6. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že písemné 

vyhotovení tohoto Dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými 

projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu tohoto Dodatku dohodly tak, aby mezi 

nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že tímto Dodatkem nebyl založen hrubý 

nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních stran. Na důkaz toho tento Dodatek 

podepisují. 

4.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha: 

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 24, 26 a 32 (Změnové listy obsahující popis prací a 

výkaz výměr se neuveřejňují v registru smluv a na profilu zadavatele NEN z důvodu 

ochrany zvláště citlivé povahy informací ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.) 

 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

Zhotovitel 

 

 

 

 

 

           Ing. Roman Kocúrek 

1. místopředseda představenstva 
     OHLA ŽS, a.s. 

Objednatel 

 

 

 

 

 

Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA 

ředitel  

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 
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Jiří Procházka, MBA 

člen představenstva  

OHLA ŽS, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

Radim Bláha 

člen představenstva 

EDIKT a.s. 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 24 

Zhotovitel: „ O l š a n s k á  4  –  O H L A  Ž S  &  E D I K T “  

Investor: Zařízení služeb pro 
Ministerstvo vnitra 

Datum: 12.06.2023 

Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 
Číslo akce EDS/SMVS:  114V51400-1015     (SO 2) 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci:                                        
  

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

Zaměření nerovnosti podlah (Příloha č. 2) 

 

Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1) 

 

  Předmět změny: Vyrovnání podlah 

Popis a zdůvodnění změny: Po odbourání původní skladby podlah byla zjištěna značná 
nerovnost podlah. Vzhledem k nerovnostem podkladu by nebylo možné provést zdvojenou 
podlahu. Bylo provedeno zaměření a rozdíly zakresleny do jednotlivých půdorysů.  
Před dorovnáním bude povrch podlah po odsekání větších částí zbroušen. Lokální doplnění 
prohlubní a dorovnání podlahové desky bude provedeno cementovou sanační maltou 
MasterEmaco S 5440 RS. Následně dojde ke srovnání podlah samonivelačním anhydritovým 
litým potěrem a cementovým samonivelačním potěrem.  
 
Objem dorovnání podlah je uveden v přiloženém zákresu (Příloha č. 2).  
 
 
Vliv na termín: ANO (51 dní – SO 2) 

Vliv na výkresovou dokumentaci: Nemá vliv 

 

                                                                               Vícepráce ………………….….. 14.481.766,62 Kč 
                                                                               Méněpráce …………………........ 717.962,35 Kč 
                                                                               Změna celkem ………………. 13.763.804,27 Kč 
 

Počet připojených listů specifikací:                           4 

Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 
 

Oznámení vydává: Zhotovitel 
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Stanovisko technického dozoru stavby:   
S navrženými změnami souhlasím.  Zhotovitel provedl průzkum za účasti TDI. Následně bylo 
provedeno zaměření rovinnosti podlah. Tato změna byla konzultována i se statikem a ADR 
v návaznosti na statiku budovy.  
 
 
Stanovisko projektanta stavby:  
S navrženými změnami souhlasím. Tato změna byla konzultována i se statikem v návaznosti na 
statiku budovy. 
 
 

 
Stanovisko energetického specialisty:            
Nerelevantní. Změny nezmění celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zatřídění 

v průkazu energetické náročnosti budovy 
 

Příloha:  
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 24 

Zhotovitel: „ O l š a n s k á  4  –  O H L A  Ž S  &  E D I K T “  

Změnový list vystavil: Zhotovitel 

Datum:  12.06.2023 

 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 
 

  Předmět změny: Vyrovnání podlah 

Popis a zdůvodnění změny: Po odbourání původní skladby podlah byla zjištěna značná 
nerovnost podlah. Vzhledem k nerovnostem podkladu by nebylo možné provést zdvojenou 
podlahu. Bylo provedeno zaměření a rozdíly zakresleny do jednotlivých půdorysů.  
Před dorovnáním bude povrch podlah po odsekání větších částí zbroušen. Lokální doplnění 
prohlubní a dorovnání podlahové desky bude provedeno cementovou sanační maltou 
MasterEmaco S 5440 RS. Následně dojde ke srovnání podlah samonivelačním anhydritovým 
litým potěrem a cementovým samonivelačním potěrem.  
 
 
 
 

Počet připojených listů specifikací: 4 Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
 

717.962,35 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

14.481.766,62 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

13.763.804,27 Kč 
 

Prodloužení doby plnění SO 2 o 51 dnů                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
Datum:  

 
Datum:  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšanská Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 16 654 203,17

13 763 804,27 2 890 398,9021,00%
0,00 0,0015,00%

Z2022251
Olšanská 1951/4

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

13 763 804,27

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2022251

Stavba:

Místo: Olšanská Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

16 654 203,1713 763 804,27ZL24 Vyrovnání podlah

13 763 804,27 16 654 203,17

Olšanská 1951/4

27. 4. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšanská Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 763 804,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 763 804,27 21,00% 2 890 398,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 654 203,17

Olšanská 1951/4

ZL24 - Vyrovnání podlah

 

Stránka 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšanská Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 763 804,27

HSV - Práce a dodávky HSV 11 358 541,46

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 471 933,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 507 395,13

    997 - Přesun sutě 168 306,51

    998 - Přesun hmot 210 906,67

PSV - Práce a dodávky PSV 2 255 845,81

    771 - Podlahy z dlaždic 1 072 811,73

    777 - Podlahy lité 439 450,68

    783 - Dokončovací práce - nátěry 743 583,40

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 149 417,00

ZL24 - Vyrovnání podlah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšanská Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 763 804,27

D HSV Práce a dodávky HSV 11 358 541,46

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 471 933,15
1 K 632441216 Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 25 do 30 mm m2 710,110 295,00 209 482,45 CS ÚRS 2023 01

PP Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 25 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632441216
VV "2.NP" 74,4 74,400
VV "3.NP" 213,16 213,160
VV "4.NP" 106,73 106,730
VV "5.NP" 58,4 58,400
VV "6.NP" 40,54 40,540
VV "7.NP" 65,72 65,720
VV "8.NP" 151,16 151,160
VV Součet 710,110

2 K 632441217 Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 30 do 35 mm m2 666,500 334,00 222 611,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 30 do 35 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632441217
VV "2.NP" 74,4 74,400
VV "3.NP" 106,58 106,580
VV "4.NP" 50,22 50,220
VV "5.NP" 123,29 123,290
VV "6.NP" 114,85 114,850
VV "7.NP" 144,58 144,580
VV "8.NP" 52,58 52,580
VV Součet 666,500

3 K 632441218 Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 35 do 40 mm m2 514,730 370,00 190 450,10 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 35 do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632441218
VV "2.NP" 27,9 27,900
VV "3.NP" 53,29 53,290
VV "4.NP" 37,67 37,670
VV "5.NP" 123,29 123,290
VV "6.NP" 114,85 114,850
VV "7.NP" 92,01 92,010
VV "8.NP" 65,72 65,720
VV Součet 514,730

4 K 632441219 Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 40 do 45 mm m2 575,190 407,00 234 102,33 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 40 do 45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632441219
VV "3.NP" 83,74 83,740
VV "4.NP" 31,39 31,390

Olšanská 1951/4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "5.NP" 142,76 142,760
VV "6.NP" 67,56 67,560
VV "7.NP" 131,44 131,440
VV "8.NP" 118,3 118,300
VV Součet 575,190

5 K 632441220 Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm m2 1 391,550 445,00 619 239,75 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632441220
VV "tl. 45-50"
VV "2.NP" 9,3 9,300
VV "4.NP" 18,83 18,830
VV "5.NP" 162,23 162,230
VV "6.NP" 148,63 148,630
VV "7.NP" 65,72 65,720
VV "8.NP" 52,58 52,580
VV "tl. 50 +"
VV "2.NP" 9,3 9,300
VV "3.NP" 22,84 22,840
VV "4.NP" 12,56 12,560
VV "5.NP" 233,6 233,600
VV "6.NP" 195,92 195,920
VV "7.NP" 335,17 335,170
VV "8.NP" 124,87 124,870
VV Součet 1 391,550

6 K 632441292 Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl m2 1 992,910 38,70 77 125,62 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632441292
VV "+5 mm, plocha"
VV "3.NP" 15,23 15,230
VV "4.NP" 12,56 12,560
VV "5.NP" 90,85 90,850
VV "6.NP" 128,36 128,360
VV "7.NP" 85,44 85,440
VV "8.NP" 98,58 98,580
VV Mezisoučet +5 431,020
VV "+10 mm, plocha x 2"
VV "5.NP" 45,42*2 90,840
VV "6.NP" 27,02*2 54,040
VV "7.NP" 46*2 92,000
VV "8.NP" 13,14*2 26,280
VV Mezisoučet +10 263,160
VV "+15 mm, plocha x 3"
VV "2.NP" 9,3*3 27,900
VV "3.NP" 7,61*3 22,830
VV "5.NP" 77,87*3 233,610
VV "6.NP" 40,54*3 121,620
VV "7.NP" 131,44*3 394,320
VV "8.NP" 6,57*3 19,710
VV Mezisoučet +15 819,990
VV "+20 mm, plocha x 4"
VV "5.NP" 19,47*4 77,880
VV "7.NP" 19,72*4 78,880
VV Mezisoučet +20 156,760
VV "+25 mm, plocha x 5"
VV "7.NP" 39,43*5 197,150
VV "8.NP" 6,57*5 32,850
VV Mezisoučet +25 230,000
VV "+30 mm, plocha x 6"
VV "7.NP" 6,57*6 39,420
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet +30 39,420
VV "+40 mm, plocha x 8"
VV "7.NP" 6,57*8 52,560
VV Mezisoučet +50 52,560
VV Součet 1 992,910

7 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 -4 008,052 179,13 -717 962,35 SoD
PP Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm

P
 Poznámka k položce:

uvažováno 50% plochy
VV "odpočet dle SoD"
VV "1.NP" -(1555,55) -1 555,550
VV "2.NP" -(967,2) -967,200
VV "3.-5.NP" -(966,86)*3 -2 900,580
VV "6.-8.NP" -(966,12)*3 -2 898,360
VV Mezisoučet -8 321,690
VV "2.NP" 502,2/5 100,440
VV "3.NP" 220,777/5 44,155
VV "4.NP" 408,07/5 81,614
VV "5.NP" 58,401/5 11,680
VV "6.NP" 121,608/5 24,322
VV "7.NP" 13,144/5 2,629
VV "8.NP" 203,732/5 40,746
VV Mezisoučet 305,586
VV Součet -8 016,104
VV -8016,104*0,5 'Přepočtené koeficientem množství -4 008,052

8 K 632451107 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm m2 1 379,989 967,00 1 334 449,36 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 15 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451107
VV "2.NP" 269,7 269,700
VV "3.NP" 266,455 266,455
VV "4.NP" 301,344 301,344
VV "5.NP" 64,89 64,890
VV "6.NP" 162,144 162,144
VV "7.NP" 118,296 118,296
VV "8.NP" 197,16 197,160
VV Součet 1 379,989

9 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 3 858,080 78,39 302 434,89 SoD
PP Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)

VV 710,11 710,110
VV 666,5 666,500
VV 514,73 514,730
VV 575,19 575,190
VV 1391,55 1 391,550
VV Součet 3 858,080

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 507 395,13
10 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 382,917 286,61 109 747,84 SoD

PP Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm

P
 Poznámka k položce:

Zbroušení zbytků betonu po odbourání.
VV "dobroušení do 6 mm po odsekání výšších částí" odsek 382,917

11 K 965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 1 148,751 80,50 92 474,46 CS ÚRS 2023 01
PP Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965046119

P
 Poznámka k položce:

Zbroušení zbytků betonu po odbourání.
VV "dobroušení do 6 mm po odsekání výšších částí" odsek 382,917
VV 382,917*3 'Přepočtené koeficientem množství 1 148,751
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 985111231 Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 80 mm m2 382,917 997,00 381 768,25 CS ÚRS 2023 01
PP Odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985111231

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce:

Odsekání nadbetonávky nad stávající podlahovou konstrukcí bez separační vrstvy nad úroveň H.H. podlahové desky (bez poškození desky). 
Nadbetonávka je s podlahovou vrstvou spojena.

VV "odsekání výšších částí" odsek 382,917

13 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 2 407,818 149,28 359 439,07 SoD
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

VV "očištění ploch pod reprofilaci"
VV SanDo10 984,718
VV SanDo20 735,000
VV SanDo30 514,500
VV SanDo40 98,000
VV SanDo50 75,600
VV Součet 2 407,818

14 K 985311311.BSF Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou MasterEmaco S 5440 RS tl 10 mm m2 984,718 1 514,02 1 490 882,75 CS ÚRS 2023 01

PP Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou MasterEmaco S 5440 RS tl 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311311.BSF

P
 Poznámka k položce:

Lokální doplnění prohlubní a dorovnání podlahové desky - odborný odhad 10% plochy.
VV SanDo10 984,718
VV Součet 984,718

15 K 985311312.BSF Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou MasterEmaco S 5440 RS tl přes 10 do 20 mm m2 735,000 2 621,64 1 926 905,40 CS ÚRS 2023 01

PP Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou MasterEmaco S 5440 RS tl přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311312.BSF

P
 Poznámka k položce:

Lokální doplnění prohlubní a dorovnání podlahové desky - odborný odhad 10% plochy.
VV SanDo20 735,000
VV Součet 735,000

16 K 985311313.BSF Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou MasterEmaco S 5440 RS tl přes 20 do 30 mm m2 514,500 4 042,73 2 079 984,59 CS ÚRS 2023 01

PP Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou MasterEmaco S 5440 RS tl přes 20 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311313.BSF

P
 Poznámka k položce:

Lokální doplnění prohlubní a dorovnání podlahové desky - odborný odhad 10% plochy.
VV SanDo30 514,500
VV Součet 514,500

17 K 985311314.BSF Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou MasterEmaco S 5440 RS tl přes 30 do 40 mm m2 98,000 5 464,95 535 565,10 CS ÚRS 2023 01

PP Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou MasterEmaco S 5440 RS tl přes 30 do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311314.BSF

P
 Poznámka k položce:

Lokální doplnění prohlubní a dorovnání podlahové desky - odborný odhad 5% plochy.
VV SanDo40 98,000
VV Součet 98,000

18 K 985311315.BSF Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou MasterEmaco S 5440 RS tl přes 40 do 50 mm m2 75,600 6 360,04 480 819,02 CS ÚRS 2023 01

PP Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou MasterEmaco S 5440 RS tl přes 40 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311315.BSF

P
 Poznámka k položce:

Lokální doplnění prohlubní a dorovnání podlahové desky - odborný odhad 5% plochy.
VV SanDo50 75,600
VV Součet 75,600

19 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 2 407,818 436,00 1 049 808,65 CS ÚRS 2023 01
PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985323111
VV SanDo10 984,718
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV SanDo20 735,000
VV SanDo30 514,500
VV SanDo40 98,000
VV SanDo50 75,600
VV Součet 2 407,818

D 997 Přesun sutě 168 306,51

20 K 997013120 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s použitím mechanizace t 71,988 298,56 21 492,74 SoD

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m

21 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 71,988 119,42 8 596,81 SoD
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

22 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 367,772 17,91 24 496,80 SoD

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

VV 71,988*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 367,772

23 K 997013609
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, 
cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 71,988 1 520,00 109 421,76 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013609

24 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 71,988 59,71 4 298,40 SoD

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek 
při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

D 998 Přesun hmot 210 906,67
25 K 998012024 Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m t 500,847 421,10 210 906,67 SoD

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m

D PSV Práce a dodávky PSV 2 255 845,81

D 771 Podlahy z dlaždic 1 072 811,73
26 K 771151023 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm m2 305,586 603,00 184 268,36 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151023
VV "2.NP" 502,2/5 100,440
VV "3.NP" 220,777/5 44,155
VV "4.NP" 408,07/5 81,614
VV "5.NP" 58,401/5 11,680
VV "6.NP" 121,608/5 24,322
VV "7.NP" 13,144/5 2,629
VV "8.NP" 203,732/5 40,746
VV Součet 305,586

27 K 771151024 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm m2 305,586 745,00 227 661,57 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151024
VV "2.NP" 502,2/5 100,440
VV "3.NP" 220,777/5 44,155
VV "4.NP" 408,07/5 81,614
VV "5.NP" 58,401/5 11,680
VV "6.NP" 121,608/5 24,322
VV "7.NP" 13,144/5 2,629
VV "8.NP" 203,732/5 40,746
VV Součet 305,586

28 K 771151025 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 10 do 12 mm m2 305,586 967,00 295 501,66 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 10 do 12 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151025
VV "2.NP" 502,2/5 100,440
VV "3.NP" 220,777/5 44,155
VV "4.NP" 408,07/5 81,614
VV "5.NP" 58,401/5 11,680
VV "6.NP" 121,608/5 24,322
VV "7.NP" 13,144/5 2,629
VV "8.NP" 203,732/5 40,746
VV Součet 305,586

29 K 771151026 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 12 do 15 mm m2 305,586 1 180,00 360 591,48 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151026
VV "2.NP" 502,2/5 100,440
VV "3.NP" 220,777/5 44,155
VV "4.NP" 408,07/5 81,614
VV "5.NP" 58,401/5 11,680
VV "6.NP" 121,608/5 24,322
VV "7.NP" 13,144/5 2,629
VV "8.NP" 203,732/5 40,746
VV Součet 305,586

30 K 998771104 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 24 do 36 m t 22,277 214,96 4 788,66 SoD

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 24 do 36 m

D 777 Podlahy lité 439 450,68
31 K 777111101 Zametení podkladu před provedením lité podlahy m2 6 766,001 5,03 34 032,99 SoD

PP Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení

VV "celková plocha pod samonivelační stěrku 0-15 mm"
VV "2.NP" 502,2 502,200
VV "3.NP" 220,777 220,777
VV "4.NP" 408,07 408,070
VV "5.NP" 58,401 58,401
VV "6.NP" 121,608 121,608
VV "7.NP" 13,144 13,144
VV "8.NP" 203,732 203,732
VV Mezisoučet 1 527,932
VV "celková plocha pod samonivelační stěrku 15-20 mm"
VV "2.NP" 269,7 269,700
VV "3.NP" 266,455 266,455
VV "4.NP" 301,344 301,344
VV "5.NP" 64,89 64,890
VV "6.NP" 162,144 162,144
VV "7.NP" 118,296 118,296
VV "8.NP" 197,16 197,160
VV Mezisoučet 1 379,989
VV "celková plocha pod anhydrit"
VV 710,11 710,110
VV 666,5 666,500
VV 514,73 514,730
VV 575,19 575,190
VV 1391,55 1 391,550
VV Mezisoučet 3 858,080
VV Součet 6 766,001

32 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 6 766,001 16,64 112 586,26 SoD
PP Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí

VV "celková plocha pod samonivelační stěrku 0-15 mm"
VV "2.NP" 502,2 502,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "3.NP" 220,777 220,777
VV "4.NP" 408,07 408,070
VV "5.NP" 58,401 58,401
VV "6.NP" 121,608 121,608
VV "7.NP" 13,144 13,144
VV "8.NP" 203,732 203,732
VV Mezisoučet 1 527,932
VV "celková plocha pod samonivelační stěrku 15-20 mm"
VV "2.NP" 269,7 269,700
VV "3.NP" 266,455 266,455
VV "4.NP" 301,344 301,344
VV "5.NP" 64,89 64,890
VV "6.NP" 162,144 162,144
VV "7.NP" 118,296 118,296
VV "8.NP" 197,16 197,160
VV Mezisoučet 1 379,989
VV "celková plocha pod anhydrit"
VV 710,11 710,110
VV 666,5 666,500
VV 514,73 514,730
VV 575,19 575,190
VV 1391,55 1 391,550
VV Mezisoučet 3 858,080
VV Součet 6 766,001

33 K 777111121 Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy m 1 680,000 77,83 130 754,40 SoD
PP Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční ( v místě styku se stěnou, v rozích apod.)

VV 1680 1 680,000

34 K 777991911 Řezání spár lité podlahy m 2 072,000 78,20 162 030,40 CS ÚRS 2023 01
PP Opravy podlah ostatní řezání spár

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777991911
VV "příčná a podélná dilatace v místech sloupů"
VV "výpočet pro 3.NP"
VV "osa 3, dl. - odpočet sloupů" (18,2-0,6*4) 15,800
VV "osa 4" 1,8+3,0 4,800
VV "osa 5" 1,8+3,0 4,800
VV "osa 6, dl. - odpočet sloupů" (18,2-0,6*4) 15,800
VV "osa 7, dl. - odpočet sloupů a stěn" (18,2-0,6*4-3,0) 12,800
VV "osa 8, dl. - odpočet sloupů a stěn" (18,2-0,6*4-3,0) 12,800
VV "osa 9, dl. - odpočet sloupů" (18,2-0,6*4) 15,800
VV "osa 10, dl. - odpočet sloupů a stěn" (18,2-0,6*4-3,0) 12,800
VV "osa 11, dl. - odpočet sloupů" (18,2-0,6*4) 15,800
VV "osa B, dl. - odpočet sloupů a schodiště" 59,8-(0,6*9+5,4) 49,000
VV "osa C, dl. - odpočet sloupů a schodiště" 59,8-(0,6*9+5,4+5,6) 43,400
VV "osa D, dl. - odpočet sloupů a schodiště" 59,8-(0,6*9+5,4+5,6) 43,400
VV "osa E, dl. - odpočet sloupů a výtahy" 59,8-(0,6*9+5,4) 49,000
VV Mezisoučet 296,000
VV "2.NP, 4-8.NP" 296*6 1 776,000
VV Mezisoučet 1 776,000
VV Součet 2 072,000

35 K 998777104 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 24 do 36 m t 0,054 863,57 46,63 SoD

PP
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 743 583,40
36 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 6 766,000 14,90 100 813,40 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783901453
VV 6766 6 766,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 6 766,000

37 K 783917151 Krycí jednonásobný syntetický nátěr betonové podlahy m2 6 766,000 95,00 642 770,00 CS ÚRS 2023 01
PP Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783917151
VV 6766 6 766,000
VV Součet 6 766,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 149 417,00
39 K HZS4221 Hodinová zúčtovací sazba geodet hod 107,000 598,00 63 986,00 CS ÚRS 2023 01

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4221

40 K HZS4222 Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista hod 107,000 709,00 75 863,00 CS ÚRS 2023 01
PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet specialista

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4222

41 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 16,000 598,00 9 568,00 CS ÚRS 2023 01
PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4232
VV "Náklady na zpracování podkladů pro ZL" 16 16,000
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 26 
Zhotovitel: „ O l š a n s k á  4  –  O H L A  Ž S  &  E D I K T “  
Investor: Zařízení služeb pro 

Ministerstvo vnitra 
Datum: 12.06.2023 

Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 
Číslo akce EDS/SMVS:  114V51400-1015     (SO 2) 
Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

Stavebně technický průzkum nosné ŽB konstrukce 
 
Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1) 
 

 

Předmět změny: Sanace nosné konstrukce montovaného skeletu - systém MS 71 
 
Popis a zdůvodnění změny: V rámci podrobného stavebně technického průzkumu byl zjištěn 
technický stav sloupů, průvlaků a stropních panelů v 2-9.NP a svislých a stropních nosných 
železobetonových konstrukcí v 1.PP a 1.NP. 
Z STP vyplývá, že vzhledem k tloušťce krycí vrstvy betonu nad výztuží, hloubce karbonace a stavu 
ocelové výztuže je nutná u některých konstrukcí aplikace inhibitorů koroze či vhodné stěrkové 
(tenkovrstvé) hmoty pro zajištění ochrany výztuže tak, aby odpovídala požadavkům dle norem na 
minimální uložení výztuže. Lokálně je nutné sanovat (reprofilovat) výraznější poruchy povrchu a 
okolí sanované ocelové výztuže či rohů sloupů dle rozsahu stanoveným v provedeném STP. 
(Vzhledem k velikosti dokumentu není stavebně technický průzkum přílohou oznámení změny ani 
změnového listu. Na vyžádání je možné doložit). 
 
Vliv na termín: ANO (122 dní – SO 2) 

Vliv na výkresovou dokumentaci: NE 

                                                                               Vícepráce ……………………  19.559.013,27 Kč 
                                                                               Méněpráce …………………………………..0,00 Kč 
                                                                               Změna celkem ………………19.559.013,27 Kč 
 
 

Počet připojených listů specifikací:                            0 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
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Oznámení vydává: Zhotovitel 
                

Stanovisko technického dozoru stavby:   
Tato změna byla konzultována se statikem a ADR v návaznosti na statiku budovy.  
S navrženými změnami souhlasím.                                                             
 
 
Stanovisko projektanta stavby:  
S navrženými změnami souhlasím. Tato změna byla konzultována i se statikem v návaznosti na 
statiku budovy. 
 

 
Stanovisko energetického specialisty:            
Nerelevantní. Změny nezmění celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zatřídění 
v průkazu energetické náročnosti budovy 
 
Příloha:  
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 
 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 26 
Zhotovitel: „ O l š a n s k á  4  –  O H L A  Ž S  &  E D I K T “  
Změnový list vystavil: Zhotovitel 
Datum:  12.06.2023 
 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    
Předmět změny: Sanace nosné konstrukce montovaného skeletu - systém MS 71 
 
Popis a zdůvodnění změny: V rámci podrobného stavebně technického průzkumu byl zjištěn 
technický stav sloupů, průvlaků a stropních panelů v 2-9.NP a svislých a stropních nosných 
železobetonových konstrukcí v 1.PP a 1.NP. 
Z STP vyplývá, že vzhledem k tloušťce krycí vrstvy betonu nad výztuží, hloubce karbonace a stavu 
ocelové výztuže je nutná u některých konstrukcí aplikace inhibitorů koroze či vhodné stěrkové 
(tenkovrstvé) hmoty pro zajištění ochrany výztuže tak, aby odpovídala požadavkům dle norem na 
minimální uložení výztuže. Lokálně je nutné sanovat (reprofilovat) výraznější poruchy povrchu a 
okolí sanované ocelové výztuže či rohů sloupů dle rozsahu stanoveným v provedeném STP. 
(Vzhledem k velikosti dokumentu není stavebně technický průzkum přílohou oznámení změny ani 
změnového listu. Na vyžádání je možné doložit). 

 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Cena méněprací bez DPH: 
 

0,00 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

19.559.013,27 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

19.559.013,27 Kč 
 

Prodloužení doby plnění SO 2 o 122 dnů 
 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 
                                              
 

 
                                              
 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšanská Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 23 666 406,06

19 559 013,27 4 107 392,7921,00%
0,00 0,0015,00%

Z2022251
Olšanská 1951/4

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

19 559 013,27

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2022251

Stavba:

Místo: Olšanská Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

23 666 406,0619 559 013,27ZL26 Statika ms71

19 559 013,27 23 666 406,06

Olšanská 1951/4

27. 4. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšanská Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 559 013,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 19 559 013,27 21,00% 4 107 392,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 666 406,06

Olšanská 1951/4

ZL26 - Statika ms71
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšanská Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 19 559 013,27

HSV - Práce a dodávky HSV 16 238 395,59

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 303 823,55

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 683 910,50

    997 - Přesun sutě 192 027,58

    998 - Přesun hmot 58 633,96

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 10 166,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 310 451,68

    VRN3 - Zařízení staveniště 987 092,85

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 698 878,83

    VRN7 - Provozní vlivy 17 080,00

ZL26 - Statika ms71

Olšanská 1951/4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšanská Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 19 559 013,27

D HSV Práce a dodávky HSV 16 238 395,59

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 303 823,55
1 K 619996125 Ochrana svislých ploch obedněním z řeziva m2 128,930 764,00 98 502,52 CS ÚRS 2023 01

PP Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z řeziva svislých ploch

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996125
VV "ukotvení OSB do konstrukce, ztužení - plocha řeziva odhadem 40% plochy bednění"
VV "1.NP"
VV "uzavření schodišťového prostoru 1.01" 4,6*3,7*0,4 6,808
VV "uzavření schodišťového prostoru 1.24" 2,4*3,7*0,4 3,552
VV "uzavření schodišťového prostoru 1.33" 2,85*3,7*0,4 4,218
VV Mezisoučet 1.NP 14,578
VV "2-8.NP"
VV "uzavření schodišťového prostoru 2.01" 4,6*3,4*7*0,4 43,792
VV "uzavření schodišťového prostoru 2.05" 3,0*3,4*7*0,4 28,560
VV "stoupačky" 15,0*7*0,4 42,000
VV Mezisoučet 2-8.NP 114,352
VV Součet 128,930

2 K 619996127 Ochrana svislých ploch obedněním z OSB desek m2 322,325 637,00 205 321,03 CS ÚRS 2023 01
PP Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996127
VV "1.NP"
VV "uzavření schodišťového prostoru 1.01" 4,6*3,7 17,020
VV "uzavření schodišťového prostoru 1.24" 2,4*3,7 8,880
VV "uzavření schodišťového prostoru 1.33" 2,85*3,7 10,545
VV Mezisoučet 1.NP 36,445
VV "2-8.NP"
VV "uzavření schodišťového prostoru 2.01" 4,6*3,4*7 109,480
VV "uzavření schodišťového prostoru 2.05" 3,0*3,4*7 71,400
VV "stoupačky" 15,0*7 105,000
VV Mezisoučet 2-8.NP 285,880
VV Součet 322,325

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 683 910,50

3 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 10 344,950 86,22 891 941,59 SoD

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

VV "plocha stropů vč.průvlaků" 10344,95 10 344,950
VV Součet 10 344,950

4 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 20 689,900 4,30 88 966,57 CS ÚRS 2023 01
PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením

Olšanská 1951/4

ZL26 - Statika ms71
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952902121

VV
"Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m 
zahrnuto v SoD"

VV "po předúpravě povrchů - celoplošně" 10344,95 10 344,950
VV "po provedení reprofilací-celoplošně" 10344,95 10 344,950
VV Součet 20 689,900

5 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm m2 161,108 614,00 98 920,31 CS ÚRS 2023 01
PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112113
VV "sloupy 20-40mm" 18,9888 18,989
VV "stěny 20-40mm" 98,2212 98,221
VV "stěny 40-60mm" 21,2268 21,227
VV "patky 40-60mm" 22,671 22,671
VV Součet 161,108

6 K 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm m2 162,200 546,00 88 561,20 CS ÚRS 2023 01
PP Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112122
VV "pouze odsekání odhalené výztuže ve stropech a průvlacích dle STP tab.3"
VV "9.NP (2+0+0)*0,2" 0,4 0,400
VV "8.NP (50+80+1,5)*0,2" 26,3 26,300
VV "7.NP (21+30+1)*0,2" 4,4 4,400
VV "6.NP (17+24+2)*0,2" 8,6 8,600
VV "5.NP (27+40+1)*0,2" 13,6 13,600
VV "4.NP (20+25+3)*0,2" 9,6 9,600
VV "3.NP (24+60+3)*0,2" 17,4 17,400
VV "2.NP (10+30+2)*0,2" 8,4 8,400
VV "pouze odsekání odhalené výztuže ve stropech a průvlacích dle STP tab.4"
VV "nebude prováděno v plochách, kde je provedeno zesílení lamelami-50% "
VV "1.NP (550*0,2)" 55 55,000
VV "1.PP (185*0,2)" 18,5 18,500
VV Součet 162,200

7 K 985131221 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesušeným křemičitým pískem (metodou torbo) m2 161,108 318,00 51 232,34 CS ÚRS 2023 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem nesušeným (torbo)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131221
VV "Předúprava povrchů"
VV "viz položka 2" 161,1078 161,108
VV Součet 161,108

8 K 985132221 Očištění ploch líce kleneb a podhledů nesušeným křemičitým pískem (metodou torbo) m2 9 824,950 367,00 3 605 756,65 CS ÚRS 2023 01
PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů tryskání pískem nesušeným (torbo)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985132221
VV "Předúprava povrchů"
VV "celoplošně stropy vč.průvlaků" 10344,95 10 344,950
VV "odečet lamely 1.NP" -240 -240,000
VV "odečet lamely 1.PP" -280 -280,000
VV Součet 9 824,950

9 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 161,108 181,00 29 160,55 CS ÚRS 2023 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311
VV "Předúprava povrchů-lokální opravy"
VV "viz položka 2 celoplošně" 161,1078 161,108
VV Součet 161,108

10 K 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2 162,200 208,00 33 737,60 CS ÚRS 2023 01
PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985132311
VV "viz položka 3" 162,2 162,200
VV Součet 162,200

11 K 985311113 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm m2 58,605 3 440,00 201 601,20 CS ÚRS 2023 01
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PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311113
VV "Aplikace cementové opravné sanační malty tl do 20-30 mm"
VV "opravy sloupy,stěny 50% dle STP 20-40mm" 58,605 58,605
VV "patky 50% dle STP 20-40mm" 0 0,000
VV Součet 58,605

12 K 985311114 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm m2 58,605 4 660,00 273 099,30 CS ÚRS 2023 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 30 do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311114
VV "Aplikace cementové opravné sanační malty tl do 30-40 mm"
VV "opravy sloupy,stěny 50% dle STP 20-40mm" 58,605 58,605
VV "patky 50% dle STP 20-40mm" 0 0,000
VV Součet 58,605

13 K 985311115 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm m2 21,949 5 610,00 123 133,89 CS ÚRS 2023 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311115
VV "Aplikace cementové opravné sanační malty tl do 40-50 mm"
VV "opravy sloupy,stěny 50% dle STP 40-60mm" 10,6134 10,613
VV "patky 50% dle STP 40-60mm" 11,3355 11,336
VV Součet 21,949

14 K 985311116 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 50 do 60 mm m2 21,949 6 610,00 145 082,89 CS ÚRS 2023 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 50 do 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311116
VV "Aplikace cementové opravné sanační malty tl do 50-60 mm, lokální poškození"
VV "opravy sloupy,stěny 50% dle STP 40-60mm" 10,6134 10,613
VV "patky 50% dle STP 40-60mm" 11,3355 11,336
VV Součet 21,949

15 K 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm m2 714,281 1 220,00 871 422,82 CS ÚRS 2023 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311211
VV "Aplikace cementové opravné sanační malty tl do 10 mm strop"
VV "lokální opravy stropy a průvlaky do 10mm" 714,280968 714,281
VV Součet 714,281

16 K 985311212 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm m2 544,689 2 010,00 1 094 824,89 CS ÚRS 2023 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311212
VV "Aplikace cementové opravné sanační malty tl do 10-20 mm strop"
VV "lokální opravy stropy a průvlaky do 10-20mm" 544,688796 544,689
VV Součet 544,689

17 K 985311213 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm m2 56,599 4 160,00 235 451,84 CS ÚRS 2023 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311213
VV "Aplikace cementové opravné sanační malty tl do 20-30 mm strop"
VV "lokální opravy stropy a průvlaky do 20-40mm 50%" 56,598824 56,599
VV Součet 56,599

18 K 985311214 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm m2 56,599 5 050,00 285 824,95 CS ÚRS 2023 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311214
VV "Aplikace cementové opravné sanační malty tl do 30-40 mm strop"
VV "lokální opravy stropy a průvlaky do 20-40mm 50%" 56,598824 56,599
VV Součet 56,599

19 K 985311215 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm m2 9,242 6 090,00 56 283,78 CS ÚRS 2023 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311215
VV "Aplikace cementové opravné sanační malty tl do 40-50 mm strop"
VV "lokální opravy stropy a průvlaky do 40-60mm 50%" 9,241596 9,242
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VV Součet 9,242

20 K 985311216 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 50 do 60 mm m2 9,242 7 130,00 65 895,46 CS ÚRS 2023 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 50 do 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311216
VV "Aplikace cementové opravné sanační malty tl do 50-60 mm strop"
VV "lokální opravy stropy a průvlaky do 40-60mm 50%" 9,241596 9,242
VV Součet 9,242

21 K 985311912 Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 1 551,759 132,00 204 832,19 CS ÚRS 2023 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311912
VV "Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě"
VV "100 %  sanace stropy+průvlaky" 1390,650604 1 390,651
VV "100 % sanace sloupy" 18,9888 18,989
VV "100 %  sanace stěny" 119,448 119,448
VV "100% sanace patky" 22,671 22,671
VV Součet 1 551,759

22 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 83,100 312,00 25 927,20 CS ÚRS 2023 01
PP Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985321111
VV "počet bm 2646,5"
VV "plocha 3,14*2646,5*0,01m" 3,14*0,01*2646,5 83,100
VV Součet 83,100

23 K 985321912 Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 83,100 18,10 1 504,11 CS ÚRS 2023 01
PP Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985321912
VV "viz pol.19" 83,1001 83,100
VV Součet 83,100

24 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 1 551,759 436,00 676 566,92 CS ÚRS 2023 01
PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985323111
VV "100 %  sanace stropy+průvlaky" 1390,650604 1 390,651
VV "100 % sanace sloupy" 18,9888 18,989
VV "100 %  sanace stěny" 119,448 119,448
VV "100% sanace patky" 22,671 22,671
VV Součet 1 551,759

25 K 985323912 Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 1 529,087 29,60 45 260,98 CS ÚRS 2023 01
PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985323912
VV "100 % pol. 21" 1529,087404 1 529,087
VV Součet 1 529,087

26 K 985324211 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B) m2 9 967,621 651,00 6 488 921,27 CS ÚRS 2023 01
PP Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985324211
VV "Ochranný trojnásobný nátěr betonu inhibitor koroze včetně penetrace, spotřeba 0,500 kg/m2 "
VV "celoplošně stropy vč.průvlaků" 10344,95 10 344,950
VV "100% sanace patky" 22,671 22,671
VV "odečet lamely 1.NP - 50%" -120 -120,000
VV "odečet lamely 1.PP - 50%" -280 -280,000
VV Součet 9 967,621

D 997 Přesun sutě 192 027,58

27 K 997013120 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s použitím mechanizace t 88,156 298,56 26 319,86 SoD

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m

28 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 88,156 119,42 10 527,59 SoD
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
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29 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 674,964 17,91 29 998,61 SoD

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

VV 88,156*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 674,964

30 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 88,156 1 420,00 125 181,52 CS ÚRS 2023 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601

D 998 Přesun hmot 58 633,96
31 K 998017004 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m t 139,240 421,10 58 633,96 SoD

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 10 166,00
32 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 17,000 598,00 10 166,00 CS ÚRS 2023 01

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4232

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 310 451,68
33 K 010001011 Dodavatelská dokumentace kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Dodavatelská dokumentace

34 K 030001004 Ostatní VRN kpl 1,000 36 000,00 36 000,00
PP Ostatní VRN

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
VV "094104000, Náklady na opatření BOZP - neobsažené v ZS, jako např. zabezpečení vstupů při tryskání 36.000,-

35 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření - odtrhy, vyhodnocení dle KZP ks 600,000 869,00 521 400,00
PP Zkoušky a ostatní měření - odtrhy, vyhodnocení dle KZP

D VRN3 Zařízení staveniště 987 092,85
36 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 0,122 8 090 925,00 987 092,85 SoD

PP Zařízení staveniště

VV
"poměrné navýšení nákladů Etapy I a Etapy II vzhledem k době realizace, SOD 1000 dnů, prodloužení 4 měsíce = 122 dnů" 
122/1000

0,122

VV Součet 0,122
VV "základ jednotkové ceny"
VV "související (přípravné) práce, 1%" nezapočítává se do základu
VV "vybavení staveniště, 3%" nezapočítává se do základu
VV "připojení na inženýrské sítě, 2%" nezapočítává se do základu
VV "náklady na energie, 9%" 0,09*8891126 800 201,340
VV "pronájmy ploch, objektů, 53%"0,53*8891126 4 712 296,780
VV "zabezpečení staveniště, 29%"0,29*8891126 2 578 426,540
VV "zrušení zařízení staveniště, 3%" nezapočítává se do základu
VV Mezisoučet 8 090 924,660

D VRN4 Inženýrská činnost 1 698 878,83
37 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 0,122 13 925 236,29 1 698 878,83 SoD

PP Inženýrská činnost

VV
"poměrné navýšení nákladů Etapy I a Etapy II vzhledem k době realizace, SOD 1000 dnů, prodloužení 4 měsíce = 122 dnů" 
122/1000

0,122

VV Součet 0,122

VV
"odpočet z JC 18,199.006,78 náklady na zkoušky a ostatní měření v částce 521.400,- viz. samostatná položka " 18199006,78-
521400/0,122

13 925 236,288

D VRN7 Provozní vlivy 17 080,00
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38 K 072002000 Silniční provoz kpl 0,122 140 000,00 17 080,00 SoD
PP Silniční provoz

VV
"poměrné navýšení nákladů Etapy I a Etapy II vzhledem k době realizace, SOD 1000 dnů, prodloužení 4 měsíce = 122 dnů" 
122/1000

0,122
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 32 
Zhotovitel: „ O l š a n s k á  4  –  O H L A  Ž S  &  E D I K T “  
Investor: Zařízení služeb pro 

Ministerstvo vnitra 
Datum: 12.06.2023 

Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 
Číslo akce EDS/SMVS:  114V51400-1015     (SO 2) 
Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 
 
Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1) 
 

   

  Předmět změny: Doplňkové vybavení výtahů 

 

Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu bezpečnosti budou navíc přidány nouzové bateriové 
zdroje (UPS) do výtahu V3, výtahu V4 a výtahu V5, které umožní dojezdy výtahů do stanice při 
výpadku proudu v objektu. Díky přidání nouzových bateriových zdrojů budou výtahy zároveň 
vybaveny pohonnou jednotkou s možností rekuperace energie. 
Zároveň dojde k doplnění dočasného ochranného opláštění kabiny a podlahy pro snížení rizika 
poškození kabiny při převážení nákladu ve výtahu V1 a výtahu V2. 
 
UPS a dočasné ochranné opláštění kabiny nebyly zahrnuty ve výkazu výměr. 
 

Vliv na termín: NE 

Vliv na výkresovou dokumentaci: Doplnění nouzových bateriových zdrojů bude zakresleno 
v dokumentaci skutečného provedení stavby 
 

                                                                               Vícepráce ……………………188.870,00 Kč 
                                                                               Méněpráce ……………………………0,00 Kč 
                                                                               Změna celkem …………….188.870,00 Kč 
 

Počet připojených listů specifikací:                             
Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
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Oznámení vydává: Zhotovitel 
                

Stanovisko technického dozoru stavby:   
S navrženými změnami souhlasím. 
 
Stanovisko projektanta stavby:  
S navrženými změnami souhlasím. 

 
Stanovisko energetického specialisty:            
Nerelevantní. Změny nezmění celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zatřídění 
v průkazu energetické náročnosti budovy 
 

Příloha:  
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 
 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 32 
Zhotovitel: „ O l š a n s k á  4  –  O H L A  Ž S  &  E D I K T “  
Změnový list vystavil: Zhotovitel 
Datum:  12.6.2023 
 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    
  Předmět změny: Doplňkové vybavení výtahů 

 

Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu bezpečnosti budou navíc přidány nouzové bateriové 
zdroje (UPS) do výtahu V3, výtahu V4 a výtahu V5, které umožní dojezdy výtahů do stanice při 
výpadku proudu v objektu. Díky přidání nouzových bateriových zdrojů budou výtahy zároveň 
vybaveny pohonnou jednotkou s možností rekuperace energie. 
Zároveň dojde k doplnění dočasného ochranného opláštění kabiny a podlahy pro snížení rizika 
poškození kabiny při převážení nákladu ve výtahu V1 a výtahu V2. 
 
UPS a dočasné ochranné opláštění kabiny nebyly zahrnuty ve výkazu výměr. 
                       

 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Cena méněprací bez DPH: 
 

0,00 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

188.870,00 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

188.870,00 Kč 
 

Beze změny                                         

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 
                                              
 

 
                                              
 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  



ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3
Číslo ZL: 32
Předmět ZL: Doplňkové vybavení výtahů
Objekt: SO 1 - Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská

Poř. č. Kód POPIS MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

ZL32_1 33-M-1ZL32 Dodávka a montáž nouzového bateriového zdroje pro dojezd výtahu do nejbližší stanice kpl 3,000 37 180,00 111 540,00

Výtahy 3, 4 a 5, jednotková cena dle nabídky KONE, a.s. z 16.3.2023 navýšená o 10% 
dle smlouvy o dílo

ZL32_2 33-M-2ZL32 Dodávka a montáž dočasného ochranného opláštění kabiny kpl 2,000 38 665,00 77 330,00
Výtahy 1 a 4, jednotková cena dle nabídky KONE, a.s. ze dne 23.5.2023 navýšená o 
10% dle smlouvy o dílo

CELKEM (BEZ DPH) 188 870,00

méněpráce

vícepráce - nové položky

vícepráce - stávající položky

Vícepráce/méněpráce




