
Dodatek č. 1
ke smlouvě č. smi. objednatele 15PT-001439

č. smi. konzultanta 22.2700 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D55 -  úsek 5510 a 5511 -  geodetické podklady pro projektovou činnost
uzavřené dne 05.12.2022

(dále jen jako Smlouva)

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

zastoupení ve věcech obchodních:
e-mail:
tel.:
zastoupení ve věcech technických:
e-mail:
tel.:
(dále jen „ objednatel") 

a

Sdružení pro ŘSD 2021
Hrdlička spol. s r.o. „vedoucí společník"
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zapsán v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
e-mail:
tel.:
zastoupení ve věcech technických:
e-mail:
tel.:
a
GEOCART CZ spol. s r.o. „společník č.2“ 
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zapsán v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

zjq4rhz

náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín
18601227
CZ1860122
Městský soud v Praze, spisová značka C4062 
společnost s ručením omezeným

Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno
25567179
CZ25567179
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2989

a



Ing. Pavel Dvořáček „společník č.3“ 
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zapsán v obchodním rejstříku:
zastoupen:
a
GB-geodézie, spol. s r.o. „společník č.4“ 
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zapsán v obchodním rejstříku:
zastoupen:
a
geo c+ s.r.o. „společník č.5“ 
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zapsán v obchodním rejstříku: 
zastoupen:
(dále jen „ konzultant") na straně druhé

Pod Pracovem 232,391 01 Planá nad Lužnicí
65945735
CZ6604170903
„netýká se“

Tuřanka 1521 /92b, 627 00 Brno - Slatina
26271044
CZ26271044
Městský soud v Brně, oddíl C, vložka 41159

Dlouhá 110, 760 01 Zlín
05039606
CZ05039606
Městský soud v Brně, spisová značka C93241

I.

Předmět dodatku

Vzhledem ke složitosti technického řešení stavby D55 - stavební úsek 5510 a 5511 vyvstala potřeba projektanta 
doměřování bodů pro účely projektování po celou dobu vypracovávání DUSP dané stavby.

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto

Dodatku č. 1,

kterým se Článek III. Doba a místo plnění odst. 1. Smlouvy mění následovně:

Původní znění:
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě písemní výzvy Objednatele (předpoklad 11/2022) 
předpokládaný termín dokončení prací:
Fáze I - do 3 měsíců od písemné nebo emailové výzvy -  zaměření.
Fáze II -  po dobu plnění zakázky (předpoklad 9 měsíců)
Smlouva pro plnění zakázky bude uzavřena na 12 měsíců od písemné výzvy objednatele zhotoviteli. 

Nově nahrazeno:
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě písemní výzvy Objednatele (předpoklad 11/2022) 
předpokládaný termín dokončení prací:
Fáze I - do 3 měsíců od písemné výzvy -  zaměření 
Fáze II -  po dobu plnění zakázky (předpoklad 21 měsíců)
Smlouva pro plnění zakázky bude uzavřena na 24 měsíců od písemné výzvy objednatele zhotoviteli.



Závěrečná ustanovení
II.

V souladu svýše uvedeným se shodně mění i Termín plnění uvedený v Příloze č. 1 Smlouvy. Ostatní smluvní 
ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí Smlouvy.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním 
v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický 
originál a na důkaz svého souhlasu s jeho obsahem k němu připojují své uznávané elektronické podpisy.

Za objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.26 
12:30:46 +02'00'

Za konzultanta: 
Sdružení pro ŘSD 2021

Digitálně podepsal:
Datum: 26.10.2023 14:31:00 +02:00


