
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Oprava schodiště v ulici Na Příkopě, Kadaň 
Obiekt: 

3 - ZL1 

KSO: 
M ísto: 
Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Proiektant: 

Zpracovatel: 
MESSOR S.r.o. 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 4. 5. 2023 

IČ: 

DIČ: 

IC. 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 28738217 
DIČI CZ28738217 

Cena bez DPH -25 889,72 

DPH základní 
snížená 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
-25 889,72 21,00% -5 436,84 

0,00 15,00% 0,00 

\Cena S DPH V CZK -31 326,56 
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Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Oprava schodiště v ulici Na Příkopě, Kadaň 
Obiekt: 

3 - ZL1 
Místo: Datum: 4. 5. 2023 
Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel: MESSOR s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací -25 889,72 

HSV - Práce a dodávky HSV 13 360,88 
1 - Zemní práce 19 308,03 

2 - Zakládání -74 606,25 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 75 782,98 
4 - Vodorovné konstrukce -73 473,75 

5 - Komunikace pozemní 9 069,13 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 291,73 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 621,07 

997 - Přesun sutě 49 367,94 

PSV - Práce a dodávky PSV -39 250,60 
767 - Konstrukce Zámečnické -43 511,16 

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických Zařízení 4 260,56 
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SouPıs PRACÍ 
Stavba: 

Oprava schodiště v ulici Na Příkopě, Kadaň 
Objekt: 

3-ZL1 
Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

Datum: 4. 5. 2023 
Projektant: 
Zpracovatel: MESSOR s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

DHSV 
D1 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

-25 889,72 

13 360,88 
19 308,03 

1 K 113106023 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně m2 16,878 146,00 2 464,19 

VV 
VV 

"dlažba podél pravé nově bourané zdi - pruh š.60cm, bez schodišťových ramen + rozebrání 
podesty"((2,45+1,88+1,9+1,52+2,88)*0,6)+(10,5) 
Součet 

16,878 

16,878 

2 K 132112131.1 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně m3 -16,500 836,00 -13 794,00 
VV 
VV 

"pravá zeď - drenáž za rubem zdi-Změna třídy těžitelnosti na skupinu 3"0,5*1,1*30,0*(-1) 
Součet 

-16,500 
-16,500

3 K 132151102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I Skupiny 1 a 2 Objem do 50 m3 Strojně m3 -25,480 446,00 -11 364,08 
VV “ı‹-z-vá z‹-zď-røzšiřenn' rýhy“38,4*(0,4+o,8)/2*0,7*2*(-1) -25,480 

81 K 132212132 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 32,808 1 630,00 53 477,04 

VV 
VV 
VV 
VV 

"levá zeď-rozšíření rýhy- bylo provedeno ručně - v objemu 1/4 původní výměry položky č.3"36,4*(0,4+O,6)/2*0,7*2*(1/4) 
"pravá zeď rozsíření výkopu budování nové zdi R1"13,25*1*1,5/2 
"pravá zeď drenáž za rubem zdi" 0,5*1,1*3O 
Součet 

6,370 

9,938 
16,500 
32,808 

141 1Vodorovné přemístění výkopku Z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m 
1 

m3
1 

0,4231 127,001 53,721 K 1162211311 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

(16,5+25,4/2)*(-1) 
"levá zeď-rozšíření rýhy- bylo provedeno ručně - v objemu 1/4 původní výměry položky 
č.3"36,4*(0,4+O,6)/2*O,7*2*(1/4)*(1/2) 
"pravá zeď - rozšíření výkopu budování nové zdi R1"13,25*1*1,5/2 
"drenáž"16,5 
Součet 

-29,200 

3,185 

9,938 
16,500 
0,423 

U1 1X Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku Z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za 62211319 „ , -, kazdych dalsıch 10 m 0,4231 117,001 49,49 

O3 X 62751114 1Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny Z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 3 oo 0,4231 252,001 106,601 
\| X 67111101 1Nak|ádání výkopku Z hornin trídy těžitelnosti I Skupiny 1 až 3 ručně 3 oo 0,4231 352,001 148,901 

00 00 X 71201231 .1 1POplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační Skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 O4 n-ø- -26,8611 308,001 -8158,27 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
VV 
VV 

(29,2*1,8+O,423*1,8)*(-1/2) 
Součet 

-26,661 
-26,661 

82l K 174111101 lZásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů Sypaninou se Zhutněním ručně lflfll 16,308 255,00 4 158,54 
VV 
VV 
VV 

"pravá zeď - rozšíření výkopu budování nové zdi R1"13,25*1*1,5/2 
"levá zeď-rozšíření rýhy"36,4*(0,4+0,6)/2*0,7*2*(1/4) 
Součet 

9,938 
6,370 
16,308 

10l M l583312OO lšżêrkøpfsek neťřidêný lfl -12, 994 297,00 -3 859,22 
VV 
VV 

pravá zeď - rozšírení výkopu budování nové zdi R1"13,25*1*1,5/2 
"levá zeď-rozšíření rýhy-pod chodníkem"36,4*(O,4+0,6)/2*0,7*1,8*(-1) 
Součet 

9,938 
-22,932 
-12,994

9 
VV 
lk 174151101 lZásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů Sypaninou se Zhutněním m3 -25,480 156,00 -3 974,88 
VV 
VV 

D 2 

"levá Zeď-rozšíření rýhy-odpočet strojního obSypu"36,4*(0,4+0,6)/2*0,7*2*(-1) 
Součet 

Zakládání 

-25,480 
-25,480 

-74 606,25 
83 K 279322512 Základová zed' ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže m3 -5,005 4 300,00 -21 521,50 

VV "levá zeď - R1 - základ byl ponechán, odpočet poloviny výšky (1 ,1/2=0,55m)"36,4*(-0,55)*0,25 -5,005 
81 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 -40,040 544,00 -21 781,76 

VV "levá zed' - R1 - Základ byl ponechán, odpočet poloviny výšky (1 ,1/2=0,55m)"36,4*(-0,55)*2 -40,040 
82 K 279351 122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 -40,040 144,00 -5 765,76 

VV "levá zeď - R1 - základ byl ponechán, odpočet poloviny výšky (1 ,1/2=0,55m)"36,4*(-0,55)*2 -40,040 
84 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t -0 ,042 64 000,00 -2 688,00 

VV "viz výkez výztuže PD - ıevá zeď - R1 - zákıeú hyı pøneehán, øópøčet 50°/ø“(o,o42+o,o42)*(-0,5) -0,042 
85 K 279362021 Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari t -0,332 53 700,00 -17 828,40 

VV "viz výkaz výztuže PD - levá zeď- R1 - základ byl ponechán, odpočet 50%"(0,3318+0,3318)*(-0,5) -0,332 

86 K 953332113 Vložky do svislých dilatačních spár Z pryže tl 8 mm kladené volně m2 -8,918 563,00 -5 020,83 
VV

D 3 

"levá zeď- R1 - základ byl ponechán, odpočet 50%"(36,4/5*(0,7+0,4+0,25+O,4+0,7))*(-0,5) 

Svislé a kompletní konstrukce 

-8,918 

75 782,98 
26 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 25,000 555,00 13 875,00 

27 
VV 
K 311351122 

"revize R1 - pravá Zed` v délce 13,25m, plochy 12,5m2"12,5*2 
Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 

25,000 
25,000 149,00 3 725,00 

VV 25 25,000 
30 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,027 62 200,00 1 679,40 

VV "révize R1 - pravá Zed` v délce 13,25m, plochy 12,5m2-POMĚROVĚ"0,005*12,5/2,3 0,027 
31 K 311362021 Výztuž nosných zdí svarovanými sítěmi Kari t 0,515 53 700,00 27 655,50 

VV "revize R1 - pravá zed' v délce 13,25m, plochy 12,5m2-POMĚROVĚ"0,0948*12,5/2,3 0,515 
28 K 312322611 Výplňová zed` ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže m3 4,125 4 520,00 18 645,00 

VV "révize R1 - pravá Zed` v délce 13,25m, plochy 12,5m2"12 5*0,33 4,125 
29 K 953961111 Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene S vy\/rtáním otvoru kus 248,250 41,10 10 203,08 

VV 
VV 
VV 

D 4 

"revize R1 - levá zed' v délce 36,4m"36,4/0,2 
"revize R1 - pravá zed' v délce 13,25m"13,25/0,2 
Součet 

Vodorovné konstrukce 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

1434121446 10saZení ŽB schodišťových stupňů drsných oboustranně do otvorů se Zazděním lml -46,250 907,001 -41 948,75 1361K 
VV 
VV 
VV 

"schodisťový stupen - demontáz pro Zpetné ulození - R1 - odpočet původní množStví"1,25*(5+4+4+5+6+4+6+5)*(-1) 
"schodišťový stupeň - demontáž pro zpětné uložení- R1 - přípočet 2 ks poškozených"1,25*2 

-48,750 
2,500 

-46,250 
59373 7R1 

1Součet 
Vibrovaný betonový schodový pn/ek S povrchem vymývaného Oblázku, přírodní 300x185X1,25m 

1 

kus 
1 

-12, 125 2 800,00 
1 

-31 525,00 371 M 
VV 
VV 
VV 

D 5 

"náhrada 30%- R1 - odpočet původní množství"48,75*0,3*(-1) 
"schodišťový stupeň - demontáž pro zpětné uložení- R1 - přípočet 2 ks poškozených"1,25*2 
Součet 

Komunikace pozemní 

-14,625 
2,500 

-12,125 

9 069,13 
1901K 596211110 16,878 418,001 7 055,001 

59245018 
1Kıaú‹-;-nr zámknvê dıažby Kømunikaci pro pèší ručnè ıı 60 mm Skupiny A pı dn 50 m2 

1 

m2
1 

1d/ažha tvar øhdê/nı'ı‹ herønøvá 2OOx1OOx60mm př/'rødni 
1 

m2
1 

5,371 375,001 2 014,13 1911/1/1 
VV 
VV 
VV 

D 6 

"výmena 30%"16,878 0,3 
5,063*1,03"Přepočtené koeficientem množství 
5,215*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

5,063 
5,215 
5,371 

6 291,73 
612131111 Poiymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně 

1 

m2
1 

48,9331 109,001 5115,7O1 1411K 
VV 
VV 
VV 
VV 

"|evá zeď - R1 - v délce 36,4m“36,4*0,3 
"pravá zeď - R1 - v délce 13,25m"13,25*0,33 
"pravá Zeď nesoudržné části - odhad 30% p|ochy"(21,1+24,1)*O,7 
Součet 

10,920 
4,373 

31 ,640 
46,933 

629995101 Očištěnívnějších ploch tlakovou vodou 
1 

m2 
1 

15,2931 75,901 1 175,031 421 K 
VV 
VV 
VV 

D 9 

"levá Zeď - R1 - V délce 36,4m"36,4*0,3 
"pravá zeď - R1 - v délce 13,25m"13,25*0,33 
Součet 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 

10,920 
4,373 
15,293 

1 621,07 
43K 961044111 Bourání základů Z betonu prostého m3 -8,663 3 990,00 -34 565,37 

VV “ıevá zeď-zákıad-R1-hyı pøneøhán"3s,4*0,34*0,7*(-1) -8,663 
45K 962042321 Bourání zdiva nadzákladového Z betonu prostého přes 1 m3 m3 4,323 3 070,00 13 271,61 

VV 
VV 

"pravá zeď - R1 - plocha bourané zdi 13,1 m2"13,1*0,33 
Součet 

4,323 
4,323 

46K 96302361 1 Vybourání schodišťových stupňů Ze Zdi kamenné jednostranně m -46,250 666,00 -30 802,50 
VV 
VV 
VV 

"schodišťový stupeň - demontáž pro zpětné uložení- R1 - odpočet původní množství"1 ,25*(5+4+4+5+6+4+6+5)*(-1) 
"schodišťový stupeň - demontáž pro zpětné uložení- R1 - přípočet 2 ks poškozených"1,25*2 
Součet 

-48,750 
2,500 

-46,250 
47K 979021 R1 Očištění vybouraných schodišt'ových stupňů m -48,750 25,00 -1 218,75 

VV "R1 - neprovádělo se"48,75*(-1) -48,750 
54K 979054451 Očištění vybouraných Zámkových dlaždic S původním spárováním Z kameniva těženého m2 -25,812 78,10 -2 015,92 

VV "R1 - neprovádélo Se"25,812*(-1) -25,812 
87K 9853111R1 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm m2 31,640 1 800,00 56 952,00 

VV 
VV 

D 997 

"pravá zeď nesoudržné části - skutečnost + 70% p|ochy"(21,1+24,1)*0,7 
Součet 

31 ,64O 
31 ,64O 

Přesun sutě 49 367,94 
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PČ Typ Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

89K 997013631 Poplatek Za uložení na Skládce (skládkovné) stavebního odpadu Směsného kód odpadu 17 09 04 26,661 1 900,00 50 655,90 
VV (29,2*1,8+0,423*1,8)*1/2 26,661 

62K 997013861 Poplatek Za uložení stavebního odpadu na recyklační Skládce (skládkovné) Z prostého betonu kód odpadu 17 
01 01 36,900 124,00 4 575,60 

VV 27,9+6,7+2,3 36,900 
66K 997221141 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m 9,510 882,00 8 387,82 

VV "pravá Zeď - R1 - plocha bourané zdi 13,1 m2"9,51 9,510 
67K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu -14,489 611,00 -8 852,78 

vv 
68 K 997231111 

-6,7-17,3+9,511 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km 
-14,489 
-14,489 252,00 -3 651,23 

vv 
69 K 997231119 

-14,489 
Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot 

-14,489 
-86,934 20,10 -1 747,37 

VV 
VV 

D

D 

PSV 
767 

-14,489 
-14,489*6 "Přepočtené koeficientem množství 

Práce a dodávky PSV 
Konstrukce Zámečnické 

-14,489 
-86,934 

-39 250,60 
-43 511,16 

6286136R1.1 1Žárové Zinkování ponorem dílů ocelových + práškové lakování hmotnosti do 50 kg 1KQ1 -559,4001 49,001 -27 410,60 96 
1

K 
VV 
VV 

"žárové Zinkování nebude provedeno"-559,4 
Součet 

-559,400 
-559,400 

941K 767995114 1Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg 1KQ1 -54,70o1 
VV 
VV 

"Zábradlí pravá Zecl` Z3-Z8"-54,7 
Součet 

-54,700 
-54,700 

13010018 1tyč ocelová kruhová jakost S235JR ( 11 375) D 25mm 
1 1 

-0,0571 38 800,001 -2 211,601 1951M 
VV 
VV 
VV 
VV 

Zábradlí pravá Zed' Z3-Z8' -54,7 0,001 
Součet 
-0,055*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet 

-0,055 
-0,055 
-0,057 
-0,057 

1931K 911121111 1Montáž Zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu 
1 1 

-11,23o1 983,001 -11 039,091 
VV 
VV 

789 

odpocet Zábradlí na pravé stráně"-(1,53+2,4+2,1+1,8+1,7+1,7) 
Součet 

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických Zařízení 

-11,230 
-11,230 

4 260,56 
789131151 1Čištění ručním nářadím potrubí do DN 50 stupeň přípravy St 2 stupeň Zrezivění B 4,0461 280,001 1 132,881

1 

1789134240 10dmaštění potrubí do DN 600 4,0461 31,501 127,45 
1Zhotovení nátěru potrubí do DN 50 jednosložkového základního tl do 80 um 4,0461 167,001 675,68 

24629021 
1789331111

1 

1hmota nátěrová syntetická základní ıychleschnoucí na ocelové konstrukce 3,030 
1 

147,00 
1 

445,41

D 
1991 K 
11041 K 
11001 K 
11011 M 

VV 4,046*0,749 'Prepoctené koeficientem množství 3,030 

11021 K 1Zhotovení nátěru potrubí do DN 50 jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 pm 4,0461 169,001 683,77 

11031 M TLRR1 
1789331121

1 

1KladíVková ban/a - email Vrchní průmyslový syntetický, tonovatelnlý dle RAL, ČSN 
1 

3,0301 394,51 
1 

1 195,37 
VV 4,046 0,749 'Prepoctené koeficientem mnozství 

Strana 7 Z 7 

3,030 
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