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DODATEK č. 2 
Ke SMLOUVĚ O DÍLO č.1-09/2023/23 009 

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 
( dále jen občanský zákoník )  

 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice II 
Se sídlem: Chemiků 128 
  530 09  Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Radkem Hejným, starostou městského obvodu Pardubice II 
Zastoupený ve věcech technických: xxx, ved. odboru živ. prostředí a dopravy 
Tel: xxx   e-mail: xxx 
IČ: 00274046   
bankovní spojení:  Komerční banka Pardubice  
číslo účtu:   xxx 
(dále jen objednatel)     
                 
a 
 
Zhotovitel: MIROS Pardubice a.s. 
Se sídlem:          Hradecká 545, 533 52 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva 
Zastoupený ve věcech technických: xxx, vedoucí provozního oddělení   
Odpovědný stavbyvedoucí: xxx   č. autorizace:  0701216 
Tel:  xxx  e-mail:  xxx 
IČ:  27523934      DIČ:  CZ27523934  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646 
bankovní spojení:     Česká spořitelna, a.s.   
číslo účtu:       xxx          
(dále jen zhotovitel) 
 

 
 
Tímto Dodatkem č. 2 se výše uvedené smluvní strany dohodly na změně předmětu smlouvy a ceny 
za dílo takto:  

 

I. Předmět smlouvy 
 

Předmět díla se doplňuje o následující položky, které jsou podrobně specifikovány ve výkazu výměr 
(příloha tohoto Dodatku č. 2): 
 

změna spodních konstrukčních vrstev z kameniva na betonový recyklát -145 276,56 

nové schodiště + úprava dopadové plochy vedle skluzavky 95 790,05 

odpočet ocelového schodiště -61 159,72 

změna oplocení multifunkčního hřiště (náhrada dřevoplastu dřevem) -26 280,88 

bourání betonu 50 212,28 

odstranění konstrukčních vrstev stávajícího hřiště 142 727,88 
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změna oplocení u školy – odpočet úpravy plotu ze stávajících dílců -127 805,14 

změna oplocení u školy – přípočet nového 3D plotu 81 080,51 

městský mobiliář - doplnění lavice a sedáků 70 791,14 

kácení stromů v kolizi s chodníkem 12 283,48 

 
 

III. Cena za DÍLO 
 

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:  

 
Celková cena bez DPH dle původní Smlouvy o dílo 17 144 274,72 Kč 
 
se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje o 92 363,04 Kč bez DPH 
 
Nová celková cena bez DPH      17 236 637,76 Kč 
DPH 21%          3 619 693,93 Kč 

Nová celková cena včetně DPH     20 856 331,69 Kč 
 
 

Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo č. 1-09/2023/23009 ve znění Dodatku č. 1 nezměněné tímto 
Dodatkem č. 2 zůstávají  v platnosti.  

Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými 
osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo okamžikem jeho 
zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění. 

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Dodatek č. 2 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 
Příloha: výkaz výměr 
 
 
V Pardubicích dne      V Pardubicích dne  
 
 
 
 
.................................................    ................................................. 
za objednatele      za zhotovitele 
Mgr. Radek Hejný         Ing. Rostislav Šindler 
starosta městského obvodu    předseda představenstva   


