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	1. týden 30. 10 - 5. 11.
	2. týden 6. 11. - 12. 11.
	3. týden 13. 11. - 19. 11.

	Geodetické vytyčení stavby
	Založení drenážní trubky a štěrkování rýhy
	Příprava pro pokládku asfaltových ploch

	Skrývka zeminy a odtěžení materiálu
	Štěrkování pláně včetně hutnění
	Pokládka asfaltových ploch

	Frézování živičného krytu
	Pokládka obrub, betonování opěr
	Úklid staveniště

	Odbourání stávajících obrub ploch
	Kladení zámkové dlažby
	Předání stavby a přejímkové řízení

	Příprava rýh pro pokládku nových obrub
	Zhutnění dlažby, zásyp a zametení plochy
	

	Navážení materiálů
	 
	 

	
	
	



