
Protokol o změně díla Změnový list č. 018 

Předmět dila: Školní budova SOŠ Jarov 
Objekt: SOŠ logistických služeb, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 

Objednatel : Střední odborná škola Jarov, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9, IČ: 00300268 

Zhotovitel: SYN ER, s.r.o, Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4 - Perštýn, IC: 48292516 
Správce stavby: BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15 120 00 Praha 2, IC: 05420237 
TOS: BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15 120 00 Praha 2, tC: 05420237 

Projektant: Anarchitecture s.r.o., Františka Křižka 460/13, 170 00 Praha 7, IČO 10777849 a VIAPLAN, s.r.o., Chomutovská 51/12, Ruzyně, 
161 00 Praha 6, IČO 28888367 

Hl.projekt. Manažer Leon Taurus s.r.o., Washingtonova 1599/17, Praha 1, IČ 04301188 
Popis změny: Uprava areálu v okolí školní budovy - realizace 

Zadávaci dokumentace \l'yslovně neobsahovala práce spojené s úpravou a rozšiřenim stavebnich praci v akcii budovy školy. Návrh venkovních úprav řešl vznik nových venkovních prostor s 
funkčním propojením nástupnlch ploch do budovy školy, vznikil nová venkovní učebna, korzo a odpočinkové prostory, jsou realizovány parkovaci plochy, opěrné stěny a schodiště a především nová 
asfaltová komunikace s venkovnim osvětlením, Do areálu školy jsou umistěny herní a relaxační prvky s pitkem, doplněné o zeleň a závlahu pro odpočinkové a edukativni využiti jednotlivých zón. 
Stupně teras jsou tvořeny prefabrikáty z přirodniho pohledového betonu na betonovém základu. V diagonálni linii jsou mezi prefabrikáty vloženy schodišťové stupně prefa. Mezi stupni je vysazená 
tráva. Ve vymezené ploše jsou na prefabrikátech doplněny dřevěné sedáky. Ty jsou tvořeny rnasivnimi dřevěnými profily 40x40mm, propojeny nerezovou pásnici a kotveny do betonu. Povrchová 
úprava olej. Svařovaná konstrukce laviček je z ocelových profilů kotvena do základu pod dlažbu. Sedák/opěrák tvořen masivními dřevěn'fmi profily 40x40mm s povrchovou úpravou olej. Pochozí i 
pojezdové plochy jsou tvořeny tvarovkou BEST Klasiko 100x200mm v odpovidajici Uoušťce. Chodníky vůči zeleni lemuji obrubniky BEST linea li v úrovni s dlažbou. Asfaltová komunikace je 
lemována silničnim obrubníkem BEST Mono. Korzo a cesta navazujici na severní schodiště je navržena jako mlatová, Obrubník je tvořen ocelovou pásovinou tl.8mm bez povrchové úpravy - Corten. 
Veškeré parkovaci pkx:hy jsou navrženy ze zatravňovacich šablon Ecoraster ESO. Šablony doplněny o systémové terče vymezujici parkovací místa. Stávajici asfaltová komunikace je provedena jako 
nová v odpovídajícím profilu dle požadavku HZS. Stávajici komunikace je částečně vedena na cizím pozemku a Objednatel požaduje posunout novou komunikaci v souladu s platn'fmi 
majetkoprávními vtahy. Jeíikož je stávajicí komunikace na vice místech propadlá či jinak poškozená je nutné přistoupit k realizaci asfaltové komunikace v plném rozsahu, tzn. stávající asfaltový kryt 
odstranit, včetně podkladnich vrstev a vytvoiit novou homogenní vrstvu s ůnosnotni pro vozidla nad 3,5 tuny. Při asfaltové komunikaci bude reatizováno nové osvětlení pouíičnimi LED lampami. V 
chodniku před hlavnim vstupem bude instalována pochozi svítidla osvětlujici a zdúrazňujici vstup do objektu. K lavicovému sezení bude doplněno typové stolky o průměru 700mm, HAY PAL\SSAOE 
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Změnu vyvolal: Správce stavby 
Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla X ,., 
(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla C: ,., 

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis E X N 
o Způsob projekčního řešeni změny: ., ·., (zaškrtnout) zápis do stavebního deníku 'C 
,:::, dodatek k PO 

dokumentace skut.provedenl X 
jiné - dokumentace pro provedeni stavby X 

oceněni změny předložil: Zhotovitel Cenový nárůst za ZL č.18 bez DPH 
.!!! náklady na změnu bez DPH 12 326 593,51 Kč 'o ,., Výše DPH sazba: I 21% 2 588 584,64 Kč C: 
a, 

náklady na změnu vč. DPH 14 915178,15 Kč u 
o ., Cena dila bez DPH {dle SOD) 298 437 679, 00 Kč ·., 
'C Cena díla dle ZL č. 18 bez DPH 354 820 877,09 Kč ,:::, 

Cena dila dle ZL č. 18 vč. DPH 429 333 261,28 Kč ., 
Méněpráce celkem bez DPH 0,00 Kč 0,00% =a N N 

~~ > Vícepráce celkem bez DPH 12 326 593,51 Kč 4,13% 'Ě -1::l Hodnota změny celkem za ZL č. 18 12 326 593,51 Kč 4,13% N 

ť >, Součet % všech změn • §222 odst. 4 ZZVZ 13,34% C: C: ,., 
'C E 5,55% o N Součet % všech změn - §222 odst. 5 a 6 ZZVZ :i: 

C: Termín realizace změny: 04.05.2023. říjen 2023 '§ 
2! Vliv změny na termín dokončeni díla: 3dny 

Změnu odsouhlasil: datum podpis 
Zhotovitel (statutární zástupce): Robert Špott - 

>, Zhotovitel (statutární zástupce): Luboš Váňa 
C: ,., - E Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Petr Přástka N 

·c - ., Správce stavby: Ing. Vladimir Bartoš Cl) 

"' - :c TOS: Ing. Vladimír Bartoš :::, 
o - Cl) 

~l 11\o\ ':J',M11&ldv° 'C Projektant: o 

Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Miloslav Janeček' 
--·· - 

Hlavni projektový manažer Ing. Jiří Stich ····- ·-·- 

Přílohy: 
Stanovisko správce stavby 

přílohy Prohlášeni objednatele 

Rozpočet 

Harmonogram 
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Korwunibce 
F-ézování 
Cdstraňování obrub 
Cdstraňování patek 1/2 
Cdstranění lamp VO, sondování el. 
Kabelů, odstranění UV Sx a propoj nan 
Tvarování HTU - odkop 1/2 

l34dny 
S dny 
15 dny 
10 dny 
3 dny 

7dny 
o:lstranění UV 4x a propoj nan nové 2/23 dny 
Tvarování HTU - odkop 2/2 7 dny 
Vápnění celek 2 dny 
Technologická pauza 
šd 
Obruby kámen 357bm 
Obruby beton 332bm 
darovnáni šd 
a3falt 
chodníkové obruby 327bm 
d ažby 
sadové úpravy 
csazovaní prefa lavic 
mlatová cesta 
kačírek (okapový chodníček) 
rozprostření ornice 
výsadba stromů+ kácení 
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venkovní osvetlění 

1 den 
S dny 
10 dny 
10 dny 
s dny 
s dny 
10 dny 
20dny 
101 dny 
20 dny 
21 dny 
10 dny 
14 dny 
60 dny 

04.05. 23 
04.05. 23 
11.05.23 
01.06. 23 
15.06. 23 

20.06. 23 
29.06. 23 
04.07. 23 
13.07. 23 
17.07. 23 
18.07. 23 
20.07. 23 
03.08. 23 
11.08. 23 
18.08. 23 
25.08. 23 
08.09. 23 
20.06. 23 
20.06. 23 
18.07. 23 
18.08. 23 
01.09. 23 
16.08. 23 
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28.06. 23 
03.07. 23 
12.07. 23 
14.07. 23 
17.07. 23 
24.07. 23 
02.08. 23 
16.08. 23 
17.08. 23 
24.08. 23 
07.09. 23 
05.10. 23 
07.11. 23 
17.07.23 S 
15.08. 23 19 
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