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ZMĚNOVÝ LíST (t) č,: SML-oooaı-zozz-Saa/ı Přemyslova 1105/19, Nnvý Hradec Králová, PSČ 500 08
:Coz 421 96 451, DIČ: c242196451

Organizační jednotka Správa toků - oblast povodí Dyje

Název akce VN Libušín 1 a VN Libušín 2

Zhotovitel akce Wet/and S.r.o„ Lovětı'nskü' 612/48, 588 51 Botełov, iČ: 277 25 839, DIČ: C227725839

Charakter akce (I/N) | (Účetní Číslo akce i 42302191

Zdroj financování ý 35

Druh zakázky ZPŘ
Číslo SOD, datum uzavření SML~00081~2022~943, Ze dne 17.10.2022íCena za dílo (v Kč bez DPH) í 5 346 930,111
Dodatky SDD, datum uzavření

Cena za dílo die dosud uzavřených dodatku SOD (v Kč bez DPH) I 5 346 930,111
Specifikace (popis) změny

Sžtuüvání:

~ 50-12 Hrál
‹ 501.3 Výpustné zařízení

Popis:

SO 142 Hrál
- vícepràce za vybudování zemního zavazovacího zámku hrázove'ho tělesafkteré nebylo navrženo v PD

501.3 Výpustné Zařízení

-víceprace na založení spodní výpustí do urovně únosné pláně
› více práce Za vybudování protímrazovèho žebra, které nebylo navrženo v PD

Příčina - důvod vzniku změny
Pří Zakládání Objektu Spodní výpusti, byla zjištěna nevhodná Zemina na úrovni pláně hráze. Dále byla při překopu již dříve navrstvené hráze Zjištěny
prusaky na Styku původního terénu a již dříve navrstvene'ho tělesa hráze, proto bylo navrženo udělat Zemní zavazovací zámek tělesa na na'vodní

Straně hrázového tělesa k přerušení prúsakové cestyv Dále geolog vzhledem k hraničním Zeminam používaných do tělesa hráze doporučil přerušit i
pripadne prùsakové cesty podél výpustného potrubí, pomocí Železobetonovíêho protimí'azovéhu Žebra. Geologenı obıednatele byla určena úroveň pro
Zatěsnènı'. Těsnění pod objektem Spodní výpustì a pod protimrazovým žebrem bude Zřízena prostým betonem do rýhy rostíého terénu.

Přílohy
Příloha č. 1 Rozpočet- vicepráce (rozdělený no samostatné části dlcżı SO a charakteru financování)

Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací
Vliv Změny na cenu díla ano
Vliv na závazné parametry ne
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení ne
Nerealízované Stavební práce (ménëpráce)rdle tohoto Zml. celkem (v Kč bez DPH) 0,00
Dodatečné Stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) 305 807,45
Nerealízované Stavební práce (méněpráce) od Začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) 0,00
Dodatečné Stavební práce (vícepráce) od začátku Stavby (včetně tohoto ZmL) (v KČ bez DPH) 305 807,45
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od Začatku Stavby (v 96) 5,72
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH) 5 652 73 7,59

Vypracování, potvrzení a schválení
Funkce Datum Jméno í „Podpis

TDS 254092023

technik VH 26092023

Vedoucí ST

Zhotovitel

autorizovaný Stavbyvedoucí

Záznamy O změnách ve SD
datum číslo Strany SD
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