DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Královéhradecký kraj
se sídlem:					Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03
zastoupený:					PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje
bankovní spojení:				Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu:						xxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:						70889546
DIČ:						CZ70889546
(dále jen „objednatel“)
a
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
se sídlem:		Sokolovská 100/94, Praha 8, 186 00
zastoupený:		Ing. Radimem Gillem, jednatelem
zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Václavem Starým, prokuristou
zastoupený ve věcech technických: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení:		ING Bank N. V., organizační složka, Praha 5
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:			45797170
DIČ:			CZ45797170
 (dále jen „zhotovitel“)
shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne  31. 12. 2014 a jejím dodatku č. 1 uzavřeném dne 28. 4. 2016 a dodatku č. 2 uzavřeném dne 30. 9. 2016, jejímž předmětem je „Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje“.


I. V článku IV. „Doba a místo plnění“ se ruší původní text a nahrazuje se tímto novým zněním:
1.  Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle neprodleně po podpisu této smlouvy. 
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději v termínu: do 30. 11. 2018, v případě podstatné úpravy nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK a opakovaném veřejném projednání (do 31. 10. 2019)

Průběžné plnění díla:
I. ETAPA – Zpracování konceptu dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK pro společné projednání ve smyslu § 37 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), finanční odhad dopadů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na rozpočet Královéhradeckého kraje v souvislosti s § 42 odst. 7 stavebního zákona§ 45 odst. 2 stavebního zákona a § 102 stavebního zákona.
Předpokládaný termín zahájení: od uzavření smlouvy o dílo.
Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 3 měsíců od uzavření smlouvy o dílo.

II. ETAPA – Na základě pokynů objednatele, zpracovaných na základě výsledků I. etapy, zpracování dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK pro společné projednání podle § 37 odst. 3 až 10 stavebního zákona, Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA).
Předpokládaný termín zahájení: po předání pokynů objednatele – nejpozději do 3 měsíců od předání (dokončení) I. etapy (do 30. 6. 2015).
Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 4 měsíců po předání pokynů objednatele. 

III. ETAPA, 1. část - Úprava dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, a úprava Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) dle pokynů objednatele, zpracovaných na základě výsledků projednání podle § 38 odst. 1 stavebního zákona a schválených Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. Výstupem této etapy bude dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK  a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) pro veřejné projednání podle § 39 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“).
Předpokládaný termín zahájení: po předání pokynů objednatele – nejpozději však do 8 měsíců od předání (dokončení) II. etapy (do 30. 6. 2016).
Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 4 měsíců po předání pokynů objednatele.
V případě, že na základě výsledků veřejného projednání Aktualizace č. 1 ZÚR KHK dojde k podstatné úpravě návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, bude III. etapa dále zahrnovat:
2. část - Zpracování dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, popřípadě Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) pro opakované veřejné projednání podle § 39 odst. 5 stavebního zákona dle pokynů objednatele.
Doba plnění III. etapy, 2. části po podstatné úpravě pro opakované veřejné projednání: Předpokládaný termín zahájení: po předání pokynů objednatele – nejpozději však do 6 měsíců od předání (ukončení) III. A etapy, 2. části (do 31. 12. 2017).
Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 3 měsíců po předání pokynů zadavatele (do 31. 3. 2018).
 III. A	ETAPA – NOVÝ NÁVRH 
1. Část	– Úprava dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, a úprava Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) dle Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválených Pokynů pro zpracování nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Výstupem této etapy bude dokumentace nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK  a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) pro společné projednání podle § 37 stavebního zákona.
Předpokládaný termín zahájení: Předání schválených Pokynů pro zpracování nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (do 3. 10. 2016).
Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 31. 10. 2016.
V případě, že na základě výsledků společného projednání nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK dojde k  úpravě nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, bude III. A etapa dále zahrnovat:
2. část	 - Úprava dokumentace nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, a úprava Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) dle pokynů objednatele, zpracovaných na základě výsledků projednání podle § 38 odst. 1 stavebního zákona. Výstupem této etapy bude dokumentace nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK  a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) pro veřejné projednání podle § 39 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“).
Předpokládaný termín zahájení: po předání pokynů objednatele - nejpozději však do 10 měsíců od předání (dokončení) III. A etapy, 1. části (resp. III. etapy. 1. části) – NOVÝ NÁVRH (do 31. 8. 2017)
Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 2 měsíců po předání pokynů objednatele (do 31. 10. 2017).
V případě, že na základě výsledků veřejného projednání nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK dojde k podstatné úpravě návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, bude zpracována dokumentace nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, popřípadě Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) pro opakované veřejné projednání podle § 39 odst. 5 stavebního zákona dle pokynů objednatele. Viz Doba plnění III. etapy, 2. části po podstatné úpravě pro opakované veřejné projednání: 
Předpokládaný termín zahájení: po předání pokynů objednatele – nejpozději však do 6 měsíců od předání (ukončení) III. A etapy, 2. části (do 30. 4. 2018).
Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 3 měsíců po předání pokynů zadavatele (do 31. 7. 2018).
IV. ETAPA  - Úprava dokumentace nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na základě výsledků veřejného projednání podle § 39 stavebního zákona a § 171 až 174 správního řádu pro předložení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje k vydání ve smyslu § 7 odst. 2 písm. a) stavebního zákona dle pokynů objednatele.
Předpokládaný termín zahájení: po předání pokynů objednatele – nejpozději však do 6 měsíců od předání (ukončení) III. A etapy, 2. části (do 30. 4. 2018), v případě podstatné úpravy nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK a opakovaném veřejném projednání (do 31. 1. 2019).
Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 3 měsíců po předání pokynů objednatele (do 31. 7. 2019), v případě podstatné úpravy nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK a opakovaném veřejném projednání (do 30. 4. 2019).
V. ETAPA - Zpracování ZÚR KHK zahrnující právní stav po vydání Aktualizace č. 1 ZÚR KHK podle § 42 odst. 4 stavebního zákona a § 164 odst. 1 stavebního zákona.
Předpokládaný termín zahájení: po nabytí účinnosti opatření obecné povahy.
Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 1 měsíce po nabytí účinnosti opatření obecné povahy.

II. Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti výtiscích s platností originálu. Z nich čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno dne 2. 5. 2017 usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. 10/626/2017.



V Hradci Králové, dne 			             V Praze, dne 25. 5. 2017


.............................................				  ............................................................
        za objednatele 							za zhotovitele
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