
Evid. číslo smlouvy objednatele:


Evid. číslo smlouvy zhotovitele:



DODATEK č.  1  ke smlouvě o dílo

Královéhradecký kraj

se sídlem:




Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03

zastoupený:




Bc. Lubomír Franc, hejtmanem kraje

bankovní spojení:



Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové

č. účtu:





xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:





70889546

DIČ:





CZ70889546
(dále jen „objednatel“)

a

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
se sídlem:

Sokolovská 100/94, Praha 8, 186 00
zastoupený:

Ing. Radimem Gillem, jednatelem
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Václavem Starým, prokuristou

zastoupený ve věcech technických: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení:

ING Bank N. V., organizační složka, Praha 5
číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:


45797170
DIČ:


CZ45797170

 (dále jen „zhotovitel“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne  31. 12. 2014, jejímž předmětem je „Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje“.
I. V článku V. „Cena za dílo“ odstavec 1. se ruší původní text a nahrazuje se tímto novým zněním:
1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí:
Cena bez DPH
                  764 400.- Kč (sedmsetšedesát-čtyřitisícčtyřistakorunčeských)

K této ceně bude připočtena DPH 21%
                      160 524.- Kč (stošedesáttisíc-pětsetdvacetčtyřikorunčeských)

Celková smluvní cena činí včetně DPH 
                     924 924.- Kč (devětsetdvacet-čtyřitisícdevětsetdvacetčtyřikorunčeských)

Celková cena za dílo strukturovaná do jednotlivých etap díla:

Celková cena za dílo strukturovaná do jednotlivých etap díla:

I. ETAPA – Zpracování konceptu dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK pro společné projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona, finanční odhad dopadů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na rozpočet Královéhradeckého kraje v souvislosti s § 42 odst. 7 stavebního zákona, § 45 odst. 2 stavebního zákona a § 102 stavebního zákona.

Cena bez DPH
                   127 700,- Kč (stodvacetsedmtisícsedmsetkorunčeských)

K této ceně bude připočtena DPH 21%
         26 817,- Kč (dvacetšesttisíc-osmsetsedmnáctkorunčeských)

Celková smluvní cena činí včetně DPH

       154 517 Kč (stopadesátčtyři-tisícpětsetsedmnáctkorunčeských)
II. ETAPA – Na základě pokynů objednatele, zpracovaných na základě výsledků I. etapy, zpracování dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK pro společné projednání podle § 37 odst. 3 až 10 stavebního zákona, Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1  ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA).

Cena bez DPH

       312 000,- Kč (třistadvanáct-tisíckorunčeských)

K této ceně bude připočtena DPH 21%
        65 520,- Kč (šedesátpěttisíc-pětsetdvacetkorunčeských)

Celková smluvní cena činí včetně DPH 
      377 520,- Kč (třistasedmdesátsedmtisícpětsetdvacetkorunčeských)
III. ETAPA, 1. část - Úprava dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, a úprava Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) dle pokynů objednatele, zpracovaných na základě výsledků projednání podle § 38 odst. 1 stavebního zákona a schválených Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. Výstupem této etapy bude dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) pro veřejné projednání podle § 39 stavebního zákona a § 171 až 174 správního řádu.

V případě, že na základě výsledků veřejného projednání Aktualizace č. 1 ZÚR KHK dojde k podstatné úpravě návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, bude III. etapa dále zahrnovat:

2. část - Zpracování dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK,       
popřípadě Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj 
území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) pro 
opakované veřejné projednání podle § 39 odst. 5 stavebního zákona dle 
pokynů objednatele.

Cena bez DPH


     154 700, Kč (stopadesátčtyři-tisícsedmsetkorunčeských)

K této ceně bude připočtena DPH 21%
        32 487,- Kč (třicetdvatisíc-čtyřistaosmdesátsedmkorunčeských)

Celková smluvní cena činí včetně DPH 
     187 187, Kč (stoosmdesátsedm-tisícstoosmdesátsedmkorunčekých)
IV. ETAPA - Úprava dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na základě výsledků veřejného projednání podle § 39 stavebního zákona a § 171 až 174 správního řádu pro předložení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje k vydání ve smyslu § 7 odst. 2 písm. a) stavebního zákona dle pokynů objednatele.

Cena bez DPH
                 85 000,- Kč (osmdesátpěttisíc-korunčeských)

K této ceně bude připočtena DPH 21%
     17 850, Kč (sedmnácttisícosm-setpadesátkorunčeských)

Celková smluvní cena činí včetně DPH
              102 850,- Kč (stodvatisícosmset-padesátkorunčeských)

V. ETAPA - Zpracování ZÚR KHK zahrnující právní stav po vydání Aktualizace č. 1 ZÚR KHK podle § 42 odst. 4 stavebního zákona a § 164 odst. 1 stavebního zákona.

Cena bez DPH
                   85 000,- Kč (osmdesátpěttisíc-korunčeských)

K této ceně bude připočtena DPH 21%
     17 850,- Kč (sedmnácttisíc-osmsetpadesátkorunčeských)

Celková smluvní cena činí včetně DPH
    
   102 850,-Kč (stodvatisíc-osmsetpadesákorunčeských)
II. V článku IV. „Doba a místo plnění“ se ruší původní text a nahrazuje se tímto novým zněním:
1.  Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle neprodleně po podpisu této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději v termínu: do 31. 9. 2018.
Průběžné plnění díla:

I. ETAPA – Zpracování konceptu dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK pro společné projednání ve smyslu § 37 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), finanční odhad dopadů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na rozpočet Královéhradeckého kraje v souvislosti s § 42 odst. 7 stavebního zákona§ 45 odst. 2 stavebního zákona a § 102 stavebního zákona.

Předpokládaný termín zahájení: od uzavření smlouvy o dílo.

Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 3 měsíců od uzavření smlouvy o dílo.

II. ETAPA – Na základě pokynů objednatele, zpracovaných na základě výsledků I. etapy, zpracování dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK pro společné projednání podle § 37 odst. 3 až 10 stavebního zákona, Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA).

Předpokládaný termín zahájení: po předání pokynů objednatele – nejpozději do 3 měsíců od předání (dokončení) I. etapy (do 30. 6. 2015).

Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 4 měsíců po předání pokynů objednatele. 

III. ETAPA, 1. část - Úprava dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, a úprava Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) dle pokynů objednatele, zpracovaných na základě výsledků projednání podle § 38 odst. 1 stavebního zákona a schválených Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. Výstupem této etapy bude dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK  a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) pro veřejné projednání podle § 39 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“).

Předpokládaný termín zahájení: po předání pokynů objednatele – nejpozději však do 8 měsíců od předání (dokončení) II. etapy (do 30. 6. 2016).

Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 4 měsíců po předání pokynů objednatele.

V případě, že na základě výsledků veřejného projednání Aktualizace č. 1 ZÚR KHK dojde k podstatné úpravě návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, bude III. etapa dále zahrnovat:

2. část - Zpracování dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, popřípadě Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) pro opakované veřejné projednání podle § 39 odst. 5 stavebního zákona dle pokynů objednatele.

Doba plnění III. etapy po podstatné úpravě pro opakované veřejné projednání: Předpokládaný termín zahájení: po předání pokynů objednatele – nejpozději však do 5 měsíců od předání (ukončení) 1. části III. etapy (do 31. 3. 2017).

Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 3 měsíců po předání pokynů zadavatele.

IV. ETAPA  - Úprava dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na základě výsledků veřejného projednání podle § 39 stavebního zákona a § 171 až 174 správního řádu pro předložení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje k vydání ve smyslu § 7 odst. 2 písm. a) stavebního zákona dle pokynů objednatele.

Předpokládaný termín zahájení: po předání pokynů objednatele – nejpozději však do 6 měsíců od předání (ukončení) III. etapy po podstatné úpravě a opakovaném veřejném projednání (do 31. 12. 2017).

Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 3 měsíců po předání pokynů objednatele.

V. ETAPA - Zpracování ZÚR KHK zahrnující právní stav po vydání Aktualizace č. 1 ZÚR KHK podle § 42 odst. 4 stavebního zákona a § 164 odst. 1 stavebního zákona.

Předpokládaný termín zahájení: po nabytí účinnosti opatření obecné povahy.

Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 1 měsíce po nabytí účinnosti opatření obecné povahy.

II. Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
Tento dodatek je vyhotoven v pěti výtiscích s platností originálu. Z nich čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno dne 18. 4 .2016 usnesením Rady Královéhradeckého kraj č 19/557/2016.
V Hradci Králové, dne ......................




V Praze, dne …………….
.............................................



  ............................................................

        za objednatele 






za zhotovitele
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