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1. Smluvní strany 

 

Objednatel: 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená: Ing. Petr Witowski, předseda představenstva a 

Ing. Ladislav Urbánek, místopředseda představenstva 

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:   1930731349/0800 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847 

  

(dále jen „Objednatel“) 
  

a 

 

Zhotovitel: „Sdružení Metro I.D“ – společnost založená podle § 2716 a násl. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), jejímž 
vedoucím společníkem je 

 

S u b t e r r a  a. s. 

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 

zastoupená: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a  
Ing. Jiří Tesař, člen představenstva 

IČO: 45309612  

DIČ: CZ45309612, plátce DPH  

bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu:   4001-0816021103/0300 

 

 

a dalšími společníky: 
 

HOCHTIEF CZ a. s. 

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha 5 

 zastoupená:                  Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva a  
                                      David Alonso Rodríguez, člen představenstva 

 IČO:                               46678468  
DIČ:                               CZ46678468, plátce DPH 

  bankovní spojení:          UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 
 číslo účtu:                      1491516064/2700 
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STRABAG a. s. 

se sídlem: 
 

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

zastoupená: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva a  
Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva 

IČO:  60838744 

DIČ: CZ60838744, plátce DPH  

bankovní spojení:   Raiffeisenbank a. s. 

číslo účtu:   1100029040/5500 

 

 

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, 45133 Essen, Alfredstrasse 236,Spolková 
republika Německo, podnikající v České republice prostřednictvím HOCHTIEF 

Infrastructure GmbH, organizační složka, 
se sídlem: 
zastoupený: 

Praha 5 – Smíchov, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 

David Alonso Rodríguez, vedoucí odštěpného závodu 

IČO: 27105211  

DIČ: CZ27105211, neplátce DPH 

  

 Ed. Züblin Aktiengesellschaft, Albstadtweg  
se sídlem: 
zastoupený: 

Albstadtweg 3, 70567 Stuttgart, Spolková republika 
Německo 

 na základě plné moci, která je 
uvedena v Příloze č. 3 k tomuto Dodatku č. 5 

Registr. č.: HRB110  

DIČ: DE 147843723 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel dále též souhrnně jako „Strany“) 

 

 

uzavřely dne 29. 6. 2021 podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, a zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 

provedení stavebního díla „Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – 

stavební část“ (dále jen „Smlouva“), ev. č. veřejné zakázky Z2020-000626. 

 

 

Dnešního dne, měsíce a roku se Strany dohodly na následujících změnách Smlouvy. 
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2. PREAMBULE  

 

Vzhledem k tomu, že,  
 

A. v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, resp. okolností, které Objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn, 
jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tudíž ani ve 
Smlouvě; 
 

B. tyto dodatečné stavební práce a další změny Smlouvy jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací dle Smlouvy a stejně tak pro řádné dokončení díla; 
Dílčí změny díla obsažené ve schválených Změnových listech tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy se 

týkají nezbytných stavebních úprav, které byly zjištěny v průběhu realizace stavby. Jedná se 
zejména o vyhrazené změny na oddíle 11 (změny v zatřídění vystrojovacích tříd ražby, použití 
tlakových chemických injektáží z důvodu redukce sedání nadzemních objektů a úprava tloušťky 
primárního ostění), na oddíle 12 (upřesnění technologických tříd výrubu při ražbě strojovny 
vzduchotechniky na SO 12-28/01 a při ražbě levého jednokolejného tunelu SO 12-21/01 směr 
stanice Olbrachtova).  

U prací mimo vyhrazené změny se jedná zejména na oddíle 11 o změny týkající se inženýrských 
sítí (stranové přeložky slaboproudých kabelů T-Systems, GTS, SITEL a MV z důvodu kolize vedení 
kabelů s novými šachtami horkovodu Š3 a Š4 a přeložky vedení VN 22 kV v místě horkovodní 
šachty Š1) a o ostatní nezbytné stavební úpravy  na oddíle 13 (provedení geofyzikálního a vrtného 
průzkumu cihelné stoky K37 mezi šachtami Š25 a Š27, výplňové nízkotlaké injektáže rozvolněných 
prostor kolem ostění stoky a vložení sanačního rukávce, provedení chemických injektáží pro 
zajištění nadloží z důvodu okolní zástavby, instalace nové chráničky pro optický kabel a demontáž 
stávajících kabelů, kolize přeložek inženýrských sítí s jinými sítěmi a s tím související požadavky 
správce sítě); 
 

C. Strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění 
Smlouvy, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv 
se o to žádná ze Stran vlastním zaviněním nepřičinila; 
 

D. a vzhledem k tomu, že Strany měly a mají zájem na zachování práv a povinností dle Smlouvy (vč. 
práv a povinností v této Smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůrně vztahují ustanovení 
občanského zákoníku v co nejširším možném rozsahu, tj. Strany tímto Dodatkem č. 5 nehodlají 
svůj dosavadní právní vztah zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen upravit a/nebo doplnit 
některá ujednání, aniž by porušily příslušná ustanovení ZZVZ i ve vztahu k původním zadávacím 
podmínkám zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy; nyní Strany uzavírají tento 
Dodatek č. 5 ke Smlouvě následujícího znění: 

 

 

 



Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  
Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – stavební část 
 

5 
 

3. Předmět dodatku 

 

3.1 Strany přistupují k upřesnění Ceny díla ve smyslu odst. 9.16 Smlouvy, a to z důvodů, které byly 
Smlouvou předvídány v rámci odst. 9.3 až odst. 9.11 Smlouvy. Upřesnění ceny tak představuje 
celkem částku 150.810.325,32 Kč bez DPH (slovy: jedno sto padesát milionů osm set deset tisíc 

tři sta dvacet pět korun českých a třicet dva haléřů bez DPH), přičemž z této částky tvoří čerpání 
z Provizorních položek částku 6.360.223,97 Kč bez DPH (slovy: šest milionů tři sta šedesát tisíc 
dvě stě dvacet tři korun českých a devadesát sedm haléřů bez DPH).  

 

 

REKAPITULACE CENY 

cena dle Smlouvy      13.749.499.476,47 Kč bez DPH 

cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1      0 Kč bez DPH 

cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2      0 Kč bez DPH 

cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 3         41.802.136,41 Kč bez DPH 

cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 4        243.004.621,21Kč bez DPH 

cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 5.        150.810.325,32 Kč bez DPH 

          Celkem        14.185.116.559,41 Kč bez DPH 

Dílčí změny jsou poté v hodnotě: 

 

1. Změnový list č. 11/024/R upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-90/41 01, která 
spočívá v objektivní nepředvídatelnosti stavebních úprav kiosku výtahu V12 ve stanici Pankrác C. 

Hodnota tohoto změnového listu je  Změnový list č. 11/024/R bude tvořit Přílohu č. 
2a) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy. Hodnota bude čerpána z Provizorních položek dle Přílohy č. 2 
Smlouvy. 

 

2. Změnový list č. 11/039/P upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-90/41 03, která 
spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení přeložky vedení VN 22 kV v místě horkovodní 
šachty Š1. Hodnota tohoto změnového listu je  Změnový list č. 11/039/P bude tvořit 
Přílohu č. 2b) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy. Hodnota bude čerpána z Provizorních položek dle 
Přílohy č. 2 Smlouvy.  

 

3. Změnový list č. 11/047/R upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-90/41, která 
spočívá v objektivní nepředvídatelnosti opravy podlah s keramickou dlažbou  v 2. a 3. PP budovy 

Starship Enterprise Pikrtova 1a. Hodnota tohoto změnového listu je Změnový list č. 
11/047/R bude tvořit Přílohu č. 2c) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy. Hodnota bude čerpána 
z Provizorních položek dle Přílohy č. 2 Smlouvy. 

 

4. Změnový list č. 11/034/R upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-81/11 01, která 
spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení stranové přeložky slaboproudých kabelů T-
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Systems z důvodu kolize s novými šachtami horkovodu Š1 a Š4. Hodnota tohoto změnového listu je 
. Změnový list č. 11/034/R bude tvořit Přílohu č. 2d) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.  

 

5. Změnový list č. 11/035/R upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-82/11 01, která 
spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení stranové přeložky slaboproudých kabelů GTS 

z důvodu kolize s novými šachtami horkovodu Š1 a Š4. Hodnota tohoto změnového listu je 

. Změnový list č.11/035/R bude tvořit Přílohu č. 2e) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.  

 

6. Změnový list č. 11/036/R upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-85/11 01, která 
spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení stranové přeložky slaboproudých kabelů MV 

z důvodu kolize s novými šachtami horkovodu Š1 a Š4. Hodnota tohoto změnového listu je 
 Změnový list č. 11/036/R bude tvořit Přílohu č. 2f) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.   

 

7. Změnový list č. 11/037/R upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-86/11 01, která 
spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení stranové přeložky slaboproudých kabelů SITEL z 
důvodu kolize s novými šachtami horkovodu Š1 a Š4. Hodnota tohoto změnového listu je 

 Změnový list č. 11/037/R bude tvořit Přílohu č. 2g) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.  

 

8. Změnový list č. 11/046/P upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy související se stavebním 
objektem SO 11-28/01, která spočívá ve změně zatřídění vystrojovacích tříd ražby a na doporučení 
RAMO jsou použity tlakové chemické injektáže z důvodu redukce sedání nadzemních objektů. 

Upravena tloušťka primárního ostění u propojky B. Hodnota tohoto změnového listu je 
 Změnový list č. 11/046/P bude tvořit Přílohu č. 2h) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.  

 

9. Změnový list č. 12/006/R upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy související se 
stavebním objektem SO 12-28/01, která spočívá v upřesnění technologických tříd výrubu při ražbě 
strojovny vzduchotechniky na SO 12-28/01. Hodnota tohoto změnového listu je 

Změnový list č. 12/006/R bude tvořit Přílohu č. 2ch) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.  

 

10. Změnový list č. 12/010/R upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy související se 
stavebním objektem SO 12-21/01, která spočívá v upřesnění technologických tříd výrubu při ražbě 
levého jednokolejného tunelu směr stanice Olbrachtova. Hodnota tohoto změnového listu je 

 Změnový list č. 12/010/R bude tvořit Přílohu č. 2i) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.  

 

11. Změnový list č. 13/025/R upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-83/01, která 
spočívá v objektivní nepředvídatelnosti potřeby přeložky kabelů UPS /Vodafone – I.etapa. Hodnota 

tohoto změnového listu je  Změnový list č. 13/025/R bude tvořit Přílohu č. 2j) tohoto 

Dodatku č. 5 Smlouvy.  
 

12. Změnový list č. 13/026/R upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-90/61, která 
spočívá v objektivní nepředvídatelnosti kolize nově zjištěných inženýrských sítí s realizací prací 
v oblasti jižního vestibulu, provedení sond a kamerové zkoušky. Hodnota tohoto změnového listu je 
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 Změnový list č. 13/026/P bude tvořit Přílohu č. 2k) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.  

Část hodnoty ve výši 3.316.167,41 Kč bude čerpána z Provizorních položek dle Přílohy č. 2 Smlouvy.  
 

13. Změnový list č. 13/067/R upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-90/61, která 
spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení geofyzikálního a vrtného průzkumu cihelné stoky 
K37 mezi šachtami Š25 a Š27, výplňovou nízkotlakou injektáž rozvolněných prostor kolem ostění 
stoky a vložení sanačního rukávce. Hodnota tohoto změnového listu je  Změnový 
list č. 13/067/R bude tvořit Přílohu č. 2l) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.  

  

14. Změnový list č. 13/028/R upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-74, která 
spočívá v objektivní nepředvídatelnosti uložení chrániček správců sítí bezvýkopovou technologií 
včetně uvažovaných rezerv. Hodnota tohoto změnového listu je  Změnový list 
č. 13/028/R bude tvořit Přílohu č. 2m) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.  

 

15. Změnový list č. 13/034/R upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-72/10, která 
spočívá v objektivní nepředvídatelnosti navýšení demontáže nově zjištěných nepoužívaných kabelů 
a obnova povrchů komunikace. Hodnota tohoto změnového listu je Změnový list 
č. 13/034/R bude tvořit Přílohu č. 2n) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy. 

 

16. Změnový list č. 13/035/R upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-40, která 
spočívá v upřesnění provedení změny úpravy rozsahu DIO. Hodnota tohoto změnového listu je 

 Změnový list č. 13/035/R bude tvořit Přílohu č. 2o) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy. 

 

17. Změnový list č. 13/036/R upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-54/10, která 
spočívá v upřesnění provedení změny technologie kanalizace z hloubeného otevřeného výkopu na 
raženou kanalizaci v kolizních místech s horkovodem a s tím související úpravy šachet. Hodnota 

tohoto změnového listu je  Změnový list č. 13/036/R bude tvořit Přílohu č. 2p) tohoto 

Dodatku č. 5 Smlouvy. 

 

18. Změnový list č. 13/037/R upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-51/10, která 
spočívá v objektivní nepředvídatelnosti kolize přeložky s jinými sítěmi a s tím související požadavky 
správce sítě. Hodnota tohoto změnového listu je  Změnový list č. 13/037/R bude 

tvořit Přílohu č. 2q) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy. 

 

19. Změnový list č. 13/038/R upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-10, která 
spočívá v objektivní nepředvídatelnosti potřeby demolice a vyplnění prostoru horkovodu 

popílkobetonem. Hodnota tohoto změnového listu je Změnový list č. 13/038/R bude 

tvořit Přílohu č. 2r) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy. 

 

20. Změnový list č. 13/039/R upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-62, která 
spočívá v objektivní nepředvídatelnosti potřeby provedení prací spojených se směrovou a výškovou 
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úpravou přípojek. Hodnota tohoto změnového listu je Změnový list č. 13/039/P bude 

tvořit Přílohu č. 2s) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy. 

 

21. Změnový list č. 13/057/R upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-31/10, která 
spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provádění změny v uložení chrániček správců sítí 
bezvýkopovou technologií včetně uvažovaných rezerv. Hodnota tohoto změnového listu je 

. Změnový list č. 13/057/R bude tvořit Přílohu č. 2t) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy. 

 

22. Změnový list č. 13/059/R upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-82/01P, která 
spočívá v upřesnění prací na provizorní přeložce kabelů T-mobile. Hodnota tohoto změnového listu 
je  Změnový list č. 13/059/R bude tvořit Přílohu č. 2u) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy. 

 

23. Změnový list č. 13/060/R upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-81/01P, která 
spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provádění profukování rezerv optických kabelů z kabelové 
komory, přepojování provozu a výluky a měření optických kabelů. Hodnota tohoto změnového listu 
je . Změnový list č. 13/060/R bude tvořit Přílohu č. 2v) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy. 

 

24. Změnový list č. 13/064/R upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-67/10, která 
spočívá v objektivní nepředvídatelnosti potřeby prohloubení šachty, vyplnění betonem včetně 
nezbytně nutných zajišťovacích prostředků. Dále v chemické injektáži pro zajištění nadloží z důvodu 
okolní zástavby. Hodnota tohoto změnového listu je Změnový list č. 13/064/R 

bude tvořit Přílohu č. 2w) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy. 
 

Strany se dále dohodly na znění Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy, která spočívá v Přehledu 
Změnových listů Dodatku č. 5.  

 

 

4. Závěrečná ujednání 
 

4.1 Tento dodatek se řídí a vykládá v souladu s občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.  

4.2 Pro vyloučení pochybností Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tento dodatek 

při svém podnikání, a na tento dodatek se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. občanského 
zákoníku o neúměrném zkrácení. 

4.3 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

4.4 Tento dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a o všech náležitostech, které Strany 

měly a chtěly v tomto dodatku sjednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto dodatku. 

Žádný projev Stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto 

dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto dodatku a nezakládá 
žádný závazek žádné ze smluvních Stran. 
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4.5 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení tohoto dodatku byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy. 

4.6 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto dodatku věděly 
nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto dodatku. Kromě ujištění, 
která si Strany poskytly v tomto dodatku, nebude mít žádná ze smluvních Stran žádná další práva 
a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla 
druhá smluvní strana informace při jednání o tomto dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná 
smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl ohledně předmětu tohoto dodatku.  

4.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek, bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
občanského zákoníku ani za důvěrný údaj ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského 
zákoníku. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby 
poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere 
na vědomí, že informace týkající se plnění Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně 
požádají a pokud jejich poskytnutí nebude v rozporu s tímto zákonem. 

4.8 Strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  

4.9 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží shodně 
jeden (1) stejnopis. 

4.10 Přílohami tohoto dodatku, které jsou jeho nedílnou součástí, jsou:  
 

Příloha č. 1 Přehled změn vyplývajících ze Změnových listů č. 11/024/R, 11/034/R, 11/035/R, 

11/036/R, 11/037/R, 11/039/P, 11/046/P, 11/047/R, 12/006/R, 12/010/R, 13/025/R, 13/026/R, 

13/028/R, 13/034/R, 13/035/R, 13/036/R, 13/037/R, 13/038/R, 13/039/R, 13/057/R, 13/059/R, 

13/060/R, 13/064/R,13/067/R. 

Příloha č. 2 Změnové listy: 
2a) Změnový list č. 11/024/R 

2b) Změnový list č. 11/039/P  

2c) Změnový list č. 11/047/R  

2d) Změnový list č. 11/034/R 

2e) Změnový list č. 11/035/R  

2f) Změnový list č. 11/036/R 

2g) Změnový list č. 11/037/R 

2h) Změnový list č. 11/046/P 

2ch) Změnový list č. 12/006/R 

2i) Změnový list č. 12/010/R 

2j) Změnový list č. 13/025/R 

2k) Změnový list č. 13/026/R 

2l) Změnový list č.13/067/R 
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2m) Změnový list č. 13/028/R 

2n) Změnový list č. 13/034/R 

2o) Změnový list č. 13/035/R 

2p) Změnový list č. 13/036/R  

2q) Změnový list č.13/037/R 

2r) Změnový list č 13/038/R  

2s) Změnový list č.13/039/R 

2t) Změnový list č. 13/057/R 

2u) Změnový list č. 13/059/R 

2v) Změnový list č.13/060/R 

2w) Změnový list č. 13/064/R. 

 

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je Příloha č. 1 a u Přílohy č. 2 písm. 2a) až 2w) pouze 

krycí listy předmětných Změnových listů, zbylé části Změnových listů vzhledem k jejich rozsahu 

nejsou s tímto Dodatkem č. 5 fyzicky svázány. Obě Strany potvrzují, že mají jedno kompletní 
originální vyhotovení předmětných Změnových listů k dispozici. 

 

Příloha č. 3 Plná moc - Dipl. Ing. Moritz Freyborn. 

 

Na důkaz toho, že Strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, 
připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle. 

V Praze dne __________________ 

Objednatel 

 

 

______________________________ 

Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
 

 

 

______________________________ 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
 

 

V Praze dne __________________ 

Zhotovitel 

 

 

______________________________ 

Ing. Ondřej Fuchs 

předseda představenstva 

S u b t e r r a a. s. 

 

 

______________________________ 

Ing. Jiří Tesař  
člen představenstva 

S u b t e r r a  a. s. 
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______________________________ 

Ing. Tomáš Koranda 

předseda představenstva 

HOCHTIEF CZ a. s. 

 

 

______________________________ 

David Alonso Rodríguez 

člen představenstva 

HOCHTIEF CZ a. s. 

 

 

______________________________ 

Dipl. Ing. Moritz Freyborn  

předseda představenstva 

STRABAG a. s. 

 

 

______________________________ 

Ing. Pavel Brychcín 

člen představenstva 

STRABAG a. s. 

 

 

 

______________________________ 

David Alonso Rodríguez 

vedoucí odštěpného závodu 

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační 
složka 

 

 

______________________________ 

na základě plné moci 
 Ed. Züblin Aktiengesellschaft, Albstadtweg 

 


