dodatek č. 4 
č. S/ŘVC/028/R/PřS/2019
(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. G2019-2-017





(evidenční číslo smlouvy  zhotovitele)
          SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
o výkonu činnosti správce stavby „Přístaviště Brná“
uzavřené mezi:
objednatelem
 

                           Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1


Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to


Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne


12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků


č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11 a 12)


Osoba oprávněná


k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů – ředitel


Peněžní ústav:







xxxxxxxxxx

Číslo účtu:









xxxxxxxxxx

IČ:














67981801


a

konzultant                                
                           Sdružení „Garnets-Beting“
                           Vedoucí člen sdružení: 
Garnets Consulting a.s.

se sídlem: 

Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany

zastoupený: 

Ing. Martinem Vondráčkem, členem představenstva

IČ: 

27349675

DIČ: 

CZ 27349675

Bankovní spojení: 

xxxxxxxx
Číslo účtu: 

xxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1895

Člen sdružení: 

BETING s.r.o.

se sídlem: 

Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3
zastoupený: 

xxxxxxxxxxxxx, jednatelem

IČ: 

26418321

DIČ: 

CZ26418321

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným MS v Praze, oddíl C, vložka 80666

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. 15. odst. 7, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/028/R/PřS/2019 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č.G2019-2-017 (evidenční číslo konzultanta) smlouvy ze dne 22.8. 2019, ve znění DODATKU č. 1 zde dne 22.12.2020, DODATKU č. 2 ze dne 23.12.2021 a DODATKU č. 3 ze dne 20.12.2022 upravuje takto: 
V Pod článku 4.2.3 přílohy č 4 bod 4 a dodatku č.3 se ruší:
Doba pro dokončení díla do 31.8.2023
a nahrazuje se textem:
           Doba pro dokončení díla do 30.4.2024

V tabulce: KRYCÍ LIST NABÍDKY smlouvy se ruší: cena Přístaviště Brná 690 500,-Kč
                                                       a nahrazuje se: cena Přístaviště Brná 878 690,- Kč


Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/028/R/PřS/2019 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. G2019-2-017 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 22.8.2019 a DODATKU č. 1 ze dne 22.12.2020, DODATKU č. 2 ze dne 23.12.2021 a DODATKU č. 3 ze dne 20.12.2022 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel dvě vyhotovení. 

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Změnový list č. 4
V Praze dne 24.8.2023                                      V Teplicích   dne 24.8.2023
Za objednatele  .............................................



 Za zhotovitele
.............................................












Ing. Lubomír Fojtů
















XXXXXXXXXXXXXXXXXX
 












         ředitel


















           osoba oprávněná jednat
 




   


   Ředitelství vodních cest ČR











   
      za sdružení „Garnets-Beting“
Dodatek č. 3    S/ŘVC/028/R/PřS/2019
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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    G2019-2-003





(ev. číslo smlouvy  zhotovitele)


