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	Podlimitní veřejná zakázka, stavební práce
	„Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava“, dotační

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 1869/ORM/2021 ze dne 25. 11. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 3. 2023, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), který je v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1336/23-RM ze dne 5. 10. 2023
a týkající se akce:

„Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava“
1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: 	Statutární město Jihlava
se sídlem:	Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO:		002 86 010
DIČ:		CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
	
1.2. Zhotovitel:	POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s.r.o.
se sídlem:	Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1417
zastoupený:	Ing. Romanem Kapounem, jednatelem
IČO:		181 98 074
DIČ:		CZ18198074
(dále též jako „zhotovitel“)
(dále společně označováni jako „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“)

1.3. Kontaktní osoba objednatele:	Libor Kouba
	Kontaktní osoba zhotovitele:	Roman Kapoun
	(dále též samostatně jako „kontaktní osoba“, společně jako „kontaktní osoby“)
              
2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2021 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 1869/ORM/2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 3. 2023, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava“ (dále jen „smlouva“).


2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, jehož předmětem je přiměřené prodloužení lhůty pro provedení díla, a to v souvislosti s řešením nálezových situací v průběhu realizace díla (zejména v oblasti statiky domu), které mají dopad na úpravu projektové dokumentace, restaurátorské práce i jednotlivé řemeslné profese a nebylo možné je v projektové fázi předvídat a ověřit. Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro provedení díla o 77 kalendářních dnů, tedy do 31. 12 2023.
3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 odst. 4.1. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následující lhůtě plnění:
   Lhůta k provedení díla:
do 747 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby
				(dále též jako „termín dokončení“ či „lhůta plnění“)

3.2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené ustanoveními tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

3.3. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek č. 2 stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.

3.4. Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

3.5. Platnost tohoto dodatku č. 2 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 2 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

Za objednatele:				  	         Za zhotovitele:
V Jihlavě dne 13. 10. 2023              		         V Jihlavě dne 13. 10. 2023
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 …………………………………	                                 ……………………………….
	     Mgr. Petr Ryška 					    Ing. Roman Kapoun
		primátor						  jednatel
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