
ID Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení

1 Opletalova 47,49 1124 dny 12.09. 23 10.10. 26
2

3 zařízení staveniště 1090 dny 12.09. 23 06.09. 26
4 příprava stavenište 28 dny 12.09. 23 10.10. 23

5 Milník č. 1 - příprava staveniště, vč. pasportizace, 
odvezení prvků k restaurování

0 dny 10.10. 23 10.10. 23

6 uskladnění prvků k restaurování v dílně 1000 dny 10.10. 23 06.07. 26

7 bourací práce 127 dny 10.10. 23 14.02. 24
8 knihovna 30 dny 10.10. 23 09.11. 23

9 dvůr objektu 47 14 dny 02.11. 23 16.11. 23
10 objekt 47 a 49 90 dny 16.11. 23 14.02. 24

11 výkopové práce 76 dny 02.11. 23 17.01. 24
12 dvůr objektu 47/ knihovna + kotvení 42 dny 02.11. 23 14.12. 23

13 objekt 47 20 dny 14.12. 23 03.01. 24

14 objekt 49 14 dny 03.01. 24 17.01. 24
15 Milník č. 2 - bourání a výkopové práce 0 dny 14.02. 24 14.02. 24

16 zakládání 110 dny 03.01. 24 22.04. 24
17 bárky knihovna - zřízení i odstranění 110 dny 03.01. 24 22.04. 24

18 injektáž dvůr 47 21 dny 04.01. 24 25.01. 24
19 injektáž objekt 47 21 dny 03.01. 24 24.01. 24

20 monolit dvůr 47 77 dny 01.04. 24 17.06. 24

21 základová deska 14 dny 01.04. 24 15.04. 24
22 monolit 2PP 21 dny 25.04. 24 16.05. 24

23 monolit 1PP 22 dny 26.05. 24 17.06. 24
24 věžový jeřáb 358 dny 18.04. 24 11.04. 25

25 přípojky (ZTI a ele - přeložky) a retenční nádrže 60 dny 01.04. 24 31.05. 24
26 Milník č. 3 - zakládání a monolity ve dvoře 47, přípojky 

(ZTI a ELE přeložky), retenční nádrže
0 dny 17.06. 24 17.06. 24

27 nosná konstrukce 295 dny 15.03. 24 04.01. 25

28 knihovna - nový strop 4NP 28 dny 08.07. 24 05.08. 24

29 knihovna - nástavba 5NP 28 dny 05.08. 24 02.09. 24
30 objekt 47 - nový strop 4NP a střecha 5NP 45 dny 02.09. 24 17.10. 24

31 objekt 49 - nová střecha 50 dny 15.03. 24 04.05. 24
32 přesun arkýře mezi 47 a 49 - konstrukce 14 dny 04.05. 24 18.05. 24

33 objekt 49 - nový strop 3NP 40 dny 04.05. 24 13.06. 24
34 objekt 47 a 49 - stropy, záklop 70 dny 18.05. 24 27.07. 24

35 objekt 47 - nové výtahové šachty a schodiště 60 dny 27.07. 24 25.09. 24
36 objekt 47 - nový výtah na dvoře - konstrukce 21 dny 25.09. 24 16.10. 24

37

38 objekt 47 - přístavba na dvoře 1NP 14 dny 16.10. 24 30.10. 24
39 objekt 47 - vložený strop knihovny 1NP 21 dny 30.10. 24 20.11. 24

40 objekt 47 - nové pavlače a prosklená kce dvora 60 dny 05.11. 24 04.01. 25
41 Milník č. 4 - nosné konstrukce 0 dny 04.01. 25 04.01. 25

42 výplně stavebních otvorů 60 dny 06.09. 24 05.11. 24
43 přesun trafostanice 35 dny 05.11. 24 10.12. 24

44 hrubé rozvody elektro 20 dny 17.12. 24 06.01. 25
45 hrubé rozvody TZB 43 dny 06.01. 25 18.02. 25

46 sanace 65 dny 05.03. 25 09.05. 25

47 příčkové a dělící kce 60 dny 18.10. 24 17.12. 24
48 Milník č. 5 - hrubé rozvody, sanace, příčky, přesun 

trafostanice
0 dny 09.05. 25 09.05. 25

49 podkladní vrstvy podlah 60 dny 18.02. 25 19.04. 25

50 fasáda 100 dny 25.04. 25 03.08. 25
51 klempířske konstrukce 80 dny 08.08. 25 27.10. 25

52 zámečnické konstrukce 80 dny 29.08. 25 17.11. 25
53 truhlářské konstrukce 60 dny 18.09. 25 17.11. 25

54 objekt 47 - úprava jednoho patra k využití pro kanceláře 
stavby, vč.omítek, maleb a podlah

60 dny 19.04. 25 18.06. 25

55 rozvody čisté TZB a elektro 85 dny 19.05. 25 12.08. 25

56 omítky a podhledy 75 dny 12.08. 25 26.10. 25
57 Milník č. 6 - zámečnické, klempířské a truhlářské výrobky, 

omítky, hrubé podlahy
0 dny 17.11. 25 17.11. 25

58 výtahy - montáž 21 dny 17.11. 25 08.12. 25

59 obklady hygienických zázemí 60 dny 26.10. 25 25.12. 25
60 malby 55 dny 31.10. 25 25.12. 25

61 kompletace vzt ,ele,zti 55 dny 31.10. 25 25.12. 25

62 Milník č. 7 - obklady, dlažby, malby, kompletace TZB 
(koncové elementy)

0 dny 25.12. 25 25.12. 25

63 restaurátorské práce 110 dny 09.11. 25 27.02. 26
64 podlahové krytiny 120 dny 30.10. 25 27.02. 26

65 Milník č. 8 - restaurátorské práce, podlahové krytiny 0 dny 28.02. 26 28.02. 26
66 inter.dveře 60 dny 30.03. 26 29.05. 26

67 interiérové vybavení 110 dny 06.02. 26 27.05. 26
68 sadové úpravy/ zelené střechy 60 dny 09.05. 26 08.07. 26

69 ostatní kompletační práce 30 dny 10.03. 26 09.04. 26

70 finální úklidy 40 dny 29.05. 26 08.07. 26
71 Milník č. 9 - interiérové dveře, interiér, sadové úpravy, 

úklid
0 dny 08.07. 26 08.07. 26

72 mobilní nábytek 40 dny 26.07. 26 04.09. 26

73 příprava ke kolaudaci 30 dny 12.08. 26 11.09. 26
74 Milník č. 10 - vestavěný mobiliář, pravomocné kolaudační 

souhlas, respektive rozhodnutí
0 dny 11.09. 26 11.09. 26

75 Milník č. 11 - lhůta pro předání díla 0 dny 11.09. 26 11.09. 26

76 Milník č. 12 - lhůta pro úplné dokončení 0 dny 10.10. 26 10.10. 26
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