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 Ing. Pavel Vyskoč i l, Špidrova 87, Vimperk, IČ: 721 40 381, tel: 388 323 697, E-mail: vyskocil135@seznam.cz 

 
 
 
 
 
 

PRŮVODNÍ   ZPRÁVA 
pro další postup prací 

na základě zjištěných skutečností 
 

 
  
  

 A.1) Identifikační údaje: 
 
 A.1.1 Údaje o stavbě :  

Název stavby  : Oprava povrchu kolem venkovního bazénu 

Místo stavby  : Venkovní bazén, ul. Sušická, 385 01 Vimperk , p.p.č. 650/1  

 

A.1.2 Údaje o zpracovateli : 

Vypracoval:  Ing. Pavel Vyskočil, Špidrova 87, 385 01 Vimperk,  

      

 

Datum :  4.10. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Pavel Vyskočil, v.r. 
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 Stručný popis oprav: 
Předmětem akce jsou opravy stávajícího povrchu ploch kolem venkovních bazénů a práce s tím přímo 
související. Práce, resp. předání stavby bylo 11.9.2023. Průběžně během výstavby byly prováděny kontroly 
prací a v rámci KD upřesňovány jednotlivé kroky. S ohledem na zásadní změnu další prací, bylo na KD 
4.10.2023 dohodnuto o soupis zjištěných skutečností a návrh postupu dokončovacích prací a to s ohledem 
na doporučení dodavatele kamínkového koberce firmy Topstone ze dne 27.9.2023.   
 
 
 
 
 
 
 

Stávající stav  
Povrch tvoří keramická dlažba (protiskluzná) rozměrů 240x115x6 mm a byla instalována v roce 2014. V 
současné době vykazuje poruchy tím, že dochází  k odlupování od betonového podkladu. V rámci akce 
výstavby bazénu, bylo předpokládáno, že se ve výstavbě bude, cca do 2 let, dále pokračovat a to 
zastřešením této plochy, což je zásadní pro následující zjištění. 
V ploše jsou podlahové vpusti, které byly zjištěny ve většině případů v dobrém a funkčním stavu, ale jak 
bylo sondou zjištěno, jsou určeny pouze pro odvod povrchových vod z dlažby a nebyly použity 
dvojstupňové, tzn. i pro odvod vody z hlavní hydroizolační vrstvy.  
 
 
 Stávající skladba podlahy dle původní PD: 
vrstva č. - popis 

1. - mrazuvzdorná protiskluzová dlažba  
2. - mrazuvzdorná systémová stavební chemie pod dlažbu 
3. - betonová (B25) mazanina se sítí W4 100x100x6  tl. 80 mm 
   dilatace v rastru 3x3, po okraji bazénového prostoru vybetonován sokl šířky 100 mm  včetně sítě 
4. - separační PE folie 
5. - podlahový extrudovaný polystyren tl. 2x 100 mm, křížem přes sebe 
  napětí v tlaku při 10% stlačení více jak 300 kPa, lepený k podkladu a desky mezi sebou PUR lepidlem 
6. - hydroizolační systém, viz samostatná skladba 
7. - spádová vrstva tl. 50-100 mm z lehčeného betonu 
8. - železobetonová konstrukce stropu tl. 200 mm 
9. - vlhkuodolná tenkovrstvá cementová omítka s penetrací a přípravou podkladu  
 
 Zjištěný stav: 
V místě vpustí byly provedeny tři sondy na třech různých místech. Bylo zjištěno: 
vrstva č.1. a č.2 – dlažba byla odstraněna, přičemž byla lepena flexi lepidlem – odstraněno dle PD a výkazu 
č. 2b - Pod lepidlem byla shledána další vrstva a to pravděpodobně tekutá lepenka na samonivelační stěrce. 
 Z důvodů nestejnorodé plochy a nevyhovujících odtrhových zkoušek  musela být odstraněna, což 
znamenalo další celoplošné přebroušení plochy. Tato mezivrstva nebyla uvedena v PD a ani ve výkazu. 
č.3 – Projektovaná betonová mazanina tl. 80 mm je výšky pouze 50 mm. Navíc se jedná pouze o pískový 
potěr (nevibrovaný) se zjištěnou pevností do 10MPa !. Kari síť byla položena přímo na PE folii, takže je 
nevhodně umístěna. Tato betonová plocha vykazuje vlhkost 4 - 6%, místy i více. 
č.4 – separační folie – dle PD 
č.5 – XPS 2x 100 mm – dle PD s tím, že nebylo shledáno lepení desky k podkladu v místech provedených 
sond. 
č.6 – asfaltový pás – byl zjištěn jako těsný, na této hydroizolaci byla v celé ploše voda tl. 5-6 cm. 
Pro odtok vody z této hydroizolační vrstvy byla každá vpusť zevnitř proříznuta a to v úrovni izolace. Dne 
4.10.2023 již voda nebyla zjištěna. 
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- do dalšího souvrství nebylo zasahováno. 
 
 
 Návrh oprav: 
Po dohodě s investorem, dodavatelem materiálů a zhotovitelem bude provedena úprava vrchní skladby a 
to: 
A) stávající betonový potěr bude napuštěn hloubkovou penetrací EP02 I a to z důvodů zjištěné malé 
pevnosti potěru a nevyhovujících odtrhových zkoušek (50% vyhovující, 50 % nevyhovující pro stávající 
stav). 
 
B) navržená hydroizolační membrána bude nahrazena penetrací s křemičitým vsypem. Tato vrstva nebude 
100% hydroizolační, povrch tak bude v ploše částečně paropropustný. Adekvátně tím bude nahrazen 
dlouhotrvající stávající stav.  
Není navržena odvětrávací spára po obvodu z důvodu jednak možného provedení a zakrytí a z důvodu 
provozu. Dále by tím nebylo zaručeno odvětrávání s ohledem na použitý XPS a folii pod betonovým 
potěrem. Vhodné je tak ponechat paropropustnost v celé ploše potěru.  
POZN. v místě montážního otvoru nebude do penetrace přidáván vsyp, naopak, zde bude provedena 
penetrace 2x, tak aby byl povrch izolační. Rovněž dilatace a mezery mezi betonem a nerez žlabem budou 
řešeny jako těsné, včetně vložení izolační bandáže. 
 
K bodu A) i B) – vybrané materiály lze aplikovat i na podklad s vlhkostí 6% (penetrace) resp 4% 
(kamínkový koberec). Aplikace musí probíhat za příznivých klimatických podmínek a při teplotě udávané 
v technických listech.  
 
C) V PD nebylo uvažováno s lištami na hranách obvodového soklu s odkazem, že tento detail bude řešen 
na základě doporučení a standardů od dodavatele kamínkového koberce, neboť není vždy nutný. Na 
základě doporučení dodavatele Topstone a vybraného systému bude na hrany použita schodišťová Al 
lišta. 
 
D) Provedení detailu ukončení u bazénového okraje: Výška kamínkového koberce bude řešena v přesné 
výšce nerez okraje (bez odskoku), neboť povrchová voda bude ihned vsakována kamínkem do vrstvy a 
nebude tak docházet ke stékání vody z ploch do nerez žlabu. 
 
E) Ostatní detaily provedení, jako dilatace, lemování, bandáže, vyspravení výtluků v betonu atd. zůstávají 
dále dle PD. 
 
 
 
 
Vypracoval: Vyskočil, 4.10. 2023 
 
 
 
Příloha : Vyjádření firmy Topstone 
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Příloha: 
E-mail ze dne 27.9.2023: 
Dobrý den,  
Navazuji na naše společné pondělní setkání na venkovním koupališti ve Vimperku.  
Po obhlídce byla zjištěna skutečnost, že je v podkladu uzavřena voda v celkové výšce cca 4-5 cm od 
hydroizolační vrstvy. (viz. foto v příloze)  
Možný postup 
Je nutné zajistit odvod vody (bude zajištěno provrtáním gule nad hydroizolační vrstvou). 
Dále doporučím podklad co nejdéle to bude možné nechat dýchat a vysychat. 
Následně po obvodu proříznout odvětrávací spáru (cca 5 cm od stěny/okraje), kterou bude vlhkost 
v podkladu odcházet a podklad bude více dýchat.  
Spáru následně ochránit např. okapovým plechem tak aby nám do konstrukce nešla dešťová/bazénová 
voda.  
Možné varianty pokládky 
Varianta č.01  

 
Položení kamenného koberce bez hydroizolační membrány  
+ povrch bude částečne paropropustný 
- není možní 100% zajistit neprosakování dešťové/bazénové vody do podkladu 
- v případě poškození podkladní k-ce může dojít k protékání a tvorbě map v podhledu bazénové 
technologie, to bohužel nikdo neovlivní 
 Varianta č.02  

 
Položení kamenného koberce s hydroizolační membránou  
+ povrch bude vodě nepropustný  
- uzavřeme stávající vlhkost v podkladu, tento problém lze však částečně vyřešit prořezáním spáry 
okolo obvodu bazénu i přesto je možná tvorba puchýřů v PU vrstvě a delaminace penetrační vrstvy od 
podkladu 
 Vzhledem ke špatné kondici stávající betonového podkladu (pevnost cca 10 MPa/měřeno 
Schmidtovým kladívkem) doporučujeme podklad minimálně zpevnit penetrací EP02 I.  
Tímto krokem zlepšíme vlastnosti podkladu a však eliminujeme paropropustnost. Jelikož je podkladní 
k-ce extrémně vlhká nese s sebou každá z uvedených variant jistá rizika na která upozorňujeme výše a 
která jsou mimo náš vliv. 
Žádáme tedy projekční společnost o vyjádření jak dále postupovat, případně jakou z variant zvolit. 
Materiál EP02 I se vyrábí na zakázku, doba dodání cca 5-7 pracovních dnů.  
 

Michal Zapletal tel. 739 236 335, e-mail- priprava@topstone.cz 


