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DODATEK �.1 KE SMLOUV� O DÍLO 
 

�íslo zhotovitele: 27-SOD-2022-028 

„II/369 p�ed Hanušovicemi (stabilizace svahu)“ 
------------------------------------------------------------------------- 

uzav�ená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona �. 89/2012 Sb., Ob�anský zákoník (dále 
jen „ob�anský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, p�ísp�vková organizace  
  Lipenská 120, 772 11 Olomouc 
  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostrav�, oddíl Pr, vložka 100 
  Zastoupena: 
   PhDr. Davidem Št�pánkem, �editelem  
  Osoby oprávn�né jednat ve v�cech technických: 

  
  
  
  
 I�O : 70960399 

  DI�:  CZ70960399 
  Bankovní spojení: Komer�ní banka a.s, pobo�ka Olomouc 
  �íslo ú�tu: 27 - 4231420297/0100 
  Tel:   
  DS: ur4k8nn 
  E-mail: 

a 

Z h o t o v i t e l: M – SILNICE a.s. 
 se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice 
 kontaktní adresa: Hlavní 474, 664 61 Rajhradice 
 Zápis v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka �. 430 

 I�O: 42196868 DI�: CZ42196868 
 Telefon: e-mail: 
 Bankovní spojení: �eská spo�itelna, a.s., pobo�ka Hradec Králové  
 �íslo ú�tu: 1080015329/0800 
 Provád�ním díla pov��ena organiza�ní jednotka: 
 OZ MORAVA, Hlavní 474, 664 61 Rajhradice 
 ve v�cech smluvních oprávn�n k jednání: 

 Mgr. Michal Kropá�, p�edseda p�edstavenstva a.s. 
 Ing. Zden�k Babka, místop�edseda p�edstavenstva a.s.  
 ve v�cech technických oprávn�n k jednání: 

          

 
         stavbyvedoucí: jm, p�., �. aut.  
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1. P�edm�t smlouvy 

  
1. Dne 14.07.2022 uzav�ely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž p�edm�tem je 
provedení díla:  
 

„II/369 p�ed Hanušovicemi (stabilizace svahu)“ 
 

2. Smluvní strany se v souladu s �lánkem 11.6. Smlouvy o dílo dohodly na uzav�ení 
písemného dodatku.  
3. P�edm�tem dodatku je dále úprava rozsahu prací o vícepráce a mén�práce – viz. 
P�íloha �.1. dodatku – položkové rozpo�ty 
4. Tímto dodatkem se m�ní �lánek 3. Cena díla, bod 3.2. následovn�: 
 

3. Cena díla 
V �lánku ,,3. Cena díla“ se upravuje bod 3.2 takto: 
Smluvní strany se dohodly na zm�n� p�edm�tu díla o schválené mén�práce v �ástce 
5 859 236,33 K� bez DPH a vícepráce v �ástce 3 702 656,90 K� bez DPH, specifikované 
v položkovém rozpo�tu, který tvo�í nedílnou p�ílohu k tomuto dodatku.  
P�vodní cena díla dle Smlouvy o dílo byla sjednána na �ástku 89 592 798,69 K� bez DPH.  
 
Dle tohoto dodatku �. 1 k p�edm�tné smlouv� o dílo �iní cena za provedení díla �ástku  
bez DPH  87 436 219,26 K� 
DPH 21 %  18 361 606,04 K� 
Celkem s DPH         105 797 825,30 K� 
 

     
 

V �lánku ,,4. Termín pln�ní“ se upravuje bod 4.1 takto: 
Smluvní strany se dohodly, že lh�ta pro provedení díla se prodlužuje o 18 kalendá�ních dn� na 
205 kalendá�ních dn�, tj. do 30.11.2023 a to z d�vodu rozsáhlé zm�ny PD, která se týká levé-
ho b�ehu �eky Moravy.  
Úprava PD levého b�ehu vycházela z podklad� a rozhodnutí ministerstva životního prost�edí a 
jeho rozkladu na stavbu. Zm�na PD byla projednávána od vydání stavebního povolení, 
z d�vodu množství p�ipomínek a požadavk� od správce toku PMO, vodoprávního ú�adu a 
krajského ú�adu pro životní prost�edí byla zm�na všemi zú�astn�nými odsouhlasena v pr�b�hu 
m�síce �íjna. V rámci ekonomi�nosti stavby v PD je po�ítáno s využitím ŠD z provizorní ko-
munikace na levém b�ehu �eky Moravy do konstruk�ních vrstev komunikace II/369. Aby tato 
podmínka byla dodržena bylo nutné prodloužit termín realizace. V opa�ném p�ípad� by bylo 
nutné nakoupit novou ŠD a ŠD z provizorní komunikace odvézt na skládku. 
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4. Záv�re�ná ujednání 

 
1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu a podepsán prost�ednictvím 

     uznávaného elektronického podpisu. 

2.  Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedot�ené tímto dodatkem z�stávají v platnosti. 

3. Tento dodatek �. 1 smlouvy nabývá ú�innosti podpisem obou smluvních stran. 

 
 
P�ílohy:   

 
�. 1 – Položkový rozpo�et – dodatek �.1 

 
   
V Olomouci dne           V Hradci Králové dne  
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 

______________________              ________________________ 
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  M – SILNICE a.s. 
PhDr. David Št�pánek Mgr. Michal Kropá� 
�editel p�edseda p�edstavenstva a.s. 
 
   
  V Hradci Králové dne  
  Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 

           ________________________ 
  M – SILNICE a.s. 
  Ing. Zden�k Babka 
  místop�edseda p�edstavenstva a.s. 
 

Mgr. 
Michal 
Kropáč

Digitálně podepsal 
Mgr. Michal 
Kropáč 
Datum: 2023.10.20 
12:38:26 +02'00'

Ing. Zdeněk 
Babka

Digitálně podepsal 
Ing. Zdeněk Babka 
Datum: 2023.10.20 
13:48:09 +02'00'



Firma: 

Odbytová cena: -2 156 579,43
OC+DPH: -2 609 461,11

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 101.1 - 01 SILNICE II/369 I.ETAPA PŘÍTÍŽENÍ PATY SVAHU A 1.POLOVINA SILNICE MNP -266 345,97 -55 932,65 -322 278,62
SO 101.1 - 03 SILNICE II/369 I.ETAPA PROPUSTKY MNP -160 140,15 -33 629,43 -193 769,58
SO 101.1 - 04 SILNICE II/369 I.ETAPA OPĚRNÁ ZEĎ 137,67-459,64 MNP -1 066 460,27 -223 956,66 -1 290 416,93
SO 101.3 - 08 SILNICE II/369 II.ETAPA 2. POLOVINA SILNICE MNP -42 240,00 -8 870,40 -51 110,40
SO 101.3 - 09 SILNICE II/369 II.ETAPA ZÁRUBNÍ ZEĎ 260-380 M MNP -2 709 996,79 -569 099,33 -3 279 096,12
SO 301 - 12 PROVIZORNÍ PŘÍJEZD KE KORYTU MNP -1 614 053,15 -338 951,16 -1 953 004,31
SO 101.1 - 01 PŘÍTÍŽENÍ PATY SVAHU A 1.POLOVINA SILNICE VCP 360 304,92 75 664,03 435 968,95
SO 101.1 - 02 SILNICE II/369 I.ETAPA VPUSTI VCP 58 392,00 12 262,32 70 654,32
SO 101.1 - 03 SILNICE II/369 I.ETAPA PROPUSTKY VCP 342 694,54 71 965,85 414 660,39
SO 101.1 - 04 SILNICE II/369 I.ETAPA OPĚRNÁ ZEĎ 137,67-459,64 VCP 425 034,20 89 257,18 514 291,38
SO 101.3 - 08 SILNICE II/369 II.ETAPA 2. POLOVINA SILNICE VCP 569 823,36 119 662,91 689 486,27
SO 101.3 - 09 SILNICE II/369 II.ETAPA ZÁRUBNÍ ZEĎ 260-380 M VCP 1 846 407,88 387 745,65 2 234 153,53
SO 101.3 - 10 SILNICE II/369 II.ETAPA NÁHRADNÍ VÝSADBA VCP 100 000,00 21 000,00 121 000,00

Soupis objektů s DPH

Stavba: 21Zak000Han.RDS - SILNICE II/369: SANACE SESUVU NA PARC.Č. 2
Varianta: ZŘ - Základní řešení



Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: SILNICE II/369: SANACE SESUVU NA PARC.Č. 2111,2114/1A 2116/1 V K.Ú. HANUŠOVICE SO 101.1 - 01 -266 345,97

Objekt: MÉNĚPRÁCE
Rozpočet: SILNICE II/369 I.ETAPA PŘÍTÍŽENÍ PATY SVAHU A 1.POLOVINA SILNICE MNP

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

5 Komunikace -213 683,47
25 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 -2 967,8261 72,00 -213 683,47

SOD: -7467,83=-7 467,830 [A] 

Z provizorní komunikace chybí, nutný nákup: 2967,83=2 967,830 [B] 

Celkem: A+B=-4 500,000 [C]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

9 Ostatní konstrukce a práce -52 662,50
38 93531 ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,09 M2 M -38,3000 1 375,00 -52 662,50

žlab monolitický CURB KING: -38,3=-38,300 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru 
- provedení spar (smršťovacích, vkládaných, řezaných) 
- postřiky povrchu (proti odpařování, ochranné)

MJ Množství
Cena

21Zak000Han.RDS
1

SO 101.1 - 01

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: SILNICE II/369: SANACE SESUVU NA PARC.Č. 2111,2114/1A 2116/1 V K.Ú. HANUŠOVICE SO 101.1 - 03 -160 140,15

Objekt: MÉNĚPRÁCE
Rozpočet: SILNICE II/369 I.ETAPA PROPUSTKY MNP

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

3 Svislé konstrukce -160 140,15
8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 -19,2620 376,00 -7 242,51

Odečet kubatura obetonování: -19,262=-19,262 [A]

položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

MJ Množství
Cena

21Zak000Han.RDS
1

SO 101.1 - 03

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



14 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 -5,4910 13 937,00 -76 528,07

SOD:-20,52=-20,520 [A] 

RDS: (1,9279+4,062785+4,062785+1,9072+3,0684)=15,029 [B] 

Celkem: A+B=-5,491 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,



15 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T -1,0120 75 464,00 -76 369,57

SOD:-3,42120=-3,421 [A] 

RDS: 

(0,3792+0,08683+0,3792+0,13822+0,3792+0,13822+0,3792+0,08683+0,3318+0,1107

8)=2,409 [B] 

Celkem: A+B=-1,012 [C]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování 
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním 
polohy a krytí výztuže betonem, 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí, 
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
- separaci výztuže, 
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.



Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: SILNICE II/369: SANACE SESUVU NA PARC.Č. 2111,2114/1A 2116/1 V K.Ú. HANUŠOVICE SO 101.1 - 04 -1 066 460,27

Objekt: MÉNĚPRÁCE
Rozpočet: SILNICE II/369 I.ETAPA OPĚRNÁ ZEĎ 137,67-459,64 MNP

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

2 Základy -469 736,35
9 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T -4,3130 67 964,00 -293 128,73

SOD: -13,64688=-13,647 [A] 

RDS: 9,33364=9,334 [B] 

Celkem: A+B=-4,313 [C]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování 
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 
a krytí výztuže betonem, 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí, 
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
- separaci výztuže, 
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

MJ Množství
Cena

21Zak000Han.RDS
1

SO 101.1 - 04

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



15 56110 PODKLADNÍ BETON M3 -23,6930 7 454,00 -176 607,62

pod dren PE : -0,15*0,5*(10*2+11,5*23+11,4+10*2)=-23,693 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů 
- úpravu napojení, ukončení 
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

3 Svislé konstrukce -596 723,92
13 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T -8,7800 67 964,00 -596 723,92

SOD: -16,67588=-16,676 [A] 

RDS: 7,89551=7,896 [B] 

Celkem: A+B=-8,780 [C]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování 
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 
a krytí výztuže betonem, 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí, 
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
- separaci výztuže, 
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.



Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: SILNICE II/369: SANACE SESUVU NA PARC.Č. 2111,2114/1A 2116/1 V K.Ú. HANUŠOVICE SO 101.3 - 08 -42 240,00

Objekt: MÉNĚPRÁCE
Rozpočet: SILNICE II/369 II.ETAPA 2. POLOVINA SILNICE MNP

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

3 Svislé konstrukce -33 990,00
20 348175 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM KG -123,6000 275,00 -33 990,00

jímky,zárubní zeď : -(1,8+380-260+1,8)=- 123,600 [A]

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  
přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 
- dodání spojovacího materiálu, 
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 
konstrukce a lešení, 
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 
zednických výpomocí,                               
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
- všechny druhy ocelového kotvení, 
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, 
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, 
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, 
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou 
speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, 
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, 
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, 
- ochranná opatření před účinky bludných proudů 
- ochranu před přepětím.

9 Ostatní konstrukce a práce -8 250,00

33 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 -55,0000 150,00 -8 250,00

neprovedení střední delící V1a: -440*0,125=-55,000 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

MJ Množství
Cena

21Zak000Han.RDS
1

SO 101.3 - 08

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: SILNICE II/369: SANACE SESUVU NA PARC.Č. 2111,2114/1A 2116/1 V K.Ú. HANUŠOVICE SO 101.3 - 09 -2 709 996,79

Objekt: MÉNĚPRÁCE
Rozpočet: SILNICE II/369 II.ETAPA ZÁRUBNÍ ZEĎ 260-380 M MNP

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

2 Základy -2 500 463,78
8 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 -109,3660 4 925,00 -538 627,55

-3,14*0,45*0,45/4*8*86=- 109,366 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení 
- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 
- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému 
objemu výplně piloty 
- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem 
- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou 
další konstrukční části 
- zřízení výplně piloty pod hladinou vody 

MJ Množství
Cena

21Zak000Han.RDS
1

SO 101.3 - 09

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



9 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T -2,4260 75 464,00 -183 075,66

SOD: -43,432=-43,432 [A] 

RDS: 

HEB 160: 84*10*0,0437=36,708 [B] 

kotvení tyčí typ 1: 42*0,06856=2,880 [C] 

kotvení tyčí typ 2: 88*0,01611=1,418 [D] 

Celkem: A+B+C+D=-2,426 [E]

položka zahrnuje: 
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování 
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním 
polohy a krytí výztuže betonem 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže 
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže 
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování 
- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí 
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu 
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže 
- separaci výztuže 
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně 
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

10 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M -228,2000 2 725,00 -621 845,00

SOD: -1863=-1 863,000 [A] 

RDS: 1 634,800=1 634,800 [B] 

Celkem: A+B=- 228,200 [C]

Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci 
mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně 
pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v 
položce 261 nebo 266).



11 26144
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 
200MM

M -236,5000 2 900,00 -685 850,00

SOD: -1336,5=-1 336,500 [A] 

RDS: 

15M: 58*10,0=580,000 [B] 

15M: 52*10,0=520,000 [C] 

Celkem: A+B+C=- 236,500 [D]

položka zahrnuje: 
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

14 264527 VRTY PRO PILOTY TŘ V D DO 500MM M -90,0000 5 225,00 -470 250,00

SOD: -258=- 258,000 [A] 

RDS: 84*2,0=168,000 [B] 

Celkem: A+B=-90,000 [C]

položka zahrnuje: 
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce 
zapaž. i nepaž. vrtu 
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu 
- zabezpečení vrtacích prací 
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 
mechanismů 
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 
mechanismů 
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. 
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení 
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní 
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi 
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku 
nevykazuje se hluché vrtání



16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T -0,0120 67 964,00 -815,57

SOD: -7,17552=-7,176 [A] 

RDS: 7,16382=7,164 [B] 

Celkem: A+B=-0,012 [C]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování 
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním 
polohy a krytí výztuže betonem, 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí, 
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
- separaci výztuže, 
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.



3 Svislé konstrukce -209 533,01
19 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T -0,2250 67 964,00 -15 291,90

SOD: -1,41336=-1,413 [A] 

RDS: 1,18755=1,188 [B] 

Celkem: A+B=-0,225 [C]

položka zahrnuje:  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování 
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním 
polohy a krytí výztuže betonem, 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí, 
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
- separaci výztuže, 
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.



20 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T -2,8580 67 964,00 -194 241,11

SOD: -14,28660=-14,287 [A] 

RDS: 11,4286=11,429 [B] 

Celkem: A+B=-2,858 [C]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování 
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním 
polohy a krytí výztuže betonem, 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí, 
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
- separaci výztuže, 
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.



Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: SILNICE II/369: SANACE SESUVU NA PARC.Č. 2111,2114/1A 2116/1 V K.Ú. HANUŠOVICE SO 301 - 12 -1 614 053,15

Objekt: MÉNĚPRÁCE
Rozpočet: PROVIZORNÍ PŘÍJEZD KE KORYTU MNP

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce -391 988,60

1 113323
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
3KM

M3 -475,9000 176,00 -83 758,40

Odvoz na mezideponii k dalšímu použití do konstrukčních vrstev silnice.
SOD : -(3410,10+3469,4)*0,2=-1 375,900 [A] 

SKUT: (2250)*0,40=900,000 [B] 

Celkem: A+B=- 475,900 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

2 113467
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, 
ODVOZ DO 16KM

M3 -52,8000 965,00 -50 952,00

Bez poplatku za uložení, panely budou odvezeny na skládku pronajímatele.
SOD: -60,72=-60,720 [A] 

SKUT 36*0,22=7,920 [B] 

Celkem: A+B=-52,800 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

3 121103 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM M3 -635,5540 164,00 -104 230,86

SOD: -1198,05357=-1 198,054 [A] 

Skut. stav: 2250*0,25=562,500 [B] 

Celkem: A+B=- 635,554 [C]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

6 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 -2 542,2140 18,00 -45 759,85

SOD: -(4792,21427)=-4 792,214 [A] 

SKUT: 2250=2 250,000 [B] 

Celkem: A+B=-2 542,214 [C]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 
projekt.

MJ Množství
Cena

21Zak000Han.RDS
1

SO 301 - 12

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



7 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 -625,3290 74,00 -46 274,35

SOD : -2875,32856=-2 875,329 [A] 

SKUT: 2250=2 250,000 [B] 

Celkem: A+B=- 625,329 [C]

položka zahrnuje: 
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 -2 542,2140 24,00 -61 013,14

SOD: -4792,21427=-4 792,214 [A] 

SKUT: 2250=2 250,000 [B] 

Celkem: A+B=-2 542,214 [C]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, 
to vše bez ohledu na sklon terénu

2 Základy a zvláštní zakládání -85 845,75
9 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 -1 683,2500 51,00 -85 845,75

SOD: -3933,25=-3 933,250 [A] 

SKUT: 2250=2 250,000 [B] 

Celkem: A+B=-1 683,250 [C]

Položka zahrnuje: 
- dodávku předepsané geotextilie 
- úpravu, očištění a ochranu podkladu 
- přichycení k podkladu, případně zatížení 
- úpravy spojů a zajištění okrajů 
- úpravy pro odvodnění 
- nutné přesahy 
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

5 Komunikace -1 136 218,80
10 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 -1 219,4000 192,00 -234 124,80

SOD: -3469,4=-3 469,400 [A] 

SKUT: 2250=2 250,000 [B] 

Celkem: A+B=-1 219,400 [C]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 56334 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 -1 160,0000 192,00 -222 720,00

SOD: -3410,0=-3 410,000 [A] 

SKUT: 2250=2 250,000 [B] 

Celkem: A+B=-1 160,000 [C]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry



12 58300 R PRONÁJEM SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M2/DEN -18 972,0000 33,00 -626 076,00

SOD: -(207+207)*60=-24 840,000 [C] 

SKUT: 36*163=5 868,000 [D] 

Celkem: C+D=-18 972,000 [E]

- očištění podkladu 
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar

13 58303 R OSAZENÍ SILNIČNÍCH PANELŮ M2 -378,0000 141,00 -53 298,00

SOD: -(207+207)=- 414,000 [C] 

SKUT: 36=36,000 [D] 

Celkem: C+D=- 378,000 [E]

- doprava materiálu na místo určení 
- očištění podkladu 
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: SILNICE II/369: SANACE SESUVU NA PARC.Č. 2111,2114/1A 2116/1 V K.Ú. HANUŠOVICE SO 101.1 - 01 360 304,92

Objekt: VÍCEPRÁCE
Rozpočet: PŘÍTÍŽENÍ PATY SVAHU A 1.POLOVINA SILNICE VCP

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

3 Svislé konstrukce 154 072,71
19 348175 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM KG 737,1900 209,00 154 072,71

SOD: -6688,81=-6 688,810 [A] 

SKUT VTD: 7426,000=7 426,000 [B] 

Celkem: A+B=30,679 [C]

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  
přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 
- dodání spojovacího materiálu, 
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 
konstrukce a lešení, 
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 
zednických výpomocí,                               
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
- všechny druhy ocelového kotvení, 
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, 
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, 
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, 
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou 
speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, 
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, 
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, 
- ochranná opatření před účinky bludných proudů 
- ochranu před přepětím.

MJ Množství
Cena

21Zak000Han.RDS
2

SO 101.1 - 01

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



4 Vodorovné konstrukce 17 806,00
105 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,0000 8 903,00 17 806,00

Náběhy: 2*0,5*2=2,000 [A]

položka zahrnuje: 
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 
- zřízení spojovací vrstvy 
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky 
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru 
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním 
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

9 Ostatní konstrukce a práce 188 426,21

34 9115C1
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 4,0000 5 875,00 23 500,00

SOD: -52=-52,000 [A] 

RDS: 2*28=56,000 [B] 

Celkem: A+B=4,000 [C]

položka zahrnuje: 
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou 
včetně spojovacích a diltačních prvků 
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a 
zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod 
kotevní desky 
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr 
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

35 911CB1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 8,0000 6 389,00 51 112,00
V barevném provedení žluto-černá.
Náběhy: 2*4=8,000 [B]

položka zahrnuje: 
- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků 
- osazení svodidla 
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 
nezahrnuje podkladní vrstvu

101 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 7,0000 299,52 2 096,64

Na bet. svodidla: 300/50+1=7,000 [A]

- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi



102 912A8 BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS 20,0000 1 959,20 39 184,00

Zelené balisety: 20=20,000 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací 
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu 
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

103 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 47,3000 617,00 29 184,10

Podél trojřádku: 38,3=38,300 [A] 

Náběhy římsy: 2*2*2+0,5*2=9,000 [B] 

Celkem: A+B=47,300 [C]

Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

104 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 114,9000 377,28 43 349,47

trojřádek místo žlabu: (18,3+20)*3=114,900 [A]

Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.



Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: SILNICE II/369: SANACE SESUVU NA PARC.Č. 2111,2114/1A 2116/1 V K.Ú. HANUŠOVICE SO 101.1 - 02 58 392,00

Objekt: VÍCEPRÁCE
Rozpočet: SILNICE II/369 I.ETAPA VPUSTI VCP

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

8 Potrubí 58 392,00
7 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4,0000 14 598,00 58 392,00

Celkem: 12-8=4,000 [A]

položka zahrnuje: 
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- předepsané podkladní konstrukce

MJ Množství
Cena

21Zak000Han.RDS
2

SO 101.1 - 02

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: SILNICE II/369: SANACE SESUVU NA PARC.Č. 2111,2114/1A 2116/1 V K.Ú. HANUŠOVICE SO 101.1 - 03 342 694,54

Objekt: VÍCEPRÁCE
Rozpočet: SILNICE II/369 I.ETAPA PROPUSTKY VCP

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

8 Potrubí 130 962,34
30 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 19,2620 6 799,00 130 962,34

SOD:-5,52375=-5,524 [A] 

RDS: (11,45+13,336)=24,786 [B] 

Celkem: A+B=19,262 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

MJ Množství
Cena

21Zak000Han.RDS
2

SO 101.1 - 03

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



9 Ostatní konstrukce a práce 211 732,20

35 935832
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO 
BETONU TL 100MM

M2 67,9500 3 116,00 211 732,20

SOD: -19,98=-19,980 [A] 

SKUT: (4,1+2,6+3,5+4,5+6,5+9+11,7+12+12+11,8+10,6+9,4)*0,9 =87,930 [B] 

Celkem: A+B=67,950 [C]

položka zahrnuje: 
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do 
předepsaného tvaru a v předepsané šířce 
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce 
- úravu napojení a ukončení 
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu 
- měří se vydlážděná plocha.



Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: SILNICE II/369: SANACE SESUVU NA PARC.Č. 2111,2114/1A 2116/1 V K.Ú. HANUŠOVICE SO 101.1 - 04 425 034,20

Objekt: VÍCEPRÁCE
Rozpočet: SILNICE II/369 I.ETAPA OPĚRNÁ ZEĎ 137,67-459,64 VCP

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

3 Svislé konstrukce 365 849,05
11 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 7,3200 28 606,00 209 395,92

Navýšení římsy: 3,66*2=7,320 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

MJ Množství
Cena

21Zak000Han.RDS
2

SO 101.1 - 04

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



12 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 2,3020 67 964,00 156 453,13

SOD: -4,54896=-4,549 [A] 

RDS: 5,62206=5,622 [B] 

Navýšení římsy: 1,22870=1,229 [C] 

Celkem: A+B+C=2,302 [D]

položka zahrnuje:  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování 
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 
a krytí výztuže betonem, 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí, 
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
- separaci výztuže, 
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

7 Přidružená stavební výroba 59 185,15
101 711222 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT PÁSY M2 222,3000 266,24 59 185,15

Izolace svislé dil. spáry: 56,4=56,400 [A] 

Izolace prac. spár: 316*(0,3+0,2)*1,05=165,900 [B] 

Celkem: A+B=222,300 [C]

položka zahrnuje: 
- dodání  předepsaného izolačního materiálu 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek 
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii



Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: SILNICE II/369: SANACE SESUVU NA PARC.Č. 2111,2114/1A 2116/1 V K.Ú. HANUŠOVICE SO 101.3 - 08 569 823,36

Objekt: VÍCEPRÁCE
Rozpočet: SILNICE II/369 II.ETAPA 2. POLOVINA SILNICE VCP

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

5 Komunikace 569 823,36
23 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 2 967,8300 192,00 569 823,36

Chybějící množství z prov.komunikac: 2967,83=2 967,830 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

MJ Množství
Cena

21Zak000Han.RDS
2

SO 101.3 - 08

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: SILNICE II/369: SANACE SESUVU NA PARC.Č. 2111,2114/1A 2116/1 V K.Ú. HANUŠOVICE SO 101.3 - 09 1 846 407,88

Objekt: VÍCEPRÁCE
Rozpočet: SILNICE II/369 II.ETAPA ZÁRUBNÍ ZEĎ 260-380 M VCP

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

2 Základy 1 803 648,72

12 26154
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 
200MM

M 199,0000 3 613,00 718 987,00

SOD: -351=- 351,000 [A] 

RDS: 

15M: 58*5,0=290,000 [B] 

15M: 52*5,0=260,000 [C] 

Celkem: A+B+C=199,000 [D]

položka zahrnuje: 
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

13 264427 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 500MM M 70,0000 4 150,00 290 500,00

SOD: -602=- 602,000 [A] 

RDS: 84*8,0=672,000 [B] 

Celkem: A+B=70,000 [C]

položka zahrnuje: 
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce 
zapaž. i nepaž. vrtu 
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu 
- zabezpečení vrtacích prací 
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 
mechanismů 
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 
mechanismů 
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. 
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení 
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní 
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi 
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku 
nevykazuje se hluché vrtání

MJ Množství
Cena

21Zak000Han.RDS
2

SO 101.3 - 09

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



101 281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 41,5400 19 118,00 794 161,72

RDS: 3,14*0,15*0,15*7*84=41,54 [A]

Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se 
položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, 
těsnící a pod.).Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži.  
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením.

3 Svislé konstrukce 17 353,21
17 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 1,4370 12 076,00 17 353,21

RDS: 2,873*0,5=1,437 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,



7 Přidružená stavební výroba 25 405,95
102 711222 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT PÁSY M2 95,4250 266,24 25 405,95

Izolace svislé dil. spáry: 31,9=31,900 [A] 

Izolace prac. spár: 121*(0,3+0,2)*1,05=63,525 [B] 

Celkem: A+B=95,425 [C]

položka zahrnuje: 
- dodání  předepsaného izolačního materiálu 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek 
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii



Firma: 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: SILNICE II/369: SANACE SESUVU NA PARC.Č. 2111,2114/1A 2116/1 V K.Ú. HANUŠOVICE SO 101.3 - 10 100 000,00

Objekt: VÍCEPRÁCE
Rozpočet: SILNICE II/369 II.ETAPA NÁHRADNÍ VÝSADBA VCP

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 100 000,00
101 PC2 Následná péče o vysazené stromy a keře prodloužení na 5 let KS 400,0000 250,00 100 000,00

SOD: (150+150+300)=-600,000 [A]

RDS : (600/3)*2=400

MJ Množství
Cena

21Zak000Han.RDS
2

SO 101.3 - 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky
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