
Statutární město Ostrava

magistrát

Smluvní strany

Dodatek

Číslo dodatku objednatele: 2742/2022/2023/OI/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2742/2022/OIIVZ

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora

Ing. Břetislavem Rigerem

IDS—Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21, Nova Ulice, 779 00 Olomouc

zastoupena Ing. Petrem Buchtou,

předsedou představenstva

 

IČQ:

DIC:

Peněžní ústav:

00845451

CZOO845451 (plátce DPH)

Česká spořitelna, a.s.

okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

 

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Československá obchodní banka as.

Číslo účtu: 27-4176700287/0100

17622113/0300

 

dále jen objednatel

Obsah dodatku

 

dále jen zhotovitel

 

čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2742/2022/OI/VZ, která

nabyla účinnosti dne 16.02.2023, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2742/2022/OI/VZ ze dne

11.09.2023 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Rekonstrukce zastávkových přístřešků MHD“

zdůvodu vzniklých víceprací vrozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, kdy vdůsledku těchto

okolností je nutno změnit předmět smlouvy. Jedna se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo předvídano čl. III. odst. 3 dodatku č. 1 ke smlouvě

čl. ll. Změny smlouvy

,— Na konec čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 smlouvy se doplňuje text o následujícím znění:

„ Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy. “

2. Příloha č. 1 Kalkulace nákladů smlouvy se nahrazuje novou přílohou č. 1, která je součástí tohoto

dodatku jako příloha č. 1.

3. Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá: příloha č. 5 — Evidenční list změny stavby č. 4, který tvoří přílohu č.

2 tohoto dodatku.

4. C1. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy se mění a nově zní:

„ Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
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Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek

 

Městský obvod Cena za dílo dle čl. ll DPH Cena za dilo dle čl. II

smlouvy v daném smlouvy v daném

městském obvodě bez městském obvodě vč.

DPH DPH

 

ÚMOb Poruba

zastávky Cistírny (směr Svinov),

Dílny DP Ostrava (směr

Třebovice), Mongolská (směr

Svinov), Recká (směr Kaufland),

Kubánská (směr Kaufland) 3 930 948,59 825 499,20 4 756 447,79
 

ÚMOb Ostrava-Jih

zastávky Hrabůvka Poliklinika

(směr Místecká, směr Dubina),

Hrabůvka kostel (směr Místecká,

směr Dubina), Hotel Bělský les

(směr úřad, směr Dubina), Kotva

(směr náměstí SNP), 29.dubna

(směr Kotva), Závoří (směr Nová

Ves) 7 426 209,20 1 559 503,93 8 985 713,13
 

ÚMOb Slezská Ostrava

zastávky Revírní bratrská

pokladna (Hladnovská ul., směr

centrum), VS podnikání (směr

centrum), Na Jánské (směr

Michálkovice, směr centrum) 3 948 969,32 829 283,56 4 778 252,88
 

ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

zastávky Dům vodohospodářů

(směr centrum), Stan. záchr.

služby (směr centrum, směr

Futurum), Most M. Sýkory, Hotel

Palace (směr Zárubek) 4 159 357,40 873 465,05 5 032 822,45

Cena za dílo celkem 19 465 484,51 4 087 751,75 23 553 236,26

       
DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. “

5. Smluvní strany se dohodly, že konečná faktura dle čl. VII. odst. 5 pism. b) smlouvy bude vystavena do

5-ti dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku, V ostatnim se uj ednaní o konečné faktuře nemění.

čl. Ill.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednaní dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla Rada města usnesením č.

02538/RM2226/45 ze dne 17.10.2023.

2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2742/2022/OI/VZ ze dne 16.02.2023 timto dodatkem č. 1 nedotčená, se

nemění a zůstavají nadále V platnosti.
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Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po

vzájemném projednání a že se shodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah navrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2 je vyžadováno

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku č. 2

do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 — Kalkulace nákladů, ktera nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy

Příloha č. 2 — Evidenční list změny stavby č. 4

9°

Za obj ednatele Za zhotovitele

In 9 _ Petr Digitálně podepsal

Ing. Petr Buchta

Datum: 2023.10.23

B U C hta 13:01 :36 +02'00'

Ing. Břetislav Riger Ing. Petr Buchta

náměstek primátora předseda představenstva

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky“
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Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek

Příloha č.1 k dodatku č. 2742/2022/2023/01/2

Počet listů: 2

Kalkulace nákladů

Městský obvod Název zastávky

 

Předpokládaná cena bez Předpokládaná cena

DPH včetně DPH Pozadavky nawc Poznamka

 

ÚMOb Poruba

1 koš, 1 volně

1 Čistírny (směr Svinov) 800 968,06 Kč 969 171,35 Kč stojící lavička Klu

s opěrákem

 

1 koš, 1 volně

Dflny DP Ostrava (směr posun nového přístřešku dle pozemku,

 

2 V _ 913 978,50 Kč 1 105 913,99 Kč stojící lavička Klu „ , „_ , , „

Trebowce) V , opetovne pou2|t| stare dlazby

s operakem

3 Mongolska (smer 665 075,47 Kč 804 741,32 Kč 1 koš posunvnoveho prls-tnesku'do zelene,

Svmov) opetovne pou2|t| stare dlazby

 

1 koš, 2 volně

4 Řecká (směr Kaufland) 683 199,26 Kč 826 671,10 Kč stojící lavičky typu opětovné použitístaré dlažby

Klu s opěrákem

 

, , „ 1 koš, 2 volně

Kubanska(smer „ „ ., , .v

5 867 727,30 Kč 1 049 950,03 Kč stOJICI IaVIcky Klu

Kaufland) V ,

s operakem

 

ÚMOb Ova - Jih

H b“ k P l'kl' 'k
6 “' W, a' ,° ' 'Í“ a 908 290,97 Kč 1 099 032,07 Kč 1 koš odvoz staré dlažby na TS Ova- Jih

(smer Mlstecka)

 

„ . . . 1koš,2volně

Hrabuvka, Pol|kl|n|ka „ V „ , ,„ , „ _

7 „ , 785 617,87 Kč 950 597,62 Kc stOJICI IaVIcky Klu odvoz stare dlazby na TS Ova- J|h

(smer Dublna) V ,

s operakem

 

, „ 1 koš, 2 volně

Hrabuvka kostel (smer „ „ „, ,„ , „ _

8 844 449,49 Kč 1 021 783,88 Kc stOJICI IaVIcky Klu odvoz stare dlazby na TS Ova- J|h

Místecká) V ,

s operakem

 

, „ 1 koš, 2 volně

Hrabuvka kostel (smer „ „ ., , .„ , „ .

9 796 713,77 Kč 964 023,66 Kc stOJICI IaVIcky Klu odvoz stare dlazby na TS Ova- J|h

Dubina) V ,

s operakem

 

Hotel Bělský les (směr „ V V , „ _

10 úřad) 793 964,91 Kč 960 697,54 Kc 1 kos odvoz stare dlazby na TS Ova- J|h

 

Hotel Bělský les (směr „ „ „ , „ _

11 Dubina) 963 031,75 Kč 1 165 268,42 Kč 1 kos odvoz stare dlazby na TS Ova- J|h

 

“ , v , 1 koš, 2 volně

Kotva (smer namesti „ V „ , ,„ , „ _

12 789 187,19 Kč 954 916,50 Kc stOJICI IaVIcky Klu odvoz stare dlazby na TS Ova- J|h

SNP) „ ,

soperakem

 

odvoz staré dlažby na TS Ova- Jih, nový

13 29.dubna (směr Kotva) 766 241,41 Kč 927 152,11 Kč 1 koš „, „ „ , _ „

prlstresek umistlt na stred

 

1 koš, 2 volně

14 Závoří (směr Nová Ves) 778 711,84 Kč 942 241,33 Kč stojící lavičky Klu

s opěrákem

odvoz starého přístřešku na skládku,

staré dlažby na TS Ova- Jih        
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Statutární město Ostrava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

magistrát Dodatek

ÚMOb Slezská

Ostrava Revírní bratrská potřeba opravy zídky za přístřeškem,

15 pokladna (Hladnovská 798 943,97 Kč 966 722,20 Kč 1 koš řešení zakrytí betonového žlabu

ul.) odvodňovacího pod přístřeškem.

Revírní bratrská 1 koš, 1vo|ně

16 pokladna (směr 805 358,70 Kc 974 484,03 Kč stojící lavička typu

centrum) Klu s opěrákem

VŠ odnikání(směr 1 koš, 1vo|ně

17 p 779 718,71 Kč 943 459,64 Kč stojící lavička typu

centrum) „ ,

Klu s operakem

NaJánské (směr „ „ „

18 _ , _ 785 223,97 Kc 950 121,00 Kc 1 kos

MIchaIkowce)

NaJánské (směr „ „ V

19 779 723,97 Kc 943 466,00 Kc 1 kos

centrum)

ÚMOb

MoraVSké 20 Dům VOdOhoSpodářů 778 519 26 Kč 942 008 30 Kč 1 koš
Ostrava a (směrcentrum) ' '

Přívoz

Stan. záchr. služby (směr V V V

21 784 325,30 Kc 949 033,61 Kc 1 kos

centrum)

Stan. záchr. služby (směr „ „ „ odvoz skel, starého přístřešku, staré

22 880 296,08 Kc 1 065 158,26 Kc 1 kos „ ,

Futurum) dlazby na TS Moravska Ostrava

, „ „ „ odvoz skel, starého přístřešku, staré

23 Most M. Sykory 917 979,51 Kc 1 110 755,21 Kc 1 kos „ ,

dlazby na TS Moravska Ostrava

Hotel Palace (směr 1 koš, 2volně odvoz skel, starého přístřešku, staré

24 Zárubek) 798 237,25 Kc 965 867,07 Kč stojící lavičky Klu dlažby na TS Moravská Ostrava, navíc

s opěrákem rozšířenízpevněné plochy pod lavičky

Cena celkem 19 465 484,51 Kč 23 553 236,26 Kč

cenyjednotlivě dle městských obvodů

 

cena bez DPH cena včetně DPH

 

ÚMOb Poruba

ÚMOb Ova - Jih

 
ÚMOb Slezská Ostrava

ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

 

 

    3 930 948,59 Kč 4 756 447,79 Kč

7 426 209,20 Kč 8 985 713,13 Kč

3 948 969,32 Kč 4 778 252,88 Kč

4 159 357,40 Kc 5 032 822,45 Kč   
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Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek

Příloha č.2 k dodatku č. 2742/2022/2023/01/2

Počet listů: 10

Evidenční list změny stavby č. 4

 

Evidenční list zmény stavby
 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo SOIPS / číslo změny SOIPS: Čislo změny stavby:

Rekonstrukce zastávkových přístřešku MHD

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): O 4

UM BOJ“ l Jih
Zastávky městského obvodu Ostrava Jih o ; rdv *

  
 

Změna je evidované ke stavbě. která je realizovaná na základě smlouvy číslo: 2742/2022IOINZ

i r va. Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Objednavatel:

Za objednatele v zastoupení TDS: JS Freie? a.s.. Chopinova 576, 702 00 Moravska Ostrava a anoz

Zhotovitel: W Albenova 229/21, Nova' Ulice, 779 00 Olomouc

Autorský dozor: —-

Příjemce : Objednatel TDS Zhotovitel

Počet paré: 1x 1x 1x

 

 

   
 

Technický popis a zdůvodnění změny:
 

Předmětem výše uvedené změny je zpřesnění výměry obrubníků a za'sypu v rámci prací na jednotlivých zastávkách v městském obvodu Ostrava Jih

Technický Epis navrhovaného stavu a zdůvodnění změny:

' Při realizaci byly doplněny zahradní obrubníky tam. kde docházelo ke změně povrchů (dlažba lzeleň).

- Z důvodu nevhodnosti původního materiálu byl doplněn zásypový materiál obsypu patek při zakládání.

 

časový vliv na plnění SoD: NEMA VLIV / iwi-vw

 

Finanční vyčíslení změny:

 

 

 

 

Popis Cena bez DPH k VVŠĚÉŽ'SŠĚŽLWY Cena s DPH

Cena navrhovaných méněprací: 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč

Cena navrhovaných vícepracíi 282 227,12 Kč 1,49% 341 494,82 KČ

Celkem vícepráce - méněpráoe: 282 227,12 Kč 1,49% 341 494,82 KČ       
Vyjádření - souhlas se změnou:
  

Projektant (autorský dozor): jméno

TDS: jméno datum ff/OCJ /23

Zhotovitel: jméno datum ///0; Z}

Objednatel: jméno ““"“ 77 03/ 21

Tento Ewdenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Sm ouv, Nedílnou součástí Evidenčního listu z

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně “Rozpis oceněni zmen

 

   

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré: 1   
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Magístrát města Ostravy zavedl a pouziva

Dodatek č. 2 „Rekonstrukce zastávkových přistřešků MHD“

SOUPIS
PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce
zastávkových

přístřešku
MHD

Objekt:

Zastávky
městského

obvodu
Ostrava

Jih

Místo
zastáíka

Poliklinika
(směr

Místecká)

Koeňcient:
-

Objednatel:
Statutáml

město
Ostrava

Zhotovitel:
IDS

—
Inženýrské

a
dopravnl

sta/oy
Olomouc

a.s.

 

PČ
Typ

Kód
Popis

Nhožstvi
J.cena

[CZK]
Cena

celkem
[CZK]

Vloepráce
Méměpráce

SODIÚRS

Celkové

množství
po

měně
 

1
2

3
4

6,00
7

8
mnozstvi

cena
množství

cena
 

Náklady
soupisu

celkem
87

765,00
30

832,90
0,00
 

D
1

Poliklinika
(směr

Místecká)
87

765,00
16

250,00
0,00
 

Rozebrání
dlažeb

ze
Émkových

dlaždic
komunikací

pro

113106123
pěší

ručně,
včetně

odvozu
a
uložení

na
skládce

(POZOR
může

byti
žv'čnýnebo

betonový/podklad)

m2
17,553

1
500,00

26
329,50

3,25
4
875,00

0,00
0,00

SOD
20,80

 

Uvedení
povrchu

do
původního

stavu
-
zásyp

včetně

R008
hutnění,

kladení
zámkové

dlažay,
příp.

provedení
asf.

povrchu
(dle

mistniho
určeni)

m2
17,553

2
500,00

43
882,50

3,25
8
125,00

0,00
0,00

SOD
20,80

 

Pochúzl
vrstvy

-
zámková

dlažba
nebo

beton
nebo

R009
živice

(dle
mistniho

určen/)

m2
17,553

1
000,00

17
553,00

3,25
3
250,00

0,00
0,00

SOD
20,80

 

N
Nové

Položky
0,00

14
582,90

0,00
 

Osazení
zahradního

obrubniku
betonového

do
lože

z

K
916331112

betonu
s
boční

opěrou

0,000
188,00

0,00
10,00

1
880,00

0,00
0,00

URS
2023/1

10,00

 

2,5+5+2,5
10,00
 

59217001
obrubník

betonový
zahradn/1000x50x250mm

0,000
114,00

0,00
10,50

1
197,00

0,00
0,00

URS
2023/1

10,50
 

(2,5+5+2,5)*1,05
10,5
 

Zásypjam,
šachet

rýh
nebo

kolem
objektů

sypaninou
se

K
174111101

mutněnim
ručně

 m3
0,000

239,00
0,00

10,50
2
509,50

0,00
0,00

URS
2023/1

10,50

 

20,8*0,6-1,1*0,6*0,6*5
10,50
 

58344171
štěrkadrt'ň'akce

062
0,000

476,00
0,00

18,90
8
996,40

0,00
0,00

URS
2023/1

18,90
    

 10,5‘1,8
 18,90

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Statutá

magistrát

I'I'II me sto Ostrava

Dodatek
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Magmtrát města Ostrava-' zavedl a pouziw‘l

Dodatek č. 2 „Rekonstrukce zastávkových přístřešků MHD“

SOUPIS
PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce
zastáx/kových

přístřešku
MHD

Objekt:

Zastávky
městského

obvodu
Ostrava

Jih

IVIisto
zastávka

Hrabůvka,
Poliklinika

(směr
Dubina)

KoefiCIent:
-

Objednatel
Statutámí

město
Ostrava

Zhotovitel
IDS

—
Inženýrské

a
dopravní

stailoy
Olomouc

a.s.

 

PČ
Typ

Kód
Popis

Množstvl
J.cena

[CZK]
Cena

celkem
[CZK]

Vlcepráce
Méměpráce

Celkové

množství
po

zněně

SOD/ÚRS

 

1
2

3
4

6,00
7

8
množství

cena
množství

cena
 

Náklady
soupisu

celkem
0,00

7
494,32

0,00
 

D
2

Hrabůvka,
Poliklinika

(směr
Dubina)

0,00
7
494,32

0,00
 

N
Nové

Položky
0,00

7
494,32

0,00
 

K
174111101

mutněnim
ručně

Zásyp
jam,

šachetrýh
nebo

kolem
objektů

sypaninou
se

 m3
0,000

239,00
0,00

6,84
1
634,76

0,00
0,00

UR82023/1
6,84

 

14,04'0,6-1,1*0,6"0,6"4
6,84
 

58344171
štěrkodrť

trakce
OBZ

0,000
476,00

0,
00

12,31
5
859,56

0,00
0,00

UR82023/1
12,31
   

 
 6,84'1,8

 12,31

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Statutá

magistrát

rm mě sto Ostrava

Dodatek
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Magístrál: města Ostravy zavedl a pouziva

Dodatek č. 2 „Rekonstrukce zastávkových přístřešků MHD“

SOUPIS
PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce
zastávkových

přístřešku
MHD

Objekt:

Zastávky
městského

obvodu
Ostrava

Jih

Místo
zastáíka

Hrabůvka
kostel

(směr
Místecká)

Koeňcient:
-

Objednatel:
Statutáml

město
Ostrava

Zhotovitel:
IDS

—
Inženýrské

a
dopravnl

sta/oy
Olomouc

a.s.

 

PČ
Typ

Kód
Popis

Nhožstvl
J.cena

[CZK]
Cena

celkem
[CZK]

Vloepráce
Méměpráce

SODIÚRS

Celkové

množství
po

měně
 

1
2

3
4

6,00
7

B
množstvl

cena
množství

cena
 

Náklady
soupisu

celkem
70

211,20
66

325,94
0,00
 

D
3

Hrabůvka
kostel

(směr
Místecká)

70
211,20

49
800,00

0,00
 

Rozebrání
dlažeb

ze
Émkových

dlaždic
komunikací

pro

113106123
pěší

ručně,
včetně

odvozu
a
uložení

na
skládce

(POZOR
může

byti
žv'čnýnebo

betonový/podklad)

m2
14,042

1
500,00

21
063,36

9,96
14

940,00
0,00

0,00
SOD

24,00

 

Uvedení
povrchu

do
původního

stavu
-
zásyp

včetně

R008
hutnění,

kladení
zámkové

dlažay,
příp.

provedení
asf.

povrchu
(dle

mistniho
určeni)

m2
14,042

2
500,00

35
105,60

9,96
24

900,00
0,00

0,00
SOD

24,00

 

Pochúzl
vrstvy

-
zámková

dlažba
nebo

beton
nebo

R009
živice

(dle
mistniho

určen/)

m2
14,042

1
000,00

14
042,24

9,96
9
960,00

0,00
0,00

SOD
24,00

 

N
Nové

Položky
0,00

16
525,94

0,00
 

Zásypjam,
šachet

rýh
nebo

kolem
objektů

sypaninou
se

K
174111101

mutněnim
ručně

 m3
0,000

239,00
0,00

12,82
3
063,98

0,00
0,00

ÚRS
2023/1

12,82

 

24,00"0,6-1,1"0,6"0,6"4
12,82
 

58344171
štěrkadrt'ň'akce

062
0,000

476,00
0,00

23,11
11

000,36
0,00

0,00
URS

2023/1
23,11
 

12,82*1,B
23,08
 

Osazení
zahradního

obrubniku
betonového

do
lože

z

K
916331112

betonu
s
boční

opěrou

0,000
188,00

0,00
8,00

1
504,00

0,00
0,00

ÚRS
2023/1

8,00

 
4+4

8,00
 

59217001
obrubnlk

betonový
zahradnl1000x50x250mm

0,000
114,00

0,00
8,40

957,60
0,00

0,00
ÚRS

2023/1
8,40
    

 (4+4)*1,05
 8,4

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Statutá

magistrát

I'I'II me sto Ostrava

Dodatek



SOUPIS
PRACÍ

 

SIaVoa

Rekonstrukce
zastáVkových

přístřešku
MHD

Objekt

Zastávky
městského

obvodu
Ostrava

Jih

Misto
zastáika

Hrabůvka
kostel

(směr
Dubina)

Koeňcient
-

Objednatel
Statutámí

město
Ostraw

Zhotom'tel
IDS

—
Inženýrské

a
dopravní

sta/oy
Olomouc

as

Statutá

magistrát

rm mě

 

Celkové

PČ
Typ

Kód
Popis

MJ
Mnottvl

J.oena
[CZK]

Cena
celkem

[CZK]
Vioepláce

Méměpráoe
SOD/URS

mnohtvl
po

měně

sto Ostrava

 

1
2

3
4

5
6,00

7
8

množství
oena

množství
oena
 

Náklady
soupisu

celkem
70

211,20
18

590,22
0,00
 

D
4

Hrabůvka
kostel

(směr
Dubina)

70
211,20

9
800,00

0,00
 

Rozebráni
dlažeb

ze
zámkových

dlažíic
komunikací

pro

113106123
pěšl

ručně,
včetně

odvom
a
uloženi

na
skládce

m2
14,042

1
500,00

21
063,36

1,96
2
940,00

0,00
0,00

SOD
16,00

(POZOR
může

byt
i
živičný

nebo
betonový/podklad)

Maglstrál: rné-sta Ostra-W zavedl

 

Uvedení
povrchu

do
původního

stavu
-
zásyp

včetne

R008
hutněnl,

kladen!
zámkové

dIaZJy,
přip.

provedeni
asf.

m2
14,042

2
500,00

35
105,60

1,96
4
900,00

0,00
0,00

SOD
16,00

powchu
(dle

mlstnlho
určeni)

Dodatek č. 2 „Rekonstrukce zastávkových přístresků MHD“

 

'.:F'Šhuz'
WSW

'gémkm’éd'ama
”e”

bem"
"Ebo

m2
14,042

1
000,00

14
042,24

1,96
1
960,00

0,00
0,00

SOD
16,00

lece
(dle

mistniho
určeni)

a pouziva'l

R009

 
 

N
Nové

Položky
0,00

3
790,22

0,00
 

& I‘ll U 0 N- W D. Eu &'. I ': :| CI "I 3 HC CI U'I Z |'|'l Z E 0 E G 9 K1 E F?"
Zásyp

jam,
šachet

rýh
nebo

kolem
objektů

sypaninou
se

zhutnénim
ručně

x

174111101
m3

0,000
239,00

0,00
8,02

1
916,78

0,00
0,00

ÚRS
2023/1

8,02

 
 

16,00"0,6-1,1"0,6'0,6"4
8,02
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58344171
štěrkodn'flakce

0/32
!

0,000
476,00

0,00
14,44

6
873,44

0,00
0,00

URS
2023/1

14,44
 

8,02'1,8
14,44
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Dodatek



SOUPIS
PRACÍ

 

Staí/oa:

Rekonstrukce
zastáíkových

přístřešku
MHD

Objekt:

Zastávky
městského

obvodu
Ostrava

Jih

Misto:
zastaWa

Hotel
Bělský

les
(směr

úřad)

Koeficient:
-

Objednatel
Statutární

město
Ostram

Zhotom'tel
IDS

—
Inženýrské

a
dopravní

stavby
Olomouc

a.s.

Statutá

magistrát

rm mě

 

Celkové

PČ
Typ

Kód
Popis

MJ
Množství

J.cena
[CZK]

Cena
celkem

[CZK]
Vlcepráce

Méměpráce
SODIÚRS

množství
po

změně

sto Ostrava

 

1
2

3
4

5
6,00

7
8

množství
cena

množství
cena
 

Náklady
soupisu

celkem
70

211
,20

44
610.82

0.00
 

D
5

Hotel
Bělský

les
(směr

úřad)
70

211,20
32

800,00
0,00
 

Rozebránl
dlažeb

m
Émkových

dlaždic
komunikací

pro

113106123
pěší

ručně,
Včetně

odvom
a
uložení

na
skládce

m2
14,042

1
500,00

21
063,36

6,56
9
840,00

0,00
0,00

SOD
20,60

(POZOR
může

byti
žvičný

nebo
betonový

podklad)

Magístrál: rné-sta Ostrava-' zavedl

 

Uvedení
povrchu

do
původního

stavu
-
Ésyp

včetně

R008
hutnění,

kladenlzámkové
dlafliy,

pi‘Ip,
provedeniasf,

m2
14,042

2
500,00

35
105,60

6,56
16

400,00
0,00

0,00
SOD

20,60

povrchu
(dle

m
istniho

určeni)

Dodatek č. 2 „Rekonstrukce zastávkových přístresků MHD“

 

a pouziw‘l

Pochúzi
vrstvy

-
zámková

dlažba
nebo

beton
nebo

R009
živice

(dle
mistniho

určeni)

m2
14,042

1
000,00

14
042,24

6,56
6
560,00

0,00
0,00

SOD
20,60

 

& I‘ll U 0 N- W D. Eu &'. I ': :| CI "I 3 HC CI U'I Z I'l'l Z E 0 E G 9 K1 E !=“
N

Nové
Položky

0,00
11

810,82
0,00
 

zasyp'šm'
šamewh

nebo
ko'em

“lekl“
“palmou

se
m3

0,000
239,00

0,00
10,78

2
576,42

0,00
0,00

URS
2023/1

10,78
mutněním

ručně

X

174111101
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20,6‘0,6-1,1‘0,6‘0,6‘4
10,78
 

58344171
štěrkodrťfrakce

0E2
t

0,000
476,00

0,00
19,40

9
234,40

0,00
0,00

URS
2023/1

19,40
 

10,78‘1,8
19,4
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Dodatek



SO
UPIS

PRACÍ

 

Sten/oa:

Rekonstrukce
zastáx/kových

přístřešku
MHD

Objekt:

Zastávky
městského

obvodu
Ostrava

Jih

Misto
zastávka

Hotel
Bělský

les
(směr

Dubina)

Koeficient
-

Objednatel“
Statutární

město
Ostraw-z

Zhotovitel:
IDS

—
Inženýrské

a
dopravní

sta\by
Olomouc

a.s.

Statutá

magistrát

rm mě

 

Celkové

PČ
Typ

Kód
Popis

MJ
Nhožstvl

J.oena
[CZK]

Cena
celkem

[CZK]
Vlcepráoe

Méměpráce
SOD/ÚRS

množství
po

změně

sto Ostrava

 

1
2

3
4

5
6,00

7
8

množství
cena

množství
cena
 

Náklady
soupisu

celkem
70

211,20
63

973,68
0,00
 

D
6

Hotel
Bělský

les
(směr

Dubina)
70

211,20
50

300,00
0,00
 

Rozebrání
dlažeb

ze
zámkových

dlaždic
komunikací

pro

113106123
pěšíručně,včetně

odvozu
a
uložení

na
skládce

m2
14,042

1
500,00

21
063,36

10,06
15

090,00
0,00

0,00
SOD

24,10

(POZOR
může

byt
i
Zvičný

nebo
betonový

podklad)

Magrstrát rné-5m Ostra-W zavedl

 

Uvedenípovrchu
do

původního
stavu

-Ésyp
včetně

R008
hutnění,

kladeníúmkove
dlaflzy,

přip.
provedení

asf.
m2

14,042
2
500,00

3510560
10,06

2515000
0,00

0,00
SOD

24,10

povrchu
(dle

m
ístního

určení)

Dodatek č. 2 „Rekonstrukce zastávkových přístresků MHD“

 
 

a pouziw‘l

Pochúz
i
vrstvy

-
zám

ková
dlažba

nebo
beton

nebo

R009
živice

(dle
mísmiho

určení)

m2
14,042

1
000,00

14
042,24

10,06
10

060,00
0,00

0,00
SOD

24,10

 

& I‘ll U 0 N- W D. Eu &'. I ': :| CI "I 3 HC CI U'I Z I'l'l Z E 0 E G 9 K1 E 57"
N

Nové
Položky

0,00
13

673,68
0,00
 

Zásyp
jam,

šachet
rýh

nebo
kolem

objektů
sypaninou

se

mutněním
měně

X

174111101
m3

0,000
239,00

0,00
12,48

2982,72
0,00

0,00
ÚRS

2023/1
12,48

 
 

*'45
W

E
É

-:'
fb-

u:
3

h.

I'D

3'"
:-

ť-
€

„_
_.

r2
3

m-
2

_
j

Ž
9

w-
Á

11}
E'-

L":
5

_.
_. :"

Š
|::

I} g
3

a
a

1:
:: u::

9
m

in ==
3

“:
rt-

"
:.

O
r-

Š
:

:..
E

_
-.,

„i
D

E
|::-

m
Ě

5'
un ,..

24,1*0,6-1,1*0,6*0,6*5
12,48
 

58344171
štěrkodrťfrakce

0/32
(

0,000
476,00

0,00
22,46

10
690,96

0,00
0,00

URS
2023/1

22,46
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12,48"1,8
22,46
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Maglstrát města Ostrava-' zavedl a pouziw‘l

Dodatek č. 2 „Rekonstrukce zastávkových přístřešků MHD“

SOUPIS
PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce
zastávkových

přístřešku
MHD

Objekt

Zastávky
městského

obvodu
Ostrava

Jih

Místo
zastávka

Kotw
(směr

náměstí
SNP)

KoeflCIent
-

Objednatel
Statutární

město
Ostrava

Zhotov'tel
IDS

—
Inženýrské

a
dopravni

stal/oy
Olomouc

as,

 

PC
Typ

Kód
Popis

MJ
Množství

J.oena
[CZK]

Cena
celkem

[CZK]
Vloepráoe

Meměpráce
SODIÚRS

Celkové

množství
po

měně
 

1
2

3
4

7
8

množství
cena

množství
cena
 Náklady

soupisu
celkem

0,00
11

063,64
0,00
 

D
7

Kotva
(směr

náměstí
SNP)

0,00
11

063,64
0,00
 

N
Nové

Položky
0,00

11
063,64

0,00
 

K
174111101

mutněním
ručně

Zásypjam,
šachet

rýh
nebo

kolem
objektů

sypaninou
se

m3
0,000

239,00
0,00

6,84
1
634,76

0,00
0,00

URS
2023/1

6,84

 

14,04'0,6-1,1"0,6"0,6"4

 
6,84
 

58344171
štěrkodrťfrakce

0/32
0,000

4
76,00

0,
00

12,31
5
659,56

0,00
0,
00

URS
2023/1

12,31
 

6,84'1,8
12,31
 

Osazení
zahradního

obrubniku
betonového

do
Iok

z

betonu
s
boční

opěrou

::

916331112
0,000

188,00
0,00

11,60
2180,80

0,00
0,00

ÚRS
2023/1

11,60

 

4+4+3,6
11,60
 

59217001
obrubník

betonovýzahradni
1000x50x250mm

0,000
114,00

0,
00

12,18
1
366,52

0,00
0,
00

URS
2023/1

12,16
   

 
 11,6'1,05

 
|

12.18
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Magmtrál: města Ostravy zavedl a pouziw‘l

Dodatek č. 2 „Rekonstrukce zastávkových přístřešků MHD“

SOUPIS
PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce
zastávkových

přístřešku
MHD

Objekt:

Zastávky
městského

obvodu
Ostrava

Jih

Misto
zastá\ka

29.dubna
(směr

Kotva)

Koeficient
-

Objednatel:
Statutáml

město
Ostrava

Zhotovitel:
IDS

—
Inženýrské

a
dopravnl

sta/oy
Olomouc

a.s.

 

PČ
Typ

Kód
Popis

Množství
J.cena

[CZK]
Cena

celkem
[CZK]

Vlcepráce
Méměpráce

son/ú
RS

Celkové

množství
po

měně
 

1
2

3
4

6,00
množstvl

cena
množstvl

cena
 

Náklady
soupisu

celkem
0,00

12
387,32

0,00
 

D
8

29.dubna
(směr

Kotva)
0,00

12
387,32

0,00
 

N
Nové

Položky
0,00

12
387,32

0,00
 

Zásypjam,
šachetry'h

nebo
kolem

objektů
sypaninou

se

K
174111101

mutněnim
ručně

m3
0,000

239,00
0,00

6,84
1
634,76

0,00
0,00

URS
2023/1

6,84

 

14,04*0,6-1,1*0,6*0,6*4

 
6,84
 

583441
71

štěrk
adrt'

ň'akce
0/32

0,000
476,00

0,00
12,31

5
859,56

0,00
0,00

URS
2023/1

12,31
 

6,84*1,8
12,31
 

Osazení
zahradního

obrubniku
betonového

do
lože

z

K
916331112

betonus
boční

opěrou

0,000
188,00

0,00
15,90

2
989,20

0,00
0,00

URS
2023/1

15,90

 

4,5+4,5+6,9
15,90
  

59217001
obrubnlk

betanavýzahradnl
1000x50x250mm

0,000
114,00

0,00
16,70

1
903,80

0,00
0,00

URS
2023/1

16,70
   

 15,9‘1,05

 16,7
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Magístrál: města Ostravy zavedl a pouziw‘l

Dodatek č. 2 „Rekonstrukce zastávkových přístřešků MHD“

SOUPIS
PRACÍ

Stavoa:

Rekonstrukce
zastávkových

přístřešku
MHD

Objekt:

Zastávky
městského

obvodu
Ostrava

Jih

Místo
zastávka

Závoří
(směr

Now’a
Ves)

Koeficient
-

Objednatel:
Statutámí

město
Ostrava

Zhotovitel:
IDS

—
Inženýrské

a
dopravní

staíby
Olomouc

as,

 

PČ
Typ

Kód
Popis

Množství
J.cena

[CZK]
Cena

celkem
[CZK]

Vícepráce
Mémépráce

SOD/Ú
RS

Celkové

množsM
po

znéné
 

1
2

3
4

6,00
7

8
množství

cena
množství

cena
 

Náklady
soupisu

celkem
70

211,20
26

948,28
0,00
 

D
9

Závoři
(směr

Nová
Ves)

70
211,20

13
300,00

0,00
 

Rozebrání
dlažeb

ze
zam

kových
dlaždic

komunikací
pro

pěšíručně,včetně
odvom

a
ulokní

na
skládce

(POZOR
může

být
i
žvičnýnebo

betonovýpodklad)

113106123
m2

14,042
1
500,00

21
063,36

2,66
3
990,00

0,00
0,00

SOD
16,70

 

Uvedení
povrchu

do
původního

stavu
-
zásyp

včetně

hutnění,
kladení

Émkove
dlaůiy,

příp,
provedení

asf,

povrchu
(dle

mistniho
určeni)

R008
m2

14,042
2
500,00

35
105,60

2,66
6
650,00

0,00
0,00

SOD
16,70

 

Pochúzl
vrstvy

-
zámková

dlažba
nebo

beton
nebo

R009
živice

(dle
mistniho

určeni)

m2
14,042

1
000,00

14
042,24

2,66
2
660,00

0,00
0,00

SOD
16,70

 

N
Nové

Položky
0,00

13
648,28

0,00
 

Osamní
zahradního

obrubníku
betonového

do
lože

z

K
916331112

betonu
s
boční

opěrou
 

0,000
188,00

0,00
14,30

2
688,40

0,00
0,00

0
RS

2023/1
14,30

 

5+5+4,3
14,30
 

59217001
ob

rubnik
betonovýzahradni1000x50x250mm

0,000
114,00

0,00
15,02

1
712,28

0,00
0,00

URS
2023/1

15,02
 

<5+5+4,3)*1,05
15,02
 

Zásypjam,
šachet

rýh
nebo

kolem
objektů

sypaninou
se

K
174111101

mutněním
ručně

m3
0,000

239,00
0,00

8,44
2
017,16

0,00
0,00

Ú
RS

2023/1
8,44

 

16,7*0,6-1,1*0,6*0,6*4
8,44
 

58344171
štěrkodrťfrakce

0/32
0,000

476,00
0,00

15,19
7
230,44

0,00
0,00

URS
2023/1

15,19
  

8,44'1,8

  
 

 15,19
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