
Příloha B Harmonogram prací

S ohledem na opožděný začátek projektu je harmonogram rovnoměrně posunut a zasahuje také do roku

2028. Hlavní práce budou probihat V letech 2024—27. Experimenty s detritem jsou naplánovány na rok

2024 s analogickým postupem V roce 2025.V posledním roce projektu bude rozsah některých prácí dle

plánovaného harmonogramu redukován, tento rok slouží také jako rezerva pro dokončení prací, které

mohou být ovlivněné meteorologickými podmínkami v lokalitě. Část prácí bude i přes opožděný začátek

prací realizována také na podzim 2023.

Harmonogram je přehledně zobrazen níže v tabulce:

 

2023 2024 2025 2026 2027 2028

3.1. transekty x xx xx xx xx x

 

 

        3.2. ma krofyta xx xxx xxx x x xx

 

V Praze dne

 


