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SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL:  Městská část Praha 14 

se sídlem: Praha 14, Černý Most, Bratří Venclíků 1073/8 

za objednatele jedná:  Jiří Zajac, starosta  

IČO: 002 31 312 

DIČ: CZ00231312 

Bankovní spojení:  27-9800050998/6000 

a 

ZHOTOVITEL: 
Vedoucí společník:  

„Společnost NEPRO & BAK - Bojčenkova“ 

NEPRO stavební a.s. 
se sídlem:  Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice 

zapsaný v obchodním rejstříku 
vedeném 

Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25201 

za zhotovitele jedná:  Ing. Martin Šroubek, místopředseda představenstva 

osoba zmocněná pro zastupování ve 
věcech obchodních:  

Ing. Martin Šroubek, místopředseda představenstva 

osoba zmocněná pro zastupování ve 
věcech technických:  

Ing. Michal Baranijak, člen představenstva 

IČO:  27342093 

Bankovní spojení:  123-9070910297/0100 

Společník:  
se sídlem:  

BAK stavební společnost, a.s. 
Žitenická 871/1, Praha 9 – Prosek, 190 00  

zapsaný v obchodním rejstříku 
vedeném 

Městským soudem v Praze, sp. zn. B 14336 

za zhotovitele jedná:  Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva 

IČO:  284 02 758 

DIČ:  CZ28402758 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., č.ú.: 498340511/0100 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 20.9.2022 smlouvu o dílo s číslem Objednatele 
0524/2022/OI_Odd_Admin/1050 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby 
s názvem rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099 (dále jen „Dílo“).  

1.2 Smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky zadávané v užším řízení ve smyslu § 58 

zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen jako „ZZVZ“). 

1.3 V průběhu trvání Smlouvy vyvstala potřeba k rozšíření Díla o práce, které nejsou zahrnuty ve 
Smlouvě. S ohledem na uvedené uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2 ve smyslu čl. 45.4 
písm. b) a čl. 49.1 Smlouvy.  

1.4 Smluvní strany konstatují, že podmínky Dodatku č. 2 jsou v souladu se zákonnou změnou 
závazku dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ. 

1.5 Není-li v tomto Dodatku č. 2 výslovně uvedeno jinak, mají pojmy s velkým písmenem stejný 
význam, jako ve Smlouvě.  

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2 

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava Díla o dodatečné vícepráce nezbytné pro řádné 
dokončení Díla, a dále o méněpráce, které nebudou realizovány. Vícepráce a méněpráce jsou 
uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2. 

2.2 Smluvní strany se dohodly, že termín pro Milník Díla dle čl. 10.1 Smlouvy s názvem „UKONČENÍ 
VÝSTAVBY, úspěšné provedení veškerých PŘEJÍMACÍCH ZKOUŠEK a předání a PŘEVZETÍ 
DÍLA“ nově zní „do 31.3.2025“.  

2.3 Smluvní strany se dohodly, že cena víceprací dle čl. 2.1 tohoto Dodatku č. 2 činí 9 960 397,80 Kč 
bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že cena méněprací dle čl. 2.1 tohoto Dodatku č. 2 činí 
9 960 397,80 Kč bez DPH. Vzhledem k uvedenému se Smluvní cena za kompletní provedení 
DÍLA nemění. 

2.4 Ve zbývajícím rozsahu se pro provádění díla dle Dodatku č. 2 uplatní obdobně příslušná 
ustanovení Smlouvy. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění. 

3.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Splnění povinnosti uveřejnit tento Dodatek č. 2 v registru smluv se 
zavazuje zajistit Objednatel. 
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3.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl tento Dodatek č. 2 uveden v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 
o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu 
a její text. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. 

3.4 Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky prostřednictvím elektronických podpisů dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace prací dle Dodatku č. 2 

3.6 V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto Městská část Praha 14 potvrzuje, že uzavření Smlouvy schválila Rada městské 
části Praha 14 usnesením č. 587/RMČ/2023 ze dne 25. 9. 2023. 

 

Za OBJEDNATELE: 

 

 

Městská část Praha 1  

 

 

 

Jméno: Jiří Zajac 

Funkce: starosta 

Za ZHOTOVITELE: 

 

 

„Solečnost NEPRO & BAK - Boenkova“  

 

 

 

Jméno: Ing. Martin Šroubek 

Funkce: místopředseda představenstva 
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Příloha č. 1 Specifikace prací dle Dodatku č. 2 
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Nabídkový rozpočet

Název zakázky: Rekonstrukce Domova seniorů 
Bojčenkova 1099

Investor: Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Dodavatel: NEPRO stavební, a.s.
Ve Žlíbku 1621/104
Praha 9
193 00

Kontaktní osoba:
Tel:    

Datum: 22.08.2023 Email:  
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Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099
 

Popis Cena

S: Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099 9 960 397,80
2: Dodatek č.2 9 960 397,80
ZL_07: Sanace a výměna ŽB panelů 9 960 397,80
SO.01a: Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099 8 499 532,49
SO_1.04a: Rekonstrukce DSB stavební práce 6 026 094,67
HSV: Práce a dodávky HSV 5 774 108,23
009: Ostatní konstrukce a práce 76 103,89
3: Svislé a kompletní konstrukce 16 065,92
4: Vodorovné konstrukce 1 995 131,93
6: Úpravy povrchu 52 964,26
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 734 176,26
997: Přesun sutě 968 201,47
998: Přesun hmot 257 333,40
9-SAN-PANELY: Sanace ŽB panelů 77 490,00
9-SAN-TRAM: Sanace ŽB trámu 477 975,00
9-SZ: Statické zajištění objektu 118 666,11
HZS: Hodinové zúčtovací sazby 31 776,00
HZS.: Hodinové zúčtovací sazby 31 776,00
PSV: Práce a dodávky PSV 220 210,44
767: Konstrukce zámečnické 211 703,35
783: Dokončovací práce - nátěry 8 507,08

VRN: a - Rekonstrukce DSB_Vedlejší rozpočové náklady 2 473 437,82
1.22.1: Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 000,00
1.22.1.: Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 000,00
1.22.3: Zařízení staveniště 1 608 161,54
1.22.3.: Zařízení staveniště 1 608 161,54
1.22.4: Inženýrská činnost 118 609,62
1.22.4.: Inženýrská činnost 118 609,62
1.22.5: Ostatní vedlejší rozpočtové náklady 666 666,67
1.22.5.: Ostatní vedlejší rozpočtové náklady 666 666,67

SO.01b: Navýšení kapacity domova seniorů Bojčenkova 1099 1 460 865,31
SO_1.04b: Nástavba DSB stavební práce 511 941,60
HSV: Práce a dodávky HSV 507 010,82
009: Ostatní konstrukce a práce 48 075,00
4: Vodorovné konstrukce 198 573,49
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 188 169,51
997: Přesun sutě 53 432,85
998: Přesun hmot 18 759,96
PSV: Práce a dodávky PSV 4 930,78
783: Dokončovací práce - nátěry 4 930,78

VRN_00: b - Nástavba DSB_Vedlejší rozpočové náklady 948 923,72
1.22.1: Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00
1.22.1.: Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00
1.22.3: Zařízení staveniště 536 053,84
1.22.3.: Zařízení staveniště 536 053,84
1.22.4: Inženýrská činnost 39 536,54
1.22.4.: Inženýrská činnost 39 536,54
1.22.5: Ostatní vedlejší rozpočtové náklady 333 333,33
1.22.5.: Ostatní vedlejší rozpočtové náklady 333 333,33

Celkem (bez DPH) 9 960 397,80
DPH 1 494 059,67
DPH 15 % ze základny: 9 960 398 1 494 059,67

Celkem (včetně DPH) 11 454 457,48
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Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099
 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Zdroj ceny Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba DPH DPH Cena s DPH

Stavba S: Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099 9 960 397,80 195,072 304,071 1 494 059,67 11 454 457,48
Dodatek 2: Dodatek č.2 9 960 397,80 195,072 304,071 1 494 059,67 11 454 457,48
Změnový list ZL_07: Sanace a výměna ŽB panelů 9 960 397,80 195,072 304,071 1 494 059,67 11 454 457,48
Skupina objektů SO.01a: Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099 8 499 532,49 179,813 288,774 1 274 929,87 9 774 462,37
Objekt SO_1.04a: Rekonstrukce DSB stavební práce 6 026 094,67 179,813 288,774 903 914,20 6 930 008,87
Skupina HSV: Práce a dodávky HSV 5 774 108,23 178,265 288,494 866 116,24 6 640 224,47
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 76 103,89 1,481 – 11 415,58 87 519,47

1 SP 975021211 Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm m 30,000 2 430,00 72 900,00 22-II 0,049 1,481 – 15 10 935,00 83 835,00
2 SP 975111441 Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v přes 4 do 5 m zatížení přes 11 do 

15 kPa
m2 10,260 188,00 1 928,88 22-II – – 15 289,33 2 218,21

3 SP 975111442 Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v přes 4 do 5 m zatížení přes 11 
do 15 kPa za první a ZKD den použití

m2 10,260 6,27 64,33 22-II – – 15 9,65 73,98

4 SP 975111443 Odstranění plošného podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v přes 4 do 5 m zatížení přes 11 
kPa do 15 kPa

m2 10,260 118,00 1 210,68 22-II – – 15 181,60 1 392,28

Oddíl 3: Svislé a kompletní konstrukce 16 065,92 0,912 – 2 409,89 18 475,81
5 SP 317168014 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm kus 2,000 655,00 1 310,00 22-II 0,031 0,063 – 15 196,50 1 506,50
6 SP 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,120 86 500,00 10 350,42 22-II 1,090 0,130 – 15 1 552,56 11 902,98
7 SP 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 1,176 851,00 1 000,78 22-II 0,178 0,210 – 15 150,12 1 150,89
8 SP X_3116131.HLZ Zdivo pilířku jednovrstvé z cihel HELUZ P15 na maltu M5 tl 250 mm m2 1,700 2 002,78 3 404,73 R položka 0,300 0,510 – 15 510,71 3 915,43

Oddíl 4: Vodorovné konstrukce 1 995 131,93 158,433 – 299 269,79 2 294 401,72
9 SP 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 4,778 8 570,00 40 948,32Smluvní cena 2,645 12,637 – 15 6 142,25 47 090,56

10 SP 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 26,591 4 420,00 117 534,32Smluvní cena 2,502 66,532 – 15 17 630,15 135 164,47
11 SP 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 112,265 586,00 65 787,23Smluvní cena 0,005 0,598 – 15 9 868,08 75 655,32
12 SP 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 112,265 139,00 15 604,84Smluvní cena – – 15 2 340,73 17 945,56
13 SP 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 109,615 215,00 23 567,23Smluvní cena 0,001 0,096 – 15 3 535,08 27 102,31
14 SP 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 109,615 64,60 7 081,13Smluvní cena – – 15 1 062,17 8 143,30
15 SP 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 4,388 76 000,00 333 453,80Smluvní cena 1,056 4,631 – 15 50 018,07 383 471,87
16 SP 411141134.XLA Strop YTONG tl 250 mm s nadbetonávkou z pórobetonových vložek Ytong KLASIK 200 a nosníků dl přes 4,8 

do 6,4 m osová vzdálenost nosníků 680 mm
m2 195,719 2 620,26 512 834,67 22-II 0,341 66,785 – 15 76 925,20 589 759,87

17 SP X_411-rez-1 Řezání vložek Yong m 63,160 230,00 14 526,80 R položka – – 15 2 179,02 16 705,82
18 SP X_411141-prac Příplatek ke skládanému stropu Ytong za pracnost - menší úseky a roční pokládání m2 195,719 515,00 100 795,29 R položka – – 15 15 119,29 115 914,58
19 SP X_411-upr-1 Úprava řezaných vložek Ytong pro osazení m 63,160 230,00 14 526,80 R položka – – 15 2 179,02 16 705,82
20 SP X_41-pan_01 Montáž panelů tl. 200 mm m2 207,714 811,20 168 497,27 R položka – – 15 25 274,59 193 771,86
21 SP X_pan_dod_01 Dodávka panelů tl. 200 mm m2 207,714 1 842,10 382 629,96 R položka – – 15 57 394,49 440 024,45
22 SP 389361001 Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli t 0,461 64 700,00 29 853,43 22-II 1,038 0,479 – 15 4 478,02 34 331,45
23 SP 413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 m3 2,302 4 400,00 10 127,04 22-II 2,502 5,758 – 15 1 519,06 11 646,10
24 SP 413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 13,384 923,00 12 353,43 22-II 0,007 0,089 – 15 1 853,01 14 206,45
25 SP 413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 13,384 162,00 2 168,21 22-II – – 15 325,23 2 493,44
26 SP 413352111 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 5,320 745,00 3 963,40 22-II 0,001 0,007 – 15 594,51 4 557,91
27 SP 413352112 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 5,320 112,00 595,84 22-II – – 15 89,38 685,22
28 SP 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 0,380 76 900,00 29 206,62 22-II 1,055 0,401 – 15 4 380,99 33 587,61
29 SP X_413-01-V Výroba Z úložného plechu pro průvlaky kg 372,924 120,00 44 750,88 R položka – – 15 6 712,63 51 463,51
30 SP X_413-01-M Výroba Z úložného plechu pro průvlaky kg 372,924 89,00 33 190,24 R položka – – 15 4 978,54 38 168,77
31 H X_413-01-H Dodávka plechu P20 a 25 kg 410,216 61,00 25 023,20 R položka 0,001 0,410 – 15 3 753,48 28 776,68
32 SP 95396-285-4 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 285 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 16,000 199,00 3 184,00 R položka 0,000 0,000 – 15 477,60 3 661,60
33 SP 953965134 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 350 mm kus 16,000 183,00 2 928,00 22-II 0,000 0,008 – 15 439,20 3 367,20

Oddíl 6: Úpravy povrchu 52 964,26 6,446 – 7 944,64 60 908,90
34 SP 615142012 Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem m2 10,400 231,00 2 402,40 22-II 0,001 0,009 – 15 360,36 2 762,76
35 SP 631342212 Cementová litá pěna tl přes 50 do 80 mm objemové hmotnosti 600 kg/m3 m3 10,386 4 780,00 49 643,65 22-II 0,618 6,418 – 15 7 446,55 57 090,19
36 SP 631351111 Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 1,301 590,00 767,30 22-II 0,015 0,019 – 15 115,09 882,39
37 SP 631351112 Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 1,301 116,00 150,92 22-II – – 15 22,64 173,55

Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 734 176,26 10,939 288,494 260 126,44 1 994 302,69
45 SP 953965132 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm kus 142,000 177,00 25 134,00Smluvní cena 0,000 0,053 – 15 3 770,10 28 904,10
46 SP 953961214 Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 142,000 139,00 19 738,00 22-II 0,000 0,006 – 15 2 960,70 22 698,70
47 SP 963012520 Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm m3 95,493 3 160,00 301 757,88Smluvní cena – – 2,100 200,535 15 45 263,68 347 021,56
48 SUB X_96-01-jer Manipulace jeřábem hod 64,000 3 700,00 236 800,00 R položka – – 15 35 520,00 272 320,00
49 SP X_9753141 Plošné podchycení stropů během demolic m2 156,720 1 404,30 220 081,90Smluvní cena 0,047 7,371 – 15 33 012,28 253 094,18
50 SP X_9772113 Řezání stávajících betonových panelů s přerušením výztuže m 1 112,920 496,25 552 286,55Smluvní cena 0,000 0,011 – 15 82 842,98 635 129,53
51 SP 964061321 Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m2 kus 12,000 428,00 5 136,00Smluvní cena – 0,039 0,468 15 770,40 5 906,40
52 SP 964073321 Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 20 kg/m t 0,635 8 800,00 5 591,96Smluvní cena – 1,258 0,799 15 838,79 6 430,75
53 SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 61,200 62,50 3 825,00Smluvní cena 0,000 0,008 – 15 573,75 4 398,75

54 SP 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 18,450 3 780,00 69 741,00 22-II – 2,400 44,280 15 10 461,15 80 202,15
55 SP 963051213 Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy m3 3,192 5 110,00 16 311,12 22-II – 2,400 7,661 15 2 446,67 18 757,79
56 SP 964051111 Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2 m3 9,775 6 360,00 62 169,00 22-II – 2,400 23,460 15 9 325,35 71 494,35
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Zdroj ceny Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba DPH DPH Cena s DPH

57 SP 974032664 Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 9,800 162,00 1 587,60 22-II – 0,027 0,265 15 238,14 1 825,74

58 SP 975043111 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m m 7,100 530,00 3 763,00 22-II 0,018 0,128 – 15 564,45 4 327,45
59 SP 975043121 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 750 do 1000 kg/m m 97,750 675,00 65 981,25 22-II 0,024 2,309 – 15 9 897,19 75 878,44
60 SP X_9750111 Bodové podchycení průvlaků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m kus 1,000 1 396,00 1 396,00 R položka 0,076 0,076 – 15 209,40 1 605,40
61 SP X_9750119 Bodové podchycení spřaženého stropu kus 18,000 698,00 12 564,00 R položka 0,054 0,978 – 15 1 884,60 14 448,60
62 SP X_974-pan-0425 Vysekání zálivkového betonu včetně výztuže panelů spirol tl. 150-250 mm m 501,200 260,00 130 312,00 R položka – 0,022 11,026 15 19 546,80 149 858,80

Oddíl 997: Přesun sutě 968 201,47 – – 145 230,22 1 113 431,69
63 SP 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 288,774 928,00 267 982,27Smluvní cena – – 15 40 197,34 308 179,61
64 SP 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 1 155,096 99,70 115 163,07Smluvní cena – – 15 17 274,46 132 437,53
65 SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 288,774 324,00 93 562,78Smluvní cena – – 15 14 034,42 107 597,19
66 SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 887,740 14,20 41 005,91Smluvní cena – – 15 6 150,89 47 156,79
67 SP 997013609 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, 

cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
t 288,774 1 560,00 450 487,44Smluvní cena – – 15 67 573,12 518 060,56

Oddíl 998: Přesun hmot 257 333,40 – – 38 600,01 295 933,41
68 SP 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m t 111,480 1 230,00 137 120,40Smluvní cena – – 15 20 568,06 157 688,46
69 SP 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 66,785 1 800,00 120 213,00 22-II – – 15 18 031,95 138 244,95

Oddíl 9-SAN-PANELY: Sanace ŽB panelů 77 490,00 – – 11 623,50 89 113,50
70 SP X_41-01 Sanace panelu typ A - ucpávka dutiny, řez, zabetonování podbednění, výztuž 3x R14, svar výztuže, 

reprofilace výztuže
kus 1,000 11 450,00 11 450,00 R položka – – 15 1 717,50 13 167,50

71 SP X_41-02 Sanace panelu typ B - 2x ucpávka dutiny, řez, zabetonování,  podbednění, výztuž 3x R14, svar výztuže, 
reprofilace výztuže

kus 1,000 22 240,00 22 240,00 R položka – – 15 3 336,00 25 576,00

72 SP X_41-03 Sanace panelu typ C - vyplnění dutina nízkoexpanzní pěnou, reprofilace viditelné výztuže, reprofilace betonu kus 6,000 7 300,00 43 800,00 R položka – – 15 6 570,00 50 370,00

Oddíl 9-SAN-TRAM: Sanace ŽB trámu 477 975,00 0,035 – 71 696,25 549 671,25
73 SP X_985-san-tr-01 Sanace ŽB trámu Carbon lamelami a Carbon tyčemi m 90,000 5 070,00 456 300,00 R položka – – 15 68 445,00 524 745,00
74 SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 270,000 62,50 16 875,00Smluvní cena 0,000 0,035 – 15 2 531,25 19 406,25

75 SP X_985-san-tr-02 Sanace ŽB trámu Carbon lamelami a Carbon tyčemi - odtrhové zkoušky včetně prookolu kus 4,000 1 200,00 4 800,00 R položka – – 15 720,00 5 520,00

Oddíl 9-SZ: Statické zajištění objektu 118 666,11 0,019 – 17 799,92 136 466,03
76 SP 953961213 Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 78,000 104,00 8 112,00Smluvní cena 0,000 0,003 – 15 1 216,80 9 328,80
77 SP 953965123 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm kus 78,000 105,00 8 190,00Smluvní cena 0,000 0,016 – 15 1 228,50 9 418,50
78 SP X_975-zaj-03 Zřízení podchycení konstrukcí - statické ztužení - materiál m 65,600 1 196,43 78 485,71Smluvní cena – – 15 11 772,86 90 258,57
79 SP X_975-zaj-01 Zřízení podchycení konstrukcí - statické ztužení m 65,600 250,00 16 400,00Smluvní cena – – 15 2 460,00 18 860,00
80 SP X_975-zaj-02 Odstranění podchycení konstrukcí - statické ztužení m 65,600 114,00 7 478,40Smluvní cena – – 15 1 121,76 8 600,16

Skupina HZS: Hodinové zúčtovací sazby 31 776,00 – – 4 766,40 36 542,40
Oddíl HZS.: Hodinové zúčtovací sazby 31 776,00 – – 4 766,40 36 542,40

81 SP HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 96,000 331,00 31 776,00Smluvní cena – – 15 4 766,40 36 542,40

Skupina PSV: Práce a dodávky PSV 220 210,44 1,548 0,279 33 031,57 253 242,00
Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 211 703,35 1,537 0,279 31 755,50 243 458,86

38 SP 767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti m2 39,900 132,00 5 266,80 22-II – 0,007 0,279 15 790,02 6 056,82
39 SP 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg kg 1 325,259 80,20 106 285,79 22-II 0,000 0,080 – 15 15 942,87 122 228,66
40 H 13321023 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 110x6mm t 0,191 58 500,00 11 146,64 22-II 1,000 0,191 – 15 1 672,00 12 818,64
41 H X_111068 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 110x110x10mm t 1,267 68 500,00 86 806,21 R položka 1,000 1,267 – 15 13 020,93 99 827,15
42 SP 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 1,537 1 430,00 2 197,91 22-II – – 15 329,69 2 527,60

Oddíl 783: Dokončovací práce - nátěry 8 507,08 0,011 – 1 276,06 9 783,15
43 SP 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 42,387 64,70 2 742,45Smluvní cena 0,000 0,003 – 15 411,37 3 153,82
44 SP 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 42,387 136,00 5 764,63Smluvní cena 0,000 0,007 – 15 864,69 6 629,33

Objekt VRN: a - Rekonstrukce DSB_Vedlejší rozpočové náklady 2 473 437,82 – – 371 015,67 2 844 453,49
Skupina 1.22.1: Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 000,00 – – 12 000,00 92 000,00
Oddíl 1.22.1.: Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 000,00 – – 12 000,00 92 000,00

82 ON 1.22.10 Projektové práce v rámci sanačních prací nosného sytému objektu soubor 1,000 80 000,00 80 000,00 R položka – – 15 12 000,00 92 000,00

Skupina 1.22.3: Zařízení staveniště 1 608 161,54 – – 241 224,23 1 849 385,77
Oddíl 1.22.3.: Zařízení staveniště 1 608 161,54 – – 241 224,23 1 849 385,77

83 ON 1.22.3.1 Zařízení staveniště 267 dní soubor 1,000 1 608 161,54 1 608 161,54 R položka – – 15 241 224,23 1 849 385,77

Skupina 1.22.4: Inženýrská činnost 118 609,62 – – 17 791,44 136 401,06
Oddíl 1.22.4.: Inženýrská činnost 118 609,62 – – 17 791,44 136 401,06

84 ON 1.22.4 Inženýrská činnost - autorský dozor a koordinátor BOZP zhotovitele soubor 1,000 118 609,62 118 609,62 R položka – – 15 17 791,44 136 401,06

Skupina 1.22.5: Ostatní vedlejší rozpočtové náklady 666 666,67 – – 100 000,00 766 666,67
Oddíl 1.22.5.: Ostatní vedlejší rozpočtové náklady 666 666,67 – – 100 000,00 766 666,67
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85 ON 1.22.6 Zimní opatření - vytápění a vysoušení objektu - předpokládané finanční náklady na celý objekt (listopad 2024 
150 tis., prosinec 2024 250 tis.,leden 2025 250 tis.,únor 2025 250tis., březen 2025 100 tis.) kalkulace vychází 
z pronájmu vytápění na lehké topné oleje a proudění vzduchu 3,5 tis./den, náklady na palivo 7 tis./den, 4 
vysoušeče 2 tis./den, skladba nákladů a průběh čerpání se může v závislosti na potřebách stavby měnit, 
opatření bude účtováno dle skutečně odsouhlasených nákladů do maximální výše 1 mil. Kč

soubor 1,000 666 666,67 666 666,67 R položka – – 15 100 000,00 766 666,67

Skupina objektů SO.01b: Navýšení kapacity domova seniorů Bojčenkova 1099 1 460 865,31 15,258 15,298 219 129,80 1 679 995,11
Objekt SO_1.04b: Nástavba DSB stavební práce 511 941,60 15,258 15,298 76 791,24 588 732,84
Skupina HSV: Práce a dodávky HSV 507 010,82 15,252 15,298 76 051,62 583 062,44
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 48 075,00 1,111 – 7 211,25 55 286,25

86 SP 975021211 Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm m 15,000 2 430,00 36 450,00 22-II 0,049 0,741 – 15 5 467,50 41 917,50
87 SP X_975-vzp-11 Rozpěry pro podchycení zdiva včetně bačkor m 7,500 1 550,00 11 625,00 R položka 0,049 0,370 – 15 1 743,75 13 368,75

Oddíl 4: Vodorovné konstrukce 198 573,49 14,007 – 29 786,02 228 359,52
88 SP 417321616 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,938 5 352,00 5 021,51Smluvní cena 2,502 2,347 – 15 753,23 5 774,74
89 SP 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 7,776 600,00 4 665,60Smluvní cena 0,006 0,045 – 15 699,84 5 365,44
90 SP 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 7,776 122,40 951,78Smluvní cena – – – 15 142,77 1 094,55
91 SP 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,131 89 880,00 11 803,04Smluvní cena 1,053 0,138 – 15 1 770,46 13 573,50
92 SP 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 

mm
t 0,240 11 000,00 2 639,34Smluvní cena 0,017 0,004 – 15 395,90 3 035,24

93 H 13010746 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140 t 0,264 63 000,00 16 632,00Smluvní cena 1,000 0,264 – 15 2 494,80 19 126,80
94 SP 413941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm t 0,495 10 300,00 5 100,35Smluvní cena 0,012 0,006 – 15 765,05 5 865,41

95 SP 411322525 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25 m3 4,119 4 130,00 17 011,80 22-II 2,502 10,306 – 15 2 551,77 19 563,57
96 SP 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,153 66 100,00 10 094,66 22-II 1,063 0,162 – 15 1 514,20 11 608,86
97 SP 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,155 76 000,00 11 817,25Smluvní cena 1,056 0,164 – 15 1 772,59 13 589,84
98 H 13010754 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220 t 0,545 62 900,00 34 261,50 22-II 1,000 0,545 – 15 5 139,23 39 400,73
99 SP X_4114247 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech osa 260 mm, pozinkovaný tl 0,8 mm m2 45,820 812,00 37 205,84 R položka – – 15 5 580,88 42 786,72

100 SP X_413-01 Spřažení nosník - trapézový plech - HILTI X-HVB 95 kus 177,000 200,00 35 400,00 R položka – – 15 5 310,00 40 710,00
101 SP X_413-06 Spoj ocelový trám/ ŽB průvlak kus 6,000 994,80 5 968,80Smluvní cena 0,004 0,025 – 15 895,32 6 864,12

Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 188 169,51 0,134 15,298 28 225,43 216 394,94
104 SUB X_96-01-jer Manipulace jeřábem hod 18,000 3 700,00 66 600,00 R položka – – 15 9 990,00 76 590,00
105 SP 963012520 Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm m3 8,699 3 160,00 27 487,26Smluvní cena – – 1,600 13,918 15 4 123,09 31 610,35
106 SP X_9772113 Řezání stávajících betonových panelů s přerušením výztuže m 174,600 496,25 86 645,25Smluvní cena 0,000 0,002 – 15 12 996,79 99 642,04
107 SP 964051111 Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2 m3 0,575 6 360,00 3 657,00 22-II – 2,400 1,380 15 548,55 4 205,55
108 SP 975043121 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 750 do 1000 kg/m m 5,600 675,00 3 780,00 22-II 0,024 0,132 – 15 567,00 4 347,00

Oddíl 997: Přesun sutě 53 432,85 – – 8 014,93 61 447,78
109 SP 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 15,298 928,00 14 196,54Smluvní cena – – 15 2 129,48 16 326,03
110 SP 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 61,192 99,70 6 100,84Smluvní cena – – 15 915,13 7 015,97
111 SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 15,298 324,00 4 956,55Smluvní cena – – 15 743,48 5 700,03
112 SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 152,980 14,20 2 172,32Smluvní cena – – 15 325,85 2 498,16
113 SP 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 15,298 1 700,00 26 006,60Smluvní cena – – 15 3 900,99 29 907,59

Oddíl 998: Přesun hmot 18 759,96 – – 2 813,99 21 573,95
114 SP 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m t 15,252 1 230,00 18 759,96Smluvní cena – – 15 2 813,99 21 573,95

Skupina PSV: Práce a dodávky PSV 4 930,78 0,006 – 739,62 5 670,39
Oddíl 783: Dokončovací práce - nátěry 4 930,78 0,006 – 739,62 5 670,39

102 SP 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 24,568 64,70 1 589,53Smluvní cena 0,000 0,002 – 15 238,43 1 827,96
103 SP 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 24,568 136,00 3 341,25Smluvní cena 0,000 0,004 – 15 501,19 3 842,44

Objekt VRN_00: b - Nástavba DSB_Vedlejší rozpočové náklady 948 923,72 – – 142 338,56 1 091 262,27
Skupina 1.22.1: Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00 – – 6 000,00 46 000,00
Oddíl 1.22.1.: Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00 – – 6 000,00 46 000,00

115 ON 1.22.10 Projektové práce v rámci sanačních prací nosného sytému objektu soubor 1,000 40 000,00 40 000,00 R položka – – 15 6 000,00 46 000,00

Skupina 1.22.3: Zařízení staveniště 536 053,84 – – 80 408,08 616 461,92
Oddíl 1.22.3.: Zařízení staveniště 536 053,84 – – 80 408,08 616 461,92

116 ON 1.22.3.1 Zařízení staveniště 267 dní soubor 1,000 536 053,84 536 053,84 R položka – – 15 80 408,08 616 461,92

Skupina 1.22.4: Inženýrská činnost 39 536,54 – – 5 930,48 45 467,02
Oddíl 1.22.4.: Inženýrská činnost 39 536,54 – – 5 930,48 45 467,02

117 ON 1.22.4 Inženýrská činnost - autorský dozor a koordinátor BOZP zhotovitele soubor 1,000 39 536,54 39 536,54 R položka – – 15 5 930,48 45 467,02

Skupina 1.22.5: Ostatní vedlejší rozpočtové náklady 333 333,33 – – 50 000,00 383 333,33
Oddíl 1.22.5.: Ostatní vedlejší rozpočtové náklady 333 333,33 – – 50 000,00 383 333,33

118 ON 1.22.6 Zimní opatření - vytápění a vysoušení objektu - předpokládané finanční náklady na celý objekt (listopad 2024 
150 tis., prosinec 2024 250 tis.,leden 2025 250 tis.,únor 2025 250tis., březen 2025 100 tis.) kalkulace vychází 
z pronájmu vytápění na lehké topné oleje a proudění vzduchu 3,5 tis./den, náklady na palivo 7 tis./den, 4 
vysoušeče 2 tis./den, skladba nákladů a průběh čerpání se může v závislosti na potřebách stavby měnit, 
opatření bude účtováno dle skutečně odsouhlasených nákladů do maximální výše 1 mil. Kč

soubor 1,000 333 333,33 333 333,33 R položka – – 15 50 000,00 383 333,33
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Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099
 

Popis Cena

S: Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099 -9 960 397,80
2: Dodatek č.2 -9 960 397,80
ZL_08: Návrh úspor -9 960 397,80
SO.01a: Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099 -6 935 997,71
SO_1.04a: Rekonstrukce DSB stavební práce -4 020 397,49
SO_1.04a: Rekonstrukce DSB stavební práce -4 020 397,49
6-2: Fasáda - KZS a obklad -4 020 397,49

SO_1.08a: Rekonstrukce DSB Ostatní doplňkové konstrukce -873 984,76
SO_1.8a.: Rekonstrukce DSB Ostatní doplňkové konstrukce -873 984,76
767: Konstrukce zámečnické -41 618,32
9-OC: Kompletní výrobky -832 366,44

SO_1.16a: Rekonstrukce DSB_Vnitřní vybavení a nábytek - dle Studie interiérů (snížená sazba 
DPH)

-195 858,69

SO_1.16a_00.: Rekonstrukce DSB_Vnitřní vybavení a nábytek - dle Studie interiérů (snížená sazba DPH) -195 858,69

766: Konstrukce truhlářské -195 858,69

SO_1.16b: Rekonstrukce DSB_Vnitřní vybavení a nábytek - dle Studie interiérů (základní sazba 
DPH)

-1 245 046,76

SO_1.16b_00.: Rekonstrukce DSB_Vnitřní vybavení a nábytek - dle Studie interiérů (základní sazba DPH) -1 245 046,76

766: Konstrukce truhlářské -1 245 046,76

SO_1.19a: Venkovní architektura, zahradní komunikace -600 710,00
SO_1.19a.: Venkovní architektura, zahradní komunikace -600 710,00
MB: Mobiliář a další prvky -600 710,00

SO.01b: Navýšení kapacity domova seniorů Bojčenkova 1099 -3 024 400,09
SO_1.04b: Nástavba DSB stavební práce -2 379 157,48
SO_1.04b: Nástavba DSB stavební práce -2 379 157,48
6-2: Fasáda - KZS a obklad -2 379 157,48

SO_1.08b: Nástavba DSB Ostatní doplňkové konstrukce -41 618,32
SO_1.8b.: Nástavba DSB Ostatní doplňkové konstrukce -41 618,32
767: Konstrukce zámečnické -41 618,32

SO_1.16bb: Nástavba DSB_Vnitřní vybavení a nábytek - dle Studie interiérů (základní sazba DPH) -603 624,29

SO_1.16bb.: Nástavba DSB_Vnitřní vybavení a nábytek - dle Studie interiérů (základní sazba DPH) -603 624,29
766: Konstrukce truhlářské -603 624,29

Celkem (bez DPH) -9 960 397,80
DPH -1 604 979,93
DPH 15 % ze základny: -8 111 727 -1 216 759,01
DPH 21 % ze základny: -1 848 671 -388 220,92
Celkem (včetně DPH) -11 565 377,73
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Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099
 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Zdroj ceny Sazba DPH DPH Cena s DPH

Stavba S: Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099 -9 960 397,80 -1 604 979,93 -11 565 377,73
Dodatek 2: Dodatek č.2 -9 960 397,80 -1 604 979,93 -11 565 377,73
Změnový list ZL_08: Návrh úspor -9 960 397,80 -1 604 979,93 -11 565 377,73
Skupina objektů SO.01a: Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099 -6 935 997,71 -1 115 102,46 -8 051 100,17
Objekt SO_1.04a: Rekonstrukce DSB stavební práce -4 020 397,49 -603 059,62 -4 623 457,12
Podobjekt SO_1.04a: Rekonstrukce DSB stavební práce -4 020 397,49 -603 059,62 -4 623 457,12
Oddíl 6-2: Fasáda - KZS a obklad -4 020 397,49 -603 059,62 -4 623 457,12

1 SP X_622-CP Montáž obkladů vnějších z obkladových pásků lepením m2 - 1 076,685 2 388,30 -2 571 444,14 Smluvní cena 15 -385 716,62 -2 957 160,76
2 SP X_623-CP Spárování obkladových pásků m2 - 1 076,685 266,21 -286 619,47 Smluvní cena 15 -42 992,92 -329 612,39
3 H X_2311 pásek obkladový cihlový kus - 56 848,968 26,43 -1 502 617,93 Smluvní cena 15 -225 392,69 -1 728 010,62
4 SP 622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 1 076,685 401,00 431 750,69 22-II 15 64 762,60 496 513,29
5 SP 622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 1 076,685 66,50 71 599,55 22-II 15 10 739,93 82 339,49
6 SP X16862 úspora na pronájmu lešení m2 1 923,404 -84,78 -163 066,19 R položka 15 -24 459,93 -187 526,12

Objekt SO_1.08a: Rekonstrukce DSB Ostatní doplňkové konstrukce -873 984,76 -131 097,71 -1 005 082,48
Podobjekt SO_1.8a.: Rekonstrukce DSB Ostatní doplňkové konstrukce -873 984,76 -131 097,71 -1 005 082,48
Oddíl 767: Konstrukce zámečnické -41 618,32 -6 242,75 -47 861,07

7 SP Zo.03 Ocelová kce pro obsluhu zelené stěny - ocelová pozinkovaná kce montovaná z nosníků (konzol) kotvených do 
stávajícího ŽB ztužidla a pochozí části z pororoštu (bez zábradlí), žárově zinkováno s práškovou barvou

soubor - 2,000 20 809,16 -41 618,32 Smluvní cena 15 -6 242,75 -47 861,07

Oddíl 9-OC: Kompletní výrobky -832 366,44 -124 854,97 -957 221,41
8 SP Oc.08 "Zelená stěna" (vertikální zahrada) - kompletní dodávka vč. rostlin, samozavlažovacích truhlíků, řídící jednotky, 

osvětlení (osv. rampy, kabeláže i svítidel), vodovodních rozvodů od napojovacího místa (v podhledu 3.NP); 
rozměr cca 6x8 m

soubor - 2,000 416 183,22 -832 366,44 Smluvní cena 15 -124 854,97 -957 221,41

Objekt
SO_1.16a: Rekonstrukce DSB_Vnitřní vybavení a nábytek - dle Studie interiérů (snížená 
sazba DPH)

-195 858,69 -29 378,80 -225 237,50

Podobjekt
SO_1.16a_00.: Rekonstrukce DSB_Vnitřní vybavení a nábytek - dle Studie interiérů (snížená 
sazba DPH)

-195 858,69 -29 378,80 -225 237,50

Oddíl 766: Konstrukce truhlářské -195 858,69 -29 378,80 -225 237,50
9 H N16 recepční pult - atyp pracovní deska lamino vzor šedý dub čelní deska žlutý laminát ohýbaný kus - 1,000 195 858,69 -195 858,69 Smluvní cena 15 -29 378,80 -225 237,50

Objekt
SO_1.16b: Rekonstrukce DSB_Vnitřní vybavení a nábytek - dle Studie interiérů 
(základní sazba DPH)

-1 245 046,76 -261 459,82 -1 506 506,58

Podobjekt
SO_1.16b_00.: Rekonstrukce DSB_Vnitřní vybavení a nábytek - dle Studie interiérů (základní 
sazba DPH)

-1 245 046,76 -261 459,82 -1 506 506,58

Oddíl 766: Konstrukce truhlářské -1 245 046,76 -261 459,82 -1 506 506,58
10 H N25 kredenc repasovaná historická kuchyňská skříň prosklená bílý matný nátěr úchytky dřevo olej kus - 1,000 77 074,02 -77 074,02 Smluvní cena 21 -16 185,54 -93 259,57
11 H N30 pianino se stoličkou starší hnědé dřevo, repasované kus - 1,000 65 185,48 -65 185,48 Smluvní cena 21 -13 688,95 -78 874,43
12 H N5 odpočinkové křeslo pro seniory nutno vzorkovat - sleva kus 54,000 -12 000,00 -648 000,00 R položka 21 -136 080,00 -784 080,00
13 H N8 jídelní židle s područkami řada výrobků pro seniory - sleva kus 96,000 -3 632,26 -348 697,13 R položka 21 -73 226,40 -421 923,52
14 H N18 prosklená vitrína police prosklené průhledné nasvíceno LED diodami prodej drobných předmětů v recepci kus - 1,000 106 090,13 -106 090,13 Smluvní cena 21 -22 278,93 -128 369,05

Objekt SO_1.19a: Venkovní architektura, zahradní komunikace -600 710,00 -90 106,50 -690 816,50
Podobjekt SO_1.19a.: Venkovní architektura, zahradní komunikace -600 710,00 -90 106,50 -690 816,50
Oddíl MB: Mobiliář a další prvky -600 710,00 -90 106,50 -690 816,50

15 SP HP-01 Herní prvek stěnový labyrint D+M kus - 1,000 247 500,00 -247 500,00 Smluvní cena 15 -37 125,00 -284 625,00
16 SP HP-02 Herní prvek hrající kámen D+M kus - 1,000 353 210,00 -353 210,00 Smluvní cena 15 -52 981,50 -406 191,50

Skupina objektů SO.01b: Navýšení kapacity domova seniorů Bojčenkova 1099 -3 024 400,09 -489 877,47 -3 514 277,56
Objekt SO_1.04b: Nástavba DSB stavební práce -2 379 157,48 -356 873,62 -2 736 031,11
Podobjekt SO_1.04b: Nástavba DSB stavební práce -2 379 157,48 -356 873,62 -2 736 031,11
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Zdroj ceny Sazba DPH DPH Cena s DPH

Oddíl 6-2: Fasáda - KZS a obklad -2 379 157,48 -356 873,62 -2 736 031,11
17 SP X_622-CP Montáž obkladů vnějších z obkladových pásků lepením m2 - 664,087 2 388,30 -1 586 037,02 Smluvní cena 15 -237 905,55 -1 823 942,57
18 SP X_623-CP Spárování obkladových pásků m2 - 664,087 266,21 -176 783,57 Smluvní cena 15 -26 517,54 -203 301,11
19 H X_2311 pásek obkladový cihlový kus - 35 063,794 26,43 -926 797,56 Smluvní cena 15 -139 019,63 -1 065 817,20
20 SP 622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 664,087 401,00 266 298,89 22-II 15 39 944,83 306 243,72
21 SP 622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 664,087 66,50 44 161,79 22-II 15 6 624,27 50 786,05

Objekt SO_1.08b: Nástavba DSB Ostatní doplňkové konstrukce -41 618,32 -6 242,75 -47 861,07
Podobjekt SO_1.8b.: Nástavba DSB Ostatní doplňkové konstrukce -41 618,32 -6 242,75 -47 861,07
Oddíl 767: Konstrukce zámečnické -41 618,32 -6 242,75 -47 861,07

22 SP Zo.03 Ocelová kce pro obsluhu zelené stěny - ocelová pozinkovaná kce montovaná z nosníků (konzol) kotvených do 
stávajícího ŽB ztužidla a pochozí části z pororoštu (bez zábradlí), žárově zinkováno s práškovou barvou

soubor - 2,000 20 809,16 -41 618,32 Smluvní cena 15 -6 242,75 -47 861,07

Objekt
SO_1.16bb: Nástavba DSB_Vnitřní vybavení a nábytek - dle Studie interiérů (základní 
sazba DPH)

-603 624,29 -126 761,10 -730 385,39

Podobjekt
SO_1.16bb.: Nástavba DSB_Vnitřní vybavení a nábytek - dle Studie interiérů (základní sazba 
DPH)

-603 624,29 -126 761,10 -730 385,39

Oddíl 766: Konstrukce truhlářské -603 624,29 -126 761,10 -730 385,39
23 H N30 pianino se stoličkou starší hnědé dřevo, repasované kus - 1,000 65 185,48 -65 185,48 Smluvní cena 21 -13 688,95 -78 874,43
24 H N5 odpočinkové křeslo pro seniory nutno vzorkovat - sleva kus 37,000 -12 000,00 -444 000,00 R položka 21 -93 240,00 -537 240,00
25 H N8 jídelní židle s područkami řada výrobků pro seniory - sleva kus 26,000 -3 632,26 -94 438,80 R položka 21 -19 832,15 -114 270,95


