

Dohoda smluvních stran o vzájemném vypořádání pro stavbu

“MVE Kadaň - generální oprava”
MVE Kadaň - generální oprava - dodatečné práce“


Smluvní strany:
objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	


technický dozor objednatele:	

technický dozor stavebníka: 			 
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	Litostroj Engineering a.s.
sídlo:	Čapkova 2357/5, 678 01 Blansko
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer projektu:	
IČO:	25305034
DIČ: 	CZ25305034
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2040
tel.: 				e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)




uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o vypořádání (dále jen „Dohoda“) Smlouvy o dílo č. 189/2022, číslo smlouvy zhotovitele: PRP/01/08/21/O-5408 „MVE Kadaň - generální oprava“ uzavřené dne 1.3.2022 (dále jen jako „SoD č. 189/2022“) a Smlouvy o dílo č. 1276/2022, číslo smlouvy zhotovitele: PRP/17/02/22/O-5408 „MVE Kadaň - generální oprava - dodatečné práce“ uzavřené dne 29.11.2022 (dále jen jako „SoD č. 1276/2022“):

Úvodní ustanovení 

Dne 1.3.2022 uzavřely smluvní strany SoD č. 189/2022. Dne 29.11.2022 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 k SoD 189/2022 a současně SoD č. 1276/2022.

Předmětem SoD č. 189/2022 a SoD 1276/2022 je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro objednatele dílo „MVE Kadaň - generální oprava“ a MVE Kadaň - generální oprava - dodatečné práce“. Smluvní strany potvrzují, že práce dle SoD č. 189/2022 i SoD 1276/2022 jsou prováděny koordinovaně. 

Předmětem Dohody je vzájemné vypořádání dodatečných prací na generální opravě stávajícího technologického zařízení MVE na vodním díle Kadaň, jejichž potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Nabídka č. 2023/100/L/15/TT) ze dne 29.06.2023. 
 
Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 3. a k okolnostem, které způsobily přerušení kontinuálního procesu uvádění do provozu a následných zkoušek soustrojí TG1 MVE Kadaň se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a na termínu ukončení zkušebního provozu.


Změna termínu provedení díla

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. této Dohody se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení díla dle čl. II. odst. 1 písm. b) SoD č. 189/2022 a SOD č. 1276/2022 takto: 

Nové znění: 
předání a převzetí dokončeného díla: do 22.06.2023
předání a převzetí dokončeného díla do 6-ti měsíčního zkušebního provozu: do 22.6.2023


Změna předmětu smlouvy

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I odst. 3. této Dohody se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu díla Smlouvy č. 189/2022 ve znění dodatku č. 1 a Smlouvy č. 1276/2022 v rozsahu přílohy této Dohody - Příloha č. 1 Nabídka č. 2023/100/L/15/TT) ze dne 29.06.2023.


Změna ceny

Smluvní strany se dohodly na změně ceny SOD č. 189/2022, čl. III. bod 1. takto:

Nové znění:
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 

			26.202.345,82 Kč bez DPH,
(slovy: dvacet šest milionů dvě stě dva tisíc tři sta čtyřicet pět korun českých osmdesát dva haléřů).



Nedílnou součástí této Dohody je:
Příloha č. 1: Nabídka č. 2023/100/L/15/TT) ze dne 29.06.2023.


Závěrečná ujednání

1) Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení Dohody za obchodní tajemství.

2) Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tuto Dohodu. 

3) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení Dohody nenabude později. Plnění předmětu této Dohody před účinností této Dohody se považuje za plnění podle této Dohody a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí touto Dohodou.


V Chomutově						V Blansku 
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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