
DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, na zhotovení díla: 

„Odvlhčení, rekonstrukce jednotné kanalizace podél budovy a sanace pojížděné 

stropní konstrukce v průjezdu budovy na tř. Kpt. Jaroše 7a v Brně“ 

 uzavřené dne 20. 6. 2022 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. 11. 2022,  Dodatku č. 2 

uzavřeného dne 31. 7. 2023 a Dodatku č. 3 uzavřeného 26. 9. 2023    

(dále jen „Dodatek č. 4“) 

Objednatel: 

Česká republika - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

se sídlem třída Kpt. Jaroše 1969/7, 604 55 Brno, 

IČO: 653 49 423 

bankovní spojení:  

ID datové schránky: fs2aa2t 

zastoupená: Ing. Lenkou Vytáskovou, vedoucí Oddělení hospodářské správy (dále jen „OHS“), 

na základě pověření předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 

kontaktní osoba, zástupce pro věci technické:     

  

zástupce pro věci smluvní:  

 

(dále jen „objednatel“, „Úřad“, „ÚOHS“, „smluvní strana“) 

 

a 

 

Zhotovitel: 

PSVS-STRUKTURE s.r.o. 

se sídlem: Mateří 813/16, Maloměřice, 614 00 Brno, zapsaný v obchodním rejstříku 

vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 110247  

jednající/ zastoupený: Milanem Ščukou, jednatelem  

IČO: 077 94 967 

DIČ: CZ07794967 

ID datové schránky: xnbsxpc 

adresa pro doručování: Mateří 813/16, Maloměřice, 614 00 Brno, 

zástupce pro věci smluvní: 

 

zástupce pro věci technické: 

 

(dále jen „dodavatel“, „zhotovitel“, „smluvní strana“) 

(zhotovitel a objednatel jsou společně dále označováni jako „smluvní strany“). 
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I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) na 

zhotovení díla „Odvlhčení, rekonstrukce jednotné kanalizace podél budovy a sanace 

pojížděné stropní konstrukce v průjezdu budovy na tř. Kpt. Jaroše 7a v Brně“ (dále 

jen „stavba“). 

2. Podle článku VI. odst. 6.1 smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2 činí celková cena díla bez 

DPH: 6.163.470,68 Kč (slovy: šest milionů sto šedesát tři tisíce čtyři sta sedmdesát korun 

českých šedesát osm haléřů), DPH v sazbě 21%: 1.294.328,84 Kč (slovy: jeden milion 

dvě sta devadesát čtyři tisíce tři sta dvacet osm korun českých osmdesát čtyři haléře), 

cena díla celkem včetně DPH: 7.457.799,52 Kč (slovy: sedm milionů čtyři sta padesát 

sedm tisíc sedm set devadesát devět korun českých padesát dva haléře). 

3. Podle článku VI. odst. 6.3 smlouvy o dílo lze výši ceny překročit nebo snížit pouze za 

podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), a to v důsledku vzniku 

víceprací nebo v případě, že nebudou prováděny některé práce, dodávky nebo služby. 

4. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 jsou nepodstatné dílčí změny závazku ze smlouvy o dílo 

ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

5. Důvody pro změnu závazku ze smlouvy jsou níže uvedené skutečnosti: 

a) montáž automatického ovládání výjezdové závory za účelem obnovení funkčnosti 

ovládání závor při výjezdu z průjezdu (stávající demontovaná výjezdová závora funkci 

automatického ovládání neměla); provedení ochrany keramického obkladu soklů 

v průjezdu před povětrnostními vlivy a dopravou lištami; oprava vnějšího suterénního 

zdiva (vyrovnáním plochy) pro provedení řádné izolace proti zemní vlhkosti, a to vše 

v části díla SO 01 Budova C; 

b) nutnost provedení opláštění ocelové zesilující konstrukce v 1. PP SDK obkladem 

oproti původnímu protipožárnímu nástřiku R30, přičemž potřeba provedení uvedené 

změny vychází z požárně bezpečnostního řešení požadovaného v závazném 

stanovisku dotčeného orgánu na úseku požární ochrany Hasičského záchranného 

sboru Jihomoravského kraje ze dne 13. 9. 2023; potřeba navýšení objemu 

železobetonových konstrukcí spřažené a pojezdové desky v průjezdu, což bylo 

zjištěno po demontáži stávajících vrstev skladby komunikace a chodníku, a to vše 

v části díla SO 01 – STA Statické zajištění; 

c) zjištění, že bylo nutno rozšířit plochu obnovované dlažby parkoviště a vyřešit výškovou 

návaznost plochy komunikace na nádvoří a komunikace v průjezdu; změna materiálu 

pochozí vrstvy obnovovaného chodníku na ul. třída Kpt. Jaroše z důvodu návaznosti 

na materiál asfaltového koberce v průjezdu, a to v části díla SO 03 Komunikace; 

d) potřeba dobudování nového spádiště ve stávající připojovací šachtě Š1 (tj. výšková a 

spádová úprava dna šachty) za účelem zamezení postupné destrukce dna šachty, 

tato potřeba byla zjištěna až po napojení nové kanalizační stoky a zjištění výškového 

umístění vtoků; a dále změna technologie provedení přípojky do uličního řádu na ul. 

třída Kpt. Jaroše (bezvýkopová oprava kanalizace metodou bezešvého rukávce) 

v návaznosti na potřebě provedení vtoků a zjištění stavebně technického stavu 

rekonstruované kanalizační stoky, a to vše v části díla SO 04 Kanalizace. 

6. Hodnota víceprací uvedených v odst. 5 tohoto článku činí celkem 362.536,50 Kč bez DPH 

(slovy: tři sta šedesát dva tisíce pět set třicet šest korun českých padesát haléřů), 
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438.669,17 Kč včetně DPH (slovy: čtyři sta třicet osm tisíc šest set šedesát devět korun 

českých sedmnáct haléřů). 

7. Z důvodu zjištění duplicitních položek ve výkazu výměr a zjištění nadbytečnosti provedení 

některých dílčích prací a dodávek nebyly provedeny stavební práce v části díla SO 01 

Budova C, SO 01 – STA Statické zajištění a SO 03 Komunikace (méněpráce). Hodnota 

méněprací činí celkem 396.763,41 Kč bez DPH (slovy: tři sta devadesát šest tisíc sedm 

set šedesát tři koruny české čtyřicet jedna haléřů), 480.083,73 Kč včetně DPH (slovy: čtyři 

sta osmdesát tisíc osmdesát tři korun českých sedmdesát tři haléře). 

8. Rozsah víceprací a méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu „ZL – SO 01, SO 

01-STA,  SO 03, SO 04“, který je přílohou tohoto Dodatku č. 4. 

 

 

 

II. 
Změna smlouvy 

 

1. Z důvodu víceprací a méněprací v rozsahu podle přílohy k tomuto Dodatku č. 4 zní text 

smlouvy o dílo následovně:  

a) Článek III. odst. 3.3 bod 1. smlouvy o dílo se mění a doplňuje:  

Položkový rozpočet stavby s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, 

předložené do zadávacího řízení (dále jen „položkový rozpočet“), jenž je přílohou č. 

1 smlouvy, ve znění změn uvedených v příloze k Dodatku č. 1, k Dodatku č. 2  a 

k Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo - Změna přílohy č. 1 smlouvy o dílo (změny 

položkového rozpočtu s výkazem výměr). 

 

b) Článek VI. odst. 6.1 smlouvy o dílo se mění a nově zní: 

Celková cena díla bez DPH: 6.129.243,77 Kč (slovy: šest milionů sto dvacet devět 

tisíc dvě sta čtyřicet tři korun českých sedmdesát haléřů), 

DPH v sazbě 21%: 1.287.141,19 Kč 

(slovy: jeden milion dvě sta osmdesát sedm tisíc sto čtyřicet jedna korun českých 

devatenáct. haléřů), 

Cena díla celkem včetně DPH: 7.416.384,96 Kč 

(slovy: sedm milionů čtyři sta šestnáct tisíc tři sta osmdesát čtyři koruny české 

devadesát šest haléřů), 

 

2. V důsledku výše uvedených změn se zároveň mění položkový rozpočet stavby s výkazem 

výměr, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo. Detailní specifikace změn předmětu díla je 

uvedena ve Změně přílohy č. 1 smlouvy o dílo (změny položkového rozpočtu s výkazem 

výměr). 

 

 
III. 

1. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv.  

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené Dodatkem č. 1, 2, 3 a 4 a jejich přílohami 

zůstávají beze změn. 
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3. Dodatek č. 4 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a dvě 

zhotovitel. Toto ustanovení neplatí v případě, že Dodatek č. 4 bude podepsán 

elektronickým způsobem. 

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je Změna přílohy č. 1 smlouvy o dílo (změny 

položkového rozpočtu s výkazem výměr).   

 

                 V Brně    V Brně  

                za zhotovitele: 

PSVS-STRUKTURE s.r.o. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Milan Ščuka, MBA, jednatel 

  za objednatele: 

Českou republiku – Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže 

 

 

 

 

________________________________ 

Ing. Lenka Vytásková, vedoucí OHS 
 




