
List č. 1

III/24427 Byšice, most ev.č. 24427-2 přes potok za obcí Byšice

SO 201  Most přes Košátecký potok

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Starmosty s.r.o.
Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČ: 07122764

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

0,00

ZBV č./ 
SUMA

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

1 0,00 86 773,46 86 773,46

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.3 0,00 86 773,46 86 773,46

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

1
SO 201/001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů

2. Změnový list 2 počet listů

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů

5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů

6. Přehled dokladů 1 počet listů

7. Soupis praci SO po všech změnách 3 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 8 počet listů

 Iniciátor Změny:  Zhotovitel

Při provádění vrtů pilotového založení mostu nebyla zastižena terasa jílovitého písku S5, jak bylo předpokládáno v PDPS.  V úrovni pat pilot se nacházel 
pevný jíl F6/F8. Na základě vyjádření geotechnika (doklad č. 8 - Zápis ve SD ze dne 16.5. a 19.05.2023 (GEO TEC)) a AD (doklad č. 9 - Vyjádření AD ze dne 
16.5.2023) byly vrty prodlouženy o 1,0 m proti PDPS tak, aby byly piloty vetknuty na délku 1,0 m do silně zvětralého jílovce R6/R5. 

Tato změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 86.773,46 Kč bez DPH.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (doklad č. 12 - Vyjádření TDI ke změnám) a  AD (viz doklad č. 9 - Vyjádření AD).

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle čl. 5, odst. 5.1 písm. c), resp.podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby 
silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o 
změnu nepředvídanou.                

Projektant (AD)

Stavební dozor

 Předmět Změny:  Prodloužení pilotového založení

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:

III/24427 Byšice, most ev.č. 24427-2 přes potok za obcí Byšice

1 . 3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 201/001

SO 201  Most přes Košátecký potok

Strany smlouvy o dílo S-1107/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 14.4.2023 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Zhotovitel:  Starmosty s.r.o., Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6

Objednatel

Zhotovitel



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Stavební dozor: Jakub Kaprel

Zhotovitel: Michal Kabela

Ing. Jan Fidler, DiS

podpis

Objednatel (Oprávněná osoba):

Zástupce Objednatele:  Miroslav Týnek

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny 
v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list 
představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané 
ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny:

Ing. Jaroslava Jurková

podpis

podpis

0,00 86 773,46 86 773,46 86 773,46

Projektant (autorský dozor):                           Ing. Karel Nejedlý

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Michal Kabela

Technická pomoc Objednatele Daniel Löffler

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných



Příloha č. 3

Název Stavby:
III/24427 Byšice, most ev.č. 24427-2 přes potok za obcí Byšice

SO 201/001

SO 201  Most přes Košátecký potok

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

5 147 869,90

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 5 147 869,90 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 86 773,46 86 773,46 1,69%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 5 234 643,36 86 773,46 1,69%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-
). 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3           50,544 56,160 5,616   4 576,82 231 330,79 0,00 25 703,42 257 034,21 25 703,42 11,11%

22 264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM M            207,000 225,000 18,000   3 392,78 702 305,46 0,00 61 070,04 763 375,50 61 070,04 8,70%

Celkem    0,00   86 773,46   86 773,46

Za Zhotovitele:     Michal Kabela

Podpis: Podpis: 

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Za Objednatele:     Jakub Kaprel

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem 
po Změně 

v Kč

Množství po 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za 
m.j. v Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě 

v Kč

Změny 
záporné 

v Kč

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu:  SO 201  Most přes Košátecký potok Skupina změn 3

Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD: III/24427 Byšice, most ev.č. 24427-2 přes potok za obcí Byšice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:  SO 201  Most přes Košátecký potok SO 201  



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  8 158 101,05 6=32+36 86 773,46 9=(32A/1)*100 1,06% 12=(1)*0,15 1 223 715,16

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 8 244 874,51 7=(6/1)*100 1,06% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=(39)/(1) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 9 976 298,16 8=1*0,3 2 447 430,32 10A=32A+36A 86 773,46 14=ABS(37)+(38) 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 101,06% 11=1*0,5 4 079 050,53

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a 

Změn záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+3

4+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

III/24427 Byšice, most ev.č. 24427-2 přes potok za obcí Byšice    0,00   86 773,46   86 773,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   86 773,46 86 773,46   86 773,46    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00    0,00 0,00

201 1 Prodloužení pilotového založení    0,00   86 773,46   86 773,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   86 773,46 86 773,46 86 773,46    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

2    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

3    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
4    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

Hodnota skupiny 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

III/24427 Byšice, most ev.č. 24427-2 přes potok za obcí Byšice
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Limit 

Sledování limitu v %

Stránka 6 z 10



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

3
2

09 Vyjádření AD ze dne 16.5.2023 1
1
2
1

1

11

13 Výpis z OŘ - Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
 - Ing. Karel Nejedlý

Počet listů celkem

počet listůDoklad 

07 Soupis prací SO po změnách

10 Oznámení zhotovitele objednateli o zjištěných odlišnostech 
11 Pokyn objednatele 
12 Vyjádření TDI ze dne 16.9.2023

08 Zápis ve SD ze dne 16.5. a 19.05.2023 (GEO TEC)

Přehled dalších dokladů

1

III/24427 Byšice, most ev.č. 24427-2 přes potok za obcí Byšice

SO 201  Most přes Košátecký potok

SO 201/001



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T            116,280    116,280 0,000    290,08 33 730,50 0,00 0,00 33 730,50 0,00 0,00%

64,6*1,8=116,280 [A]

2 02742
PROVIZORNÍ LÁVKY
Lávka sloužící stavbě

M2           14,400    14,400 0,000   2 497,87 35 969,33 0,00 0,00 35 969,33 0,00 0,00%

1,2*12,0=14,400 [A]
3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS          1,000    1,000 0,000   17 404,95 17 404,95 0,00 0,00 17 404,95 0,00 0,00%

1=1,000 [A]
4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL          1,000    1,000 0,000   220 462,70 220 462,70 0,00 0,00 220 462,70 0,00 0,00%

1=1,000 [A]

5 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
i v listiné podobě

KPL          1,000    1,000 0,000   29 008,25 29 008,25 0,00 0,00 29 008,25 0,00 0,00%

1=1,000 [A]

6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM           0,500    0,500 0,000   41 771,88 20 885,94 0,00 0,00 20 885,94 0,00 0,00%
0,5=0,500 [A]

7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS          1,000    1,000 0,000   17 404,95 17 404,95 0,00 0,00 17 404,95 0,00 0,00%
1=1,000 [A]

8 02971 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL          1,000    1,000 0,000   6 381,82 6 381,82 0,00 0,00 6 381,82 0,00 0,00%
1=1,000 [A]

9 02991
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
Trvalá publicita

KUS          2,000    2,000 0,000   5 801,65 11 603,30 0,00 0,00 11 603,30 0,00 0,00%

10 03110 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KANCELÁŘE KPL          1,000    1,000 0,000   40 611,55 40 611,55 0,00 0,00 40 611,55 0,00 0,00%
1=1,000 [A]

11 03210 ZAŘÍZENÍ PRO DODÁVKU ELEKTRICKÉHO PROUDU KPL          1,000    1,000 0,000   17 404,95 17 404,95 0,00 0,00 17 404,95 0,00 0,00%
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce
12 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2           120,000    120,000 0,000    75,42 9 050,40 0,00 0,00 9 050,40 0,00 0,00%

4*30,0=120,000 [A]

13 124738
VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
úprava koryta

M3           42,908    42,908 0,000    510,55 21 906,68 0,00 0,00 21 906,68 0,00 0,00%

5,0*0,3*1,2+6,3*14,5*0,45=42,908 [A]
14 17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3           3,648    3,648 0,000   1 028,05 3 750,33 0,00 0,00 3 750,33 0,00 0,00%

7,6*0,15*1,6*2=3,648 [A]
15 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           47,470    47,470 0,000   3 283,97 155 890,06 0,00 0,00 155 890,06 0,00 0,00%

(2,3+2,4)*10,1=47,470 [A]
1 Zemní práce

2 Základy
16 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M            56,900    56,900 0,000    364,34 20 730,95 0,00 0,00 20 730,95 0,00 0,00%

19,5+13,4+2*12,0=56,900 [A]
17 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3           0,085    0,085 0,000   106 866,39 9 083,64 0,00 0,00 9 083,64 0,00 0,00%

0,25*0,04*8,5=0,085 [A]
18 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3           21,186    21,186 0,000   1 102,31 23 353,54 0,00 0,00 23 353,54 0,00 0,00%

10,7*3,3*0,3*2=21,186 [A]

Číslo a název rozpočtu:  SO 201  Most přes Košátecký potok celkem po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby dle SoD: III/24427 Byšice, most ev.č. 24427-2 přes potok za obcí Byšice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:  SO 201  Most přes Košátecký potok SO 201

Poř. 
č. pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství po 

Změnách

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 
v Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě 

v Kč

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem 
po Změnách 

v Kč



19 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3           50,544    56,160 5,616   4 576,82 231 330,79 0,00 25 703,42 257 034,21 25 703,42 11,11%
0,312*18*9,0=50,544 [A]
ZBV1: 0,312*18*1,0=5,616 [B]
Aktuální množství: [A]+[B]=56,160

20 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T            6,498    6,498 0,000   46 239,15 300 462,00 0,00 0,00 300 462,00 0,00 0,00%
18*9,5*0,038=6,498 [A]

21 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T            52,080    52,080 0,000   2 211,37 115 168,15 0,00 0,00 115 168,15 0,00 0,00%
0,155*(5,0*(6,6+10,2+10,2+6,6+6,6+10,2+10,2+6,6))=52,080 [A]

22 264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM M            207,000    225,000 18,000   3 392,78 702 305,46 0,00 61 070,04 763 375,50 61 070,04 8,70%
18*11,5=207,000 [A]
ZBV1: 18*1,0=18,000 [B]
Aktuální množství: [A]+[B]=225,000

23 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3           23,392    23,392 0,000   6 852,13 160 285,02 0,00 0,00 160 285,02 0,00 0,00%
1,7*0,8*8,6*2=23,392 [A]

24 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T            8,939    8,939 0,000   37 130,56 331 910,08 0,00 0,00 331 910,08 0,00 0,00%
0,382*23,4=8,939 [A]

2 Základy

3 Svislé konstrukce
25 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG           135,700    135,700 0,000    143,65 19 493,31 0,00 0,00 19 493,31 0,00 0,00%

(12+11)*5,9=135,700 [A]
26 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3           5,237    5,237 0,000   19 600,17 102 646,09 0,00 0,00 102 646,09 0,00 0,00%

0,24*(10,81+11,01)=5,237 [A]
27 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T            0,960    0,960 0,000   37 130,56 35 645,34 0,00 0,00 35 645,34 0,00 0,00%

0,044*(11,01+10,81)=0,960 [A]
28 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3           49,869    49,869 0,000   12 987,89 647 693,09 0,00 0,00 647 693,09 0,00 0,00%

6,0*7,6+1,26*1,54*0,55*4=49,869 [A]
29 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T            8,864    8,864 0,000   37 130,56 329 125,28 0,00 0,00 329 125,28 0,00 0,00%

49,8*0,178=8,864 [A]
3 Svislé konstrukce

4 Vodorovné konstrukce
30 431212 SCHODIŠŤ KONSTR Z LOM KAMENE NA MC M3           1,020    1,020 0,000   35 912,21 36 630,45 0,00 0,00 36 630,45 0,00 0,00%

0,8*0,3*0,25*(9+8)=1,020 [A]
31 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3           39,797    39,797 0,000   3 655,04 145 459,63 0,00 0,00 145 459,63 0,00 0,00%

0,15*3,3*10,01*2+6,3*15,3*0,25+0,15*(8,0+8,6+6,0+16,0)=39,797 [A]
32 457324 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) M3           7,020    7,020 0,000   4 328,03 30 382,77 0,00 0,00 30 382,77 0,00 0,00%

6,5*0,54*2=7,020 [A]
33 461313 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3           8,035    8,035 0,000   6 869,15 55 193,62 0,00 0,00 55 193,62 0,00 0,00%

0,8*0,6*(2,94+3,0+1,7+5,2+1,7+2,2)=8,035 [A]
34 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3           34,910    34,910 0,000   13 760,43 480 376,61 0,00 0,00 480 376,61 0,00 0,00%

84,2*0,3+(8,0+8,6+6,0+16,0)*0,25=34,910 [A]
4 Vodorovné konstrukce

5 Komunikace
35 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2           55,250    55,250 0,000    106,17 5 865,89 0,00 0,00 5 865,89 0,00 0,00%

6,5*8,5=55,250 [A]
36 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2           55,250    55,250 0,000   1 298,29 71 730,52 0,00 0,00 71 730,52 0,00 0,00%

6,5*8,5=55,250 [A]
37 574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2           55,250    55,250 0,000   1 089,87 60 215,32 0,00 0,00 60 215,32 0,00 0,00%

6,5*8,5=55,250 [A]
38 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2           55,250    55,250 0,000   1 013,32 55 985,93 0,00 0,00 55 985,93 0,00 0,00%

6,5*8,5=55,250 [A]
5 Komunikace



7 Přidružená stavební výroba
39 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2           13,410    13,410 0,000    124,16 1 664,99 0,00 0,00 1 664,99 0,00 0,00%

1,26*0,5*6+0,5*0,55*4+0,5*8,53*2=13,410 [A]
40 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2           91,440    91,440 0,000    172,89 15 809,06 0,00 0,00 15 809,06 0,00 0,00%

(2*(0,8+0,35+0,5)+1,7)*8,53*2+1,26*0,5*8+0,55*0,5*4=91,440 [A]
41 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2           6,800    6,800 0,000    420,04 2 856,27 0,00 0,00 2 856,27 0,00 0,00%

0,8*8,5=6,800 [A]
42 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2           79,800    79,800 0,000   1 538,88 122 802,62 0,00 0,00 122 802,62 0,00 0,00%

7,6*10,5=79,800 [A]
43 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2           104,850    104,850 0,000    125,32 13 139,80 0,00 0,00 13 139,80 0,00 0,00%

1,26*0,5*6+0,5*0,55*4+0,5*8,53*2+(2*(0,8+0,35+0,5)+1,7)*8,53*2+1,26*0,5*8
+0,55*0,5*4=104,850 [A]

44 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2           62,480    62,480 0,000    324,89 20 299,13 0,00 0,00 20 299,13 0,00 0,00%
7,3*2+6,3*7,6=62,480 [A]

45 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2           33,821    33,821 0,000    406,12 13 735,38 0,00 0,00 13 735,38 0,00 0,00%
(0,25+0,35+0,8+0,15)*(11,01+10,81)=33,821 [A]

7 Přidružená stavební výroba

8 Potrubí
46 83434 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM M            4,000    4,000 0,000   1 770,66 7 082,64 0,00 0,00 7 082,64 0,00 0,00%

4=4,000 [A]
8 Potrubí

9 Ostatní konstrukce a práce
47 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M            24,000    24,000 0,000   9 213,02 221 112,48 0,00 0,00 221 112,48 0,00 0,00%

24=24,000 [A]
48 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS          2,000    2,000 0,000   1 856,53 3 713,06 0,00 0,00 3 713,06 0,00 0,00%

2=2,000 [A]
50 916819 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ MDEN        6 600,000   6 600,000 0,000    1,16 7 656,00 0,00 0,00 7 656,00 0,00 0,00%

55,0*120=6 600,000 [A]
51 916822 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM M            55,000    55,000 0,000    240,19 13 210,45 0,00 0,00 13 210,45 0,00 0,00%

49 916813
ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ

M            55,000    55,000 0,000    220,46 12 125,30 0,00 0,00 12 125,30 0,00 0,00%

52 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M            34,820    34,820 0,000    110,23 3 838,21 0,00 0,00 3 838,21 0,00 0,00%
2*6,5+11,01+10,81=34,820 [A]

53 931183 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM M2           0,960    0,960 0,000    237,87 228,36 0,00 0,00 228,36 0,00 0,00%
4*0,24=0,960 [A]

54 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M            34,820    34,820 0,000    110,23 3 838,21 0,00 0,00 3 838,21 0,00 0,00%
2*6,5+11,01+10,81=34,820 [A]

55 931385 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2 M            6,200    6,200 0,000    255,27 1 582,67 0,00 0,00 1 582,67 0,00 0,00%
(0,25+0,35+0,8+0,15)*4=6,200 [A]

56 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS          18,000    18,000 0,000   1 137,12 20 468,16 0,00 0,00 20 468,16 0,00 0,00%
18=18,000 [A]

57 93651 LIMNIGRAFICKÁ LAŤ KOVOVÁ KUS          1,000    1,000 0,000   5 801,65 5 801,65 0,00 0,00 5 801,65 0,00 0,00%
1=1,000 [A]

58 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP         69,520    69,520 0,000    638,18 44 366,27 0,00 0,00 44 366,27 0,00 0,00%
6,32*10,0*1,1=69,520 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce

Celkem  5 147 869,90    0,00   86 773,46  5 234 643,36   86 773,46 1,69%
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ATELIER PROJEKTOVÁNÍ 
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o. 
O hradní 24b 
140 00 Praha 4 - Michle

Váš dopis zn.: - 

Ze dne:

STARMOSTY s.r.o. 
pan Vojtěch Brodský 
Mezi Vodami 205/29 

143 00 Praha 4 - Modřany
Naše zn.: 
Vyřizuje: 

Tel: 
E-mail:

APIS-0295/2023

Ing. Josef Jirotka

Datum: 16.05.2023

Stavba: 111/24427 Byšice, most ev.č. 24427-2 přes potok za obcí Byšice

Věc: Vyjádření AD k prodloužení pilot u SO 201

Při provádění vrtu nebyla zastižena terasa jílovitého písku S5 jak bylo předpokládáno (viz. 
Geotechnický průzkum PDPS). V úrovni paty piloty se nacházel pevný jíl F6/F8. Vrt byl proto 

prodloužen o 1,0 m oproti předpokladu v PDPS tak, aby byla pilota vetknuta na délku 1,0 m do 
silně zvětralého jílovce R6/R5. Za těchto podmínek může zhotovitel pokračovat v provádění pilot.

Za autorský dozor s navrženou úpravou souhlasím.

S pozdravem

Ing. Josef Jirotka 

autorský dozor

Bank.spojení: MONETA MB Praha IČO:61853267 Tel.:+420 241 481 215 E-mail: apis@apis-sro.eu
č.ú. 1700305-424 /0600 DIČ:CZ61853267 Web: www.apis-sro.eu

Firma je registrována v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 31260

1



fTARMOSTV
STAVBY A REKONSTRUKCE MOSTŮ

Starmosty s.r.o.
Korespondenční adresa, kancelář

Mezi Vodami 205/29

143 00 Praha - Modřany

Příjemce:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Miroslav Týnek
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov
email:

V Praze, dne 17.5.2023

Věc: Oznámení zhotovitele objednateli o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci na 
základě §18, odst. 1, písmeno f Směrnice R-Sm-36 ze dne 1.1.2022

Název akce: 111/24427 Byšice, most ev.č. 24427-2 přes potok za obcí Byšice

Číslo smlouvy: S-1107/00066001/2023

Při provádění vrtů pilotového založení mostu nebyla zastižena terasa jílovitého písku S5, jak bylo 
předpokládáno v PDPS. V úrovni pat pilot se nachází pevný jíl F6/F8. Na základě vyjádření geotechnika 
a AD vrty budou prodlouženy o 1,0 m proti PDPS tak, aby byly piloty vetknuty na délku 1,0 m do silně 
zvětralého jílovce R6/R5.

S pozdravem

Michal Kabela

Jednatel společnosti

Starmosty s.r.o.

Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 12 
e-mail: kabela@starmosty.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu vPraze, oddíl C, vložka 295004 
sídlo společnosti: Na čihadle 958/57, 16000 Praha, CZ * IČ: 07122764 *



sús
1 KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC 

' StMoitMho krajt_____________

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Starmosty s.r.o.
. Na Čihadle 958/57

160 00 Praha 6

Pokyn Objednatele k provedení změny během výstavby Díla „III/24427 Byšice, 
most ev.ě. 24427-2 přes potok v obci Byšice“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S - 1107/00066001/2023 ze 
dne 13.4. 2023 , odst 6.7:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla 
navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o 
ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke 
změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel 
bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude 
postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze 
změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je 
v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli 
vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na 
zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, 
že:
a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě 
cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné 
Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě 
expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací 
staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo 
v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, 
bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na 
podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří 
nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a 
jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení 
či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být 
i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za 
Objednatele a Zhotovitele,
d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku 
k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by 
souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je 
možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku 
ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je 
Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá v tom, že

Při provádění vrtů pilotového založení mostu nebyla zastižena terasa jílovitého písku S5, jak bylo 
předpokládáno v PDPS. V úrovni pat pilot se nacházel pevný jíl F6/F8 . Na základě vyjádření 
geotechnika a AD budou vrty prodlouženy o 1,0 m proti PDPS tak, aby byly piloty vetknuty na délku 
1,0 m do silně zvětralého jílovce R6/R5 .

Miroslav Týnek 

mostní technik MH



 
 

   
SGS Czech Republic s.r.o.   www.sgsgroup.cz 
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Vyřizuje: Jakub Kaprel,TDI    Miroslav Týnek 
Datum:16.9.2023     Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková organizace 
Zborovská 11, 150 21 
Praha 5 

 
Věc: vyjádření TDI k dokumentaci ZBV č.1 – prodloužení pilotového založení 
Stavba: III/24427 Byšice, most ev.č. 24427-2 přes potok za obcí Byšice 
 
Předmětná dokumentace ZBV č.1 řeší náklady spojené se změnou/ prodloužením pilotového 
založení mostu. Při provádění vrtů pilotového založení mostu nebyla zastižena terasa jílovitého 
písku S5, jak bylo předpokládáno v PDPS.  V úrovni pat pilot se nacházel jíl F6/F8. Na základě 
vyjádření geotechnika zhotovitele a AD byly vrty prodlouženy o 1,0 m proti PDPS tak, aby byly piloty 
vetknuty na délku 1,0 m do jílovce R6/R5. 
 
 V ZBV č. 1 jsou předmětné práce řešeny následujícími položkami:  
 
Původní položky: 
 
1)  Kód 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 - navýšeno množství stávající položky o 

množství 5,616 m3 - množství odpovídá skutečnosti 
 
2) 264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM - navýšeno množství stávající položky o 

množství 18m - množství odpovídá skutečnosti 
 
TDI provedl kontrolu jednotkových cen, množství a posoudil ZBV z technického hlediska.  
Z ekonomického i technického hlediska nemá k předložené dokumentaci ZBV připomínek. 
TDI potvrzuje že práce byly provedeny tak jak je uvedeno v ZBV, po dobu realizace pilotového 
založení byl TDI fyzicky přítomen Výměry uvedené v ZBV č. 1 odpovídají skutečnosti 
Na základě výše uvedeného souhlasím s předloženou dokumentací ZBV č. 1. 

TDI : Jakub Kaprel  
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka C 31260

Datum vzniku a zápisu: 30. srpna 1994
Spisová značka: C 31260 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o.
Sídlo: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo: 618 53 267
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

projektová činnost v investiční výstavbě
Statutární orgán:

Jednatel - ředitel:
  Ing. KAREL NEJEDLÝ, dat. nar. 29. ledna 1947

Nad Palatou 2672/14, Smíchov, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 30. srpna 1994

Jednatel:
  Ing. VIKTOR NEJEDLÝ, dat. nar. 8. ledna 1980

Fikerova 2157/1, Modřany, 143 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 28. ledna 2019

Jednatel:
  Ing. TOMÁŠ PODROUŽEK, dat. nar. 25. ledna 1989

Amforová 1885/44, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 2. března 2023

Počet členů: 3
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý z jednatelů samostatně.

Společníci:
Společník: Ing. KAREL NEJEDLÝ, dat. nar. 29. ledna 1947

Nad Palatou 2672/14, Smíchov, 150 00 Praha 5

Podíl: Vklad: 380 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%

Základní kapitál: 380 000,- Kč

Tento výpis elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE" dne 6.10.2023 v 12:04:04. EPVid:JID4K9OhkeXN+zVvSC6D9Q
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