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Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2104061276 

na provedení projektových činností, provedení 
stavebních prací a poskytování energetických 

služeb se zárukou v rámci projektu „5.1.b. Nucené 
větrání s rekuperací budovy LDN - Fakultní 

nemocnice Motol, Praha“ 
 

 

uzavřená mezi 
 

 

Fakultní nemocnicí v Motole 

 

a 
 

Společnost pro Nucené větrání s rekuperací budovy 
LDN – MTS DIZ – MVV 

 
vedoucí společník: Metrostav DIZ s.r.o., a   

společník: ENETIQA a.s. (dříve MVV Energie CZ a.s.) 
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PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Zhotovitel oznámil Objednateli změnu názvu společníka MVV Energie CZ a.s na nový název 
společnosti ENETIQA a.s.; 

(B) Zhotovitel požádal Objednatele o souhlas se změnou poddodavatele DOMY, spol. s r.o. a s jeho 
nahrazením poddodavatelem Energy Benefit Centre a.s., který bude realizovat projektovou 
dokumentaci; 

(C) Objednatel odstoupil od projektu OPŽP s názvem „5.1.b. Nucené větrání s rekuperací budovy 
LDN - Fakultní nemocnice Motol, Praha“, registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006704 a 
zajistil financování projektu v rámci výzvy Národního plánu obnovy číslo 12/2021 „Energetické 
úspory veřejných budov“ s registračním číslem projektu 5211200158 s názvem projektu „Snížení 
energetické náročnosti budovy LDN – Fakultní nemocnice Motol, Praha“; 

(D) Předpokládaný termín protokolárního předání staveniště Zhotoviteli podle Smlouvy je  
1. 2. 2022 a skutečný termín protokolárního předání a převzetí staveniště je 27. 9. 2022,  
a termín pro vyklizení staveniště je stanoven do 7 dnů od protokolárního předání díla objednateli; 

(E) Bylo upraveno celkové množství vzduchu (nárůst o cca 1,6%) vycházejícího s prováděcí 
projektové dokumentace vzduchotechniky zpracované Zhotovitelem; 

(F) Byl vytvořeny dodatky Energetického posouzení, indikátory pro hodnocení a monitorování 
projektu NPO a byly implementovány zásady „DNSH“ (Do no significant harm - významně 
nepoškozovat); 

(G) Smluvní strany mají zájem provést změnu Smlouvy v souladu s ustanovením odst. 33.7. Smlouvy 
provést formou dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“); 

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TENTO DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ:  

1 SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírají následující smluvní strany: 

Fakultní nemocnice v Motole, 
státní příspěvková organizace 
se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol 
zastoupená:
IČO: 00064203 
DIČ: CZ00064203 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

Účastníky společnosti s názvem „Společnost pro Nucené větrání s rekuperací budovy  
LDN – MTS DIZ – MVV“, založené podle ust. § 2716 občanského zákoníku smlouvou o 
společnosti ze dne 15. 09. 2021 společníky: 
 
Vedoucí společník: Metrostav DIZ s.r.o. 
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 25021915 
DIČ: CZ25021915 
číslo bankovního účtu: 115-2529270237/0100 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177 
zastoupená

a 

společník: ENETIQA a.s. 
se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 
IČO: 49685490 
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DIČ: CZ49685490 
číslo bankovního účtu:16024453/0300 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14942 
zastoupená: společností Metrostav DIZ s.r.o. jako vedoucím společníkem ve smyslu článku VI. 
odst. 2 písm. a) a VI. odst. 3 smlouvy o společnosti ze dne 15. 09. 2021,

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě také „Smluvní 
strana") 

2 PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 4.2. Smlouvy. Nově zní: 

4.2. Dílo specifikované v čl. 3. této Smlouvy provede Zhotovitel v těchto lhůtách: 

Zahájení Díla: neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy 

Předání a převzetí 
Staveniště: 

Protokol o předání první části 

staveniště byl podepsán dne 27. 9. 2022 

Dokončení Díla: Zhotovitel se zavazuje provést sjednané Dílo nejpozději do  
25. 6. 2024 

 

2.2 V souvislosti s ujednáním odst. 2.1 Dodatku č. 1 Smlouvy se ruší Příloha č. 4 Smlouvy – Stručný 
harmonogram prací a nahrazuje se Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. 

2.3 Smluvní strany se dohodly, že text ve Smlouvě ve smyslu „projekt OPŽP s názvem „5.1.b. Nucené 
větrání s rekuperací budovy LDN - Fakultní nemocnice Motol, Praha“ registrační číslo 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006704“ se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

projekt financovaný z Národního programu Životní prostředí /NPŽP/ v rámci Národního plánu 
obnovy /NPO/, výzvy číslo 12/2021 „Energetické úspory veřejných budov“ s registračním číslem 
projektu 5211200158 s názvem projektu „Snížení energetické náročnosti budovy LDN – Fakultní 
nemocnice Motol, Praha“. 

2.4 Smluvní strany se dohodly, že ujednání v odst. 5.11. Smlouvy o údajích, které musí být uvedeny 
na účetních dokladech, se doplňuje o nové písmeno: 
l) Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU. 

Číslo výzvy:  NPŽP- NPO 12/2021  
Registrační číslo:  5211200158 
Název projektu:  Snížení energetické náročnosti budovy LDN – Fakultní nemocnice 

Motol, Praha 

2.5 V souvislosti s povinností Objednatele zajistit publicitu a propagaci projektu spolufinancovaného 
ze zdrojů NPŽP se Smluvní strany se dohodly, že ujednání v odst. 6.19. Smlouvy se doplňuje 
o nové písmeno: 

s) Zhotovitel se zavazuje k udělení souhlasu zástupcům SFŽP ČR získávat a využívat pořízený 
fotografický materiál a filmové záběry předmětu Smlouvy a ty dále poskytovat třetím 
stranám, přičemž Zhotovitel zajistí závazek udělení stejného souhlasu ze strany 
Poddodavatelů. 

2.6 Předmět díla musí být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze 
dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení 
(EU) 2019/2088. 

2.7 Smluvní strany se dohodly na úpravě Seznamu subdodavatelů, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy 
takto: společnost Energy Benefit Centre a.s. nahrazuje společnost DOMY, spol. s r.o. Příloha  
č. 4 Dodatku č. 1 nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy  

2.8 Smluvní strany se dohodly na upřesnění přiváděného množství vzduch v jednotlivých částech 
stavby dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované Zhotovitelem. Dokumenty 
dotčené touto změnou jsou uvedeny v „Seznamu změnou dotčených příloh smlouvy“, který tvoří 
přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.  
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3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
3.1 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn. 

3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 
Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá 
Dodatek č. 1 účinnosti uveřejněním v registru smluv. Zhotovitel s uveřejněním Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě v registru smluv souhlasí.  

3.3 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. To neplatí v případě, že tento 
Dodatek č. 1 byl podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.  

3.4 Součástí Dodatku č. 1 jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Stručný harmonogram prací 

Příloha č. 2 - Seznam změnou dotčené zadávací dokumentace a příloh smlouvy  

Příloha č. 3 - Dodatek energetického posouzení – 146. Výzva OPŽP zpracovaný Ing. Janem 
Schwarzerem, Ph.D. v lednu 2022, Dodatek energetického posouzení  - VZT zpracovaný Ing. 
Janem Schwarzerem, Ph.D. v červnu 2022, indikátory pro hodnocení a monitorování projektu 
NPO 

Příloha č. 4 - Seznam subdodavatelů 

 

V Praze dne datum viz elektronický podpis V Praze dne datum viz elektronický podpis 

  .............................................................   ............................................................  
 Fakultní nemocnice v Motole Společnost pro Nucené větrání s rekuperací  
 státní příspěvková organizace budovy LDN – MTS DIZ – MVV 
 
 Metrostav DIZ s.r.o. 

  ............................................................  
 
 Metrostav DIZ s.r.o. 

24.10.2023 08:06:21

24.10.2023 09:05:29
Datum: 2023.10.27 

12:56:43 +02'00'



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 HMG Motol LDN Vzduchotechika, Praha 1111 dny 01.02. 22 02.07. 24

2 Uzavřená a platná SOD 804 dny 01.02. 22 31.10. 23

3 Předpokládaný termín protokolárního předání staveniště / pracoviště zhotoviteli dle SoD 0 dny 01.02. 22 01.02. 22

4 Doba výstavby v kalendářních dnech dle SOD 804 dny 01.02. 22 31.10. 23

5 Milník M1 Protokolární převzetí staveniště Zhotovitelem 0 dny 01.02. 22 01.02. 22

6 Milník M2 Dokončení prací na střeše objektu LDN 0 dny 01.02. 22 01.02. 22

7 Milník M3 Dokončení prací uvnitř objektu LDN - komunikační vertikála 0 dny 13.10. 23 13.10. 23

8 Milník M4 Dokončení prací uvnitř objektu LDN - 1. lůžková část 0 dny 30.11. 22 30.11. 22

9 Milník M5 Dokončení prací uvnitř objektu LDN - 2. lůžková část 0 dny 30.09. 23 30.09. 23

10 Milník M10 Úspěšné provedení všech funkčních i komplexních zkoušek podle smlouvy 0 dny 15.10. 23 15.10. 23

11 Milník M11 Protokolární předání dokončeného díla Objednateli 0 dny 31.10. 23 31.10. 23

12 Termín ukončení realizace díla dle SOD 31.10.2023. 0 dny 31.10. 23 31.10. 23

13 Změna Milníku M2 - písemná chyba (nový termín Milníku M2 → 06.11.2023) 0 dny 06.11. 23 06.11. 23

14 Milník M2 Dokončení prací na střeše objektu LDN 0 dny 06.11. 23 06.11. 23

15 Skutečné protokolární předání staveniště Zhotoviteli 1111 dny 01.02. 22 02.07. 24

16 Vliv skutečného předání staveniště +238 kalendářních dnů 238 dny 01.02. 22 26.09. 22

17 Termín skutečného protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby 0 dny 27.09. 22 27.09. 22

18 Doba výstavby v kalendářních dnech dle SOD 800 dny 27.09. 22 25.06. 24

19 Milník M1 Protokolární převzetí staveniště Zhotovitelem 1 den 27.09. 22 27.09. 22

20 Milník M2 Dokončení prací na střeše objektu LDN 0 dny 31.05. 24 31.05. 24

21 Milník M3 Dokončení prací uvnitř objektu LDN - komunikační vertikála 0 dny 31.05. 24 31.05. 24

22 Milník M4 Dokončení prací uvnitř objektu LDN - 1. lůžková část 0 dny 30.10. 23 30.10. 23

23 Milník M5 Dokončení prací uvnitř objektu LDN - 2. lůžková část 0 dny 31.05. 24 31.05. 24

24 Milník M10 Úspěšné provedení všech funkčních i komplexních zkoušek podle smlouvy 0 dny 10.06. 24 10.06. 24

25 Milník M11 Protokolární předání dokončeného díla Objednateli 0 dny 25.06. 24 25.06. 24

26 Termín ukončení realizace díla dle SOD 25.06.2024. 0 dny 25.06. 24 25.06. 24

27 Termín vyklizení staveniště (do 7 dnů od protokolárního předání díla objednateli) 0 dny 02.07. 24 02.07. 24

01.02. 02.07.
HMG Motol LDN Vzduchotechika, Praha

01.02. 02.07.
HMG Motol LDN Vzduchotechika, Praha

01.02. 31.10.
Uzavřená a platná SOD

01.02. Předpokládaný termín protokolárního předání staveniště / pracoviště zhotoviteli dle SoD

01.02. 31.10.

01.02. Milník M1 Protokolární převzetí staveniště Zhotovitelem

01.02. Milník M2 Dokončení prací na střeše objektu LDN

13.10. Milník M3 Dokončení prací uvnitř objektu LDN - komunikační vertikála

30.11. Milník M4 Dokončení prací uvnitř objektu LDN - 1. lůžková část

30.09. Milník M5 Dokončení prací uvnitř objektu LDN - 2. lůžková část

15.10. Milník M10 Úspěšné provedení všech funkčních i komplexních zkoušek podle smlouvy

31.10. Milník M11 Protokolární předání dokončeného díla Objednateli

31.10. Termín ukončení realizace díla dle SOD 31.10.2023.

06.11. Změna Milníku M2 - písemná chyba (nový termín Milníku M2 → 06.11.2023)

06.11. Milník M2 Dokončení prací na střeše objektu LDN

01.02. 02.07.
Skutečné protokolární předání staveniště Zhotoviteli

01.02. 02.07.
Skutečné protokolární předání staveniště Zhotoviteli

01.02. 26.09.

27.09. Termín skutečného protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby

27.09. 25.06.

27.09. 27.09.

31.05. Milník M2 Dokončení prací na střeše objektu LDN

31.05. Milník M3 Dokončení prací uvnitř objektu LDN - komunikační vertikála

30.10. Milník M4 Dokončení prací uvnitř objektu LDN - 1. lůžková část

31.05. Milník M5 Dokončení prací uvnitř objektu LDN - 2. lůžková část

10.06. Milník M10 Úspěšné provedení všech funkčních i komplexních zkoušek podle smlouvy

25.06. Milník M11 Protokolární předání dokončeného díla Objednateli

25.06. Termín ukončení realizace díla dle SOD 25.06.2024.

02.07. Termín vyklizení staveniště (do 7 dnů od protokolárního předání díla objednateli)

p2 p1 p2 p1 p2 p1 p2 p1 p2 p1 p2 p1 p2 p1 p2 p1 p2 p1 p2 p1 p2 p1 p2 p1 p2 p1 p2 p1 p2 p1 p2 p1 p2 p1 p2
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Metrostav a.s., divize 9
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8
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Zadavatel: Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
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Příloha č. 1 ke změnovému listu LV02:  

Seznam změnou dotčené zadávací dokumentace a příloh smlouvy  
Pozn.  

Změnovým listem dotčené dokumenty jsou žlutě zvýrazněny a označeny červeným rámečkem  

Hodnoty průtoků vzduchu, které se tímto změnovým listem mění jsou žlutě zvýrazněny  

Nové hodnoty průtoků vzduchu jsou uvedeny v červeném rámečku vždy pod původní hodnotou průtoku vzduchu.   

  

1. Dokumentace k výběrovému řízení vč. dokumentace, uložené u smlouvy o dílo 

1 a. Zadávací dokumentace (bez změny) 

1 b. Příloha č. 1a ZD Krycí list žádosti (bez změny) 

1 c. Příloha č. 1b ZD Krycí list nabídky (bez změny) 

1 d. Příloha č. 2 ZD Návrh smlouvy ze dne 3.9.2021 (bez změny) 

1 e. Příloha č. 3 ZD Čestné prohlášení k základní způsobilosti (bez změny) 

1 f. Příloha č. 4 ZD Čestné prohlášení – seznam poskytnutých staveních prací (bez změny) 

1 g. Příloha č. 5 ZD Čestné prohlášení – seznam významných služeb (bez změny) 

1 h. Příloha č. 6 ZD Čestné prohlášení k realizačnímu týmu (bez změny) 

1 i. Příloha č. 7 ZD Projektová dokumentace _21.6.2021  

1 j. Příloha č. 8 ZD Sdělení stavebního úřadu LDN VZT (bez změny) 

1 k. S Příloha č. 1 Smlouvy – Projektová studie  

1 l. S Příloha č. 2a Smlouvy – Energetické posouzení  

1 m. S Příloha č. 2b Smlouvy – Energetické posouzení – indikátory 

1 n.  S Příloha č. 3 Smlouvy – Kniha standardů DVZ_21.6.2021_STANDARDY 

1 o. S Příloha č. 4 Smlouvy – Stručný harmonogram prací (bez změny) 

1 p. S Příloha č. 5 Smlouvy – Seznam dodavatelů (bez změny)  

1 q. S Příloha č. 6 Smlouvy – Realizační tým zhotovitele (bez změny)  

1 r. S Příloha č. 7 Smlouvy – Cenová nabídka zhotovitele (bez změny)  

1 s. S Příloha č. 8 Smlouvy – Metodický návrh OPŽP 2014-2020 (bez změny)  

1 t. S Příloha č. 9 Smlouvy – Zásady organizace výstavby (bez změny)  

1 u. S Příloha č. 10 Smlouvy – Seznam dokumentu objednatele (bez změny) 

1 v. S Příloha č. 11 Smlouvy – ČESON k výskytu chráněných živočichů (bez změny)  
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1 i. Příloha č. 7 ZD Projektová dokumentace _21.6.2021  

   

• Název souboru: FNM – LDN – VZT – DVZ – SOUPIS PRACÍ VZT, MAR 

• Název dokumentu: Soupis prací; 5.1.b Nucené větrání s rekuperací budovy LDN 

Fakultní nemocnice Motol, VZDUCHOTECHNIKA 

(projektová dokumentace, část Vzduchotechnika, stupeň: dokumentace pro výběr 

zhotovitele, datum 06/2021) 

 

Str. 1:  

Zařízení č. 1  

Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem, vzduchový 

výkon 14 630 m3/hod, externí statický tlak 800 Pa + dostatečná rezerva na zanesení 

filtrů!!!, příkon motoru do 15kW/400 V, výkon řízen frekvenčním měničem –je nutno ve 

standardu, který je používán ve FN Motol tj.s oddělením silnoproudé a slaboproudé 

části pomocí optočlenů. 

 

Dle PD pro provedení stavby se hodnota množství přiváděného vzduchu 14 630 m3/h 

mění na hodnotu 14 945 m3/h. 

 

 

Str. 4:  

Zařízení č. 2  

Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem, vzduchový 

výkon 13 340m3/hod, externí statický tlak 800Pa + dostatečná rezerva na zanesení 

filtrů!!!, příkon motoru do 11kW/400V, výkon řízen frekvenčním měničem –je nutno ve 

standardu, který je používán ve FN Motol tj.s oddělením silnoproudé a slaboproudé 

části pomocí optočlenů. 

 

Dle PD pro provedení stavby se hodnota množství přiváděného vzduchu 13 340 m3/h 

mění na hodnotu 13 465 m3/h. 
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Str. 8: 

Zařízení č. 3  

Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem, vzduchový 

výkon 2 200m3/hod, externí statický tlak 800Pa + dostatečná rezerva na zanesení 

filtrů!!!, příkon motoru do 2,2kW/400V, výkon řízen frekvenčním měničem –je nutno ve 

standardu, který je používán ve FN Motol tj.s oddělením silnoproudé a slaboproudé 

části pomocí optočlenů.  

 

Dle PD pro provedení stavby se hodnota množství přiváděného vzduchu 2 200 m3/h 

mění na hodnotu 2 230 m3/h. 

 

 

• Název souboru: FNM – LDN – VZT – DVZ – TECHNICKÁ ZPRÁVA 

• Název dokumentu: TECHNICNÁ ZPRÁVA, 5.1.b Nucené větrání s rekuperací 

budovy LDN Fakultní nemocnice Motol, VZDUCHOTECHNIKA 

(projektová dokumentace, část Vzduchotechnika, stupeň: dokumentace pro výběr 

zhotovitele, datum 06/2021) 

 

Str. 15:  

Zařízení č. 1  

Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem, vzduchový 

výkon 14 630 m3/hod, externí statický tlak 800Pa + dostatečná rezerva na zanesení 

filtrů!!!, příkon motoru do 15kW/400V, výkon řízen frekvenčním měničem. 

 

Dle PD pro provedení stavby se pro zařízení č. 1 hodnota množství přiváděného vzduchu 

14 630 m3/h mění na hodnotu 14 945 m3/h. 
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Str. 18:  

Zařízení č. 2  

Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem, vzduchový 

výkon 13 340 m3/hod, externí statický tlak 800Pa + dostatečná rezerva na zanesení 

filtrů!!!, příkon motoru do 11kW/400V, výkon řízen frekvenčním měničem. 

 

Dle PD pro provedení stavby se pro zařízení č. 2 hodnota množství přiváděného vzduchu 

13 340 m3/h mění na hodnotu 13 465 m3/h. 

 

Str. 21: 

Zařízení č. 3  

Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem, vzduchový 

výkon 2 200 m3/hod, externí statický tlak 800Pa + dostatečná rezerva na zanesení 

filtrů!!!, příkon motoru do 2,2kW/400V, výkon řízen frekvenčním měničem. 

 

Dle PD pro provedení stavby se pro zařízení č. 3 hodnota množství přiváděného vzduchu 

2 200 m3/h mění na hodnotu 2 230 m3/h. 
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1 k. S Příloha č. 1 Smlouvy – Projektová studie  

• Název souboru: S Příloha č. 1 Smlouvy – Projektová studie  

• Název dokumentu: Projektová studie, Snížení energetické náročností budovy 

KDN – Fakultní nemocnice Motol, Praha; Nucené větrání s rekuperací budovy 
LDN – Fakultní nemocnice Motol, Praha  

 

 

Str. 8:  

Základní parametry nuceného větrání:  

Návrhový stav – nucené větrání   

Minimální pracovní účinnost ZZT (-) 0,75 

Průtok větracího vzduchu (m3/h) – nepřetržitý provoz  25 900 

Měrná tepelná ztráta nuceným větráním během pracovní doby Hvp (W/K) 2 180 

 

Dle PD pro provedení stavby se hodnota množství přiváděného vzduchu 25 900 m3/h 

mění na hodnotu 30 640 m3/h. 
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1 l. S Příloha č. 2a Smlouvy – Energetické posouzení  

• Název souboru: S Příloha č. 2a Smlouvy – Energetické posouzení  

• Název dokumentu: ENERGETICKÉ POSOUZENÍ, Snížení energetické 

náročnosti budovy centra následné péče, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 

 

Str. 54:  

 

Návrhový stav – nucené větrání   

Minimální pracovní účinnost ZZT (-) 0,75 

Průtok větracího vzduchu (m3/h) – nepřetržitý provoz  25 900 

Měrná tepelná ztráta nuceným větráním během pracovní doby Hvp (W/K) 2 180 

 

Spotřeba EE na dopravu vzduchu – nová VZT  Hodnota 

Celkový průtok (m3/h) 25 900 

Předpokládaný dopravní tlak (Pa)  1 000 

Počet ventilátorů v každé VZT jednotce (-) 2 

Počet VZT jednotek (-) 14 

Účinnost ventilátorů (-) 0,80 

Příkon ventilátorů (kW) 18,0 

Součinitel provozu (-) 1,0 

Provozní doba (h/rok) 8 760,0 

Spotřeba EE pro dopravu vzduchu (kWh/rok) 157 558 

 

 

Dle PD pro provedení stavby se hodnota množství přiváděného vzduchu 25 900 m3/h 

mění na hodnotu 30 640 m3/h. 
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Str. 88:  

Odstavec: 14.2 Příloha 2 – Indikátory pro hodnocení a monitorování projektu 

Tabulka začíná na straně 87 

 

Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu 

NÁZEV PROJEKTU 

Snížení energetické náročnosti budovy centra následné péče 

Indikátor (Parametr) Jednotka Hodnota 

   

 

V tabulce na str. 88 je uvedeno 

Výkon vzduchotechnické jednotky (jednotek) m3h-1 25 900 

 

Dle PD pro provedení stavby se hodnota množství přiváděného vzduchu 25 900 m3/h 

mění na hodnotu 30 640 m3/h. 

 

Str. 94:  

Odstavec: 14.4 Příloha 2b – Indikátory pro hodnocení a monitorování projektu 

Tabulka začíná na straně 93 

 

Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu 

NÁZEV PROJEKTU 

Snížení energetické náročnosti budovy centra následné péče (2b) 

Indikátor (Parametr) Jednotka Hodnota 

   

 

V tabulce na str. 94 je uvedeno 

Výkon vzduchotechnické jednotky (jednotek) m3h-1 25 900 

 

Dle PD pro provedení stavby se hodnota množství přiváděného vzduchu 25 900 m3/h 

mění na hodnotu 30 640 m3/h. 
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1 m. S Příloha č. 2b Smlouvy – Energetické posouzení – indikátory 

• Název souboru: S Příloha č. 2b Smlouvy – Energ. pos. - indikátory  

Poznámka: Jedná se o soubor v programu Microsoft Excel.  

V souboru jsou tři záložky s názvy:  

Indikátory (LDN); Indikátory (LDN bez VZT); Indikátory (LDN VZT) 

 

• Název dokumentu (tabulka): Indikátory (parametry) pro hodnocení a 

monitorování projektu; záložka: Indikátory (LDN) 

 

Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu 

NÁZEV PROJEKTU 

Snížení energetické náročnosti budovy centra následné péče  

Indikátor (Parametr) Jednotka Hodnota 

   

 

V tabulce je uvedeno 

Výkon vzduchotechnické jednotky (jednotek) m3h-1 25 900 

 

Dle PD pro provedení stavby se hodnota množství přiváděného vzduchu 25 900 m3/h 

mění na hodnotu 30 640 m3/h. 
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• Název dokumentu (tabulka): Indikátory (parametry) pro hodnocení a 

monitorování projektu; záložka: Indikátory (LDN VZT) 

 

Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu 

NÁZEV PROJEKTU 

Snížení energetické náročnosti budovy centra následné péče  

Indikátor (Parametr) Jednotka Hodnota 

   

 

V tabulce je uvedeno 

Výkon vzduchotechnické jednotky (jednotek) m3h-1 25 900 

 

Dle PD pro provedení stavby se hodnota množství přiváděného vzduchu 25 900 m3/h 

mění na hodnotu 30 640 m3/h. 
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1 n.  S Příloha č. 3 Smlouvy – Kniha standardů DVZ_21.6.2021_STANDARDY 

• Název složky:  

S Příloha č. 3 Smlouvy – Kniha standardů – DVZ_21.6.2021_STANDARDY   

Poznámka: Jedná se o Složku, ve které jsou uloženy další podsložky takto.  

 S Příloha č. 3 Smlouvy – Kniha standardů – DVZ_21.6.2021_STANDARDY   

 FNM_LDN_DVZ_21.6.2021_STANDARDY 

 FNM_LDN_DVZ_21.6.2021_STANDARDY OTEVŘENÉ 

      Soubor: FNM_LDN_DVZ_21.6.2023_STANDARDY (MS Excel)              

 

            FNM_LDN_DVZ_21.6.2021_STANDARDY PDF 

                Soubor: FNM_LDN_DVZ_21.6.2023_VZT, MAR, ROZVODY TEPLA,  

                              STAVBA_STANDARDY (PDF)     

  

• Název souboru: FNM_LDN_DVZ_21.6.2023_STANDARDY (MS Excel) 

Poznámka: Jedná se o soubor v programu Microsoft Excel.  

V souboru jsou tři záložky s názvy:  

VZT; M+R vč. silnoproudu; Vytápění; OK, PROSTUPY  
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• Název dokumentu (tabulka .xls): BEZ NÁZVU 

 záložka: VZT  

  

AKCE:  5.1.b. Nucené větrání s rekuperací budovy LDN Fakultní nemocnice Motol 

INVESTOR:  FN Motol, v Úvalu 84, 150 00 Praha 5, p. č. st. 325/2, kat. ú. Motol 728951 

STUPEŇ:  Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) 

PROFESE:  VZDUCHOTECHNIKA 

   

Pozice č. Popis umístění Popis výkonu 

 

V tabulce je uvedeno:  

1-01 Střecha objektu A 

 

Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem, 

vzduchový výkon 14 630 m3/hod, externí statický tlak 800Pa + dostatečná 

rezerva na zanesení filtrů!!!, příkon motoru do 15kW/400V, výkon řízen 

frekvenčním měničem –je nutno ve standardu, který je používán ve FN 

Motol tj. s oddělením silnoproudé a slaboproudé části pomocí optočlenů. 

 

 

 

2-01 Střecha objektu C 

 

Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem, 

vzduchový výkon 13 340m3/hod, externí statický tlak 800Pa + dostatečná 

rezerva na zanesení filtrů!!!, příkon motoru do 11kW/400V, výkon řízen 

frekvenčním měničem –je nutno ve standardu, který je používán ve FN 

Motol tj.s oddělením silnoproudé a slaboproudé části pomocí optočlenů. 

 

 

3-01 Střecha objektu C 

 

Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem, 

vzduchový výkon 2 200m3/hod, externí statický tlak 800Pa + dostatečná 

rezerva na zanesení filtrů!!!, příkon motoru do 2,2kW/400V, výkon řízen 

frekvenčním měničem –je nutno ve standardu, který je používán ve FN 

Motol tj.s oddělením silnoproudé a slaboproudé části pomocí optočlenů. 
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• Název souboru: FNM_LDN_DVZ_21.6.2023_VZT, MAR, ROZVODY TEPLA, 

STAVBA_STANDARDY (PDF) 

Poznámka: Jedná se o soubor v programu Adobe (Portabel Document Format).  

V souboru jsou tři záložky s názvy:  

VZT; M+R vč. silnoproudu; Vytápění; OK, PROSTUPY  

 

• Název dokumentu (tabulka .pdf): BEZ NÁZVU 

 

AKCE:  5.1.b. Nucené větrání s rekuperací budovy LDN Fakultní nemocnice Motol 

INVESTOR:  FN Motol, v Úvalu 84, 150 00 Praha 5, p. č. st. 325/2, kat. ú. Motol 728951 

STUPEŇ:  Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) 

PROFESE:  VZDUCHOTECHNIKA 

   

Pozice č. Popis umístění Popis výkonu 

 

V tabulce je uvedeno:  

1-01 Střecha objektu A 

 

Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem, 

vzduchový výkon 14 630 m3/hod, externí statický tlak 800Pa + dostatečná 

rezerva na zanesení filtrů!!!, příkon motoru do 15kW/400V, výkon řízen 

frekvenčním měničem –je nutno ve standardu, který je používán ve FN 

Motol tj. s oddělením silnoproudé a slaboproudé části pomocí optočlenů. 

 

Dle PD pro provedení stavby se pro zařízení pozice č. 1-01 hodnota množství přiváděného 

vzduchu 14 630 m3/h mění na hodnotu 14 945 m3/h. 

 

 

2-01 Střecha objektu C 

 

Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem, 

vzduchový výkon 13 340m3/hod, externí statický tlak 800Pa + dostatečná 

rezerva na zanesení filtrů!!!, příkon motoru do 11kW/400V, výkon řízen 

frekvenčním měničem –je nutno ve standardu, který je používán ve FN 

Motol tj.s oddělením silnoproudé a slaboproudé části pomocí optočlenů. 

 

Dle PD pro provedení stavby se pro zařízení pozice č. 2-01 hodnota množství přiváděného 

vzduchu 13 340 m3/h mění na hodnotu 13 465 m3/h. 
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3-01 Střecha objektu C 

 

Ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem, 

vzduchový výkon 2 200m3/hod, externí statický tlak 800Pa + dostatečná 

rezerva na zanesení filtrů!!!, příkon motoru do 2,2kW/400V, výkon řízen 

frekvenčním měničem –je nutno ve standardu, který je používán ve FN 

Motol tj.s oddělením silnoproudé a slaboproudé části pomocí optočlenů. 

 

Dle PD pro provedení stavby se pro zařízení pozice č. 3-01 hodnota množství přiváděného 

vzduchu 2 200 m3/h mění na hodnotu 2 230 m3/h. 
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Národní program Životní prostředí 

Národní plán obnovy 
 

DODATEK ENERGETICKÉHO POSOUZENÍ - 146. výzva 

OPŽP  

Výpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů dle vyhlášky 264/2020 Sb. 

o energetické náročnosti budov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy centra následné péče 

Registrační číslo projetu ve 146. výzvě OPŽP: 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0015000 - UV-955/26_5.1.a. 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014999 - UV-955/26_5.1.b 

Zpracoval: 1 

Datum zpracování: Leden 2022 

  

                                                
1 Energetický specialista s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 



 

2 

 

 

 

1. Celková energetická bilance v navrhovaném stavu   

Původní energetická bilance projektu z Energetického posouzení předloženého v rámci 146. výzvy OPŽP.  
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2. Výpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů dle vyhlášky 264/2020 Sb. o energetické ná-

ročnosti budov.  

Energonositel 

Před realizací projektu Po realizaci projektu 

Dodaná 
energie 

Faktor pri-
mární ener-
gie z neob-
novitelných 

zdrojů 

Primární 
energie z 

neobnovitel-
ných zdrojů 

Dodaná 
energie 

Faktor pri-
mární ener-
gie z neob-
novitelných 

zdrojů 

Primární 
energie z 

neobnovitel-
ných zdrojů 

(MWh/rok) (-) (MWh/rok) (MWh/rok) (-) (MWh/rok) 

Zemní plyn 1495,2 1,0 1495,2 890,1 1,0 890,1 

Tuhá fosilní paliva   1,0     1,0   

Propan-butan/LPG   1,2     1,2   

Topný olej   1,2     1,2   

Elektřina 266,3 2,6 692,5 242,5 2,6 630,5 

Dřevěné peletky   0,2     0,2   

Kusové dřevo, dřevní 
štěpka   0,1     0,1   

Energie okolního pro-
středí (elektřina a tep-
lo) 

  0,0     0,0   

Elektřina – dodávka 
mimo budovu   -2,6     -2,6   

Teplo – dodávka mimo 
budovu   -1,3     -1,3   

Účinná soustava zá-
sobování tepelnou 
energií s vyšším než 
80% podílem obnovi-
telných zdrojů energie 

  0,2     0,2   

Účinná soustava zá-
sobování tepelnou 
energií s 80% a nižším 
podílem obnovitelných 
zdrojů energie 

  0,9     0,9   

Ostatní soustavy zá-
sobování tepelnou 
energií 

  1,3     1,3   

Ostatní neuvedené 
energonositelé   1,2     1,2   

Odpadní teplo z tech-
nologie   0,0     0,0   

Celkem 1761,5 X 2187,7 1132,6 x 1520,5 
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3. Snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů 

 

  % MWh/rok 

Celkové snížení 30,5 667,1 
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1 PŘEDMĚT DODATKU 

Jedná se o upřesnění instalovaného průtoku vzduchu systému nuceného větrání se zpětným 
získáváním tepla. 
 
Průtok vzduchu byl změněn na základě aktualizovaného projektového řešení nuceného vět-
rání v průběhu akce. 
 

1.1 Původní návrhové řešení 
Předpokládala se instalace samostatné VZT jednotky vždy na každé patro a každé křídlo pa-
ra, t.j. dvě VZT jednotky na patro. 
 
Základní parametry nuceného větrání: 

Návrhový stav - nucené větrání    

Minimální pracovní účinnost ZZT (-) 0,75 

Průtok větracího vzduchu (m3/h) - nepřetržitý provoz 25 900 

Měrná tepelná ztráta nuceným větráním během pracovní doby Hv p (W/K) 2 180 

 

1.2 Aktualizované řešení 
Předpokládá se instalace samostatné VZT jednotky pro objekt A a dvou pro objekt C. 
 
Základní parametry nuceného větrání: 

Návrhový stav - nucené větrání    

Minimální pracovní účinnost ZZT (-) 0,75 

Průtok větracího vzduchu (m3/h) - nepřetržitý provoz 30 170 

Měrná tepelná ztráta nuceným větráním během pracovní doby Hv p (W/K) 2 540 

 
 



Příloha č. 4 Dodatku č 1  Smlouvy 
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SEZNAM SUBDODAVATELŮ 

NÁZEV SUBDODAVATELE ČINNOST SUBDODAVATELE 

Metrostav a.s. 

Realizace stavebních prací v souladu se Zadávací dokumentací viz 
čl. 2.3.1. písm. b) Zadávací dokumentace – provádění stavebních 
prací, tj. veškeré práce, dodávky a služby realizované dodavatelem 
v rámci veřejné zakázky, k nimž se vztahují kritéria kvalifikace 
prokazované pomocí dodavatele dle Smlouvy o spolupráci při 
prokazování splnění kvalifikace a o smlouvě o uzavření budoucí 
smlouvy. 
 
Poddodavatel dále zajistí odbornou způsobilost pro: 
i.obor pozemní stavby, 
ii.obor technika prostředí staveb: 
•specializace technická zařízení nebo zdravotní technika, 
•specializace elektrotechnická zařízení, 
 
Dále pak poddodavatel zajistí činnosti dle čl. 4.3. písm. d) Zadávací 
dokumentace, tj. zajištění úkolů k prevenci rizik dle zákona o BOZP.  
 
Poddodavatel se dále zavazuje poskytnout k realizaci veřejné 
zakázky uvedené v článku I. Smlouvy člena realizačního týmu: 
č. 3 (Specialista na BOZP) 
uvedeného v žádosti o účast, k realizaci veřejné zakázky. 
 
Dále poddodavatel provede další činnosti, k nimž se jím 
prokazovaná kvalifikace vztahuje. 

Energy Benefit Centre a.s. 

Realizace projektových činností v souladu se Zadávací 
dokumentací viz čl. 2.3.1. písm. a) Zadávací dokumentace, tj. 
provedení projektových činností 
Dále poddodavatel provede další činnosti, k nimž se jím 
prokazovaná kvalifikace vztahuje. 
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