
DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. zhotovitele:
č. objednatele: CES 2023/0924

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
primátorkou Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D. 
00268810 
CZ00268810
Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních:
Ing. Lucie Hartmanová, tel.: 725 644 826, e-mail: lucie.hartmanova@mmhk.cz

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
Bc. Petr Macák, MBA, tel.: 603 560 164, e-mail: macak@tshk.cz 
Václav Lédl, DiS., tel.: 731 131 201. Iedl@tshk.cz

a

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Spisová značka: 
Bankovní spojení:

Kontakt:

ELEKTRO MOSEVspol. s r.o.
Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové 
Milošem Andrysem, jednatelem společnosti 
42228573 
CZ42228573
C749 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

     
 

     
      

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o 
dílo CES 2023/0924 ze dne 24.5.2023 (dále jen „smlouva")

MŠ Josefa Gočára (Škroupova) - rekonstrukce školní přípravny jídel

I.

Odůvodnění a předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II. odst. 4 Smlouvy a dále v souladu se 
Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou

i



se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, na
realizaci následující změny závazku ze Smlouvy:

2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé
vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v
důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí
nemohl předvídat. Jedná se o následující změny:

• Úprava chlazení: Změna zahrnuje úpravu a zjednodušení chlazení
prostoru varny. Bude snížen počet vnitřních jednotek na 1 a snížena
výkonnost venkovní jednotky. Tato změna má pozitivní dopad na
energetiku chladícího systému a na snížení akustického výkonu ve
venkovním prostoru.

• Drobné stavební úpravy: Změna zahrnuje doplnění drobných stavebních
prací nutných k řádnému dokončení díla.

• Drobné vícepráce: Změna zahrnuje doplnění drobných dodávek nutných
k řádnému dokončení díla.

• Úprava vstupu: Předmětem změny je úprava plochy před schodištěm u
rampy. Plocha byla vybetonována a vyspádována směrem od objektu, aby
nedocházelo k zatékání dešťových vod pod objekt.

• Odpočet neprovedených prací: Změna zahrnuje odpočet prací a
dodávek, které nebyly dodány.

3. Všechny změny (vícepráce i méněpráce) jsou podrobně popsány v rámci
změnového listu a rozpočtů, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.
V souhrnu se tedy jedná o méněpráce za cenu - 49.675,35 Kč bez DPH.

4. V návaznosti na shora specifikované změny závazku v odst. 2 tohoto článku se
strany dohodly na změně čl. V odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH 3.064.315,39 Kč
DPH 21 % 643.506,23 Kč
Celková cena za dílo vč. DPH 3.707.821,62 Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné,

nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a
účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení
neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe odpovídá
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.
Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru
smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů
České republiky.

3. Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM/2023/1177 na 14. zasedání Rady
města Hradec Králové konané dne 10.10.2023.
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4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona
subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění
(včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná
obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek .

7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému
uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to
včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže
uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec
Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in

a
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
Vážní 1171,500 03 Hradec Králové
IČO: 42228573
DS: dc63k5j

- vymezení předmětu dodatku: Vícepráce ke smlouvě o dílo - MŠ Josefa Gočára
(Skroupova) - rekonstrukce školní přípravny jídel.

- cena: 3.064.315,39 bez DPH
datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní
stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující
požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž
objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.

9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly,
že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísni
a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 2 vč. změnového rozpočtu ze dne 25.9.2023

V Hradci Králové dne 13.10.2023 V Hradci Králové dne

Miloš Digitálně podepsal gitálně podepsal Mgr. et
Miloš Andrys Mgr. et Mgr. Di

Mgr. Pavlína Springerová,

And rys Datum: 2023.10.13 Pavlína Ph.D.

10:09:38+02'00' Springerová, Ph.D. Datum: 2023.10.26 10:20:54+02'00'

za zhotovitele za objednatele
Miloš Andrys Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
jednatel společnosti primátorka
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Statutární město Hradec Králové
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Mgr. et Mgr. 
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Springerová, Ph.D.

Digitálně podepsal Mgr. et 
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za zhotovitele za objednatele
Miloš Andrys 
jednatel společnosti 
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. 
primátorka
Statutární město Hradec Králové
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