
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Číslo stavby: 32887

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 10.05.2023 ve znění Dodatku ě. 1 - ě. 3

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: 
č.účtu:

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD,
na základě plné moci Ing. Pavlem Vackem, ředitelem oblasti Hradec Králové a Lukášem
Novákem, DiS., vedoucím obchodního oddělení
zapsaný u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „III/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí - Svinary, II. etapa“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je přílohou
a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/29827 Krňovice
- Běleč nad Orlicí - Svinary, II. etapa“, včetně změny č. 1 - 4 v dané lokalitě a určené
lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň
se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 35.813.329,14 Kč vě. DPH (slovy
třicetpětmilionůosmsettřinácttisíctřistadvacetdevět Korun českých čtrnáct haléřů) v souladu
se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah
Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto Dodatkem
mění takto:
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Číslo stavby: 32887

29.597.792,68 korun českých
6.215.536,46 korun českých

35.813.329,14 korun českých

Cena bez DPH
DPH (21%)
Cena celkem

3) Oceněný výkaz výměr SO 103 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 3 - Běleč nad Orlicí
- Svinary, SO 104 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary, SO 104.1 Rekonstrukce
silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary, neuznatelné náklady, SO 105 Obnova zálivů zastávek MHD
Svinary a SO 106 Rekonstrukce křižovatky III/29827 - Stříbrný rybník ve smyslu článku II.
Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle
sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové
ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 103 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 3 - Běleč nad
Orlicí - Svinary, SO 104 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary, SO 104.1
Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary, neuznatelné náklady, SO 105 Obnova zálivů
zastávek MHD Svinary a SO 106 Rekonstrukce křižovatky III/29827 - Stříbrný rybník jsou
přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel
obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček

hejtman

vedoucí obchodního oddělení

SWIETELSKY ®
stavební s.r.o,

odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Hradec Králové
Spojovací 57/56, 503 11 Hradec Králové

ICO: 480 35 599, DIČ: C248035599
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Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby :

Číslo stavby : 32887
Registrační číslo projektu :
Smlouva o dílo uzavřená dne : 10.05.2023

Číslo zrněny :

4

111/29827 Krnovice - Běleč nad Orlicí - Svinary, II. etapa
Název objektu :
SO 103 - Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 3 - Běleč nad Orlicí - Svinary
SO 104 - Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary
SO 104.1 - Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary - neuznatelné náklady
SO 105 - Obnova zálivů zastávek MHD Svinary
SO 106 - Rekonstrukce křižovatky 111/29827- Stříbrný rybník
Objednatel:________________________________________________________________________________________________________

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:____________________________________________________________________________________________

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):_____________________________________________________________________
Ing. Pavel Hodek, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT: 0601666, TRANSCONSULT spol. s r.o., Nerudova 37, 500 02 
Hradec Králové, IČ: 474 55 292, DIČ: CZ47455292_______________________________________________________________________
Zhotovitel :________________________ _________________________________________________________________________

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČO: 48035599

Popis a zdůvodnění z.měny :____________________________________________________________________________
Na základě provedeného geodetického zaměření dokončené stavby jsou předmětem změny stavby č.4 tyto změny:

SO 103 - Rekonstrukce silnice 111/29827 - úsek 3 - Běleč nad Orlici - Svinary:
Z důvodu provedení oboustranných sanací krajů komunikace v celém úseku stavby bylo možné na většině úseku provést šířku krajnic dle 
platné ČSN 736101. Dále z důvodu provedení plochy asfaltových stmelených vrstev dle skutečnosti (napojení na MK, směrové oblouky) budou 
provedeny vícepráce v celkové výši 123.350,20 Kč bez DPH.
Z důvodu stanoviska POLICIE ČR Dl HK a vydaného stanovení místní úpravy provozu na PK nebyly provedeny práce (méněpráce) v celkové 
výši 56.539,25 Kč bez DPH.

SO 104 - Rekonstrukce silnice 111/29827 - úsek 4 - Svinary:
Z důvodu úpravy nivelety komunikace a z důvodu provedení stavebních úprav zálivů zastávek hromadné dopravy byly provedeny úpravy 
navazujících ploch chodníků a vjezdů ze zámkové dlažby lemované betonovými obrubníky. Dále byly provedeny úpravy stávajících 
asfaitobetonových ploch v místech křižovatek s MK, a to z důvodu zajištění odtoku dešťových vod z povrchu komunikace. Na základě 
požadavku POLICIE ČR Dl HK a dle vydaného stanovení místní úpravy provozu na PK bude provedeno VDZ (stín v křiž, silnic III/3082 a 
III/29827) a doplněno SDZ nad rámec SDZ uvedeného v PD. Z tohoto důvodu budou provedeny vícepráce v celkové výši 160.123,51 Kč bez 
DPH.
Dle geodetického zaměření nebyly na SO 104 provedeny práce (ménepráce) v celkové výši 35.796,50 Kč bez DPH.

SO 104.1 - Rekonstrukce silnice 111/29827 - úsek 4 - Svinary - neuznatelné náklady:
Z důvodu provedení úpravy stávajících asfaitobetonových ploch v místech křižovatek s MK, a to z důvodu zajištění odtoku dešťových vod z 
povrchu komunikace budou provedeny vícepráce v celkové výši 93.902,21 Kč bez DPH.

SO 105 - Obnova zálivů zastávek MHD Svinary:
Dle geodetického zaměření nebyly na SO 105 provedeny práce (ménepráce) v celkové výši 6.306,48 Kč bez DPH.

SO 106 - Rekonstrukce křižovatky 111/29827- Střibrnv rybník:
Dle geodetického zaměření byly na tomto stavebním objektu provedeny vícepráce v celkové výši 6.126,81 Kč bez DPH.

Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :
1. Rckapitulační tabulka změny stavby č.4
2. Změnový soupis prací SO 103. SO 104. SO 104.1. SO 105. SO 106
3. Geodetický protokol zaměření vrstev ze dne 27.9.2023
4. Souhrn zaměření po položkách (skutečnost x rozpočet)



  
 

  

 

5.
6.
7.

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
dodatku č.3

(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 4:
Nová cena stavby po

změně č. 4:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

34 028 830,00 Kč 35 468 647,97 Kč 119 357,10 Kč 464 038,30 Kč 35 813 329,14 Kč 1 784 499,14 Kě

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č.4:

1 291 649,73 Kč 3 076 148,90 Kě

Odsouhlasení změny:
Název firmy : Jméno a příjmení: D

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Jan Štych, DiS.

Projektant (autorský dozor): TRANSCONSULT spol. s r.o. Ing. Pavel Hodek

Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Martin Jelínek

Technický dozor:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Martin Dvořáček

Asistent technického dozora:

  
 

  

 



Název stavby:
111/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí - Svinary, II. etapa

Objekt/ 
Podob iekt

Název Cena dle SOD
Cena po rozděleni

objektu SG 104
Změna č 1 Změna č 2 Změna t 3 Změna t. 4

Cena celkemV«sr»ce Mentprace Vicoprace Měnétnace Vicepráce Maně orace Vicepráce Mvnéwjce
SO<m»» Vseolxxnc ptcdbčziic položki 328089.91 328 089.91 0,00 0,00 000 0.0C 0,00 0,00 0,00 0.00 328 089.91
SOUN Vtabcůw plcdbCJac polodi 246 &24.9O 2*6 624.90 0,00 ŮjOO 000 0.00 000 0,00 0.00 a oo 246 674,90
SO llH ňAnmlrala: *ilni« 111/29827-mI ’ - Bdo! rud Ofluii ■ Ssiikirt 19 043 762.B3 19 04 3 762^3 0,00 000 1 2A0 348,99 862 058 M ojn 0.00 123 350 20 -56 53925 19 488 863,85
SO 104 ftcLoimniloi dhúc& III/29827 - lucK 4 • Sunim ? 3&fi 136,46 68Ú1 S29.82 238 249.94 000 Ů.0O 0.00 « 527.63 0,00 160 123.51 -35 796.50 7 212 634,38
SO 104 1 fh&MwnitoCfllilktt III/298J7 - itsdk 4 - Sv nun. rKO/Juicliki: lUikkh 0.00 5i8 606.64 18? <07.27 106 777.94 0.00 0,00 0,00 04X1 93 902,21 0.00 741138,18
SO 105 Obnova /alivn jjomck MHD ívnun 878 321,40 878 32140 0.00 0.00 0.00 □ 00 120 609 01 0.00 000 6 306.48 997 623.93
SO 106 fukotiurakíjc ktiliniHkv III/JVM’- Sihbitn nbiuk 0.00 323 626.22 0,00 0,00 0.00 0.00 323 626 22 0.00 6 126,81 o.oo 329 753 03
SO 143 Dopíin ni ofuircnl - útek 1 ■ BZlcí rud Ofhci - Siirun <111/29827; 111/10821 99 630.60 99 630.60 ooo 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 o.oo 99 630.60
SO 144 Důpftnni opuíMn - útek 4 - S* irun, UII/2W2 <1 158 433.90 158 433.90 0.00 0.00 □.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158 433.90
Cena celkem bet WH 28 123 000,00 28 446 626,22 425 657.21 ■106 777,94 1 240 348,99 -862 058.94 492 762,86 0,00 383 502,73 98 642.23 29 597 792,68
DPH 21% 5 905 830,00 5 973 791,51 89 388,01 22 423.37 260 473.29 ■ 181 032.38 103 480,20 0.00 U 535,57 -20 714,87 6 215 534-«
Cena celkem vč DPH 34 028 830.00 34 420 417,73 515 045,22 -129 201.31 1 500 822,28 -1 043 091.32 596 243.06 0,00 464 038,30 119 357,10 35 813 329,14
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GEODETICKÝ PROTOKOL

Geodetický protokol č.: 2/2023

Název zakázky: Silnice III/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí - Svinary, II. etapa

Název akce: Zaměření vrstev

Číslo zakázky: 15/2023

Stavební objekt: SO103, SO104, SO104.1, SO105, SO106

Objednatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zhotovitel: A.G.E.S. Engineering CZ s.r.o.

Datum měření: květen - září 2023

Měřil: ing. Miloš Měkota, Pavel Doležal

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv.

Použité přístroje: Totální stanice Geomax Zoom 90R A5

Realizace:
Zaměřené povrchy vrstev byly porovnány v programu Microstation

A.G.E.S. Engineering CZ s.r.o.. geodetická a projekční kancelář, zapsaná v obchodním Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 109332
nám. ČS Legií 851,530 02 Pardubice IČO 27375161 DIČ CZ 27375161 Bankovní spojení: 354929940227/0100
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SO103

Silnice Plocha [m2] Pr. tlouštka 
[mm] Kubatura [m3]

RS 15341,8 186 2853,6
ACP 15326,4 83 1272,1
ACO 15011,2 44 660,5

krajnice 2414,3
vjezdy 365,3

SO104 - III/29827 KM 5,710 - 6,270; III/3082 KM 0,000 - 0,260

Silnice Plocha [m2] Pr. tlouštka 
[mm] Kubatura [m3]

RS 5735,4 185 1061,0

ACP 5606,4 81 454,1

ACO 5469,7 45 246,1
krajnice 691,5

SO104 - vjezd do zemědělského areálu

Silnice Plocha [m2] Pr. tlouštka 
[mm] Kubatura [m3]

SC 120,7 222 26,8
ACP 118,2 82 9,7
ACO 115,7 43 5,0

SO104.1

Silnice Plocha [m2] Pr. tlouštka 
[mm] Kubatura [m3]

SC 687,1 185 127,1
ACP 674,3 85 57,3
ACO 659.8 42 27,7

SO105

Silnice Plocha [m2] Pr. tlouštka 
[mm] Kubatura [m3]

ŠD 436,4 209 91,2
SC 436,4 215 93,8

dlažba 436.4

A.G.E.S, Engineering CZ s.r.o.. geociotickáa projekční kancelář, zapsaná v obchodním Městského soLdu v Praze oddíl C, vložka 109332
nám. ČS Legií 851, 530 02 Pardubice IČO 273751 61 DIČ CZ 27375161 Bankovní spojení: 354929940227/0100



SO106

engineenng®

Silnice Plocha [m2] Pr. tloušťka 
[mml Kubatura [m3]

ŠD 142,3 365 51,9
ACP 369,5 83 30,7
ACO 369.5 42 15.5

V Pardubicích, dne 27.9.2023
Vyhotovil: Pavel Doležal

Ověřil dne 27.9.2023

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr
Číslo položky seznamu ČÚZK 130/1995

Ing. Miloš Měkota

A.G.E.S. Engineering CZ s r o , geodetická a projekční kancelář, zapsaná v obchodním Městského soudu v Praze, oddíl C. vložka 109332
nám ČS Legií 851,530 02 Pardubice IČO27375161 DIČCZ 27375161 Bankovní spojení: 354929940227/0100
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GEODETICKÝ PROTOKOL

Geodetický protokol č.: 4/2023

Název zakázky: Silnice III/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí - Svinary, II. etapa

Název akce: Souhrn geodetických měření

Číslo zakázky: 15/2023

Stavební objekt: SO103, SO104, SO104.1, SO105, SO106

Objednatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zhotovitel: A.G.E.S. Engineeríng CZ s.r.o.

Měřil: ing. Miloš Měkota, Pavel Doležal

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv.

V Pardubicích, dne 17.10.2023
Vyhotovil: Pavel Doležal

Ověřil dne 17.10.2023

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr
Číslo položky seznamu ČÚZK 130/1995

Ing. Miloš Měkota

AGES Engineeríng CZ s.r o., geodetická a projekční kancelář, zapsaná v obchodním Městského soudu v Plaze oddíl C, vložka 109332
nám, ČS Legii 851, 530 02 Pardubice IČO 27375161 DIC CZ 27375161 Bankovní spojení: 354929940227/0100



111/29027 Krňovice - Běleč nad Orlicí- Svinary, II. etapa

St objekt N4t«v polníky Celkové zaměřeni Výměra dle rozpočtu vč Z0V Roidll

<O 101 Ha koni trn fa* illftlee IH/2M27 ■ ilwk 3 ■ ltlri ald Qlllťi - Sviwin

113728 ■n3 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, i sni,120 1 491.640 9.48

56363 mj
VOJOWIV1 VRSTVY 2 RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
11 ILQ I14MM u|ezdY 365.300 307 DOO 5H.3U

56963 ml
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC 2 RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
TLDD 150MM 2 414,300 1 597,000 61 /M

574A34 m2
ASFALTOVÝ BETON PBO OB AUSNE VRSTVY ACG 11+,
I1STL. 40MM 15 011,200 14 916,400 94 80

574E06 ml
AS FALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 304.295 304,295

4100

574E06 m2
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
1fi+, 16STL 60MM

15 326,400 15 214,728
111 67

915111 m?
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ 7NAČENÍ BARVOU HLAOKÉ 
DODÁVKA A POKLÁDKA 1 307,750 1 317,000

915211 ml
VDWAQVMÍ DOMAVJÁ 2H*Zl lil Pí ASIÍM lil Milí 
ĎOOÁVXAAPOMÁDUA 1 307,750 1317,000

$0 Í04 ReUmltubte UkrK*l»^MM7 ■Uleií4- tY<NIIY

113327 m3
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH 2 KAMENIVA
NESTMEL, 747,000 762.300

113338 ml
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 
POJIVÉM. 249.000 254,100 • li.

111211 Mi iRf/OVMJH VNÍftitHMOCHAArAllUWH. 191.261 SS 1,781 7.W

466921 m2
DLAŽBY VEGETAČNÍ 2 BETONOVÝCH DLA2DIC NA
SUCHO M.0M 2.006 8 06

561401 (n, KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ 1 547,800 559.020

56330 b m3
VOZOVKOVÉ VRSTVY 2E ŠTÉRKODRTI - sanace 199.149 203.280

56360 rtl3
VOZOVKOVÉ VRSTVY 2 RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

249,051 254.100

56363 m2
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
EL DO 150MM ■ vjeldv 13.100 12,000 1.10

56963 ml
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC 2 RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
ÍL DO 150MM 691.500 614,000 77,50

574 A34 m2
ASFALTOVÝ BETON PRO a HRUŠNĚ VRSTVY ACO 11+. 
11STL. 40MM 5 469,700 5 394,720 74.98

574E06 ml ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16 + 110,053 110,053 £LDQ

574E56 m2
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
16+, 16S TL. 60MM 5 606,400 5 502.614 103.79

5B222 a HÚ DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LO2Í2MC 87,900 84,000 M0

587206
ml

PfiEDLÁŽOĚNÍ KRYTU 2 BETONOVÝCH DLAŽDIC SE 
ZÁMKEM 122,305 35.000 87.31

915111 m7
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ 
DODÁVKA A POKLÁDKA 207.750 207.750 0.00

915211
m7

VODOROMlií DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ
DODÁVKA A POKLÁDKA

■ +nn .1- r .35 II>2 223,100 207,750 l%H

917211 m
ZÁHONOVÉ OBRUBY 2 BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ
50MM 32,700 17.900 14.80

917224 a
SILNIČNÍ A CHODNkOVF OBRUBY Z BETONOVÝCH 
□ HHUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 53,600 26,500 17.10

917224 b —
SILNIČNÍ A CHOn*llXOV< OBRUBY Z BETONOVÝCH 
OBRUBNÍKŮ $Éé 1 AriMM 4 000 4,000 noo

917224 c
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ T1RFIÍ1BY Z BETONOVÝCH 
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 50,900 46,100 i m

91723 M OBRUBY 7 RET CÍN KRAJNÍKŮ 1X200 6,000 7.20

561401 ml LAAUHIVD ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ 1 26,800 25,470 lil

574 A34 m2
ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNE VRSTVY ACO 11+, 
11STL.40MM 115,700 113.850 1.85

574E06 Hl3 ASEAITGVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16* 2*277 2,277

574E56 m2
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
I6+. 16S TL 60MM 118,200 113,850 4 35

56963 m?
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
n no 150MM 8,120 8 000 0.12

574A34 m?
ASFALTOVÝ BETON PRO CííIRUSNE VRSTVY ACO 11+. 
11STL.40MM 659,800 474,280 l*V2

574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16* 9.675 9,675 41,00

574ESC m?
ASFALTOVÝ BETON PAG PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
16+. 16S TL 60MM 674.300 483,766 18031

915111 ml
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ 
DODÁVKA A POKLÁDKA 8,250 8,250 0.00

915211 ml
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ 

DODÁVKA A POKLÁDKA 23,750 B.25D 1550

MltSl ml
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ ITL DO 
Z50MM 436.400 440,000

56334 ml VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÍRKODRTI TL.DO 200MM 436,400 440.000 160

31JM DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC 436,400 440.000 Lín

58940* ml VÝPLŇ SPAŘ MC 436,400 440.000

574A34 ml
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI SUDO 48,829 3.08

S74E46 m2
ASFALTOVÝ BETON PRO I31UMUII VM1WACO II-, 
11STL. 40MM 369.500 363,500 £.00

587205 m3
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRS1VYACP 
16+. 165 7.270 7.270 C flfl

582611 ml
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VHS FVY ACP 
16 F. J6STL 60MM 369,500 363,500 i- MJ

915111 ml
UODOHOVNE DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ 
7ODÁVKA A POKLÁDKA

5,625 5.629 000

915211 ml
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ 2NACENÍ PLASTEM HLADKÉ 
- DODÁVKA A POKLÁDKA 8,150 5,625 2.53
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V�EOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE0

 2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 690,000  

skládkovné nestmelených podkladních vrstev

 1845*2=3 690,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Krajové sanace-dopln ní úsek! + AZ nad 20%05 -2 652,300

Krajové sanace v AZ nad plánovaných 20% 149,85*2=299,700 [A]

Odpo et nerealizovaného mno�ství -2952=-2 952,000 [B]

Mezisou et -2652.300000=-2 652,300 [C]

aktuální mno�ství  1 037,700

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 208,328  

skládkovné zeminy

 1610,4*1,8=2 898,720 [A]

0,15*1610,4*1,8=434,808 [B]

sanace aktivní zóny 20% plochy

2025*2*0,2*1,5*0,2*2*1,8=874,800 [C]

Celkem: A+B+C=4 208,328 [D]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Krajové sanace-dopln ní úsek! + AZ nad 20%05  370,440

Krajové sanace v AZ nad plánovaných 20%, polo�ka 123738 205,8*1,8=370,440 [A]

aktuální mno�ství  4 578,768

V�EOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE  0
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ZEMNÍ PRÁCE1

 3 11201 KÁCENÍ STROM! D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN"NÍM PA#EZ! KUS  1,000  

odstran ní 1 ks stromu ze dna silni!ního p"íkopu, v!etn  pa"ezu a zasypání jámy, 

dále zahrnuje odvoz stromu a pa"ezu k likvidaci a poplatky za likvidaci

 výkres C.3.3 Situace II.

Technická specifikace: Kácení strom$ se m%&í v [ks] pora�ených strom$ (pr$m%r strom$ se m%&í v míst% &ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v%tví
- spálení v%tví na hromadách nebo �t%pkování
- dopravu a ulo�ení kmen$, p&ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn$ zadávací dokumentace Odstran%ní pa&ez$ se m%&í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných 
pa&ez$ a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa&ez$
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa&ez$
- dopravu a ulo�ení pa&ez$, p&ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn$ zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa&ezech

 4 11221 ODSTRAN"NÍ PA#EZ! D DO 0,5M KUS  1,000

odstran ní 1 ks pa"ezu ze dna silni!ního p"íkopu, v!etn  zasypání jámy, dále 

zahrnuje odvoz stromu a pa"ezu k likvidaci a poplatky za likvidaci

 výkres C.3.3 Situace II.

Technická specifikace: Odstran%ní pa&ez$ se m%&í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa&ez$ a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa&ez$
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa&ez$
- dopravu a ulo�ení pa&ez$, p&ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn$ zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa&ezech

 5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVN"NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3  1 845,000

 sanace:  �. 1.5 m * tl. 0.3 m * dl 2050 m * 2 (po obou stranách) = 1845 m3

výkres C.3.6 Pracovní p&í né &ezy

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
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musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

Krajové sanace-dopln ní úsek! + AZ nad 20%05 -1 326,150

Krajové sanace v AZ nad plánovaných 20%,   "sanace aktivní zóny  20% plochy" = 369m3 (1153*1,5*0,3)-369=149,850 [A]

Odpo et nerealizovaného mno�ství -1476=-1 476,000 [B]

Mezisou et -1326.150000=-1 326,150 [C]

aktuální mno�ství  518,850

 6 113338 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, M3  615,000  

odstran ní podkladních vrstev z penetra!ního makadamu v prostoru sanace okraj# 

vozovky, ulo�ení na mezideponii v míst  stavby, bude pou�ito zp t do stavby

 sanace:  �. 1.5 m * tl. 0.1 m * dl 2050 m * 2 (po obou stranách) = 615 m3

výkres C.3.6 Pracovní p&í né &ezy

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání
- tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

Krajové sanace-dopln ní úsek! + AZ nad 20%05 -442,050

Krajové sanace v AZ nad plánovaných 20%,  "sanace aktivní zóny  20% plochy" = 123m3 (1153*1,5*0,1)-123=49,950 [A]

Odpo et nerealizovaného mno�ství -492=- 492,000 [B]

Mezisou et -442.050000=- 442,050 [C]

aktuální mno�ství  172,950

 7 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  14 916,400  

 14916,4=14 916,400 [A]

Technická specifikace: zahrnuje pot&ebné mechanizmy a odklizení p&ebyte ného materiálu

 8 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, M3  1 491,640  
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odfrézování asfaltových vrstvev vozovky v tl. 100mm, v!. nalo�ení, odvozu a 

ulo�ení, zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití recyklovaného 

materiálu

 plocha odm%&ena z CAD = 14916.4 m2 * 0.1 = 1491.64 m3

výkres C.3.2-3 Situace I. - II., C.3.6 Pracovní p&í né &ezy

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání
- tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti09  9,480

9,48=9,480 [A]

aktuální mno�ství  1 501,120

 10 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I, M3  2 096,400  

prohloubení silni!ních p"íkop#, v!etn  odvozu odt �ené zeminy na skládku

 viz. P&íloha  . 1 TZ - Výkaz ploch a kubatur

výkres C.3.6 Pracovní p&í né &ezy

2684*2*0,3=1 610,400 [A]

sanace aktivní zóny v tl. 2*0,2m, 20% plochy

2025*2*0,2*1,5*0,2*2=486,000 [B]

Celkem: A+B=2 096,400 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst%ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt$ v . jejich do asného zaji�t%ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
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- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan$
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah$ do kone ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran%ní ko&en$ a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v . p&epa�ování (vyjma �t%tových st%n)
- úpravu, ochranu a o i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah$
- zhutn%ní podlo�í, p&ípadn% i svah$ v . svahování
- z&ízení stup'$ v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z&ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti
- t&íd%ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p&emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

ZBV:

Krajové sanace-dopln ní úsek! + AZ nad 20%05  205,800

Krajové sanace v AZ nad plánovaných 20%,  "sanace aktivní zóny v tl. 2*0,2m, 20% plochy" = 486m3 (1153*1,5*0,4)-486=205,800 [A]

aktuální mno�ství  2 302,200

 11 12924 (I�T"NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  1 610,400  

v!etn  odvozu na skládku odpadu

 pr$m%rná �í&ka 0.30 m * 2684 * 2 = 1610.4 m2

výkres C.3.2-3 Situace I. - II., C.3.6 Pracovní p&í né &ezy

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p&emíst%ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 12 129957 (I�T"NÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  16,000  

!i�t ní stávajícího zatrubn ní p"íkop# z betonových trub DN 500 v prostoru 

zastávky MHD Svinary, �kvárovka; v!etn  odvozu odstran ných ne!istot na 

skládku odpadu a skládkovného
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 13+3 = 16 m

výkres C.3.2 Situace I.

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p&emíst%ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 13 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP! A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN"NÍ M3  2 711,400

ulo�ení na mezideponii 113338

ulo�ení na skládku 123738

 polo�ka  . 113338

615=615,000 [A]

polo�ka  . 123738

2096,4=2 096,400 [B]

Celkem: A+B=2 711,400 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p&edepsaného tvaru
- o�et&ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- úprava, o i�t%ní a ochrana podlo�í a svah$
- svahování, uzavírání povrch$ svah$
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p&emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Krajové sanace-dopln ní úsek! + AZ nad 20%05 -236,250 -4 039,88

Krajové sanace v AZ nad plánovaných 20%,  "polo�ka  . 113338" 49,95=49,950 [A]

Krajové sanace v AZ nad plánovaných 20%,  "polo�ka  . 123738" 205,8=205,800 [B]

Odpo et nerealizovaného mno�ství -492=- 492,000 [C]

Mezisou et -236.250000=- 236,250 [D]
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aktuální mno�ství  2 475,150

 14 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP! Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL! M3  108,500

dosypání svahu zemního t lesa vhodným materiálem se zhutn ním

 viz. P&íloha  . 1 TZ - Výkaz ploch a kubatur

výkres C.3.6 Pracovní p&í né &ezy

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t%lesa v etn% aktivní zóny) v etn% nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t&íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn%ní i r$zné míry hutn%ní 
- o�et&ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní v . hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- vým%na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn%ní a výpl' jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t%ní, ochrana a zhutn%ní podlo�í
- svahování, hutn%ní a uzavírání povrch$ svah$
- z&ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p&emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

 15 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL! M3  246,000  

zásyp pod krajnicí v prostoru sanace okraj# nenamrzavým materiálem se 

zhutn ním

 0.06m2 * 2050m * 2= 246 m3

výkres C.3.6 Pracovní p&í né &ezy

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:



Aspe Firma: Trutnov Strana: 9

3.6.1.10

III/29827 Kr"ovice � B le! nad Orlicí � Svinary, II. etapa (SWIETELSKY stavební)

Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 3 - B le! nad Orlicí - Svinary

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32887

SO 103

1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce v etn% nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t&íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn%ní i r$zné míry hutn%ní 
- o�et&ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní v . hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- vým%na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutn%ní a uzavírání povrch$ svah$
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p&emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Krajové sanace-dopln ní úsek! + AZ nad 20%05  76,080

Krajové sanace-dopln%ní úsek$ + AZ nad 20%, dopln%ní chyb%jících úsek$ oproti PD, (po obou stranách), KM 3,026 - 3,360 LS+PS, KM 3,710 - 

4,010 LS+PS 76,080=76,080 [A]

aktuální mno�ství  322,080

 16 18110 ÚPRAVA PLÁN" SE ZHUTN"NÍM V HORNIN" T#. I M2  6 150,000  

úprava plán  v úrovni sana!ní vrstvy

 1.5*2050 * 2 (po obou stranách) =6150 m2

výkres C.3.6 Pracovní p&í né &ezy

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán% v etn% vyrovnání vý�kových rozdíl$. Míru zhutn%ní ur uje projekt.

ZBV:

Krajové sanace-dopln ní úsek! + AZ nad 20%05 -4 420,500
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Krajové sanace v AZ nad plánovaných 20%, "sanace aktivní zóny  20% plochy" =1230m2 (1153*1,5)-1230=499,500 [A]

Odpo et nerealizovaného mno�ství -4920=-4 920,000 [B]

Mezisou et -4420.500000=-4 420,500 [C]

aktuální mno�ství  1 729,500

 17 18243 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLU�INU M2  7 602,000

 plocha ode tena z CAD

výkres C.3.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p&edepsané travní sm%si, hydroosev na hlu�inu, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

ZEMNÍ PRÁCE1

Základy2

 18 289972 OPLÁ�T"NÍ (ZPEVN"NÍ) Z GEOM#Í�OVIN M2  1 215,000

separa!ní geotextílie 300 g/m2

 2025*2*1,5*0,2=1 215,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p&edepsané geom&í�oviny
- úpravu, o i�t%ní a ochranu podkladu
- p&ichycení k podkladu, p&ípadn% zatí�ení
- úpravy spoj$ a zaji�t%ní okraj$
- úpravy pro odvodn%ní
- nutné p&esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

Krajové sanace-dopln ní úsek! + AZ nad 20%05  514,500

Krajové sanace v AZ nad plánovaných 20%, "sanace aktivní zóny  20% plochy" =1215m2 (1153*1,5)-1215=514,500 [A]
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aktuální mno�ství  1 729,500

Základy2

KOMUNIKACE5

 19 561401 KAMENIVO ZPEVN"NÉ CEMENTEM T#. I M3  1 353,000  

sanace okraj# vozovky, vrstva SC 8/10 (KSC I), tl. 220 mm

 1.5*0.22*2050 * 2 (po obou stranách) =1353 m3

výkres C.3.2-3 Situace I. - II., C.3.6 Pracovní p&í né &ezy

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p&edepsaného technologického p&edpisu a zhutn%ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon ení
- úpravu dilata ních spar v etn% p&edepsané výztu�e
- nezahrnuje post&iky, nát%ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

Krajové sanace-dopln ní úsek! + AZ nad 20%05  418,440

Krajové sanace - dopln%ní chyb%jících úsek$ oproti PD, (po obou stranách), KM 3,026 - 3,360 LS+PS, KM 3,710 - 4,010 LS+PS 

1.5*0.22*634*2=418,440 [A]

aktuální mno�ství  1 771,440

 20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKODRTI M3  978,000  

sanace okraj# vozovky - dosypání do úrovn  povrchu vozovky po provedení 

vrstvy KSC,
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 1.5*0.18*2050 * 2 (po obou stranách) =1107 m3

výkres C.3.2-3 Situace I. - II., C.3.6 Pracovní p&í né &ezy

1107-615=492,000 [A]

sanace aktivní zóny v tl. 2*0,2 m, 20 % plochy

2025*2*0,2*1,5*0,2*2=486,000 [B]

Celkem: A+B=978,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost&ení a zhutn%ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post&iky, nát%ry

ZBV:

Krajové sanace-dopln ní úsek! + AZ nad 20%05  397,920

Krajové sanace v AZ nad plánovaných 20%, "sanace aktivní zóny  20% plochy" = 486m3 (1153*1,5*2*0,2)-486=205,800 [A]

((1153-820)*1,5*0,18)-49,95=39,960 [C]

Krajové sanace - dopln%ní chyb%jících úsek$ oproti PD, (po obou stranách), KM 3,026 - 3,360 LS+PS, KM 3,710 - 4,010 LS+PS 1.5*0.18*634* 

2-190,2=152,160 [B]

Mezisou et 397.920000=397,920 [D]

aktuální mno�ství  1 375,920

 21 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  615,000

 615=615,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn%ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post&iky, nát%ry

ZBV:

Krajové sanace-dopln ní úsek! + AZ nad 20%05 -442,050
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Nad 20% 49,95=49,950 [B]

Odpo et nerealizovaného mno�ství -492=- 492,000 [A]

Mezisou et -442.050000=- 442,050 [C]

aktuální mno�ství  172,950

 22 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  307,000  

nezpevn né sjezdy, asfaltový recyklát tl. 150 mm

 plocha ode tena z CAD

výkres C.3.2-3 Situace I. - II., C.3.6 Pracovní p&í né &ezy

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn%ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post&iky, nát%ry

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti09  58,300

vjezdy 58,3=58,300 [A]

aktuální mno�ství  365,300

 23 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  15 089,400  

technologie zahrnuje rozfrézování a reprofilaci stávající vozovky do navr�ených 

p"í!ných sklon#, provedení recyklace za studena na míst  s p"idáním cementu a 

asfaltového pojiva RS 0/45 CA dle TP 208, tl. vrstvy 180 mm.

Pro sm si stmelené cementem + asfaltovou emulzí /zp n ným asfaltem se 

dávkování asfaltové emulze / zp n ného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,0% a� 3,5% 

v mno�ství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 2,5% a� 5,0% p"i spln ní TP 
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208  UP$ESN%NO DLE PR&KAZNÍCH ZKOU�EK ZE VZORK& ODEBRANÝCH NA 

STAVB% tl. min 180  mm. Kompletní provedení v!. zhutn ní a úpravy p"í!ných a 

podélných sklon#.

 plocha ode tena z CAD

výkres C.3.2-3 Situace I. - II., C.3.6 Pracovní p&í né &ezy

Technická specifikace: - dodání materiál$ p&edepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn%ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení
- nezahrnuje post&iky, nát%ry

 24 56963 ZPEVN"NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  1 597,000  

zpevn ní krajnic z asfaltového recyklátu tl. 150 mm, prom nná �í"ka

 plocha ode tena z CAD; cca 2*0.3*2660m

výkres C.3.2-3 Situace I. - II., C.3.6 Pracovní p&í né &ezy

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn%ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post&iky, nát%ry

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti09  817,300

817,3=817,300 [A]

aktuální mno�ství  2 414,300

 25 572123 INFILTRA(NÍ POST#IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  15 089,400  

infiltra!ní post"ik z modifikované asfaltové emulze C50 BP5, 0.60 kg/m2
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 výkres C.3.5 Vzorové p&í né &ezy

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál$ pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti09  111,672

aktuální mno�ství  15 201,072

 26 572214 SPOJOVACÍ POST#IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  15 214,728

spojovací post"ik z modifikované asfaltové emulze C60 BP50.30kg/m2

 výkres C.3.5 Vzorové p&í né &ezy

14916,4*1,02=15 214,728 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál$ pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti09  94,800

94,8=94,800 [A]

aktuální mno�ství  15 309,528

 27 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  14 916,400  

ACO 11+ 50/70, tl. 40 mm

 plocha ode tena z CAD

výkres C.3.2-3 Situace I. - II., C.3.6 Pracovní p&í né &ezy
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Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn%ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník$, dilata ních za&ízení, odvod'ovacích prou�k$, odvod'ova $, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník$, dilata ních za&ízení, odvod'ovacích prou�k$, odvod'ova $, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti09  94,800

94,8=94,800 [A]

aktuální mno�ství  15 011,200

 28 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ M3  304,295  

vyrovnávka rovinnatosti vrstvy RS 0/45 CA v pr#m.tl. 20 mm

vyrovnávka ACP 16 + bude pokládána sou!asn  s podkladní vrstvou ACP 16+ v tl. 

60 mm

 (14916,4*1,02)*0,02=304,295 [A]

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn%ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník$, dilata ních za&ízení, odvod'ovacích prou�k$, odvod'ova $, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník$, dilata ních za&ízení, odvod'ovacích prou�k$, odvod'ova $, vpustí, �achet a pod.

 29 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  15 214,728  

ACP 16+ 50/70, 60 mm
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 plocha ode tena z CAD

výkres C.3.2-3 Situace I. - II., C.3.6 Pracovní p&í né &ezy

14916,4*1,02=15 214,728 [A]

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn%ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník$, dilata ních za&ízení, odvod'ovacích prou�k$, odvod'ova $, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník$, dilata ních za&ízení, odvod'ovacích prou�k$, odvod'ova $, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti09  111,672

111,672=111,672 [A]

aktuální mno�ství  15 326,400

 30 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  15 089,400  

posyp kamenivem fr 4/8 mm, p"ípadn  nást"ik vápennou suspenzí

 15089,4=15 089,400 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p&edepsaným mno�stvím

 31 58920 VÝPL* SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  74,100  

o�et"ení spar trvale pru�nou asfaltovou zálivkou

 9.5+17+14+4+5.6+6+6+6+6=74.1 m

výkres C.3.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku p&edepsaného materiálu
- vy i�t%ní a výpl' spar tímto materiálem

KOMUNIKACE5
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OSTATNÍ PRÁCE9

 9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR!#EZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  74,100  

 9.5+17+14+4+5.6+6+6+6+6=74.1 m

výkres C.3.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku.

 32 91228 SM"ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V(ETN" ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  154,000  

plastové sm rové sloupky, vý�ka 800 mm, t"ída D2, reflexivní folie R1

 výkres C.3.5 Vzorové p&í né &ezy

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v etn% nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti09  0,000

0=0,000 [A]

SDZ dle skute"nosti15 -21,000

-21=-21,000 [A]

aktuální mno�ství  133,000

 33 914121 DOPRAVNÍ ZNA(KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 1 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  44,000  

Retroreflexivní t"ída R1, upevn ní na ocelový sloupek, p"ípadn  na sloupy VO, !i 

vzdu�ných vedení

 výkres C.3.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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- dodávku a montá� zna ek v po�adovaném provedení
- u do asných (provizorních) zna ek a za&ízení údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni ených nebo ztracených kus$, nutnou opravu 
po�kozených  ástí

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti09  0,000

0=0,000 [A]

SDZ dle skute"nosti15 -6,000

-6=-6,000 [A]

aktuální mno�ství  38,000

 34 914122 DOPRAVNÍ ZNA(KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 1 - 

MONTÁ� S P#EMÍST"NÍM

KUS  7,000  

op tovné osazení ozna!ník# zastávek a ozna!ník# p"írodního parku Orlice, 

zahrnuje kompletní osazení, v!etn  p"ípadné náhrady poni!eného základu 

ozna!níku zastávky a poni!eného d"ev ného sloupku p"írodního parku Orlice

 3x ozna ník zastávek linkové dopravy, 4x ozna ník parku Orlice

výkres C.3.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna ky z do asné skládky
- osazení a montá� zna ky na míst% ur eném projektem
- nutnou opravu po�kozených  ástí nezahrnuje dodávku zna ky

 36 914123 b DOPRAVNÍ ZNA(KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 1 - 

DEMONTÁ�

KUS  7,000  

demontá� stávajících ozna!ník# zastávek a ozna!ník# p"írodního parku Orlice, 

v!etn  jejich sloup# - zna!ky budou demontovány pouze pokud to bude nutné pro 

provád ní stavby s ohledem na prostorové po�adavky pou�ité techniky, v!etn  

ulo�ení zna!ek pro op tovné osazení

 3x ozna ník zastávek linkové dopravy, 4x ozna ník parku Orlice

výkres C.3.2-3 Situace I. - II.
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Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p&edepsané místo

 35 914123 a DOPRAVNÍ ZNA(KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 1 - 

DEMONTÁ�

KUS  44,000

demontá� stávajících svislých dopravních zna!ek

 výkres C.3.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p&edepsané místo

 37 914421 DOPRAVNÍ ZNA(KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T# 1 - DODÁVKA A 

MONTÁ�

KUS  4,000  

Retroreflexivní t"ída R1, upevn ní na dvojici ocelových sloupk#

 výkres C.3.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna ek v po�adovaném provedení
- u do asných (provizorních) zna ek a za&ízení údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni ených nebo ztracených kus$, nutnou opravu 
po�kozených  ástí

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti09  0,000

0=0,000 [A]

SDZ dle skute"nosti15 -4,000

-4=-4,000 [A]

aktuální mno�ství  0,000

 38 914423 DOPRAVNÍ ZNA(KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T# 1 - DEMONTÁ� KUS  4,000  

demontá� stávajících svislých dopravních zna!ek,

 výkres C.3.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p&edepsané místo
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ZBV:

Dom rky dle skute"nosti09  0,000

0=0,000 [A]

SDZ dle skute"nosti15 -4,000

-4=-4,000 [A]

aktuální mno�ství  0,000

 39 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁ� KUS  29,000  

odstran ná stávajících sloupk# svislého dopravního zna!ení, v!etn  základu

 2x dvojitý sloupek zna ky 150x100 cm, 25x jednoduché sloupky

výkres C.3.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p&edepsané místo

 40 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA(EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  33,000  

ocelové pozinkované sloupky pr#m ru 60 mm, v!etn  AL patky, betonového 

základu C16/20nXF1 a v�ech upev'ovadel a úchytek

 výkres C.3.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev'ovací za&ízení v etn% jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u do asných sloupk$ a upev'ovacích za&ízení údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni ených nebo ztracených kus$, nutnou opravu 
po�kozených  ástí

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti09  0,000

0=0,000 [A]

SDZ dle skute"nosti15 -6,000

-6=-6,000 [A]
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aktuální mno�ství  27,000

 41 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA(ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 317,000  

vodorovné dopravní zna!ení barvou, hladké, vodící !ára V4 0.125, podélná !ára 

p"eru�ovaná V2b 1.5/1.5/0.125, V2b 1.5/1.5/0.25

- v!etn  p"edzna!ení

 plocha ode tena z CAD; 658.5 m2* 2 vrstvy =1 317,000 [A]

výkres C.3.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát%rového materiálu (m%&í se pouze natíraná plocha)
- p&edzna ení a reflexní úpravu

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti09 -9,250

-9,25=-9,250 [A]

aktuální mno�ství  1 307,750

 42 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA(ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  1 317,000  

vodorovné dopravní zna!ení plastem, hladké, vodící !ára V4 0.125, podélná !ára 

p"eru�ovaná V2b 1.5/1.5/0.125, V2b 1.5/1.5/0.25

- obnova

 plocha ode tena z CAD; 658.5 m2 * 2 vrstvy =1 317,000 [A]

výkres C.3.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát%rového materiálu (m%&í se pouze natíraná plocha)
- p&edzna ení a reflexní úpravu

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti09 -9,250
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-9,25=-9,250 [A]

aktuální mno�ství  1 307,750

 43 93808 O(I�T"NÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  15 089,400  

o!i�t ní vozovky p"ed provedením infiltra!ního post"iku

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje o i�t%ní p&edepsaným zp$sobem v etn% odklizení vzniklého odpadu

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti09  111,672

aktuální mno�ství  15 201,072

OSTATNÍ PRÁCE9

 19 488 863,85Celkem:

Aspe Firma: Trutnov Strana: 1
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K  896 777,20Cena s daní:

K  155 639,02DPH:

K  741 138,18Cena celková:

K  0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

!editelství silnic a dálnic "RObjednavatel:

Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary - NN

Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary - NN

Rozpo et:

III/29827 Kr!ovice � B"le  nad Orlicí � Svinary, II. etapa (SWIETELSKY stavební)

SO 104.1

Objekt: SO 104.1

Stavba: 32887

SOUPIS PRACÍ

K  0,00Náklad na m"rnou jednotku:

 0,00Po et m"rných jednotek:

M"rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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V�EOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE0

 2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,000  

skládkovné nestmelených podkladních vrstev

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  128,800

III/29827sanace 1.5*0.3*70*2*2=126,000 [A]

p#ípojka 0.4*3.5*1*2=2,800 [B]

Mezisou et 128.800000=128,800 [C]

Zm na technologie - recykl. za studena nahrazena SC 8/10 - N04.1  77,402

KM 6,270 - 6,340 bude p#i teno z d$vodu zám%ny RS za SC 474,28*1,02*0,08*2,0=77,402 [A]

aktuální mno�ství  206,202

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,000  

skládkovné zeminy

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  8,460

III/29827sanace"polo�ka 132838" 4,7*1,8=8,460 [A]

aktuální mno�ství  8,460

V�EOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE  0

ZEMNÍ PRÁCE1

 5 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVN&NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3  0,000  
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odstran ní podkladních vrstev v míst  p!ekopu silnice pro p!ípojku UV a v prostoru 

sanace okraj" vozovky

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  64,400

III/29827sanace 1.5*0.3*70*2=63,000 [A]

p#ípojka 0.4*3.5*1=1,400 [B]

Mezisou et 64.400000=64,400 [C]

Zm na technologie - recykl. za studena nahrazena SC 8/10 - N04.1  38,701

KM 6,270-6,340 bude p#i teno z d$vodu zám%ny RS za SC 474,28*1,02*0,08=38,701 [A]

aktuální mno�ství  103,101

 6 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVN&NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3  0,000  

odstran ní podkladních vrstev z penetra#ního makadamu v prostoru sanace okraj" 

vozovky, ulo�ení na mezideponii v míst  stavby, bude pou�ito zp t do stavby

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  21,000

III/29287sanace 1,5*0,1*70*2=21,000 [A]

Zm na technologie - recykl. za studena nahrazena SC 8/10 - N04.1  48,377

KM 6,270 - 6,340 bude p#i teno z d$vodu zám%ny RS za SC 474,28*1,02*0,1=48,377 [A]

aktuální mno�ství  69,377
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 11 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  0,000  

Technická specifikace: zahrnuje pot#ebné mechanizmy a odklizení p#ebyte ného materiálu

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  474,280

III/29827 6,270 - 3,340 474,28=474,280 [A]

aktuální mno�ství  474,280

 12 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN&NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, M3  0,000  

odfrézování asfaltových vrstvev vozovky v tl. 100mm,  v#. nalo�ení, odvozu a 

ulo�ení, zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití recyklovaného 

materiálu

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  58,037

II/29827; 6,270 - 3,340 580,365*0,1=58,037 [A]

aktuální mno�ství  58,037

 15 12924 "I�T&NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  0,000  

v#etn  odvozu na skládku odpadu

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p#emíst%ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  8,000

8=8,000 [A]
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aktuální mno�ství  8,000

 17 132838 HLOUBENÍ RÝH �Í! DO 2M PA� I NEPA� T!. II, M3  0,000  

hloubení rýhy pro p!ípojku kanalizace a uli#ní vpus$

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst%ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt$ v . jejich do asného zaji�t%ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan$
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah$ do kone ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln% nutné druhotné rozpojení odst#elené horniny
- ru ní vykopávky, odstran%ní ko#en$ a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t%tových st%n)
- úpravu, ochranu a o i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti
- t#íd%ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p#emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  4,672

(0.8*3.5*1)+(1.2*1.2*1.3)=4,672 [A]

aktuální mno�ství  4,672
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 18 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP( A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  0,000  

ulo�ení na mezideponii 113338

ulo�ení na skládku 123738, 132838

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p#edepsaného tvaru
- o�et#ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- úprava, o i�t%ní a ochrana podlo�í a svah$
- svahování, uzavírání povrch$ svah$
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p#emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  25,700

polo�ka  . 113338 21=21,000 [A]

polo�ka  . 132838 4,7=4,700 [B]

Mezisou et 25.700000=25,700 [C]

Zm na technologie - recykl. za studena nahrazena SC 8/10 - N04.1  48,377

KM 6,270 - 6,340 bude p#i teno z d$vodu zám%ny RS za SC 474,28*1,02*0,1=48,377 [A]

aktuální mno�ství  74,077

 22 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL( M3  0,000  

zásyp rýhy potrubí a jámy uli#ní vpusti vhodným materiálem se zhutnením, po 

vrstvách 300 mm
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn% nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn%ní i r$zné míry hutn%ní 
- o�et#ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní v . hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- vým%na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p#emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  2,662

(1*0.45*3.5)+(1.2*1.2*1.3)-(3.14*0.5*0.5)=2,662 [A]

aktuální mno�ství  2,662

 23 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT( SE ZHUTN&NÍM M3  0,000  

podsyp a obsyp potrubí, �P fr. 0/8, lo�e tl. 100 mm, obsyp 250 mm

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb%ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn%ní i r$zné míry hutn%ní 
- o�et#ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní v . hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
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- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- vým%na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn%ní a výpl' jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t%ní, ochrana a zhutn%ní podlo�í
- svahování, hutn%ní a uzavírání povrch$ svah$
- z#ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p#emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp$ neode ítá

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  1,225

1*0,35*3,5=1,225 [A]

aktuální mno�ství  1,225

 24 18243 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLU�INU M2  0,000  

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p#edepsané travní sm%si, hydroosev na hlu�inu, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  14,000

14=14,000 [A]

aktuální mno�ství  14,000

ZEMNÍ PRÁCE1

VODOROVNÉ KONSTRUKCE4
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 25 451312 PODKLADNÍ A VÝPL)OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,000  

podkladní beton pod uli#ní vpust, tl. 100 mm

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p#i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp$sobu hutn%ní, o�et#ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot#ebných p#ísad a technologií výroby betonu,
- z#ízení pracovních a dilata ních spar, v etn% pot#ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o i�t%ní a o�et#ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn% odbed'ovacích a odskru�ovacích prost#edk$,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh$ pro bedn%ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor$, 
ochranných a bezpe nostních opat#ení a základ$ t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo#ení kotevních  el, kapes, nálitk$, a sedel,
- z#ízení  v�ech  po�adovaných  otvor$, kapes, výklenk$, prostup$, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak$ a nát%r$, p#ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za#ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub$, upevn%ní kotevních prvk$ a dopl'kových konstrukcí,
- nát%ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl', t%sn%ní  a tmelení spar a spoj$,
- opat#ení  povrch$  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#ípadné z#ízení spojovací vrstvy u základ$,
- úpravy pro osazení za#ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud$

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  0,144

1,2*1,2*0,1=0,144 [A]

aktuální mno�ství  0,144

VODOROVNÉ KONSTRUKCE  4

KOMUNIKACE5
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 27 561401 KAMENIVO ZPEVN&NÉ CEMENTEM T!. I M3  0,000  

sanace okraj" vozovky, vrstva SC 8/10 (KSC I), tl. 220 mm

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p#edepsaného technologického p#edpisu a zhutn%ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon ení
- úpravu dilata ních spar v etn% p#edepsané výztu�e
- nezahrnuje post#iky, nát%ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  46,200

III/29827sanace 1,5*0,22*70*2=46,200 [A]

Zm na technologie - recykl. za studena nahrazena SC 8/10 - N04.1  87,078

KM 6,270 - 6,340 bude p#i teno z d$vodu zám%ny RS za SC 474,28*1,02*0,18=87,078 [A]

Dom rky dle skute"nosti - NN12.1  0,000

0=0,000 [A]

aktuální mno�ství  133,278

 30 56330 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  0,000  

sanace okraj" vozovky - dosypání do úrovn  povrchu vozovky po provedení 

vrstvy KSC,

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn%ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát%ry

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  16,800
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KM 6,270 - 6,340 (1.5*0.18*70*2)-21=16,800 [A]

Zm na technologie - recykl. za studena nahrazena SC 8/10 - N04.1 -16,800

KM 6,270 - 6,340 bude ode teno z d$vodu zám%ny RS za SC -((1.5*0.18*70*2)-21)=-16,800 [A]

aktuální mno�ství  0,000

 29 56330 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  0,000  

oprava konstrukce vozovzky po p!ekopu pro p!ípojku UV -  kombinace �D 0/45 

60% - R-materiál 40%, tl. 0.4 m - dosypání do úrovn  vozovky (pro následné 

provedení recyklace viz samostatná polo�ka)

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn%ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát%ry

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  1,400

0,4*1*3,5=1,400 [A]

aktuální mno�ství  1,400

 31 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  0,000  

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn%ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post#iky, nát%ry

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  21,000
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21=21,000 [A]

Zm na technologie - recykl. za studena nahrazena SC 8/10 - N04.1 -21,000

-21=-21,000 [A]

aktuální mno�ství  0,000

 33 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  0,000  

technologie zahrnuje rozfrézování a reprofilaci stávající vozovky do navr�ených 

p!í#ných sklon", provedení recyklace za studena na míst  s p!idáním cementu a 

asfaltového pojiva RS 0/45 CA dle TP 208, tl. vrstvy 180 mm.

Pro sm si stmelené cementem + asfaltovou emulzí /zp n ným asfaltem se 

dávkování asfaltové emulze / zp n ného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,0% a� 3,5% 

v mno�ství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 2,5% a� 5,0% p!i spln ní TP 

208  UP%ESN&NO DLE PR'KAZNÍCH ZKOU�EK ZE VZORK' ODEBRANÝCH NA 

STAVB& tl. min 180  mm. Kompletní provedení v#. zhutn ní a úpravy p!í#ných a 

podélných sklon".

Technická specifikace: - dodání materiál$ p#edepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn%ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení
- nezahrnuje post#iky, nát%ry

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  483,766

KM 6,270 - 6,340 483,766=483,766 [A]

Zm na technologie - recykl. za studena nahrazena SC 8/10 - N04.1 -483,766

-1.5*0.18*70*2 -483,766=- 483,766 [A]

aktuální mno�ství  0,000

Aspe Firma: Trutnov
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Stavba:

Objekt:
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32887

SO 104.1

SO 104.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ

 34 56963 ZPEVN&NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  0,000  

zpevn ní krajnic z asfaltového recyklátu tl. 150 mm, prom nná �í!ka

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn%ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post#iky, nát%ry

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  8,000

8=8,000 [A]

aktuální mno�ství  8,000

 34 56963 ZPEVN&NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  0,000  

zpevn ní krajnic z asfaltového recyklátu tl. 150 mm, prom nná �í!ka

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn%ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post#iky, nát%ry

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti - NN12.1  0,120

0,12=0,120 [A]

aktuální mno�ství  0,120



Aspe Firma: Trutnov Strana: 14

3.6.1.10

III/29827 Kr!ovice � B"le  nad Orlicí � Svinary, II. etapa (SWIETELSKY stavební)

Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary - NN

Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary - NN

Stavba:

Objekt:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 35 572123 INFILTRA"NÍ POST!IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  0,000  

infiltra#ní post!ik z modifikované asfaltové emulze C50 BP5, 0.60 kg/m2

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál$ pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  483,766

km 6,270-6,340 474,28*1,02=483,766 [A]

aktuální mno�ství  483,766

 35 572123 INFILTRA"NÍ POST!IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  0,000  

infiltra#ní post!ik z modifikované asfaltové emulze C50 BP5, 0.60 kg/m2

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál$ pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti - NN12.1  190,534

aktuální mno�ství  190,534

 36 572214 SPOJOVACÍ POST!IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  0,000  

spojovací post!ik z modifikované asfaltové emulze C60 BP50.30kg/m2

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál$ pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu

Aspe Firma: Trutnov
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ

- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  483,766

km 6,270-6,340 474,28*1,02=483,766 [A]

aktuální mno�ství  483,766

 36 572214 SPOJOVACÍ POST!IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  0,000  

spojovací post!ik z modifikované asfaltové emulze C60 BP50.30kg/m2

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál$ pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti - NN12.1  185,520

aktuální mno�ství  185,520

 37 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  0,000  

ACO 11+ 50/70, tl. 40 mm

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn%ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník$, dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k$, odvod'ova $, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník$, dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k$, odvod'ova $, vpustí, �achet a pod.
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  474,280

km 6,270-6,340 474,28=474,280 [A]

aktuální mno�ství  474,280

 37 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  0,000  

ACO 11+ 50/70, tl. 40 mm

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn%ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník$, dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k$, odvod'ova $, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník$, dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k$, odvod'ova $, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti - NN12.1  185,520

185,52=185,520 [A]

aktuální mno�ství  185,520

 38 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ M3  0,000  4

vyrovnávka rovinnatosti vrstvy RS 0/45 CA v pr"m.tl. 20 mm

vyrovnávka ACP 16 + bude pokládána sou#asn  s podkladní vrstvou ACP 16+ v tl. 

60 mm

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn%ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj$

Aspe Firma: Trutnov
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- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník$, dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k$, odvod'ova $, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník$, dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k$, odvod'ova $, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  9,675

km 6,270-6,340 (474,28*1,02)*0,02=9,675 [A]

aktuální mno�ství  9,675

 39 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  0,000  

ACP 16+ 50/70, 60 mm

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn%ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník$, dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k$, odvod'ova $, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník$, dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k$, odvod'ova $, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  483,766

km 6,270-6,340 474,28*1,02=483,766 [A]

aktuální mno�ství  483,766

 39 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  0,000  

ACP 16+ 50/70, 60 mm

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn%ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník$, dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k$, odvod'ova $, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník$, dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k$, odvod'ova $, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti - NN12.1  190,534

190,534=190,534 [A]

aktuální mno�ství  190,534

 40 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  0,000  

posyp kamenivem fr 4/8 mm, p!ípadn  nást!ik vápennou suspenzí

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p#edepsaným mno�stvím

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  483,766

km 6,270-6,340 474,28*1,02=483,766 [A]

aktuální mno�ství  483,766

 43 58920 VÝPL) SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  0,000  

o�et!ení spar trvale pru�nou asfaltovou zálivkou

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku p#edepsaného materiálu
- vy i�t%ní a výpl' spar tímto materiálem

ZBV:
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  72,500

KM 6,270 - 6,34 6+19+1,5+24+3+19=72,500 [A]

aktuální mno�ství  72,500

KOMUNIKACE5

POTRUBÍ8

 44 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  0,000  

p!ípojka uli#ní vpusti, PVC DN150 SN8

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn% technologického p#edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t%snící  materiál a pod.), podp%rných, záv%sných a 
upev'ovacích prvk$, v etn% pot#ebných úprav
- úprava a p#íprava podkladu a podp%r, o i�t%ní a o�et#ení podkladu a podp%r
- z#ízení pln% funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p#íslu�ného technologického p#edpisu
- z#ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn% pracovních spar a spoj$, pracovního zaslepení konc$ a pod.
- úprava prostup$, pr$chod$  �achtami a komorami, okolí podp%r a vyúst%ní, zaúst%ní, napojení, vyvedení a upevn%ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát%rem (v . úpravy povrchu), p#ípadn% izolací, nejsou-li tyto práce p#edm%tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t%ní a o�et#ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád%né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p#evád%ním a  erpáním vody nezahrnuje zkou�ky vodot%snosti a televizní prohlídku

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  3,500

p#ípojka uli ní vpusti, PVC DN 150, SN 8 3,5=3,500 [A]

aktuální mno�ství  3,500

 45 89712 VPUS+ KANALIZA"NÍ ULI"NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC( KUS  0,000  
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

v#etn  litinové m!í�e D400 a kalového ko�e

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p#edepsaných díl$ v etn% m#í�e
- výpl', t%sn%ní  a tmelení spar a spoj$,
- opat#ení  povrch$  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#edepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  1,000

v etn% litinové m#í�e D400 a kalového ko�e 1=1,000 [A]

aktuální mno�ství  1,000

 46 89921 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA POKLOP( KUS  0,000  

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za#ízení (v etn% nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  3,000

3=3,000 [A]

aktuální mno�ství  3,000

 47 89922 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA M!Í�Í KUS  0,000  

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za#ízení (v etn% nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  1,000

1=1,000 [A]

Aspe Firma: Trutnov Strana: 21

3.6.1.10

III/29827 Kr!ovice � B"le  nad Orlicí � Svinary, II. etapa (SWIETELSKY stavební)

Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary - NN

Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary - NN

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32887

SO 104.1

SO 104.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  1,000

 48 89923 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNC( KUS  0,000  

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za#ízení (v etn% nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  1,000

1=1,000 [A]

aktuální mno�ství  1,000

POTRUBÍ8

OSTATNÍ PRÁCE9

 13 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR(!EZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  0,000  

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku.

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  72,500

KM 6,270 - 6,34 6+19+1,5+24+3+19=72,500 [A]

aktuální mno�ství  72,500

 60 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA"ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  0,000  

vodorovné dopravní zna#ení barvou, hladké, vodící #ára V4 0.125, V4 0.25, V4 

0.5/0.5/0.25, podélná #ára p!eru�ovaná V2b 1.5/1.5/0.125, p!echod pro chodce 

V7 s vodícím pásem
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

v#etn  p!edzna#ení

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát%rového materiálu (m%#í se pouze natíraná plocha)
- p#edzna ení a reflexní úpravu

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  8,250

KM 6,270 - 6,34 21*0,25=5,250 [A]

12*0,25=3,000 [B]

Mezisou et 8.250000=8,250 [C]

aktuální mno�ství  8,250

 61 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA"ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  0,000  2

vodorovné dopravní zna#ení plastem, hladké, vodící #ára V4 0.125, V4 0.25, V4 

0.5/0.5/0.25, podélná #ára p!eru�ovaná V2b 1.5/1.5/0.125, p!echod pro chodce 

V7 s vodícím pásem

obnova

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát%rového materiálu (m%#í se pouze natíraná plocha)
- p#edzna ení a reflexní úpravu

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  8,250

KM 6,270 - 6,34 21*0,25=5,250 [A]

12*0,25=3,000 [B]

Mezisou et 8.250000=8,250 [C]

aktuální mno�ství  8,250
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 61 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA"ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  0,000  2

vodorovné dopravní zna#ení plastem, hladké, vodící #ára V4 0.125, V4 0.25, V4 

0.5/0.5/0.25, podélná #ára p!eru�ovaná V2b 1.5/1.5/0.125, p!echod pro chodce 

V7 s vodícím pásem

obnova

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát%rového materiálu (m%#í se pouze natíraná plocha)
- p#edzna ení a reflexní úpravu

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti - NN12.1  15,500

15,5=15,500 [A]

aktuální mno�ství  15,500

 67 93808 O"I�T&NÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  0,000  

o#i�t ní vozovky p!ed provedením infiltra#ního post!iku

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje o i�t%ní p#edepsaným zp$sobem v etn% odklizení vzniklého odpadu

ZBV:

Zm na financování - p!ípo"ty SOD Královéhradecký kraj - NN03.1  474,280

474,28=474,280 [A]

aktuální mno�ství  474,280

 67 93808 O"I�T&NÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  0,000  

o#i�t ní vozovky p!ed provedením infiltra#ního post!iku

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje o i�t%ní p#edepsaným zp$sobem v etn% odklizení vzniklého odpadu

ZBV:
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32887

SO 104.1

SO 104.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ

Dom rky dle skute"nosti - NN12.1  190,534

190,534=190,534 [A]

aktuální mno�ství  190,534

OSTATNÍ PRÁCE  12 660,329

 741 138,18Celkem:

Aspe Firma: Trutnov Strana: 1
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K  8 727 287,60Cena s daní:

K  1 514 653,22DPH:

K  7 212 634,38Cena celková:

K  7 368 136,46Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary

Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary

Rozpo et:

III/29827 Kr!ovice � B"le  nad Orlicí � Svinary, II. etapa (SWIETELSKY stavební)

SO 104

Objekt: SO 104

Stavba: 32887

SOUPIS PRACÍ

K  0,00Náklad na m"rnou jednotku:

 0,00Po et m"rných jednotek:

M"rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�EOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE0

 3 014101 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T  59,979  

skládkovné betonová su , vybourané obruby a kamenné sloupky p!vodního 

svodidla

 (9,1+3,3+1,8+9,8+3,263)*2,2=59,979 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  264,960  

skládkovné zeminy

 (52,5+4,7+93,9-3,9)*1,8=264,960 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Sm rová p!elo�ka VO01  30,744

 (71,44-54,36)*1,8=30,744 [A]

Vjezd v km 6,030, LS - zem d lský areál02  22,542

vjezd, odkop 113,85*0,11*1,8=22,542 [A]

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -8,460

 `polo�ka 132838` -4,7*1,8=-8,460 [A]

Vsakovací rýhy u kostela08  29,700

vsakovací rýha u kostela, skládkovné zeminy 3*10*0,8*0,8*1,8=34,560 [A]

odpo et z polo�ky trativodu -3*10*0,3*0,3*1,8=-4,860 [B]

Mezisou et 29.700000=29,700 [C]

aktuální mno�ství  339,486

 2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 653,400  

skládkovné nestmelených podkladních vrstev
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 826,7*2,0=1 653,400 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -128,800

 III/29827sanace -1.5*0.3*70*2*2=- 126,000 [A]

p!ípojka -0.4*3.5*1*2=-2,800 [B]

Mezisou et -128.800000=- 128,800 [C]

Dom rky dle skute"nosti10 -30,600

-30,6=-30,600 [A]

aktuální mno�ství  1 494,000

V�EOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE  0

ZEMNÍ PRÁCE1

 4 113177 ODSTRAN KRYTU ZPEVN"NÝCH PLOCH Z DLA�EB KOSTEK, M3  15,240  

vybourání vodících a odvod"ovacích prou�k! z �ulových kostek drobných vel. 

10-12, v#etn$ odstran$ní betonového lo�e a vybourání �ulových kostek v prostoru 

vy%azovacího a za%azovacího úseku zastávky MHD, kostky budou o#i�t$ny a 

ulo�eny pro op$tovné pou�ití, vybourané betonové lo�e a p%ebyte#né kostky 

budou odvezeny na skládku odpadu

 plocha ode tena z CAD vodící prou�ky 94 m2, zastávka = 33 m2; celkem 127 m2 * 0.12 = 15.24 m3

výkres C.4.2-3 Situace I. - II., C.4.6 Pracovní p!í né !ezy

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl#ujícím textu k polo�ce).

 5 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVN"NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3  826,700  

odstran$ní podkladních vrstev v míst$ p%ekopu silnice pro p%ípojku UV a v prostoru 

sanace okraj! vozovky
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 p!ípojka 0.4*3.5*1 = 1.4 m3; sanace 1.5*0.3*917*2=825,3 m3

výkres C.4.2-3 Situace I. - II., C.4.6 Pracovní p!í né !ezy

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl#ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -64,400

 III/29827sanace -1.5*0.3*70*2=-63,000 [A]

p!ípojka -0.4*3.5*1=-1,400 [B]

Mezisou et -64.400000=-64,400 [C]

Dom rky dle skute"nosti10 -15,300

-15,3=-15,300 [A]

aktuální mno�ství  747,000

 6 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVN"NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3  275,100

odstran$ní podkladních vrstev z penetra#ního makadamu v prostoru sanace okraj! 

vozovky, ulo�ení na mezideponii v míst$ stavby, bude pou�ito zp$t do stavby

 sanace:  �. 1.5 m * tl. 0.1 m * dl (630+287)*2 = 275,1 m3

výkres C.4.6 Pracovní p!í né !ezy

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl#ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -21,000

 III/29827sanace -1,5*0,1*70*2=-21,000 [A]

Dom rky dle skute"nosti10 -5,100

-5,1=-5,100 [A]
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aktuální mno�ství  249,000

 7 113347 ODSTRAN PODKL ZPEVN"NÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, M3  3,300  

odstran$ní stmelených podkladních vrstev v prostoru úprav vy%azovacího a 

za%azovacího úseku zastávky ve Svinarech, p%edpokládaná tl. 100 mm, v#etn$ 

odvozu na skládku

 33 m2 * 0.1 = 3.3 m3

výkres C.4.2-3 Situace I. - II., C.4.6 Pracovní p!í né !ezy

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl#ujícím textu k polo�ce).

 8 11351 ODSTRAN"NÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍK$ M  20,400  

odstran$ní betonových záhonových obrubník!, v#etn$ betonového lo�e

 1.3+1.2+2.5+2+1+1+1+1+2.1+2.1+1.6+1.6+1+1 m

výkres C.4.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl#ujícím textu k polo�ce).

 9 11352 ODSTRAN"NÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍK$ BETONOVÝCH M  30,500  

odstran$ní betonových silni#ních obrubník!

 4.5+18+2+2+4 m

výkres C.4.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl#ujícím textu k polo�ce).

 10 11354 ODSTRAN"NÍ OBRUB Z KRAJNÍK$ M  6,000

vybourání betonových vodících prou�k! �. 0.25 m, v#etn$ lo�e z betonu
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 2.5+3.5 m

výkres C.4.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl#ujícím textu k polo�ce).

 11 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  5 869,000

 5869=5 869,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje pot!ebné mechanizmy a odklizení p!ebyte ného materiálu

ZBV:

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -474,280

 III/29827; 6,270 - 6,340 -474,28=- 474,280 [A]

aktuální mno�ství  5 394,720

 12 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN"NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, M3  609,800  

odfrézování asfaltových vrstvev vozovky v tl. 100mm,  v#. nalo�ení, odvozu a 

ulo�ení, zhotovitel v cen$ zohlední mo�nost zp$tného vyu�ití recyklovaného 

materiálu

 plocha odm%!ena z CAD III/29827 = 4089 m2; III/3082 = 2009 m2; celkem = 6098 m2 * 0.1 = 609.8 m3

výkres C.4.2-3 Situace I. - II., C.4.6 Pracovní p!í né !ezy

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl#ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

Vjezd v km 6,030, LS - zem d lský areál02  28,463

vjezd 113,85*0,25=28,463 [A]

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -58,037

 III/29827; 6,270 - 6,340 -580,365*0,1=-58,037 [A]
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Dom rky dle skute"nosti10  7,498

7,498=7,498 [A]

aktuální mno�ství  587,724

 14 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T&. I, M3  52,500  

prohloubení silni#ních p%íkop!, v#etn$ odvozu odt$�ené zeminy na skládku

 viz. P!íloha  . 1 TZ - Výkaz ploch a kubatur

výkres C.4.6 Pracovní p!í né !ezy

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p!emíst%ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et!ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt' v . jejich do asného zaji�t%ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.
- p!íplatek za lepivost
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan'
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p!esvah. svah' do kone ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran%ní ko!en' a napadávek
- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t%tových st%n)
- úpravu, ochranu a o i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah'
- zhutn%ní podlo�í, p!ípadn% i svah' v . svahování
- z!ízení stup#' v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z!ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti
- t!íd%ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�#ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p!emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)
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Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32887

SO 104

SO 104

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

ZBV:

Vjezd v km 6,030, LS - zem d lský areál02  12,524

vjezd 113,85*0,11=12,524 [A]

aktuální mno�ství  65,024

 15 12924 (I�T"NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  626,000  

v#etn$ odvozu na skládku odpadu

 plocha ode tena z CAD III/29827 = 382 m2; III/3082 = 244m2

výkres C.4.2-3 Situace I. - II., C.4.6 Pracovní p!í né !ezy

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p!emíst%ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

ZBV:

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -8,000

 -8=-8,000 [A]

aktuální mno�ství  618,000

 16 12993 (I�T"NÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M  60,000  

pro#i�t$ní stávajícího zatrubn$ní silni#ního p%íkopu DN150 pod zálivem zastávky 

MHD na silnici III/3082

 výkres C.4.3 Situace II.

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p!emíst%ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 17 132838 HLOUBENÍ RÝH �Í& DO 2M PA� I NEPA� T&. II, M3  4,680  1

hloubení rýhy pro p%ípojku kanalizace a uli#ní vpus 

 0.8*3.5*1 + 1.2*1.2*1.3 = 4.68 m3

výkres C.4.2 Situace I.
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:
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SO 104
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p!emíst%ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et!ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt' v . jejich do asného zaji�t%ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan'
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p!esvah. svah' do kone ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln% nutné druhotné rozpojení odst!elené horniny
- ru ní vykopávky, odstran%ní ko!en' a napadávek
- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t%tových st%n)
- úpravu, ochranu a o i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti
- t!íd%ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�#ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p!emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

ZBV:

Sm rová p!elo�ka VO01  71,440

 187,5*0,4*0,8=60,000 [A]

26,0*0,4*1,1=11,440 [B]

Mezisou et 71.440000=71,440 [C]

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -4,672

 (-0.8*3.5*1)+(-1.2*1.2*1.3)=-4,672 [A]

Vsakovací rýhy u kostela08  16,500

hloubení rýhy pro p!ípojku kanalizace a uli ní vpus) 3*10*0,8*0,8=19,200 [A]

odpo et z polo�ky trativodu -3*10*0,3*0,3=-2,700 [B]

Mezisou et 16.500000=16,500 [C]
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32887

SO 104

SO 104

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  87,948

 18 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP$ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN"NÍ M3  332,300  

ulo�ení na mezideponii 113338

ulo�ení na skládku 123738, 132838

 polo�ka  . 113338

275,1=275,100 [A]

polo�ka  . 123738

52,50=52,500 [B]

polo�ka 132838

4,7=4,700 [D]

Celkem: A+B+D=332,300 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p!edepsaného tvaru
- o�et!ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt' a jejich do asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- úprava, o i�t%ní a ochrana podlo�í a svah'
- svahování, uzavírání povrch' svah'
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�#ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p!emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -25,700

 polo�ka  . 113338 -21=-21,000 [A]

polo�ka  . 132838 -4,7=-4,700 [B]

Mezisou et -25.700000=-25,700 [C]
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Objekt:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ

aktuální mno�ství  306,600

 19 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP$ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL$ M3  1,400  

dosypání svahu zemního t$lesa vhodným materiálem se zhutn$ním

 viz. P!íloha  . 1 TZ - Výkaz ploch a kubatur

výkres C.4.6 Pracovní p!í né !ezy

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t%lesa v etn% aktivní zóny) v etn% nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t!íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p!íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn%ní i r'zné míry hutn%ní 
- o�et!ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt' a jejich do asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní v . hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- vým%na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn%ní a výpl# jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t%ní, ochrana a zhutn%ní podlo�í
- svahování, hutn%ní a uzavírání povrch' svah'
- z!ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�#ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p!emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

 20 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL$ M3  6,000  

zásyp pod krajnicí v prostoru sanace okraj! nenamrzavým materiálem se 

zhutn$ním

 0.06m2 * 100m= 6 m3

výkres C.4.6 Pracovní p!í né !ezy

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32887

SO 104

SO 104

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce v etn% nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t!íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p!íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn%ní i r'zné míry hutn%ní 
- o�et!ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt' a jejich do asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní v . hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- vým%na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutn%ní a uzavírání povrch' svah'
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�#ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p!emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

 21 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN"NÍM M3  3,900  4

zásyp ru�ené #ásti p%íkopu v k%i�ovatce silnic III/29827 a III/3082

pou�ije se zemina odt$�ená v rámci stavby

 15.6 m * 0.25 m2 = 3.9 m3

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb%ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t!íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p!íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn%ní i r'zné míry hutn%ní 
- o�et!ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt' a jejich do asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní v . hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- vým%na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn%ní
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�#ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p!emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Sm rová p!elo�ka VO01  54,360

 187,5*0,4*0,6=45,000 [A]

26*0,4*0,9=9,360 [B]

Mezisou et 54.360000=54,360 [C]

aktuální mno�ství  58,260

 22 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL$ M3  2,670  

zásyp rýhy potrubí a jámy uli#ní vpusti vhodným materiálem se zhutnením, po 

vrstvách 300 mm

 1*0.45*3.5 + 1.2*1.2*1.3 - 3.14*0.5*0.5 = 2.67 m3

výkres C.4.2 Situace I.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn% nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t!íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p!íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn%ní i r'zné míry hutn%ní 
- o�et!ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt' a jejich do asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní v . hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- vým%na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�#ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p!emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32887

SO 104

SO 104

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

ZBV:

Sm rová p!elo�ka VO01  17,080

 187,5*0,4*0,2=15,000 [A]

26,0*0,4*0,2=2,080 [B]

Mezisou et 17.080000=17,080 [C]

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -2,662

 (-1*0.45*3.5)+(-1.2*1.2*1.3)-(-3.14*0.5*0.5)=-2,662 [A]

Vsakovací rýhy u kostela08  16,500

Vsakovací rýha u kostela, frakce 32/63 3*10*0,8*0,8=19,200 [A]

odpo et z polo�ky trativodu -3*10*0,3*0,3=-2,700 [B]

Mezisou et 16.500000=16,500 [C]

aktuální mno�ství  33,588

 23 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT$ SE ZHUTN"NÍM M3  1,230  

podsyp a obsyp potrubí, �P fr. 0/8, lo�e tl. 100 mm, obsyp 250 mm

 1*0.35*3.5 = 1.23 m3 

výkres C.4.2 Situace I.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb%ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t!íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p!íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn%ní i r'zné míry hutn%ní 
- o�et!ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt' a jejich do asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní v . hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- vým%na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn%ní a výpl# jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t%ní, ochrana a zhutn%ní podlo�í
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32887

SO 104
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- svahování, hutn%ní a uzavírání povrch' svah'
- z!ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�#ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p!emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp' neode ítá

ZBV:

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -1,225

 -1*0,35*3,5=-1,225 [A]

aktuální mno�ství  0,005

 24 18243 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLU�INU M2  840,000  

 plocha ode tena z CAD

výkres C.4.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p!edepsané travní sm%si, hydroosev na hlu�inu, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

ZBV:

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -14,000

 -14=-14,000 [A]

aktuální mno�ství  826,000

ZEMNÍ PRÁCE1

Základy2

 72 212636 N TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA T& 

II

M  0,000  

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod' a zahrnuje zejména:
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Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32887

SO 104

SO 104

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- výkop rýhy p!edepsaného tvaru v dané t!íd% t%�itelnosti, výpl#, zásyp trativodu v etn% dopravy, ulo�ení p!ebyte ného materiálu, dodávky 
p!edepsaného materiálu pro výpl# a zásyp
- z!ízení spojovací vrstvy
- z!ízení podkladu a lo�e trativodu z p!edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p!edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p!edepsaným materiálem
- ukon ení trativodu zaúst%ním do potrubí nebo vodote e, p!ípadn% vybudování ukon ujícího objektu (kapli ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t%ní z geotextilie, fólie

ZBV:

Vsakovací rýhy u kostela08  30,000

Vsakovací rýha u kostela, cena dle OTSKP 2023 3*10=30,000 [A]

aktuální mno�ství  30,000

Základy2

VODOROVNÉ KONSTRUKCE4

 25 451312 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,150

podkladní beton pod uli#ní vpust, tl. 100 mm

 1.2*1.2*0.1=0.15 m3

výkres C.4.2 Situace I.

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp'sobu hutn%ní, o�et!ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,
- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn% pot!ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o i�t%ní a o�et!ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn% odbed#ovacích a odskru�ovacích prost!edk',
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh' pro bedn%ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl#kových konstr., v . po�adovaných otvor', 
ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ' t%chto konstrukcí a le�ení,
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk', a sedel,
- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor', kapes, výklenk', prostup', dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl#kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak' a nát%r', p!ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub', upevn%ní kotevních prvk' a dopl#kových konstrukcí,
- nát%ry zabra#ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl#, t%sn%ní  a tmelení spar a spoj',
- opat!ení  povrch'  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ',
- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud'

ZBV:

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -0,144

 -1,2*1,2*0,1=-0,144 [A]

aktuální mno�ství  0,006

 26 466921 DLA�BY VEGETA(NÍ Z BETONOVÝCH DLA�DIC NA SUCHO M2  2,000

p%edlá�d$ní a p%ípadná vým$na po�kozeného stávajcího zpevn$ní �ikmého 

vtokového a výtokového #ela zatrubn$ného p%íkopu z betonové zatrav"ovací 

dla�by

 2x 1 m2

výkres C.4.2 Situace I.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- povrchovou úpravu podkladu
- z!ízení spojovací vrstvy
- dodávku a ulo�ení p!edepsaných dla�ebních prvk' do p!edepsaného tvaru
- spárování, t%sn%ní, tmelení a vypln%ní spar p!ípadn% s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- výpl# otvor' drnem nebo ornicí s osetím, p!ípadn% kamenivem
- výpl# spar p!edepsaným materiálem
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán% a pod.)
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Stavba:

Objekt:
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SO 104

SO 104

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn% polo�kami SD 45

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti10  8,080

8,08=8,080 [A]

aktuální mno�ství  10,080

VODOROVNÉ KONSTRUKCE  4

KOMUNIKACE5

 27 561401 KAMENIVO ZPEVN"NÉ CEMENTEM T&. I M3  605,220  

sanace okraj! vozovky, vrstva SC 8/10 (KSC I), tl. 220 mm

 1,5*0,22*(630+287)*2=605,220 [A]

výkres C.4.2-3 Situace I. - II., C.4.6 Pracovní p!í né !ezy

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p!edepsaného technologického p!edpisu a zhutn%ní vrstvy v p!edepsané tlou�)ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon ení
- úpravu dilata ních spar v etn% p!edepsané výztu�e
- nezahrnuje post!iky, nát%ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

Vjezd v km 6,030, LS - zem d lský areál02  25,047

113,85*0,22=25,047 [A]

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -46,200

 III/29827sanace -1,5*0,22*70*2=-46,200 [A]

Dom rky dle skute"nosti10 -11,220

Aspe Firma: Trutnov Strana: 19

3.6.1.10

III/29827 Kr!ovice � B"le  nad Orlicí � Svinary, II. etapa (SWIETELSKY stavební)

Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary

Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32887

SO 104

SO 104
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

-11,22=-11,220 [A]

Vjezd v km 6,030, LS - zem d lský areál - dom rky dle skute"11  1,330

1,33=1,330 [A]

aktuální mno�ství  574,177

 28 561421 KAMENIVO ZPEVN"NÉ CEMENTEM T&. I TL. DO 100MM M2  33,000  

vy%azovací a za%azovací úseku zastávky MHD, podkladní vrstva pod �ulové 

kostky, SC 8/10 (KSC I) tl. 100 mm

 plocha ode tena z CAD

výkres C.4.2 Situace I., C.4.6 Pracovní p!í né !ezy

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p!edepsaného technologického p!edpisu a zhutn%ní vrstvy v p!edepsané tlou�)ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon ení
- úpravu dilata ních spar v etn% p!edepsané výztu�e
- nezahrnuje post!iky, nát%ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 30 56330 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKODRTI M3  220,080  

sanace okraj! vozovky - dosypání do úrovn$ povrchu vozovky po provedení 

vrstvy KSC,

 1.5*0.18*(630+287)*2 =495,18 m3

výkres C.4.6 Pracovní p!í né !ezy

495,18-275,1=220,080 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p!edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost!ení a zhutn%ní vrstvy v p!edepsané tlou�)ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post!iky, nát%ry

ZBV:
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -16,800

KM 6,270 - 6,340 bude ode teno z d'vodu zám%ny RS za SC (-1.5*0.18*70*2)+21=-16,800 [A]

Dom rky dle skute"nosti10 -4,131

-4,131=-4,131 [A]

aktuální mno�ství  199,149

 29 56330 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKODRTI M3  1,400  

oprava konstrukce vozovzky po p%ekopu pro p%ípojku UV -  kombinace �D 0/45 

60% - R-materiál 40%, tl. 0.4 m - dosypání do úrovn$ vozovky (pro následné 

provedení recyklace viz samostatná polo�ka)

 0.4*1*3.5=1.4 m3

výkres C.4.2 Situace I.

Technická specifikace: - dodání kameniva p!edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost!ení a zhutn%ní vrstvy v p!edepsané tlou�)ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post!iky, nát%ry

ZBV:

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -1,400

 -0,4*1*3,5=-1,400 [A]

aktuální mno�ství  0,000

 31 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  275,100  

 275,1=275,100 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p!edepsaného technologického p!edpisu, zhutn%ní vrstvy v p!edepsané tlou�)ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon ení 
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- nezahrnuje post!iky, nát%ry

ZBV:

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -21,000

KM 6,270 - 6,340 bude ode teno z d'vodu zám%ny RS za SC -21,00=-21,000 [A]

Dom rky dle skute"nosti10 -5,049

-5,049=-5,049 [A]

aktuální mno�ství  249,051

 32 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  12,000  

nezpevn$né sjezdy, asfaltový recyklát tl. 150 mm

 plocha ode tena z CAD

výkres C.4.2-3 Situace I. - II., C.4.6 Pracovní p!í né !ezy

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p!edepsaného technologického p!edpisu, zhutn%ní vrstvy v p!edepsané tlou�)ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post!iky, nát%ry

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti10  1,100

1,1=1,100 [A]

aktuální mno�ství  13,100

 33 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  5 986,380  
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

technologie zahrnuje rozfrézování a reprofilaci stávající vozovky do navr�ených 

p%í#ných sklon!, provedení recyklace za studena na míst$ s p%idáním cementu a 

asfaltového pojiva RS 0/45 CA dle TP 208, tl. vrstvy 180 mm.

Pro sm$si stmelené cementem + asfaltovou emulzí /zp$n$ným asfaltem se 

dávkování asfaltové emulze / zp$n$ného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,0% a� 3,5% 

v mno�ství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 2,5% a� 5,0% p%i spln$ní TP 

208  UP&ESN'NO DLE PR(KAZNÍCH ZKOU�EK ZE VZORK( ODEBRANÝCH NA 

STAVB' tl. min 180  mm. Kompletní provedení v#. zhutn$ní a úpravy p%í#ných a 

podélných sklon!.

 plocha ode tena z CAD

výkres C.4.2-3 Situace I. - II., C.4.6 Pracovní p!í né !ezy

5869*1,02=5 986,380 [A]

Technická specifikace: - dodání materiál' p!edepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle p!edepsaného technologického p!edpisu, zhutn%ní vrstvy v p!edepsané tlou�)ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení
- nezahrnuje post!iky, nát%ry

ZBV:

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -483,766

KM 6,270 - 6,340 bude ode teno z d'vodu zám%ny RS za SC -474,28*1,02=- 483,766 [A]

aktuální mno�ství  5 502,614

 34 56963 ZPEVN"NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  622,000  

zpevn$ní krajnic z asfaltového recyklátu tl. 150 mm, prom$nná �í%ka

 plocha ode tena z CAD III/29827 = 382 m2; III/3082 = 240m2

výkres C.4.2-3 Situace I. - II., C.4.6 Pracovní p!í né !ezy

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p!edepsaného technologického p!edpisu, zhutn%ní vrstvy v p!edepsané tlou�)ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj'
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- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post!iky, nát%ry

ZBV:

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -8,000

 -8=-8,000 [A]

Dom rky dle skute"nosti10  77,500

77,5=77,500 [A]

aktuální mno�ství  691,500

 35 572123 INFILTRA(NÍ POST&IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  5 986,380

infiltra#ní post%ik z modifikované asfaltové emulze C50 BP5, 0.60 kg/m2

 C.4.5 Vzorové p!í né !ezy

5869*1,02=5 986,380 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p!edepsaných materiál' pro post!iky v p!edepsaném mno�ství
- provedení dle p!edepsaného technologického p!edpisu
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

ZBV:

Vjezd v km 6,030, LS - zem d lský areál02  113,850

vjezd 113,85=113,850 [A]

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -483,766

 km 6,270-6,340 -474,28*1,02=- 483,766 [A]

Dom rky dle skute"nosti10  103,790

Vjezd v km 6,030, LS - zem d lský areál - dom rky dle skute"11  4,350

aktuální mno�ství  5 724,604
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 36 572214 SPOJOVACÍ POST&IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 986,380  

spojovací post%ik z modifikované asfaltové emulze C60 BP50.30kg/m2

 C.4.5 Vzorové p!í né !ezy

5869*1,02=5 986,380 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p!edepsaných materiál' pro post!iky v p!edepsaném mno�ství
- provedení dle p!edepsaného technologického p!edpisu
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

ZBV:

Vjezd v km 6,030, LS - zem d lský areál02  113,850

vjezd 113,85=113,850 [A]

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -483,766

 km 6,270-6,340 -474,28*1,02=- 483,766 [A]

Dom rky dle skute"nosti10  74,980

Vjezd v km 6,030, LS - zem d lský areál - dom rky dle skute"11  1,850

aktuální mno�ství  5 693,294

 37 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  5 869,000  

ACO 11+ 50/70, tl. 40 mm

 plocha ode tena z CAD III/29827 = 4089 m2; III/3082 = 1780 m2; celkem = 5869 m2

výkres C.4.2-3 Situace I. - II., C.4.6 Pracovní p!í né !ezy

5869=5 869,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p!edepsaného technologického p!edpisu, zhutn%ní vrstvy v p!edepsané tlou�)ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník', dilata ních za!ízení, odvod#ovacích prou�k', odvod#ova ', vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post!iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník', dilata ních za!ízení, odvod#ovacích prou�k', odvod#ova ', vpustí, �achet a pod.
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Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32887

SO 104

SO 104

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

ZBV:

Vjezd v km 6,030, LS - zem d lský areál02  113,850

vjezd 113,85=113,850 [A]

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -474,280

 km 6,270-6,340 -474,28=- 474,280 [A]

Dom rky dle skute"nosti10  74,980

74,98=74,980 [A]

Vjezd v km 6,030, LS - zem d lský areál - dom rky dle skute"11  1,850

1,85=1,850 [A]

aktuální mno�ství  5 585,400

 38 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ M3  119,728  

vyrovnávka rovinnatosti vrstvy RS 0/45 CA v pr!m.tl. 20 mm

vyrovnávka ACP 16 + bude pokládána sou#asn$ s podkladní vrstvou ACP 16+ v tl. 

60 mm

 (5869*1,02)*0,02=119,728 [A]

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p!edepsaného technologického p!edpisu, zhutn%ní vrstvy v p!edepsané tlou�)ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník', dilata ních za!ízení, odvod#ovacích prou�k', odvod#ova ', vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post!iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník', dilata ních za!ízení, odvod#ovacích prou�k', odvod#ova ', vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Vjezd v km 6,030, LS - zem d lský areál02  2,277

vjezd 113,85*0,02=2,277 [A]

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -9,675
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Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32887

SO 104

SO 104

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 km 6,270-6,340 -(474,28*1,02)*0,02=-9,675 [A]

aktuální mno�ství  112,330

 39 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  5 986,380  

ACP 16+ 50/70, 60 mm

 plocha ode tena z CAD III/29827 = 4089 m2; III/3082 = 1780 m2; celkem = 5869 m2

výkres C.4.2-3 Situace I. - II., C.4.6 Pracovní p!í né !ezy

5869*1,02=5 986,380 [A]

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p!edepsaného technologického p!edpisu, zhutn%ní vrstvy v p!edepsané tlou�)ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník', dilata ních za!ízení, odvod#ovacích prou�k', odvod#ova ', vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post!iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník', dilata ních za!ízení, odvod#ovacích prou�k', odvod#ova ', vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Vjezd v km 6,030, LS - zem d lský areál02  113,850

vjezd 113,85=113,850 [A]

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -483,766

 km 6,270-6,340 -474,28*1,02=- 483,766 [A]

Dom rky dle skute"nosti10  103,786

103,786=103,786 [A]

Vjezd v km 6,030, LS - zem d lský areál - dom rky dle skute"11  4,350

4,35=4,350 [A]

aktuální mno�ství  5 724,600

Aspe Firma: Trutnov
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Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32887

SO 104

SO 104

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ

 40 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  5 986,380  

posyp kamenivem fr 4/8 mm, p%ípadn$ nást%ik vápennou suspenzí

 5869*1,02=5 986,380 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p!edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p!edepsaným mno�stvím

ZBV:

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -483,766

 km 6,270-6,340 -474,28*1,02=- 483,766 [A]

aktuální mno�ství  5 502,614

 41 58222 a DLÁ�D"NÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LO�E Z MC M2  84,000  2 

vodící a odvod"ovací prou�ky z dvou, t%í, nebo #ty% %ad �ulových kostek drobných 

vel. 120 mm, DL. I., osazení do lo�e z betonu C20/25nXF3, pou�ijí se vybourané a 

o#i�t$né �ulové kostky

 plocha ode tena z CAD

výkres C.4.2-3 Situace I. - II., C.4.6 Pracovní p!í né !ezy

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit%, dodání materiálu pro p!edepsané  lo�e v tlou�)ce p!edepsané dokumentací a pro p!edepsanou výpl# 
spar
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p!edepsaného technologického p!edpisu v etn% p!edepsané podkladní vrstvy a p!edepsané výpln% spar
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník', dilata ních za!ízení, odvod#ovacích prou�k', odvod#ova ', vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post!iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník', dilata ních za!ízení, odvod#ovacích prou�k', odvod#ova ', vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti10  3,900

3,9=3,900 [A]
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Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32887

SO 104

SO 104

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  87,900

 69 587205 PREDLÁ�DENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLA�DIC M2  0,000  

Technická specifikace: - pod pojmem *predlá�dení* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, oci�tení)
- dodání a rozprostrení materiálu pro lo�e a jeho tlou�tku predepsanou dokumentací a pro predepsanou výpln spar
- eventuelní doplnení plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce c.582

ZBV:

Sm rová p!elo�ka VO01  19,500

OTSKP 2022 13,0*1,5=19,500 [A]

aktuální mno�ství  19,500

 42 587206 P&EDLÁ�D"NÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLA�DIC SE ZÁMKEM M2  35,000  

p%edlá�d$ní sjezdu a chodníku s dopln$ním lo�né vrstvy z kameniva fr 4/8 dle 

pot%eby

 plocha ode tena z CAD

výkres C.4.2-3 Situace I. - II., C.4.6 Pracovní p!í né !ezy

Technická specifikace: - pod pojmem *p!edlá�d%ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o i�t%ní)
- dodání a rozprost!ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�)ku p!edepsanou dokumentací a pro p!edepsanou výpl# spar
- eventuelní dopln%ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce  .582

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti10  87,305

87,305=87,305 [A]

aktuální mno�ství  122,305

Aspe Firma: Trutnov
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32887

SO 104

SO 104

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ

 43 58920 VÝPL* SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  315,000  

o�et%ení spar trvale pru�nou asfaltovou zálivkou

 délka spar ode tena z CAD

výkres C.4.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku p!edepsaného materiálu
- vy i�t%ní a výpl# spar tímto materiálem

ZBV:

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -72,500

KM 6,270 - 6,34 -(6+19+1,5+24+3+19)=-72,500 [A]

aktuální mno�ství  242,500

KOMUNIKACE5

POTRUBÍ8

 71 289972 OPLÁ�T"NÍ (ZPEVN"NÍ) Z GEOM&Í�OVIN M2  0,000  

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p!edepsané geom!í�oviny
- úpravu, o i�t%ní a ochranu podkladu
- p!ichycení k podkladu, p!ípadn% zatí�ení
- úpravy spoj' a zaji�t%ní okraj'
- úpravy pro odvodn%ní
- nutné p!esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

Vsakovací rýhy u kostela08  18,750

cena dle SO 103 30*0,5*1,25=18,750 [A]
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Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32887

SO 104

SO 104

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  18,750

 44 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  3,500

p%ípojka uli#ní vpusti, PVC DN150 SN8

 výkres C.4.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn% technologického p!edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t%snící  materiál a pod.), podp%rných, záv%sných a 
upev#ovacích prvk', v etn% pot!ebných úprav
- úprava a p!íprava podkladu a podp%r, o i�t%ní a o�et!ení podkladu a podp%r
- z!ízení pln% funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p!íslu�ného technologického p!edpisu
- z!ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn% pracovních spar a spoj', pracovního zaslepení konc' a pod.
- úprava prostup', pr'chod'  �achtami a komorami, okolí podp%r a vyúst%ní, zaúst%ní, napojení, vyvedení a upevn%ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát%rem (v . úpravy povrchu), p!ípadn% izolací, nejsou-li tyto práce p!edm%tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t%ní a o�et!ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád%né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p!evád%ním a  erpáním vody nezahrnuje zkou�ky vodot%snosti a televizní prohlídku

ZBV:

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -3,500

 p!ípojka uli ní vpusti, PVC DN 150, SN 8 -3,5=-3,500 [A]

Vsakovací rýhy u kostela08  0,000

aktuální mno�ství  0,000

 45 89712 VPUS+ KANALIZA(NÍ ULI(NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC$ KUS  1,000  

v#etn$ litinové m%í�e D400 a kalového ko�e

 výkres C.4.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p!edepsaných díl' v etn% m!í�e
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Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32887

SO 104

SO 104

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- výpl#, t%sn%ní  a tmelení spar a spoj',
- opat!ení  povrch'  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p!edepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -1,000

 v etn% litinové m!í�e D400 a kalového ko�e -1=-1,000 [A]

aktuální mno�ství  0,000

 46 89921 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA POKLOP$ KUS  11,000  

 výkres C.4.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za!ízení (v etn% nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

ZBV:

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -3,000

 -3=-3,000 [A]

aktuální mno�ství  8,000

 47 89922 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA M&Í�Í KUS  1,000  

 výkres C.4.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za!ízení (v etn% nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

ZBV:

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -1,000

 -1=-1,000 [A]
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Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32887

SO 104

SO 104

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  0,000

 48 89923 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNC$ KUS  1,000  

 výkres C.4.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za!ízení (v etn% nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

ZBV:

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -1,000

 -1=-1,000 [A]

aktuální mno�ství  0,000

POTRUBÍ8

OSTATNÍ PRÁCE9

 13 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR$&EZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  315,000

 délka spar ode tena z CAD

výkres C.4.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku.

ZBV:

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -72,500

KM 6,270 - 6,34 -(6+19+1,5+24+3+19)=-72,500 [A]

aktuální mno�ství  242,500

 49 91228 SM"ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V(ETN" ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  10,000  

Aspe Firma: Trutnov
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Stavba:

Objekt:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ

sm$rový sloupek bílý, vý�ka 800 mm, odd$litelný D2, s retroreflexivní folií R1

 po et ode ten z CAD

výkres C.4.3 Situace II.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v etn% nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti10  0,000

0=0,000 [A]

SDZ dle skute"nosti16  26,000

26=26,000 [A]

aktuální mno�ství  36,000

 50 914121 DOPRAVNÍ ZNA(KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T& 1 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  41,000  

Retroreflexivní t%ída R1, upevn$ní na ocelový sloupek, p%ípadn$ na sloupy VO, #i 

vzdu�ných vedení

 výkres C.4.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna ek v po�adovaném provedení

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti10  0,000

0=0,000 [A]

SDZ dle skute"nosti16  1,000

1=1,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:
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SO 104
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  42,000

 51 914122 DOPRAVNÍ ZNA(KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T& 1 - 

MONTÁ� S P&EMÍST"NÍM

KUS  7,000

op$tovné osazení ozna#ník! zastávek, zahrnuje kompletní osazení, v#etn$ 

p%ípadné náhrady poni#eného základu ozna#níku zastávky

 6x ozna ník zastávek 

výkres C.4.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna ky z do asné skládky
- osazení a montá� zna ky na míst% ur eném projektem
- nutnou opravu po�kozených  ástí nezahrnuje dodávku zna ky

 53 914123 b DOPRAVNÍ ZNA(KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T& 1 - 

DEMONTÁ�

KUS  7,000

demontá� stávajících ozna#ník! zastávek, v#etn$ jejich sloup! - zna#ky budou 

demontovány pouze pokud to bude nutné pro provád$ní stavby s ohledem na 

prostorové po�adavky pou�ité techniky, v#etn$ ulo�ení zna#ek pro op$tovné 

osazení

 6x ozna ník zastávek 

výkres C.4.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p!edepsané místo

 52 914123 a DOPRAVNÍ ZNA(KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T& 1 - 

DEMONTÁ�

KUS  46,000

demontá� stávajících svislých dopravních zna#ek,

 výkres C.4.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p!edepsané místo

 54 914412 DOPRAVNÍ ZNA(KY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁ� S 

P&EMÍST"NÍM

KUS  2,000
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op$tovná montá� dopravního zrcadla na nový sloupek v p!vodní poloze, zrcadlo 

se pou�ije stávající

 výkres C.4.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna ky z do asné skládky
- osazení a montá� zna ky na míst% ur eném projektem
- nutnou opravu po�kozených  ástí nezahrnuje dodávku zna ky

 55 914413 DOPRAVNÍ ZNA(KY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁ� KUS  2,000  

demontá� stávajícího dopravního zrcadla, v#etn$ ulo�ení pro op$tovné osazení po 

dokon#ení stavebních prací

 výkres C.4.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p!edepsané místo

 56 914421 DOPRAVNÍ ZNA(KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T& 1 - DODÁVKA A 

MONTÁ�

KUS  1,000  

Retroreflexivní t%ída R1, upevn$ní na dvojici ocelových sloupk!

 výkres C.4.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna ek v po�adovaném provedení

 57 914423 DOPRAVNÍ ZNA(KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T& 1 - DEMONTÁ� KUS  1,000  

demontá� stávajících svislých dopravních zna#ek,

 výkres C.4.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p!edepsané místo

 58 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁ� KUS  25,000

odstran$ná stávajících sloupk! svislého dopravního zna#ení, v#etn$ základu

 výkres C.4.2-3 Situace I. - II.
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Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p!edepsané místo

 59 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA(EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  24,000  

ocelové pozinkované sloupky pr!m$ru 60 mm, v#etn$ AL patky, betonového 

základu C16/20nXF1 a v�ech upev"ovadel a úchytek

 výkres C.4.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev#ovací za!ízení v etn% jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti10  0,000

0=0,000 [A]

SDZ dle skute"nosti16 -1,000

-1=-1,000 [A]

aktuální mno�ství  23,000

 60 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA(ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  216,000  

vodorovné dopravní zna#ení barvou, hladké, vodící #ára V4 0.125, V4 0.25, V4 

0.5/0.5/0.25, podélná #ára p%eru�ovaná V2b 1.5/1.5/0.125, p%echod pro chodce 

V7 s vodícím pásem

v#etn$ p%edzna#ení

 plocha ode tena z CAD

výkres C.4.2-3 Situace I. - II.

216=216,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát%rového materiálu (m%!í se pouze natíraná plocha)
- p!edzna ení a reflexní úpravu

ZBV:
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Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -8,250

KM 6,270 - 6,34 -21*0,25=-5,250 [A]

-12*0,25=-3,000 [B]

Mezisou et -8.250000=-8,250 [C]

aktuální mno�ství  207,750

 61 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA(ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  216,000  

vodorovné dopravní zna#ení plastem, hladké, vodící #ára V4 0.125, V4 0.25, V4 

0.5/0.5/0.25, podélná #ára p%eru�ovaná V2b 1.5/1.5/0.125, p%echod pro chodce 

V7 s vodícím pásem

obnova

 plocha ode tena z CAD

výkres C.4.2-3 Situace I. - II.

216=216,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát%rového materiálu (m%!í se pouze natíraná plocha)
- p!edzna ení a reflexní úpravu

ZBV:

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -8,250

KM 6,270 - 6,34 -21*0,25=-5,250 [A]

-12*0,25=-3,000 [B]

Mezisou et -8.250000=-8,250 [C]

Dom rky dle skute"nosti10  15,350

15,35=15,350 [A]

aktuální mno�ství  223,100

 62 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK$ �Í& 50MM M  17,900  

betonový obrubník záhonový 50/200/500(1000) mm, do lo�e z betonu s bo#ní 
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op$rou, beton C20/25nXF3, min. tl. 100 mm

 2.5+2+1+1+1+1+2.1+2.1+1.6+1.6+1+1

výkres C.4.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubník' o rozm%rech p!edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo ní betonovou op%rku.

ZBV:

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03  0,000

Dom rky dle skute"nosti10  14,800

14,8=14,800 [A]

aktuální mno�ství  32,700

 64 917224 b SILNI(NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK$ �Í& 

150MM

M  4,000  

betonový obrubník p%echodový 150/150-250/1000 mm, do lo�e z betonu s bo#ní 

op$rou, beton C20/25nXF3, min. tl. 100 mm

 4 ks

výkres C.4.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubník' o rozm%rech p!edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo ní betonovou op%rku.

 65 917224 c SILNI(NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK$ �Í& 

150MM

M  46,100  

betonový obrubník nájezdový 150/150/1000 mm, do lo�e z betonu s bo#ní op$rou, 

beton C20/25nXF3, min. tl. 100 mm

 7.8+5.5+3.2+4.1+4.9+3.5+4+4+5.1+4

výkres C.4.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubník' o rozm%rech p!edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo ní betonovou op%rku.

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti10  4,800  2 431,20

150/150/1000 4,8=4,800 [A]
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aktuální mno�ství  50,900

 63 917224 a SILNI(NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK$ �Í& 

150MM

M  26,500  

betonový obrubník silni#ní 150/250/1000 mm, do lo�e z betonu s bo#ní op$rou, 

beton C20/25nXF3, min. tl. 100 mm

 4.5+18+2+2

výkres C.4.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubník' o rozm%rech p!edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo ní betonovou op%rku.

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti10  27,100

150/250/1000 27,1=27,100 [A]

aktuální mno�ství  53,600

 66 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍK$ M  6,000

vodící prou�ky z betonových prefabrikát! 500/250/80 mm, do lo�e z betonu 

C20/25nXF3, min. tl. 100 mm

 2.5+3.5 m

výkres C.4.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje: dodání a pokládku betonových krajník' o rozm%rech p!edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo ní betonovou op%rku.

ZBV:

Dom rky dle skute"nosti10  7,200

7,2=7,200 [A]

aktuální mno�ství  13,200

 67 93808 O(I�T"NÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  5 869,000
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o#i�t$ní vozovky p%ed provedením infiltra#ního post%iku

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje o i�t%ní p!edepsaným zp'sobem v etn% odklizení vzniklého odpadu

ZBV:

Zm na financování - odpo"ty SOD SFDI03 -474,280

 -474,28=- 474,280 [A]

Dom rky dle skute"nosti10  103,790

aktuální mno�ství  5 498,510

 68 96612 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO M3  3,263

odstran$ní stávajících kamenných sloupk! p!vodního silni#ního svodidla - 9ks, 

v#etn$ odvozu na skládku zhotovitele

 výkres C.4.3 Situace II.

(0,5*0,5*1,45)*9=3,263 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn% ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl#ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis'

OSTATNÍ PRÁCE  365 521,079

 7 212 634,38Celkem:
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K  1 201 074,96Cena s daní:

K  208 451,03DPH:

K  992 623,93Cena celková:

K  878 321,40Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Obnova záliv  zastávek MHD Svinary

Obnova záliv  zastávek MHD Svinary

Rozpo!et:

III/29827 Kr"ovice � B#le! nad Orlicí � Svinary, II. etapa (SWIETELSKY stavební)

SO 105

Objekt: SO 105

Stavba: 32887

SOUPIS PRACÍ

K  0,00Náklad na m#rnou jednotku:

 0,00Po!et m#rných jednotek:

M#rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  132,000  

skládkovné nestmelených podkladních vrstev

 polo�ka  . 11332

(65+120+146+109)*0,3=132,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014101 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T  66,000  

skládkovné betonová su 

 polo�ka  . 11334

(65+120+146+109)*0,15=66,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 15 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,000  

zemina a kamení

cena dle SO 104

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Odvod ovací �laby na zastávkách07  33,660

polo�ka 132838, zemina a kamení, cena dle SO 104 18,7*1,8=33,660 [A]

aktuální mno�ství  33,660

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 3 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVN!NÝCH PLOCH Z DLA�EB KOSTEK M3  44,000  

odstran!ní stávající �ulové dla�by v"etn! odvozu a ulo�ení na mezideponii pro 

zp!tné pou�ití
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 (65+120+146+109)*0,1=44,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl"ujícím textu k polo�ce).

 4 11332 ODSTRAN!NÍ PODKLAD# ZPEVN!NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  132,000

odstran!ní podkladní vsrtvy stávajících záliv# zastávek MHD

 (65+120+146+109)*0,3=132,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl"ujícím textu k polo�ce).

 5 11334 ODSTRAN!NÍ PODKLADU ZPEVN!NÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  66,000  

odstran!ní podkladní vsrtvy stávajících záliv# zastávek MHD

 (65+120+146+109)*0,15=66,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl"ujícím textu k polo�ce).

 16 132838 HLOUBENÍ RÝH �Í$ DO 2M PA� I NEPA� T$. II M3  0,000  

cena dle SO 104

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst&ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt' v . jejich do asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan'
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah' do kone ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln& nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru ní vykopávky, odstran&ní ko%en' a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v . p%epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t%íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�"ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p%emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

ZBV:

Odvod ovací �laby na zastávkách07  18,700

zastávka u mostu, cena dle SO 104 ((5+7)*0,9*1,0)+(2*0,8*1,0)=12,400 [A]

zastávka u hospody, cena dle SO 104 7*0,9*1,0=6,300 [B]

Mezisou et 18.700000=18,700 [C]

aktuální mno�ství  18,700

 19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL# M3  0,000  

cena dle SO 104

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn& nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t%íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r'zné míry hutn&ní 
- o�et%ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt' a jejich do asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v . hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
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III/29827 Kr"ovice � B#le! nad Orlicí � Svinary, II. etapa (SWIETELSKY stavební)

Obnova záliv  zastávek MHD Svinary

Obnova záliv  zastávek MHD Svinary

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32887

SO 105

SO 105

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�"ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p%emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Odvod ovací �laby na zastávkách07  18,700

zastávka u mostu, cena dle SO 104 ((5+7)*0,9*1,0)+(2*0,8*1,0)=12,400 [A]

zastávka u hospody, cena dle SO 104 7*0,9*1,0=6,300 [B]

Mezisou et 18.700000=18,700 [C]

aktuální mno�ství  18,700

Zemní práce1

Vodorovné konstrukce4

 13 451312 PODKLADNÍ A VÝPL(OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,000  

cena dle SO 104

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp'sobu hutn&ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata ních spar, v etn& pot%ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o i�t&ní a o�et%ení,
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn& odbed"ovacích a odskru�ovacích prost%edk',
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh' pro bedn&ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl"kových konstr., v . po�adovaných otvor', 
ochranných a bezpe nostních opat%ení a základ' t&chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních  el, kapes, nálitk', a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor', kapes, výklenk', prostup', dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl"kových konstrukcí a vybavení,
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Obnova záliv  zastávek MHD Svinary

Obnova záliv  zastávek MHD Svinary

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32887

SO 105

SO 105

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak' a nát&r', p%ípadn& vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub', upevn&ní kotevních prvk' a dopl"kových konstrukcí,
- nát&ry zabra"ující soudr�nost betonu a bedn&ní,
- výpl", t&sn&ní  a tmelení spar a spoj',
- opat%ení  povrch'  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ',
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud'

ZBV:

Odvod ovací �laby na zastávkách07  0,475

zastávka u mostu, cena dle SO 104 19*0,25*0,1=0,475 [A]

aktuální mno�ství  0,475

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 6 561451 KAMENIVO ZPEVN!NÉ CEMENTEM T$. I TL. DO 250MM M2  440,000

SC C8/10 tl. 210 mm

 65+120+146+109=440,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p%edepsaného technologického p%edpisu a zhutn&ní vrstvy v p%edepsané tlou�)ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon ení
- úpravu dilata ních spar v etn& p%edepsané výztu�e
- nezahrnuje post%iky, nát&ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:
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III/29827 Kr"ovice � B#le! nad Orlicí � Svinary, II. etapa (SWIETELSKY stavební)

Obnova záliv  zastávek MHD Svinary

Obnova záliv  zastávek MHD Svinary

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32887

SO 105

SO 105

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ

Dom!rky dle skute"nosti13 -3,600

-3,6=-3,600 [A]

aktuální mno�ství  436,400

 7 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T!RKODRTI TL. DO 200MM M2  440,000

vrstva �D fr. 0/32 v tl. 200 mm

 65+120+146+109=440,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn&ní vrstvy v p%edepsané tlou�)ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát&ry

ZBV:

Dom!rky dle skute"nosti13 -3,600

-3,6=-3,600 [A]

aktuální mno�ství  436,400

 8 58222 DLÁ�D!NÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LO�E Z MC M2  440,000

p$edlá�d!ní záliv# zastávek HMD, �ulové kostky drobné vel. 120 mm, DL. I., 

osazení do lo�e z betonu C20/25nXF3, pou�ijí se vybourané a o"i�t!né �ulové 

kostky

 65+120+146+109=440,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit&, dodání materiálu pro p%edepsané  lo�e v tlou�)ce p%edepsané dokumentací a pro p%edepsanou výpl" 
spar
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p%edepsaného technologického p%edpisu v etn& p%edepsané podkladní vrstvy a p%edepsané výpln& spar
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník', dilata ních za%ízení, odvod"ovacích prou�k', odvod"ova ', vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32887

SO 105

SO 105

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

dokumentace jinak
- nezahrnuje post%iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník', dilata ních za%ízení, odvod"ovacích prou�k', odvod"ova ', vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Dom!rky dle skute"nosti13 -3,600

-3,6=-3,600 [A]

aktuální mno�ství  436,400

 11 587206 P$EDLÁ�D!NÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLA�DIC SE ZÁMKEM M2  0,000  

cena dle SO 104

Technická specifikace: - pod pojmem *p%edlá�d&ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o i�t&ní)
- dodání a rozprost%ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�)ku p%edepsanou dokumentací a pro p%edepsanou výpl" spar
- eventuelní dopln&ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce  .582

ZBV:

Odvod ovací �laby na zastávkách07  2,000

zastávka u mostu, cena dle SO 104 1*2=2,000 [A]

aktuální mno�ství  2,000

 9 58940.R VÝPL( SPAR MC M2  440,000  

výpl% spar �ulové dla�by MC25 XF4

 65+120+146+109=440,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsaného materiálu
- vy i�t&ní a výpl" spar tímto materiálem
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dom!rky dle skute"nosti13 -3,600

-3,6=-3,600 [A]

aktuální mno�ství  436,400

Komunikace5

Potrubí8

 18 289972 OPLÁ�T!NÍ (ZPEVN!NÍ) Z GEOM$Í�OVIN M2  0,000  

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsané geom%í�oviny
- úpravu, o i�t&ní a ochranu podkladu
- p%ichycení k podkladu, p%ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj' a zaji�t&ní okraj'
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p%esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

Odvod ovací �laby na zastávkách07  13,125

cena dle SO 103 21,0*0,5*1,25=13,125 [A]

aktuální mno�ství  13,125

 17 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  0,000  

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn& technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t&snící  materiál a pod.), podp&rných, záv&sných a 
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32887

SO 105

SO 105

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

upev"ovacích prvk', v etn& pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp&r, o i�t&ní a o�et%ení podkladu a podp&r
- z%ízení pln& funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn& pracovních spar a spoj', pracovního zaslepení konc' a pod.
- úprava prostup', pr'chod'  �achtami a komorami, okolí podp&r a vyúst&ní, zaúst&ní, napojení, vyvedení a upevn&ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát&rem (v . úpravy povrchu), p%ípadn& izolací, nejsou-li tyto práce p%edm&tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t&ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád&né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád&ním a  erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot&snosti a televizní prohlídku

ZBV:

Odvod ovací �laby na zastávkách07  21,000

zastávka u hospody 7+7=14,000 [A]

zastávka u mostu 7=7,000 [B]

Mezisou et 21.000000=21,000 [C]

aktuální mno�ství  21,000

 14 89712 VPUS* KANALIZA+NÍ ULI+NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC# KUS  0,000  

cena dle SO 104

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p%edepsaných díl' v etn& m%í�e
- výpl", t&sn&ní  a tmelení spar a spoj',
- opat%ení  povrch'  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%edepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Odvod ovací �laby na zastávkách07  1,000

zastávka u hospody, cena dle SO 104 1=1,000 [A]
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Stavba:
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Rozpo!et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  1,000

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 10 91781 N VÝ�KOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍK# BETONOVÝCH M  0,000

cena dle OTSKP 2023

Technická specifikace: Polo�ka vý�ková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, o i�t&ní, manipulaci, nové betonové lo�e a osazení. P%ípadné nutné dopln&ní novými obrubami se 
uvede v polo�kách 9172 a� 9177.

ZBV:

Odvod ovací �laby na zastávkách07  4,000

zastávka u mostu, cena dle OTSKP 2023 2=2,000 [A]

zastávka u hospody, cena dle OTSKP 2023 2=2,000 [B]

Mezisou et 4.000000=4,000 [C]

aktuální mno�ství  4,000

 12 93541 N �LABY Z DÍLC# Z POLYMERBETONU SV!TLÉ �Í$KY DO 100MM 

V+ETN! M$Í�Í

M  0,000  

cena dle OTSKP 2023

m$í� D 400

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
-dodávku a ulo�ení dílc' �labu z p%edepsaného materiálu p%edepsaných rozm&r' v etn& m%í�e
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, p%edepsané lo�e, obetonování
- m&%í se v metrech b&�ných délky osy �labu, ode ítají se  istící kusy a vpust&

ZBV:

Odvod ovací �laby na zastávkách07  19,000

zastávka u mostu, cena dle OTSKP 2023, m%í� D 400 19=19,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:
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SO 105

SO 105

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  65 751,40 19,000

Ostatní konstrukce a práce  67 497,049

 992 623,93Celkem:
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K  399 001,17Cena s daní:

K  69 248,14DPH:

K  329 753,03Cena celková:

K  0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník

Rozpo!et:

III/29827 Kr"ovice � B#le! nad Orlicí � Svinary, II. etapa (SWIETELSKY stavební)

SO 106

Objekt: SO 106

Stavba: 32887

SOUPIS PRACÍ

K  0,00Náklad na m#rnou jednotku:

 0,00Po!et m#rných jednotek:

M#rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32887

SO 106

SO 106

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 40 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  0,000

zemina a kamení

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník06  87,885

sanace krajnice, cena dle SO 104 (45,0*3,1*0,35)*1,8=87,885 [A]

aktuální mno�ství  87,885

 4 02720 N POMOC PRÁCE Z!ÍZ NEBO ZAJI�" REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  0,000  

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za#ízeními

ZBV:

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník06  1,000

Cena dolo�ena samostatnou kalkulací 1=1,000 [A]

aktuální mno�ství  1,000

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 41 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL M3  0,000  

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v doplnujícím textu k polo�ce).
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III/29827 Kr"ovice � B#le! nad Orlicí � Svinary, II. etapa (SWIETELSKY stavební)

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32887

SO 106

SO 106

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

ZBV:

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník06  48,825

sanace krajnice, cena dle SO 104 45,0*3,1*0,35=48,825 [A]

aktuální mno�ství  48,825

 9 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  0,000

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v doplnujícím textu k polo�ce).

ZBV:

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník06  43,620

Cena dle SO 104 ((8,0*45,0)-19)*0,12=40,920 [A]

rozjezd (15,0*1,5)*0,12=2,700 [B]

Mezisou et 43.620000=43,620 [C]

aktuální mno�ství  43,620

Zemní práce1

Komunikace5

 43 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �TERKODRTI M3  0,000  

Technická specifikace: - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlou�tce
- zrízení vrstvy bez rozli�ení �írky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

ZBV:

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník06  48,825
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III/29827 Kr"ovice � B#le! nad Orlicí � Svinary, II. etapa (SWIETELSKY stavební)

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32887

SO 106

SO 106

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

sanace krajnice, cena dle SO 104 45,0*3,1*0,35=48,825 [A]

aktuální mno�ství  48,825

 43 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �TERKODRTI M3  0,000  

Technická specifikace: - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlou�tce
- zrízení vrstvy bez rozli�ení �írky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

ZBV:

Dom!rky dle skute"nosti14  3,075

3,075=3,075 [A]

aktuální mno�ství  3,075

 22 572123 INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  0,000  

Technická specifikace: - dodání v�ech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném mno�ství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozli�ení �írky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

ZBV:

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník06  363,500

Cena dle SO 104 (8,0*45,0)-19,0=341,000 [A]

rozjezd (15,0*1,5)=22,500 [B]

Mezisou et 363.500000=363,500 [C]

aktuální mno�ství  363,500

 22 572123 INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  0,000  

Aspe Firma: Trutnov
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III/29827 Kr"ovice � B#le! nad Orlicí � Svinary, II. etapa (SWIETELSKY stavební)

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32887

SO 106

SO 106

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ

Technická specifikace: - dodání v�ech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném mno�ství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozli�ení �írky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

ZBV:

Dom!rky dle skute"nosti14  6,000

aktuální mno�ství  6,000

 23 572214 SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  0,000  

Technická specifikace: - dodání v�ech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném mno�ství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozli�ení �írky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

ZBV:

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník06  363,500

Cena dle SO 104 (8,0*45,0)-19,0=341,000 [A]

rozjezd (15,0*1,5)=22,500 [B]

Mezisou et 363.500000=363,500 [C]

aktuální mno�ství  363,500

 23 572214 SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  0,000  

Technická specifikace: - dodání v�ech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném mno�ství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozli�ení �írky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

ZBV:

Dom!rky dle skute"nosti14  6,000



Aspe Firma: Trutnov Strana: 6

3.6.1.10

III/29827 Kr"ovice � B#le! nad Orlicí � Svinary, II. etapa (SWIETELSKY stavební)

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32887

SO 106

SO 106

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  6,000

 25 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  0,000  

Technická specifikace: - dodání smesi v po�adované kvalite
- oci�tení podkladu
- ulo�ení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlou�tce
- zrízení vrstvy bez rozli�ení �írky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích prou�ku, odvodnovacu, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích prou�ku, odvodnovacu, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník06  363,500

Cena dle SO 104 (8,0*45,0)-19,0=341,000 [A]

rozjezd (15,0*1,5)=22,500 [B]

Mezisou et 363.500000=363,500 [C]

aktuální mno�ství  363,500

 25 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  0,000  

Technická specifikace: - dodání smesi v po�adované kvalite
- oci�tení podkladu
- ulo�ení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlou�tce
- zrízení vrstvy bez rozli�ení �írky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích prou�ku, odvodnovacu, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích prou�ku, odvodnovacu, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Dom!rky dle skute"nosti14  6,000

6=6,000 [A]

Aspe Firma: Trutnov
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Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32887

SO 106

SO 106

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ

aktuální mno�ství  6,000

 38 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  0,000  

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn$ní vrstvy v p#edepsané tlou�%ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn$ pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k&, odvod'ova &, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k&, odvod'ova &, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník06  7,270

Cena dle SO 104 ((8,0*45,0)-19,0)*0,02=6,820 [A]

rozjezd (15,0*1,5)*0,02=0,450 [B]

Mezisou et 7.270000=7,270 [C]

aktuální mno�ství  7,270

 37 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  0,000  

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn$ní vrstvy v p#edepsané tlou�%ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn$ pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k&, odvod'ova &, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k&, odvod'ova &, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník06  363,500
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III/29827 Kr"ovice � B#le! nad Orlicí � Svinary, II. etapa (SWIETELSKY stavební)

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32887

SO 106

SO 106

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Cena dle SO 104 (8,0*45,0)-19,0=341,000 [A]

rozjezd (15,0*1,5)=22,500 [B]

Mezisou et 363.500000=363,500 [C]

aktuální mno�ství  363,500

 37 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  0,000  

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn$ní vrstvy v p#edepsané tlou�%ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn$ pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k&, odvod'ova &, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k&, odvod'ova &, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Dom!rky dle skute"nosti14  6,000

6=6,000 [A]

aktuální mno�ství  6,000

 27 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  0,000  

Technická specifikace: - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- posyp predepsaným mno�stvím

ZBV:

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník06  341,000

Cena dle SO 104 (8,0*45,0)-19,0=341,000 [A]

aktuální mno�ství  341,000

Aspe Firma: Trutnov
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Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32887

SO 106

SO 106

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ

 29 58920 VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  0,000  

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku predepsaného materiálu
- vyci�tení a výpln spar tímto materiálem

ZBV:

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník06  80,200

Cena dle SO 104 16,0+14,2+45+5=80,200 [A]

aktuální mno�ství  80,200

Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9

 10 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  0,000  

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. ulo�ení na skládku.

ZBV:

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník06  80,200

Cena dle SO 104 16,0+14,2+45,0+5,0=80,200 [A]

aktuální mno�ství  80,200

 31 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  0,000  

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze natíraná plocha)
- predznacení a reflexní úpravu
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Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32887

SO 106

SO 106

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

ZBV:

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník06  5,625

vodorovné dopravní zna ení barvou, hladké, podélná  ára p#eru�ovaná 0.125, Cena dle SO 104 45,0*0,125=5,625 [A]

aktuální mno�ství  5,625

 32 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  0,000

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze natíraná plocha)
- predznacení a reflexní úpravu

ZBV:

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník06  5,625

vodorovné dopravní zna ení barvou, hladké, podélná  ára p#eru�ovaná 0.125, Cena dle SO 104 45,0*0,125=5,625 [A]

aktuální mno�ství  5,625

 32 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  0,000

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze natíraná plocha)
- predznacení a reflexní úpravu

ZBV:

Dom!rky dle skute"nosti14  2,525

2,525=2,525 [A]

aktuální mno�ství  2,525

Aspe Firma: Trutnov
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Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32887

SO 106

SO 106

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ

 39 91783 N VÝ�KOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍK( M  0,000

Technická specifikace: Polo�ka vý�ková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, o i�t$ní, manipulaci, nové betonové lo�e a osazení. P#ípadné nutné dopln$ní novými obrubami se 
uvede v polo�kách 9172 a� 9177.

ZBV:

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník06  10,000

cena dle OTSKP 2023 10=10,000 [A]

aktuální mno�ství  10,000

 35 93808 OCI�TENÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  0,000  

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje oci�tení predepsaným zpusobem vcetne odklizení vzniklého odpadu

ZBV:

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník06  341,000

Cena dle SO 104 (8,0*45,0)-19,0=341,000 [A]

aktuální mno�ství  341,000

 35 93808 OCI�TENÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  0,000  

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje oci�tení predepsaným zpusobem vcetne odklizení vzniklého odpadu

ZBV:

Dom!rky dle skute"nosti14  6,000

aktuální mno�ství  6,000

Ostatní konstrukce a práce9
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Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník

Rekonstrukce k i�ovatky III/29827- St íbrný rybník

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32887

SO 106

SO 106

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 329 753,03Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 974 908 Kč < 140 448 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 3,47 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 2 ANO

− 0,00

+ 492 762,86

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Smluvní cena 28 123 000,00

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 383 502,73

Méněpráce (k odst. 4) − 98 642,23

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 876 265,59
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí - Svinary, II. etapa

Název veřejné zakázky:

28 123 000,00

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 98 642,23

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

974 907,82
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 4 ANO

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

NE

− 106 777,94

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 6) + 425 657,21

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 1 240 348,99

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

28 123 000,00
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

Dodatek č. 4 ANO

− 0,00

− 862 058,94

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 0,00

− 0,00

− 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 1 666 006,20 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 968 836,88

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 0,00
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Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 2,48 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

− 0,00

28 123 000,00

29 597 792,68Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

28 123 000,00

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 968 836,88

Kč bez DPH

697 169,32

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 1 ANO
Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

+ 1 666 006,20

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

0,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 98 642,23 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 383 502,73 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

28 441 879,27

28 820 169,32

29 312 932,18

29 597 792,68

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 284 860,50

Číslo aktuálního dodatku 4
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Výpočet provedl/a
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