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Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2203200601 

na provedení projektových činností, provedení 
stavebních prací a poskytování energetických 

služeb se zárukou v rámci projektu  
„Snížení energetické náročnosti budovy LDN – 

Fakultní nemocnice Motol, Praha, 5.1.a“ 
 

 

uzavřená mezi 
 

 

Fakultní nemocnicí v Motole 

 

a 
 

Společností pro Snížení energetické náročnosti 
budovy LDN – MTS DIZ – MVV 

 

vedoucí společník: Metrostav DIZ s.r.o., a   

společník: ENETIQA a.s. (dříve MVV Energie CZ a.s.) 
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PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Zhotovitel oznámil Objednateli změnu názvu společníka MVV Energie CZ a.s na nový název 
společnosti ENETIQA a.s.; 

(B) Zhotovitel požádal Objednatele o souhlas se změnou poddodavatele DOMY, spol. s r.o. a s jeho 
nahrazením poddodavatelem Energy Benefit Centre a.s., který bude realizovat projektovou 
dokumentaci; 

(C) V souvislosti se změnou poddodavatele předložil Zhotovitel rovněž doklady prokazující splnění 
technické kvalifikace nových členů týmu. Člen týmu č

 
oba splňují požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci; 

(D) Objednatel odstoupil od projektu OPŽP s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy LDN - 
Fakultní nemocnice Motol, Praha, 5.1.a“, reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006705  
a zajistil financování projektu v rámci výzvy Národního plánu obnovy číslo 12/2021 „Energetické 
úspory veřejných budov“ s registračním číslem projektu 5211200158 s názvem projektu „Snížení 
energetické náročnosti budovy LDN – Fakultní nemocnice Motol, Praha“; 

(E) Předpokládaný termín protokolárního předání staveniště Zhotoviteli podle Smlouvy je  
1. 2. 2022 a skutečný termín protokolárního předání a převzetí staveniště je 27. 9. 2022,  
a termín pro vyklizení staveniště je stanoven do 7 dnů od protokolárního předání díla objednateli; 

(F) Byly vytvořeny dodatky Energetického posouzení, Indikátory (parametry) pro hodnocení projektu 
NPO a byly implementovány zásady „DNSH“ (Do no significant harm - významně nepoškozovat); 

(G) Zhotovitel navrhnul změnu standardu střešního souvrství při zohlednění stávající skladby střechy 
a s ohledem na tepelně technický výpočet budovy; Smluvní strany mají zájem provést změnu 
Smlouvy v souladu s ustanovením odst. 33.7. Smlouvy provést formou dodatku č. 1 ke Smlouvě 
(dále jen „Dodatek č. 1“); 

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TENTO DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ:  

1 SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírají následující smluvní strany: 

Fakultní nemocnice v Motole, 
státní příspěvková organizace 
se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol 
zastoupená:
IČO: 00064203 
DIČ: CZ00064203 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

Účastníky společnosti s názvem „Společnost pro Snížení energetické náročnosti budovy 
LDN – MTS DIZ – MVV“, založené podle ust. § 2716 občanského zákoníku smlouvou o 
společnosti ze dne 15. 09. 2021 společníky: 
 
Vedoucí společník: Metrostav DIZ s.r.o. 
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 25021915 
DIČ: CZ25021915 
číslo bankovního účtu: 115-2529270237/0100 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177 
zastoupená:

a 



 Snížení energetické náročnosti budovy LDN – Fakultní nemocnice Motol, Praha, 5.1 
čj.: 82/21 

Stránka 3 z 5 

společník: ENETIQA a.s. 
se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 
IČO: 49685490 
DIČ: CZ49685490 
číslo bankovního účtu:16024453/0300 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14942 
zastoupená: společností Metrostav DIZ s.r.o. jako vedoucím společníkem ve smyslu článku VI. 
odst. 2 písm. a) a VI. odst. 3 smlouvy o společnosti ze dne 15. 09. 2021

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě také „Smluvní 
strana") 

2 PŘEDMĚT DODATKU 

 

2.1 Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 4.2. Smlouvy. Nově zní: 

4.2. Dílo specifikované v čl. 3. této Smlouvy provede Zhotovitel v těchto lhůtách: 

Zahájení realizace díla : neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy 
 

Předání a převzetí staveniště : do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (předpokládaný termín 
protokolárního předání staveniště Zhotoviteli je 1. 2. 2022, 
skutečný termín protokolárního předání staveniště Zhotoviteli 
je 27. 9. 2022) 

Termín ukončení realizace 
díla 

: dílo musí být dokončeno a předáno Zadavateli nejpozději do 
25. 7. 2024 

Termín vyklizení staveniště : do 7 dnů od protokolárního předání díla Zadavateli 
 

Zahájení zajišťování 
energetického managementu 

: v průběhu plnění smlouvy 

Doba zajišťování 
energetického managementu 

: do uplynutí 6 let od předání a převzetí dokončeného díla; 
pokud nedojde k finančnímu ukončení projektu ze strany 
řídícího orgánu OPŽP v průběhu 1. roku zajišťování 
energetického managementu (1. zúčtovacího období), doba 
jeho zajišťování bude prodloužena; prodloužená doba bude 
trvat do uplynutí 5 zúčtovacích období od konce zúčtovacího 
období, v průběhu kterého došlo k finančnímu ukončení 
projektu ze strany řídícího orgánu OPŽP; tzn. dojde-li 
k předání dokončeného díla Objednateli např. k 30.11.2023 
a řídící orgán provede finanční ukončení projektu např. 
k 30.6.2025, energetický management bude zajišťován 
do 30.11.2030 (konec zúčtovacího období, v průběhu kterého 
došlo k finančnímu ukončení projektu – 30.11.2025 + 5 let) 

 

2.2 V souvislosti s ujednáním odst. 2.1 Dodatku č. 1 Smlouvy se ruší Příloha č. 4 Smlouvy – Stručný 
harmonogram prací a nahrazuje se Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. 

2.3 Smluvní strany se dohodly, že text ve Smlouvě ve smyslu „projekt OPŽP s názvem „Snížení 
energetické náročnosti budovy LDN - Fakultní nemocnice Motol, Praha, 5.1.a“ registrační číslo 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006705 se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

projekt financovaný z Národního programu Životní prostředí /NPŽP/ v rámci Národního plánu 
obnovy /NPO/, výzvy číslo 12/2021 „Energetické úspory veřejných budov“ s registračním číslem 
projektu 5211200158 s názvem projektu „Snížení energetické náročnosti budovy LDN – Fakultní 
nemocnice Motol, Praha“. 
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2.4 Smluvní strany se dohodly, že ujednání v odst. 5.11. Smlouvy o údajích, které musí být uvedeny 
na účetních dokladech, se doplňuje o nové písmeno: 

l) Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU. 
Číslo výzvy:  NPŽP- NPO 12/2021  
Registrační číslo:  5211200158 
Název projektu:  Snížení energetické náročnosti budovy LDN – Fakultní nemocnice 

Motol, Praha 

2.5 V souvislosti s povinností Objednatele zajistit publicitu a propagaci projektu spolufinancovaného 
ze zdrojů NPŽP se Smluvní strany se dohodly, že ujednání v odst. 6.19. Smlouvy se doplňuje 
o nové písmeno: 

s) Zhotovitel se zavazuje k udělení souhlasu zástupcům SFŽP ČR získávat a využívat pořízený 
fotografický materiál a filmové záběry předmětu Smlouvy a ty dále poskytovat třetím 
stranám, přičemž Zhotovitel zajistí závazek udělení stejného souhlasu ze strany 
Poddodavatelů. 

2.6 Předmět díla musí být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze 
dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení 
(EU) 2019/2088. 

2.7 Smluvní strany se dohodly na úpravě Seznamu poddodavatelů, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy 
takto: společnost Energy Benefit Centre a.s. nahrazuje společnost, DOMY, spol. s r.o. Příloha  
č. 3 Dodatku č. 1 nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy  

2.8 Smluvní strany se dohodly na změně standardu střešního souvrství uvedeného v příloze č. 3 
Smlouvy při zohlednění stávající skladby střechy a s ohledem na tepelně technický výpočet 
budovy. Nový standard střešního souvrství je stanoven v dokladech, které tvoří přílohu č. 4 tohoto 
Dodatku č.1 Smlouvy. 

 

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
3.1 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn. 

3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 
Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá 
Dodatek č. 1 účinnosti uveřejněním v registru smluv. Zhotovitel s uveřejněním Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě v registru smluv souhlasí.  

3.3 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. To neplatí v případě, že tento 
Dodatek č. 1 byl podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.  

3.4 Součástí Dodatku č. 1 jsou následující přílohy: 

 

Příloha č. 1 – 1a) Dodatek energetického posouzení – 146. výzva OPŽP zpracovaný Ing. Janem 
Schwarzerem, Ph.D. v lednu 2022, 1b) Indikátory (parametry) pro hodnocení projektu NPO, 1c) 
Dodatek energetického posouzení – VZT zpracovaný Ing.Janem Schwarzerem, Ph.D. v červnu 
2022, 

Příloha č. 2 – Stručný harmonogram prací 

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů  

Příloha č. 4 – Tepelně technický výpočet skladby střechy „LDN Praha 5 - Motol, Návrh skladby 
střechy – úprava dle energetického auditu, zpracoval SIMAT, spol. s r.o., červenec 2022, Tepelně 
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technické posouzení konstrukce střechy – ověření požadovaných úspor, zpracovatel ENETIQA, 

 

 

 
 

V Praze dne datum viz elektronický podpis V Praze dne datum viz elektronický podpis 

  .............................................................   ............................................................  
 Fakultní nemocnice v Motole Společnost pro Snížení energetické náročnosti  
 státní příspěvková organizace budovy LDN – MTS DIZ – MVV 
  
  

  ............................................................  
 
  Metrostav DIZ s.r.o. 

24.10.2023 08:07:46

24.10.2023 09:07:00
Datum: 2023.10.27 

12:46:28 +02'00'
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Národní program Životní prostředí 

Národní plán obnovy 
 

DODATEK ENERGETICKÉHO POSOUZENÍ - 146. výzva 

OPŽP  

Výpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů dle vyhlášky 264/2020 Sb. 

o energetické náročnosti budov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy centra následné péče 

Registrační číslo projetu ve 146. výzvě OPŽP: 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0015000 - UV-955/26_5.1.a. 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014999 - UV-955/26_5.1.b 

Zpracoval: 1 

Datum zpracování: Leden 2022 

  

                                                
1 Energetický specialista s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 



 

2 

 

 

 

1. Celková energetická bilance v navrhovaném stavu   

Původní energetická bilance projektu z Energetického posouzení předloženého v rámci 146. výzvy OPŽP.  
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2. Výpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů dle vyhlášky 264/2020 Sb. o energetické ná-

ročnosti budov.  

Energonositel 

Před realizací projektu Po realizaci projektu 

Dodaná 
energie 

Faktor pri-
mární ener-
gie z neob-
novitelných 

zdrojů 

Primární 
energie z 

neobnovitel-
ných zdrojů 

Dodaná 
energie 

Faktor pri-
mární ener-
gie z neob-
novitelných 

zdrojů 

Primární 
energie z 

neobnovitel-
ných zdrojů 

(MWh/rok) (-) (MWh/rok) (MWh/rok) (-) (MWh/rok) 

Zemní plyn 1495,2 1,0 1495,2 890,1 1,0 890,1 

Tuhá fosilní paliva   1,0     1,0   

Propan-butan/LPG   1,2     1,2   

Topný olej   1,2     1,2   

Elektřina 266,3 2,6 692,5 242,5 2,6 630,5 

Dřevěné peletky   0,2     0,2   

Kusové dřevo, dřevní 
štěpka   0,1     0,1   

Energie okolního pro-
středí (elektřina a tep-
lo) 

  0,0     0,0   

Elektřina – dodávka 
mimo budovu   -2,6     -2,6   

Teplo – dodávka mimo 
budovu   -1,3     -1,3   

Účinná soustava zá-
sobování tepelnou 
energií s vyšším než 
80% podílem obnovi-
telných zdrojů energie 

  0,2     0,2   

Účinná soustava zá-
sobování tepelnou 
energií s 80% a nižším 
podílem obnovitelných 
zdrojů energie 

  0,9     0,9   

Ostatní soustavy zá-
sobování tepelnou 
energií 

  1,3     1,3   

Ostatní neuvedené 
energonositelé   1,2     1,2   

Odpadní teplo z tech-
nologie   0,0     0,0   

Celkem 1761,5 X 2187,7 1132,6 x 1520,5 
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3. Snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů 

 

  % MWh/rok 

Celkové snížení 30,5 667,1 
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SEZNAM PODDODAVATELŮ 

NÁZEV 
PODDODAVATELE ČINNOST PODDODAVATELE 

Metrostav a.s.  
(poddodavatel vedoucího 
společníka Metrostav DIZ 

s.r.o.) 
IČO: 00014915 

Realizace stavebních prací v souladu se Zadávací dokumentací viz čl. 
2.3.1. písm. b) Zadávací dokumentace – provádění stavebních prací, tj. 
veškeré práce, dodávky a služby realizované dodavatelem v rámci 
veřejné zakázky, k nimž se vztahují kritéria kvalifikace prokazované 
pomocí dodavatele dle Smlouvy o spolupráci při prokazování splnění 
kvalifikace a o smlouvě o uzavření budoucí smlouvy. 

Poddodavatel dále zajistí odbornou způsobilost pro: 

i. obor pozemní stavby, 
ii. obor technika prostředí staveb: 

 specializace technická zařízení nebo zdravotní technika, 
 specializace elektrotechnická zařízení, 

iii. obor statika a dynamika staveb, 
 
Dále pak poddodavatel zajistí činnosti dle čl. 2.4.3. písm. d) Zadávací 
dokumentace, tj. zajištění úkolů k prevenci rizik dle zákona o BOZP.  

Poddodavatel se dále zavazuje poskytnout k realizaci veřejné zakázky 
uvedené v článku I. Smlouvy členy realizačního týmu: 

č. 3 (úsekový stavbyvedoucí), 
č. 4 (úsekový stavbyvedoucí pro oblast elektrotechnická zařízení),  
č. 5 (statik stavby), 
č. 6 (Specialista na bezpečnost a ochranu zdraví při práci), 
uvedené v žádosti o účast, k realizaci veřejné zakázky. 

Dále poddodavatel provede další činnosti, k nimž se jím prokazovaná 
kvalifikace vztahuje. 

Energy Benefit Centre 
a.s. 

(poddodavatel vedoucího 
společníka Metrostav DIZ 

s.r.o.) 
IČO: 29029210 

Poddodavatel bude pro svého dodavatele (Metrostav DIZ s.r.o.) 
realizovat projektovou dokumentaci včetně projektů rekonstrukce vnitřní 
osvětlovací soustavy budovy, tj. včetně realizace projektových činností 
v souladu se Zadávací dokumentací viz čl. 2.3.1. písm. a) Zadávací 
dokumentace. 

Poddodavatel se dále zavazuje poskytnout k realizaci veřejné zakázky 
uvedené v článku I. Smlouvy člena realizačního týmu č. 7 a 8, uvedené 
v žádosti o účast, k realizaci veřejné zakázky: 

č. 7 (projektant v oblasti pozemních staveb) 
č. 8 (projektant v oblasti technika prostředí staveb, specializace 
       elektrotechnická zařízení) 

Dále poddodavatel provede další činnosti, k nimž se jím prokazovaná 
kvalifikace vztahuje. 

 






	SEN LDN_Dodatek c. 1 ke smlouve přílohy
	Příloha č.2  LDN SEN dodatek č.1
	poddodavatelé


