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Zápis z jednání a posouzení víceprací 
 
 
Na žádost p. Kolenovského – zhotovitele díla „ Oprava fasády objektu „B“ v objektu DC 
Čtyrlístek Opava“ bylo svoláno jednání dne 16. 10. 2023 v 10 hodin na místě prováděného díla. 
 
 
Zhotovitel díla poukázal na skutečnost, že plocha uvolněné a zvětralé omítky o tloušťce 3-6 cm, 
která musí být odstraněna až na zdivo je dle původního předpokladu větší o cca 8 m2. Na takto 
vzniklou plochu musí být nanesena nová jádrová omítka ve dvou vrstvách, v celkové tloušťce 3-6 
cm. 
Původní odhad plochy uvolněné a zvětralé omítky k odstranění byl 14,5 m2. Tím se zvedá i množství 
odvezené sutě. 
Dále bylo dohodnuto rozšíření provedení nátěru podhledů, tmavá část umístěná těsně pod 
střechou, tak aby byl celistvý a jednobarevný vzhled nově opravované části se stávajícím odstínem 
podhledu.  
 
 
Lhůta pro dodání písemného nacenění víceprací do:  18. 10. 2023  

Místo jednání:   Dětské centrum Čtyřlístek, Nákladní 29, Opava  

 

Vyjádření k cenové nabídce víceprací:         S cenovou nabídkou na vícepráce souhlasíme.  

Bude vystavena objednávka zhotoviteli.                                                                                

 

 

Účastníci jednání:           Ing. Aleš Šupina, ředitel organizace  
  

xxxxxxxxxxx, vedoucí technické správy 
 
Jaromír Kolenovský - zhotovitel 

 
 
 
  
 
Zápis vyhotovil: xxxxxxxxxxx 
 
 
Na vědomí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 


