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     Dodatek č. 6 
ke smlouvě o dílo č. 565-2020-508101 ze dne 17. 7. 2020 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka 
Chomutov 

Sídlo: Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Zastoupen: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového 

úřadu pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového 

úřadu pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeňka Bachorcová, odborný rada, KPÚ pro 

Ústecký kraj – Pobočka Chomutov 
Adresa: Jiráskova 2528, 43003 Chomutov 
Telefon: 
E-mail : z.bachorcova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Společná nabídka:     Reprezentant zhotovitele: 

Zhotovitel: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. 
Sídlo: Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 
Zastoupen: jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Telefon: 
E-mail : 
ID DS: 74f75k9 
Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10 
Číslo účtu: 51-3715620207/0100 
IČO: 26695103 
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DIČ: CZ26695103 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Městského soudu Praha, oddíl C,  
vložka 87873 

a 

Další zhotovitel: GEOS Litoměřice s.r.o. 
Sídlo: Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 
Zastoupen: 
Telefon: 
E-mail : 
ID DS: 9vjhm85 
Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10 
Číslo účtu: 115-4380790267/0100 
IČO: 06035159 
DIČ: CZ06035159 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Městského soudu Praha, oddíl C,  
vložka 274940 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené 
na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 

 

Článek I.  
Předmět a účel dodatku smlouvy 

1.1 Vzhledem k tomu, že zpracovaný GTP byl zhotoviteli předán dne 28. 8. 2023, vznikla potřeba 
prodloužení termínu pro zapracování výsledků  tohoto GTP do navrhovaného plánu společných 
zařízení, zejména do DTR a navrhovaného průlehu. Předáním GTP k tomuto datu došlo ke zkrácení 
lhůt nezbytných pro projednání  plánu společných zařízení ve sboru zástupců, zajištění vyjádření 
DOSS pro předložení do RDK a  následném schválení v zastupitestva obce Radonice. Rovněž z 
důvodu malé výměry státní půdy potřebné pro společná zařízení zhotovitel předpokládal využití 
státní půdy, kterou v tomto katastrálním území nabude směnou SPÚ Praha. Z výše uvedených 
důvodů dochází k úpravě termínů plnění u dílčích fakturačních celků 3.5.1. a 3.5.2. následovně:  

 3.5.1. „Vypracování plánu společných zařízení“  (3.5.1 a), b), c)  z  30.11.2023  na  15. 4. 
2024 

 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořídíní pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  
z 29. 2. 2024 na 30. 8. 2024 

1.2 Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kadaňský 
Rohozec. 
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1.3 Současně se mění způsob předávání digitálních částí díla. Na portálu Státního pozemkového úřadu 

(dále jen „ SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími 
subjekty. Předávání dat mezi oběma smluvními stranami bude od data podpisu dodatku č. 6 
prováděno výhradně cestou  Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany 
SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. VI. Technické požadavky na provedení díla a to : 

 

1.3.1. v článku 4.1. věta druhá se mění takto : Dále budou dílčí části  předány rovněž v digitální podobě 
ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK,                  
v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně 
bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem 
Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem 
Microsoft Excel. 

       1.3.2. v článku 4.2. Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1.  
      v následujícím počtu vyhotovení a formě se mění takto: 

4.2.6 vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x 
příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli a Vypracování aktualizace PSZ 
– 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení 
určené Objednateli; 

4.2.7 výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.8 potřebné podélné a příčné profily společných zařízení -– digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

4.2.9 vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení 
určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

4.2.10 předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení + 3x listinné 
vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k 
rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální 
vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.11 zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli;  

4.2.12 vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv 
– 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné  
obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; 
digitální vyhotovení určené Objednateli. 

 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 6 ke 
smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kadaňský Rohozec. 
 

2.2 Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy  a z dodatků č. 1 - 5 zůstávají v platnosti. 
 

2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv). 
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2.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své 
pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

  

 

 V Teplicích dne 27.10.2023 V Praze dne 26.10.2023  

 Za objednatele: Za zhotovitele:  

 
 

 
 
..............................................................                                         

 
Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  

 
 
 
 
..........................................................                                         
 
Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. 

 

   



Položkový výkaz činností - Příloha č.1 dodatku č.6 SoD KoPÚ v k. ú. Kadaňský Rohozec 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet 
MJ

Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. smlouvy 
o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 7 500,00 3 500,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 1 1 200,00 1 200,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty ha 152 850,00 129 200,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech ha 16 1 050,00 16 800,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 5 000,00 0,00 30.7.2021

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení 
lomových bodů 100 bm 25 1 800,00 45 000,00 30.10.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  100 bm 90 2 400,00 216 000,00 30.3.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 16 4 500,00 72 000,00 30.3.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 100 bm 0 8 500,00 0,00

Rozbor současného stavu                      ha 168 400,00 67 200,00 30.1.2022

Studie odtokových poměrů ha 0 8 500,00 0,00

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 170 450,00 76 500,00 30.8.2022

627 400,00 30.8.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 170 900,00 153 000,00

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 25 500,00 12 500,00

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 100 bm 100 450,00 45 000,00

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 100 bm 0 15 000,00 0,00

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 169 500,00 84 500,00 30.8.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000,00 10 000,00 do 1 měsíce od výzvy 
zadavatele

305 000,00 

3.6. Mapové dílo ha 170 600,00 102 000,00 do 3 měsíců od výzvy 
objednatele

102 000,00 

627 400,00 Kč

305 000,00 Kč

102 000,00 Kč

1 034 400,00 Kč

217 224,00 Kč

1 251 624,00 Kč

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj jednatel

Ing. Pavel Pojer Ing. Zbyněk Řezník
…………………………………………

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.6.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15.4.2024

…………………………………………………………………….

3.4.4.

30.5.20213.4.1.

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 27.10.2023    

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

V Praze dne 26.10.2023


