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5.1  (23.3.20.0)

Změna stavby č. 2.01 Dodatečné práce

Stavba: III/36740  -  Silnice III/36740: Bělov - Žlutava

Objekt: SO 101 - Silnice III/36740

Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/36740

Objednatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Ing. Jiří Škrabal

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Změna stavby celkem:

Celková cena: 633 259,16 Kč

DPH: 132 984,43 Kč

Cena s DPH: 766 243,59 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 2.01

Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/36740



Množství

32,700

186,000

186,000

1 860,000

334,800

186,000

465,000

465,000

930,000

558,000

427,840

PČ Kód Název MJ JOC Celkem

SO 101 Silnice III/36740 633 259,16

96 Bourání konstrukcí 46 425,83

88 96001 Odstranění ocelové roury DN 300 M 1 419,75 46 425,83

99.1 Sanace pláně 586 833,33

90 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I 

objem do 1000 m3
M3 169,65 31 554,90

91 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 a 3
M3 226,18 42 069,48

92 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 a 3
M3 7,56 14 061,60

94 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení T 314,86 105 415,13

93 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 21,03 3 911,58

95 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním M2 27,96 13 001,40

96 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m M2 18,50 8 602,50

99 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným
T 64,72 27 689,80

97 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 200 mm fr.0-125 mm M2 343,49 319 445,70

98 693110640T1 Geotextilie netkaná 500 g/m2, šíře 300 cm M2 37,78 21 081,24


