
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce 
a dostavba 

 1 

Smluvní strany: 

 

1. Objednatel : Městská část Praha – Dolní Měcholupy  

IČ :  002 31 347 

DIČ : CZ00231347 

se sídlem : Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10  

zastoupená : Mgr. A. Jiřím Jindřichem, starostou 

datová schránka : i82bw8s 

dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

 

a 

2. Zhotovitel  :     Devpro, s.r.o.   

IČ : 04033515 

DIČ : CZ04033515 

se sídlem : Na Louce 603/6, 111 01 Praha 10 

zapsaná v OR :  Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 241474 

zastoupená : Viktorem Vyhnálkem, jednatelem a Ing. Petrem Koči, 

jednatelem 

datová schránka : m443ipt 

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 

 

dále společně též jako „Smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento: 

 

dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy 

rekonstrukce a dostavba ze dne 26. října 2022 

(dále jen jako „Dodatek“)  

  

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany dne 26. října 2022 uzavřely Smlouvu o dílo – Komunitní centrum Dolní 

Měcholupy rekonstrukce a dostavba, jejíž předmětem je dostavba komunitního a 

sportovního centra (dále jen jako „Smlouva o dílo“). 

 

II. 

Předmět Dodatku 

2.1 Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu Smlouvy o dílo 

o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla a změna termínu dokončení.  

2.2 Předmětem tohoto Dodatku je změna předmětu díla spočívající ve změně prací spočívající 

v méněpracích a vícepracích (dále je „Práce“). 

2.3 Úprava předmětu Smlouvy o dílo se týká Prací, jež jsou nezbytné pro řádné provedení díla.  
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III. 

Práce 

3.1 Práce vznikly v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, kdy tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního 

předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění. 

3.2 Vícepráce jsou nezbytné a změna v osobě zhotovitele není možná ať již z ekonomických či 

technicky důvodů, kdy by Objednateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení 

nákladů. S ohledem na výše uvedené budou Vícepráce provedeny původním Zhotovitelem 

dle Smlouvy o dílo. 

3.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiložených změnových listů č. 35 až 49 

odsouhlasených Smluvními stranami. 

3.4 Změna ceny díla činí 1.260.421,13 Kč bez DPH (slovy: jeden milion dvě stě šedesát tisíc čtyři 

sta dvacet jedna korun českých a třináct haléřů). 

3.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. III. 

tohoto Dodatku. 

 

IV. 

Změna Smlouvy o dílo 

4.1 S ohledem na výše uvedené Práce se Smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo, která 

nově činí: 

32.325.506,84 Kč bez DPH (slovy: třicet dva milionů tři stva dvacet pět tisíc pět set šest 

korun českých a osmdčtyři haléřů). 

4.2 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

5.1 Tento Dodatek je platný ke dni podpisu všemi Smluvními stranami a nabývá účinnost jeho 

uveřejněním v registru smluv, kdy Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním 

v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou. 

5.2 Objednatel se zavazuje uveřejnit tento Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, a to do 30 dnů od podpisu tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami.  

5.3 Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve dvou (2) shodných vyhotoveních v jazyce 

českém, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.   

5.4 Tento Dodatek byl schválen Radou Městské části Praha – Dolní Měcholupy dne 23. 10. 2023 

usnesením č. 28/2/23. 
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5.5 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly, porozuměly mu a že souhlasí se 

změnou Smlouvy o dílo, která tento Dodatek zakládá, na důkaz čeho připojují své podpisy. 

 

 

Přílohy: Příloha č. 1–15 – Změnové listy č. 35 - 49 

 

  

Objednatel: 

 

V Praze dne ……………… 

 

 

______________________ 

Městská část Praha – Dolní Měcholupy 

Mgr. A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 
 

Zhotovitel: 

 

V Praze dne ……………… 

 

 

______________________ 

Devpro s.r.o. 

Viktor Vyhnálek 

jednatel 

 

 

______________________ 

Devpro s.r.o. 

Ing. Petr Koči 

jednatel 

 
 

 

 

 

 



Číslo:  35

Ze dne:  13.07.2023

Smlouva o dílo:

Název ZL: BRÁNA A BRANKA

Kategorie ZL:

Důvod a popis 

ZL:

Technické 

řešení ZL:

přípočet 269 460,14

odpočet

Přílohy ZL:

NE

NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

30.08.2023 Viktor Vyhnálek

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

Změnový list  (ZL)

"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba"

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variaci, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.

Nepředvídatelná změna závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ 

Zadavatel převzal projekt od původního objednatele projektu (sportovního klubu). Projekt

obsahoval chyby ohledně položek souvisejících s vybudováním nové vjezdové brány a vstupní

branky. Tuto chybu následně neodhalil a převzal další odborník v oboru, tedy technický dozor

investora a projektový manažer zakázky pro dostavbu (NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.). V důsledku

této skutečnosti bylo nutné změnit závazek ze smlouvy tak, že bude nutno vybudovat novou

vjezdovou bránu a vstupní branku tak, jak bylo zamýšleno. Tato změna nemění celkovou povahu

veřejné zakázky.Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat okolnosti, které potřebu této změny vyvolaly, 

neboť nebyl původním objednatelem projektu a chybu v projektu, tj. absenci těchto

prací ve výkazu výměr, neodhalil ani technický dozor investora a projektový manažer zakázky

pro dostavbu (NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.) jakožto odborník v oboru.

V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy

na veřejnou zakázku, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající

s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Vyjádření 

Objednatele:

souhlasí  /  nesouhlasí

ZL vyhotovil:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

Správce stavby 

:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

projektanta 

Objednatele:

  Dopad Variace:

Dodavetel demontuje starou bránu, vybuduje nové základy a dodá novou vjezdovou bránu a vstupní branku.

Příloha 1 - Rozpočet ZL(odpočet / přípočet)

bez označení ze dne 26.10.2022

Celková cena ZL 269 460,14

na Harmonogram:

na Dobu pro dokončení:



CN BRÁNA A BRANKA 13.7.23 238 460,30
Vjezdová brána a branka dle v.č. D.1.1.2. Provedení dle 

zápisu z KD v Zn
kompl 1,00 175 224,10 175 224,10

Demontáž vjezdové brány včetně likvidace kpl 1,00 5 369,00 5 369,00

Ruční vybourání základů vjezdové brány m3 3,04 7 670,00 23 316,80

Nakládka+ odvoz betonové suti t 6,08 1 917,50 11 658,40

Výkop pro základ vjezdové brány a branky + zabetonování 

patek
ks 4,00 5 723,00 22 892,00

VRN 30 999,84

Doprava stavebního materiálu na staveniště % 4,00 238 460,30 9 538,41

Přesuny hmot na staveništi % 5,00 238 460,30 11 923,02

Koordinace, režie, provoz % 4,00 238 460,30 9 538,41

CELKEM 269 460,14



Číslo:  36

Ze dne:  22.08.2023

Smlouva o dílo:

Název ZL: DODĚLÁVKY

Kategorie ZL:

Důvod a popis 

ZL:

Technické 

řešení ZL:

přípočet 24 279,28

odpočet

Přílohy ZL:

NE

NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

30.08.2023 Viktor Vyhnálek

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

Změnový list  (ZL)

"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba"

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variaci, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.

Změna závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ

důsledku rozhodnutí investora došlo k drobným změnám projektu týkajících se úkonů

souvisejících s činností radioamatérů a dále SKD kastlíků.

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku

ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet

hodnot změn závazku učiněných dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle dosavadních změnových listů

nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku na stavební práce.

Vyjádření 

Objednatele:

souhlasí  /  nesouhlasí

ZL vyhotovil:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

Správce stavby 

:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

projektanta 

Objednatele:

  Dopad Variace:

Dodavatel provede veškeré práce dle cenové nabídky "Dodělávky"

Příloha 1 - Rozpočet ZL(odpočet / přípočet)

bez označení ze dne 26.10.2022

Celková cena ZL 24 279,28

na Harmonogram:

na Dobu pro dokončení:



Dodělávky 4.8.23 21 486,09
Vytvoření a oizolování prostupu skladbou střechy - 

radioamatéři
ks 1,0 9 161,93 9 161,93

Vyřezání otvoru pro osazení dvířek do SDK včetně dodávky 

plastových dvířek 300x300mm - radioamatéři
ks 1,00 1 327,50 1 327,50

SDK kastlík ve 2.NP - sklad m 2,60 1 666,16 4 332,02

SDK kastlík ve 2.NP - kotelna m 4,00 1 666,16 6 664,64

VRN 2 793,19

Doprava stavebního materiálu na staveniště % 4,00 21 486,09 859,44

Přesuny hmot na staveništi % 5,00 21 486,09 1 074,30

Koordinace, režie, provoz % 4,00 21 486,09 859,44

CELKEM 24 279,28



Číslo:  37

Ze dne:  20.07.2023

Smlouva o dílo:

Název ZL: KONEČNÝ ÚKLID

Kategorie ZL:

Důvod a popis 

ZL:

Technické 

řešení ZL:

přípočet 109 963,56

odpočet

Přílohy ZL:

NE

NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

30.08.2023 Viktor Vyhnálek

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

  Dopad Variace:

Dodavetel provede konečný úklid stavby.

Příloha 1 - Rozpočet ZL(odpočet / přípočet)

bez označení ze dne 26.10.2022

Celková cena ZL 109 963,56

na Harmonogram:

na Dobu pro dokončení:

Vyjádření 

Objednatele:

souhlasí  /  nesouhlasí

ZL vyhotovil:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

Správce stavby 

:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

projektanta 

Objednatele:

Změnový list  (ZL)

"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba"

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variaci, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.

Změna závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ

Výkaz výměr neobsahoval položky přípravy díla pro zahájení jeho užívání, bez kterých by nebylo

možné řádné užívání dokončeného díla, neboť smlouva o dílo tyto služby neobsahovala.

V důsledku rozhodnutí investora byly tedy provedeny přípravy díla na zahájení jeho užívání,

přičemž taková změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku

ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet

hodnot změn závazku učiněných dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle dosavadních změnových listů

nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku na stavební práce.



CN KONEČNÝ ÚKLID 20.7.23 97 312,89

Celoplošné odstranění prachu a mytí zařizovacích

předmětů do výšky 2m, mytí osvětlení do

výšky 4m, běžné vysávání, mytí podlah s

lokálním dočištěním

m2 903,14 73,75 66 606,58

Mytí oken - jednokrokově, včetně

rámů, oboustranně
m2 488,76 50,15 24 511,31

Doprava a manipulace ks 5 1239 6 195,00

VRN 12 650,68

Doprava stavebního materiálu na staveniště % 4,00 97 312,89 3 892,52

Přesuny hmot na staveništi % 5,00 97 312,89 4 865,64

Koordinace, režie, provoz % 4,00 97 312,89 3 892,52

CELKEM 109 963,56



Číslo:  38

Ze dne:  19.07.2023

Smlouva o dílo:

Název ZL: ODHLUČNĚNÍ

Kategorie ZL:

Důvod a popis 

ZL:

Technické 

řešení ZL:

přípočet 313 338,55

odpočet

Přílohy ZL:

NE

NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

30.08.2023 Viktor Vyhnálek

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

  Dopad Variace:

Dodavatel provede odhlučnění sportovního sálu

Příloha 1 - Rozpočet ZL(odpočet / přípočet)

bez označení ze dne 26.10.2022

Celková cena ZL 313 338,55

na Harmonogram:

na Dobu pro dokončení:

Vyjádření 

Objednatele:

souhlasí  /  nesouhlasí

ZL vyhotovil:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

Správce stavby 

:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

projektanta 

Objednatele:

Změnový list  (ZL)

"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba"

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variaci, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.

Nepředvídatelná změna závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ 

Zadavatel převzal projekt od původního objednatele projektu (sportovního klubu). V projektové

dokumentaci nebylo řešeno odhlučnění sportovního sálu. Bez této stavební úpravy by prostor

nebyl akusticky vhodný pro pořádání jakýchkoliv akcí jak sportovního tak společenského

charakteru. Tuto chybu následně neodhalil a převzal další odborník v oboru, tedy technický

dozor investora a projektový manažer zakázky pro dostavbu (NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.).

V důsledku této skutečnosti bylo nutné změnit závazek ze smlouvy tak, že bude nutno provést

odhlučnění sportovního sálu, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat okolnosti, které potřebu této změny

vyvolaly, neboť nebyl původním objednatelem projektu a chybu v projektu neodhalil

ani technický dozor investora a projektový manažer zakázky pro dostavbu (NOSTA-HERTZ spol.

s.r.o.) jakožto odborník v oboru.

V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy

na veřejnou zakázku, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající

s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.



CN ODHLUČNĚNÍ 19.7.23 277 290,75

dodávka akustického obkladu na strop - materiál Rockfon 

Industrial nature, kontaktní instalace lepením spec. 

Lepidlem

m2 72 1 060,80 76 377,34

montážní práce včetně přesného zaměření a úpravy dořezů 

kolem svítidel a daný prostor včetně pronájmu lešení
m2 72 1 994,15 143 579,00

ostatní společné náklady kpl 1 33 134,40 33 134,40

svěšení svítidel a opětovné zavěšení kpl 1 8 835,84 8 835,84

vícepráce - zakrytí podlahy - materiál m2 72 116,82 8 411,04

vícepráce - zakrytí podlahy - práce m2 72 96,5712 6 953,13

VRN 36 047,80

Doprava stavebního materiálu na staveniště % 4,00 277 290,75 11 091,63

Přesuny hmot na staveništi % 5,00 277 290,75 13 864,54

Koordinace, režie, provoz % 4,00 277 290,75 11 091,63

CELKEM 313 338,55



Číslo:  39

Ze dne:  01.08.2023

Smlouva o dílo:

Název ZL: SVĚTLA FASÁDA VCHODY

Kategorie ZL:

Důvod a popis 

ZL:

Technické 

řešení ZL:

přípočet 10 064,50

odpočet

Přílohy ZL:

NE

NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

30.08.2023 Viktor Vyhnálek

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

Změnový list  (ZL)

"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba"

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variaci, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.

Nepředvídatelná změna závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ 

Zadavatel převzal projekt od původního objednatele projektu (sportovního klubu). V projektové

dokumentaci nebylo řešeno osvětlení vchodů do komunitního centra. Tuto chybu následně

neodhalil a převzal další odborník v oboru, tedy technický dozor investora a projektový manažer

zakázky pro dostavbu (NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.). V důsledku této skutečnosti bylo nutné změnit

závazek ze smlouvy tak, že bude nutno dodat a následně provést namontování venkovních

světel nad vchody komunitního centra. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.Zadavatel jednající s 

náležitou péčí nemohl předvídat okolnosti, které potřebu této změny

vyvolaly, neboť nebyl původním objednatelem projektu a chybu v projektu neodhalil

ani technický dozor investora a projektový manažer zakázky pro dostavbu (NOSTA-HERTZ spol.

s.r.o.) jakožto odborník v oboru.

V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na

veřejnou zakázku, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající

s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Vyjádření 

Objednatele:

souhlasí  /  nesouhlasí

ZL vyhotovil:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

Správce stavby 

:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

projektanta 

Objednatele:

  Dopad Variace:

Dodavatel provede dodání a namontování venkovních světel nad vchody do komunitního centra.

Příloha 1 - Rozpočet ZL(odpočet / přípočet)

bez označení ze dne 26.10.2022

Celková cena ZL 10 064,50

na Harmonogram:

na Dobu pro dokončení:



CN SVĚTLA FASÁDA VCHODY 8 906,64
ILAS LED PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit - 

světlofasáda nad dvěma vchody D+M
ks 2,00 4 453,32 8 906,64

VRN 1 157,86

Doprava stavebního materiálu na staveniště % 4,00 8 906,64 356,27

Přesuny hmot na staveništi % 5,00 8 906,64 445,33

Koordinace, režie, provoz % 4,00 8 906,64 356,27

CELKEM 10 064,50



Číslo:  40

Ze dne:  08.08.2023

Smlouva o 

dílo:

Název ZL: ÚPRAVA SVODŮ+DOPLNĚNÍ PŘECHODOVÝCH PLECHŮ

Kategorie ZL:

Důvod a popis 

ZL:

Technické 

řešení ZL:

přípočet 41 418,07

odpočet

Přílohy ZL:

NE

NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

30.08.2023 Viktor Vyhnálek

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

  Dopad Variace:

Dodavatel provede dodání a namontování venkovních přechodových plechů na venkovní dlažbu u rámů oken a 

dveří, dále provede nové trasy dešťových svodů.

Příloha 1 - Rozpočet ZL(odpočet / přípočet)

bez označení ze dne 26.10.2022

Celková cena ZL 41 418,07

na Harmonogram:

na Dobu pro dokončení:

Vyjádření 

Objednatele:

souhlasí  /  nesouhlasí

ZL vyhotovil:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

Správce stavby 

:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

projektanta 

Objednatele:

Změnový list  (ZL)

"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba"

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variaci, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.

Nepředvídatelná změna závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ 

Zadavatel převzal projekt od původního objednatele projektu (sportovního klubu). V projektové

dokumentaci bylo špatně řešeno zaústění a napojení dešťových svodů, dále nebyl řešen přechod

zámkové dlažby u rámů oken a dveří. Tuto chybu následně neodhalil a převzal další odborník

v oboru, tedy technický dozor investora a projektový manažer zakázky pro dostavbu (NOSTAHERTZ

spol. s.r.o.). V důsledku této skutečnosti bylo nutné změnit závazek ze smlouvy tak,

že bude nutno dodat a následně namontovat venkovní přechodové plechy na venkovní dlažbu

u rámů oken a dveří a následné provedení nové trasy dešťových svodů. Tato změna nemění

celkovou povahu veřejné zakázky.

Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat okolnosti, které potřebu této změny

vyvolaly, neboť nebyl původním objednatelem projektu a chybu v projektu neodhalil ani

technický dozor investora a projektový manažer zakázky pro dostavbu (NOSTA-HERTZ spol.

s.r.o.) jakožto odborník v oboru.

V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy

na veřejnou zakázku, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající

s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.



CN úprava svodů + doplnění přechodových plechů 36 653,16

Pomocné lešení kpl. 1,00 4295,2 4 295,20

Demontáž stávajících svodů bm 10,00 214,76 2 147,60

Dodávka a montáž zámečnických držáků pro uchycení svodu do fasády ks 2,00 751,66 1 503,32

Výroba a montáž přechodových kolen ks 6,00 1395,94 8 375,64

Zpětná montáž svodů (přichycení do fasády a na ocelové sloupy) kpl. 1,00 10738 10 738,00

Dodávka a montáž přechodových plechů(lišt) u vstupů přilepením k dlažbě ks 7,00 920,4 6 442,80

Oprava fasády po demontovaných svodech kpl. 1,00 1003 1 003,00

Spojovací a kotevní materiál kpl. 1,00 2 147,60 2 147,60
VRN 4 764,91

Doprava stavebního materiálu na staveniště % 4,00 36 653,16 1 466,13

Přesuny hmot na staveništi % 5,00 36 653,16 1 832,66

Koordinace, režie, provoz % 4,00 36 653,16 1 466,13

CELKEM 41 418,07



Číslo:  41

Ze dne:  22.08.2023

Smlouva o 

dílo:

Název ZL: IMPREGNACE FASÁDA

Kategorie ZL:

Důvod a popis 

ZL:

Technické 

řešení ZL:

přípočet 21 482,40

odpočet -594,98

Přílohy ZL:

NE

NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

30.08.2023 Viktor Vyhnálek

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

Změnový list  (ZL)

"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba"

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variaci, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.

Nepředvídatelná změna závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ 

Zadavatel převzal projekt od původního objednatele projektu (sportovního klubu). V průběhu

provádění došlo ke zjištění, že ve výkazu výměr nebyla obsažena složka naimpregnování

obvodové stěny fasádního systému do výšky 60 cm od terénu. Tuto chybu následně neodhalil

a převzal další odborník v oboru, tedy technický dozor investora a projektový manažer zakázky

pro dostavbu (NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.). V důsledku této skutečnosti bylo nutné změnit závazek

ze smlouvy tak, že dodavatel provede dodatečné stavební práce spočívající v provedení

naimpregnování obvodové stěny fasádního systému do výšky 60 cm od terénu.

Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat okolnosti, které potřebu této změny

vyvolaly, neboť nebyl původním objednatelem projektu a chybu v projektu neodhalil

ani technický dozor investora a projektový manažer zakázky pro dostavbu (NOSTA-HERTZ spol.

s.r.o.) jakožto odborník v oboru.

V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na

veřejnou zakázku, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající

s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Vyjádření 

Objednatele:

souhlasí  /  nesouhlasí

ZL vyhotovil:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

Správce stavby 

:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

projektanta 

Objednatele:

  Dopad Variace:

Dodavatel provede naimpregnování fasády objektu dle požadavku investora

Příloha 1 - Rozpočet ZL(odpočet / přípočet)

bez označení ze dne 26.10.2022

Celková cena ZL 20 887,42

na Harmonogram:

na Dobu pro dokončení:



CN IMPREGNACE FASÁDA 18 484,44

Nátěr zateplovacího systému-sokl budovy do výšky 60 cm 

od terénu Weberimpregnace m2 84,00 207,09 17 395,56

Propojovací kabely mezi RP3 a závlahou v dřevníku CYKY 

5X1,5
m 25,00 34,31 857,86

Propojovací kabely mezi RP3 a závlahou v dřevníku CYKY 

3X2,5
m 25,00 33,04 826,00

Oplocení, ocelové sloupky 100 m -0,07 9 153,48 -594,98

VRN 2 402,98

Doprava stavebního materiálu na staveniště % 4,00 18 484,44 739,38

Přesuny hmot na staveništi % 5,00 18 484,44 924,22

Koordinace, režie, provoz % 4,00 18 484,44 739,38

CELKEM 20 887,42



Číslo:  42

Ze dne:  13.07.2023

Smlouva o dílo:

Název ZL: VÝLEZ NA STŘECHU

Kategorie ZL:

Důvod a popis 

ZL:

Technické 

řešení ZL:

přípočet 77 256,80

odpočet

Přílohy ZL:

NE

NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

30.08.2023 Viktor Vyhnálek

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

  Dopad Variace:

Dodavatel provede dodání a namontování výlezu na střechu na terase sportovního klubu.

Příloha 1 - Rozpočet ZL(odpočet / přípočet)

bez označení ze dne 26.10.2022

Celková cena ZL 77 256,80

na Harmonogram:

na Dobu pro dokončení:

Vyjádření 

Objednatele:

souhlasí  /  nesouhlasí

ZL vyhotovil:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

Správce stavby 

:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

projektanta 

Objednatele:

Změnový list  (ZL)

"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba"

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variaci, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.

Nepředvídatelná změna závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ 

Zadavatel převzal projekt od původního objednatele projektu (sportovního klubu). V projektové

dokumentaci nebyl řešen přístup na střechu pro servisní činnost. Tuto chybu následně neodhalil

a převzal další odborník v oboru, tedy technický dozor investora a projektový manažer zakázky

pro dostavbu (NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.). V důsledku této skutečnosti bylo nutné změnit závazek

ze smlouvy tak, že dodavatel provede dodatečné stavební práce spočívající v dodání

a následném namontování výlezu na střechu na terase sportovního klubu, a to za účelem

servisní činnosti. Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat okolnosti, které potřebu této změny vyvolaly, 

neboť nebyl původním objednatelem projektu a chybu v projektu neodhalil ani

technický dozor investora a projektový manažer zakázky pro dostavbu (NOSTA-HERTZ spol.

s.r.o.) jakožto odborník v oboru.

V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy

na veřejnou zakázku, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající

s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.



CN VÝLEZ NA STŘECHU-TERASA 13.7.23 68 368,85

Vytvoření stavebního otvoru ks 1 2147,6 2 147,60

Tesařská výměna v konstrukci krovu ks 1 3221,4 3 221,40

Dodávka a montáž výlezu (výlez kopulový průhledný 

Deklight ACG 80*80 cm) + 2x zvedací rám do tepelné izolace
ks 1 40144,78 40 144,78

mPVC izolace kolem světlíku kpl 1 3221,4 3 221,40
Palubkové ostění světlíku kpl 1 10738 10 738,00

Dodávka AL žebříku pro výlez na střechu (žebřík bez 

certifikace) – např. Krause Corda 3*9
ks 1 6748,066 6 748,07

Spojovací a kotevní materiál kpl 1,00 2 147,60 2 147,60
VRN 8 887,95

Doprava stavebního materiálu na staveniště % 4,00 68 368,85 2 734,75

Přesuny hmot na staveništi % 5,00 68 368,85 3 418,44

Koordinace, režie, provoz % 4,00 68 368,85 2 734,75

CELKEM 77 256,80



Číslo:  43

Ze dne:  13.07.2023

Smlouva o dílo:

Název ZL: VÝMĚRY VINYL

Kategorie ZL:

Důvod a popis 

ZL:

Technické 

řešení ZL:

přípočet 96 191,60

odpočet

Přílohy ZL:

NE

NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

30.08.2023 Viktor Vyhnálek

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

  Dopad Variace:

Dodavetel dodá a provede pokládku podlahové krytiny dle požadovaného množství společně se všemi souvisejícími 

činnsostmi.

Příloha 1 - Rozpočet ZL(odpočet / přípočet)

bez označení ze dne 26.10.2022

Celková cena ZL 96 191,60

na Harmonogram:

na Dobu pro dokončení:

Vyjádření 

Objednatele:

souhlasí  /  nesouhlasí

ZL vyhotovil:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

Správce stavby 

:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

projektanta 

Objednatele:

Změnový list  (ZL)

"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba"

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variaci, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.

Nepředvídatelná změna závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ 

obsahoval špatně uvedené výměry vinylové podlahy. Tuto chybu následně neodhalil a převzal

další odborník v oboru, tedy technický dozor investora a projektový manažer zakázky

pro dostavbu (NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.). V důsledku této skutečnosti bylo nutné změnit závazek

ze smlouvy tak, že dodavatel provede dodatečné stavební práce spočívající v dodání

a následném provedení pokládky podlahové krytiny dle požadovaného množství společně se

všemi souvisejícími činnostmi.

Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat okolnosti, které potřebu této změny

vyvolaly, neboť nebyl původním objednatelem projektu a chybu v projektu neodhalil ani

technický dozor investora a projektový manažer zakázky pro dostavbu (NOSTA-HERTZ spol.

s.r.o.) jakožto odborník v oboru.

V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy

na veřejnou zakázku, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající

s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.



CN VÝMĚRY VINYL 13.7.23 85 125,31

Provedení penetrace podkladu m2 73,64 37,69 2 775,55

Lepení podlah z pásů, plochy běžné, vč. soklu m2 73,64 204,61 15 067,27

Vinyl - výběr investora m2 81 576,13 46 666,58

Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm m2 53,34 386,5 20 615,91

VRN 11 066,29

Doprava stavebního materiálu na staveniště % 4,00 85 125,31 3 405,01

Přesuny hmot na staveništi % 5,00 85 125,31 4 256,27

Koordinace, režie, provoz % 4,00 85 125,31 3 405,01

CELKEM 96 191,60



Číslo:  44

Ze dne:  20.07.2023

Smlouva o dílo:

Název ZL: POŽÁRNÍ UCPÁVKY DLE NOVÉHO PBŘ

Kategorie ZL:

Důvod a popis 

ZL:

Technické 

řešení ZL:

přípočet 28 487,82

odpočet

Přílohy ZL:

NE

NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

30.08.2023 Viktor Vyhnálek

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

  Dopad Variace:

Dodavetel provede požární ucpávky dle změny v projektu.

Příloha 1 - Rozpočet ZL(odpočet / přípočet)

bez označení ze dne 26.10.2022

Celková cena ZL 28 487,82

na Harmonogram:

na Dobu pro dokončení:

Vyjádření 

Objednatele:

souhlasí  /  nesouhlasí

ZL vyhotovil:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

Správce stavby 

:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

projektanta 

Objednatele:

Změnový list  (ZL)

"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba"

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variaci, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.

Nepředvídatelná změna závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ 

Projekt obsahoval část PBŘ, která byla v průběhu výstavby změněna dle nového uspořádání

požárních úseků dle projektu změny stavby před dokončením. V důsledku této skutečnosti bylo

nutné změnit závazek ze smlouvy tak, že bude nutno provést dodatečné stavební práce

v podobě dalších požárních ucpávek.

Provedení výše uvedených stavebních prací je tedy nezbytné, aby dílo sloužilo svému

požadovanému účelu. Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat okolnosti, které

potřebu této změny vyvolaly, neboť tyto vznikly v důsledku změn původní výstavby požárně

bezpečnostního řešení.

V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy

na veřejnou zakázku, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající

s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.



CN POŽÁRNÍ UCPÁVKY DLE NOVÉHO PBŘ 25 210,46

Topení ks 2,00 785,88 1 571,76

VZT - PU spáry kolem izolovaného VZT, vyjma PDK s klapkami ks 4,00 1354,404 5 417,62

Měkká ucpávka - předpoklad, bude fakturováno dle skutečnosti m2 0,50 6805,296 3 402,65

Zákres skutečného provedení v PDF á 16 Kč/položka ks 6,00 22,656 135,94

Přenosné hasící přístroje + revize = aktuální orientanční cena ks 3,00 1873,368 5 620,10

Realizační náklady kompl 1,00 9062,4 9 062,40
VRN 3 277,36

Doprava stavebního materiálu na staveniště % 4,00 25 210,46 1 008,42

Přesuny hmot na staveništi % 5,00 25 210,46 1 260,52

Koordinace, režie, provoz % 4,00 25 210,46 1 008,42

CELKEM 28 487,82



Číslo:  45

Ze dne:  20.07.2023

Smlouva o dílo:

Název ZL: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Kategorie ZL:

Důvod a popis 

ZL:

Technické 

řešení ZL:

přípočet 326 152,00

odpočet

Přílohy ZL:

NE

NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

30.08.2023 Viktor Vyhnálek

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

Změnový list  (ZL)

"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba"

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variaci, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.

Nepředvídatelná změna závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ 

Zadavatel převzal projekt od původního objednatele projektu (sportovního klubu). Výstavba

probíhala dle projektu pro provádění stavby, ve kterém nebyly zachyceny skutečnosti změn

během výstavby. Tyto změny byly způsobeny zejména chybami v původním projektu.

V důsledku těchto změn bylo tedy nutné změnit projekt a změnit závazek ze smlouvy tak,

že bude ke kolaudačnímu řízení vydán nový projekt pro změnu stavby před dokončením.

Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat okolnosti, které potřebu této změny

vyvolaly, neboť nebyl původním objednatelem projektu a chyby v projektu neodhalil ani

technický dozor investora a projektový manažer zakázky pro dostavbu (NOSTA-HERTZ spol.

s.r.o.) jakožto odborník v oboru. V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 

péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Vyjádření 

Objednatele:

souhlasí  /  nesouhlasí

ZL vyhotovil:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

Správce stavby 

:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

projektanta 

Objednatele:

  Dopad Variace:

Projektant vypracuje dle podkladů dodavatele projekt Změna stavby před dokončením.

Příloha 1 - Rozpočet ZL(odpočet / přípočet)

bez označení ze dne 26.10.2022

Celková cena ZL 326 152,00

na Harmonogram:

na Dobu pro dokončení:



CN PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 326 152,00

Projektová dokumentace ks 1,00 326 152,00 326 152,00

CELKEM 326 152,00



Číslo:  46

Ze dne:  20.08.2023

Smlouva o dílo:

Název ZL: ODEČTY 1

Kategorie ZL:

Důvod a popis 

ZL:

Technické 

řešení ZL:

přípočet

odpočet -231 744,51

Přílohy ZL:

NE

NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

30.08.2023 Viktor Vyhnálek

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

  Dopad Variace:

Dodavatel nebude dodávat výrobky dle CN

Příloha 1 - Rozpočet ZL(odpočet / přípočet)

bez označení ze dne 26.10.2022

Celková cena ZL -231 744,51

na Harmonogram:

na Dobu pro dokončení:

Vyjádření 

Objednatele:

souhlasí  /  nesouhlasí

ZL vyhotovil:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

Správce stavby 

:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

projektanta 

Objednatele:

Změnový list  (ZL)

"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba"

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variaci, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.

Nepředvídatelná změna závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ 

Zadavatel převzal projekt od původního objednatele projektu (sportovního klubu). Projekt

chybně obsahoval ocelové konstrukce předsazené fasády, jež neměla být v rámci projektu

realizována. Tuto chybu v průběhu přípravy a následné realizace projektu neodhalil a převzal

další odborník v oboru, tedy technický dozor investora a projektový manažer zakázky pro

dostavbu (NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.). V důsledku této skutečnosti bylo nutné změnit závazek ze

smlouvy tak, že ocelové konstrukce předsazené fasády nebudou v souladu s původním záměrem

prováděny, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat okolnosti, které potřebu této změny

vyvolaly, neboť nebyl původním objednatelem projektu a chyby v projektu neodhalil

ani technický dozor investora a projektový manažer zakázky pro dostavbu (NOSTA-HERTZ spol.

s.r.o.) jakožto odborník v oboru.

V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy

na veřejnou zakázku, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající

s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.



CN ODEČTY 1 -231 744,51

Z3 - ocel. kce. předsazené fasády kpl -1,00 231 744,51 -231 744,51

CELKEM -231 744,51



Číslo:  47

Ze dne:  22.08.2023

Smlouva o dílo:

Název ZL: NEZBYTNÉ PRÁCE EXTERIÉR

Kategorie ZL:

Důvod a popis 

ZL:

Technické 

řešení ZL:

přípočet 130 033,90

odpočet

Přílohy ZL:

NE

NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

30.08.2023 Viktor Vyhnálek

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

  Dopad Variace:

Dodavatel provede veškeré práce dle cenové nabídky "Dodělávky"

Příloha 1 - Rozpočet ZL(odpočet / přípočet)

bez označení ze dne 26.10.2022

Celková cena ZL 130 033,90

na Harmonogram:

na Dobu pro dokončení:

Vyjádření 

Objednatele:

souhlasí  /  nesouhlasí

ZL vyhotovil:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

Správce stavby 

:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

projektanta 

Objednatele:

Změnový list  (ZL)

"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba"

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variaci, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.

Dodatečná nezbytná změna závazků ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ 

Zadavatel převzal projekt od původního objednatele projektu (sportovního klubu). V důsledku

chyb v projektu a výkazu výměr zpracovaném odborným projektantem pro původního

objednatele, kterou následně neodhalil a převzal další odborník v oboru, tedy technický dozor

investora a projektový manažer zakázky pro dostavbu (NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.), došlo

v průběhu provádění stavby ke zjištění, že projekt neobsahuje práce a činnosti související

s opravou stávající studny, opravou venkovních rozvaděčů, poplatky za osazení elektroměrů a

plynoměru, výkop pro připojení VO ve veřejné části.

Absence těchto prací je chybou projektu. V důsledku této skutečnosti tedy bylo nezbytné změnit

závazek ze smlouvy tak, že dodavatel provede dodatečné stavební práce specifikované v cenové

nabídce k tomuto změnovému listu, přičemž tato změna je nezbytná. Současně změna v osobě

dodavatele není v konkrétním případě možná, a to s ohledem na technické a ekonomické

důvody spočívající zejména v opakovaném předávání staveniště, nebo vlastnictví stavebního

materiálu a strojů. Změna v osobě dodavatele by současně způsobila zadavateli značné obtíže a

nepřiměřené zvýšení nákladů na realizaci.

V souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy

na veřejnou zakázku, neboť je tato změna nezbytná, aby objekt mohl být využíván svému

zamýšlenému účelu, přičemž změna v osobě dodavatele není možná z technických

a ekonomických důvodů, způsobila by zadavateli značné obtíže a nepřiměřené zvýšení nákladů.



Nezbytné práce exteriér 115 074,25
Výkop ruční vč. podsypu, zásypu pro kabeláž VO ke sloupu 

VO ve veřejné části
kpl 1,00 5 900,00 5 900,00

Čerpání vody ze studně kpl 1,00 1 475,00 1 475,00

Čištění studně, podsyp štěrkem kpl 1,00 3 687,50 3 687,50

Dodávka skruží m 3,00 4 130,00 12 390,00

Betonový poklop půlený ks 1,00 3 540,00 3 540,00

Doprava skruží a poklopu kpl 1,00 3 687,50 3 687,50

Montáž skruží a poklopu kpl 1,00 5 162,50 5 162,50

Obsyp skruží kamenivem kpl 1,00 5 162,50 5 162,50

Úprava krycího poklopu -vodoměrná šachta + osazení kpl 1,00 6 637,50 6 637,50

Vyčištění dvířek + obroušení a nátěr - HUP + RE kpl 1,00 3 392,50 3 392,50

HUP - úprava stávající betonové stříšky, dodávka a montáž 

betonových dlaždic
kpl 1,00 4 720,00 4 720,00

HUP + RE - povrchová úprava - vyrovnání, potažení 

síťovinou a lepidlem, fasádní omítka
m2 9,00 1 106,25 9 956,25

Poplatek plynoměr ks 1,00 2 124,00 2 124,00

Poplatek osazení elektroměru ks 1,00 20 000,00 20 000,00

Oprava vodního čerpadla ks 1,00 27 239,00 27 239,00

VRN 14 959,65

Doprava stavebního materiálu na staveniště % 4,00 115 074,25 4 602,97

Přesuny hmot na staveništi % 5,00 115 074,25 5 753,71

Koordinace, režie, provoz % 4,00 115 074,25 4 602,97

CELKEM 130 033,90



Číslo:  48

Ze dne:  22.08.2023

Smlouva o dílo:

Název ZL: DOPLNĚNÍ KONSTRUKCÍ

Kategorie ZL:

Důvod a popis 

ZL:

Technické 

řešení ZL:

přípočet 173 082,91

odpočet -1 992,00

Přílohy ZL:

NE

NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

30.08.2023 Viktor Vyhnálek

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

  Dopad Variace:

Dodavatel provede veškeré práce dle cenové nabídky "Doplnění konstrukcí"

Příloha 1 - Rozpočet ZL(odpočet / přípočet)

bez označení ze dne 26.10.2022

Celková cena ZL 171 090,91

na Harmonogram:

na Dobu pro dokončení:

Vyjádření 

Objednatele:

souhlasí  /  nesouhlasí

ZL vyhotovil:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

Správce stavby 

:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

projektanta 

Objednatele:

Změnový list  (ZL)

"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba"

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variaci, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.

Nepředvídatelná změna závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ 

Zadavatel převzal projekt od původního objednatele projektu (sportovního klubu). Výkaz výměr

obsahoval chyby týkající se zejména zeminy, zámkové dlažby pro nevidomé, poklopů, parapetů

pod dlažby, odstranění zásuvek ve sprchách nebo obklad soklíků a začištění horní strany soklů.

Tyto chyby následně neodhalil a převzal další odborník v oboru, tedy technický dozor investora

a projektový manažer zakázky pro dostavbu (NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.). V důsledku této

skutečnosti bylo nutné změnit závazek ze smlouvy tak, že bude nutno provést výše uvedené

práce, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat okolnosti, které potřebu této změny vyvolaly, neboť nebyl 

původním objednatelem projektu a chybu v projektu neodhalil ani technický dozor investora a projektový manažer 

zakázky pro dostavbu (NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.) jakožto odborník v oboru.

V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť 

její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky.



Doplnění konstrukcí 4.8.23 151 407,88
Dovoz chybějící zeminy-stávající zemina nepoužitelná m3 15,00 1 622,50 24 337,50

Rozprostření zeminy m3 15,00 663,75 9 956,25

Dodávka zámkové dlažby pro nevidomé m2 9,00 811,25 7 301,25

Doprava zámkové dlažby kpl 1,00 2 950,00 2 950,00

Poklop Wavin PP 400 ks -4,00 498,00 -1 992,00

Poklop litinový 400 BETONOVÝ RÁM BEGU ks 4,00 5 232,12 20 928,48

Odvoz betonů, dřevěných částí po předcházející výstavbě kontejner 2,00 9 440,00 18 880,00

Betonáž lůžek venkovních parapetů pod dlažby (místo 

plech.parapetů)
ks 10,00 531,00 5 310,00

Prodloužení okapnice bm 70,00 205,32 14 372,40

Zrušení zásuvek sprchy 1.np SK-vybourání obkladu, nový 

obklad, zaslepení elektro
ks 4,00 1 593,00 6 372,00

Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 72,33 204,61 14 799,44

Začištění horní hrany soklů bez obkladačšké lišty m2 362,00 77,88 28 192,56

VRN 19 683,02

Doprava stavebního materiálu na staveniště % 4,00 151 407,88 6 056,32

Přesuny hmot na staveništi % 5,00 151 407,88 7 570,39

Koordinace, režie, provoz % 4,00 151 407,88 6 056,32

CELKEM 171 090,91



Číslo:  49

Ze dne:  20.08.2023

Smlouva o dílo:

Název ZL: ODEČTY 2

Kategorie ZL:

Důvod a popis 

ZL:

Technické 

řešení ZL:

přípočet

odpočet -126 458,91

Přílohy ZL:

NE

NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

30.08.2023 Viktor Vyhnálek

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

dne:

podpis:

Změnový list  (ZL)

"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba"

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variaci, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.

Změna závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ

V průběhu provádění dokončovacích prací dle projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončení došlo z 

rozhodnutí investora k redukci zařizovacích předmětů, vyřazení elektrického vrátného, vyřazení nové vodoměrné 

šachty a dále nebyla provedena výsadba stromů.

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot změn závazku učiněných dle § 222 odst. 4 

ZZVZ dle dosavadních změnových listů nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku na stavební práce.

Vyjádření 

Objednatele:

souhlasí  /  nesouhlasí

ZL vyhotovil:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

Správce stavby 

:

souhlasí  /  nesouhlasí

Vyjádření 

projektanta 

Objednatele:

  Dopad Variace:

Dodavatel nebude dodávat výrobky dle CN

Příloha 1 - Rozpočet ZL(odpočet / přípočet)

bez označení ze dne 26.10.2022

Celková cena ZL -126 458,91

na Harmonogram:

na Dobu pro dokončení:



CN ODEČTY 2 -126 458,91
Vodoměrná šachta DN1500, hl. 1800mm, pojízdný poklop D400, kompletně 

obetonovaná - pojízdné provedení, osazená na betonové desce 100mm, 

kompletní systém včetně prostupů pro potrubí PE63, geodetického zaměření 

stávající části vodovodní přípojky a vodoměrné šachty

ks -1,00 12 814,87 -12 814,87

Sanitace pivního vedení, baterie teplá a studená voda ks -1,00 1 957,96 -1 957,96

Dvojdřez dle výběru investora ks -1,00 2 447,45 -2 447,45

Dřezový sifon šetřící prostor HL126/50 ks -1,00 391,59 -391,59

Dřezový sifon šetřící prostor např. HL126.2/50 ks -1,00 440,54 -440,54

Dřez - viz gastro provoz ks -6,00 342,64 -2 055,86

Dřezový sifon šetřící prostor - viz gastro provoz ks -6,00 293,69 -1 762,17

Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 -216,33 57,07 -12 346,95

Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm kus -7,00 8 862,72 -62 039,04

Switch PoE pro IP vrátný  a ACS – 4porty ks -2,00 10 130,21 -20 260,41

IP vrátný ks -2,00 3 769,08 -7 538,16

elektromechanický otvírač FF ks -2,00 1 189,95 -2 379,90

Měření el. vrátného – 2 porty ks -2,00 12,00 -24,00

CELKEM -126 458,91


