
DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SML/56/1130/0146/2023 ze dne 17.08.2023

Dále jen „dodatek"

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „občanský zákoník")

Smluvní strany
Objednatel: Městská část Praha - Zbraslav
sídlo: Zbraslavské náměstí 464,156 00 Praha - Zbraslav
Osoba oprávněná jednat za 
objednatele

Mgr. Kateřina Pavlíková - starostka MČ

IČO: 00241857
DIČ: CZ00241857
ID datové schránky: zcmap6w
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických:

  

osoba oprávněná jednat ve věcech 
právních:

a

Zhotovitel: PRAGOTRADE spol. s r.o.
sídlo: Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery- Humny
zastoupený: Josef Mládek, jednatel
IČO: 16189612
DIČ: CZ16189612
zápis v OR: C 1274
ID datové schránky: Djjuegp
telefon:   
e-mail: cap@pragotrade.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických:

jméno    
pozice  
telefon      
e-mail: 

Uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem 
formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Dostavba šaten v l.PP ZŠ Hauptova, Praha Zbraslav" (dále 
jen „veřejná zakázka"), tento dodatek Smlouvy o dílo č. SML/56/1130/0146/2023 ze dne 17.08.2023.



Článek I.
Předmět dodatku

1.1. V průběhu plnění veřejné zakázky došlo ke vzniku nepředvídatelných okolností, kdy došlo k pozdějšímu
předání staveniště zhotoviteli ze strany objednatele z důvodu prodloužení realizace výběrového řízení, změny
v technickém řešení některých detailů díla oproti původní PD, omezení pracovní doby stavby - v pracovních
dnech lze hlučné práce provádět pouze v odpoledních hodinách z důvodu školní výuky a dále k přerušení
činností zhotovitele z pokynu objednatele, kdy důvody pro přerušení činností jsou uvedeny v zápisech
z kontrolních dnů.

1.2. Na základě výše uvedených okolností se znění Článku 2. odst. 2.1 až 2.4. Smlouvy o dílo č.

SML/56/1130/0146/2023 ze dne 17.08.2023 ve znění:
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem provádění díla, který je přílohou č. 2 této
smlouvy, přičemž dřívější plnění je možné.
2.2. Jednotlivé dílčí termíny jsou stanoveny následovně:

? započetí: do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
? ukončení: nejpozději do 60 kalendářních dnů od předání místa plnění
- zhotovitel vyvine maximální úsilí k tomu, aby zajistil vydání kolaudačního souhlasu nejpozději do třiceti

(30) kalendářních dnů ode dne dokončení Díla.
2.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným dokončením a protokolárním předáním díla.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, pokud
budou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána
dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
2.4. Dílo je prováděno v souladu s harmonogramem provádění jednotlivých prací (dále jen ?harmonogram"),
který je pro zhotovitele závazný. Harmonogram bude zahrnovat souběh všech činností prováděných
zhotovitelem a další činnosti rozhodné pro plnění zakázky ode dne uzavření této smlouvy až do dne předání
řádně dokončeného díla objednateli (zejména uzavření smluvního vztahu, předání staveniště, provádění
stavebních prací, přejímka dokončených stavebních prací, přejímka dokončeného díla, objednací a

dodavatelské či poddodavatelské lhůty souvisejících dodávek technologií, technologické a jiné přestávky,
případné správní a jiné lhůty a ostatní okolnosti vyplývající z plnění zakázky a ovlivňující činnosti zhotovitele.
Za věcnost, správnost a použitelnost harmonogramu odpovídá zhotovitel.
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktualizované podobě. Zhotovitel je oprávněn po předchozím
vyrozumění objednatele měnit posloupnost provádění prací uvedených v harmonogramu směřujících k
dodržení smluvených termínů."

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

?2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem provádění díla, který je přílohou č. 1
dodatku č.l této smlouvy, přičemž dřívější plnění je možné.
2.2. Jednotlivé dílčí termíny jsou stanoveny následovně:
? započetí: do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
? realizace díla se z důvodu dispozičních návazností řešených prostor dělí na dvě etapy následovně:

> první etapa bude zahájena převzetím staveniště dne 28.8.2023 a bude ukončena nejpozději do
20.12.2023. Během první etapy budou realizovány veškeré plánované stavební úpravy na dostavbě
šaten v l.PP budovy ZŠ dle odsouhlasené PD s výjimkou napojení nových rozvodů na stávající
systém vytápění.

> druhá etapa bude zahájena na základě pokynu objednatele, a to předáním místa plnění druhé
etapy s tím, že termín předání místa plnění se předpokládá dne 1.7.2024. Druhá etapa bude
ukončena nejpozději do 60 kalendářních dnů od předání místa plnění druhé etapy. Během druhé
etapy budou provedeny veškeré plánované stavební úpravy na vybudování nové nářaďovny v l.NP
budovy ZŠ dle odsouhlasené PD a napojení nových rozvodů na systém vytápění.

- zhotovitel vyvine maximální úsilí k tomu, aby zajistil vydání kolaudačního souhlasu nejpozději do třiceti (30)
kalendářních dnů ode dne dokončení každé etapy Díla.
2.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným dokončením a protokolárním předáním díla.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení

o
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s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, pokud
budou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána
dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
2.4. Dílo je prováděno v souladu s harmonogramem provádění jednotlivých prací (dále jen ?harmonogram"),
který je pro zhotovitele závazný. Za věcnost, správnost a použitelnost harmonogramu odpovídá zhotovitel.
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktualizované podobě. Zhotovitel je oprávněn po předchozím
vyrozumění objednatele měnit posloupnost provádění prací uvedených v harmonogramu směřujících k
dodržení smluvených termínů."

Tato změna termínu plnění realizace díla je možná s odkazem na znění článku 2 odst. 2.12 až 2.14 Smlouvy o
dílo č. SML/56/1130/0146/2023 ze dne 17.08.2023. Důvodem pro změnu termínu je to, že došlo
k prodloužení výběrového řízení na základě, kterého byla smlouva uzavřena, a tudíž k posunutí termínu
předání staveniště a dále ke změně v technickém řešení nové skladby podlah v návaznosti na úpravu řešení
hydroizolace VZT kanálu, včetně vyřešení odvodu kondenzátu a dále ke změně řešení napojení nových
rozvodů ústředního vytápění na stávající rozvody a úpravy způsobu řešení předehřívání vzduchu ve VZT
jednotce, omezení pracovní doby stavby - v pracovních dnech lze hlučné práce provádět pouze v odpoledních
hodinách z důvodu školní výuky a rozdělení stavby do 2 etap z důvodu dispozičních návazností řešených
prostor.

ČI. II.

Závěrečná ujednání

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.

2.2 Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména občanským zákoníkem, a případné spory budou
řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

2.3 Nedílnou součástí dodatku č. 1 je nebo se stane:
Příloha č. 1 - Aktualizovaný harmonogram

2.4 Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku
a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace předmětu díla.

2.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo
za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

2.6 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2.7 Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

2.8 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel
jedno (1) vyhotovení.

2.9 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny.
Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako
povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně
poskytnutí kopie dodatku smlouvy.
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2.9 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. 
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povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně 
poskytnutí kopie dodatku smlouvy.



2.10 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městské části Praha - Zbraslav na svém jednání dne 26.10 2023 
usnesením č. R 37 355 23.

Objednatel

Praha - Zbraslav, dne 2 6 -10- 2023

Mgr. Kateřina Pavlíková 

starostka městské části

Zhotovitel 

V Pcherách, dne 2 6 -jo- 2023

   
       
   

 

Josef Mládek''

Jednatel společnosti

Schváleno usnesením
fsMČ / ZMČ Praha - Zbraslav

čisto | ^ bS5JlZ)
ze One í AojíA
za správnost:

4



Dostavba šaten v l.PP ZŠ Hauptova, Praha Zbraslav - objekt šatny -1. ETAPA
pofodl týdnů ode dne převitu itavenHti - 28.8. 21

týden 2. týden 3. týden ?? týden 5. týden 6.týdi 17. týden - do 20,1Z.2023

Jednotlivé práce mohou být dle situace při provádění stavebních prací překrývány, měněny či posouvány a plněny dle dané situace. Všechny práce však proběhnou v daných termínech dle platné SOD.

Dostavba šaten v l.PP ZS Hauptova, Praha Zbraslav - nářaďovna - 2. ETAPA
poradí týdnů ode drv p/rvicti rtavenKtě ? 1. 7. TOU

l h 2. týden
n den rděn 6.n den 7. den 8. týden 9. týden

PfOttrme prače /So-jtcc:přece

Fk*íc* r*: e

Jednotlivé práce mohou být dle situace při prováděni stavebních prací překrývány, měněny či posouvány a plněny dle dané situace. Všechny práce však proběhnou v daných termínech dle platné SOD.

Digitálně podepsal Josef

Josef Mládek Mládek
Datum: 2023.10.24 09:39:45
+02'00'

Dostavba šaten v l.PP ZŠ Hauptova, Praha Zbraslav - objekt šatny -1. ETAPA
pofodl týdnů ode dne převitu itavenHti - 28.8. 21

týden 2. týden 3. týden «■ týden 5. týden 6.týdi 17. týden - do 20,1Z. 2023

Jednotlivé práce mohou být dle situace při provádění stavebních prací překrývány, měněny či posouvány a plněny dle dané situace. Všechny práce však proběhnou v daných termínech dle platné SOD.

Dostavba šaten v l.PP ZS Hauptova, Praha Zbraslav - nářaďovna - 2. ETAPA
poradí týdnů ode drv p/rvicti rtavenKtě • 1. 7. TOU

l h 2. týden n den rděn 6.n den 7. den 8. týden 9. týden
PfOttrme prače /So-jtcc: přece

Fk*í c* r*: e

Jednotlivé práce mohou být dle situace při prováděni stavebních prací překrývány, měněny či posouvány a plněny dle dané situace. Všechny práce však proběhnou v daných termínech dle platné SOD.

Digitálně podepsal Josef

Josef Mládek Mládek
Datum: 2023.10.24 09:39:45
+02'00'


