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Dohoda o ukončení smlouvy o dílo 
 

č. 186-2016-508101  
 

na zpracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Pohradice“ uzavřené dne 08.03.2016       
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „NOZ“) 
 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Sídlo: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového 
úřadu pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Švarcová, KPÚ pro Ústecký kraj, 
odborný referent Pobočky Teplice 

Adresa: Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice 

Telefon: +420 724 024 996 

E-mail : h.svarcova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o. 

Sídlo: Masarykova 2462/55, Teplice, 41501 

Zastoupen: Tomášem Charvátem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 

Telefon: Xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxx 

ID DS: fkze8c 

Bankovní spojení: Raifeisenbank 

Číslo účtu: 944056036/5500 

IČO: 27331083 

DIČ: CZ27331083 

ID DS: fkze8c 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, 
vložka 24660 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxx 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“). 
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Smluvní strany uzavírají tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo: 

Čl. I 

 

1.1. Smluvní strany uzavřeli dne 08.03.2026 smlouvu o dílo č. 186-2016-508101 (číslo 

smlouvy objednatele) ve znění dodatků č. 1 až 5, jejímž předmětem je provedení díla – 

návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pohradice (dále jen „KoPÚ“) včetně 

nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu 

[přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky 

kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí] 

a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. 

1.2. Důvodem pro ukončení předmětné smlouvy o dílo je podstatná změna okolností, které 

nastaly v době po uzavření smlouvy (inflace a z toho vyplývající podstatné navýšení 

nákladů), které v době podání nabídky na veřejnou zakázku, resp. uzavření smlouvy o 

dílo, nebylo možné předjímat.  

 

Čl. II 

2.1. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění smlouvy o dílo provedl všechny dílčí 

fakturační celky - přípravné práce 3.1., návrhové práce 3.2. a mapové dílo 3.3. Tyto dílčí 

fakturační celky byly odevzdány řádně bez vad a nedodělků dle smluvního ujednání. 

2.2. Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, které nebyly ke dni podpisu této 

dohody ze strany zhotovitele provedeny, tj. hlavní fakturační celek 3.4. - Vytyčení 

pozemků dle zapsané DKM, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tato část 

díla nebude ze strany zhotovitele provedena.  

2.3. Smluvní strany prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud 

provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo, a že z tohoto titulu 

vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. Za provedení díla byla dle 

skutečně zpracovaných měrných jednotek vyfakturována částka celkem 654 850 Kč bez 

DPH.  

2.4. Smluvní strany se tímto dohodly na ukončení výše uvedené smouvy o dílo ve znění 

dodatků č. 1 až 5, a to ke dni podpisu této dohody smluvními stranami. 

 

Čl. III 

3.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovné neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

 

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna, podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti nekterých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle 

zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany 

se dále dohodly, že tuto dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. 
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3.3. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejích 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

3.4. Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv 

v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich 

svobodné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody 

ve formě i obsahu připojují smluvní strany své podpisy. 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností  

 

 

 

V Teplicích dne 30.10.2023 V Teplicích dne 27.10.2023 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

..........................................................                                          
Ing. Pavel Pojer 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj 

 

 
 
 
 
 

..........................................................                                          
Tomáš Charvát 
jednatel společnosti 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 8 400 3 200

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 4 000 12 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 22 2 450 53 900 31.3.2017

Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 

plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 2 4 500 9 000 31.8.2020

Dodatečný geometrický plán pro stanovení obvodu 

KoPÚ
100 bm 1 3 000 3 000 13. 4. 2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 3 800 2 400 31.3.2017

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 214 250 53 500 31.7.2017

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 212 250 53 000 31.7.2017

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků v 

k.ú. Lhenice
ha 1 250 250 15. 6. 2018

404 250 31.7.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 212 400 84 800

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 20 400 8 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 50 200 10 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 200 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 212 400 84 800 28. 2. 2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

197 600

3.3 Mapové dílo ha 212 250 53 000 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.rozhodnutí

53 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 0 300 0
nebude 

realizováno

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
0

31. 10. 2018

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Položkový výkaz činností – Příloha k dohodě o ukončení smlouvy o dílo KoPÚ Pohradice

15.11.20163.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 15.11.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3.

1 000214

3.1.5.

214 000



404 250 Kč

197 600 Kč

53 000 Kč

0 Kč

654 850 Kč

159 568,50 Kč

814 418,50 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


