
Změnový list (rozpočet) č.3 - REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: KolumbKladnoROZPu1

Stavba:

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4 Datum:

Zadavatel: Statutární město Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno
Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Popis Cena bez DPH [CZK]

Náklady stavby celkem

01 - Vstup/okolí zastávky beze změn
02 - Přístupová cesta
03 - Nové kolumbárium
04 - Příprava území
Vedlejší a ostatní náklady
N01 - Nová zeď
N02 - Ostatní náklady beze změn
N03 - Bourání havarij. zdiva beze změn
N04 - Dodatek č.1-bourání beze změn

N03 84 224,67 84 224,67 0,00

N04 358 418,57 358 418,57 0,00

N01 1 551 012,60 1 612 270,19 -61 257,59

N02 88 660,00 88 660,00 0,00

04 3 247 588,85 3 251 917,32 -4 328,47

05 393 501,00 378 501,00 15 000,00

02 1 337 267,07 1 380 896,29 -43 629,22

03 19 769 293,36 19 229 743,36 539 550,00

445 334,72

01 307 005,87 307 005,87 0,00

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK]

27 136 971,99 26 691 637,27

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01

11.10.2023

Změnový 
rozpočet 

dle SOD a dod.č.1 
a č.2

Rozdíl               
(vícenáklady celkem)
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ZMĚNOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01
Objekt:

01 - 01 - Vstup/okolí zastávky

KSO:
Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4

Zadavatel:

Statutární město Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno

Zhotovitel:

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany Datum:

Projektant:

Ing.arch.MgA Jan Žalský

Zpracovatel:

Ondřej Gerhart

Poznámka:

Cena bez DPH 307 005,87 213 967,02 93 038,85 224 622,38 -131 583,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 86 362,54 21,00% 18 136,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 325 142,00 CZK 258 900,09 CZK 93 038,85 224 622,38 -131 583,53

Změnový rozpočet č.2 dle SOD Rozdíl VCP MNP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01
Objekt:

01 - 01 - Vstup/okolí zastávky

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4

Zadavatel: Statutární město Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] Cena celkem [CZK] Cena celkem [CZK] Cena celkem [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 307 005,87 213 967,02 93 038,85 224 622,38 -131 583,53

HSV - Práce a dodávky HSV 307 005,87 101 168,77 205 837,10 224 622,38 -18 785,28

    1 - Zemní práce 11 269,02 6 044,02 5 225,00 5 443,37 -218,37

    2 - Zakládání 14 678,50 2 018,50 12 660,00 12 660,00 0,00

    5 - Komunikace pozemní 225 682,45 87 326,25 138 356,20 148 166,05 -9 809,85

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 28 518,44 5 780,00 22 738,44 31 495,50 -8 757,06

    998 - Přesun hmot 26 857,46 0,00 26 857,46 26 857,46 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 112 798,25 -112 798,25 0,00 -112 798,25

    712 - Povlakové krytiny 0,00 3 050,82 -3 050,82 0,00 -3 050,82

    762 - Konstrukce tesařské 0,00 80 568,69 -80 568,69 0,00 -80 568,69

    764 - Konstrukce klempířské 0,00 2 416,14 -2 416,14 0,00 -2 416,14

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 26 762,60 -26 762,60 0,00 -26 762,60

Změnový rozpočet č.2 dle SOD Rozdíl VCP MNP
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01
Objekt:

01 - 01 - Vstup/okolí zastávky

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4

Zadavatel: Statutární město Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Cena celkem [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 307 005,87 213 967,02 93 038,85 224 622,38 -131 583,53

D HSV Práce a dodávky HSV 307 005,87 101 168,77 205 837,10 224 622,38 -18 785,28

D 1 Zemní práce 11 269,02 6 044,02 5 225,00 5 443,37 -218,37

1 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3

m3 1,328 1 210,00 1 606,88 0,531 642,51 0,80 964,37 964,37

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 
m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133251101

VV "zastávka základy"    4*0,4*0,4*0,83 0,531

pro stáv.zastávku (0,4*0,4*0,83)*10 1,328

2 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1,328 47,20 62,68 0,531 25,06 0,80 37,62 37,62

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102

VV "odvoz na mezideponii"  0,531 0,531

výměra dle pol. 1 1,328 1,328

3 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně m2 105,053 49,10 5 158,08 109,500 5 376,45 -4,45 -218,37 -218,37

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181912112

VV "nový vstup"   109,5 109,500

16,925*5,8+2,68*2,57 105,0526

3a K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 
mm strojně pl do 50 m2 m2 64,733 68,61 4 441,38 0,000 0,00 64,73 4 441,38 4 441,38

celá plocha-pol.3 105,053 105,053

beton.deska 9,6*2,8*-1 -26,88

zám.dlažba 1,4*9,6*-1 -13,44

D 2 Zakládání 14 678,50 2 018,50 12 660,00 12 660,00 0,00

4 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0,550 3 670,00 2 018,50 0,550 2 018,50 0,00 0,00 0,00

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 
20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313711

VV "zastávka základy + 3,5% betonáž do výkopu"    4*0,4*0,4*0,83*1,035 0,550

pro stáv.zastávku 10*0,4*0,4*0,83*1,035 1,37448

4a K 275313-01
Zhotovení nadzemních patek 20x20x20 mm, vč.bednění a 
betonu C20/25

ks 10,000 1 266,00 12 660,00 0,000 0,00 10,00 12 660,00 12 660,00

pro upevnění stáv.ocel. zastávky nad úrovní mlat.povrchu
zřízení a odstranění bednění zhotoveného na místě, betonáž patek 
vč.dodávky betonu, patky 

D 5 Komunikace pozemní 225 682,45 87 326,25 138 356,20 148 166,05 -9 809,85

5 K 564201111a

Podklad nebo podsyp z antracitového mlatu 0/5 s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 40 mm

m2 91,613 466,00 42 691,47 109,500 51 027,00 -17,89 -8 335,53 -8 335,53

PP
Podklad nebo podsyp z antracitového mlatu 0/5 s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm

VV "skladba S.01"   109,5 109,500

celá plocha-pol.3 105,053 105,053

zámková dlažba-odpočet 1,4*9,6*-1 -13,44

Změnový rozpočet č.2 dle SOD Rozdíl VCP MNP
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5a K 572330111
Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 
obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm m2 4,560 599,00 2 731,44 0,000 0,00 4,56 2 731,44 2 731,44

(9,6+5,6)*0,3 4,56

5b K 572340111
Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 
asfaltovým betonem tl přes 30 do 50 mm n2 4,560 576,00 2 626,56 0,000 0,00 4,56 2 626,56 2 626,56

5c K 566901134
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 
15 m2 štěrkodrtí m2 4,560 449,00 2 047,44 0,000 0,00 4,56 2 047,44 2 047,44

5d K 596211230 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm m2 22,800 470,00 10 716,00 0,000 0,00 22,80 10 716,00 10 716,00

(9,6+5,6)*1,5 22,8

5e M 596211-01 Dlažba betonová 200x100x80mm šedá přírodní m2 25,080 518,00 12 991,44 0,000 0,00 25,08 12 991,44 12 991,44

výměra 22,800

koef 1,1 25,08

6 K 564811112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm m2 105,053 80,50 8 456,73 109,500 8 814,75 -4,45 -358,02 -358,02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564811112

výměra dle pol.3 105,053

7 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 105,053 251,00 26 368,20 109,500 27 484,50 -4,45 -1 116,30 -1 116,30

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
7a K 961055111 Vybourání základ.desek z ŽB m3 5,376 6 820,00 36 664,32 0,000 0,00 5,38 36 664,32 36 664,32

9,6*2,8*0,2 5,376

7b K 113107042 Odstranění podkladu živičných při překopech ručně m2 6,060 349,00 2 114,94 0,000 0,00 6,06 2 114,94 2 114,94

pro osazení nových obrubníků
(9,6+5,6)*0,3 4,56

1,5 1,5

7c K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu m 15,200 195,00 2 964,00 0,000 0,00 15,20 2 964,00 2 964,00

9,6+5,6 15,2

7d K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 
do 1 km se složením t 33,008 300,00 9 902,42 0,000 0,00 33,01 9 902,42 9 902,42

33,00805 33,00805

7e K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 
km přes 1 km t 1 233,950 13,15 16 224,16 0,000 0,00 1 233,95 16 224,16 16 224,16

(30-1)*42,55 1233,95

7f K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 1,333 1 298,00 1 730,49 0,000 0,00 1,33 1 730,49 1 730,49

1,33320 1,33320

7g K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 t 15,800 824,07 13 020,70 0,000 0,00 15,80 13 020,70 13 020,70

12,9024+2,898 15,80040

7h K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
kód odpadu 17 05 04 t 25,417 668,52 16 991,74 0,000 0,00 25,42 16 991,74 16 991,74

42,55-1,333-15,8 25,41700

7i K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 23,800 393,00 9 353,40 0,000 0,00 23,80 9 353,40 9 353,40

(9,6+5,6*2)+1,5*2 23,8

7j M 592-17031 Obrubník betonový silniční 1000x150x250 mm kus 16,000 243,00 3 888,00 0,000 0,00 16,00 3 888,00 3 888,00

9,6+5,6

15,2 16

7k M M25C01 Obrubník betonový sil. Mono 1000x80x250 mm kus 19,000 221,00 4 199,00 0,000 0,00 19,00 4 199,00 4 199,00

9,6+5,6+2*1,5

18,2 19

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 28 518,44 5 780,00 22 738,44 31 495,50 -8 757,06

8 K 95550-K/01

K/01 - Dod+mtž kamenné patky sloupu z čedičového kamene z 
místního zdroje, povrch hrubý, roz.280x270x320mm. Vše 
vč.spoj.a kotevního materiálu.

kus 2,000 0,00 0,00 2,000 5 780,00 0,00 -5 780,00 -5 780,00

PP
K/01 - Dod+mtž kamenné patky sloupu z čedičového kamene z místního zdroje, 
povrch hrubý, roz.280x270x320mm. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu.

VV "K/01"   2 2,000

8a K 955-001R
Montáž obrubníku z ploché oceli, vč.trnů z prutů pr. 12 mm a 
svaření, bez povrch.úprav m 2,500 455,00 1 137,50 0,000 0,00 2,50 1 137,50 1 137,50

8b K 955-002R Plochý ocelový pás 100x3000x8mm ks 1,000 1 150,00 1 150,00 0,000 0,00 1,00 1 150,00 1 150,00

8c K 767-001R
Rozmontování dílů ocelové konstrukce stávající zastávky a 
rozebrání, demontáž pro další využití kpl 1,000 6 900,00 6 900,00 0,000 0,00 1,00 6 900,00 6 900,00
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8d K 767-002R

Demontáž polykarbonátové střešní krytiny zastávky upevněné 
krycími lištami - oblouky, bez dalšího využití krytiny, avšak s 
dalším využitím upevňovacích lišt

kpl 1,000 3 460,00 3 460,00 0,000 0,00 1,00 3 460,00 3 460,00

8e K 767-003R
Zpětná montáž ocel.kce zastávky, smontování dílů na šrouby, 
upevnění k betonovým patkám, bez montáže krytiny kpl 1,000 12 600,00 12 600,00 0,000 0,00 1,00 12 600,00 12 600,00

Zpěrná montáž na předem připravené beton.patky

8f K 767996703
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm 
jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg kg -194,862 15,28 -2 977,06 0,000 0,00 -194,86 -2 977,06 -2 977,06

položka převzata s oddílu ,,PŘÍPRAVA ÚZEMÍ" 
Odpočet položky / výměra -194,862

8g 953965122 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm ks 40,000 91,20 3 648,00 0,000 0,00 40,00 3 648,00 3 648,00

10*4 40

8h 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB  s 
vyvrtáním otvoru ks 40,000 65,00 2 600,00 0,000 0,00 40,00 2 600,00 2 600,00

D 998 Přesun hmot 26 857,46 0,00 26 857,46 26 857,46

8i K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 90,126 298,00 26 857,46 0,000 0,00 90,13 26 857,46 26 857,46

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 112 798,25 -112 798,25 0,00 -112 798,25

D 712 Povlakové krytiny 0,00 3 050,82 -3 050,82 0,00 -3 050,82

9 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem 
penetračním nebo asfaltovým m2 7,800 0,00 0,00 7,800 101,95 0,00 -101,95 -101,95

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena 
nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712311101

10 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 0,00 0,00 0,002 164,60 0,00 -164,60 -164,60

PP lak penetrační asfaltový

VV "počítáno 0,0003t/m2"   7,8*0,0003 0,002

11 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 7,800 0,00 0,00 7,800 943,80 0,00 -943,80 -943,80

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné 
ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341559

VV "zastávka"    3,0*2,6 7,800

12 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem na horním povrchu

m2 8,970 0,00 0,00 8,970 1 776,06 0,00 -1 776,06 -1 776,06

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny 
a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

VV "ztratné 15%"   7,8*1,15 8,970

13 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech 
v do 6 m

t 0,057 0,00 0,00 0,057 64,41 0,00 -64,41 -64,41

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712101

D 762 Konstrukce tesařské 0,00 80 568,69 -80 568,69 0,00 -80 568,69

14 K 762333132
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva 
průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 25,140 0,00 0,00 25,140 12 494,58 0,00 -12 494,58 -12 494,58

PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, 
stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 
do 224 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762333132

VV "krokve po vlašsku 100/160mm"    4*3,0 12,000

VV "sloupy kruh prům.120mm"               4*1,985 7,940

VV "vaznice 120/160mm"                        2*2,6 5,200
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VV Součet 25,140

15 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z 
hrubých prken na sraz tl do 32 mm m2 7,800 0,00 0,00 7,800 967,20 0,00 -967,20 -967,20

PP
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z 
prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341210

VV bednění střechy prkno 22/300mm:
VV "zastávka"    3,0*2,6 7,800

16 M 60516100a
prkno smrkové sušené tl 22mm a š 300mm, pevnost C24, 
nehoblované m3 0,189 0,00 0,00 0,189 2 362,50 0,00 -2 362,50 -2 362,50

PP prkno smrkové sušené tl 22mm a š 300mm, pevnost C24, nehoblované

VV "na prořez počítáno 10%"  7,8*0,022*1,1 0,189

17 M 60512130a
hranol smrk sušený, průřezu do 224cm, pevnost C24, 
povrchová úprava opálením stupně č.4 z výroby m3 0,321 0,00 0,00 0,321 4 169,79 0,00 -4 169,79 -4 169,79

PP
hranol smrk sušený, průřezu do 224cm, pevnost C24, povrchová úprava opálením 
stupně č.4 z výroby

VV "krokve po vlašsku 100/160mm"    4*3,0*0,1*0,16 0,192

VV "vaznice 120/160mm"                        2*2,6*0,12*0,16 0,100

VV Mezisoučet 0,292

VV "na prořez 10%"   0,292*0,1 0,029

VV Součet 0,321

18 M 60512130b
kulatina frézovaná smrk sušený, průřezu DN 120mm, pevnost 
C24, povrchová úprava opálením stupně č.4 z výroby m 8,734 0,00 0,00 8,734 7 843,13 0,00 -7 843,13 -7 843,13

PP
kulatina frézovaná smrk sušený, průřezu DN 120mm, pevnost C24, povrchová 
úprava opálením stupně č.4 z výroby

VV "sloupy kruh prům.120mm, +10% na prořez"               4*1,985*1,1 8,734

19 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních 
konstrukcí m3 25,312 0,00 0,00 25,312 51 130,24 0,00 -51 130,24 -51 130,24

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, 
prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000

VV "krokve po vlašsku 100/160mm"         4*3,0 12,000

VV "sloupy kruh prům.120mm"                  4*1,985 7,940

VV "vaznice 120/160mm"                              2*2,6 5,200

VV "bednění střechy prkno 22/300mm"  3,0*2,6*0,022 0,172

VV Součet 25,312

20 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,915 0,00 0,00 0,915 1 601,25 0,00 -1 601,25 -1 601,25

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762101

D 764 Konstrukce klempířské 0,00 2 416,14 -2 416,14 0,00 -2 416,14

21 K 764212664
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm m 6,000 0,00 0,00 6,000 2 376,00 0,00 -2 376,00 -2 376,00

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu 
střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764212664

VV "dle tabulky klemp.výrobků - KL/01"   2*3,0 6,000

22 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v 
do 6 m

t 0,018 0,00 0,00 0,018 40,14 0,00 -40,14 -40,14

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764101

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00 26 762,60 -26 762,60 0,00 -26 762,60

23 K 76690-T/01

T/01 - Dod+mtž dřevěné lavice roz.1500x360x400mm, 
modřínové fošny tl.40 a 60mm, ochranný nátěr 3x přírodní 
vosk. Mtž do výrobku K/06. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu.

soub 1,000 0,00 0,00 1,000 26 690,00 0,00 -26 690,00 -26 690,00

PP

T/01 - Dod+mtž dřevěné lavice roz.1500x360x400mm, modřínové fošny tl.40 a 
60mm, ochranný nátěr 3x přírodní vosk. Mtž do výrobku K/06. Vše vč.spoj.a 
kotevního materiálu.

VV "T/01"   1 1,000

24 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,075 0,00 0,00 0,075 72,60 0,00 -72,60 -72,60

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766101
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ZMĚNOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO:

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4

Zadavatel:

Statutární město Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno

Zhotovitel:

Datum: Datum:

Projektant:

Ing.arch.MgA Jan Žalský

Zpracovatel:

Ondřej Gerhart

Poznámka:

Cena bez DPH 1 337 267,07 1 380 896,29 -43 629,22

Základ daně Sazba daně Výše daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 062 775,20 21,00% 223 182,79 21,00% 236 260,10

snížená 0,00 15,00% 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 560 449,86 CZK 1 617 156,39 CZK -43 629,22

SOD a ZL č.2 Rozdíl

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01

02 - 02 - Přístupová cesta

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Změnový rozpočet č.3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4

Zadavatel: Statutární město Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] Cena celkem [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 337 267,07 1 380 896,29 -43 629,22

HSV - Práce a dodávky HSV 1 192 482,54 1 234 680,14 -42 197,60

    1 - Zemní práce 200 263,03 222 161,98 -21 898,95

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 14 388,33 14 388,33 0,00

    2 - Zakládání 193 341,53 203 004,53 -9 663,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 339 896,89 340 996,89 -1 100,00

    4 - Vodorovné konstrukce 63 191,84 63 191,84 0,00

    5 - Komunikace pozemní 127 653,15 127 653,15 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 135 330,71 125 416,68 9 914,03

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 371,75 10 371,75 0,00

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 33 000,00 33 000,00 0,00

    998 - Přesun hmot 75 045,31 94 494,99 -19 449,68

PSV - Práce a dodávky PSV 144 784,53 146 216,15 -1 431,62

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 71 635,88 71 635,88 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 57 000,00 57 000,00 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 16 148,65 17 580,27 -1 431,62

02 - 02 - Přístupová cesta

Změnový rozpočet č.3 SOD a ZL č.2 Rozdíl

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4

Zadavatel: Statutární město Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 337 267,07 1 380 896,29 -43 629,22

D HSV Práce a dodávky HSV 1 192 482,54 1 234 680,14 -42 197,60

D 1 Zemní práce 200 263,03 222 161,98 -21 898,95

1 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 38,400 482,00 18 508,80 38,400 482,00 18 508,80 0,00 0,00

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251253

VV pro želbet základové pasy:
VV "u příst.cesty"                       (52,7-0,7)*0,8*0,6 24,960

VV pro drenáž:
VV "skladba S.03"             (52,7)*0,75*0,4 15,810

VV Součet 40,770

nová výměra pro želbet základové pasy:
(6*8)*0,8*0,6 23,04

pro drenáž
48*0,8*0,4 15,36

2 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 21,883 1 210,00 26 478,67 21,883 1 210,00 26 478,67 0,00 0,00

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133251101

VV "základové patky"      9*0,7*0,7*0,65 2,867

VV "šachty pro drenáž"   2*(pi*0,7*0,7)*1,9 5,850

VV Součet 8,717

základ.patky (0,7*0,7*1,1)*8 4,312

pro šachty (1,7*1,7)*2,68 7,7452

(1,7*1,7)*3,4 9,826

2a K 460241111
Příplatek za ztížení vykopávek v blízkosti podzemního 
vedené sítí m3 4,312 605,00 2 608,76 4,312 605,00 2 608,76 0,00 0,00

základ.patky 4,312 4,312

2b K 131313702
Příplatek k vykopávkám za dohloubení a dočištění profilu 
výkopů základů pro patky ručně m3 2,598 1 690,00 4 389,93 2,598 1 690,00 4 389,93 0,00 0,00

2c K 138511101 Dolamování hloubených vykopávek v hor. tř.II ručně m3 3,317 3 170,00 10 514,65 3,317 3 170,00 10 514,65 0,00 0,00

2d K 133311012
Hloubení šachet v horninách třídy těžitelnosti II - ručně 
kopané sondy m3 1,920 2 230,00 4 281,60 1,920 2 230,00 4 281,60 0,00 0,00

sondy-elektro 2*0,6*1,2 1,44

sondy-zdivo 0,8*0,6*1 0,48

3 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 12,480 47,20 589,06 12,480 47,20 589,06 0,00 0,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102

VV "zemina uložená na mezideponii na zásypy"   12,48 12,480

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01

02 - 02 - Přístupová cesta

Změnový rozpočet č.3 SOD a ZL č.2 Rozdíl
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4 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 49,723 344,00 17 104,78 49,723 344,00 17 104,78 0,00 0,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV "odvoz vytěžené zeminy"   40,770+8,717 49,487

pol.1 38,400 38,400

pol.2 21,883 21,883

pol.2d 1,920 1,920

odpočet pol. 3 -12,480

5 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 1 522,460 27,00 41 106,42 1 522,460 27,00 41 106,42 0,00 0,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV (30-10)*49,487 989,740

(30-10)*76,123 1522,46

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 144,634 299,00 43 245,48 144,634 299,00 43 245,48 0,00 0,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV "odvoz vytěžené zeminy, počítáno 1,9t/m3"   (40,770+8,717)*1,9 94,025

76,123*1,9 144,6337

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 12,480 148,00 1 847,04 30,112 148,00 4 456,58 -17,63 -2 609,54

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách 
se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV zásyp vytěženou zeminou:
VV "u příst.cesty"    (52,7-0,7)*0,8*0,6/2 12,480

VV Mezisoučet 12,480

VV zásyp drtí:
VV "skladba S.03"             (52,7)*0,75*0,4 15,810

VV "šachty pro drenáž"  2*(pi*0,7*0,7)*0,2+pi*1,2*0,2*1,6 1,822

VV Mezisoučet 17,632

VV Součet 30,112

Finální výměra 12,480

8 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 0,000 547,00 0,00 35,264 547,00 19 289,41 -35,26 -19 289,41

PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63

VV "skladba S.03, počítáno 2,0t/m3"   (52,7*0,75*0,4)*2,0 31,620

VV
"šachty pro drenáž"                            
(2*(pi*0,7*0,7)*0,2+pi*1,2*0,2*1,6)*2,0

3,644

VV Součet 35,264

odpočet celé výměry

9 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně m2 170,450 49,10 8 369,10 170,450 49,10 8 369,10 0,00 0,00

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181912112

VV "přístupová cesta"   52,7*3,5 184,450

odpočet 4*3,5*-1 -14

9a K 182112121 Svahování terénu do projektovaných profilů m2 169,750 125,00 21 218,75 169,750 125,00 21 218,75 0,00 0,00

svahování podkladu ve spádu do drenáže uprostřed
(52,5-4)*3,15 169,75

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 14 388,33 14 388,33 0,00

10 K 181111131x
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 300 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 94,860 52,10 4 942,21 94,860 52,10 4 942,21 0,00 0,00
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PP

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění 
ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 300 
mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "příst.cesta"   52,7*1,0 52,700

52,7*1,8 94,86

11 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině 
a ve svahu do 1:5

m2 94,860 7,39 701,02 94,860 7,39 701,02 0,00 0,00

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem 
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121

12 M 005724720x osivo směs travní krajinná - rovinná kg 2,931 126,00 369,33 2,931 126,00 369,33 0,00 0,00

PP osivo směs travní krajinná - rovinná

VV 52,7*0,03*1,03 1,628

94,86*0,03*1,03 2,931174

13 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 94,860 4,30 407,90 94,860 4,30 407,90 0,00 0,00

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403153

14 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 94,860 0,52 49,33 94,860 0,52 49,33 0,00 0,00

PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403161

15 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 94,860 4,72 447,74 94,860 4,72 447,74 0,00 0,00

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185803111

16 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 3,794 351,00 1 331,83 3,794 351,00 1 331,83 0,00 0,00

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312

VV
"předpokládaný počet zalití plochy : 4x po 10l/m2"            
52,7*0,010*4

2,108

94,86*0,010*4 3,7944

27 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 8,432 144,44 1 217,96 8,432 144,44 1 217,96 0,00 0,00

52,7*(1,8-1)*0,2 8,432

28 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 8,432 43,70 368,51 8,432 43,70 368,51 0,00 0,00

30 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 8,432 13,89 117,11 8,432 13,89 117,11 0,00 0,00

31 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 16,021 276,85 4 435,39 16,021 276,85 4 435,39 0,00 0,00

8,432 1,9 16,0208

D 2 Zakládání 193 341,53 203 004,53 -9 663,00

17 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 15,928 1 250,00 32 869,20 34,026 1 250,00 42 532,20 -18,10 -9 663,00

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, 
s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

VV "skladba S.03"  50,2*0,6*0,6 18,072

nová výměra-trativod 48*0,4*0,8 15,36

šachty 1,64*1,64*2,4 6,45504

1,64*1,64*3,2 8,60672

odpočet prvků 2,3*-1 -2,3

1,6*1,6*3,4 8,704

odpočet prvků 2,8*-1 -2,8

nová výměra-trativod 33*0,4*0,4 5,28

trativod 15*0,4*0,4 2,4

podsyp a obsyp/šachty 1,64*1,64*2,4 6,45504

1,64*1,64*2,6 6,99296

odpočet skruží průměr 1,24 x výška 1,75 (dva ks) = 2,1 m3 * -2 -4,2

průměr/konus 0,99 x výška 0,65 (dva ks) = 0,5 m3 * -2 -1

18 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 76,800 46,30 3 555,84 76,800 46,30 3 555,84 0,00 0,00
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PP

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v 
rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při 
rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

VV "skladba S.03"   50,2*4*0,6 120,480

nová výměra 48*4*0,4 76,8

19 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2 m2 90,970 33,70 3 065,68 90,970 33,70 3 065,68 0,00 0,00

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

VV "počítáno 20% na přesahy"  50,2*1,2 60,240

VV 60,24*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 71,354

76,8*1,2 92,16

76,8*1,1845 90,9696

20 K 212750104

Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° 
včetně lože otevřený výkop DN 200 pro budovy plocha pro 
vtékání vody min. 80 cm2/m

m 48,000 624,00 29 952,00 48,000 624,00 29 952,00 0,00 0,00

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 
tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360° DN 200

VV "skladba S.03"   50,2 50,200

nová výměra 48 48

21 K 21279-01 Napojení trativodů do vsak.skruží kus 2,000 850,00 1 700,00 2,000 850,00 1 700,00 0,00 0,00

PP Napojení trativodů do vsak.skruží

22 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 20/25 m3 5,308 3 700,00 19 638,68 5,308 3 700,00 19 638,68 0,00 0,00

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních 
nároků na prostředí tř. C 20/25

VV "u příst.cesty"                       (52,7-0,7)*0,35*0,25 4,550

(5,5*8)*0,35*0,25 3,85

(0,7*0,7*0,35)*8 1,372

0,7*0,35*0,35 0,08575

23 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 28,800 406,00 11 692,80 28,800 406,00 11 692,80 0,00 0,00

PP Bednění základů pasů rovné zřízení

VV "u příst.cesty"                       (52,7-0,7)*2*0,25 26,000

44*0,3*2 28,8

24 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 28,800 79,10 2 278,08 28,800 79,10 2 278,08 0,00 0,00

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

24a K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 7,560 455,00 3 439,80 7,560 455,00 3 439,80 0,00 0,00

(0,7*4)*0,3*9 7,56

24b K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 7,560 84,90 641,84 7,560 84,90 641,84 0,00 0,00

24c K 564722111 Podklad ze ŠD tl.50 mm vč. rozprostření a  zhutnění m2 38,800 158,00 6 130,40 38,800 158,00 6 130,40 0,00 0,00

pasy 48,5*0,8 38,8

24d K 632450124 Podkladní beton tl. přes 40 do 50 mm  m2 40,158 469,00 18 834,10 40,158 469,00 18 834,10 0,00 0,00

pasy 48,5*0,8 38,8

Mezisoučet 38,800

betonáž do výkopu +3,5% 1,035

Součet 40,158

24e K 181912112
Vyrovnání a úprava podkladu v hornině třídy I skupiny 3 
se zhutněním ručně m2 38,800 49,10 1 905,08 38,800 49,10 1 905,08 0,00 0,00

podklad pod štěrk tl. 50 mm

25 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,535 73 600,00 39 356,28 0,535 73 600,00 39 356,28 0,00 0,00

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV třmínky R6 po 0,5m, podélná výztuž R10:
VV "u příst.cesty - podélná"   (52,7-0,7)*6*0,000620 0,193

VV "dtto - třmínky"                     (52,7-0,7)/0,5*2*(0,3+0,2)*0,000220 0,023

VV Mezisoučet 0,216

VV "počítáno 10% na přesahy"   0,216*0,1 0,022

VV Součet 0,238

podélna výztuž R16, třmínky R8
prahy-podélná/m 48,5*4 194

převazy 5*4*2 40

celkem m 234

R16 kg/m 0,00158

R16/t 0,36972 0,36972

dtto-třmínky 1ks/m (0,2*2+0,3*2+2*0,1) 1,2

á20 cm/ks 48,5/0,2 242,5
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třmínky č.1 celkem m 291

R8 kg/m 0,0004

R8/t 0,1164 0,116

VV Mezisoučet 0,486

VV koef 1,1 1,100

VV Součet 0,535

26 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 4,463 3 670,00 16 378,92 4,463 3 670,00 16 378,92 0,00 0,00

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 20/25

VV "u příst.cesty"                          9*0,7*0,7*0,65 2,867

VV "betonáž do výkopu +3,5%"   2,867*0,035 0,100

VV Součet 2,967

u příst.cesty 0,7*0,7*1,1*8 4,312

betonáž do výkopu +3,5% 0,15092 0,151

26a K 632450124 Podkladní beton tl. přes 40 do 50 mm  m2 4,057 469,00 1 902,83 4,057 469,00 1 902,83 0,00 0,00

patky 0,7*0,7*8 3,92

Mezisoučet 3,920

betonáž do výkopu +3,5% 1,035

Součet 4,057

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 339 896,89 340 996,89 -1 100,00

27 K 311113141
Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 88,000 1 100,00 96 800,00 89,000 1 100,00 97 900,00 -1,00 -1 100,00

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z 
betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311113141

VV skladba S.06:

VV "sloupy 1,42-50, přístupová cesta"    (52,5-9*0,5)*2,0 96,000

VV Součet 96,000

(48,5-8*0,5)*2 89

odpočet -1

28 K 311113146
Nosná zeď tl přes 400 do 500 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 8,000 2 910,00 23 280,00 8,000 2 910,00 23 280,00 0,00 0,00

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z 
betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311113146

VV "sloupy 42-50"          9*0,5*2,0

8*0,5*2 8

28a K 63245-01R Betonáž náběhového klínu dle PD pro svislé izolace bm 0,000 166,00 0,00 0,000 166,00 0,00 0,00 0,00

řez I - vnější strana
29 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,897 69 900,00 62 695,49 0,897 69 900,00 62 695,49 0,00 0,00

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, 
rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311361821

VV podélná a svislá výztuž R10

VV
"sloupy 1,42-50, přístupová cesta - vodorovná"    (52,5-
9*0,5)*8*0,000620

0,238

VV
"dtto - svislá výztuž"                                                         (52,5-
9*0,5)/(0,5/3)*2,5*0,000620

0,446

VV tl.500mm:

VV "sloupy 42-50"          9*(4*2,5+8*2*0,5)*0,000620 0,100

VV Mezisoučet 0,784

VV "počítáno 10% na přesahy"   0,784*0,1 0,078

VV Součet 0,862

podélna výztuž R10
zeď-podélná/m 48,5*8 388

(0,5*9)*8 36

R10 celkem 424

R10 kg/m 0,00062

R10/t 0,26288 0,26288

svislá výztuž R12
sloupy 50 bez dilatace (3,4*4)*6 81,6

sloupy 50 s dilatací (3,4*8)*3 81,6

zdivo 15 2,6*(22*8) 457,6

R12 celkem m 620,8

R12 kg/m 0,00089

R12/t 0,552512 0,552512

VV Mezisoučet 0,815

VV koef 1,1 1,100

VV Součet 0,897
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30 K 348272515a
PF/02 - Plotová stříška průřezu 240x40mm z tvarovek 
hladkých přírodních m 0,000 757,00 0,00 0,000 757,00 0,00 0,00 0,00

PP PF/02 - Plotová stříška průřezu 240x40mm z tvarovek hladkých přírodních

VV "PF/02"   78*1,0 78,000

odpočet -78

30a K 348-001R
Plotová stříška betonová průběžná 600x250x50 mm, 
okapnicové drážky na delších stranách D+M ks 81,000 627,00 50 787,00 81,000 627,00 50 787,00 0,00 0,00

30b K 348-002R
Plotová stříška betonová koncová 600x250x50 mm, okap. 
drážky 2 x na třech stranách D+M ks 1,000 642,00 642,00 1,000 642,00 642,00 0,00 0,00

30c K 348-003R
Plotová stříška betonová průběžná 600x225x50/65 mm, 
se spádem, okap. drážky na třech stranách D+M ks 16,000 479,00 7 664,00 16,000 479,00 7 664,00 0,00 0,00

8*2 16

31 K 382121121
Montáž skruže ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží 
včetně těsnění DN přes 1000 do 2000 kus 7,680 7 030,00 53 990,40 7,680 7 030,00 53 990,40 0,00 0,00

PP
Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu skruže 
včetně těsnění DN přes 1000 do 2000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/382121121

VV "PF/04"   4*1,1 4,400

nová výměra 2,4*3,2 7,68

32 M 59225335 skruž betonová studňová kruhová 100x100x9cm kus 0,000 2 870,00 0,00 0,000 2 870,00 0,00 0,00 0,00

PP skruž betonová studňová kruhová 100x100x9cm

VV "PF/04"   4 4,000

odpočet šachet 100x100x9 cm -4,000

32a M 953171023 Osazování poklopů litinových kus 2,000 471,00 942,00 2,000 471,00 942,00 0,00 0,00

32b M 28661933
Poklop šachtový litinový DN 600 tř.zatížení B125, bez 
pantů, bez odvětrání, litinobetonový rám

kus 2,000 5 692,00 11 384,00 2,000 5 692,00 11 384,00 0,00 0,00

32c M 59224010 Vyrovnávací prstenec 4x12 cm kus 2,000 249,00 498,00 2,000 249,00 498,00 0,00 0,00

32d M 59224011 Vyrovnávací prstenec 6x12 cm kus 2,000 282,00 564,00 2,000 282,00 564,00 0,00 0,00

32e M 59224014 Vyrovnávací prstenec 10x12 cm kus 2,000 394,00 788,00 2,000 394,00 788,00 0,00 0,00

32f M 59224056 kónus betonový kanalizační 100/62,5x12 cm kus 2,000 2 730,00 5 460,00 2,000 2 730,00 5 460,00 0,00 0,00

32g M 59224160 skruž betonová kanalizační 100x25x12 cm kus 2,000 1 890,00 3 780,00 2,000 1 890,00 3 780,00 0,00 0,00

32h M 59224161 skruž betonová kanalizační 100x50x12 cm kus 7,000 2 946,00 20 622,00 7,000 2 946,00 20 622,00 0,00 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 63 191,84 63 191,84 0,00

33 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,000 4 040,00 0,00 0,000 4 040,00 0,00 0,00 0,00

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25

VV skladba S.06:

VV "sloupy 1,42-50, přístupová cesta"                      (52,5)*0,15*0,3 2,363

odpočet -2,363

33a K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,183 4 570,00 9 974,03 2,183 4 570,00 9 974,03 0,00 0,00

48,5**0,15*0,3 2,1825

34 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 58,200 500,00 29 100,00 58,200 500,00 29 100,00 0,00 0,00

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

VV skladba S.06:

VV "sloupy 1,42-50, přístupová cesta"                      (52,5)*2*0,3 31,500

48,5*0,6*2 58,2

35 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 58,200 102,00 5 936,40 58,200 102,00 5 936,40 0,00 0,00

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

36 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,243 74 900,00 18 181,41 0,243 74 900,00 18 181,41 0,00 0,00

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV podélná výztuž R10, třmínky po 0,5m R6:
VV "sloupy 1,42-50, přístupová cesta - podélná"   (52,5)*4*0,000620 0,130

VV
"dtto - třmínky"                                                             
(52,5)/0,5*2*(0,13+0,24)*0,000220

0,017

VV Mezisoučet 0,147

VV "příplatek 10% na přesahy"   0,147*0,1 0,015

VV Součet 0,162

výztuž R12
věnec R12 48,5*4 194

R12 kg/m 0,00089

R12/t 0,17266 0,17266

třmínky R6
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třmínky 1 ks/m (0,1*2+0,25*2+2*0,1) 0,9

á20 cm/ks 48,5/0,2 242,5

třmínky č.1 celkem m 218,25

R6 kg/m 0,00022

R8/t 0,048015 0,048

VV Mezisoučet 0,221

VV koef 1,1 1,100

VV Součet 0,243

D 5 Komunikace pozemní 127 653,15 127 653,15 0,00

37 K 564201111a

Podklad nebo podsyp z antracitového mlatu 0/5 s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, 
po zhutnění tl. 40 mm

m2 153,475 466,00 71 519,35 153,475 466,00 71 519,35 0,00 0,00

PP
Podklad nebo podsyp z antracitového mlatu 0/5 s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm

VV "skladba S.01"   193,0-39,525 153,475

38 K 564811112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm m2 153,475 80,50 12 354,74 153,475 80,50 12 354,74 0,00 0,00

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, 
po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564811112

VV "skladba S.01"   193,0-39,525 153,475

39 K 564831111b

Pochůzná vrstva z čedičové  štěrkodrti ŠD 8/16 s 
rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 100 mm

m2 39,525 133,00 5 256,83 39,525 133,00 5 256,83 0,00 0,00

PP
Pochůzná vrstva z čedičové štěrkodrti ŠD 8/16 s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

VV "skladba S.03"             (52,7)*0,75 39,525

40 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 153,475 251,00 38 522,23 153,475 251,00 38 522,23 0,00 0,00

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, 
po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111

VV "skladba S.01"   193,0-39,525 153,475

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 135 330,71 125 416,68 9 914,03

41 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 216,180 58,50 12 646,53 235,345 58,50 13 767,68 -19,17 -1 121,15

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená 
ručně stěn
48,5*2,3*2

(0,175*2)*32

0,5*2+0,15*0,3

48,5*1,9 92,15

(0,175*1,9)*16 5,32

48,5*2,3 111,55

(0,175*2,2)*16 6,16

0,5*2 1

42 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty m2 216,180 246,00 53 180,28 235,345 246,00 57 894,87 -19,17 -4 714,59

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

pol.41 216,18 216,18

42a K 622252002 Montáž profilů dilatačních,nebo rohových, do tmelu m 66,200 59,00 3 905,80 66,200 59,00 3 905,80 0,00 0,00

dilatace (2,3*2)*6 27,6

rohy 2,3*2+2*2+7*4+2 38,6

63127466 Profil rohový hliníkový s výztužnou tkaninou m 72,820 43,90 3 196,80 72,820 43,90 3 196,80 0,00 0,00

výměra 66,200

koef 1,1 72,82

43 K 622321131
Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným 
štukem tloušťky do 3 mm m2 216,180 151,00 32 643,18 235,345 151,00 35 537,10 -19,17 -2 893,92

PP Potažení vnějších ploch štukem vápenocementovým, tloušťky do 3 mm stěn

VV
"sloupy 1,42-50, přístupová cesta"    
(52,5+9*2*0,175)*2*2,0+0,5*2,0

223,600

pol.41 216,180 216,18

44 K 637121113a
Okapový chodník z kameniva  s udusáním a urovnáním 
povrchu ze štěrkodrti tl. 200 mm m2 15,810 703,00 11 114,43 15,810 703,00 11 114,43 0,00 0,00

PP
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze 
štěrkodrti tl. 200 mm

VV "oblouk u komunikace"   52,7*0,3 15,810

60a K 624631221 Tmelení PU tmelem spár š do 15 mm, vč.tmelu m 8,500 174,00 1 479,00 0,000 0,00 0,00 8,50 1 479,00

dilatace 2,05*4+0,15*2 8,5
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60b K 624631-01 Stěrkování ploch flexibilním tmelem m 216,180 79,40 17 164,69 0,000 0,00 0,00 216,18 17 164,69

48,5*1,9 92,15

(0,175*1,9)*16 5,32

48,5*2,3 111,55

(0,175*2,2)*16 6,16

0,5*2 1

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 371,75 10 371,75 0,00

45 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 157,500 62,50 9 843,75 157,500 62,50 9 843,75 0,00 0,00

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111

VV
"sloupy 1,42-50, přístupová cesta - pro vyzdění a provedení 
omítky"    2*52,5*1,5 157,500

45a K 317998140 Vložení desek z XPS do dilatač.spár m2 1,500 352,00 528,00 1,500 352,00 528,00 0,00 0,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 33 000,00 33 000,00 0,00

46 K 95550-K/03
K/03 - Osazení kamenných náhrobků z archivu hřbitova, 
velikost do cca 800x350mm. Vše vč.kotevního materiálu. kus 20,000 1 650,00 33 000,00 20,000 1 650,00 33 000,00 0,00 0,00

PP
K/03 - Osazení kamenných náhrobků z archivu hřbitova, velikost do cca 
800x350mm. Vše vč.kotevního materiálu.

VV "K/03"   20 20,000

47 K 95555-O/06
O/06 - Dod+mtž víka skruže PP 1000, z matného PVC 
tl.8mm, součástí odvětrávací komínek. Vč.kotev.materiálu. kus 0,000 4 989,00 0,00 0,000 4 989,00 0,00 0,00 0,00

PP
O/06 - Dod+mtž víka skruže PP 1000, z matného PVC tl.8mm, součástí 
odvětrávací komínek. Vč.kotev.materiálu.

VV "O/06"   2 2,000

Odpočet -2,000

D 998 Přesun hmot 75 045,31 94 494,99 -19 449,68

48 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 251,830 298,00 75 045,31 317,097 298,00 94 494,99 -65,27 -19 449,68

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 144 784,53 146 216,15 -1 431,62

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 71 635,88 71 635,88 0,00

49 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nátěrem penetračním m2 0,000 24,90 0,00 0,000 24,90 0,00 0,00 0,00

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 
svislé S nátěrem penetračním

výměra 59,85

odpočet -59,85

50 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,000 82 300,00 0,00 0,000 82 300,00 0,00 0,00 0,00

PP lak penetrační asfaltový

VV 59,85*0,00035 0,021

výměra 0,021

odpočet -0,021

51 K 711113121
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicím 
nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů m2 0,000 243,00 0,00 0,000 243,00 0,00 0,00 0,00

PP
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 
těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů

VV "sloupy 1,42-50, přístupová cesta"    (52,5+9*2*0,25)*2*0,2 22,800

výměra 22,8

odpočet -22,8

52 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP m2 0,000 134,00 0,00 0,000 134,00 0,00 0,00 0,00

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé 
S

VV
"sloupy 1,42-50, přístupová cesta"    
(52,5+9*2*0,25)*(0,25+0,2+0,6)

59,850

výměra 59,85

odpočet -59,85
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53 M 62853003

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 0,000 191,00 0,00 0,000 191,00 0,00 0,00 0,00

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné 
tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na 
horním povrchu

VV 59,85*1,2 71,820

výměra 71,82

odpočet -71,82

53a K 715121001

Provedení izolace proti vodě a vlhkosti konstrukce 
vodorovné natěradly nebo stěrkováním tmel dvouvrstvý za 
studena

m2 17,650 289,00 5 100,85 17,650 289,00 5 100,85 0,00 0,00

(5,5*0,35)*8 15,4

(0,5*0,5)*9 2,25

53b K 715121002
Provedení izolace proti vodě a vlhkosti konstrukce svislé 
natěradly nebo stěrkováním tmel dvouvrstvý za studena m2 102,950 344,00 35 414,80 102,950 344,00 35 414,80 0,00 0,00

(0,25+0,1+0,7)*(48,5+0,175*17) 54,04875

(0,25+0,1+0,6)*(48,5+0,175*17) 48,90125

53c M 50319257
MasterSeal 531 - hydroizolační malta, cementová, šedá, 
bal. 25kg

kg 401,214 41,63 16 702,54 401,214 41,63 16 702,54 0,00 0,00

vodorovně 17,650

1,6 kg/1mm 2

35,3

svisle 102,950

3,2

329,44

364,74

1,1 401,214

53a K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 
8,0 mm, bez ukončení, nebo uchycení lištou m2 107,730 129,00 13 897,17 107,730 129,00 13 897,17 0,00 0,00

z venku (48,5+0,175*16)*1,5 76,95

zevnitř (48,5+0,175*16)*0,6 30,78

54 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 0,445 1 170,00 520,52 0,445 1 170,00 520,52 0,00 0,00

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101

D 767 Konstrukce zámečnické 57 000,00 57 000,00 0,00

55 K 76790-Z/08

Z/08 - Dod+mtž kotevního profilu pro náhrobek 
roz.250x50x150mm, povrch.úprava žár.pozink a ext.nátěr 
mat. Vč.spojovacího a kotevního materiálu. Bližší popis a 
schéma viz.Tabulka zámečnických výrobků.

kus 60,000 950,00 57 000,00 60,000 950,00 57 000,00 0,00 0,00

PP

Z/08 - Dod+mtž kotevního profilu pro náhrobek roz.250x50x150mm, 
povrch.úprava žár.pozink a ext.nátěr mat. Vč.spojovacího a kotevního 
materiálu. Bližší popis a schéma viz.Tabulka zámečnických výrobků.
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D 783 Dokončovací práce - nátěry 16 148,65 17 580,27 -1 431,62

56 K 783826615
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek 
stupně členitosti 1 a 2 m2 216,180 74,70 16 148,65 235,345 74,70 17 580,27 -19,17 -1 431,62

PP

Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 
2

VV
"sloupy 1,42-50, přístupová cesta"    
(52,5+9*2*0,175)*2*2,0+0,5*2,0

223,600

pol.41 216,180 216,18
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ZMĚNOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4

Zadavatel:

Statutární město Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno

Zhotovitel:

Datum: Datum:

Projektant:

Ing.arch.MgA Jan Žalský

Zpracovatel:

Ondřej Gerhart

Poznámka:

Cena bez DPH 19 769 293,36 19 229 743,36 539 550,00

Základ daně Sazba daně Výše daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 19 769 293,36 21,00% 4 151 551,61 21,00% 4 038 246,11

snížená 0,00 15,00% 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 920 844,97 CZK 23 267 989,47 CZK 652 855,50

Rozdíl

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01

03 - 03 - Nové kolumbárium

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Změnový rozpočet č.3 SOD a ZL č.2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4

Zadavatel: Statutární město Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] Cena celkem [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 19 769 293,36 19 229 743,36 539 550,00

HSV - Práce a dodávky HSV 13 382 850,92 13 457 736,93 -74 886,01

    1 - Zemní práce 287 361,63 287 361,63 0,00

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 67 254,58 67 254,58 0,00

    18a - Zemní práce - práce zahradnické 2 756 506,68 2 756 506,68 0,00

    2 - Zakládání 1 197 101,04 1 060 659,89 136 441,15

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 326 570,98 2 351 964,93 -25 393,96

    4 - Vodorovné konstrukce 2 154 513,65 2 156 502,26 -1 988,61

    5 - Komunikace pozemní 509 863,87 509 863,87 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 564 302,45 564 495,57 -193,12

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 081 251,39 3 262 728,24 -181 476,85

    998 - Přesun hmot 438 124,65 440 399,28 -2 274,63

PSV - Práce a dodávky PSV 6 386 442,45 5 772 006,43 614 436,02

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 219 470,55 243 901,78 -24 431,23

    712 - Povlakové krytiny 576 880,32 313 646,23 263 234,09

    721 - Zdravotechnika 75 590,00 75 590,00 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 2 098 606,70 1 824 275,24 274 331,46

    764 - Konstrukce klempířské 183 067,51 189 662,45 -6 594,94

    766 - Konstrukce truhlářské 401 439,00 401 439,00 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 2 324 879,65 2 647 960,95 -323 081,30

    783 - Dokončovací práce - nátěry 506 508,71 75 530,78 430 977,93

03 - 03 - Nové kolumbárium

Změnový rozpočet č.3 SOD a ZL č.2 Rozdíl

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4

Zadavatel: Statutární město Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19 769 293,36 19 229 743,36 539 550,00

D HSV Práce a dodávky HSV 13 382 850,92 13 457 736,93 -74 886,01

D 1 Zemní práce 287 361,63 287 361,63 0,00

1 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 65,960 482,00 31 792,48 65,960 482,00 31 792,48 0,00 0,00

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 
100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251253

VV pro želbet základové pasy:

VV

"zákl.pasy oblouk"               
(0,7+46,771+6,115+6,093+6,091+4*6,093+6,08+6,076+6,098+5,845+

2,175+0,35)*0,8*0,05

4,671

VV oprava výměry "prodloužení stáv.zdi"        (5,479+3*6,0+4,719+6,133)*1,0*0,5 17,166

VV "špice u stromu"                   (3,923+2,664)*0,8*0,05 0,115

VV "vstup.branka"                      2,801*0,35*0,05 0,049

doplněno-dělící stěna 2,5*0,5*0,9 1,125

VV Mezisoučet 23,126

VV pro drenáž:
VV "skladba S.03"   (105,0+66,0+46,5+10,7)*0,4*0,4 36,512

VV "v m.č.01.C"       (2,97+2,8+4,3+3,1)*0,6*0,8 6,322

VV Mezisoučet 42,834

VV Součet 65,960

2 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 65,960 344,00 22 690,07 65,960 344,00 22 690,07 0,00 0,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV oprava výměry "odvoz vytěžené zeminy"   137,859 65,960

3 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 1 319,190 27,00 35 618,13 1 319,190 27,00 35 618,13 0,00 0,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV oprava výměry "odvoz do 30 km"   (30-10)*137,859 1 319,190

4 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 125,323 299,00 37 471,59 125,323 299,00 37 471,59 0,00 0,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV oprava výměry "odvoz vytěžené zeminy, počítáno 1,9t/m3"   (137,859)*1,9 125,323

5 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 188,759 148,00 27 936,33 188,759 148,00 27 936,33 0,00 0,00

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01

03 - 03 - Nové kolumbárium

Změnový rozpočet č.3 SOD a ZL č.2 Rozdíl
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PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV zásypy štěrkodrtí:
VV "skladba S.03"   (105,0+66,0+46,5+10,7)*0,6*0,4 54,768

VV "v m.č.01.C"       (2,97+2,8+4,3+3,1)*0,6*0,4 3,161

VV "šachty pro drenáž"   6*(pi*0,7*0,7)*0,2+pi*1,2*0,2*1,6 3,054

VV Mezisoučet 60,983

VV zásypy vytěženou zeminou:

VV

"zákl.pasy oblouk"               
(0,7+46,771+6,115+6,093+6,091+4*6,093+6,08+6,076+6,098+5,845+

2,175+0,35)*0,8*1,1

102,754

VV "prodloužení stáv.zdi"        (5,479+3*6,0+4,719+6,133)*0,7*0,8 19,225

VV "špice u stromu"                   (3,923+2,664)*0,8*1,1 5,797

VV Mezisoučet 127,776

VV Součet 188,759

6 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 48,941 547,00 26 770,73 48,941 547,00 26 770,73 0,00 0,00

PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63

VV
"skladba S.03, počítáno 2,0t/m3"   
((105,0+66,0+46,5+10,7)*0,6*0,4)*2,0

36,512

VV "dtto - v m.č.01.C"                                 (2,97+2,8+4,3+3,1)*0,6*0,4*2,0 6,322

VV Mezisoučet 115,858

VV "šachty pro drenáž"   (6*(pi*0,7*0,7)*0,2+pi*1,2*0,2*1,6)*2,0 6,107

VV Součet 48,941

7 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně m2 1 790,000 49,10 87 889,00 1 790,000 49,10 87 889,00 0,00 0,00

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181912112

VV "01 - Nové kolumbárium"   1790,0 1 790,000

2d K 133311012
Hloubení šachet v horninách třídy těžitelnosti II - ručně kopané 
sondy

m3 7,710 2 230,00 17 193,30 7,710 2 230,00 17 193,30 0,00 0,00

sondy-elektro 1*1,5*1,5*3 6,75

sondy-zdivo 0,8*0,6*2 0,96

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 67 254,58 67 254,58 0,00

8 K 181111131x
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 
300 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 372,456 52,10 19 404,96 372,456 52,10 19 404,96 0,00 0,00

PP

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 
souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 300 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

VV "oblouk u komunikace"   (52,72+77,0+3,3)*1,0 133,020

(52,72+77+3,3)*2,8 372,456

9 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

m2 372,456 7,39 2 752,45 372,456 7,39 2 752,45 0,00 0,00

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121

10 M 005724720x osivo směs travní krajinná - rovinná kg 11,509 126,00 1 450,12 11,509 126,00 1 450,12 0,00 0,00

PP osivo směs travní krajinná - rovinná

VV 133,02*0,03*1,03 4,110

372,456*0,03*1,03 11,5088904

11 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 372,456 4,30 1 601,56 372,456 4,30 1 601,56 0,00 0,00

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403153

12 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 372,456 0,52 193,68 372,456 0,52 193,68 0,00 0,00

PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403161

13 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 372,456 4,72 1 757,99 372,456 4,72 1 757,99 0,00 0,00

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185803111

14 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 14,898 351,00 5 229,28 14,898 351,00 5 229,28 0,00 0,00

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312

VV
"předpokládaný počet zalití plochy : 4x po 10l/m2"            
133,02*0,010*4

5,321

372,456*0,010*4 14,89824

27 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 47,887 144,44 6 917,04 47,887 144,44 6 917,04 0,00 0,00

(52,72+77+3,3)*(2,8-1)*0,2 47,8872

28 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 47,887 43,70 2 092,85 47,887 43,70 2 092,85 0,00 0,00

30 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 47,887 13,89 665,10 47,887 13,89 665,10 0,00 0,00

31 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 90,986 276,85 25 189,55 90,986 276,85 25 189,55 0,00 0,00

47,887 1,9 90,98568

D 18a Zemní práce - práce zahradnické 2 756 506,68 2 756 506,68 0,00

15 K 18000-01a
Dod+mtž prací zahradnických v objektu 03.B - Zahrada - viz 
samostatný rozpočet soub 1,000 2 756 506,68 2 756 506,68 1,000 2 756 506,68 2 756 506,68 0,00 0,00

PP Dod+mtž prací zahradnických v objektu 03.B - Zahrada - viz samostatný rozpočet

D 2 Zakládání 1 197 101,04 1 060 659,89 136 441,15

16 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým 
drceným frakce 16 až 63 mm m3 82,948 1 250,00 103 685,07 86,893 1 250,00 108 616,25 -3,94 -4 931,18

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s 
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211531111

VV "skladba S.03"   (105,0+66,0+46,5+10,7)*0,6*0,6 82,152 82,152

VV "v m.č.01.C"       (2,97+2,8+4,3+3,1)*0,6*0,6 4,741 4,741

VV Součet 86,893 86,893

dle FA 08/2023
"v m.č.01.C"       (2,97+2,8+4,3+3,1)*0,4*0,4*-1 / celý odpočet v 
kontemp.prostoru - špice -4,745

přípočet / jen jedno žebro na straně (2,5+2,8)*0,4*0,4 0,800

FINALNÍ VÝMĚRA Celkem 82,948

17 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo 
zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 365,120 46,30 16 905,06 365,120 46,30 16 905,06 0,00 0,00

PP

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze 
nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce 
opláštění do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211971121

VV "skladba S.03"   (105,0+66,0+46,5+10,7)*4*0,6 547,680 547,680

VV "v m.č.01.C"       (2,97+2,8+4,3+3,1)*4*0,6 31,608 31,608

VV Součet 579,288 579,288

 (105,0+66,0+46,5+10,7)*0,4*4 365,12 365,120

18 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 
PES 300g/m2

m2 518,977 40,53 21 034,13 518,977 40,53 21 034,13 0,00 0,00

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

VV "počítáno 20% na přesahy"   579,288*1,2 695,146 695,146

VV 695,146*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 823,400 823,400

365,120

1,2 438,144

438,14*1,1845 518,97683 518,977

19 K 212750104

Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° 
včetně lože otevřený výkop DN 200 pro budovy plocha pro 
vtékání vody min. 80 cm2/m

m 220,330 464,00 102 233,12 241,370 464,00 111 995,68 -21,04 -9 762,56

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového 
lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U 
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212750104

VV "skladba S.03"   105,0+66,0+46,5+10,7 228,200 228,200

VV "v m.č.01.C"       2,97+2,8+4,3+3,1 13,170 13,170

VV Součet 241,370 241,370

dle FA 08/2023 "skladba S.03"   105,0+66,0+46,5+10,7 228,200

dle FA 08/2023
"v m.č.01.C"       2,97+2,8+4,3+3,1*-1 / celý odpočet v 
kontemp.prostoru - špice -13,170

dle FA 08/2023 přípočet / jen jedno žebro na straně 2,5+2,8 5,300
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FINALNÍ VÝMĚRA Celkem 220,330

20 K 21279-01 Napojení trativodů do vsak.skruží kus 11,000 650,00 7 150,00 12,000 650,00 7 800,00 -1,00 -650,00

PP Napojení trativodů do vsak.skruží

21 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 0,000 3 470,00 0,00 0,000 3 470,00 0,00 0,00 0,00

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274313711

VV "podél stáv.zdi, řez H-H"   (12,294+0,8)*0,35*0,25 1,146 1,146

VV "dtto - řez C-C a D-D"          84,024*0,15*0,25 3,151 3,151

VV Součet 4,297 4,297

Odpočet výměry -4,297 -4,297

22 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25

m3 37,653 3 700,00 139 315,27 37,087 3 700,00 137 220,14 0,57 2 095,13

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na 
prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274321411

VV

"zákl.pasy oblouk"               
(0,7+46,771+6,115+6,093+6,091+4*6,093+6,08+6,076+6,098+5,845+

2,175+0,35)*0,8*0,25

23,353 23,353

VV "prodloužení stáv.zdi"        (5,479+3*6,0+4,719+6,133)*1,0*0,25 8,583 8,583

VV "špice u stromu"                   (3,923+2,664)*0,35*1,0 2,305 2,305

VV "vstup.branka"                      2,801*0,35*0,83 0,814 0,814

VV Součet 35,055 35,055

oblouk (0,35+46,77+6,093*11+1,988+0,35)*0,8*0,25 23,2962 23,296

špice (0,35+4,825+0,35+3,532+4,837+0,7+1,023)*0,7*0,25 2,732975 2,733

zvětšení základu-špice 3,532*0,25*0,45 0,39735 0,397

prodl.stáv.zdi 27,535*1*0,25 0 6,884

29,8*1*0,25 7,45

47-01 3,3*0,35*0,25 0,28875 0,289

44-47 13,5*0,7*0,25 2,3625 2,363

doplněno-dělící stěna 2,5*0,5*0,9 1,125 1,125

23 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 109,070 406,00 44 282,42 109,070 406,00 44 282,42 0,00 0,00

PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121

VV

"zákl.pasy oblouk"               
(0,7+46,771+6,115+6,093+6,091+4*6,093+6,08+6,076+6,098+5,845+

2,175+0,35)*2*0,25

58,383 58,383

VV "prodloužení stáv.zdi"        (5,479+3*6,0+4,719+6,133)*0,25 8,583 8,583

VV "špice u stromu"                   (3,923+2,664)*2*1,0 13,174 13,174

VV "podél stáv.zdi, řez H-H"   (12,294+0,8)*0,25 3,274 3,274

VV "dtto - řez C-C a D-D"          84,024*0,25 21,006 21,006

VV "vstup.branka"                      2,801*2*0,83 4,650 4,650

VV Součet 109,070 109,070

24 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 109,070 79,10 8 627,44 109,070 79,10 8 627,44 0,00 0,00

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122

24c K 564722111 Podklad ze ŠD tl.50 mm vč. rozprostření a  zhutnění m2 233,754 158,00 36 933,07 230,583 158,00 36 432,05 3,17 501,02

pod pasy

oblouk (5,3+6*7+6,1*10+5,1+2+0,35)*1,4 162,05 162,050

špice (0,35+4,825+0,35+3,532+4,837+0,7+1,023)*0,8 12,4936 12,494

prodl.stáv.zdi 27,535*1,4 38,549

29,8*1,4 41,72

47-01 3,3*0,8 2,64 2,640

44-47 13,5*1,1 14,85 14,850

25 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 4,352 69 900,00 304 193,70 4,089 69 900,00 285 834,95 0,26 18 358,75

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821

VV třmínky R6 po 0,5m, podélná výztuž R10:

VV

"zákl.pasy oblouk - podélná"   
(0,7+46,771+6,115+6,093+6,091+4*6,093+6,08+6,076+6,098+5,845+

2,175+0,35)*8*0,000620

0,579 0,579

VV

"dtto - třmínky"                             
(0,7+46,771+6,115+6,093+6,091+4*6,093+6,08+6,076+6,098+5,845+

2,175+0,35)/0,5*2*(0,7+0,2)*0,000220

0,092 0,092

VV
"prodloužení stáv.zdi - podélná"   
(5,479+3*6,0+4,719+6,133)*4*0,000620

0,085 0,085
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VV
"dtto - třmínky"                                     
(5,479+3*6,0+4,719+6,133)/0,5*2*(0,9+0,2)*0,000220

0,033 0,033

VV "špice u stromu - podélná"              (3,923+2,664)*4*0,000620 0,016 0,016

VV
"dtto - třmínky"                                     
(3,923+2,664)/0,5*2*(0,3+0,95)*0,000220

0,007 0,007

VV Mezisoučet 0,812 0,812

VV "počítáno 10% na přesahy"   0,812*0,1 0,081 0,081

VV Součet 0,893 0,893

podélna výztuž R16, třmínky R8
oblouk-podélná/m (0,35+46,77+6,093*11+1,988+0,35)*8 931,848

převazy 2*8*14 224

celkem m 1155,848

R16 t/m 0,00158

R16/t 1,82623984 1,82623984 1,82623984

dtto-třmínky (0,2*2+0,75*2+2*0,1) 2,1

ks (0,35+46,77+6,093*11+1,988+0,35)/0,2 582,405

třmínky č.1 celkem m 1223,0505

R8 t/m 0,0004

R8/t 0,4892202 0,489 0,489

dtto-třmínky č.2 /m/ks (0,2*2+0,3*2+2*0,1) 1,2

ks 582,405

třmínky 2 celkem m 698,886

R8 t/m 0,0004

R8/t 0,2795544 0,2795544 0,2795544

R10 dilatace U/ks/m 0,5*2+0,75 1,75

ks 4*7 28

U/celkem m 49

R10 t/m 0,00062

R10/t 0,03038 0,03038 0,030

špice (0,35+4,825+0,35+3,532+4,837+0,7+1,023)*6 93,702

doplněný základ-špice 3,532*4 14,128

R16 kg/m 0,00158

R16/t 0,1703714 0,1703714 0,1703714

dtto-třmínky /m/ks (0,2*2+0,65*2+2*0,1) 1,9

ks (0,35+4,825+0,35+3,532+4,837+0,7+1,023)*/0,2 78,085

třmínky celkem m 148,3615

R8 kg/m 0,0004

R8/t 0,0593446 0,059 0,059

prodl.stáv.zdi 27,535*8

29,8*8 238,4

2*8*3 48

celkem m 286,4

R16 kg/m 0,00158

R16/t 0,452512 0,452512 0,4238824

dtto-třmínky 1 /m/ks (0,2*2+0,95*2+2*0,1) 2,5

ks 27,535/0,2

29,8/25 149

třmínky č.1 celkem m 372,5

R8 kg/m 0,0004

R8/t 0,149 0,149 0,138

dtto-třmínky 2 /m/ks (0,2*2+0,41*2+2*0,1) 1,42

ks 27,535/0,2

29,8/0,25 149

třmínky č.2 celkem m 211,58

R8 kg/m 0,0004

R8/t 0,084632 0,085 0,078

R10 dilatace U/ks/m 0,5*2+0,95 1,95

ks 4*3 12

U/celkem m 23,4

R10 t/m 0,00062

R10/t 0,014508 0,014508 0,015

44-47 13,48*8 107,84

R16 kg/m 0,00158

R16/t 0,1703872 0,1703872 0,1703872
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dtto-třmínky 1ks /m/ks (0,2*2+0,65*2+2*0,1) 1,9

ks 13,48/2 6,74

třmínky č.1 celkem m 12,806

R8 kg/m 0,0004

R8/t 0,0051224 0,005 0,005

47-01 (3,3+0,6)*4 15,6

R16 kg/m 0,00158

R16/t 0,024648 0,024648 0,024648

dtto-třmínky 1ks/m (0,2*2+0,3*2+2*0,1) 1,2

ks 3,3/0,2 16,5

třmínky č.1 celkem m 19,8

R8 kg/m 0,0004

R8/t 0,00792 0,008 0,008

ŽB patky pro sloupy
pruty R12 (0,5*4)*78

celkem m 156

R12 kg/m 0,00089

R12/t 0,13884 0,139

třmínky R6 ((0,21*4+2*0,1)*3)*78

ks 243,36

R6/t 0,00022

R6/t 0,0535392 0,054

VV Mezisoučet 3,956 3,717

VV koef 1,1 1,100 1,100

VV Součet 4,352 4,089

24a K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 43,420 455,00 19 756,10 1,850 455,00 841,75 41,57 18 914,35

vstup (0,3*2+0,5)*0,25*2 0,55 0,550

22-23 (0,7*2+0,6*2)*0,25*2 1,3 1,300

patky pro sloupy-pod terénem
((0,45*4)*0,3)*78 42,12

24b K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 43,420 84,90 3 686,36 1,850 84,90 157,07 41,57 3 529,29

24c K 27535-011R Zřízení bednění pohled.beton.patek nad terénem 27x27x39 cm ks 78,000 622,00 48 516,00 0,000 0,00 0,00 78,00 48 516,00

24d K 27535-012R Odstranění bednění pohled.patek nad terénem 27x27x39 cm ks 78,000 110,00 8 580,00 0,000 0,00 0,00 78,00 8 580,00

24e K 953961119
Kotvy chemickým tmelem hl.110 mm do betonu, ŽB  s 
vyvrtáním otvoru ks 312,000 81,60 25 458,30 0,000 0,00 0,00 312,00 25 458,30

78*4 312

24f K 275322511 Patky z betonu C25/30, XC3, XD2, XF1, XA1-D8 m3 2,274 5 420,00 12 327,68 0,000 0,00 0,00 2,27 12 327,68

(0,27*0,27*0,4)*78 2,27448

24d K 632450124 Podkladní beton tl. přes 40 do 50 mm  m2 216,036 469,00 101 320,77 212,754 469,00 99 781,52 3,28 1 539,25

pod pasy

oblouk (5,3+6*7+6,1*10+5,1+2+0,35)*1,2 138,9 138,900

špice (0,35+4,825+0,35+3,532+4,837+0,7+1,023)*0,6 9,3702 9,370

prodl.stáv.zdi 27,535*1,4 38,549

29,8*1,4 41,72

47-01 3,3*0,8 2,64 2,640

44-47 13,5*1,1 14,85 14,850

doplněno-dělící stěna 2,5*0,5 1,25 1,250

Mezisoučet 208,730 205,559

betonáž do výkopu +3,5% 1,035 1,035

Součet 216,036 212,754

26 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 47,696 3 670,00 175 043,97 44,436 3 670,00 163 078,85 3,26 11 965,12

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 
20/25

VV "základové patky oblouk"   21*1,0*0,7*0,65 9,555 9,555

VV "prodloužení stáv.zdi"          5*0,7*1,2*0,65 2,730 2,730

VV "patky pro sloupy"                 (38+37+3)*0,4*0,4*0,83 10,358 10,358

VV "patka špice"                            2,2*0,35*0,83 0,639 0,639

VV Mezisoučet 23,282 23,282

VV "betonáž do výkopu +3,5%"   23,282*0,035 0,815 0,815

VV Součet 24,097 24,097

patky-oblouk (1*0,7*1,1)*23 17,71 17,710

prodloužení stáv.zdi (1,2*0,7*1,1)*7 6,468 6,468
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vstup (0,5*0,3*1,1)*2 0,33 0,330

patky 45,46,47 (0,7*1*1,1)*3 2,31 2,310

doplnění u 44,47 (0,7*1*1,1)*2 1,54 1,540

patky pro sloupy (38+37+3)*0,4*0,4*1,1 13,728 13,728

patka B 0,7*1,1*1,1 0,847 0,847

patky pro lavičky (0,35*0,5*0,6)*30 3,15

Mezisoučet 46,083 42,933

betonáž do výkopu +3,5% 1,035 1,035

Součet 47,695905 44,436

26a K 632450124 Podkladní beton tl. přes 40 do 50 mm  m2 38,492 469,00 18 052,58 38,492 469,00 18 052,58 0,00 0,00

patky-oblouk (1*0,7)*23 15,4 15,400

prodloužení stáv.zdi (0,7*1,2)*7 5,04 5,040

vstup (0,5*0,3)*2

patky 45,46,47 (0,7*1)*3 2,1 2,100

doplnění u 44,47 (0,7*1)*2 1,4 1,400

patky pro sloupy (38+37+3)*0,4*0,4 12,48 12,480

patka B 0,7*1,1 0,77 0,770

Mezisoučet 37,190 37,190

betonáž do výkopu +3,5% 1,035 1,035

Součet 38,492 38,492

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 326 570,98 2 351 964,93 -25 393,96

27 K 311113141
Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění 
včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 255,458 1 100,00 281 003,80 255,458 1 100,00 281 003,80 0,00 0,00

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu 
třídy C 20/25, tloušťky zdiva 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311113141

VV skladba S.06:

VV
"sloupy 1-21, celý oblouk"                  
(52,72+9*6,067+5,82+2,175+4,183+3,37-0,3-21*0,5+2,0)*2,0-1,0*2,0

226,142 226,142

VV "řez H-H a vstup do kolumbária"       (4,357+5,201+3,095)*2,0-1,0*2,0 23,306 23,306

VV Součet 249,448 249,448

oblouk a špice (52,72+6,067*10+5,935+3,37)*2 245,39 245,390

(3+0,5*19-0,8)*-2 -23,4 -23,400

řez H (12,881+3,903)*2 33,568 33,568

(1-0,5*3+2,8)*-2 -4,6 -4,600

dělící stěna 2*2,25 4,5 4,500

28 K 311113144
Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 57,600 1 850,00 106 560,00 64,600 1 850,00 119 510,00 -7,00 -12 950,00

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu 
třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311113144

VV skladba S.08:

VV
"sloupy 22-27, doplnění stáv.hřbitovní zdi"   
(5,22+5,5+6,0+0,8+4,7+4,219+5,658)*2,0-0,8*2,0

doplnění stáv.zdi 34,1*2

(0,8+0,5*5)*-2

pilíře (0,5*3)*2

doplnění stáv.zdi 29,8*2 59,6

branka 1*2*-1 -2

29 K 311113145
Nosná zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 42,893 2 390,00 102 513,08 42,893 2 390,00 102 513,08 0,00 0,00

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu 
třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311113145

VV "sloupy 1-26 a 41"          (26*0,5+0,705)*2,0 27,410 27,410

VV "základy pod moduly"   467*0,5*0,25 58,375 58,375

VV Součet 85,785 85,785

(52,72+6,067*10+5,935+3,37)*0,25-(3*0,5*19-0,8)*-2 42,8925 42,893

30 K 311113146
Nosná zeď tl přes 400 do 500 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 41,513 2 910,00 120 802,10 42,013 2 910,00 122 257,10 -0,50 -1 455,00

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu 
třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm

VV "sloupy 22-27"          6*0,5*2,0 6,000 6,000
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oblouk (4,65+5,5*18)*0,25 25,9125 25,913

řez H (4,351+4,2)*0,25 2,13775 2,138

sloup 23 0,5*2 1 1,000

doplnění stáv.zdi (3,75+5,5*4)*0,25 6,4375 6,438

pilíře-dopl.stáv.zdi (0,5*2)*5 5 6,000

dilatace 0,25*2 0,5

pod koryto (0,5*0,35)*3 0,525 0,525

31 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 3,633 69 900,00 253 952,23 3,770 69 900,00 263 527,51 -0,14 -9 575,28

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, 
rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV podélná a svislá výztuž R10
VV skladba S.06 - tl.150mm:

VV

"sloupy 1-21, celý oblouk - vodorovná "   
((52,72+9*6,067+5,82+2,175+4,183+3,37-0,3-21*0,5+2,0)-

1,0)*8*0,000620

0,561 0,561

VV

"dtto - svislá výztuž"                                          
((52,72+9*6,067+5,82+2,175+4,183+3,37-0,3-21*0,5+2,0)-

1,0)/(0,5/3)*2,5*0,000620

1,052 1,052

VV
"řez H-H a vstup do kolumbária - vodorovná"       
((4,357+5,201+3,095)-1,0)*8*0,000620

0,058 0,058

VV
"dtto - svislá výztuž"                                                         
((4,357+5,201+3,095)-1,0)/(0,5/3)*2,25*0,000620

0,098 0,098

VV tl.300mm:

VV skladba S.08:

VV
"sloupy 22-27, doplnění stáv.hřbitovní zdi - vodorovná"   
((5,22+5,5+6,0+0,8+4,7+4,219+5,658)-0,8)*8*0,000620

0,155 0,155

VV
"dtto - svislá výztuž"                                                                   
((5,22+5,5+6,0+0,8+4,7+4,219+5,658)-0,8)/(0,5/3)*2,5*0,000620

0,291 0,291

VV tl.400mm:

VV "sloupy 1-26 a 41"   (26*(4*2,5+8*0,5)+4*2,5+8*2*0,705)*0,000620 0,239 0,239

VV tl.500mm:

VV "sloupy 22-27"          6*((4*2,5+8*0,5)+4*2,5+8*2,0+0,705)*0,000620 0,151 0,151

VV "základy pod moduly"   467*0,5*0,000620 0,145 0,145

VV Mezisoučet 2,750 2,750

VV "počítáno 10% na přesahy"   2,75*0,1 0,275 0,275

VV Součet 3,025 3,025

Oblouk a špice
podélná R10/m (5,2+5,5*7+6,67*10+5,1+1,98+4,82+0,35+3,37)*8 1008,16

(0,5*13)*8 52

R10 celkem 1060,16

R10 kg/m 0,00062

R10/t 0,6572992 0,6572992 0,6572992

svisle-zdivo R12 ((5,2+5,5*7+6,67*10+5,1+1,98+4,82+0,35+3,37)/0,25)*2,6 1310,608

sloupy bez dilatace 14*4*2,6 145,6

sloupy s dilatací 8*8*2,6 166,4

R12 celkem m 1622,608

R12 kg/m 0,00089

R12/t 1,44412112 1,444 1,444

Prodloužení stáv.zdi
podélná R10/m 34,18*16

29,8*16 476,8

(0,5*4)*8 16

R10 celkem 492,8

R10 kg/m 0,00062

R10/t 0,305536 0,305536 0,3489856

svisle-zdivo R12 ((34,18/0,25)*2)*2,6

((29,8/0,25)*2)*2,6 619,84

sloupy bez dilatace 6*4*2,6 62,4

sloupy s dilatací 3*8*2,6 62,4

R12 celkem m 744,64

R12 kg/m 0,00089

R12/t 0,6627296 0,663 0,744

vstup zdivo 150

podélná R10/m (1,05+1,045)*8 16,76

R10 celkem 16,76

R10 kg/m 0,00062
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R10/t 0,0103912 0,0103912 0,0103912

svisle-zdivo R12 ((1,05+1,045)/0,25)*2,6 21,788

R12 celkem m 21,788

R12 kg/m 0,00089

R12/t 0,01939132 0,019 0,019

zdivo mezi 44-47, řez H
podélná R10/m (4,2+4,35+0,5*4)*8 84,4

R10 celkem 84,4

R10 kg/m 0,00062

R10/t 0,052328 0,052328 0,052328

svisle-zdivo R12 ((4,2+4,35)/0,25)*2,6 88,92

sloupy bez dilatace 4*4*2,6 41,6

R12 celkem m 130,52

R12 kg/m 0,00089

R12/t 0,1161628 0,116 0,116

doplněno - dělící stěna
podélná R10/m 2*8 16

R10 celkem 16

R10 kg/m 0,00062

R10/t 0,00992 0,00992 0,010

svisle-zdivo R12 (2/0,25)*(2,6+0,9) - pozn.: 0,9m do základ.pasu 28

R12 celkem m 28

R12 kg/m 0,00089

R12/t 0,02492 0,025 0,025

VV Mezisoučet 3,303 3,427

VV koef 1,1 1,100 1,100

VV Součet 3,633 3,770

32 K 319202321
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 30 do 80 mm 
přizděním m2 0,000 365,00 0,00 6,000 365,00 2 190,00 -6,00 -2 190,00

PP
Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. přes 30 do 80 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/319202321

VV "nové branky v kamenném zdivu"   3*2*0,5*2,0 6,000 6,000

33 K 342271211 Příčka z cihel betonových na maltu M10 tl 65 mm m2 111,825 887,00 99 188,78 111,825 887,00 99 188,78 0,00 0,00

PP
Příčky z cihel betonových betonových, na cementovou maltu M10, tloušťka příčky 
65 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342271211

VV "počet slopců schránek + počet na rozdělení" (467+45)*5*0,15*0,3 115,200 115,200

počet sloupců * m2 jednoho sloupce
497*1,5*0,15 111,825 111,825

34 K 342271212 Příčka z cihel betonových na maltu M10 tl 140 mm m2 0,000 1 198,00 0,00 0,000 1 198,00 0,00 0,00 0,00

PP
Příčky z cihel betonových betonových, na cementovou maltu M10, tloušťka příčky 
140 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342271212

VV "počet slopců schránek + počet na rozdělení" (467+45)*5*0,45*0,3 345,600 345,600

počet sloupců * m2 jednoho sloupce
497*1,5*0,45 335,475 335,475

34a K 310901115 Úprava líce zdiva bez spárování m2 0,000 179,00 0,00 0,000 179,00 0,00 0,00 0,00

34b K 613631001 Spárování spárovací maltou pohledového zdiva m2 111,825 189,00 21 134,93 0,000 189,00 0,00 111,83 21 134,93

oprava výměra - spárovaná jen viditelné části zdiva
((0,2+0,04+0,15)*0,3)*10*44 51,480

111,825*2 223,650

((0,065+0,04)*0,3)*2485 78,278

34c K 6131-001R
Sloupek betonový prefa pohledový, sražené svislé hrany, 
povrch hladký, půdorys základny 450x100 mm, výška 290 mm ks 2 485,000 438,00 1 088 430,00 2 485,000 438,00 1 088 430,00 0,00 0,00

výška prvku dle betonové cihly 290mm, montáž na maltové spáry

34d K 34229-01R
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím navrtáním plochými 
kotvami - montáž ks 1 242,000 14,50 18 009,00 1 242,000 14,50 18 009,00 0,00 0,00

34e K 34229-02R Provázání zdiva vložením plochých kotev - montáž ks 0,000 5,50 0,00 0,000 5,50 0,00 0,00 0,00

34f M 34229-03R Přímý závěs 60 x délka od 250 do 300 mm pozinkovaný ks 1 242,000 15,50 19 251,00 1 242,000 15,50 19 251,00 0,00 0,00

34g M 34229-04R Hmoždinka natloukací 6x60 mm polypropylen + pozink.trn ks 1 242,000 1,20 1 490,40 1 242,000 1,20 1 490,40 0,00 0,00
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35 K 348272515b
PF/05 - Plotová stříška průřezu 200x50mm z tvarovek hladkých 
přírodních m 116,500 757,00 88 190,50 115,300 757,00 87 282,10 1,20 908,40

PP PF/05 - Plotová stříška průřezu 200x50mm z tvarovek hladkých přírodních

VV "PF/05"   227*0,5 113,500

prdloužení + stáv.zeď 118,5 118,5

1*-2 -2

35a K 348272515a
PF/02 - Plotová stříška průřezu 240x40mm z tvarovek hladkých 
přírodních m 9,880 757,00 7 479,16 9,880 757,00 7 479,16 0,00 0,00

špice zdivo 150 6,51+3,37 9,88 9,880

35b K 348-001R PFx-Plotová stříška pilířová 500x600 mm ks 2,000 860,00 1 720,00 2,000 860,00 1 720,00 0,00 0,00

35c K 348-002R PFx-Plotová stříška pilířová 600x600 mm ks 2,000 998,00 1 996,00 2,000 998,00 1 996,00 0,00 0,00

35d K 348-003R PFx-Plotová stříška průběžná 400x600 mm ks 13,000 655,00 8 515,00 13,000 655,00 8 515,00 0,00 0,00

(6,32+1,2)/0,6

12,53333333 12,53333333 12,533

36 K 382121121
Montáž skruže ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží včetně 
těsnění DN přes 1000 do 2000 kus 15,000 4 689,00 70 335,00 18,000 4 689,00 84 402,00 -3,00 -14 067,00

PP
Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu skruže včetně 
těsnění DN přes 1000 do 2000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/382121121

VV "PF/04"   12*1,1 13,200 13,200

1 12,000 12,000 12,000

0,25 6,000 6,000 6,000

dle skutečnosti
1 10 10,000

0,25 5 5,000

FINÁLNÍ VÝMĚRA celkem 15,000

37 M 59225335 skruž betonová studňová kruhová 100x100x9cm kus 10,000 2 905,00 29 050,00 12,000 2 905,00 34 860,00 -2,00 -5 810,00

PP skruž betonová studňová kruhová 100x100x9cm

VV "PF/04"   12 12,000 12,000

37a M 59224100 skruž betonová studňová kruhová 100x250x9cm kus 5,000 1 390,00 6 950,00 6,000 1 390,00 8 340,00 -1,00 -1 390,00

D 4 Vodorovné konstrukce 2 154 513,65 2 156 502,26 -1 988,61

38 K 411121243a

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů  se zalitím 
spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze 
stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 
mm a vč.potřebných přířezání a zvýšené pracnosti při 
osazování

kus 1 380,000 289,00 398 820,00 1 380,000 289,00 398 820,00 0,00 0,00

PP

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné 
konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 
1800 do 2700 mm a vč.potřebných přířezání a zvýšené pracnosti při osazování

VV "PF/01"   1296 1 296,000 1 296,000

deska 310x70x1850 ks 900,000 900,000

deska 310x70x1795 ks 408,000 408,000

deska 310x70x955 ks 12,000 12,000

deska 310x70x2300 ks 36,000 36,000

deska 310x70x1400 ks 12,000 12,000

deska 310x70x1010 ks 12,000 12,000

Součet ks 1 380,000 1 380,000

39 M 59341053a deska stropní plná PZD 2090x290x70mm kus 1 380,000 698,00 963 240,00 1 380,000 698,00 963 240,00 0,00 0,00

PP deska stropní plná PZD 2090x290x70mm

39a K 59341053b
Příplatek ke stropním deskám za povrchovou úpravu, 
vyhlazení, pohledový beton kus 1 380,000 384,00 529 920,00 1 380,000 384,00 529 920,00 0,00 0,00

40 K 413351111
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 
100 cm

m2 0,300 923,00 276,90 1,324 923,00 1 222,05 -1,02 -945,15

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc 
stropní desky do 100 cm zřízení

VV "v místě otvorů, kdy tvoří průvlak"   (6*1,0+2,828)*0,15 1,324 1,324

branky 1*0,15*2 0,3

41 K 413351112
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky do 100 cm m2 0,300 162,00 48,60 1,324 162,00 214,49 -1,02 -165,89

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc 
stropní desky do 100 cm odstranění

42 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m 
pro nosník výšky do 100 cm m2 0,300 745,00 223,50 1,324 745,00 986,38 -1,02 -762,88

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku 
(po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413352111

43 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 
m pro nosník výšky do 100 cm m2 0,300 112,00 33,60 1,324 112,00 148,29 -1,02 -114,69

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku 
(po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413352112

44 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,000 4 040,00 0,00 0,000 4 040,00 0,00 0,00 0,00

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417321414

VV skladba S.06:

VV
"sloupy 1-21, celý oblouk"                                    
(0,5+52,72+9*6,067+5,82+2,175+4,183+3,37-0,3+2,0)*0,15*0,3

5,628 5,628

VV
"sloupy 22-27, doplnění stáv.hřbitovní zdi"   
(5,22+5,5+6,0+0,8+4,7+4,219+5,658+5*0,5)*0,15*0,3

1,557 1,557

VV "sloupy 27-41, stávající hřbitovní zeď"               84,8*0,15*0,3 3,816 3,816

VV
"řez H-H a vstup do kolumbária"                         
(0,705+4,357+2,828+5,201+3,095)*0,15*0,3

0,728 0,728

VV Součet 11,729 11,729

odpočet -11,729 -11,729

33a K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 11,819 4 570,00 54 012,83 11,819 4 570,00 54 012,83 0,00 0,00

výměra 11,729 11,729 11,729

doplněno-dělící stěna 2*0,15*0,3 0,09 0,090

45 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 155,896 489,00 76 233,14 155,896 489,00 76 233,14 0,00 0,00

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351115

VV skladba S.06:

VV
"sloupy 1-21, celý oblouk"                                    
(0,5+52,72+9*6,067+5,82+2,175+4,183+3,37-0,3+2,0)*2*0,3

75,043 75,043

VV
"sloupy 22-27, doplnění stáv.hřbitovní zdi"   
(5,22+5,5+6,0+0,8+4,7+4,219+5,658+5*0,5)*2*0,3

20,758 20,758

VV
"řez H-H a vstup do kolumbária"                         
(0,705+4,357+5,201+3,095)*2*0,3

8,015 8,015

VV "sloupy 27-41, stávající hřbitovní zeď"               84,8*2*0,3 50,880 50,880

doplněno-dělící stěna 2*0,3*2 1,2 1,200

VV Součet 155,896 155,896

46 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 155,896 102,00 15 901,39 155,896 102,00 15 901,39 0,00 0,00

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351116

47 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 1,620 71 499,00 115 803,69 1,620 71 499,00 115 803,69 0,00 0,00

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417361821

VV podélná výztuž R10, třmínky po 0,5m R6:

VV
"sloupy 1-21, celý oblouk - podélná"               
(0,5+52,72+9*6,067+5,82+2,175+4,183+3,37-0,3+2,0)*4*0,000620

0,310 0,310

VV

"dtto - třmínky"                                                        
(0,5+52,72+9*6,067+5,82+2,175+4,183+3,37-

0,3+2,0)/0,5*2*(0,13+0,24)*0,000220

0,041 0,041

VV
"sloupy 22-27, doplnění stáv.hřbitovní zdi - podélná"   
(5,22+5,5+6,0+0,8+4,7+4,219+5,658+5*0,5)*4*0,000620

0,086 0,086

VV

"dtto - třmínky"                                                                   
(5,22+5,5+6,0+0,8+4,7+4,219+5,658+5*0,5)/0,5*2*(0,13+0,24)*0,000

220

0,011 0,011

VV
"řez H-H a vstup do kolumbária - podélná"   
(0,705+4,357+2,828+5,201+3,095)*4*0,000620

0,040 0,040

VV
"dtto - třmínky"                                                        
(0,705+4,357+2,828+5,201+3,095)/0,5*2*(0,13+0,24)*0,000220

0,005 0,005

VV
"dovyztužení nad otvory"                                         
(6*1,5+3,5)*2*0,000620+(6*1,5+3,5)/0,5*2*(0,3+0,24)*0,000220

0,021 0,021

VV "sloupy 27-41, stávající hřbitovní zeď"               84,8*4*0,000620 0,210 0,210

VV
"dtto - třmínky"                                                           
84,8/0,5*2*(0,13+0,24)*0,000220

0,028 0,028

VV Mezisoučet 0,752 0,752

VV "příplatek 10% na přesahy"   0,746*0,1 0,075 0,075

VV Součet 0,827 0,827

R12/oblouk a špice (5,2+5,5*7+6,67*10+5,1+1,98+4,82+0,35+3,37)*4*0,00089 0,4486312 0,449

R6/třmínky ((5,2+5,5*7+6,67*10+5,1+1,98+4,82+0,35+3,37)/0,25)*0,9*0,00022 0,09980784 0,100

R12/prodl.stáv.zdi 34,18*4*0,00089 0,1216808 0,122

R6/třmínky (34,18/0,25)*0,9*0,00022 0,02707056 0,027

R12/vstup zdivo 3,495*4*0,00089 0,0124422 0,012
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R6/třmínky (3,495/0,25)*0,9*0,00022 0,00276804 0,003

R12/44-47 (4,2+4,35+0,5*4)*4*0,0089 0,37558 0,376

R6/třmínky ((4,2+4,35+0,5*4)/0,25)*0,9*0,00022 0,0083556 0,008

R12/stáv.zeď (84,756*4)*0,00089 0,30173136 oprava 0,302 oprava

R6/třmínky (84,756/0,25)*0,9*0,00022 0,067126752 oprava 0,067 oprava

R12/dělící stěna 2*4*0,00089 0,00712 doplněno 0,007 doplněno
R6/třmínky (2*0,25)*0,9*0,00022 0,000099 doplněno 0,000 doplněno

VV Mezisoučet 1,472 1,472

VV koef 1,1 1,100 1,100

VV Součet 1,620 1,620

D 5 Komunikace pozemní 509 863,87 509 863,87 0,00

48 K 564201111a

Podklad nebo podsyp z antracitového mlatu 0/5 s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 40 mm

m2 614,500 466,00 286 357,00 614,500 466,00 286 357,00 0,00 0,00

PP
Podklad nebo podsyp z antracitového mlatu 0/5 s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm

VV "skladba S.01"   600,0+14,5 614,500 614,500

49 K 564811112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm m2 614,500 80,50 49 467,25 614,500 80,50 49 467,25 0,00 0,00

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564811112

VV "skladba S.01"   600,0+14,5 614,500 614,500

50 K 564831111b

Pochůzná vrstva z čedičové  štěrkodrti ŠD 8/16 s 
rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 136,920 133,00 18 210,36 136,920 133,00 18 210,36 0,00 0,00

PP
Pochůzná vrstva z čedičové štěrkodrti ŠD 8/16 s rozprostřením a zhutněním plochy 
přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

VV "skladba S.03"   (105,0+66,0+46,5+10,7)*0,6 136,920 136,920

51 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 614,500 251,00 154 239,50 614,500 251,00 154 239,50 0,00 0,00

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111

VV "skladba S.01"   600,0+14,5 614,500 614,500

52 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 8,280 192,00 1 589,76 8,280 192,00 1 589,76 0,00 0,00

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111

VV "pro K/04"   8*(1,0*0,5+2*(1,0+0,5)*0,1) 6,400 6,400

VV "pro K/05"   2*(1,2*0,5+2*(1,2+0,5)*0,1) 1,880 1,880

VV Součet 8,280 8,280

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 564 302,45 564 495,57 -193,12

53 K 621131121 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 0,300 67,60 20,28 1,324 67,60 89,50 -1,02 -69,22

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně 
podhledů

pouze mezi 44 - 1 1*0,15 0,15

a mezi 5 - 6 1*0,15 0,15

54 K 621142001
Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty m2 0,300 281,00 84,30 1,324 281,00 372,04 -1,02 -287,74

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů

VV "v místě otvorů, kdy tvoří průvlak"   (6*1,0+2,828)*0,15 1,324

55 K 621321131
Potažení vnějších pohledů vápenocementovým aktivovaným 
štukem tloušťky do 3 mm m2 0,300 186,00 55,80 1,324 186,00 246,26 -1,02 -190,46

PP Potažení vnějších ploch štukem vápenocementovým, tloušťky do 3 mm podhledů

56 K 622325202
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 
stěn v rozsahu přes 10 do 30 % m2 132,015 293,00 38 680,40 175,252 293,00 51 348,84 -43,24 -12 668,44

PP
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v 
rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

VV skladba S.12:

VV

"sloupy 27-41, stáv.hřbitovní zeď" 
(5,967+6,049+6,028+5,951+6,049+5,986+6,019+5,993+6,343+6,291

+6,022+5,974+6,03+5,227+14*2*0,3)*1,75+3*2*0,45*2,0

166,976 166,976

vnější strana zdi stáv.kolumbária (1,83+0,2*2+0,7+0,4+2,57+1,6+60,96+5,2+0,4*2+5,2)*2,2 175,252 175,252

Oprava stávající zdi
podél.příst.cesty (24,55+36,4+0,6)*2,1 129,255
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stáv. sloupy u brány/h-h (0,6*2)*(2,05+0,25) 2,76

57 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 849,895 58,50 49 718,86 1 011,122 58,50 59 150,61 -161,23 -9 431,75

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně 
stěn

vnější strana zdi stáv.kolumbária 175,252 175,252 175,252

oblouk-vnější strana (53,16+6,07*9+5,1+1,988+4,825+0,35+3,37+1,12+0,3)*2,3 287,1389 287,139

dtto-vršek (53,164+6,07*9+5,1+1,988+4,825+0,35+3,37+1,12+0,3)*0,15 18,72705 18,727

oblouk-vnitřní strana (52,72+6,07*9+5,1+1,988+4,825+0,35+3,37+1,12+0,3)*2,3 286,1269 286,127

dtto-sloupy ((0,25*2+0,5)*2,3)*22 50,6 50,600

odpočet neomít.ploch-sloupy 0,25*2,3*38*-1 -21,85 -21,850

dtto-sloupy-vršek (0,25*0,5)*22 2,75 2,750

branky 0,8*1,9*-1 -1,52 -1,520

44-47-vnitřek (4,351+4,2)*2,3 19,6673 19,667

dtto vršek (4,351+4,2)*0,15 1,28265 1,283

dtto-sloupy (0,25*4+0,5*3)*2,3 5,75 5,750

vstup s brankou (3,345*2,3-1*2)*2 11,387 11,387

dtto-vršek 3,345*0,15 0,50175 0,502

prodl.stáv.zdi (33,67*2,3)*2 154,882 154,882

dtto-vršek 33,67*0,3 10,101 10,101

dtto-sloupy ((0,2*2)*2,3)*9 8,28 8,280

odpočet neomít.ploch-sloupy 0,25*2,3*11*-1 -6,325 -6,325

branky 0,8*1,9*-1 -1,52 -1,520

dělící stěna (2*2+0,15*2)*2,3 9,89 9,890

oblouk-vnější plochy
1-8 41,3*1,8 74,34

8-19 (11*6,07)*1,6 106,832

19-22 12,2*1,5 18,3

špice (3,37+1,5)*1,5 7,305

oblouk-vršek
(41,3+(11*6,07)+12,2+3,37)*0,15 18,546

oblouk-vnitřek
1-8 41,3*(2,05+0,25) 94,99

8-19 (11*6,07)*(2,05+0,25) 153,571

19-22 12,2*(2,05+0,25) 28,06

špice 3,37*(2,05+0,25) 7,751

vnitřek u pilířů ((0,25*0,25)*2)*20 2,5

oblouk-vršky sloupů
(0,25*0,5)*22 2,75

řez h-h - vnější plochy
13,3*0,25 3,325

řez h-h - vnitřní plochy
13,3*(2,05+0,25) 30,59

nové sloupy u brány (0,4*2)*(2,05+0,25) 1,84

u branky 0,25*(2,05+0,25) 0,575

vršky 13,3*0,15 1,995

vršky sloupů (0,25*0,5)*3 0,375

řez J - vnější a vnitřní plochy
3,1*(2,05+0,25)*2 14,26

branka 2*1*-2 -4

vršky 3,1*0,15 0,465

ostění (0,15*2)*2 0,6

prodl.stávající zdi - vnější plochy
od dilatace po branku 7,3*2 14,6

od branky po konec 21,5*2 43

špalety branky (0,3*2)*2 1,2

věnec-vnější strana a vršek (7,3+1+21,5)*(0,3+0,15) 13,41

prodl.stávající zdi - vnitřní plochy
29,8*(2,5+0,25) 81,95

branka 1*2*-1 -2

vršky sloupů (0,25*0,5)*6 0,75

Oprava stávající zdi
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podél.příst.cesty (24,55+36,4+0,6)*2,1 129,255

stáv. sloupy u brány/h-h (0,6*2)*(2,05+0,25) 2,76

58 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty m2 849,895 210,00 178 477,95 1 011,122 210,00 212 335,53 -161,23 -33 857,58

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142001

VV skladba S.06:

VV

"sloupy 1-21, celý oblouk"                                     
(52,72+9*6,067+5,82+2,175+4,183+3,37-0,3-21*0,5+2,0+0,15)*2*2,0-

2*1,0*2,0+2*0,15*2,0

453,484 453,484

VV
"řez H-H a vstup do kolumbária"                         
(4,357+5,201+3,095+2*0,15)*2,0

25,906 25,906

VV skladba S.07 a S.09:

VV
"sloupy 1-26 a 41"                                                     

(26*(0,5+2*0,15)+0,705)*2*2,0
86,020 86,020

VV skladba S.08:

VV
"sloupy 22-27, doplnění stáv.hřbitovní zdi"   
(5,22+5,5+6,0+0,8+4,7+4,219+5,658+0,4)*2*2,0-2*0,8*2,0

126,788 126,788

VV skladba S.12:

VV

"sloupy 27-41, stáv.hřbitovní zeď" 
(5,967+6,049+6,028+5,951+6,049+5,986+6,019+5,993+6,343+6,291

+6,022+5,974+6,03+5,227+14*2*0,3)*1,75+3*2*0,45*2,0

166,976 166,976

VV věnce:

VV
"sloupy 1-21, celý oblouk"                                    
(0,5+52,72+9*6,067+5,82+2,175+4,183+3,37+2,0-0,3)*(0,15+2*0,3)

93,803 93,803

VV
"sloupy 22-27, doplnění stáv.hřbitovní zdi"   
(5,22+5,5+6,0+0,8+4,7+4,219+5,658+5*0,5)*(0,15+2*0,3)

25,948 25,948

VV
"řez H-H a vstup do kolumbária"                         
(0,705+4,357+2,828+5,201+3,095)*(0,15+2*0,3)

12,140 12,140

VV "sloupy 27-41, stávající hřbitovní zeď"               84,8*(0,15+2*0,3) 63,600 63,600

VV "nové branky v kamenném zdivu"                      3*2*0,5*2,0 6,000 6,000

VV Součet 1 060,665 1 060,665

výměra dle pol. 57 849,895 1 011,122

59a K 622252002 Montáž profilů dilatačních,nebo rohových, do tmelu m 585,970 59,00 34 572,23 561,278 59,00 33 115,40 24,69 1 456,83

dilatace-oblouk (2,3*2)*(7*2) 64,4 64,400

dtto-prodl. stáv.zdi (2,3*2)*(3*2) 27,6 27,600

rohy -oblouk svisle (2,3*2)*22 101,2 101,200

odpočet neomít.ploch-sloupy 2,3*38*-1 -87,4 -87,400

dtto-doplnění stáv.zdi svisle (2,3*2)*7 32,2 32,200

oblouk vodorovně (53,16+6,07*9+5,1+1,988+4,825+0,35+3,37)*2 246,846 246,846

(0,25*2)*22 11 11,000

rohy-prodl. stáv.zdi svisle (2,3*2)*7 32,2 32,200

dtto-prodl. stáv.zdi vod. 33,67*2 67,34 67,340

(0,2*2)*7 2,8 2,800

44-47-vnitřek 2,3*7 16,1 16,100

dtto vodorovně (4,351+4,2)*2 17,102 17,102

vstup s brankou 2*4+1*2 10 10,000

dtto-vršek 3,345*2 6,69 6,690

dělící stěna 2,3*4+2*2 13,2 13,200

dilatace oblouk (2,3*2+1,8*2)*7+(0,15*7) 58,45

branka 2,3*4+0,15*2 9,5

vršky (41,3+(11*6,07)+12,2+3,37)*2 247,28

římsa (41,3+(11*6,07)+12,2+3,37)*1 123,64

spodek u pilířů 0,25*2*20

sl 20-22 svisle 2*2

vršky sloupů 0,5*21+0,25*2+0,35

dilatace-prodl.stáv.zdi (2,05*4+0,2*2+0,15*2)*2 17,8

branka 2,05*4+0,2*2+0,15*2 8,9

vršky 29,8*2 59,6

vršky sloupů 0,5*6 3

řez h-h-sloupy svisle 2,05*6 12,3

řez h-h-vršky 13,3*2 26,6

vršky sloupů (0,4+0,5)*3 2,7

řez J - branka 2*4+2*1 10
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vršky 3,1*2 6,2

59b M 63127466 Profil rohový hliníkový s výztužnou tkaninou m 644,567 43,90 28 296,49 617,406 43,90 27 104,11 27,16 1 192,38

výměra 585,970

koef 1,1 644,567 617,406

59 K 622321131
Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným 
štukem tloušťky do 3 mm m2 849,895 151,00 128 334,15 1 011,122 151,00 152 679,35 -161,23 -24 345,20

PP Potažení vnějších ploch štukem vápenocementovým, tloušťky do 3 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622321131

výměra dle pol. 57 849,895 1 011,122

59a K 622212001
Montáž říms z EPS70F tl.20 mm š. přes 80 do 120 mm 
lepením celoplošně, včetně kotvení a EPS m 171,890 229,00 39 362,81 0,000 0,00 0,00 171,89 39 362,81

přístup.cesta 48,25 48,25

oblouk (41,3+(11*6,07)+12,2+3,37)*1 123,64

60 K 637121113a
Okapový chodník z kameniva  s udusáním a urovnáním 
povrchu ze štěrkodrti tl. 200 mm m2 39,906 703,00 28 053,92 39,906 703,00 28 053,92 0,00 0,00

PP
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkodrti tl. 200 
mm

VV "oblouk u komunikace"   (52,72+77,0+3,3)*0,3 39,906 39,906

60a K 624631221 Tmelení PU tmelem spár š do 15 mm, vč.tmelu m 34,550 174,00 6 011,70 0,000 0,00 0,00 34,55 6 011,70

dilatace oblouk 2,3*7+1,8*7+0,15*7 29,75

dilatace-prodl.stáv.zdi 2,05*2+0,2*2+0,15*2 4,8

60b K 624631-01 Stěrkování ploch flexibilním tmelem m 411,002 79,40 32 633,56 0,000 0,00 0,00 411,00 32 633,56

oblouk-vnější plochy

1-8 41,3*1,8 74,34

8-19 (11*6,07)*1,6 106,832

19-22 12,2*1,5 18,3

špice (3,37+1,5)*1,5 7,305

prodl.stávající zdi - vnější plochy
od dilatace po branku 7,3*2 14,6

od branky po konec 21,5*2 43

špalety branky (0,3*2)*2 1,2

věnec-vnější strana a vršek (7,3+1+21,5)*(0,3+0,15) 13,41

Oprava stávající zdi - vnější plochy
podél.příst.cesty (24,55+36,4+0,6)*2,1 129,255

stáv. sloupy u brány/h-h (0,6*2)*(2,05+0,25) 2,76

D 95

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních 
staveb 3 081 251,39 3 262 728,24 -181 476,85

61 K 95550-K/01

K/01 - Dod+mtž kamenné patky sloupu z čedičového kamene z 
místního zdroje, povrch hrubý, roz.280x270x320mm. Vše 
vč.spoj.a kotevního materiálu.

kus 0,000 2 890,00 0,00 78,000 2 890,00 225 420,00 -78,00 -225 420,00

PP
K/01 - Dod+mtž kamenné patky sloupu z čedičového kamene z místního zdroje, 
povrch hrubý, roz.280x270x320mm. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu.

VV "K/01"   78 78,000 78,000

62 K 95550-K/02

K/02 - Dod+mtž kamenné desky roz.370x300x60mm, mramor, 
povrch jemný pro uzavření schránky kolumbária. Vč.kotevního 
materiálu.

kus 1 140,000 1 981,00 2 258 340,00 1 140,000 1 981,00 2 258 340,00 0,00 0,00

PP
K/02 - Dod+mtž kamenné desky roz.370x300x60mm, mramor, povrch jemný pro 
uzavření schránky kolumbária. Vč.kotevního materiálu.

VV "K/02"   1168 1 168,000 1 168,000

úprava množství dle revize PD č.1
celkové množství schránek dle revize 2260 2 260,000

1/2 z celkového množství 1130 1 130,000

doplněno 14.6. 10 10,000

úprava JC za úpravy desek -217,000 -217,000

63 K 95550-K/04
K/04 - Dod+mtž kamenného schodu roz.800x300x250mm, 
čedič z místního zdroje, povrch hrubý. Vč.kotevního materiálu. kus 8,000 6 450,00 51 600,00 8,000 6 450,00 51 600,00 0,00 0,00

PP
K/04 - Dod+mtž kamenného schodu roz.800x300x250mm, čedič z místního zdroje, 
povrch hrubý. Vč.kotevního materiálu.

VV "K/04"   8 8,000 8,000

64 K 95550-K/05
K/05 - Dod+mtž kamenného schodu roz.1000x300x250mm, 
čedič z místního zdroje, povrch hrubý. Vč.kotevního materiálu. kus 2,000 8 890,00 17 780,00 2,000 8 890,00 17 780,00 0,00 0,00
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PP
K/05 - Dod+mtž kamenného schodu roz.1000x300x250mm, čedič z místního 
zdroje, povrch hrubý. Vč.kotevního materiálu.

VV "K/05"   2 2,000 2,000

65 K 95550-K/06
K/06 - Dod+mtž kamenného základu lavice roz.60x40x220mm, 
čedič z místního zdroje, povrch hrubý. Vč.kotevního materiálu. kus 0,000 1 990,00 0,00 64,000 1 990,00 127 360,00 -64,00 -127 360,00

PP
K/06 - Dod+mtž kamenného základu lavice roz.60x40x220mm, čedič z místního 
zdroje, povrch hrubý. Vč.kotevního materiálu.

VV "K/06"   64 64,000 64,000

66 K 95550-K/07
K/07 - Dod+mtž kamenného schodu roz.1000x150x110mm, 
čedič z místního zdroje, povrch hrubý. Vč.kotevního materiálu. kus 2,000 6 900,00 13 800,00 2,000 6 900,00 13 800,00 0,00 0,00

PP
K/07 - Dod+mtž kamenného schodu roz.1000x150x110mm, čedič z místního 
zdroje, povrch hrubý. Vč.kotevního materiálu.

VV "K/07"   2 2,000 2,000

67 K 95555-O/02

O/02 - Dod+mtž aty.betonového koryta roz.2200x500x400mm, 
vč.základů, stavebních přípomocí a všech doplňků. Bližší popis 
a schéma viz.Tabulka ostatních výrobků"

soub 1,000 36 450,00 36 450,00 1,000 36 450,00 36 450,00 0,00 0,00

PP

O/02 - Dod+mtž aty.betonového koryta roz.2200x500x400mm, vč.základů, 
stavebních přípomocí a všech doplňků. Bližší popis a schéma viz.Tabulka ostatních 
výrobků"

VV "O/02"   1 1,000 1,000

8a K 955-001R
Montáž separač. obrubníku z ploché oceli, vč.trnů z prutů pr. 
12 mm a svaření, bez povrch.úprav m 222,300 421,00 93 588,30 0,000 0,00 0,00 222,30 93 588,30

10,7+106,8+49,9+6,1*9 222,3

8b K 955-002R
Plochý ocelový pás 100x3000x6mm, S235JR, vč.prutů 12 
mm/0,6 m/aá0,5m ks 75,000 966,00 72 450,00 0,000 0,00 0,00 75,00 72 450,00

pro vytvoření separač. ocel.obrubníku, bez povrchové úpravy

222,300 3

74,1 75,000

68 K 95555-O/04
O/04 - Dodávka zahradní konve plechové, povrh žárový 
pozink, objem 9l

kus 7,000 950,00 6 650,00 7,000 950,00 6 650,00 0,00 0,00

PP O/04 - Dodávka zahradní konve plechové, povrh žárový pozink, objem 9l

VV "O/04"   7 7,000 7,000

69 K 95555-O/05
O/05 - Dodávka odpadkového koše objemu 110l, plechový, 
povrch žárový pozink. kus 3,000 1 450,00 4 350,00 3,000 1 450,00 4 350,00 0,00 0,00

PP O/05 - Dodávka odpadkového koše objemu 110l, plechový, povrch žárový pozink.

VV "O/05"   3 3,000 3,000

70 K 95555-O/06
O/06 - Dod+mtž víka skruže PP 1000, z matného PVC tl.8mm, 
součástí odvětrávací komínek. Vč.kotev.materiálu. kus 0,000 4 989,00 0,00 0,000 4 989,00 0,00 0,00 0,00

PP
O/06 - Dod+mtž víka skruže PP 1000, z matného PVC tl.8mm, součástí 
odvětrávací komínek. Vč.kotev.materiálu.

VV "O/06"   6 6,000 6,000

70a K 955-001R
Dod+mtž víka skruže betonového bez komínku, víko půlené, 
složené ze dvou kusů kus 6,000 4 989,00 29 934,00 6,000 4 989,00 29 934,00 0,00 0,00

71 K 95556-PF/03

PF/03 - Dod+mtž atyp police roz.4000x300x70mm z 
pohledového betonu vč. osazení do zdiva. Vše vč.kotevního 
materiálu

kus 2,000 16 850,00 33 700,00 2,000 16 850,00 33 700,00 0,00 0,00

PP
PF/03 - Dod+mtž atyp police roz.4000x300x70mm z pohledového betonu vč. 
osazení do zdiva. Vše vč.kotevního materiálu

VV "PF/03"   2 2,000 2,000

72 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3

m3 79,331 1 210,00 95 989,92 79,331 1 210,00 95 989,92 0,00 0,00

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 
m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133251101

VV "základové patky oblouk"   21*1,0*0,7*(0,65+0,125) 11,393 11,393

VV "prodloužení stáv.zdi"          5*0,7*1,2*(0,65+0,125) 3,255 3,255

VV "patky pro sloupy"                 (38+37+3)*0,4*0,4*0,83 10,358 10,358

VV "patka špice"                            2,2*0,35*0,83 0,639 0,639

VV Mezisoučet 25,645 25,645

VV "šachty pro drenáž"   6*(pi*0,7*0,7)*1,9 17,549 17,549

VV Součet 43,194 43,194

patky-oblouk+špice (1*0,7*1,1)*23 17,71 17,710

prodloužení stáv.zdi (1,2*0,7*1,1)*7 6,468 6,468

vstup (0,5*0,3*1,1)*2 0,33 0,330

patky 45,46,47 (0,7*1*1,1)*3 2,31 2,310
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doplnění u 44,47 (0,7*1*1,1)*2 1,54 1,540

patky pro sloupy (38+37+3)*0,4*0,4*1,1 13,728 13,728

patka B 0,7*1,1*1,1 0,847 0,847

šachty pro drenáž (1,58*1,58*2,43)*6 36,397512 36,398

72a K 131313712 Hloubení jam v hor.tř.II ručně m3 3,150 4 266,00 13 437,90 0,000 0,00 0,00 3,15 13 437,90

patky pro lavičky
(0,35*0,5*0,6)*30 3,15

73 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 127,776 47,20 6 031,03 127,776 47,20 6 031,03 0,00 0,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102

VV "zemina uložená na mezideponii na zásypy"   127,776 127,776 127,776

odpočet -127,776 -127,776

73a K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 82,481 344,00 28 373,30 79,331 344,00 27 289,70 3,15 1 083,60

VV "odvoz vytěžené zeminy"   165,604 165,604

82,481 82,481 79,331

73b K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 1 649,610 27,00 44 539,48 1 586,610 27,00 42 838,48 63,00 1 701,00

(30-10)*79,331 1649,61024 1 586,610

73c K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 156,713 299,00 46 857,18 150,728 299,00 45 067,66 5,98 1 789,52

VV "odvoz vytěžené zeminy, počítáno 1,9t/m3"  79,331*1,9 156,713 150,728

74 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 002,403 49,00 49 117,75 1 002,403 49,00 49 117,75 0,00 0,00

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, 
o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111

VV
lešení pro kce tesařské, vyzdění prefa kcí a omítky z vnitřku nového 
kolumbária:

VV "skladba S.01"   600,0+14,5 614,500 614,500

VV "skladba S.03"   (105,0+66,0+46,5+10,7)*0,6 136,920 136,920

VV lešení pro omítky z vnějšku kolumbária a ze strany stáv.hřbitova:

VV
"sloupy 1-21, celý oblouk"                                      
(52,72+9*6,067+5,82+2,175+4,183+3,37-0,3)*1,5

183,857 183,857

VV
"řez H-H a vstup do kolumbária"                         
(4,357+5,201+3,095)*1,5 

18,980 18,980

VV
"sloupy 22-27, doplnění stáv.hřbitovní zdi"   
(5,22+5,5+6,0+0,8+4,7+4,219+5,658)*1,5

48,146 48,146

VV Součet 1 002,403 1 002,403

75 K 953312122
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm m2 9,890 246,00 2 432,94 9,890 246,00 2 432,94 0,00 0,00

PP
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně 
dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953312122

VV "dle projektanta - dilatace v nových zdech"   7*0,3*2,0 4,200 4,200

oblouk 0,4*2,3*7 6,44 6,440

prodl.stáv.zdi 0,5*2,3*3 3,45 3,450

75a K 622211011 Montáž desek XPS lepením tl. 50 mm m2 0,000 768,00 0,00 80,457 768,00 61 791,17 -80,46 -61 791,17

(53,16+6,07*9+5,1+1,988)*0,25 28,7195 28,720

(4,351+4,2)*0,25 2,13775 2,138

29*0,25 7,25 7,250

84,7*0,5 42,35 42,350

položka odečtena, nebude se provádět

76 K 953943122 Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do betonu kus 156,000 170,00 26 520,00 156,000 170,00 26 520,00 0,00 0,00

PP

Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do 
betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti 
přes 1 do 5 kg/kus

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953943122

VV "výrobek Z/04 a Z/05"   78+78 156,000 156,000
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77 M 54825012a
Z/04 - kotevní patka tvaru T  100x100x120mm, tl.2mm, 
žár.pozink. kus 0,000 290,00 0,00 78,000 290,00 22 620,00 -78,00 -22 620,00

PP Z/04 - kotevní patka tvaru T  100x100x120mm, tl.2mm, žár.pozink.

77a M 548-001 Ocel.patka tvaru T 120x100x150 mm, tl. 5 m, žár.pozink ks 85,000 446,00 37 910,00 0,000 0,00 0,00 85,00 37 910,00

78 M 54825004a
Z/05 - kotevní patka tvaru U 100x100x550mm, tl.8mm, 
žár.pozink kus 0,000 750,00 0,00 78,000 750,00 58 500,00 -78,00 -58 500,00

PP Z/05 - kotevní patka tvaru U 100x100x550mm, tl.8mm, žár.pozink

77a M 548-002

Ocel.patka s podstavcem 180 x 180 mm, tl. 10 mm x svislá 
kotva 60x180 mm s integrovanou podpěrou sloupu pr. 90 mm 
tl. 10 mm

ks 78,000 965,00 75 270,00 0,000 0,00 0,00 78,00 75 270,00

79 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 468,000 77,20 36 129,60 248,000 77,20 19 145,60 220,00 16 984,00

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 
12, délka 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953965121

VV "sloupy 27-41, stávající hřbitovní zeď, po 0,5m"   171+21 192,000 192,000

VV "dle projektanta - dilatace v nových zdech"   7*8 56,000 56,000

VV Součet 248,000 248,000

spodní patky 78*4 312

horní patky 78*2 156

celkem 468,000

D 998 Přesun hmot 438 124,65 440 399,28 -2 274,63

80 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 1 470,217 298,00 438 124,65 1 477,850 298,00 440 399,28 -7,63 -2 274,63

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou 
svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 6 386 442,45 5 772 006,43 614 436,02

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 219 470,55 243 901,78 -24 431,23

81 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nátěrem penetračním m2 0,000 24,90 0,00 0,000 24,90 0,00 0,00 0,00

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé 
S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112001

výměra 166,925 166,925

odpočet -166,925 -166,925

82 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,000 82 300,00 0,00 0,000 82 300,00 0,00 0,00 0,00

PP lak penetrační asfaltový

VV 166,925*0,00035 0,058 0,058

výměra 0,058 0,058

odpočet -0,058 -0,058

83 K 711113121
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicím 
nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů m2 0,000 243,00 0,00 0,000 243,00 0,00 0,00 0,00

PP
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnícím 
nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711113121

VV
"sloupy 1-21, celý oblouk"                                      
(52,72+9*6,067+5,82+2,175+4,183+3,37-0,3)*2*0,2

49,028 49,028

VV
"sloupy 22-27, doplnění stáv.hřbitovní zdi"      
(5,22+5,5+6,0+0,8+4,7+4,219+5,658)*2*0,2

12,839 12,839

VV Součet 61,867 61,867

výměra 61,867 61,867

odpočet -61,867 -61,867

84 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé 
NAIP

m2 0,000 134,00 0,00 0,000 134,00 0,00 0,00 0,00

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559

VV
"sloupy 1-21, celý oblouk"                                      
(52,72+9*6,067+5,82+2,175+4,183+3,37-0,3)*(0,25+0,25+0,6)

134,828 134,828

VV
"sloupy 22-27, doplnění stáv.hřbitovní zdi"      
(5,22+5,5+6,0+0,8+4,7+4,219+5,658)*(0,25+0,25+0,5)

32,097 32,097

VV Součet 166,925 166,925

výměra 166,925 166,925

odpočet -166,925 -166,925
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85 M 62853003

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem na horním povrchu

m2 0,000 191,00 0,00 0,000 191,00 0,00 0,00 0,00

 
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny 
a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

VV 166,925*1,2 200,310 200,310

výměra 200,31 200,310

odpočet -200,31 -200,310

53a K 715121001
Provedení izolace proti vodě a vlhkosti konstrukce vodorovné 
natěradly nebo stěrkováním tmel dvouvrstvý za studena m2 143,772 289,00 41 550,14 143,772 289,00 41 550,14 0,00 0,00

oblouk a špice (52,72+6,067*10+5,935+3,37+1)*0,8 98,956 98,956

doplnění stáv.zdi 33,65*1 33,65 33,650

řez H-H 12,85*0,7 8,995 8,995

vstup 3,346*0,35 1,1711 1,171

dělící stěna 2*0,5 1 1,000

53b K 715121002
Provedení izolace proti vodě a vlhkosti konstrukce svislé 
natěradly nebo stěrkováním tmel dvouvrstvý za studena m2 266,827 344,00 91 788,33 316,222 344,00 108 780,20 -49,39 -16 991,87

vnějšek-oblouk a špice (52,72+6,067*10+5,935+3,37+1)*(0,25+0,15+1) 173,173 173,173

vněj.doplnění stáv.zdi 33,65*(0,25+0,15+1) 47,11 47,110

vnitřek-oblouk a špice (52,72+6,067*10+5,935+3,37+1+2*0,35+2*0,33)*0,5 62,5275 62,528

vnit.doplnění stáv.zdi 33,65*0,5 16,825 16,825

doplněno za korytem (0,35*2+2,53)*0,7 2,261 2,261

vnitřek u pilířů (0,5*0,25)*20 2,5 2,500

řez H-H 12,85*0,5 6,425 6,425

vstup (2*(0,25+0,1+0,5))*2 3,4 3,400

dělící stěna (2*0,5)*2 2 2,000

dle FA 08-23

doplnění stáv.zdi vnější strany
od dilatace po branku 2 7,3*0,5 3,65

od branky po dilataci 10*1 10

od dilatace po konec 11,6*1,25 14,5

vodorovný odskok 21,6*0,1 2,16

oblouk a špice vnější strana
oblouk / od 1 po 19 (52,72+6,067*9)*(0,25+0,15+0,75) 123,42145

od 19 po konec (6,067+5,935)*(0,25+0,15+0,9) 15,6026

špice (3,37+1)*1 4,37

Vnější strany celkem 173,70405

vnitřní strany
doplnění stáv.zdi (7,3+10+11,6)*0,5 14,45

oblouk / od 1 po 19 (52,72+6,067*9)*0,5 53,6615

od 19 po konec (6,067+5,935)*0,5 6,001

špice (3,37+1)*0,5 2,185

řez h-h 12,85*0,5 6,425

vstup (2*(0,25+0,1+0,5))*2 3,4

vnitřek u pilířů ((0,25*0,5)*2)*20 5

dělící stěna (2*0,5)*2 2

Vnitřní strany celkem 93,1225

53c M 50319257
MasterSeal 531 - hydroizolační malta, cementová, šedá, bal. 
25kg

kg 1 255,528 41,63 52 267,63 1 429,398 41,63 59 505,85 -173,87 -7 238,22

vodorovně 143,772

1,6 kg/1mm 2

287,5442

svisle 266,827

3,2

853,84496

1141,38916

1,1 1255,528076 1 429,398

53a K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 
mm, bez ukončení, nebo uchycení lištou m2 249,973 129,00 32 246,45 249,973 129,00 32 246,45 0,00 0,00

vnějšek-oblouk a špice (52,72+6,067*10+5,935+3,37+1)*1 123,695 123,695

vněj.doplnění stáv.zdi 33,65*1 33,65 33,650

vnitřek-oblouk a špice (52,72+6,067*10+5,935+3,37+1+2*0,35+2*0,33)*0,5 62,5275 62,528

vnit.doplnění stáv.zdi 33,65*0,5 16,825 16,825
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doplněno za korytem (0,35*2)*0,5 0,35 0,350

vnitřek u pilířů (0,5*0,25)*20 2,5 2,500

řez H-H 12,85*0,5 6,425 6,425

vstup 2*0,5*2 2 2,000

dělící stěna (2*0,5)*2 2 2,000

86 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech v do 6 m

t 1,383 1 170,00 1 618,00 1,555 1 170,00 1 819,14 -0,17 -201,14

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101

D 712 Povlakové krytiny 576 880,32 313 646,23 263 234,09

87 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem 
penetračním nebo asfaltovým m2 793,144 13,70 10 866,07 793,144 13,70 10 866,07 0,00 0,00

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena 
nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712311101

88 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,238 82 300,00 19 587,40 0,238 82 300,00 19 587,40 0,00 0,00

PP lak penetrační asfaltový

VV "počítáno 0,0003t/m2"   793,144*0,0003 0,238 0,238

89 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 793,144 121,00 95 970,42 793,144 121,00 95 970,42 0,00 0,00

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné 
ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341559

VV
"stáv.hřbit.zeď a špice"    (113,349+113,349-
(3,2+2,9))/2*3,32+5,077*3,32/2

374,621 374,621

VV

"oblouk až po špici"            
(2*(2,292+2,878+(13+6+1+3+2+2)*3,0+3,043+2,979+2,991+2*3,001+

3*3,002+3,003+2,167)-2*3,2)/2*3,32

372,375 372,375

VV "podél stáv.kolumbária"   (17,1+17,1-2*3,2)/2*3,32 46,148 46,148

VV Součet 793,144 793,144

90 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem na horním povrchu

m2 912,116 198,00 180 598,97 912,116 198,00 180 598,97 0,00 0,00

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny 
a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

VV "ztratné 15%"   793,144*1,15 912,116 912,116

oblouk 114,300

špice 5,650

h-h 17,300

zadní strana 112,300

celkem m 249,550

počet 1 m pásů 4,000

celkem m2 998,200

koef.pro příčné přesahy 1,070 1 068,074

90a K 712331-01
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy 
pásy na sucho samolepící vč. ukotvení m2 793,144 116,00 92 004,70 0,000 0,00 0,00 793,14 92 004,70

90b M 712331-02 Pás asfaltový samolepící Glastec 30 Sticker KVK m2 912,116 154,90 141 286,77 0,000 0,00 0,00 912,12 141 286,77

oblouk 114,300

špice 5,650

h-h 17,300

zadní strana 112,300

celkem m 249,550

počet 1 m pásů 4,000

celkem m2 998,200

koef.pro příčné přesahy 1,050 1 048,110

90c M 7123-001R
Kotevní šroub 5,2x20 mm do dřeva s talířovou plech.podložkou 
pr. 40 mm

ks 3 965,720 6,00 23 794,32 0,000 0,00 0,00 3 965,72 23 794,32

793,144

5 3 965,720

91 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech 
v do 6 m

t 11,302 1 130,00 12 771,67 5,861 1 130,00 6 623,37 5,44 6 148,30

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712101
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D 721 Zdravotechnika 75 590,00 75 590,00 0,00

92 K 72121-01

*Dod+mtž vč všech stavebních přípomocí pro přípravu na 
napojení koryta na vodovod ze hřbitova obsahuje: 2x výtokový 
ventil zahradní mosazný 3/4 včetně nástěnné baterie a 
šroubení pro napojení na plastové potrubí PE 100 SDR 11,d 
32, dále potrubí PE 100 SDR

soub 1,000 46 900,00 46 900,00 1,000 46 900,00 46 900,00 0,00 0,00

PP

Dod+mtž vč všech stavebních přípomocí pro přípravu na napojení koryta na 
vodovod ze hřbitova obsahuje: 2x výtokový ventil zahradní mosazný 3/4 včetně 
nástěnné baterie a šroubení pro napojení na plastové potrubí PE 100 SDR 11,d 32, 
dále potrubí PE 100 SDR, d 32 v celkové délce 12 m : uložení do chráničky 
/chránička r= 50 mm plastová je součástí/ ve stěně z betonových tvárnic - d = 3m z, 
vedeno ve výkopu v d = 9 m. Výkop do hl. 1,2 m v š. 0,6 m součástí včetně zásypu 
a zhutnění v místě výkopu, potrubí zaústěno dále vodoměrná šachta plastová r = 
1,2m, hl. 1,5m včetně výtokového ventilu kulového 3/4 pro vypouštění na zimu, 
včetně dodávky a montáže, tlakové zkoušky a přesunu hmot. Bližší popis a schéma 
viz. D.17 , části D, DS.

93 K 72121-02

*Dod+mtž vč.všech stavebních přípomocí pro odkanalizování 
koryta a zaústění do zásaku obsahuje: komplet vanový odtok a 
přepad nerezový pro napojení na potrubí DN 70 mm, 
kanalizační potrubí z tvrzeného PVC jednovrstvého tuhost třídy 
SN4 DN 70 mm v celkové 

soub 1,000 28 690,00 28 690,00 1,000 28 690,00 28 690,00 0,00 0,00

PP

Dod+mtž vč.všech stavebních přípomocí pro odkanalizování koryta a zaústění do 
zásaku obsahuje: komplet vanový odtok a přepad nerezový pro napojení na potrubí 
DN 70 mm, kanalizační potrubí z tvrzeného PVC jednovrstvého tuhost třídy SN4 
DN 70 mm v celkové délce 5 m včetně kolen, tvarovka pro zaústění do zásaku dn 
70 mm, výkop hl. 1,5m v délce 2 m a zpětný zásyp a zhutnění, včetně dodávky a 
montáže, tlakové zkoušky a přesunu hmot. Bližší popis a schéma viz. D.17 , části 
D, DSP.

D 762 Konstrukce tesařské 2 098 606,70 1 824 275,24 274 331,46

94 K 762333132
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva 
průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 1 605,387 497,00 797 877,34 1 605,387 497,00 797 877,34 0,00 0,00

PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, 
stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 
do 224 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762333132

VV krokve po vlašsku 100/160mm:      

VV
"stáv.hřbit.zeď a špice"       5*113,349-
((0,8+1,6+2,4+3,2)+(0,7+1,5+2,2+2,9))+(5,077+3,8+2,5+1,4)

564,222 564,222

VV

"oblouk až po špici"              
5*(2,292+2,878+(13+6+1+3+2+2)*3,0+3,043+2,979+2,991+2*3,001+3

*3,002+3,003+2,167)-2*(0,8+1,6+2,4+3,2)

560,805 560,805

VV "podél stáv.kolumbária"     5*17,1-2*(0,8+1,6+2,4+3,2) 69,500 69,500

VV Mezisoučet 1 194,527 1 194,527

VV "sloupy kruh prům.120mm"               (38+37+3)*1,985 154,830 154,830

VV
"vaznice 120/160mm"                           

(3+36+35)*3,22+2*4,5+4,35+4,4
256,030 256,030

VV Součet 1 605,387 1 605,387

95 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z 
hrubých prken na sraz tl do 32 mm m2 793,144 124,00 98 349,86 793,144 124,00 98 349,86 0,00 0,00

PP
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z 
prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341210

VV bednění střechy prkno 22/300mm:

VV
"stáv.hřbit.zeď a špice"    (113,349+113,349-
(3,2+2,9))/2*3,32+5,077*3,32/2

374,621 374,621

VV

"oblouk až po špici"            
(2*(2,292+2,878+(13+6+1+3+2+2)*3,0+3,043+2,979+2,991+2*3,001+

3*3,002+3,003+2,167)-2*3,2)/2*3,32

372,375 372,375

VV "podél stáv.kolumbária"   (17,1+17,1-2*3,2)/2*3,32 46,148 46,148

VV Součet 793,144 793,144

95a K 762322911 Zavětrování a ztužení vazníků prkny tl do 32 mm m 0,000 184,00 0,00 117,600 184,00 21 638,40 -117,60 -21 638,40

4,2*28 117,6 117,600

95b M 60516100 řezivo smrkové sušené tl. 30 mm m3 0,000 12 500,00 0,00 0,582 12 500,00 7 276,50 -0,58 -7 276,50

117,6*0,15*0,03*1,1 0,58212 0,582

95c K 762085-001 Montáž pásů zavětrovacích děrovaných m 150,000 166,00 24 900,00 0,000 0,00 0,00 150,00 24 900,00

(6,8*2)*21 285,6

95d M 76208-011 Zavětrovací pás děrovaný 40x2 mm, 50 m/bal ks 3,000 2 822,00 8 466,00 0,000 0,00 0,00 3,00 8 466,00
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96 M 60516100a
prkno smrkové sušené tl 22mm a š 300mm, pevnost C24, 
nehoblované m3 0,000 12 500,00 0,00 19,194 12 500,00 239 925,00 -19,19 -239 925,00

PP prkno smrkové sušené tl 22mm a š 300mm, pevnost C24, nehoblované

VV "na prořez počítáno 10%"   793,144*0,022*1,1 19,194 19,194

5 M 611-89995 Palubky podlahové smrk tl. 23 mm A/B m2 872,458 378,00 329 789,28 0,000 0,00 0,00 872,46 329 789,28

Bez povrchové úpravy
výměra 793,144

prořez, ztratné 1,1

celkem 872,4584 872,4584

97 M 60512130a
hranol smrk sušený, průřezu do 224cm, pevnost C24, 
povrchová úprava opálením stupně č.4 z výroby m3 0,000 12 990,00 0,00 26,432 12 990,00 343 351,68 -26,43 -343 351,68

PP
hranol smrk sušený, průřezu do 224cm, pevnost C24, povrchová úprava opálením 
stupně č.4 z výroby

VV krokve po vlašsku 100/160mm:      

VV

"stáv.hřbit.zeď a špice"       (5*113,349-
((0,8+1,6+2,4+3,2)+(0,7+1,5+2,2+2,9))+(5,077+3,8+2,5+1,4))*0,1*0,1

6

9,028 9,028

VV

"oblouk až po špici"              
(5*(2,292+2,878+(13+6+1+3+2+2)*3,0+3,043+2,979+2,991+2*3,001+

3*3,002+3,003+2,167)-2*(0,8+1,6+2,4+3,2))*0,1*0,16

8,973 8,973

VV "podél stáv.kolumbária"     (5*17,1-2*(0,8+1,6+2,4+3,2))*0,1*0,16 1,112 1,112

VV Mezisoučet 19,113 19,113

VV
"vaznice 120/160mm"                           

((3+36+35)*3,22+2*4,5+4,35+4,4)*0,12*0,16
4,916 4,916

VV Mezisoučet 4,916 4,916

VV "na prořez 10%"   (19,113+4,916)*0,1 2,403 2,403

VV Součet 26,432 26,432

97a M 612-23264
Hranol konstrukční KVH průřezu 100x100-280 mm Nsi, 
vč.kartáčování na 3.stupeň m3 21,840 17 124,10 373 990,34 0,000 0,00 0,00 21,84 373 990,34

upřesnění: Průřez hranolu 100 x 160 mm
pro krovy-oblouk ((0,1*0,16*6,5)*5)*20 10,4

pro krovy-zadní zeď ((0,1*0,16*6,5)*5)*19 9,88

pro krovy-řez h ((0,1*0,16*6,5)*5)*3 1,56

rezerva 0 0

97b M 612-23265
Hranol konstrukční KVH průřezu 120x100-280 mm Nsi,  
vč.kartáčování na 3.stupeň m3 5,616 17 618,22 98 943,92 0,000 0,00 0,00 5,62 98 943,92

upřesnění: Průřez hranolu 120 x 160 mm
pro běžné vaznice (0,12*0,16*6,5)*40 4,992

pro nároží (0,12*0,16*6,5)*4 0,4992

dřevo na špici (0,12*0,16*6,5)*1 0,1248

rezerva 0 0

98 M 60512130b
kulatina frézovaná smrk sušený, průřezu DN 120mm, pevnost 
C24, povrchová úprava opálením stupně č.4 z výroby m 170,313 898,00 152 941,07 170,313 898,00 152 941,07 0,00 0,00

PP
kulatina frézovaná smrk sušený, průřezu DN 120mm, pevnost C24, povrchová 
úprava opálením stupně č.4 z výroby

VV
"sloupy kruh prům.120mm, +10% na prořez"               
(38+37+3)*1,985*1,1

170,313 170,313

99 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních 
konstrukcí m3 43,229 2 020,00 87 322,58 43,229 2 020,00 87 322,58 0,00 0,00

VV krokve po vlašsku 100/160mm:      

VV

"stáv.hřbit.zeď a špice"       (5*113,349-
((0,8+1,6+2,4+3,2)+(0,7+1,5+2,2+2,9))+(5,077+3,8+2,5+1,4))*0,1*0,1

6

9,028 9,028

VV

"oblouk až po špici"              
(5*(2,292+2,878+(13+6+1+3+2+2)*3,0+3,043+2,979+2,991+2*3,001+

3*3,002+3,003+2,167)-2*(0,8+1,6+2,4+3,2))*0,1*0,16

8,973 8,973

VV "podél stáv.kolumbária"     (5*17,1-2*(0,8+1,6+2,4+3,2))*0,1*0,16 1,112 1,112

VV Mezisoučet 19,113 19,113

VV "sloupy kruh prům.120mm"               (38+37+3)*1,985*(pi*0,06*0,06) 1,751 1,751

VV
"vaznice 120/160mm"                           

((3+36+35)*3,22+2*4,5+4,35+4,4)*0,12*0,16
4,916 4,916

VV Mezisoučet 6,667 6,667

VV "bednění střechy 22/300mm"   

VV
"stáv.hřbit.zeď a špice"    ((113,349+113,349-
(3,2+2,9))/2*3,32+5,077*3,32/2)*0,022

8,242 8,242

VV

"oblouk až po špici"            
(2*(2,292+2,878+(13+6+1+3+2+2)*3,0+3,043+2,979+2,991+2*3,001+

3*3,002+3,003+2,167)-2*3,2)/2*3,32*0,022

8,192 8,192
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VV "podél stáv.kolumbária"   (17,1+17,1-2*3,2)/2*3,32*0,022 1,015 1,015

VV Součet 43,229 43,229

99a K 762-001R
Příplatek ke spoj.prostředkům za použití prvků Alumidi 
80x60x110 mm vč.2 ks samovrt.kolíků SBD a vrutů LBS ks 78,000 380,00 29 640,00 0,000 0,00 0,00 78,00 29 640,00

spoj trámu s kulatým sloupem

99a K 783-002 Kartáčování kulatých profilů ručně / stupeň č.3 m2 62,400 248,00 15 475,20 0,000 0,00 0,00 62,40 15 475,20

Kartáčování sloupů z frézovaných kulatin pr. 120 mm

100 K 76299-01 Příplatek na doplnění opálení po montáži krovů soub 0,000 36 000,00 0,00 1,000 36 000,00 36 000,00 -1,00 -36 000,00

PP Příplatek na doplnění opálení po montáži krovů

100 K 76299-01
Příplatek za doplnění nátěrů po montáži krovů + olepování 
krovů, zakrývání konstrukcí, apod. soub 1,000 36 000,00 36 000,00 0,000 0,00 0,00 1,00 36 000,00

101 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 30,656 1 465,00 44 911,11 27,026 1 465,00 39 592,81 3,63 5 318,30

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762101

D 764 Konstrukce klempířské 183 067,51 189 662,45 -6 594,94

102 K 764212664
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm m 0,000 396,00 0,00 471,067 396,00 186 542,53 -471,07 -186 542,53

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu 
střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764212664

VV "dle tabulky klemp.výrobků - KL/01"   471,067 471,067 471,067

102a K 764212434 Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 330 mm m 471,067 382,00 179 947,59 0,000 0,00 0,00 471,07 179 947,59

103 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v 
do 6 m

t 1,399 2 230,00 3 119,92 1,399 2 230,00 3 119,92 0,00 0,00

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764101

D 766 Konstrukce truhlářské 401 439,00 401 439,00 0,00

104 K 76690-T/01

T/01 - Dod+mtž dřevěné lavice roz.1500x360x400mm, 
modřínové fošny tl.40 a 60mm, ochranný nátěr 3x přírodní 
vosk. Mtž do výrobku K/06. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu.

soub 15,000 26 690,00 400 350,00 15,000 26 690,00 400 350,00 0,00 0,00

PP

T/01 - Dod+mtž dřevěné lavice roz.1500x360x400mm, modřínové fošny tl.40 a 
60mm, ochranný nátěr 3x přírodní vosk. Mtž na ocelové kotvy - viz pol. č. 110c. Vše 
vč.spoj.a kotevního materiálu.

VV "T/01"   15 15,000 15,000

105 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m t 1,125 968,00 1 089,00 1,125 968,00 1 089,00 0,00 0,00

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766101

D 767 Konstrukce zámečnické 2 324 879,65 2 647 960,95 -323 081,30

106 K 76790-Z/01

*Z/01 - Dod+mtž atyp.vstupní brány 2kř, roz.3172x1390mm, 
ocel.profilů L, pásoviny tl.2mm, zadlabovacího zámku a 
ocel.dveřních závěsů. Povrch.úprava žár.pozink a ext.nátěr 
černý mat. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu a všech doplňků. 
Osazeno do hrany pilíř

soub 1,000 335 454,00 335 454,00 1,000 335 454,00 335 454,00 0,00 0,00

PP

Z/01 - Dod+mtž atyp.vstupní brány 2kř, roz.3172x1390mm, ocel.profilů L, pásoviny 
tl.2mm, zadlabovacího zámku a ocel.dveřních závěsů. Povrch.úprava žár.pozink a 
ext.nátěr černý mat. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu a všech doplňků. Osazeno 
do hrany pilíře zdiva. Bližší popis a schéma viz Tabulka zámečnických výrobků.

107 K 76790-Z/02

*Z/02 - Dod+mtž atyp.vstupní brány 1kř, roz.1000x1700mm, 
ocel.profilů L, pásoviny tl.2mm, zadlabovacího zámku a 
ocel.dveřních závěsů. Povrch.úprava žár.pozink a ext.nátěr 
černý mat. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu a všech doplňků. 
Osazeno do hrany pilíř

soub 1,000 137 083,00 137 083,00 2,000 137 083,00 274 166,00 -1,00 -137 083,00

PP

Z/02 - Dod+mtž atyp.vstupní brány 1kř, roz.1000x1700mm, ocel.profilů L, pásoviny 
tl.2mm, zadlabovacího zámku a ocel.dveřních závěsů. Povrch.úprava žár.pozink a 
ext.nátěr černý mat. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu a všech doplňků. Osazeno 
do hrany pilíře zdiva. Bližší popis a schéma viz Tabulka zámečnických výrobků.
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108 K 76790-Z/03

*Z/03 - Dod+mtž atyp.vstupní brány 1kř, roz.800x1340mm, 
ocel.profilů L, pásoviny tl.2mm, zadlabovacího zámku a 
ocel.dveřních závěsů. Povrch.úprava žár.pozink a ext.nátěr 
černý mat. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu a všech doplňků. 
Osazeno do hrany pilíře

soub 0,000 92 849,00 0,00 2,000 92 849,00 185 698,00 -2,00 -185 698,00

PP

Z/03 - Dod+mtž atyp.vstupní brány 1kř, roz.800x1340mm, ocel.profilů L, pásoviny 
tl.2mm, zadlabovacího zámku a ocel.dveřních závěsů. Povrch.úprava žár.pozink a 
ext.nátěr černý mat. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu a všech doplňků. Osazeno 
do hrany pilíře zdiva. Bližší popis a schéma viz Tabulka zámečnických výrobků.

původní výměra 4 4,000

odpočet 2 2,000

109 K 76790-Z/07

*Z/07 - Dod+mtž atyp.info tabule roz.900x50x450mm, ocel.rám 
z ocel.plechu, U profilů, pantů a zámků se závorou, 
povrch.úprava žár.pozink a 3x ext.nátěr mat, zasklení čiré. Vše 
vč.spoj.a kotevního materiálu a všech doplňků. Kotveno do 
zdiva. Bližší popis a

soub 1,000 5 166,00 5 166,00 1,000 5 166,00 5 166,00 0,00 0,00

PP

Z/07 - Dod+mtž atyp.info tabule roz.900x50x450mm, ocel.rám z ocel.plechu, U 
profilů, pantů a zámků se závorou, povrch.úprava žár.pozink a 3x ext.nátěr mat, 
zasklení čiré. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu a všech doplňků. Kotveno do zdiva. 
Bližší popis a schéma viz Tabulka zámečnických výrobků

110 K 76795-O/01

O/01 - Dod+mtž atyp.zákrytu schránky roz.370x300x60mm, 
ocel.rám s prosklenými dvířky, povrch žár.pozink a 3x 
exteriér.nátěr mat, sklo čiré. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu.

soub 1 140,000 1 150,00 1 311 000,00 1 140,000 1 150,00 1 311 000,00 0,00 0,00

PP

O/01 - Dod+mtž atyp.zákrytu schránky roz.370x300x60mm, ocel.rám s prosklenými 
dvířky, povrch žár.pozink a 3x exteriér.nátěr mat, sklo čiré. Vše vč.spoj.a kotevního 
materiálu.

VV "O/01"   1167 1 167,000 1 167,000

úprava množství dle revize PD č.1
celkové množství schránek dle revize 2260 2 260,000

1/2 z celkového množství 1130 1 130,000

10 10,000

110a K 767-01R
Doplnění k pol.č. 110 za úpravu zákryt.schránek dle revize PD 
č.1 ks 1 140,000 208,00 237 120,00 1 140,000 208,00 237 120,00 0,00 0,00

zámek kulatý s klíčem 98,000 98,000

zakomponování zámku do rámu 110,000 110,000

úprava - odečtení skla a doplnění ocelového materiálu 0,000 0,000

110b K 767-02R

Kotvení kamenných zákryt. desek, 2 x magnet kulatý + 2 x 
kulatý plechový protikus nalepený na zákryt.desce, 2 x kotevní 
úhleník na hmoždinky s vrutem do zdiva

ks 1 140,000 259,00 295 260,00 1 140,000 259,00 295 260,00 0,00 0,00

výměra dle pol.62 1 140,000 1 140,000

111 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v 
do 6 m

t 2,655 1 430,00 3 796,65 2,865 1 430,00 4 096,95 -0,21 -300,30

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 506 508,71 75 530,78 430 977,93

112 K 783826615
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 m2 849,895 74,70 63 487,16 1 011,122 74,70 75 530,78 -161,23 -12 043,62

PP
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek 
hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783826615

VV "dle omítek stěn a podhledů"   1,324+1060,665 1 061,989 1 061,989

výměra dle pol.62 849,895 1 011,122

112a K 783218101 Lazurovací jednonásobný nátěr tesařských konstrukcí m2 2 751,658 126,00 346 708,91 0,000 0,00 0,00 2 751,66 346 708,91

1.nátěr profily 100x160 709,8 RAL 503 709,800

2.nátěr profily 100x160 709,8 RAL 503 709,800

1.nátěr profily 120x160 167,4 odstín Eben 167,400

2.nátěr profily 120x160 167,4 odstín Eben 167,400

1.nátěr kulatiny pr.120 mm 62,4 odstín Eben 62,400

2.nátěr kulatiny pr.120 mm 62,4 odstín Eben 62,400

1.nátěr palubky 872,458 transparent 872,458

12b K 783-001R Tenkovrstvá impreg. lazura, odstín RAL 5003 lit 177,375 315,00 55 873,13 0,000 0,00 0,00 177,38 55 873,13
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Odstín RAL 5003 dle schváleného předloženého vzorku

12b K 783-002R Tenkovrstvá impreg. lazura, odstín Luxol odstín Eben lit 57,600 233,20 13 432,32 0,000 0,00 0,00 57,60 13 432,32

Odstín Eben dle schváleného předloženého vzorku

12c K 783-003R Tenkovrstvá impreg. lazura,transparentní nátěr lit 111,600 242,00 27 007,20 0,000 0,00 0,00 111,60 27 007,20

jeden nátěr dřevěných palubek
odstín dle schváleného předloženého vzorku
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01
Objekt:

04 - 04 - Příprava území

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4

Zadavatel: Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno

Uchazeč: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 247 588,85 3 251 917,32 -4 328,47

D HSV Práce a dodávky HSV 3 247 588,85 3 251 917,32 -4 328,47

D 1 Zemní práce 1 598 582,11 1 598 582,11 0,00

1 K 111251101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
do 100 m2 strojně

m2 18,750 50,65 949,65 18,750 949,65 0,00 0,00

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 
kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 
celkové ploše do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251101

VV "dle demolice a kácení"    3*2,5*2,5 18,750

2 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 300 mm

kus 13,000 180,56 2 347,22 13,000 2 347,22 0,00 0,00

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101101

VV "dle demolice a kácení"   13 13,000

3 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 
do 500 mm

kus 5,000 324,07 1 620,37 5,000 1 620,37 0,00 0,00

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101102

VV "dle demolice a kácení"   5 5,000

4 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 
do 700 mm

kus 3,000 522,22 1 566,67 3,000 1 566,67 0,00 0,00

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101103

VV "dle demolice a kácení"   3 3,000

5 K 112101104
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 
do 900 mm

kus 3,000 743,52 2 230,56 3,000 2 230,56 0,00 0,00

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101104

VV "dle demolice a kácení"   3 3,000

Změnový rozpočet č.3 SOD a ZL č.2 Rozdíl
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6 K 112101105
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 900 
do 1100 mm

kus 1,000 1 055,56 1 055,56 1,000 1 055,56 0,00 0,00

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 900 do 1100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101105

VV "dle demolice a kácení"    1 1,000

7 K 112101106
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 
1100 do 1300 mm

kus 1,000 1 509,26 1 509,26 1,000 1 509,26 0,00 0,00

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 1100 do 1300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101106

VV "dle demolice a kácení"    1 1,000

8 K 112251101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm kus 13,000 371,30 4 826,85 13,000 4 826,85 0,00 0,00

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251101

9 K 112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 5,000 703,70 3 518,52 5,000 3 518,52 0,00 0,00

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251102

10 K 112251103 Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm kus 3,000 1 120,37 3 361,11 3,000 3 361,11 0,00 0,00

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251103

11 K 112251104 Odstranění pařezů D přes 700 do 900 mm kus 3,000 1 777,78 5 333,33 3,000 5 333,33 0,00 0,00

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251104

12 K 112251105 Odstranění pařezů D přes 900 do 1100 mm kus 1,000 2 425,93 2 425,93 1,000 2 425,93 0,00 0,00

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 900 do 1100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251105

13 K 112251107 Odstranění pařezů D přes 1100 do 1300 mm kus 1,000 3 648,15 3 648,15 1,000 3 648,15 0,00 0,00

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 1100 do 1300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251107

14 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 100 do 300 mm kus 13,000 29,81 387,59 13,000 387,59 0,00 0,00

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201401

15 K 162201402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 300 do 500 mm kus 5,000 159,26 796,30 5,000 796,30 0,00 0,00

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201402

16 K 162201403
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 500 do 700 mm kus 3,000 431,48 1 294,44 3,000 1 294,44 0,00 0,00

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 500 do 700 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201403

17 K 162201404
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 700 do 900 mm kus 3,000 651,85 1 955,56 3,000 1 955,56 0,00 0,00

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201404

18 K 162201500
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 900 do 1100 mm kus 1,000 814,81 814,81 1,000 814,81 0,00 0,00

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 900 do 1100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201500

19 K 162201501
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 1100 do 1300 mm kus 1,000 1 138,89 1 138,89 1,000 1 138,89 0,00 0,00

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 1100 do 1300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201501

20 K 162301931
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 117,000 1,68 196,08 117,000 196,08 0,00 0,00

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301931

VV "odvoz do 10 km"   (10-1)*13 117,000

21 K 162301932
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 45,000 6,48 291,67 45,000 291,67 0,00 0,00

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301932

VV "odvoz do 10 km"   (10-1)*5 45,000

22 K 162301933
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km kus 27,000 17,78 480,00 27,000 480,00 0,00 0,00

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301933

VV "odvoz do 10 km"   (10-1)*3 27,000

23 K 162301934
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km kus 27,000 28,06 757,50 27,000 757,50 0,00 0,00

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301934

VV "odvoz do 10 km"   (10-1)*3 27,000

24 K 162301935
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km kus 9,000 35,00 315,00 9,000 315,00 0,00 0,00
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PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 900 do 1100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301935

VV "odvoz do 10 km"   (10-1)*1 9,000

25 K 162301936
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 1100 do 1300 mm ZKD 1 km kus 9,000 42,22 380,00 9,000 380,00 0,00 0,00

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 1100 do 1300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301936

VV "odvoz do 10 km"   (10-1)*1 9,000

26 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 
mm strojně m2 1 351,065 13,98 18 889,89 1 351,065 18 889,89 0,00 0,00

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151123

VV
"pro všechny části, tl.100mm"   
18,8*53,329+64,7*(18,8+6,0)/2+60,6*4,5-726,5

1 351,065

27 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 1 592,977 144,44 230 096,68 1 592,977 230 096,68 0,00 0,00

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104

VV

"odkopávky pro S.01 a S03"         
(118,877+10,884)*3,5*0,26+(52,7+72,0+3,37)*(1,5+3,5)*(1,3

+0,8)/2+54,0*3,8*(0,9+0,4)/2     

923,830

VV
"odkopávky pro S.02 a S04"          
(56,0*10,5+52,3*10,5/2)*(0,25+0,4)/2

280,337

VV "svažitý terén ve špici"                   12,5*31,4/2*0,8 157,000

VV "svažitý terén ochoz"                        118,877*1,5*1,3 231,810

VV Součet 1 592,977

28 K 162251102

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 490,256 43,70 21 426,00 490,256 21 426,00 0,00 0,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102

29 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 1 237,828 225,93 279 657,44 1 237,828 279 657,44 0,00 0,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV
"odvoz ornice + vytěžené zeminy mínus zemina uložená na 
mezideponii"   1351,065*0,1+1592,977-490,256

1 237,828

30 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 24 756,560 13,89 343 841,11 24 756,560 343 841,11 0,00 0,00
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PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV "odvoz do 30 km"   (30-10)*1237,828 24 756,560

31 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 2 351,872 276,85 651 120,12 2 351,872 651 120,12 0,00 0,00

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV

"odvoz ornice + vytěžené zeminy mínus zemina uložená na 
mezideponii, počítáno 1,9t/m3"   (1351,065*0,1+1592,977-
490,256)*1,9

2 351,872

32 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 490,256 21,11 10 349,85 490,256 10 349,85 0,00 0,00

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

VV
"pro zásypy kolumbarium a přístupová cesta"   
127,776+12,48

140,256

VV "pro potřeby modelace terénu pro zahradu"     350,0 350,000

VV Součet 490,256

D 5B Komunikace pozemní - bourání 1 362 448,49 1 362 448,49 0,00

33 K 113106134
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 25,000 29,91 747,69 25,000 747,69 0,00 0,00

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106134

VV "dle výkresu bourání - V"   25,0 25,000

34 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 726,500 39,91 28 992,73 726,500 28 992,73 0,00 0,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107222

35 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 25,000 68,61 1 715,28 25,000 1 715,28 0,00 0,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107322

36 K 113107244
Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 726,500 109,26 79 376,85 726,500 79 376,85 0,00 0,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 
200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107244
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VV "dle výkresu bourání - 01, odstavná plocha hřbitova"   726,5 726,500

37 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 196,112 112,96 22 153,39 196,112 22 153,39 0,00 0,00

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
chodníkových ležatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201111

VV "dle výkresu bourání - V"   2*(9,42+2,645) 24,130

VV
"dtto - plocha 01"                  

18,575+59,736+17,269+7,0+56,402+13,0
171,982

VV Součet 196,112

38 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 600,216 579,63 347 902,98 600,216 347 902,98 0,00 0,00

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571

VV "dle kapitoly 5B"   600,216 600,216

39 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 17 406,264 13,89 241 753,67 17 406,264 241 753,67 0,00 0,00

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579

VV "dle kapitoly 5B - odvoz do 30km"   (30-1)*600,216 17 406,264

40 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 326,925 1 298,00 424 348,65 326,925 424 348,65 0,00 0,00

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221645

VV "dle kapitoly 5B"   326,925 326,925

41 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 51,606 1 351,85 69 763,67 51,606 69 763,67 0,00 0,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221615

VV "dle kapitoly 5B"   6,5+45,106 51,606

42 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 217,935 668,52 145 693,58 217,935 145 693,58 0,00 0,00

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221655

VV "dle kapitoly 5B"   210,685+7,25 217,935

D 96 Bourání konstrukcí 286 558,25 290 886,72 -4 328,47

43 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 8,354 6 240,74 52 135,15 8,354 52 135,15 0,00 0,00

PP Bourání základů z betonu železového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961055111

VV "dle výkresu bourání, kamenná zeď - Y"   34,096*0,7*0,35 8,354

44 K 962033121
Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu přes 1 m3 m3 19,896 3 046,30 60 609,11 19,896 60 609,11 0,00 0,00

PP
Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu a výztuže objemu přes 1 m3
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962033121

VV "dle výkresu bourání, kamenná zeď - Y"   34,906*0,3*1,9 19,896

45 K 967031742
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 
100 mm

m2 0,000 260,19 0,00 12,717 3 308,78 -12,72 -3 308,78

PP

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel 
pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na 
maltu cementovou, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031742

VV
"dle výkresu bourání, kamenná zeď - Y, pro budoucí 
stuž.věnec"   (118,877-34,096)*0,15 12,717

46 K 971024651
Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na 
MV nebo MVC tl do 600 mm

m3 0,684 2 101,85 1 437,67 0,684 1 437,67 0,00 0,00

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém 
kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971024651

VV "dle výkresu bourání, kamenná zeď - Y"   0,8*0,45*1,9 0,684

47 K 971052651
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a 
zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm

m3 0,456 7 583,33 3 458,00 0,456 3 458,00 0,00 0,00

PP
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech 
základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971052651

VV "dle výkresu bourání, želbet zeď - Y"   0,8*0,3*1,9 0,456

48 K 976047231
Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do 
100 mm

m 118,877 192,59 22 894,83 118,877 22 894,83 0,00 0,00

PP

Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, 
obrub, krycích desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva, 
tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976047231

VV "dle výkresu bourání, kamenná zeď - Y"   118,877 118,877

49 K 767996703
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg kg 194,862 15,28 2 977,06 194,862 2 977,06 0,00 0,00

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých 
dílů řezáním přes 100 do 250 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996703

VV "rozebrání zastávky, počítáno 25,0kg/m2"   5,346*1,458*25,0 194,862

50 K 978013141

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 
30 %

m2 132,015 29,17 3 850,44 166,976 4 870,13 -34,96 -1 019,69

PP

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 
%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013141

VV "dle opravy omítek"   166,976 166,976

Oprava stávající zdi
podél.příst.cesty (24,55+36,4+0,6)*2,1 129,255

stáv. sloupy u brány/h-h (0,6*2)*(2,05+0,25) 2,76

51 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 89,750 300,00 26 925,00 89,750 26 925,00 0,00 0,00

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

VV "dle kapitoly 96"   89,75 89,750
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52 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 602,750 13,15 34 221,34 2 602,750 34 221,34 0,00 0,00

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV "dle kapitoly 96, do 30km"   (30-1)*89,75 2 602,750

53 K 997013602

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 84,298 824,07 69 467,80 84,298 69 467,80 0,00 0,00

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013602

VV "dle kapitoly 96"  20,5+41,782+1,094+20,922 84,298

54 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 5,452 1 574,07 8 581,85 5,452 8 581,85 0,00 0,00

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

VV "dle kapitoly 96"    89,75-84,298 5,452
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01
Objekt:

04 - 04 - Příprava území

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4

Zadavatel: Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno

Uchazeč: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] Cena celkem [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 247 588,85 3 251 917,32 -4 328,47

HSV - Práce a dodávky HSV 3 247 588,85 3 251 917,32 -4 328,47

    1 - Zemní práce 1 598 582,11 1 598 582,11 0,00

    5B - Komunikace pozemní - bourání 1 362 448,49 1 362 448,49 0,00

    96 - Bourání konstrukcí 286 558,25 290 886,72 -4 328,47
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01
Objekt:

04 - 04 - Příprava území

KSO: CC-CZ:

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4 Datum:

Zadavatel: IČ:
Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ:
ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.arch.MgA Jan Žalský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Gerhart DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 247 588,85 3 251 917,32 -4 328,47

Cena s DPH v CZK 3 247 588,85 CZK 3 251 917,32 CZK -4 328,47
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01
Objekt:

05 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4

Zadavatel: Statutární město Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno

Uchazeč: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 393 501,00 378 501,00 15 000,00

D VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 393 501,00 378 501,00 15 000,00

1 K 012103000x

Geodetické vytyčení a vyhledání všech dotčených 
podzemních zařízení od jednotlivých správců sítí s 
vyznačením polohy zařízení přímo na staveništi k 
tomu oprávněnou osobou před zahájením prací. 
Ochrana, tj. zabezpečení těchto sítí před 
poškozením stavebním

soub 1,000 30 000,00 30 000,00 1,000 30 000,00 0,000 0,00

PP

Geodetické vytyčení a vyhledání všech dotčených podzemních 
zařízení od jednotlivých správců sítí s vyznačením polohy zařízení 
přímo na staveništi k tomu oprávněnou osobou před zahájením 
prací. Ochrana, tj. zabezpečení těchto sítí před poškozením 
stavebním provozem. 

2 K 01325400x

Dokumentace skutečného provedení stavby 
zhotovená ve všech dotčených profesních částech, 
tisky, kompletace (3x listinné vyhotovení, 3 x DVD ve 
formátech dwg a pdf )

soub 1,000 30 000,00 30 000,00 1,000 30 000,00 0,000 0,00

PP

Dokumentace skutečného provedení stavby zhotovená ve všech 
dotčených profesních částech, tisky, kompletace (3x listinné 
vyhotovení, 3 x DVD ve formátech dwg a pdf )

3 K 030001000x

Zařízení staveniště:   zřízení a vybavení  v rozsahu 
dle velikosti stavby  vč. napojení na inž.sítě, 
oplocení, ochranu ponechané zeleně (stromů), 
zabezpeční staveniště  vč. ostrahy staveniště a 
potřebného dopravního značení.  Náklady na 
provozování zaříze

soub 1,000 48 500,00 48 500,00 1,000 48 500,00 0,000 0,00

PP

Zařízení staveniště: zřízení a vybavení v rozsahu dle velikosti stavby 
vč. napojení na inž.sítě, oplocení, ochranu ponechané zeleně 
(stromů), zabezpeční staveniště vč. ostrahy staveniště a potřebného 
dopravního značení. Náklady na provozování zařízení staveniště vč. 
nákladů na energie a jeho zrušení po skončení stavby.

4 K 0450020x
Kompletační činnost dodavatele - zajištění činností 
související se zakázkou, tj. :  soub 1,000 118 500,00 118 500,00 1,000 118 500,00 0,000 0,00

Změnový rozpočet č.3 SOD a ZL č.2 Rozdíl



PP

Kompletační činnost dodavatele - zajištění činností související se 
zakázkou, tj. : 
- účast ve všech fázích přípravy, realizace a dokončení zakázky, 
komplexního vyzkoušení, měření a odstranění vad díla podléhající 
záruční lhůtě.
- činnost související s dodávkou stavebních výrobků, materiálů, 
lešení, bednění, montážních strojů ....
- zajištění poradenství, tj. technická pomoc.
- zajištění podkladů, tj. výrobní dokumentace, rozpočty, zkoušky, 
protokoly vč. zakreslení změn do PD.
- účast na jednáních, zkouškách, odevzdávání konstrukcí, objektů a 
celků, účast na uvedení do zkušebního provozu.
- kontroly činností na staveništi, tj. výše uvedených činností i 
souvisejících správních činností a vedení stavebního deníku.

5 K 0450020y
Koordinační činnost dodavatele - zajištění veškerých 
činností související se zakázkou, tj. :  soub 1,000 85 000,00 85 000,00 1,000 85 000,00 0,000 0,00

PP

Koordinační činnost dodavatele - zajištění veškerých činností 
související se zakázkou, tj. : 
- koordinace prací mezi dodavateli.
- stanovení pořadí případně souběžného provádění prací a doby 
realizace.

- předávání staveniště jednotlivým subdodavatelům.
- předávání informací o změnách.
- řešení vazeb na okolí staveniště.

6 K 04900200x3 Náklady na činnost koordinátora BOZP.  soub 1,000 1,00 1,00 1,000 1,00 0,000 0,00

PP Náklady na činnost koordinátora BOZP. 

7 K 05100200x
Náklady na pojištění díla po celou dobu jeho 
realizace

soub 1,000 46 000,00 46 000,00 1,000 46 000,00 0,000 0,00

PP Náklady na pojištění díla po celou dobu jeho realizace

8 K 070001000b Provoz investora, třetích osob soub 1,000 9 000,00 9 000,00 1,000 9 000,00 0,000 0,00

PP
Provoz investora, třetích osob - zajištění dočasného dopravního 
značení pro zastávku autobusu a vstup na hřbitov

9 K 0900010-4
Náklady na provedení potřebných zkoušek (hutnící, 
zatěžovací) vč. vypracování protokolů. soub 1,000 6 500,00 6 500,00 1,000 6 500,00 0,000 0,00

PP
Náklady na provedení potřebných zkoušek (hutnící, zatěžovací) vč. 
vypracování protokolů.

10 K 052002000a Finanční rezerva soub 1,000 5 000,00 5 000,00 1,000 5 000,00 0,000 0,00

PP Finanční rezerva na práce hrobnické v případě nalezení ostatků

11 K 062-001R
Zhotovení nadstandart.vzorku schránek kolumbária, 
vč.demontáže a likvidace použitých materiálů soub 1,000 15 000,00 15 000,00 0,000 0,00 1,000 15 000,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01
Objekt:

05 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4

Zadavatel: Statutární město Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno

Uchazeč: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] Cena celkem [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 393 501,00 378 501,00 15 000,00

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 393 501,00 378 501,00 15 000,00

Změnový rozpočet č.3 SOD a ZL č.2 Rozdíl



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01
Objekt:

05 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4

Zadavatel:

Statutární město Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno

Uchazeč:
ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Projektant:

Ing.arch.MgA Jan Žalský

Zpracovatel:

Ondřej Gerhart

Poznámka:

Cena bez DPH 393 501,00 378 501,00 15 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně Výše daně Výše daně
DPH základní 378 501,00 21,00% 79 485,21 79 485,21 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00 0,00 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 0,00 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 0,00 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 472 986,21 CZK 457 986,21 CZK 15 000,00

Změnový rozpočet č.3 SOD a ZL č.2 Rozdíl



ZMĚNOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO:

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4

Zadavatel:

Statutární město Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno

Zhotovitel:

Datum: 11.10.2023

Projektant:

Ing.arch.MgA Jan Žalský

Zpracovatel:

Ondřej Gerhart

Poznámka:

Cena bez DPH 1 551 012,60 1 612 270,19 36 201,68

Základ daně Sazba daně Výše daně Výše daně Výše daně
DPH základní 1 551 012,60 21,00% 325 712,65 338 576,74 7 602,35

snížená 0,00 15,00% 0,00 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 876 725,24 CZK 1 950 846,93 CZK 43 804,03

Rozdíl

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01

N01-Nová zeď

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Změnový rozpočet č.3 SOD a ZL č.2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4

Zadavatel: Statutární město Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] Cena celkem [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 551 012,60 1 612 270,19 36 201,68

HSV - Práce a dodávky HSV 1 452 931,08 1 511 935,11 38 455,24

    1 - Zemní práce 123 614,06 123 614,06 0,00

    2 - Zakládání 457 968,43 452 173,07 5 795,36

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 634 065,60 603 061,27 31 004,33

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 171 522,50 224 344,47 0,00

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 10 493,12 55 130,41 0,00

    998 - Přesun hmot 55 267,37 53 611,82 1 655,55

PSV - Práce a dodávky PSV 98 081,52 100 335,08 -2 253,56

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 74 178,45 66 066,85 8 111,60

    783 - Dokončovací práce - nátěry 23 903,07 34 268,23 -10 365,16

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01

N01-Nová zeď

Změnový rozpočet č.3 SOD a ZL č.2 Rozdíl
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4

Zadavatel: Statutární město Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 551 012,60 1 612 270,19 36 201,68

D HSV Práce a dodávky HSV 1 452 931,08 1 511 935,11 38 455,24

D 1 Zemní práce 123 614,06 123 614,06 0,00

1 K 132411401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I ručně m3 6,048 5 510,00 33 324,48 6,048 33 324,48 0,00 0,00

šířka x délka x výška (0,7*0,6*0,7)*16 6,048

2 K 133311012 Hloubení šachet v horninách třídy těžitelnosti II m3 7,168 2 230,00 15 984,64 7,168 15 984,64 0,00 0,00

pracovní prostor (0,8*0,8*0,7)*16 7,168

3 K 132351101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II objem do 20 m3 
strojně m3 19,189 1 420,00 27 249,00 19,189 27 249,00 0,00 0,00

pasy (84,756-(0,6*16))*0,2*0,6 9,01872

doplněný pas 84,756*0,4*0,3 10,17072

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 32,405 344,00 11 147,47 32,405 11 147,47 0,00 0,00

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 648,109 27,00 17 498,94 648,109 17 498,94 0,00 0,00

VV "odvoz do 30 km"   (30-10)*(5,376+12,254) 648,109

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 
05 04

t 61,570 299,00 18 409,53 61,570 18 409,53 0,00 0,00

VV "odvoz vytěžené zeminy, počítáno 1,9t/m3"   (5,376+12,254)*1,9 61,570

D 2 Zakládání 457 968,43 452 173,07 5 795,36

7 K 274321411 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 25,164 3 700,00 93 108,55 23,685 87 634,74 1,48 5 473,81

pas vodorovně 84,756*0,2*0,8 13,56096

doplněný základový pas/práh 84,756*0,2*0,55 9,32316

betonáž do výkopu +3,5% 1,035

prahy celkem 23,6850642

pas vodorovně 90,05*0,2*0,8 14,408

doplněný základový pas/práh 90,05*0,2*0,55 9,9055

betonáž do výkopu +3,5% 1,035

prahy celkem 25,1644725

8 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 103,558 406,00 42 044,35 97,469 39 572,58 6,09 2 471,77

pas vodorovně 84,756*0,3*2 50,8536

doplněný základový pas/práh 84,756*0,55 46,6158

pas vodorovně 90,05*0,3*2 54,03

doplněný základový pas/práh 90,05*0,55 49,5275

9 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 103,558 79,10 8 191,40 97,469 7 709,83 6,09 481,57

10 K 275351121 Zřízení bednění základových patek pilířů m2 1,650 455,00 750,75 1,650 750,75 0,00 0,00

(0,3*2+0,5)*0,25*6 1,65

11 K 275351122 Odstranění bednění základových patek pilířů m2 1,650 84,90 140,09 1,650 140,09 0,00 0,00

12 K 275352111 Bednění základových patek ve výkopu jednostranného zřízení m2 7,680 558,00 4 285,44 7,680 4 285,44 0,00 0,00

(0,8*0,6)*16 7,68

13 K 275351122 Bednění základových patek ve výkopu jednostranného odstranění m2 7,680 84,90 652,03 7,680 652,03 0,00 0,00

14 K 151721211 Zřízení rozpěrné konstrukce bednění základových pasů ve výkopu m2 7,680 859,00 6 597,12 7,680 6 597,12 0,00 0,00

15 K 151721222 Odstranění rozpěrné konstrukce bednění základových pasů ve výkopu m2 7,680 166,00 1 274,88 7,680 1 274,88 0,00 0,00

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01

N01-Nová zeď

Změnový rozpočet č.3 SOD a ZL č.2 Rozdíl
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16 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,691 69 900,00 188 084,57 2,746 191 957,81 -0,06 -3 873,24

podélna výztuž R16, třmínky R8
podélná/m (84,756)*6

90,05*6 540,3

převazy 2*6*10 120

celkem m 660,3

R16 t/m 0,00158  

R16/t 1,043274 1,043274

dtto-třmínky (0,15*2+0,65*2+2*0,1) 1,8

ks 84,756/0,25

ks 90,05/0,25 360,2

třmínky celkem m 360,2

R8 t/m 0,0004

R8/t 0,14408 0,144

kari8/100/100 26*0,0474 1,2324

VV Mezisoučet 2,420

VV koef 1,1 1,100

VV Součet 2,691

17 K 275313-01
Postupná betonáž základových patek pod základy, beton C20/25 bez zvýšených nároků 
na prostředí m3 5,943 6 122,00 36 382,86 5,943 36 382,86 0,00 0,00

(0,6*0,86*0,55)*16 4,752

(0,5*0,3*1,1)*6 0,99

Mezisoučet 5,742

betonáž do výkopu +3,5% 1,035

Součet 5,94297

18 K 27838-01R Provedení vysokopevnostní zálivky pod základy v ploše do 1 m2 ks 16,000 988,00 15 808,00 16,000 15 808,00 0,00 0,00

19 M SKA40082 Vysokopevnostní zálivka SikaGrout 318 kg 1 050,000 33,79 35 479,50 1 050,000 35 479,50 0,00 0,00

15*62,5 1050

20 K 632450124 Podkladní beton tl. přes 40 do 50 mm  m2 53,665 469,00 25 168,89 51,018 23 927,44 2,65 1 241,45

0,6*0,86*16 8,64

90,05*0,5 45,025

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 634 065,60 603 061,27 31 004,33

21 K 311113144
Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 20/25 m2 142,275 1 850,00 263 208,75 135,798 251 226,30 6,48 11 982,45

90,05*1,75 157,5875

odpočet-přídavné sloupy branek 0 0

sloupy 0,5*1,75*-15 -13,125

sloup-dilatace 0,25*1,75*-1 -0,4375

branka 1*1,75*-1 -1,75

22 K 311113146
Nosná zeď tl přes 400 do 500 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 20/25 m2 13,563 2 910,00 39 466,88 13,125 38 193,75 0,44 1 273,13

0,5*1,75*15 13,125

sloup-dilatace 0,25*1,75 0,4375

23 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 3,797 69 900,00 265 426,87 3,593 251 133,92 0,20 14 292,95

podélná R10/m 84,756*14

90,05*14 1260,7

(0,5*10)*14 70

R10 celkem 1330,7

R10 kg/m 0,00062

R10/t 0,825034 0,825034

R12 svisle-zdivo (84,756/0,25)*2*2,25

(90,05/0,25)*2*2,25 2026,13

R12 celkem m 2026,125

R12 kg/m 0,00089

R12/t 1,80325125 1,80325125

sloupy bez dilatace 12*4*2,25 108

sloupy s dilatací 5*8*2,25 90

R12 celkem m 198

R12 kg/m 0,00089

R12/t 0,17622 0,17622

R12 svisle-trny (84,756/0,25)*2*0,9

(90,05/0,25)*2*0,9 648,36

dtto sloupy bez dilatace 12*4*0,9 43,2

dtto sloupy s dilatací 5*8*0,9 36

R12 celkem m 727,56

R12 kg/m 0,00089

R12/t 0,6475284 0,6475284

VV Mezisoučet 3,452

VV koef 1,1 1,100

VV Součet 3,797

24 K 953961119 Kotvy chemickým tmelem hl.110 mm do betonu, ŽB  s vyvrtáním otvoru ks 808,400 81,60 65 963,10 766,048 62 507,30 42,35 3 455,80
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zdivo (84,756/0,25)*2

(90,05/0,25)*2 720,4

sloupy bez dilatace 12*4 48

sloupy s dilatací 5*8 40

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 171 522,50 224 344,47

25 K 621131121 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 0,000 67,60 0,00 0,720 48,67 -0,72 -48,67

(0,8*0,3)*3 0,72

nová výměra 0 0

26 K 621142001 Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 0,000 281,00 0,00 0,720 202,32 -0,72 -202,32

27 K 621321131 Potažení vnějších pohledů vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm m2 0,000 186,00 0,00 0,720 133,92 -0,72 -133,92

28 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 319,988 58,50 18 719,27 458,745 26 836,57 -138,76 -8 117,30

nová zeď (84,77*2,25)*2 381,465

dtto-vršek (84,77*2,25)*0,3 57,21975

branky (0,8*1,9)*-2 -3,04

sloupy (0,5*3)*2,25*6 20,25

sloupy-zeď (0,2*2,25*2)*15 13,5

odpočet neomít.ploch-sloupy 0,2*2,25*27*-1 -12,15

dtto-vršky (0,2*0,5)*15 1,5

vnější strana (od ,,44")
od č. 44 za kamen.zdí 12,5*0,5 6,25

od kamen.zdi po branku 1 1,8*1,75 3,15

od branky 1 po kamen.zeď 6*1,75 10,5

za kamen zdí 55,25*0,5 27,625

od kamen.zdi k dilataci 13,5*1,9 25,65

věnec-vnější strana a vršek
bm celkem bez branky 89,05

89,05*(0,3+0,15) 40,0725

branka-špalety
(0,3*1,75)*2+(0,15*0,3)*2 1,14

vntiřní strana
89,5*(2,05+0,25) 205,85

branka 1*1,75*-1 -1,75

vršky sloupů (0,2*0,5)*14 1,4

(0,2*0,25)*2 0,1

29 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 319,988 210,00 67 197,38 458,745 96 336,40 -138,76 -29 139,02

30 K 622321131 Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm m2 319,988 151,00 48 318,11 458,745 69 270,46 -138,76 -20 952,35

31 K 622252002 Montáž profilů dilatačních,nebo rohových, do tmelu m 239,000 59,00 14 101,00 221,290 13 056,11 17,71 1 044,89

dilatace (2,25*2*5)*2 45

rohy 2,25*2*15 67,5

odpočet neomít.ploch-sloupy 2,25*27*-1 -60,75

vršek 84,77*2 169,54

dilatace (2,05*4+0,2*2+0,15*2)*5 44,5

branka 2,05*4+0,2*2+0,15*2 8,9

vršek 89,05*2 178,1

vršky sloupů 0,5*14 7

0,25*2 0,5

32 M 63127466 Profil rohový hliníkový s výztužnou tkaninou m 262,900 43,90 11 541,31 243,419 10 686,09 19,48 855,22

výměra 239,000

koef 1,1 262,9

33 K 632450124 Podkladní beton tl. přes 40 do 50 mm  m2 15,898 489,00 7 773,93 15,898 7 773,93 0,00 0,00

(0,6*1,6)*16 15,36

Mezisoučet 15,360

betonáž do výkopu +3,5% 1,035

Součet 15,898

60a K 624631221 Tmelení PU tmelem spár š do 15 mm, vč.tmelu m 22,250 174,00 3 871,50 0,000 0,00 22,25 3 871,50

dilatace (2,05*2+0,2+0,15)*5 22,25

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 493,12 55 130,41

34 K 985112122 Odsekání a ošrámování beton.pasů tl. přes 10 do 30 mm m2 5,760 546,00 3 144,96 5,760 3 144,96 0,00 0,00

pasy-spodní hrana-příprava pro zálivku 
(0,6*0,6)*16 5,76

35 K 985113191 Příplatek za práci ve stísněném prostoru m2 5,760 326,00 1 877,76 5,760 1 877,76 0,00 0,00

36 K 985113192 Příplatek za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 5,760 322,00 1 854,72 5,760 1 854,72 0,00 0,00

37 K 953312122
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 
20 mm

m2 5,625 246,00 1 383,75 5,625 1 383,75 0,00 0,00

0,5*2,25*5 5,625

38 K 971024651 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm m3 0,000 2 101,85 0,00 5,130 10 782,50 -5,13 -10 782,50

Stránka 65 z 74



(1,8*0,5)*1,9*3 5,13

39 K 967031742 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 100 mm m2 0,000 260,19 0,00 5,700 1 483,06 -5,70 -1 483,06

(0,5*1,9)*6 5,7

40 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,956 579,63 554,22 14,824 8 592,58 -13,87 -8 038,36

41 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 27,729 13,89 385,12 429,904 5 970,88 -402,17 -5 585,76

42 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu kód odpadu 17 01 01 t 0,956 1 351,85 1 292,59 14,824 20 040,20 -13,87 -18 747,62

D 998 Přesun hmot 55 267,37 53 611,82 1 655,55

43 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 185,461 298,00 55 267,37 179,905 53 611,82 5,56 1 655,55

D PSV Práce a dodávky PSV 98 081,52 100 335,08 -2 253,56

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 74 178,45 66 066,85 8 111,60

44 K 715121001
Provedení izolace proti vodě a vlhkosti konstrukce vodorovné natěradly nebo stěrkováním 
tmel dvouvrstvý za studena m2 67,850 289,00 19 608,53 67,850 19 608,53 0,00 0,00

(0,5*15+4,212+5,5*13+1,6)*0,8 67,8496

45 K 715121002
Provedení izolace proti vodě a vlhkosti konstrukce svislé natěradly nebo stěrkováním tmel 
dvouvrstvý za studena m2 76,280 344,00 26 240,32 59,880 20 598,72 16,40 5 641,60

vnejší 12*0,75 9

zevnitř 84,8*0,6 50,88

zadní strana
od č. 44 za kamen.zdí 12,5*0,3 3,75

od kamen.zdi po branku 1 1,8*0,6 1,08

od branky 1 po kamen.zeď 6*0,6 3,6

za kamen zdí 55,25*0,3 16,575

od kamen.zdi k dilataci 13,5*0,5 6,75

přední strana
bm celkem bez branky 89,05

89,05*0,5 44,525

46 M 50319257 MasterSeal 531 - hydroizolační malta, cementová, šedá, bal. 25kg kg 417,775 41,63 17 391,96 360,047 14 988,74 57,73 2 403,22

vodorovně 67,850

1,6 kg/1mm 2

135,6992

svisle 76,280

3,2

244,096

379,7952

1,1 417,77472

47 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, bez ukončení, nebo 
uchycení lištou m2 80,571 129,00 10 393,71 80,571 10 393,71 0,00 0,00

(0,5*15+4,212+5,5*13+1,6)*0,25 21,203

(0,5*15+4,212+5,5*13+1,6)*(0,5+0,2) 59,3684

48 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 0,465 1 170,00 543,93 0,408 477,15 0,06 66,78

D 783 Dokončovací práce - nátěry 23 903,07 34 268,23 -10 365,16

49 K 783826615 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 319,988 74,70 23 903,07 458,745 34 268,23 -138,76 -10 365,16
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Zadavatel: Statutární město Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno
Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
N02 - Ostatní náklady

Název Množství
celkové MJ Cena

jednotková Cena celková

Kladno provizorní připojeni Hřbitov
Materiál M
Kabel AYKYz 4x25 90,000 M 123,00 11 070,00
Objímka 2,000 KS 932,00 1 864,00
Trubka svod 6,000 M 632,00 3 792,00
Bandimex 1,000 KS 538,00 538,00
TRUBKA VÝVOD NA SLOUP 3,000 M 164,00 492,00
Spojka 8,000 KS 253,00 2 024,00
TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 42,000 M 15,00 630,00
Práce KS
Zapojení,natažení 1,000 KS 13 600,00 13 600,00
Odpojení, demontáž 1,000 KS 10 000,00 10 000,00
Montážní plošina 2,000 KS 6800,00 13 600,00
Koordinační činnost zhotovitele (UNGERER s.r.o.) 1,000 KS 2000,00 2 000,00
Revize 1,000 KS 3000,00 3 000,00
Ostatní náklady KS
Usazení a připojení ER 1,000 KS 3250,00 3 250,00
Pronájem ER na 1 měsíc 12,000 M 1900,00 22 800,00

BEZ DPH: 88 660,00
Vratná kauce za ER rozvaděč 1,000 ks 20000,00 20 000,00
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Zadavatel: Statutární město Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno 
Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany 
N02 - Ostatní náklady

Název Množství
celkové MJ Cena

jednotková Cena celková

Kladno provizorní připojeni Hřbitov
Materiál M
Kabel AYKYz 4x25 90,000 M 123,00 11 070,00
Objímka 2,000 KS 932,00 1 864,00
Trubka svod 6,000 M 632,00 3 792,00
Bandimex 1,000 KS 538,00 538,00
TRUBKA VÝVOD NA SLOUP 3,000 M 164,00 492,00
Spojka 8,000 KS 253,00 2 024,00
TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 42,000 M 15,00 630,00
Práce KS
Zapojení,natažení 1,000 KS 13 600,00 13 600,00
Odpojení, demontáž 1,000 KS 10 000,00 10 000,00
Montážní plošina 2,000 KS 6800,00 13 600,00
Koordinační činnost zhotovitele (UNGERER s.r.o.) 1,000 KS 2000,00 2 000,00
Revize 1,000 KS 3000,00 3 000,00
Ostatní náklady KS
Usazení a připojení ER 1,000 KS 3250,00 3 250,00
Pronájem ER na 1 měsíc 12,000 M 1900,00 22 800,00

BEZ DPH: 88 660,00
Vratná kauce za ER rozvaděč 1,000 ks 20000,00 20 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO:

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4

Zadavatel:

Statutární město Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno

Zhotovitel:

Datum: 11.10.2023

Projektant:

Ing.arch.MgA Jan Žalský

Zpracovatel:

Ondřej Gerhart

Poznámka:

Cena bez DPH 84 224,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 84 224,67 21,00% 17 687,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 101 911,85

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01

Bourání havarijního zdiva

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4 Datum: 11.10.2023

Zadavatel: Statutární město Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 84 224,67

HSV - Práce a dodávky HSV 84 224,67

    96 - Bourání konstrukcí 84 224,67

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01

Bourání havarijního zdiva
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4 Datum: 11.10.2023

Zadavatel: Statutární město Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 84 224,67

D HSV Práce a dodávky HSV 84 224,67

D 96 Bourání konstrukcí 84 224,67

1 K 962022490 Bourání zdiva nadzákladového kamenného, nebo smíšeného přes 1 m3 m3 9,482 1 599,00 15 161,32

2,4*2*0,45 2,16

(0,65*0,65*2,45)*2 2,07025

4,9*2,1*0,45+2,3*0,6*0,45 5,2515

2 K 967031742 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 100 mm m2 1,800 260,19 468,33

PP
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. na maltu cementovou, tl. do 100 mm

VV (0,45*2)*2 1,8

3 K 977211121 Řezání do zdiva cihelného hl.řezu do 150-200 mm m 8,000 820,00 6 560,00

oddělení nebouraných částí zdiva
2*2+2*2 8

4 K 9620-001R Opatrná demontáž pilířových, kamenných hlavic, složení v místě ks 2,000 390,00 780,00

5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 24,240 300,00 7 272,05

VV 24,24018 24,240

6 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 702,965 13,15 9 242,69

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV  (30-1)*30,86 702,965075

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01

Bourání havarijního zdiva
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7 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního kód odpadu t 24,240 608,00 14 738,03

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV 24,240 24,240 

8 K 952905211
Mechanické očištění vnějších stěn od náletové zeleně, kořenů, mechů, výrostků, 
zeminy a listí m2 165,711 116,00 19 222,43

9 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 165,711 49,00 8 119,82

Jedna strana ze strany stavby

celá zeď 186,560 186,560 

bourání 1,98*1,88*-1 -3,7224

(2,45*0,65*-1)*2 -3,185

(5,37*2,1+0,65*4,1)*-1 -13,942

10 K 9971001 Kontejner - naložení a odvoz bio-odpadu na skládku kpl 1,000 2 660,00 2 660,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4 Datum:

Zadavatel: IČ:
Statutární město Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.arch.MgA Jan Žalský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Gerhart DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 358 418,57 

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 358 418,57 0,21 75 267,90 

snížená 0,00 0,15 0,00 

Cena s DPH v CZK 433 686,47 

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01

Bourání stávající hřbitovní zdi

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4 Datum:

Zadavatel: Statutární město Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 358 418,57 

HSV - Práce a dodávky HSV 358 418,57 

    96 - Bourání konstrukcí 358 418,57 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4 Datum:

Zadavatel: Statutární město Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 358 418,57 

D HSV Práce a dodávky HSV 358 418,57 

D 96 Bourání konstrukcí 358 418,57 

1 K 962033121 Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění přes 1 m3 m3 56,40 3 046,30 171 797,74 

PP Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic ztraceného bednění objemu přes 1 m3

(5,37+5,4*3+5,394+5,39+5,384+5,387+5,398+5,388+5,389+5,391+5,388

+5,39+3,3)*1,9*0,3
44,90   

(0,62*0,61*1,9)*16 11,50 

2 K 967031742 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 100 mm m2 0,57 260,19 148,31 

PP
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu cementovou, tl. do 100 mm

VV 0,3*1,9 0,57 

3 K 971024651
Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MV nebo 
MVC tl do 600 mm

m3 -0,68 2 101,85 -1 437,67 

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, 
smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 
m2, tl. do 600 mm

VV "dle výkresu bourání, kamenná zeď - Y"   0,8*0,45*1,9 0,68 

odpočet výměry -0,68 

4 K 971052651
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 
m2 tl do 600 mm

m3 -0,46 7 583,33 -3 458,00 

PP
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových 
nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

VV "dle výkresu bourání, želbet zeď - Y"   0,8*0,3*1,9 0,46 

odpočet výměry -0,46 

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 
1 km se složením t 115,73 300,00 34 719,21 

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

VV 115,73069 115,73 

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 
km přes 1 km t 3 356,19 13,15 44 127,68 

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV  (30-1)*115,73069 3 356,19   

7 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
železobetonového kód odpadu 17 01 01 t 112,93 824,07 93 059,06 

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného 
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV 115,73-1,71-1,0944 112,93   

8 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,10 1 574,07 164,19 

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

9 K 619996145

Ochrana konstrukcí hrobů, nebo náhrobků, pamětních desek, 
apod., vyzdívek při bouracích pracích mimo plánovaného 
bouráného zdiva hřbitovního oplocení - ochrana zakrytím 
geotextílií - zřízení, vč.pozdějšího odstranění, předpoklad do 100 
m2

m2 100,00 69,70 6 970,00 

10 K 460061141

Mobilní oplocení výšky do 1,9 m pro zabezpečení objektů proti 
vstupu na staveniště - zřízení, vč. dopravy a pronájmu po dobu 
realizace

m 88,50 85,30 7 549,05 

11 K 460061142
Mobilní oplocení výšky do 1,9 m pro zabezpečení objektů proti 
vstupu na staveniště - odstranění m 88,50 54,00 4 779,00 

12 K 997-01

Zabezpečení statiky konstrukcí hrobů, nebo náhrobků, 
pamětních desek, apod., nebo jiných vyzdívek mimo 
plánovaného bouráného zdiva hřbitovního oplocení - neoceněno. 
Ocenění probehně v případě potřeby zabezpečení, kterého 
rozsah, nebo složitost vyplyne na základě odkrytí a možnosti 
prozkoumání konstrukcí a projednání s investorem a GP

soub 1,00 0,00 0,00 

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01

Bourání stávající hřbitovní zdi

Stránka 74 z 74


