[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo ID TA 2300172 uzavřené dne 12. 6. 2023 (dále jen „Smlouva“) 
mezi:

Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky
     se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3,
     kterou zastupuje Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR
     k podpisu této smlouvy je pověřen Ing. Michal Provazník, ředitel Regionální pobočky Hradec Králové,   
     pobočky pro Královéhradecký a Pardubický kraj
     IČO: 411 97 518; DIČ: CZ41197518
     bankovní spojení: Česká národní banka
     číslo účtu: 1110202521/0710
     zřízena zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění 
     pozdějších předpisů 

    dále jen „objednatel“ nebo „VZP ČR“

a

AWIGO s.r.o.
    se sídlem: Žalanského 1674/52a, 163 00 Praha 6 
    kterou zastupuje Petr Havel na základě plné moci
    IČO: 27156541; DIČ: CZ27156541
    bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
    číslo účtu: 292270159/0300
    zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městshého soudu v Praze, oddíl C, vložka 100589
 
    dále jen „zhotovitel“

    (společné též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“).


I.

1. Na základě výsledku výběrového řízení objednatelem zrealizovaného pod číslem ID 2300172 a názvem  „Svitavy - oprava terasy“ uzavřely smluvní strany mezi sebou dne 12. 6. 2023 smlouvu o dílo. 
2. Z důvodu nutnosti reagovat na změny vycházející z aktuálního průběhu stavebních prací přistoupily nyní smluvní strany k uzavření tohoto dodatku č. 1. 


 II.

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna spočívající v obložení vnitřní stěny pod rampou (vstup do spisovny) deskami cetris namísto omítky z důvodu velkých nerovností při kterých je omítka technologicky nevyhovující. 
2. Bližší specifikace prací včetně nacenění, jejichž provedení je nutné pro zdárné dokončení díla, a které mění původní položkový rozpočet (- méněpráce + vícepráce), jsou uvedeny v příloze č. 1. Celková cena rozšíření smlouvy činí 14 550 Kč bez DPH. 
3. V návaznosti na předchozí odstavec tohoto článku se v článku III. odst. 1 smlouvy ruší stávající cena plnění ve výši 235 190 Kč bez DPH a nahrazuje se novou částkou ve výši 249 740 Kč bez DPH.
4. V důsledku provádění dalších prací se smluvní strany dohodly na posunutí konečného termínu realizace. V článku II. odst. 2 smlouvy se nahrazuje původní termín dokončení 30. 9. 2023 novým termínem, a to 15. 11. 2023.


III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednavatel v návaznosti na původní uveřejnění ze dne 13. 6. 2023, ID smlouvy 23114355.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel, jedno vyhotovení zhotovitel. Její nedílnou součástí je příloha č. 1 - fotokopie cenové kalkulace.
4. Smluvní strany si před podpisem tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jejích jednotlivých ustanovení včetně přílohy č. 1 stvrzují svým podpisem.




V Hradci Králové dne: ..........................			V Praze dne: ..............................


Objednatel:							Zhotovitel:							
Všeobecná zdravotní pojišťovna				               AWIGO s.r.o.	
		České republiky					


________________________________			     _______________________
                        Ing. Michal Provazník                                                                    Petr Havel
         ředitel Regionální pobočky HradecKrálové		              	         
     pobočky pro Královéhradecký a Pardubický kraj				    
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