
ITULACE STAVBY
2023/08-09
VN V Pekle - Dodatek č.1 - vícepráce

KSO:
Místo: CC-CZ:

Datum:

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

9.8.2023

Cena bez DPH 194 061,59

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00%
15,00%

Základ daně
194 061,59 

0,00

Výše daně
40 752,93 

0,00

Cena s DPH v CZK 234 814,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023/08-09

Stavba: VN V Pekle - Dodatek č.1 - vícepráce

Místo: Datum: 9.8.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH fCZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO 03 Bezpečnostní přeliv

194 061,59 234 814,52

194 061,59 234 814,52
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*ťCI LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN V Pekle - Dodatek č.1 - vícepráce 
Objekt:

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 194 061,59

dph základní 
snížená

Základ daně 
194 061,59 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
40 752,93 

0,00

Cena s DPH V CZK 234 814,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN V Pekle - Dodatek č.1 - vícepráce
Objekt:

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

Místo: Datum: 9.8.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 194 061,59

HSV - Práce a dodávky HSV 194 061,59
1 - Zemní práce 188 863,89

3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 197,70

Strana 2 z 3



íS PRACÍ
,oa\

Objekt:

Místo:

VN V Pekle - Dodatek 5.1 - vícepráce

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

Zadavatel:
Zhotovitel:

Lesy České republiky, s.p.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

9.8.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 194 061,59

D HSV Práce a dodávky HSV 194 061,59
D 1 Zemní práce 188 863,89

21 K 131451104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně m3 284,800 566,33 161 291,92 CS ÚRS 2023 02

PP

P

w

w

w
w

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 
přes 100 do 500 m3
Poznámka k položce:
nová položka , jednotková cena upravená koeficientem 0,862 dle SoD, 
nová jednotková cena 657*0,862=566,33
" výkopek uložen do násypů odtoku od přelivu 128 m3 a do SO 
01 Hráz 138 m3 "
" bezpečnostní přeliv a zářez svahu 266,0; 80% objemu 
přesunuto do třídy II/5" 266,0*0,8
"posunutí bezpečnostního přelivu do svahu-založení na rostlé 
skále, plocha v řezu*délka přelivu" 2*2*18
Součet

212,800

72,000

284,800

22 K 132451101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně m3 2,500 1 637,80 4 094,50 CS ÚRS 2023 02

w
w
w

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 
do 20 m3
Poznámka k položce:
nová položka Jednotková cena upravená koeficientem 0,862 dle SoD, 
nová jednotková cena 1900*0,862=1637,80 
" výkopek uložen do násypů SO 01 Hráz"
" závěrný práh přelivu " 5,0*0,5*1,0 
Součet

2,500
2,500

[Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
23 i K [162351123 | výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti

I I a 5
skupiny 4 I m3 287,300 81,72; 23 477,47 [ CS ÚRS 2023 02

w
w
w
w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 
50 do 500 m 
Poznámka k položce:
nová položka, jednotková cena upravená koeficientem 0,862 dle SoD, 
nová jednotková cena 94,80*0,862=81,72
" výkopek uložen do násypů odtoku od přelivu 128 m3 a do SO 
01 Hráz 138 m3 "
'' bezpečnostní přeliv a zářez svahu 266,0; 80% objemu 
přesunuto do třídy II/5" 266,0*0,8 
" výkopek uložen do násypů SO 01 Hráz "
" závěrný práh přelivu " 5,0*0,5*1,0
"posunutí bezpečnostního přelivu do svahu-založení na rostlé
skále, plocha v řezu*délka přelivu" 2*2*18
Součet

Svislé a kompletní konstrukce

212,800

2,500

72,000

287,300

25 K 320902021R_J___L_VZ________
Úprava povrchu skalního podloží očištěním tlakovou 
vodou m2 278,000

PP Dodatečná úprava povrchu skály očištěním tlakovou vodou s naložením 
suti na dopravní prostředek, odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m

Poznámka k položce:

p Specifikace položky vychází z ÚRS položky č. 320902021, nová položka 
obsahuje Dodatečnou úpravu povrchu skály očištěním tlakovou vodou 
s naložením suti na dopravní prostředek, odklizením na hromady a 
uložením

w 18*9"vodorovné a svislé plochy skály u bezpečnostního 
přelivu 162,000

w 58+58"pravé a levé zavázání hráze - plocha hráze v řezu" 116,000
w Součet 278,000

18,70

5 197,70
5 197,70
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-iPITULACE STAVBY
2023/08-09(1)

*avba: VN V Pekle - Dodatek č.1 - méněpráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 847,37

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 50 847,37 10 677,95

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 61 525,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023/08-09(1)

Stavba: VN V Pekle - Dodatek č„1 - méněpráce

Místo: Datum: 9.8.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 50 847,37 61 525,32

SO 03 Bezpečnostní přeliv 50 847,37 61 525,32

Strana 2 z 2



<YC\ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN V Pekle - Dodatek č.1 - méněpráce 
Objekt:

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 847,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 50 847,37 21,00% 10 677,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 61 525,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN V Pekle - Dodatek č,1 - méněpráce
Objekt:

SO 03 - Bezpečnostní přeliv
Místo: Datum: 9.8.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 50 847,37

HSV - Práce a dodávky HSV 50 847,37
1 - Zemní práce 50 847,37
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íS PRACÍ
/ba:

VN V Pekle - Dodatek č.1 - méněpráce
Objekt:

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

Místo: Datum: 9.8.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 50 847,37

D HSV Práce a dodávky HSV 50 847,37
D 1 Zemní práce 50 847,37

1 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 212,800 161,36 34 337,41

PP

w

w

w

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
100 do 500 m3
" výkopek uložen do násypů odtoku od přelivu 128 m3 a do SO 
01 Hráz 138 m3 "
” bezpečnostní přeliv a zářez svahu 266,0; 80% 
objemu"266*0,8
Součet

212,800

212,800

2 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 2,500 869,25
2 173,131

pp
w
w
w

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3
" výkopek uložen do násypů SO 01 Hráz "
" závěrný práh přelivu " 5,0*0,5*1,0
Součet

2,500
2,500

3 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 215,300 66,59 14 336,83

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
pp dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

w " výkopek uložen do násypů odtoku od přelivu 128 m3 a do SO
01 Hráz 138 m3 "

W ’’bezpečnostní přeliv a zářez svahu 266,0; 80 %"266*0,8 212,800
W " výkopek uložen do násypů SO 01 Hráz "
W " závěrný práh přelivu " 5,0*0,5*1,0 2,500
W Součet 215,300
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2,2 Procesní směrnice 28/2023 Příloha l, li

1

ZMĚNOVÝ LIST |ZmL| lit
Lesy České republiky, s,p,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451

Organizační Jednotka Správa toků - oblast povodí Berounky

Název akce VN V Pekle
Zhotovitel akce ZVÁNOVEC a.s.; Rudolfovská tř, 597,370 00 'České Budějovice; IČO; 26026279; DIČ; 0260315279

* Charakter akce (l/N) 1 |Účetní číslo akce 1 955272

Zdroj financování DVT2.etapa
Druh zakázky otevřené řízeni
Číslo SoD, datum uzavření SML-00105'2022-945,12,09,2022 Cena za dílo (v Kč bez DPH) 6 260 556,29
Dodatky SoD, datum uzavření
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH) 6 260 556,29

4 Specifikace (popis) aminy
Situování; VN V Pekle,SQ 03 Bezpečnostní přeliv

Popis: VN V Pakle, 3Q 03 Bezpečnostní přeliv; změna založeni objektu kntov bezpečnostního průlivu, celý objalo- ŽB kašny nuda založený na sklaním j 
podloží, které bylo obnažené při výkopvých pracích na objektu PP

Heinz důvod viníku zrniny
Provedenou kopanou sondou do základového podloží objektu bezpečnostního přelivy VN V Pekle u pravého zavázání hráze se obnažilo skalní podloží. 
Dalším odtěžením podloží bylo potvrzeno, že kompletní objekt BP může být založený na rostlé pevné skáiev třídS těžitelnostl II. skupina 5. Dojde ke 
změně třídy těžitelnosti a objemu vytěženého materiály - vfcepráce, Provede se očištěni povrchu základové spáry a stěn skalního masívu u obou 
zavázání hráze tlakovou vodou - vlcepráco,
Odpovídající objem výkopových prací třídy tllitelnostl dle projektové dokumentace bude odečtený od celtového množství výkopp zakládáni BP - 

* méošpráce,

Přílohy

Příloha Č, 1 Rozpočet - vfcepráce

Příloha i. 2 Rozpočet - méněp/áce

Vliv na eenu, závazné parpmetry, termín dokončení, harmonogram prací
Vliv zrniny na cenu díla ano
Vliv na závazné parametry ne
Vliv na časový a finanční harmonogram, případné na termín dokončení ne
Nerealizované stavební práce (ménipráce) dle tohoto Zml celkem {v Kč bez DPH) 50 847,37
Dodatečné stavební práce (vfcepráce) dle tohoto Zfrfc celkem (v Kč bez DPH) 194061,59
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) 50 847,37
Dodatečné stavební práce (yfcepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez PPH) 194061,59
Dodatečné stavební práce (vfcepráce) od začátku stavby (v %) 3,10
Cena za dílo v připadl uzavřeni dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH) 6 403 770,51

Vypracování, potvrzení a schválení
Funkce Datum Jméno

TDS ' / ... 1 7 -

správce toku

Vedoucí ST
♦»,-

zhotovitel

projektant D. * C --v ■£. "5

Záznamy o zrninách v® SD

datum: 18,7,2023 číslo strmý SD: 3243931, 32A3932




