Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
 uzavřené dne 4. 7. 2023 mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
Smluvní strany
Moravské zemské muzeum
Sídlo:	Zelný trh 299/6, 602 00 Brno
Zastoupené:	xxx
IČ:	00094862
Bankovní spojení:		            xxx
 (dále jen „Zadavatel“ nebo též „Objednatel“)
a
FINAL FOND, s.r.o.
Sídlo:	Lidická 700/19, 602 00 Brno
Statutární zástupce:	xxx
e-mail:	xxx
telefon:	xxx
IČO:	4895398
DIČ:	CZ4895398
Bankovní spojení, č.ú.:	xxx
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	xxx
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 92467
(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách předmětu díla, dle smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„MZM Brno – oprava části fasády, Dietrichsteinský palác.“, uvedených níže, jelikož v průběhu realizace díla nastaly skutečnosti vedoucí k nutným změnám oproti PD.
V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací, z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze Smlouvy, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku (dále jen „dodatek č. 1“). Jedná se jednak o změny závazku, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a dále se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
Dle rozpočtů (Příloha č. 1 a 2) ke změnovým listům (Příloha č. 3) jsou vícepráce oceněny ve výši 127 985,-  bez DPH a méněpráce ve výši 127 985,- Kč bez DPH. Smluvní strany tímto dodatkem konstatují, že cena díla dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy se nemění.
V souvislosti se změnami specifikovanými v příloze č. 3 (změnové listy) tohoto dodatku se Smluvní strany dohodly na úpravě znění čl. V odst. 1 Smlouvy v následujícím znění:
„1.	Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 15. 11. 2023. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.“
Závěrečná ustanovení
0. Ostatní části smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
0. Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 7. 2023 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 7. 2023 tvoří přílohy:
Příloha č. 1 – rozpočet VCP
Příloha č. 2 – rozpočet MNP
Příloha č. 3 – změnový list č. 1,2

Objednatel	Zhotovitel
V Brně, dne 27. 10. 2023	V Brně, dne 27. 10. 2023
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