SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1

I. Smluvní strany

Objednatel :	Technické služby města Pelhřimov, 
	příspěvková organizace
                                                      	Myslotínská 1740
                                                     	393 01 Pelhřimov
IČ :	49056689
DIČ:	CZ49056689
Zastoupené:                                      	Ing. Evou Hamrlovou, ředitelkou TSmP
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích , oddíl 
Pr, vložka č.1
	
Zhotovitel:            			ELPE s.r.o.
					Myslotínská 1978
					393 01 Pelhřimov
IČ:		49050494
DIČ:		CZ49050494
zástupce pro věci smluvní: 		Josef Fučík, jednatel ELPE s.r.o.	    	
bankovní spojení:		xxx
číslo účtu:		xxxx		
zápis v obchodním rejstříku:		Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3220

II. Předmět díla

Rekonstrukce veřejného osvětlení Strměchy-západ


III. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termín dokončení akce. Termín dokončení se prodlužuje do 30.června 2024. Z důvodu nepředpokládaných okolností (skála v podloží) došlo ke zpoždění plánovaných prací na obnově vedení NN a tím spojené práce na obnově VO zasahují do zimního období údržby komunikací (od 1.11.2023 do 31.3.2024). Správcem a majitelem komunikací dotčených stavbou je požadováno v tomto období přerušení veškerých stavebních prací. 
Ostatní ujednání smlouvy včetně cenových podmínek zůstávají beze změn.


V Pelhřimově dne 30.10.2023			        V Pelhřimově dne …………                                                                                                             





………………………………………..		      ……………………………………..
Ing. Eva Hamrlová – ředitelka TSMP                             Josef Fučík – jednatel ELPE s.r.o.
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