
Číslo ZBV:

Přílohy evidenčního listu:         Paré č.  Příjemce

(a) Přehled změn stavby 1 Zadavatel

(b) Rozpis ocenění změn položek 2 Dodavatel

(c) Přehledová tabulka

(d) Geodetické protokoly

(e) Projektové podklady

původní x nové řešení

jméno: xxxxxxxxxx datum

jméno: xxxxxxxxxx datum

jméno: Ing. Josef Richtr datum

jméno: xxxxxxxxxx datum

Číslo paré:

4 213 806,92

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený

v rámci organizační struktury

k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec
podpis

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, 

jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV.  Tento Evidenční 

list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 

zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK)
podpis

Zhotovitel podpis

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny

na cenu Stavby:
Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn 

záporných

Cena navrhovaných změn 

kladných a záporných celkem

4 293 505,54 -79 698,62

Zdůvodnění změny:
Ve vazbě na kontrolní pochůzku v rámci přejímacího řízení a na základě protokolů geodetického zaměření skutečného provedení stavby byly 

konstatovány rozdíly výměr od dokumentace pro výběr zhotovitele respektive od smluvního soupisu prací.

Technický popis změny:
Soupis prací byl upraven dle zjištěných rozdílů dle přiložené přehledové tabulky. Jedná se především o úpravy rozsahu zpevněných ploch a 

terénních úprav.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu ve smyslu ustanovení §100  ZZVZ.

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 09.09.2022:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s., závod Praha západ, K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: rozdíly DVZ x DSPS

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
_ / 10 10__

Příloha č. 1 Manuálu

Evidenční list vyhrazené změny dle §100  ZZVZ
Název a evidenční číslo stavby: Rozvadovská spojka, nájezdová rampa, P5, č. 

akce 1000229
Číslo SO/PS / číslo změny

SO/PS:


