Dodatek č.2
KE S M L O U V Ě   O   D Í L O
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále
jen „občanský zákoník“)


A.
Smluvní strany

1. Zhotovitel:
   společnost:           STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.
   sídlo:                    Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Zimní 823, PSČ 566 01
   zastoupený: 	          xxxxx, jednatelem společnosti
   IČ: 275 28 545	 DIČ:  CZ27528545
     zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24274
(dále jen „zhotovitel)


2. Objednatel:
        společnost:             Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.
        sídlo:                      Čelakovského 6, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
        zastoupená:            xxxxx, jednatel
        IČ: 259 23 099	DIČ: CZ25923099
        bankovní spojení:     xxxxx
        č. účtu:                   xxxxx
zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14804
(dále jen „objednatel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě také jen „Smluvní strana“, společně jen „Smluvní strany“)

Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo ze dne 09.02.2022 a k Dodatku č.1 ze dne 27.03.2023
Tímto dodatkem se mění a doplňují pouze následující ustanovení smlouvy.

B.
Předmět dodatku

Na základě dohody obou smluvních stran a vzhledem k prodloužení termínu dokončení díla došlo k navýšení ceny z důvodu inflace. Na základě výše uvedeného se mění v čl. I, odst 1.3 Smlouvy následovně:
1.3 Finanční rozsah Díla je uveden v Příloze této Smlouvy: Příloha č.1-Cenová nabídka – D.č.2.


Na základě dohody obou smluvních stran se v čl.II odst 2.1 Smlouvy mění termín dokončení stavby následovně:
Termín dokončení stavby: 30.06.2024


Na základě dohody obou smluvních stran a vzhledem ke změně termínu uvedeném v tomto dodatku se cena díla uvedená v čl. III odst.1/ Smlouvy mění následovně:
[bookmark: _Hlk121139784]Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 09.02.2022 a dle Dodatku č.1 ze dne 27.03.2023 ve výši 949 162,34 Kč bez DPH  se navyšuje o náklady uvedené v předmětu tohoto dodatku. Cena díla se navyšuje o 85 380,90 Kč bez DPH.

Cena díla – rekapitulace:
Smluvní Cena Díla dle SOD a D.č.1celkem bez DPH ve výši   	   949 162,34  Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla celkem bez DPH dodatkem č. 2		                85 380,90  Kč bez DPH
Smluvní Cena Díla celkem bez DPH vč. dodatku č. 1 a 2	         	  1 034 543,24 Kč bez DPH


III.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.    

Tento Dodatek č. 2 se po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran stává nedílnou součástí Smlouvy.   
Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nich jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

Na základě dohody obou smluvních stran se zcela vypouští Příloha – „Cenová nabídka – D.č.1“ a nově nahrazuje Přílohou – „Cenová nabídka – D.č.2“

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka – D.č.2


Ve Vysokém Mýtě dne 27.10.2023			Ve Vysokém Mýtě dne 27.10.2023			





…...............………..............				          	.....…...........……................
	 zhotovitel					                        	objednatel
xxxxx, jednatel                                                    			xxxxx, jednatel












	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Oprava vodovodu ul. Husova
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Vysoké Mýto
	
	
	Datum:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Zhotovitel:
	STAVITELSTVÍ-TRUNEC s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	STAVITELSTVÍ-TRUNEC s.r.o.

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 034 543,24

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	865 231,94

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	449 331,35

	 
	1
	K
	113106134
	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2
	m2
	12,500
	
	

	 
	2
	K
	113107242
	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2
	m2
	6,250
	
	

	 
	3
	K
	113202111
	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	m
	10,000
	
	

	 
	4
	K
	121151103
	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	6,250
	
	

	 
	5
	K
	132251104
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
	m3
	49,100
	
	

	 
	6
	K
	1417212141
	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4
	m
	144,500
	
	

	 
	7
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	32,000
	
	

	 
	8
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	32,000
	
	

	 
	9
	K
	162351104
	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	49,100
	
	

	 
	10
	K
	162751119
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
	m3
	49,100
	
	

	 
	11
	K
	167151111
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3
	m3
	49,100
	
	

	 
	12
	K
	171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	t
	88,380
	
	

	 
	13
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	49,100
	
	

	 
	14
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	M3
	49,100
	185,03
	9 084,97

	 
	15
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	16,000
	739,41
	11 830,56

	 
	16
	M
	583441711
	štěrkodrť frakce 0/32
	t
	78,560
	
	

	 
	17
	M
	583373101
	štěrkopísek frakce 0/4
	t
	57,600
	
	

	 
	18
	K
	181351003
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	6,250
	
	

	 
	19
	M
	00572470
	osivo směs travní univerzál
	kg
	5,000
	
	

	 
	20
	K
	181411131
	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	6,250
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	3 607,45

	 
	21
	K
	451577777
	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm
	m2
	12,500
	
	

	 
	22
	K
	452313131
	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop
	M3
	0,500
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace
	
	
	
	33 312,18

	 
	23
	K
	564871116
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm
	m2
	6,500
	
	

	 
	24
	K
	565155111
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m
	m2
	6,500
	
	

	 
	25
	K
	567132115
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm
	m2
	6,500
	
	

	 
	26
	K
	573111112
	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2
	m2
	6,500
	
	

	 
	27
	K
	573211106
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2
	m2
	6,500
	
	

	 
	28
	K
	577143111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	6,500
	
	

	 
	29
	K
	596211110
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2
	m2
	12,500
	
	

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	341 924,70

	 
	30
	K
	857314122
	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150
	kus
	2,000
	
	

	 
	31
	M
	55253530
	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 150/150
	kus
	1,000
	
	

	 
	32
	M
	55253527
	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80
	kus
	1,000
	
	

	 
	33
	K
	871241211
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm
	m
	19,500
	
	

	 
	34
	M
	ELM.194111
	potrubí vodovodní PE RC II, SDR 11  90x8,2 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m
	m
	19,500
	
	

	 
	35
	M
	HWL.799415000016
	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192)
	kus
	1,000
	
	

	 
	36
	K
	871321141
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm
	m
	125,000
	
	

	 
	37
	M
	PPL.RC2160146012
	Trubka vodovodní PE RC II SDR 11, 160x14,6 12m (typ 2 dle PAS 1075)
	m
	125,000
	
	

	 
	38
	K
	877321101
	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160
	kus
	4,000
	
	

	 
	39
	M
	28615978
	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm
	kus
	4,000
	
	

	 
	40
	K
	891311112
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150
	kus
	8,000
	
	

	 
	41
	M
	HWL.400215000016
	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150
	kus
	4,000
	
	

	 
	42
	M
	4229106701
	zemní souprava teleskopická  1,35-1,80
	kus
	4,000
	
	

	 
	43
	M
	4229106701_
	zemní souprava teleskopická  1,70-2,90
	kus
	1,000
	
	

	 
	44
	K
	891319111
	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150
	kus
	1,000
	
	

	 
	45
	M
	HWL.531016000216
	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU 160-2"
	kus
	1,000
	
	

	 
	46
	K
	8712411000
	Montáž vodiče nad potrubím ve výk.
	M
	144,500
	
	

	 
	48
	K
	8913191111
	Montáž lemových nákružků na potrubí z jakýchkoli trub DN 150
	kus
	8,000
	
	

	 
	49
	M
	28653139
	nákružek lemový PE 100 SDR11 160mm
	kus
	4,000
	
	

	 
	50
	M
	WVN.PRI1601
	příruba volná k lemovému nákružku PE160
	kus
	4,000
	
	

	 
	51
	K
	892233122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
	m
	19,500
	
	

	 
	52
	K
	892241111
	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80
	m
	19,500
	
	

	 
	53
	K
	892351111
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200
	m
	125,000
	
	

	 
	54
	K
	892353122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200
	m
	125,000
	
	

	 
	55
	K
	892372111
	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou
	KUS
	3,000
	
	

	 
	56
	K
	899722114
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm
	m
	144,500
	
	

	 
	57
	K
	899_
	Pomocný materiál - šrouby, matice,...
	soubor
	1,000
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	1 719,44

	 
	58
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
	m
	8,000
	
	

	 
	
	D
	99
	Přesun hmot
	
	
	
	24 217,06

	 
	59
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	17,280
	
	

	 
	67
	K
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	17,280
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	11 119,76

	 
	60
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	6,678
	
	

	 
	61
	K
	997221559
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	t
	6,678
	
	

	 
	62
	K
	9972215611
	Vodorovná  doprava a nakládání vybouraných armatur a potrubí
	t
	1,560
	
	

	 
	63
	K
	997221611
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	6,678
	
	

	 
	64
	K
	997221861
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01
	t
	7,356
	
	

	 
	65
	K
	997221873
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	7,356
	
	

	 
	66
	K
	997221875
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	1,375
	
	

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	169 311,30

	 
	
	D
	0
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	51 466,70

	 
	68
	K
	0300010001
	Zařízení staveniště
	Kč
	1,000
	
	

	 
	69
	K
	0431140001
	Hutnící statické zkoušky
	kus
	2,000
	
	

	 
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	33 840,22

	 
	70
	K
	0121030001
	Geodetické práce před výstavbou
	m
	394,500
	
	

	 
	71
	K
	0123030001
	Geodetické práce po výstavbě
	m
	394,500
	
	

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	49 183,20

	 
	72
	K
	0344030001
	Dopravní značení na staveništi
	Kč
	1,000
	
	

	 
	73
	K
	0392030001
	Uvedení pozemků staveb do odpovídajícího stavu
	Kč
	1,000
	
	

	 
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	34 821,18

	 
	74
	K
	0450020001
	Kompletační a koordinační činnost
	Kč
	1,000
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




