[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 00322/2022/OIVZ012

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

objednatel:			Městská část Praha 7
zastoupená:              		Mgr. Jan Čižinský, starosta 
sídlo:				U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    		Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                		 
telefon:                      	
e-mail:                      		
(dále jako „Objednatel“)

a
zhotovitel:			Studio PHX s.r.o.			
zastoupený: 			Ing. Jan Hylenka, jednatel	
sídlo podnikání:		Ondříčkova 384/33, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO:				090 98 569
DIČ:				CZ09098569
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 330885
bankovní spojení:		Fio banka, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			 
e-mail:			            
 (dále jako „Zhotovitel“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00322/2022/OIVZ012 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0619/23-R z jednání č. 51 ze dne 24. 10. 2023. 
Smluvní strany se, v souladu s čl. XII odst. 4 Smlouvy o dílo č. 00322/2022/OIVZ012 (dále jen „Smlouva“) k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 
„Rozšíření a modernizace bytového fondu U Studánky 29 - PD“ (dále jen „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 

Smlouva byla uzavřena dne 15. 6. 2022 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0396/22-R, z jednání č. 28, ze dne 14. 6. 2022. 


Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). 




Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění termín dokončení díla. Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodu, že projekt pro provedení stavby navazuje na projekt pro stavební povolení, ve kterém musí být zapracovány výsledky inženýrské činnosti a tyto změny jsou také koordinovány s jednotlivými profesemi. Z tohoto důvodu tak došlo k časovému průtahu II. etapy. Naproti tomu, se výrazně zkrátila doba na zpracování dokumentace pro provedení stavby v rámci III. etapy. Nabytí právní moci stavebního povolení proběhlo 2. 9. 2023 a od tohoto data běží lhůta pro zpracování dokumentace pro provedení stavby. Předání III. etapy se tak zkrátí z původních 4 měsíců na 30 dní tj. do 1. 10. 2023.
Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku nebude za prodlení s předáním díla účtováno penále dle čl. VII odst. 1 Smlouvy.
1. Ve Smlouvě v čl. II. Doba a místo plnění se odst. 1 Smlouvy nahrazuje a nově zní:
„Předpokládaný termín zahájení prací:  do 5 dnů od účinnosti Smlouvy
 Celková doba plnění:			    15,5 měsíce od zahájení prací
    Z toho:
    I. etapa 				            do 4 měsíců od účinnosti Smlouvy
    II. etapa                                               do 10,5 měsíce od převzetí „Dokumentace pro      stavební povolení“ investorem, vč. pravomocného stavebního povolení
    III. etapa 	do 1 měsíce od vydání pravomocného         Stavebního povolení
    IV. etapa                                              poskytování autorského dozoru od  zahájení        stavebních prací zhotovitelem do předání stavby                 realizované dle PD dle této Smlouvy“


1. Ve Smlouvě v čl. XII. Závěrečná ujednání se mění a doplňuje odst. 18 a nově zní takto: 
„18. 	Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:	  	
č. 1 - 	Cenová specifikace – vypracovaná zhotovitelem 
č. 2 - 	Ověřovací studie
č. 3 -	Vysvětlení termínu dokončení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.  
1. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
č. 1 -	Vysvětlení termínu dokončení




V Praze dne 25. 10. 2023			           		V Praze dne 24. 10. 2023

Objednatel							Zhotovitel







…………………………..					….…..……………………
Městská část Praha 7					Studio PHX s.r.o.
Mgr. Jan Čižinský						Ing. Jan Hylenka
starosta							jednatel
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