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Gen.projektant (autorský dohled):        H1K Architecture, s.r.o. , Rytířská 410/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28956036

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Lubno č.p.29

01Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

 /

Objednavatel:   Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651

Zhotovitel:        INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, Ostrava - Hulváky, 709 00, IČO:27814742

Popis a zdůvodnění změny:

Technický dozor stavebníka (TDS):    K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoši 105/67, Kozmice, 747 11, IČ: 03815960

1. Změnový rozpočet k ZL Objednatel

2. Vyjádření AD a TDS TDS

Projektant (autorský dozor)

Vyjádření - souhlas se změnou:

1.  Při osekávání keramických obkladů a demontáži dřevěného obložení vnitřních stěn bylo zjištěno, že stávající zdivo vykazuje značnou míru degradace. Dle PD 

měla být část nosných stěn zachována. Zdivo v tomto stavu nelze zachovat a na základě prohlídky statika bylo navrženo kompletní zbourání zdiva a jeho 

nahrazení zdivem novým z keramických tvárnic pálených tl. 300 mm.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

641 486,24 2,29% 866 443,18 3,10% 224 956,94

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Jiří Kukelka 11.10.2023

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Arch. Petr Žák 11.10.2023

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Filip Struška 11.10.2023

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Radka Grossmannová 11.10.2023


