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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Rozpočet méněprací/víceprací

	
	

	  Předmět změny: 

Popis a zdůvodnění změny: 

Vícepráce:
· Oprava povrchu rampy pomocí vyztužené stěrky z důvodu zvoleného vhodnějšího technického řešení, mající vliv na časové provedení s ohledem na klimatické podmínky.

· Demontáž hliníkového oplechování nadsvětlíků, zabednění OSB deskami, montáž střešní krytiny FIRESTONE bylo provedeno z důvodu, že se jedná o přiléhající konstrukce, kdy provedením nedojde do budoucna k možnému zatečení a současně dojde ke sjednocení celistvosti střešního pláště a nadsvětlíků.

· Nutnost odstranění omítky, oprava povrchu vyztuženou stěrkou a silikonovou omítkou, montáž parapetů souvisela s návazností na opravu žlabu střešního pláště. Stará omítka byla degradovaná a nebylo možné na ni aplikovat střešní krytinu. 

Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4.

Méněpráce:
· Neprovedení betonové mazaniny na rampě střechy z důvodu zvoleného vhodnějšího technického řešení, mající vliv na časové provedení s ohledem na klimatické podmínky.
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4.










 

	Počet připojených listů specifikací: 
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |_|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|



	Oznámení vydává: 
 


                                                                                                                         ………………….…………………………..       
                                                                                                                              zhotovitel



……………………………………………….
Objednatel



……………………………………………….
Odbor evropských projektů




	
Stanovisko technického dozoru stavby:  
S uvedenými změnami souhlasím


……………………………………………….
Stanovisko projektanta stavby: 
S uvedenými změnami souhlasím


……………………………………………….
Stanovisko energetického specialisty:           
-


……………………………………………….



	Příloha: 


	ZMĚNOVÝ LIST 
	číslo ZL: 01

	Zhotovitel:
	FATRA – Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

	Změnový list vystavil:
	Rudolf Becík

	Datum: 
	25. 10. 2023

	
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
  Předmět změny: 
Popis a zdůvodnění změny:                             
Vícepráce:

· Oprava povrchu rampy pomocí vyztužené stěrky z důvodu zvoleného vhodnějšího technického řešení, mající vliv na časové provedení s ohledem na klimatické podmínky.

· Demontáž hliníkového oplechování nadsvětlíků, zabednění OSB deskami, montáž střešní krytiny FIRESTONE bylo provedeno z důvodu, že se jedná o přiléhající konstrukce, kdy provedením nedojde do budoucna k možnému zatečení a současně dojde ke sjednocení celistvosti střešního pláště a nadsvětlíků.

· Nutnost odstranění omítky, oprava povrchu vyztuženou stěrkou a silikonovou omítkou, montáž parapetů souvisela s návazností na opravu žlabu střešního pláště. Stará omítka byla degradovaná a nebylo možné na ni aplikovat střešní krytinu. 

























	



	Méněpráce:


· Neprovedení betonové mazaniny na rampě střechy z důvodu zvoleného vhodnějšího technického řešení, mající vliv na časové provedení s ohledem na klimatické podmínky.























Datum: 25. 10. 2023                                                Datum: 25. 10. 2023




	Počet připojených listů specifikací:
	Počet připojených výkresů:

	Cena méněprací bez DPH:

37 604,42 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

152 245,16 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
114 640,74 Kč
	       
                                   -                        

	Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
                                              

	
                                              


	Datum: 25. 10. 2023
	Datum: 25. 10. 2023





1Klasifikace informací: Neveřejné 


