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                                                                                                                  č.j. NPU–430/93027/2023

Dodatek č. 3  k příkazní smlouvě č. 3019H1210004 ze dne 10.06.2021

Článek I.
Účastníci smluvního vztahu

Příkazce :
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
Se sídlem :                Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČO: 750 32 333,      DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení:     ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
zastoupený:              Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých 
                                   Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj 
                                   Vysočina

Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích
nám. Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice
e-mail: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
 (dále jen „příkazce“)

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:   	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:          XXXXXXXXXXXXXXX, referentka majetkové 
                                                                                                                                                    správy
								            XXXXXXXXX, investiční referent 

a 

Příkazník :
Projekční a poradenská kancelář s.r.o.
Se sídlem :               Bezová 89/12,  318 00  Plzeň          
IČO:  04670949	DIČ :  CZ04670949
zastoupený :           XXXXXXXXXX
bankovní spojení :  Komerční banka
číslo účtu :               115-1796030217/0100
tel:  XXXXXXXXX         e-mail:  XXXXXXXXXXX

Doručovací adresa: 
Bezová 89/12,  318 00  Plzeň          
(dále jen „příkazník“ nebo „koordinátor BOZP“)

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají :

Dodatek č. 3 příkazní smlouvy 





Článek II.

Tímto dodatkem č. 3 se mění příslušná ustanovení článku V.  odst. 1  a odst. 3 a ustanovení článku VI. odst. 1 příkazní smlouvy  ev.č. 3019H1210004 ze dne 10.6.2021 a ustanovení článku III. odst. 1), článku IV. odst. 1) dodatku č. 1 ze dne 29.4.2022  a ustanovení článku II., ustanovení článku III. odstavce 2, ustanovení článku IV. odstavce 2.2. a odstavců 1.2.3. – 1.2.9. dodatku č. 2 ze dne 30.12.2023  (dále jen „smlouva“)   na :

„výkon činnosti koordinátora BOZP – při přípravě a realizaci stavby“

 „NKP zámek Červené Poříčí – obnova staveb v zámecké zahradě“

Původní znění odstavce článku II. dodatku č. 2 :
Akce zahrnuje 2 projekty : 
1. NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy glorietu v zámecké zahradě
2. NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy oranžerie v zámecké zahradě

Nové znění odstavce článku II. dodatku č. 3 :
Akce zahrnuje již pouze 1 projekt : 
1. NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy oranžerie v zámecké zahradě

           Projekt : NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy glorietu v zámecké zahradě byl 
           již realizován a je dokončen a předán objednateli k užívání dne 30.6.2023.


Článek III.
1)    Doba plnění  a ukončení smlouvy  (článek VI. odst. 1. příkazní smlouvy a čl. III. odst. 1 
       dodatku č. 1, článek III. dodatku č. 2)  :

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení příkazní smlouvy dle tohoto dodatku č. 3 z důvodů přerušení realizace akce v roce 2021 a opětovném zahájení realizace stavebních prací na objektu oranžerie dne 6.9.2023. Z těchto důvodů se prodlužuje trvání příkazní smlouvy pro příkazníka takto :


        2.    Původní znění článku dle  dodatku č. 2 k příkazní smlouvě :
1.  Závazek z příkazu se sjednává na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do kolaudace stavby takto :  
· Stavební úpravy glorietu ……………………………………   max. do 30. června  2023
· Stavební úpravy oranžerie ………………………..………… max. do 31.října 2023

              Nové znění článku III. dle tohoto dodatku č. 3 :
2. Závazek z příkazu se sjednává na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do kolaudace stavby takto :  
· Stavební úpravy glorietu ………………………   dokončeno, předáno dne 30.6.2023
· Stavební úpravy oranžerie ………………………..………… max. do 31.května 2024





Článek IV.
1) Odměna příkazníka a způsob její úhrady  (článek  V. odst.  1. příkazní smlouvy a článek IV. odst.1)  dodatku č. 1, článek IV. odst. 1.2. dodatku č. 2 )  :

1. Smluvní strany se dohodly z důvodů prodloužení realizace dokončení projektu oranžerie na financování odměny pro příkazníka  za činnost koordinátora BOZP dle tohoto dodatku č. 3 takto : 

1.2. Původní znění článků dle  dodatku č. 2 k příkazní smlouvy :
  Smluvní strany se dohodly na financování a navýšení odměny pro příkazníka z důvodu     
  prodloužení   a rozdělení realizace díla na samostatné projekty dle tohoto dodatku č. 2 
  takto :

                              Znění odstavce č. 1 dle příkazní smlouvy a dodatku č. 2 :
2. Příkazníkovi náleží za činnosti provedené podle  smlouvy a dodatků odměna v celkové výši :

SOD :  39 900,- Kč bez DPH +  8 379,- Kč DPH =  48 279,- Kč s DPH
                 (slovy: čtyřicetosmtisícdvěstěsedmdesátdevět korun českých)

                               Navýšení odměny dle tohoto dodatku č. 2 :     
15 960,- Kč bez DPH +  3 351,60 Kč DPH =  19 311,60 Kč s DPH
                 (slovy: devatenácttisíctřistajedenáct korun českých šedesát haléřů)

                                Celková odměna včetně navýšení odměny dle tohoto dodatku č. 2 :     
55 860,- Kč bez DPH +  11 730,60 Kč DPH =  67 590,60 Kč s DPH
                 (slovy: šedesátsedmtisícpětsetdevadesát korun českých šedesát haléřů)


2.2. Rozdělení odměny  pro příkazníka dle samostatného financování projektů a její 
                              účtování :

2.2.2. Odměna za období  červen – srpen 2021 : … ještě nefakturováno
10 881,82 Kč bez DPH  + 1 185,18  Kč DPH   =   13 167,00 Kč s DPH
                          (slovy : třinácttisícstošedesátsedm korun českých )
                      (viz. příloha dodatku č. 2 – platební kalendář)

2.2.3. Odměna za období  září – listopad 2021 : … ještě nefakturováno
10 881,82 Kč bez DPH  + 1 185,18  Kč DPH   =   13 167,00 Kč s DPH
                          (slovy : třinácttisícstošedesátsedm korun českých )
                           (viz. příloha dodatku č. 2 – platební kalendář)

                      Nové znění odstavce 2.2. dle tohoto dodatku č. 3 :
2.2. Rozdělení odměny  pro příkazníka dle samostatného financování projektů a její účtování :

1. 
2. 
2.2. 
2.2.2. Odměna za období  červen – srpen 2021 : … profakturováno
10 881,82 Kč bez DPH  + 1 185,18  Kč DPH   =   13 167,00 Kč s DPH
                          (slovy : třinácttisícstošedesátsedm korun českých )
                      (viz. příloha dodatku č. 2 – platební kalendář)

2.2.3. Odměna za období  září – listopad 2021 : … profakturováno
10 881,82 Kč bez DPH  + 1 185,18  Kč DPH   =   13 167,00 Kč s DPH
                          (slovy : třinácttisícstošedesátsedm korun českých )
                           (viz. příloha dodatku č. 3 – platební kalendář)

                                
                                Stavební úpravy glorietu :
1.2.3. Realizace glorietu dokončena a předána dne 30.6.2023




                     Původní znění odstavce – stavební úpravy oranžerie dle dodatku č. 2 :

                                   Stavební úpravy oranžerie  :
1.2.6. Realizace oranžerie přerušena : ……  prosinec 2021 – leden 2023

1.2.7. Odměna za období  únor 2023 – duben 2023 : … bude fakturováno dle     
          zahájení  realizace v roce 2023
           7 306,36 Kč bez DPH  + 1 534,34  Kč DPH   =   8 840,70 Kč s DPH
                          (slovy : osmtisícosmsetčtyřicet korun českých )


1.2.8. Odměna za období  květen 2023 – červenec 2023 :.. bude fakturováno  
           7 306,36 Kč bez DPH  + 1 534,34  Kč DPH   =   8 840,70 Kč s DPH
                          (slovy : osmtisícosmsetčtyřicet korun českých )


1.2.9. Odměna za období  srpen 2023 – říjen 2023 :.. bude fakturováno  
           7 306,36 Kč bez DPH  + 1 534,34  Kč DPH   =   8 840,70 Kč s DPH
                          (slovy : osmtisícosmsetčtyřicet korun českých )

        Nové znění odstavce – stavební úpravy oranžerie dle tohoto dodatku č. 3 :
                                   Stavební úpravy oranžerie  :
1.2.6. Realizace oranžerie přerušena : ……  prosinec 2021 – srpen 2023

1.2.7. Odměna za období  září 2023 – listopad 2023 : … bude fakturováno dle     
          zahájení  realizace v roce 2023
           7 306,36 Kč bez DPH  + 1 534,34  Kč DPH   =   8 840,70 Kč s DPH
                          (slovy : osmtisícosmsetčtyřicet korun českých )


1.2.8. Odměna za období  prosinec 2023 – únor 2024 :.. bude fakturováno  
           7 306,36 Kč bez DPH  + 1 534,34  Kč DPH   =   8 840,70 Kč s DPH
                          (slovy : osmtisícosmsetčtyřicet korun českých )


1.2.9. Odměna za období  březen 2024 – květen 2024 :.. bude fakturováno  
           7 306,36 Kč bez DPH  + 1 534,34  Kč DPH   =   8 840,70 Kč s DPH
                          (slovy : osmtisícosmsetčtyřicet korun českých )

1.2.10. Pokud bude pokračovat realizace stavebních úprav oranžerie, bude zasmluvněna s dodavatelem pro výkon činnosti koordinátora BOZP nová příkazní smlouva na pokračování akce.



        1.3.    Přílohou dodatku č. 3 je nově upravený platební kalendář příkazce.



Článek V.
Závěrečná ustanovení:

1. Tento Dodatek č. 3 příkazní smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek č. 3 příkazní smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o pěti stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží příkazce a dvě příkazník.



Ostatní články příkazní smlouvy  ev.č. 3019H1210004 ze dne 10.6.2021, dodatku č. 1 ze dne 29.4.2022 a dodatku č. 2 ze dne 30.12.2022 zůstávají  beze změny.




V Českých Budějovicích dne 30. 10. 2023			 V Plzni dne: 27. 10. 2023















  ………………………………………………………                                                               …………………………………………….            
                    Za příkazce 							     Za příkazníka	
           Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.					           XXXXXXXXXX – jednatel
ředitel NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích	                                             Projekční a poradenská kancelář s.r.o.
  v z. Ing. Zdeňka Škabroudová
         náměstkyně ředitele
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