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Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo  
č. objednatele: V/6034/2023/UL 
č. zhotovitele:  1921072/S58 

 
na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice č. III/2573 Mirošovice – Tvrdín“ 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 

I. Smluvní strany 

 
 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260 

Zastoupená: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace 

IČO: 00080837 

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner 

za finanční plnění smlouvy odpovídá: , náměstek ředitele 

na straně jedné 

/dále jen „objednatel/ 

 

a 

 

Společnost RD na opravu silnic 

Vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s. 

Zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva 

Ing. Petrem Duchkem, místopředsedou představenstva (každým samostatně) 

IČO: 622 42 105 

Společník 2: EKOSTAVBY Louny s.r.o. 

Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem společnosti 

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem společnosti (oba jednatelé společně) 

IČO: 104 42 481 

Společník 3: SaM silnice a mosty a.s.   

Zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva 

Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva 

Ladislavem Kudrem, členem představenstva (každým samostatně) 

IČO: 250 18 094 

 

Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

na straně druhé 

/dále jen „zhotovitel“/ 
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Preambule 
 

Na základě ustanovení čl. XIII. odst. XIII.1. Smlouvy, dohody smluvních stran a z důvodu 
realizace objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly před realizací díla, 
nezapříčiněných objednatelem ani zhotovitelem se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) 
mění a doplňují následující ustanovení Prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele 
V/6034/2023/UL a č. zhotovitele 1921072/S58 uzavřené dne 29.08.2023, na provedení díla 
na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice č. III/2573 Mirošovice – Tvrdín“, a to 
následovně: 

 

IV. Termíny plnění 
 

S ohledem na finanční zdroje objednatele se smluvní strany dohodly na posunutí termínu 

realizace díla a tím i úpravě v odst. IV.3. tohoto článku, kdy původní termín ukončení prací se 

ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 
 
 

IV.3. Ukončení a předání prací:  31.10.2024 

 

 

XVI. Závěrečná ustanovení 
 

Z důvodů popsaných u čl. IV. tohoto Dodatku dochází k úpravě v odst. XVI.8. tohoto článku, 

jehož původní znění se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 
 
 

XVI. 8. V případě, že zadavatel nevyzve zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. nejpozději 

do 31.10.2024, pozbývá tato Prováděcí smlouva bez dalšího platnosti a účinnosti, není-li 

prokazatelně dohodnuto jinak. Zhotovitel v takovém případě nemá právo na jakoukoliv 

náhradu či kompenzaci ušlého zisku. Vyzve-li objednatel zhotovitele k zahájení plnění dle čl. 

IV.1. po 31.08.2024, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění dle čl. IV.3. 

maximálně o 2 kalendářní měsíce. 

 

 

 

Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo nedotčená tímto 
Dodatkem zůstávají v platnosti. 
 

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany 
obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto 
Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní 
strany a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv. 
 

 

 

  

 

 ..………………………………............ .………………………………............ 

 za objednatele: za zhotovitele: 

 Ing. Libor Tačner, ředitel Ing. Karel Rypl, předseda představenstva 

 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, SILNICE GROUP a.s. 

 příspěvková organizace 
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  .………………………………............ 

  za zhotovitele: 

  Ing. Jiří Benda Ing. Jan Egermayer  

  jednatel společnosti jednatel společnosti 

  EKOSTAVBY Louny s.r.o. 

 

 

 

 

  .………………………………............ 

  za zhotovitele: 

  Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva 

  SaM silnice a mosty a.s. 

 

 




