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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 
IČO: 000 80 837  

sídlem Dubí 3, Ruská 260  
zastoupená Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem 

(dále jen „Objednatel“) 

a  

členové společnosti „Společnost PORR a.s., ČNES dopravní stavby, a.s. a Froněk, spol. s r.o.“,  
tedy: 

PORR a.s.  
IČO: 430 05 560  

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 

zastoupená 

a 

ČNES dopravní stavby, a.s.  
IČO: 477 81 734 

sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964 

zastoupená Ing. Vladimírem Ložkem, předsedou představenstva 

a 

Froněk, spol. s r.o.  
IČO: 475 34 630   

sídlem Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 26901  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15879 

zastoupená 

(dále společně a nerozdílně jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany”) 

dnešního dne, měsíce a roku ve vzájemném konsenzu uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

ze dne 13. září 2023 (dále jen „Dodatek“): 

PREAMBULE 

1. Smluvní strany dne 13. září 2023 uzavřely prováděcí smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž 

předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo „Oprava živičného povrchu silnice 

č. III/24627 Horní Beřkovice” v rozsahu dle Smlouvy (dále jen „Dílo”).  

2. Vzhledem k tomu, že pro provádění Díla je nutné zajistit dopravně-inženýrské opatření a získat 

dopravně-inženýrské rozhodnutí, se s přihlédnutím k blížící se zimní technologické přestávce 

objednatel a zhotovitel dohodli na prodloužení ve Smlouvě sjednaného termínu dokončení Díla. 

Proto smluvní strany přistupují ve smyslu čl. XVI. odst. XVI.7. Smlouvy k uzavření tohoto Dodatku, 

jímž se upravuje termín dokončení Díla. 
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Článek 1 
Předmět 

1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na výše uvedené článek IV. odst. IV.3. Smlouvy nově zní: 

„Ukončení a předání prací: 30.6.2024.“ 

Článek 2 
Ostatní a závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze 

změny. 

2. Tento Dodatek je uzavírán elektronicky při užití uznávaných elektronických podpisů, přičemž 

každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronické vyhotovení. 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. 

5. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem Dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich 

svobodné, vážné a pravé vůle a nebyl sjednán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na 

důkaz toho připojují níže své podpisy. 

V Kladně

OBJEDNATEL 
 
 
 
 

.................................................. 
 Správa a údržba silnic 

Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace   

IČO: 000 80 837  
Ing. Libor Tačner, ředitel 

 
 
 
 
 
 
 

ZHOTOVITEL 
 
 
 
 

.................................................. 
PORR a.s.  

IČO:  430 05 560  

prokurista 
 
 
 
 

.................................................. 
PORR a.s.  

IČO:  430 05 560  
 

 
 
 
 
 

.................................................. 
ČNES dopravní stavby, a.s. 

IČO: 477 81 734  
Ing. Vladimír Ložek, předseda 

představenstva 
 
 
 
 

.................................................. 
Froněk, spol. s r.o.  

IČO: 475 34 630  

 
 
 
 
 
 
  
 
 




